

本署 111 年 6 月工程或案件發包執行進度

111 年度 6 月底止水利署及所屬單位預算工程或案件發包執行進度表

(單位：千元)

執行單位	預算數 (1)	已簽准動支 預算數 (2)	已簽約或簽 (核) 准金 額 (3)	標餘數 (4)=(2)-(3)	發包率% [(3)+(4)] / (1)
水利署及所屬合計	12,465,242	12,050,250	12,045,981	4,269	96.67%
委辦費	487,860	406,679	403,168	3,511	83.36%
設備及投資	8,134,691	8,073,774	8,073,257	517	99.25%
補捐助費	3,842,691	3,569,797	3,569,556	241	92.90%

備註：

1. 委辦費原預算數 539,460 千元，淨流出 51,600 千元，計 487,860 千元。
2. 設備及投資 8,493,107 千元，扣除投資自來水公司 195,000 千元、運輸設備費 8,500 千元及雜項設備費 212,292 千元，不列入發包數基礎；另淨流入 57,376 千元，計 8,134,691 千元。
3. 補捐助費原預算數 3,859,857 千元，扣除獎勵及慰問 10,408 千元、差額補貼 758 千元、社會福利津貼及濟助 100 千元及損失及賠償 7,500 千元，不列入發包數基礎；另淨流入 1,600 千元，計 3,842,691 千元。