

107年第一季前瞻基礎建設計畫廉政工作管制表

主管機關	執行單位	計畫項目	計畫名稱	業務類別	是否執行	購案名稱	採購金額	勞務_其他	採購招標	風險態樣	態樣說明	辦理情形說明(文字說明)	備註
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與安全	新北、基隆、臺北、桃園及新竹縣市淹水數值模型精進及加值應用(1/2)	其他	已執行	新北、基隆、臺北、桃園及新竹縣市淹水數值模型精進及加值應用(1/2)	2,650,000	勞務_其他	履約執行	其他	其他	本委辦計畫執行方式係依據採購法的勞務採購方式辦理，採購方式係以公開委託評選方式聘請評選委員辦理採購及議價，計畫執行控管係邀請專家學者擔任審查委員協助控管計畫成果，計畫執行中的成果分三期提送成果報告辦理審查會議。履約執行中，目前完成工作執行計畫書審查，暫無相關執行風險	
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與安全	臺中、苗栗、南投、宜蘭、花蓮及臺東縣市淹水數值模型精進及加值應用(1/2)	其他	已執行	臺中、苗栗、南投、宜蘭、花蓮及臺東縣市淹水數值模型精進及加值應用(1/2)	2,550,000	勞務_其他	履約執行	其他	其他	本委辦計畫執行方式係依據採購法的勞務採購方式辦理，採購方式係以公開委託評選方式聘請評選委員辦理採購及議價，計畫執行控管係邀請專家學者擔任審查委員協助控管計畫成果，計畫執行中的成果分三期提送成果報告辦理審查會議。履約執行中，目前完成工作執行計畫書審查，暫無相關執行風險	
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與安全	彰化、雲林及嘉義縣市淹水數值模型精進及加值應用(1/2)	其他	已執行	彰化、雲林及嘉義縣市淹水數值模型精進及加值應用(1/2)	2,670,000	勞務_其他	履約執行	其他	其他	本委辦計畫執行方式係依據採購法的勞務採購方式辦理，採購方式係以公開委託評選方式聘請評選委員辦理採購及議價，計畫執行控管係邀請專家學者擔任審查委員協助控管計畫成果，計畫執行中的成果分三期提送成果報告辦理審查會議。履約執行中，目前完成工作執行計畫書審查，暫無相關執行風險	
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與安全	水利數值地形資料應用於細緻化淹水模擬之研究	其他	未執行	水利數值地形資料應用於細緻化淹水模擬之研究	3,500,000	勞務_其他	採購招標				
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與安全	縣市管河川及區域排水整體改善	其他	已執行	民眾參與區域排水環境營造推動計畫(3)	2,500,000	勞務_委託規劃設計監造	規劃設計	其他	其他	本委辦計畫執行方式係依據採購法的勞務採購方式辦理，採購方式係以公開委託評選方式聘請評選委員辦理採購及議價，計畫執行控管係邀請專家學者擔任審查委員協助控管計畫成果，計畫執行中的成果分三期提送成果報告辦理審查會議。	

經濟部	水利署水利規劃試驗所	數位建設	多元水源智慧調控系统	其他	已執行	多元水源智慧調控-1.水資源資料盤查及數據整合	8,000,000	勞務_委託規劃設計監造	規劃設計	其他	其他	本委辦計畫執行方式係依採購法相關規定辦理勞務採購，招標方式採公開評選優勝廠商，聘請評選委員召開評選會議，並依規定訂底價及辦理議價，計畫執行管理係邀請專家學者擔任審查委員，協助審查計畫成果，計畫執行分4期提送階段報告書並召開審查會議確認。
經濟部	水利署水利規劃試驗所	數位建設	水資源物聯網專案管理(1/3)	其他	已執行	水資源物聯網專案管理(1/3)	9,000,000	勞務_委託規劃設計監造	規劃設計	其他	其他	本委辦計畫執行方式係依採購法相關規定辦理勞務採購，招標方式採公開評選優勝廠商，聘請評選委員召開評選會議，並依規定訂底價及辦理議價，計畫執行管理係邀請專家學者擔任審查委員，協助審查計畫成果，計畫執行分3期提送階段報告書並召開審查會議確認。
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與發展	嘉南地區防災緊急備援井網建置	其他	已執行	嘉南地區防災緊急備援井網建置	6,500,000	勞務_委託規劃設計監造	規劃設計	其他	其他	目前完成工作執行計畫書審查，暫無相關執行風險
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與發展	高屏地區防災緊急備援井網建置	其他	已執行	高屏地區防災緊急備援井網建置	6,500,000	勞務_委託規劃設計監造	規劃設計	其他	其他	目前完成工作執行計畫書審查，暫無相關執行風險
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與發展	地下水觀測站井建置無線傳輸設備設計及監造	其他	已執行	地下水觀測站井建置無線傳輸設備設計及監造	5,168,680	勞務_委託規劃設計監造	規劃設計	其他	其他	契約簽定中，暫無相關執行風險
經濟部	水利署水利規劃試驗所	水與發展	全台地下水觀測井網無線傳輸建置及改善工程	其他	未執行	全台地下水觀測井網無線傳輸建置及改善工程	57,680,000	工程類	監造施工			
經濟部	水利署水利規劃試驗所	流域綜合治理	大武崙排洪隧道工程地質調查工作	設備維護勞務採購	未執行	大武崙排洪隧道工程地質調查工作	4,450,000	工程類	規劃設計			屬107增辦計畫，尚未收到經費來源及預算分配表，尚未開始辦理
經濟部	水利署水利規劃試驗所	公有危險建築補強重建	舊水工辦公室結構補強工程	其他	已執行	舊水工辦公室結構補強工程	7,000,000	勞務_委託規劃設計監造	規劃設計			目前正加速辦理委託技術服務書及招標文件編輯，以便儘速上網公告。

填表說明：

1. 為利後續彙整及資料統計篩選作業，本表「主管機關」、「業務類別」、「是否執行」、「採購類別」、「採購階段」、「風險態樣」、「態樣說明」等欄位皆請以下拉式選單方式填寫，請勿自行填入文字內容。
2. 「主管機關」、「業務類別」、「風險態樣」及「態樣說明」為相互連動之欄位，並依機關類別及風險業務屬性設定選單內容，請依序填列。
3. 同一計畫如同時具備巨額採購及重大工程性質，請於「業務類別」欄位點選巨額採購，若無相應之風險業務類別，請於「業務類別」點選「其他」，並於「備註」欄位簡述風險態樣及態樣說明。
4. 同一計畫若涉及複數之「業務類別」，如巨額採購、土地徵收及補助款等，請分項於次列填寫，勿於同一欄位逕予填寫複數內容或以合併儲存格之方式呈現。
5. 如該計畫尚未執行，請於「是否執行」欄位點選未執行，且無需填寫後續項目。
6. 如該計畫未辦理採購(如以補助案方式辦理)，則無需填寫「購案內容」、「採購金額」、「採購類別」及「採購階段」等欄位。
7. 如未發現具體風險亦得填寫本表，惟請於辦理情形簡述查察過程。