

經濟部水利署
詳細價目表[契約]

工程名稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程			會計科目		
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費	全				
一	主體工作費	全				
1	混凝土異型塊(A型)，重 30 t，製作	塊	890.00	23,031	20,497,590.00	02384G020A, #(<
2	混凝土異型塊(B型)，重 30 t，製作	塊	460.00	23,908	10,997,680.00	02384G020B, #(<
3	混凝土異型塊(A型)，重 30 t，吊放	塊	890.00	9,394	8,360,660.00	02384G050AB, #(<
4	混凝土異型塊(B型)，重 30 t，吊放	塊	460.00	9,394	4,321,240.00	02384G050A, #(<含
二	雜項工程費	全				
1	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	面	1.00	4,780	4,780.00	015831124A
2	施工照相及攝(錄)影	式	1.00	199,030	199,030.00	0132100004, (縮
3	搬運費，含機械設備材料裝卸	式	1.00	19,110	19,110.00	01271400B4
4	清除及掘除，雜草	式	1.00	47,760	47,760.00	0223102004, 整理
5	混凝土養護	式	1.00	36,620	36,620.00	0339000004
6	商港服務費	式	1.00	245,040	245,040.00	0223102004A
7	混凝土塊碼頭裝卸費	式	1.00	3,101,085	3,101,085.00	E000009A000342,
8	船舶碇泊碼頭租用費	式	1.00	126,580	126,580.00	0223102004C, *
9	曳船費(拖船)	式	1.00	1,036,150	1,036,150.00	E000009A000341,
10	帶解纜費	式	1.00	103,840	103,840.00	0223102004B, 如
11	引水人費	式	1.00	7,960	7,960.00	0223102004E, 如
12	作業費	式	1.00	47,770	47,770.00	0223102004DD, #
13	場地租用費	式	1.00	1,273,770	1,273,770.00	0233600004, 本工

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署
詳細價目表[契約]

工程名稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程			會計科目		
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
三	職業安全衛生費	全				
1	職業安全衛生，安全告示牌	組	1.00	5,677	5,677.00	0157400108, 90*
2	職業安全衛生，衛生告示牌	組	1.00	5,677	5,677.00	0157400208, 90*
3	職業安全衛生，一般器材	式	1.00	29,330	29,330.00	0157410004, *
4	職業安全衛生，保護器材	式	1.00	121,580	121,580.00	0157420004, *
5	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.00	324,730	324,730.00	015742D004, 救生
6	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	300.00	1,419	425,700.00	0156021111, (含
7	施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.00	5,677	5,677.00	01564F300C, (含
8	工地臨時建築設施	組	2.00	189,235	378,470.00	0152200008, (
9	工地出入口管制設備	組	1.00	37,847	37,847.00	0152200008A, 出
10	工地臨時建築設施，臨時廁所	式	2.00	23,650	47,300.00	01522B0004, 含清
11	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	式	1.00	212,890	212,890.00	0157429H04, 本工
12	施工輔助設施，施工架	式	1.00	212,890	212,890.00	0154010004, 需符
13	戶外型固定型望遠鏡(含)相機、(6吋自動門徑、即時攝影系統傳輸)、數位式移動錄影分析器(Raster 820P) - 藍光版(PIE 700nm) (P)	式	1.00	34,060	34,060.00	0132111104, 至少
14	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	式	1.00	189,240	189,240.00	0172640234, 潛堤
15	水下照相及攝(錄)影	式	1.00	236,540	236,540.00	0132100004a, (攝
16	施工警告標示	座	20.00	1,320	26,400.00	015820000A, (40*
17	紐澤西護欄，灌水式，折舊	座	80.00	568	45,440.00	01556C201A, 租用
18	平面式塑膠警示帶	個	15.00	189	2,835.00	0250610007, 黃色
19	海面警戒措施	式	1.00	141,930	141,930.00	01522B0004B, #以
20	交通維持	式	1.00	92,720	92,720.00	0155600004, (工
21	職業安全衛生，教育訓練	次	3.00	2,840	8,520.00	015743000E
22	職業安全衛生，緊急應變演習	次	3.00	7,570	22,710.00	015747000E, (依
23	職業安全衛生，防汛措施費	式	1.00	28,390	28,390.00	015742D004A, 配
24	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1.00	47,310	47,310.00	0152310004, 其他
25	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	人月	8.00	33,120	264,960.00	015232000B, 職業
四	環境保護措施費	全				
1	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.00	95,533	95,533.00	015723300C, 完工
2	環境保護，施工便道灑水	式	1.00	95,540	95,540.00	0157290004, 工區
3	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00	47,770	47,770.00	0157280004, 聯絡
4	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.00	23,890	23,890.00	0157270004, 經監
5	環境保護，其他環境保護措施	式	1.00	47,770	47,770.00	01572C0004, (含
6	環境保護，環保宣導	式	3.00	2,390	7,170.00	0157260004, 含每
五	品質管制作業費	全				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署

詳細價目表[契約]

工程名稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程			會計科目		
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
1	檢驗費	全				
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044土地泥凝土試體之製作及養護法	組	58.00	955	55,390.00	01450A11T8
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	58.00	557	32,306.00	01450A11U8
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土圓心試體及柱圓試體抗壓及抗剪強度試驗法	組	34.00	1,911	64,974.00	01450A1218, 本試
d	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼塊及其鋼線檢驗法	組	1.00	1,990	1,990.00	01450A8148, (吊
2	品管費	全	1.00	295,053	295,053.00	含專職品管人員
六	廠商管理什費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)	全	1.00	3,803,283	3,803,283.00	
七	工程保險費	全	1.00	910,986	910,986.00	
	合計	全			58,857,143.00	
八	營業稅	全	1.00	2,942,857	2,942,857.00	
	發包工程費				61,800,000.00	
	總價(總計)				61,800,000.00	
註						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程			會計科目	
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價
壹	發包工程費	全			
一	堤防工作費	全			
1	混凝土異型塊(A型)，重 30 t，製作	塊	890.00	23,031	20,497,590.00
2	混凝土異型塊(B型)，重 30 t，製作	塊	460.00	23,908	10,997,680.00
3	混凝土異型塊(A型)，重 30 t，吊放	塊	890.00	9,394	8,360,660.00
4	混凝土異型塊(B型)，重 30 t，吊放	塊	460.00	9,394	4,321,240.00
	小計				44,177,170.00
二	雜項工程費	全			
1	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	面	1.00	4,780	4,780.00
2	施工照相及攝(錄)影	式	1.00	199,030	199,030.00
3	搬運費，含機械設備材料裝卸	式	1.00	19,110	19,110.00
4	清除及掘除，雜草	式	1.00	47,760	47,760.00
5	混凝土養護	式	1.00	36,620	36,620.00
6	商港服務費	式	1.00	245,040	245,040.00
7	混凝土塊碼頭裝卸費	式	1.00	3,101,085	3,101,085.00
8	船舶碇泊碼頭租用費	式	1.00	126,580	126,580.00
9	曳船費(拖船)	式	1.00	1,036,150	1,036,150.00
10	帶解纜費	式	1.00	103,840	103,840.00
11	引水人費	式	1.00	7,960	7,960.00
12	作業費	式	1.00	47,770	47,770.00
13	場地租用費	式	1.00	1,273,770	1,273,770.00
	小計				6,249,495.00

廠商

負責人

經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程			會計科目	
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價
三	職業安全衛生費	全			
1	職業安全衛生，安全告示牌	組	1.00	5,677.00	5,677.00
2	職業安全衛生，衛生告示牌	組	1.00	5,677.00	5,677.00
3	職業安全衛生，一般器材	式	1.00	29,330.00	29,330.00
4	職業安全衛生，保護器材	式	1.00	121,580.00	121,580.00
5	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.00	324,730.00	324,730.00
6	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	300.00	1,419.00	425,700.00
7	施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.00	5,677.00	5,677.00

廠商

負責人

經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程			會計科目	
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價
8	工地臨時建築設施	組	2.00	189,235.00	378,470.00
9	工地出入口管制設備	組	1.00	37,847.00	37,847.00
10	工地臨時建築設施，臨時廁所	式	2.00	23,650.00	47,300.00
11	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	式	1.00	212,890.00	212,890.00
12	施工輔助設施，施工架	式	1.00	212,890.00	212,890.00
13	戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示器(Router-R2011，蓄電池NP1270(7000mAh)*2)	式	1.00	34,060.00	34,060.00
14	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	式	1.00	189,240.00	189,240.00
15	水下照相及攝(錄)影	式	1.00	236,540.00	236,540.00
16	施工警告標示	座	20.00	1,320.00	26,400.00
17	紐澤西護欄，灌水式，折舊	座	80.00	568.00	45,440.00
18	平面式塑膠警示帶	個	15.00	189.00	2,835.00
19	海面警戒措施	式	1.00	141,930.00	141,930.00
20	交通維持	式	1.00	92,720.00	92,720.00
21	職業安全衛生，教育訓練	次	3.00	2,840.00	8,520.00
22	職業安全衛生，緊急應變演習	次	3.00	7,570.00	22,710.00
23	職業安全衛生，防汛措施費	式	1.00	28,390.00	28,390.00
24	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1.00	47,310.00	47,310.00
25	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	人月	8.00	33,120.00	264,960.00
	小計				2,948,823.00
四	環境保護措施費	全			
1	環境保護，水污染防治制，洗車台設備及沉澱池	座	1.00	95,533.00	95,533.00
2	環境保護，施工便道灑水	式	1.00	95,540.00	95,540.00
3	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00	47,770.00	47,770.00
4	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.00	23,890.00	23,890.00
5	環境保護，其他環境保護措施	式	1.00	47,770.00	47,770.00
6	環境保護，環保宣導	式	3.00	2,390.00	7,170.00

廠商

負責人

經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程			會計科目	
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價
	小計				317,673.00
五	品質管制作業費	全			
1	檢驗費	全			
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	座	58.00	955.00	55,390.00
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	式	58.00	557.00	32,306.00
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	式	34.00	1,911.00	64,974.00

廠商

負責人

經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程			會計科目	
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價
d	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	式	1.00	1,990.00	1,990.00
2	品管費	全	1.00	295,053.00	295,053.00
	小計				449,713.00
	一~五小計				54,142,874.00
六	廠商管理什費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)	全	1.00	3,803,283.00	3,803,283.00
七	工程保險費	全	1.00	910,986.00	910,986.00
	一~七小計	全			58,857,143.00
八	營業稅	全	1.00	2,942,857.00	2,942,857.00
	總計	全			61,800,000.00
	發包工程費				61,800,000.00
	總價(總計)				61,800,000.00

廠商

負責人

編碼(備註)
0157400108, 90*
0157400208, 90*
0157410004, *
0157420004, *
015742D004, 救生
0156021111, (含
01564F300C, (含

廠商

負責人

編碼(備註)
0152200008, (
0152200008A, 出
01522B0004, 含清
0157429H04, 本工
0154010004, 需符
0132111104, 至少
0172640234, 潛堤
0132100004a, (攝
015820000A, (40*
01556C201A, 租用
0250610007, 黃色
01522B0004B, #以
0155600004, (工
015743000E
015747000E, (依
015742D004A, 配
0152310004, 其他
015232000B, 職業
015723300C, 完工
0157290004, 工區
0157280004, 聯絡
0157270004, 經監
01572C0004, (含
0157260004, 含每

廠商

負責人

編碼(備註)
01450A11T8
01450A11U8
01450A1218, 本試

編碼(備註)
01450A8148,(吊
含專職品管人員

廠商

負責人

date	累計日曆 天	天氣	(契約)預定進度	
2018/04/20	1	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.01	
2018/04/21	2	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.23	0.22
2018/04/22	3	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.45	0.22
2018/04/23	4	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.67	0.22
2018/04/24	5	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.88	0.22
2018/04/25	6	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.10	0.22
2018/04/26	7	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.32	0.22
2018/04/27	8	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.54	0.22
2018/04/28	9	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.76	0.22
2018/04/29	10	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.98	0.22
2018/04/30	11	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.20	0.22
2018/05/01	12	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.42	0.22
2018/05/02	13	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.63	0.22
2018/05/03	14	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.85	0.22
2018/05/04	15	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	3.07	0.22
2018/05/05	16	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	3.29	
2018/05/06	17	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	3.77	0.48
2018/05/07	18	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	4.25	0.48
2018/05/08	19	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴○陰●雨	4.73	0.48
2018/05/09	20	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	5.21	0.48
2018/05/10	21	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	5.69	0.48
2018/05/11	22	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	6.17	0.48
2018/05/12	23	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	6.65	0.48
2018/05/13	24	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	7.14	0.48
2018/05/14	25	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	7.62	0.48
2018/05/15	26	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	8.10	0.48
2018/05/16	27	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	8.58	0.48
2018/05/17	28	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	9.06	0.48
2018/05/18	29	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	9.54	0.48
2018/05/19	30	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	10.02	0.48
2018/05/20	31	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	10.50	
2018/05/21	32	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	10.83	0.33

預定進度

計劃書核定

1nd展期

2nd展延

2018/05/22	33	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	11.15	0.33
2018/05/23	34	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	11.48	0.33
2018/05/24	35	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	11.80	0.33
2018/05/25	36	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	12.13	0.33
2018/05/26	37	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	12.45	0.33
2018/05/27	38	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	12.78	0.33
2018/05/28	39	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	13.10	0.33
2018/05/29	40	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	13.43	0.33
2018/05/30	41	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	13.76	0.33
2018/05/31	42	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	14.08	0.33
2018/06/01	43	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	14.41	0.33
2018/06/02	44	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	14.73	0.33
2018/06/03	45	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	15.06	0.33
2018/06/04	46	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	15.38	0.33
2018/06/05	47	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	15.71	
2018/06/06	48	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	16.06	0.35
2018/06/07	49	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	16.40	0.35
2018/06/08	50	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	16.75	0.35
2018/06/09	51	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	17.10	0.35
2018/06/10	52	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	17.45	0.35
2018/06/11	53	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	17.79	0.35
2018/06/12	54	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	18.14	0.35
2018/06/13	55	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	18.49	0.35
2018/06/14	56	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	18.84	0.35
2018/06/15	57	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	19.18	0.35
2018/06/16	58	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	19.53	0.35
2018/06/17	59	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	19.88	0.35
2018/06/18	60	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	20.22	0.35
2018/06/19	61	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	20.57	0.35
2018/06/20	62	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	20.92	
2018/06/21	63	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	21.53	0.61
2018/06/22	64	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	22.15	0.61
2018/06/23	65	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	22.76	0.61




2018/06/24	66	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴●陰○雨	23.38	0.61
2018/06/25	67	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	23.99	0.61
2018/06/26	68	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	24.60	0.61
2018/06/27	69	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	25.22	0.61
2018/06/28	70	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	25.83	0.61
2018/06/29	71	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	26.45	0.61
2018/06/30	72	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	27.06	0.61
2018/07/01	73	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	27.67	0.61
2018/07/02	74	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	28.29	0.61
2018/07/03	75	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	28.90	0.61
2018/07/04	76	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	29.52	0.61
2018/07/05	77	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	30.13	
2018/07/06	78	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	30.81	0.68
2018/07/07	79	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	31.49	0.68
2018/07/08	80	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	32.17	0.68
2018/07/09	81	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	32.85	0.68
2018/07/10	82	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	33.53	0.68
2018/07/11	83	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	34.21	0.68
2018/07/12	84	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	34.89	0.68
2018/07/13	85	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	35.58	0.68
2018/07/14	86	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	36.26	0.68
2018/07/15	87	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	36.94	0.68
2018/07/16	88	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴○陰●雨	37.62	0.68
2018/07/17	89	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	38.30	0.68
2018/07/18	90	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	38.98	0.68
2018/07/19	91	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	39.66	0.68
2018/07/20	92	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	40.34	
2018/07/21	93	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	40.98	0.64
2018/07/22	94	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	41.62	0.64
2018/07/23	95	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	42.25	0.64
2018/07/24	96	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	42.89	0.64
2018/07/25	97	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	43.53	0.64
2018/07/26	98	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	44.17	0.64



2018/07/27	99	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	44.81	0.64
2018/07/28	100	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	45.44	0.64
2018/07/29	101	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	46.08	0.64
2018/07/30	102	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	46.72	0.64
2018/07/31	103	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	47.36	0.64
2018/08/01	104	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	48.00	0.64
2018/08/02	105	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	48.64	0.64
2018/08/03	106	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	49.27	0.64
2018/08/04	107	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	49.91	0.64
2018/08/05	108	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	50.55	
2018/08/06	109	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	51.23	0.68
2018/08/07	110	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	51.91	0.68
2018/08/08	111	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	52.59	0.68
2018/08/09	112	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	53.27	0.68
2018/08/10	113	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	53.95	0.68
2018/08/11	114	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	54.63	0.68
2018/08/12	115	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	55.31	0.68
2018/08/13	116	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	56.00	0.68
2018/08/14	117	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	56.68	0.68
2018/08/15	118	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	57.36	0.68
2018/08/16	119	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	58.04	0.68
2018/08/17	120	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	58.72	0.68
2018/08/18	121	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~○晴○陰●雨	59.40	0.68
2018/08/19	122	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	60.08	0.68
2018/08/20	123	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	60.76	
2018/08/21	124	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴○陰●雨	61.46	0.70
2018/08/22	125	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	62.16	0.70
2018/08/23	126	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	62.86	0.70
2018/08/24	127	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	63.56	0.70
2018/08/25	128	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	64.26	0.70
2018/08/26	129	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	64.96	0.70
2018/08/27	130	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	65.66	0.70
2018/08/28	131	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	66.36	0.70



2018/08/29	132	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	67.07	0.70
2018/08/30	133	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	67.77	0.70
2018/08/31	134	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴○陰●雨	68.47	0.70
2018/09/01	135	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	69.17	0.70
2018/09/02	136	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	69.87	0.70
2018/09/03	137	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	70.57	0.70
2018/09/04	138	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	71.27	0.70
2018/09/05	139	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	71.97	
2018/09/06	140	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	72.52	0.55
2018/09/07	141	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	73.06	0.55
2018/09/08	142	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	73.61	0.55
2018/09/09	143	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴○陰●雨	74.16	0.55
2018/09/10	144	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	74.71	0.55
2018/09/11	145	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	75.25	0.55
2018/09/12	146	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	75.80	0.55
2018/09/13	147	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	76.35	0.55
2018/09/14	148	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	76.90	0.55
2018/09/15	149	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	77.44	0.55
2018/09/16	150	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	77.99	0.55
2018/09/17	151	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	78.54	0.55
2018/09/18	152	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	79.08	0.55
2018/09/19	153	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	79.63	0.55
2018/09/20	154	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	80.18	
2018/09/21	155	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	80.85	0.67
2018/09/22	156	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	81.52	0.67
2018/09/23	157	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	82.19	0.67
2018/09/24	158	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	82.86	0.67
2018/09/25	159	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	83.53	0.67
2018/09/26	160	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	84.20	0.67
2018/09/27	161	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	84.87	0.67
2018/09/28	162	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	85.54	0.67
2018/09/29	163	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴○陰●雨	86.21	0.67
2018/09/30	164	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	86.88	0.67




2018/10/01	165	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	87.55	0.67
2018/10/02	166	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	88.22	0.67
2018/10/03	167	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	88.89	0.67
2018/10/04	168	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	89.56	0.67
2018/10/05	169	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	90.23	
2018/10/06	170	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	90.56	0.33
2018/10/07	171	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	90.89	0.33
2018/10/08	172	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	91.22	0.33
2018/10/09	173	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	91.55	0.33
2018/10/10	174	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	91.88	0.33
2018/10/11	175	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	92.21	0.33
2018/10/12	176	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	92.54	0.33
2018/10/13	177	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	92.87	0.33
2018/10/14	178	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	93.20	0.33
2018/10/15	179	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	93.53	0.33
2018/10/16	180	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	93.86	0.33
2018/10/17	181	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	94.19	0.33
2018/10/18	182	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	94.52	0.33
2018/10/19	183	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	94.85	0.33
2018/10/20	184	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	95.18	
2018/10/21	185	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	95.36	0.18
2018/10/22	186	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	95.53	0.18
2018/10/23	187	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	95.71	0.18
2018/10/24	188	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	95.89	0.18
2018/10/25	189	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	96.06	0.18
2018/10/26	190	天氣：上午~●晴○陰○雨	下午~●晴○陰○雨	96.24	0.18
2018/10/27	191	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	96.41	0.18
2018/10/28	192	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	96.59	0.18
2018/10/29	193	天氣：上午~○晴●陰○雨	下午~○晴●陰○雨	96.77	0.18
2018/10/30	194	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	96.94	0.18
2018/10/31	195	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	97.12	0.18
2018/11/01	196	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	97.30	0.18
2018/11/02	197	天氣：上午~○晴○陰●雨	下午~○晴○陰●雨	97.47	0.18



2018/11/03	198
2018/11/04	199
2018/11/05	200
2018/11/06	201
2018/11/07	202
2018/11/08	203
2018/11/09	204
2018/11/10	205
2018/11/11	206
2018/11/12	207
2018/11/13	208
2018/11/14	209
2018/11/15	210
2018/11/16	211
2018/11/17	212
2018/11/18	213
2018/11/19	214
2018/11/20	215
2018/11/21	216
2018/11/22	217
2018/11/23	218
2018/11/24	219
2018/11/25	220
2018/11/26	221
2018/11/27	222
2018/11/28	223
2018/11/29	224
2018/11/30	225
2018/12/01	226
2018/12/02	227
2018/12/03	228
2018/12/04	229
2018/12/05	230

97.65	0.18
97.82	0.18
98.00	
98.08	0.08
98.16	0.08
98.24	0.08
98.32	0.08
98.40	0.08
98.48	0.08
98.56	0.08
98.64	0.08
98.72	0.08
98.80	0.08
98.88	0.08
98.96	0.08
99.04	0.08
99.12	0.08
99.20	
99.25	0.05
99.29	0.05
99.34	0.05
99.39	0.05
99.43	0.05
99.48	0.05
99.53	0.05
99.57	0.05
99.62	0.05
99.67	0.05
99.71	0.05
99.76	0.05
99.81	0.05
99.85	0.05
99.90	



[illegible]



計算日期= 107年11月2日

已完成金額= 61,797,911.00

61,797,911.00

累積進度(%)= 100.00%

	項目及說明	單位	設計量	單價	全部金額
—	堤防工作費				
1	混凝土異型塊(A型)，重 30 t ，製作	塊	890	23,031	20,497,590.00
2	混凝土異型塊(B型)，重 30 t ，製作	塊	460	23,908	10,997,680.00
3	混凝土異型塊(A型)，重 30 t ，吊放	塊	890	9,394	8,360,660.00
4	混凝土異型塊(B型)，重 30 t ，吊放	塊	460	9,394	4,321,240.00
二	雜項工程費				
1	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	面	1	4,780	4,780.00
2	施工照相及攝(錄)影	式	1	199,030	199,030.00
3	搬運費，含機械設備材料裝卸	式	1	19,110	19,110.00
4	清除及掘除，雜草	式	1	47,760	47,760.00
5	混凝土養護	式	1	36,620	36,620.00
6	商港服務費	式	1	245,040	245,040.00
7	混凝土塊碼頭裝卸費	式	1	3,101,085	3,101,085.00
8	船舶碇泊碼頭租用費	式	1	126,580	126,580.00
9	曳船費(拖船)	式	1	1,036,150	1,036,150.00

10	帶解纜費	式	1	103,840	103,840.00
11	引水入費	式	1	7,960	7,960.00
12	作業費	式	1	47,770	47,770.00
13	場地租用費	式	1	1,273,770	1,273,770.00
三	職業安全衛生費				
1	職業安全衛生，安全告示牌	組	1	5,677	5,677.00
2	職業安全衛生，衛生告示牌	組	1	5,677	5,677.00
3	職業安全衛生，一般器材	式	1	29,330	29,330.00
4	職業安全衛生，保護器材	式	1	121,580	121,580.00
5	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1	324,730	324,730.00
6	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	300	1,419	425,700.00
7	施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1	5,677	5,677.00
8	工地臨時建築設施	組	2	189,235	378,470.00
9	工地出入口管制設備	組	1	37,847	37,847.00
10	工地臨時建築設施，臨時廁所	式	2	23,650	47,300.00
11	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	式	1	212,890	212,890.00
12	施工輔助設施，施工架	式	1	212,890	212,890.00
13	戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAh)*2)	式	1	34,060	34,060.00
14	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	式	1	189,240	189,240.00
15	水下照相及攝(錄)影	式	1	236,540	236,540.00
16	施工警告標示	座	20	1,320	26,400.00
17	紐澤西護欄，灌水式，折舊	座	80	568	45,440.00
18	平面式塑膠警示帶	個	15	189	2,835.00
19	海面警戒措施	式	1	141,930	141,930.00
20	交通維持	式	1	92,720	92,720.00
21	職業安全衛生，教育訓練	次	3	2,840	8,520.00
22	職業安全衛生，緊急應變演習	次	3	7,570	22,710.00
23	職業安全衛生，防汛措施費	式	1	28,390	28,390.00

24	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	47,310	47,310.00
25	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	人月	8	33,120	264,960.00
四	環境保護措施費				
1	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1	95,533	95,533.00
2	環境保護，施工便道灑水	式	1	95,540	95,540.00
3	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1	47,770	47,770.00
4	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1	23,890	23,890.00
5	環境保護，其他環境保護措施	式	1	47,770	47,770.00
6	環境保護，環保宣導	式	3	2,390	7,170.00
五	品質管制作業費				
1	檢驗費	全			
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	座	58	955	55,390.00
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	式	58	557	32,306.00
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	式	34	1,911	64,974.00
d	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	式	1	1,990	1,990.00
2	品管費	全	1	295,053	295,053.00
	(一~五)合計				54,142,874.00
六	廠商管理什費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)	全	1	3,803,283	3,803,283.00
七	工程保險費	全	1	910,986	910,986.00
	(一~七)合計				58,857,143.00
八	營業稅	全	1	2,942,857	2,942,857.00
	總價(總計)				61,800,000.00

	合計	#REF!	#REF!		#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	總計	#REF!	#REF!		
					#REF!

工程保險費	910986

設計總金額= 61,800,000

當日進度(%)= 0.323% 尚未完成(%)= 0.00%

當日完成數量	當日完成金額	累計 完成數量	完成金額	權重(%)
0.00	0.00	890.00	20,497,590.00	33.20%
0.00	0.00	460.00	10,997,680.00	17.80%
0.00	0.00	890.00	8,360,660.00	13.50%
0.00	0.00	460.00	4,321,240.00	7.00%
0.00	0.00	1.00	4,780.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	199,030.00	0.30%
0.00	0.00	1.00	19,110.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	47,760.00	0.10%
0.00	0.00	1.00	36,620.00	0.10%
0.00	0.00	1.00	245,040.00	0.40%
0.00	0.00	1.00	3,101,085.00	5.00%
0.00	0.00	1.00	126,580.00	0.20%
0.00	0.00	1.00	1,036,150.00	1.70%

0.00	0.00	1.00	103,840.00	0.20%
0.00	0.00	1.00	7,960.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	47,770.00	0.10%
0.10	127377.00	1.00	1,273,770.00	2.10%
0.00	0.00	1.00	5,677.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	5,677.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	29,330.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	121,580.00	0.20%
0.00	0.00	1.00	324,730.00	0.50%
0.00	0.00	300.00	425,700.00	0.70%
0.00	0.00	1.00	5,677.00	0.00%
0.00	0.00	2.00	378,470.00	0.60%
0.00	0.00	1.00	37,847.00	0.10%
0.00	0.00	2.00	47,300.00	0.10%
0.00	0.00	1.00	212,890.00	0.30%
0.00	0.00	1.00	212,890.00	0.30%
0.00	0.00	1.00	34,060.00	0.10%
0.00	0.00	1.00	189,240.00	0.30%
0.00	0.00	1.00	236,540.00	0.40%
0.00	0.00	20.00	26,400.00	0.00%
0.00	0.00	80.00	45,440.00	0.10%
0.00	0.00	15.00	2,835.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	141,930.00	0.20%
0.00	0.00	1.00	92,720.00	0.20%
0.00	0.00	3.00	8,520.00	0.00%
0.00	0.00	3.00	22,710.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	28,390.00	0.00%

0.00	0.00	1.00	47,310.00	0.10%
1.00	33120.00	8.00	264,960.00	0.40%
0.00	0.00	1.00	95,533.00	0.20%
0.00	0.00	1.00	95,540.00	0.20%
0.00	0.00	1.00	47,770.00	0.10%
0.00	0.00	1.00	23,890.00	0.00%
0.00	0.00	1.00	47,770.00	0.10%
0.00	0.00	3.00	7,170.00	0.00%
0.00	0.00	58.00	55,390.00	0.10%
0.00	0.00	58.00	32,306.00	0.10%
0.00	0.00	34.00	64,974.00	0.10%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.10	29,505.30	1.00	295,053.00	0.50%
	190,002.30		54,140,884.00	87.70%
0.00	0.00	3803283.00	3,803,283.00	6.20%
		1.00	910,986.00	1.50%
	190,002.30		58,855,153.00	
9500.00	9,500.00	2942758.00	2,942,758.00	4.80%
	199,502.30		61,797,911.00	

			54,140,884.00	89.1741%
			#REF!	
			#REF!	
			54,416,722.00	89.1741%

			275838	1.4741%
			275838	

54,140,884.00
54,142,874.0 0.9999632454

61,800,000.00

1%金額=

尚未 完成數量	尚未 完成金額	完成率(%)	尚未完成(%)
0.00	-	33.20%	0.00%
0.00	-	17.80%	0.00%
0.00	-	13.50%	0.00%
0.00	-	7.00%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.30%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.40%	0.00%
0.00	-	5.00%	0.00%
0.00	-	0.20%	0.00%
0.00	-	1.70%	0.00%

0.00	-	0.20%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	2.10%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.20%	0.00%
0.00	-	0.50%	0.00%
0.00	-	0.70%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.60%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.30%	0.00%
0.00	-	0.30%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.30%	0.00%
0.00	-	0.40%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.20%	0.00%
0.00	-	0.20%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%

0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.40%	0.00%
0.00	-	0.20%	0.00%
0.00	-	0.20%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.00%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
0.00	-	0.10%	0.00%
1.00	1,990.00	0.00%	0.00%
0.00	-	0.50%	0.00%
	1,990.00	87.70%	0.00%
	-		6.20%
	-		1.50%
	1,990.00		
	99.00		
	2,089.00		

	#REF!		
	#REF!		
	#REF!	#REF!	
	#REF!		

0.0

0.0

0.0

0.0

1號明細表總計

44,177,170.00

|

0.0

#REF!

0.0

0.0

0.0
0.0

6,249,495.00

0.0
0.0
0.0
0.0

2,948,823.00

317,673.00

447,723.0

44177170

6249495

2948823

317673

449713

2436354.6345

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

[illegible]

天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨

填報日期：107年11月2日 星期五 (共1頁)

[illegible]

日期	混雑土曜型A路・車30分 製作	混雑土曜型B路・車30分 製作	混雑土曜型A路・車30分 放送	混雑土曜型B路・車30分 放送	混雑土曜型A路・車30分 製作	混雑土曜型B路・車30分 製作	混雑土曜型A路・車30分 放送	混雑土曜型B路・車30分 放送
2018/04/20					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/21					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/22					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/23					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/24					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/25					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/26					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/27					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/28					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/29					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/30					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/01					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/02					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/03					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/04					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/05					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/06					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/07					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/08	12.00	12.00			12.00	12.00	0.00	0.00
2018/05/09	12.00	12.00			24.00	24.00	0.00	0.00
2018/05/10	12.00	12.00			36.00	36.00	0.00	0.00
2018/05/11	12.00				48.00	36.00	0.00	0.00
2018/05/12	22.00	12.00			70.00	48.00	0.00	0.00
2018/05/13					70.00	48.00	0.00	0.00
2018/05/14	22.00	12.00			92.00	60.00	0.00	0.00
2018/05/15	22.00	12.00			114.00	72.00	0.00	0.00
2018/05/16	22.00	12.00			136.00	84.00	0.00	0.00
2018/05/17	22.00	12.00			158.00	96.00	0.00	0.00
2018/05/18	22.00	12.00			180.00	108.00	0.00	0.00
2018/05/19	22.00	12.00			202.00	120.00	0.00	0.00
2018/05/20					202.00	120.00	0.00	0.00
2018/05/21	22.00	12.00			224.00	132.00	0.00	0.00
2018/05/22	22.00	12.00			246.00	144.00	0.00	0.00
2018/05/23	22.00	12.00			268.00	156.00	0.00	0.00
2018/05/24	22.00	12.00			290.00	168.00	0.00	0.00
2018/05/25	22.00	12.00			312.00	180.00	0.00	0.00
2018/05/26	22.00	12.00			334.00	192.00	0.00	0.00
2018/05/27					334.00	192.00	0.00	0.00
2018/05/28	22.00	12.00			356.00	204.00	0.00	0.00
2018/05/29	22.00	12.00			378.00	216.00	0.00	0.00
2018/05/30	22.00	12.00			400.00	228.00	0.00	0.00
2018/05/31	22.00	12.00			422.00	240.00	0.00	0.00
2018/06/01	22.00	12.00			444.00	252.00	0.00	0.00
2018/06/02	22.00	12.00			466.00	264.00	0.00	0.00
2018/06/03					466.00	264.00	0.00	0.00
2018/06/04	22.00	12.00			488.00	276.00	0.00	0.00
2018/06/05	22.00	12.00			510.00	288.00	0.00	0.00
2018/06/06	22.00	12.00			532.00	300.00	0.00	0.00
2018/06/07	22.00	12.00			554.00	312.00	0.00	0.00
2018/06/08	22.00	12.00			576.00	324.00	0.00	0.00
2018/06/09	22.00	12.00			598.00	336.00	0.00	0.00
2018/06/10					598.00	336.00	0.00	0.00
2018/06/11	22.00	12.00			620.00	348.00	0.00	0.00
2018/06/12	22.00	12.00			642.00	360.00	0.00	0.00
2018/06/13	22.00	12.00			664.00	372.00	0.00	0.00
2018/06/14	22.00	12.00			686.00	384.00	0.00	0.00
2018/06/15	22.00	12.00			708.00	396.00	0.00	0.00
2018/06/16	22.00	12.00			730.00	408.00	0.00	0.00
2018/06/17					730.00	408.00	0.00	0.00
2018/06/18					730.00	408.00	0.00	0.00
2018/06/19	22.00	12.00			752.00	420.00	0.00	0.00
2018/06/20	22.00	12.00			774.00	432.00	0.00	0.00
2018/06/21	22.00				796.00	432.00	0.00	0.00
2018/06/22	22.00	12.00			818.00	444.00	0.00	0.00
2018/06/23	22.00	12.00			840.00	456.00	0.00	0.00
2018/06/24					840.00	456.00	0.00	0.00
2018/06/25	22.00	4.00			862.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/26	22.00				884.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/27					884.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/28					884.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/29	6.00				890.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/30					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/01					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/02					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/03					890.00	460.00	0.00	0.00

2018/07/04					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/05					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/06					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/07					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/08					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/09					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/10					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/11					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/12					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/13					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/14					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/15					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/16					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/17					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/18					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/19					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/20					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/21					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/22					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/23					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/24					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/25				34.00	890.00	460.00	0.00	34.00
2018/07/26				48.00	890.00	460.00	0.00	82.00
2018/07/27				48.00	890.00	460.00	0.00	130.00
2018/07/28				48.00	890.00	460.00	0.00	178.00
2018/07/29				48.00	890.00	460.00	0.00	226.00
2018/07/30				56.00	890.00	460.00	0.00	282.00
2018/07/31				56.00	890.00	460.00	0.00	338.00
2018/08/01				56.00	890.00	460.00	0.00	394.00
2018/08/02				56.00	890.00	460.00	0.00	450.00
2018/08/03			46.00	10.00	890.00	460.00	46.00	460.00
2018/08/04			56.00		890.00	460.00	102.00	460.00
2018/08/05			56.00		890.00	460.00	158.00	460.00
2018/08/06			56.00		890.00	460.00	214.00	460.00
2018/08/07			56.00		890.00	460.00	270.00	460.00
2018/08/08			56.00		890.00	460.00	326.00	460.00
2018/08/09					890.00	460.00	326.00	460.00
2018/08/10			22.00		890.00	460.00	348.00	460.00
2018/08/11			56.00		890.00	460.00	404.00	460.00
2018/08/12			56.00		890.00	460.00	460.00	460.00
2018/08/13			28.00		890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/14					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/15					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/16					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/17					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/18			42.00		890.00	460.00	530.00	460.00
2018/08/19			28.00		890.00	460.00	558.00	460.00
2018/08/20			56.00		890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/21					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/22					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/23					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/24					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/25					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/26					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/27					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/28					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/29					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/30			14.00		890.00	460.00	628.00	460.00
2018/08/31			56.00		890.00	460.00	684.00	460.00
2018/09/01			56.00		890.00	460.00	740.00	460.00
2018/09/02			17.00		890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/03					890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/04					890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/05					890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/06			56.00		890.00	460.00	813.00	460.00
2018/09/07			28.00		890.00	460.00	841.00	460.00
2018/09/08			28.00		890.00	460.00	869.00	460.00
2018/09/09			21.00		890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/10					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/11					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/12					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/13					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/14					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/15					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/16					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/17					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/18					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/19					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/20					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/21					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/22					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/23					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/24					890.00	460.00	890.00	460.00

[illegible]

[illegible]

日期	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	施工照相及攝錄影	搬運費，含機械設備材料裝卸	清除及掘除，雜草	混凝土養護	商港服務費	混凝土塊碼頭裝卸費	船舶碇泊碼頭租用費	曳船費拖船	帶解纜費	引水人費	作業費	場地租用費	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	施工照相及攝錄影	搬運費，含機械設備材料裝卸	清除及掘除，雜草	混凝土養護	商港服務費	混凝土塊碼頭裝卸費	船舶碇泊碼頭租用費	曳船費拖船
2018/04/20														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/21														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/22														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/23														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/24														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/25														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/26														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/27														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/28														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/29														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/30														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/01														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/02														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/03														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/04														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/05														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/06														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/07														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/08														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/09														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/10														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/11														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/12														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/13														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/14														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/15			0.30	0.80									0.10	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/16	1.00													1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/17														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018/05/18														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/19														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/20														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/21														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/22														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/23														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/24														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/25														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/26														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/27														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/28														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/29														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/30														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/31					0.10								0.10	1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/01														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/02														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/03														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/04														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/05					0.20								0.10	1.0	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/06														1.0	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/07														1.0	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/08					0.10								0.10	1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/09														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/10														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/11														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/12														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/13														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/14														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/15		0.10	0.20		0.10								0.10	1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/16														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/17														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/18														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/19														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/20														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/21														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0

2018/06/22														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/23														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/24														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/25		0.10	0.10		0.10								0.10	1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/26														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/27														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/28														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/29														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/06/30														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/01														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/02														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/03														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/04														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/05														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/06														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/07														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/08														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/09														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/10														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/11														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/12														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/13														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/14														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/15														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/16														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/17														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/18														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/19														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/20														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/21														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/22														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/23														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/24														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/07/25					0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
2018/07/26														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1

2018/07/27														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
2018/07/28														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
2018/07/29														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
2018/07/30														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
2018/07/31			0.10			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/01														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/02														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/03														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/04														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/05														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/06														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/07														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/08														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/09														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3
2018/08/10			0.10			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
2018/08/11														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
2018/08/12														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
2018/08/13														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
2018/08/14														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
2018/08/15		0.40				0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/16														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/17														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/18														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/19														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/20		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/21														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/22														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/23														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/24														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/25		0.10												1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/26														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/27														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/28														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/29														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/30														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8

2018/08/31		0.10				0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/01														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/02														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/03														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/04														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/05														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/06														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/07														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/08														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/09														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/10					0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/11														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/12														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/13														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/14														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/15														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/16														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/17														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/18														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/19														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/20														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/21														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/22														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/23														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/24														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/25														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/26														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/27														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/28														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/29														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/09/30														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/10/01														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/10/02														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/10/03														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/10/04														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

[illegible]

[illegible]

2018/12/14														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/15														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/16														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/17														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/18														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/19														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/20														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/21														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/22														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/23														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/24														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/25														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/26														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/27														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/28														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/29														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/30														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/31														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/01														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/02														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/03														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/04														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/05														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/06														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/07														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/08														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/09														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



0.90 0.00 0.50



0.50

帶解纜費	引水人費	作業費	場地租用費
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1
0.0	0.0	0.0	0.1
0.0	0.0	0.0	0.1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00



###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.20	1.00
0.00	0.00	0.20	1.00
0.00	0.00	0.20	1.00
0.00	0.00	0.20	1.00
0.00	0.00	0.20	1.00
0.00	0.00	0.20	1.00
0.00	0.00	0.30	1.00
0.00	0.00	0.30	1.00
0.00	0.00	0.30	1.00
0.00	0.00	0.40	1.00
0.00	0.00	0.40	1.00
0.00	0.00	0.40	1.00
0.00	0.00	0.40	1.00
0.00	0.00	0.40	1.00
0.00	0.00	0.40	1.00
0.00	0.00	0.40	1.00
0.00	0.20	0.50	1.00
0.00	0.20	0.50	1.00

[illegible]

[illegible]

2.00	0.40	0.90	4.00
2.00	0.40	0.90	4.00
2.00	0.40	0.90	4.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.40	0.90	5.00
2.00	0.70	0.90	5.00
2.00	0.70	0.90	5.00
2.00	0.70	0.90	5.00
2.00	0.70	0.90	5.00
2.00	0.70	0.90	5.00
2.00	0.90	1.00	5.00
2.00	0.90	1.00	5.00
2.00	0.90	1.00	5.00
2.00	0.90	1.00	5.00
2.00	0.90	1.00	5.00
3.00	0.90	1.00	5.00
3.00	0.90	1.00	5.00
3.00	0.90	1.00	5.00
3.00	0.90	1.00	5.00
3.00	0.90	1.00	5.00
3.00	0.90	1.00	6.00
3.00	0.90	1.00	6.00
3.00	0.90	1.00	6.00
3.00	0.90	1.00	6.00

[illegible]

[illegible]

日期	環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池	環境保護，施工便道灑水	環境保護，工區臨近道路維護清理	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	環境保護，其他環境保護措施	環境保護，環保宣導
2018/04/20						
2018/04/21						
2018/04/22						
2018/04/23						
2018/04/24						
2018/04/25						
2018/04/26						
2018/04/27						
2018/04/28						
2018/04/29						
2018/04/30						
2018/05/01						
2018/05/02						
2018/05/03						
2018/05/04						
2018/05/05						
2018/05/06						
2018/05/07						
2018/05/08						
2018/05/09						
2018/05/10						
2018/05/11						
2018/05/12						
2018/05/13						
2018/05/14						
2018/05/15		0.10	0.10			
2018/05/16						

2018/05/17						
2018/05/18						
2018/05/19						
2018/05/20						
2018/05/21						
2018/05/22						
2018/05/23						
2018/05/24						
2018/05/25						
2018/05/26						
2018/05/27						
2018/05/28						
2018/05/29						
2018/05/30						
2018/05/31		0.10	0.10	0.50	0.20	
2018/06/01						
2018/06/02						
2018/06/03						
2018/06/04						
2018/06/05		0.10	0.10		0.10	
2018/06/06						
2018/06/07						
2018/06/08		0.10	0.10		0.10	
2018/06/09						
2018/06/10						
2018/06/11						
2018/06/12						
2018/06/13						
2018/06/14						
2018/06/15	0.50	0.10	0.10		0.10	
2018/06/16						
2018/06/17						
2018/06/18						

2018/06/19	0.50					
2018/06/20						
2018/06/21						
2018/06/22						
2018/06/23						
2018/06/24						
2018/06/25		0.10	0.10		0.10	
2018/06/26						
2018/06/27						
2018/06/28						
2018/06/29						
2018/06/30				0.30		
2018/07/01						
2018/07/02						
2018/07/03						
2018/07/04						
2018/07/05						
2018/07/06						
2018/07/07						
2018/07/08						
2018/07/09						
2018/07/10						1.00
2018/07/11						
2018/07/12						
2018/07/13						
2018/07/14						
2018/07/15						
2018/07/16						
2018/07/17						
2018/07/18						
2018/07/19						
2018/07/20						
2018/07/21						

2018/07/22						
2018/07/23						
2018/07/24						
2018/07/25						
2018/07/26						
2018/07/27						
2018/07/28						
2018/07/29						
2018/07/30						
2018/07/31		0.10	0.10		0.10	
2018/08/01						
2018/08/02						
2018/08/03						
2018/08/04						
2018/08/05						
2018/08/06						
2018/08/07						
2018/08/08						
2018/08/09						
2018/08/10		0.10	0.10		0.10	
2018/08/11						
2018/08/12						
2018/08/13						
2018/08/14						
2018/08/15						
2018/08/16						
2018/08/17						
2018/08/18						
2018/08/19						
2018/08/20						1.00
2018/08/21						
2018/08/22						
2018/08/23						

2018/08/24						
2018/08/25						
2018/08/26						
2018/08/27						
2018/08/28						
2018/08/29						
2018/08/30						
2018/08/31		0.10	0.10	0.10	0.10	
2018/09/01						
2018/09/02						
2018/09/03						
2018/09/04						
2018/09/05						
2018/09/06						
2018/09/07						
2018/09/08						
2018/09/09						
2018/09/10		0.10	0.10	0.10	0.10	
2018/09/11						1.00
2018/09/12						
2018/09/13						
2018/09/14						
2018/09/15						
2018/09/16						
2018/09/17						
2018/09/18						
2018/09/19						
2018/09/20						
2018/09/21						
2018/09/22						
2018/09/23						
2018/09/24						
2018/09/25						

2018/09/26						
2018/09/27						
2018/09/28						
2018/09/29						
2018/09/30						
2018/10/01						
2018/10/02						
2018/10/03						
2018/10/04						
2018/10/05						
2018/10/06						
2018/10/07						
2018/10/08						
2018/10/09						
2018/10/10						
2018/10/11						
2018/10/12						
2018/10/13						
2018/10/14						
2018/10/15						
2018/10/16						
2018/10/17						
2018/10/18						
2018/10/19						
2018/10/20						
2018/10/21						
2018/10/22						
2018/10/23						
2018/10/24						
2018/10/25						
2018/10/26						
2018/10/27						
2018/10/28						

2018/10/29						
2018/10/30						
2018/10/31						
2018/11/01						
2018/11/02						
2018/11/03						
2018/11/04						
2018/11/05						
2018/11/06						
2018/11/07						
2018/11/08						
2018/11/09						
2018/11/10						
2018/11/11						
2018/11/12						
2018/11/13						
2018/11/14						
2018/11/15						
2018/11/16						
2018/11/17						
2018/11/18						
2018/11/19						
2018/11/20						
2018/11/21						
2018/11/22						
2018/11/23						
2018/11/24						
2018/11/25						
2018/11/26						
2018/11/27						
2018/11/28						
2018/11/29						
2018/11/30						

2018/12/01						
2018/12/02						
2018/12/03						
2018/12/04						
2018/12/05						
2018/12/06						
2018/12/07						
2018/12/08						
2018/12/09						
2018/12/10						
2018/12/11						
2018/12/12						
2018/12/13						
2018/12/14						
2018/12/15						
2018/12/16						
2018/12/17						
2018/12/18						
2018/12/19						
2018/12/20						
2018/12/21						
2018/12/22						
2018/12/23						
2018/12/24						
2018/12/25						
2018/12/26						
2018/12/27						
2018/12/28						
2018/12/29						
2018/12/30						
2018/12/31						
2019/01/01						
2019/01/02						

2019/01/03						
2019/01/04						
2019/01/05						
2019/01/06						
2019/01/07						
2019/01/08						
2019/01/09						

0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
0.00	0.30	0.30	0.50	0.30	0.00
0.00	0.30	0.30	0.50	0.30	0.00
0.00	0.30	0.30	0.50	0.30	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00

1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00

[illegible]

日期	品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢 驗，A304 工地混凝土試體之 製作及養護法	品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢 驗，A305 混凝土圓柱試體抗 壓強度之檢驗法	品質管理，試驗規範及標準， 土木工程及建築類檢 驗，A305 混凝土鑽心試體及 切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗 法	品質管理，試驗規範及標準， 鐵金屬冶煉類檢驗，G2009 鋼 纜及其鋼線檢驗法	品管費
2018/04/20					
2018/04/21					
2018/04/22					
2018/04/23					
2018/04/24					
2018/04/25					
2018/04/26					
2018/04/27					
2018/04/28					
2018/04/29					
2018/04/30					
2018/05/01					
2018/05/02					
2018/05/03					
2018/05/04					
2018/05/05					
2018/05/06					
2018/05/07					
2018/05/08	2				
2018/05/09	2				
2018/05/10	2				
2018/05/11					
2018/05/12	1				
2018/05/13					
2018/05/14	2				
2018/05/15	1				
2018/05/16	2				

2018/05/17	1				
2018/05/18	2				
2018/05/19	1				
2018/05/20					
2018/05/21	1				
2018/05/22	2				
2018/05/23	2				
2018/05/24					
2018/05/25	2				
2018/05/26	2				
2018/05/27					
2018/05/28	1				
2018/05/29	2				
2018/05/30	1				
2018/05/31	2				0.2
2018/06/01	1				
2018/06/02	1				
2018/06/03					
2018/06/04	2				
2018/06/05	1	2			0.1
2018/06/06	2				
2018/06/07	1	4			
2018/06/08	1				
2018/06/09	1				
2018/06/10					
2018/06/11	2	3	3		
2018/06/12	1				
2018/06/13	2	3	3		
2018/06/14	1				
2018/06/15	2	3			0.2
2018/06/16	1				
2018/06/17					
2018/06/18					

2018/06/19	2	4			
2018/06/20	1				
2018/06/21	1	2			
2018/06/22	2	2	6		
2018/06/23					
2018/06/24					
2018/06/25	1	3			0.1
2018/06/26	1	2			
2018/06/27					
2018/06/28					
2018/06/29		4	6		
2018/06/30					
2018/07/01					
2018/07/02		3			
2018/07/03					
2018/07/04					
2018/07/05		4			
2018/07/06					
2018/07/07					
2018/07/08					
2018/07/09		4	6		
2018/07/10					
2018/07/11		3			
2018/07/12					
2018/07/13		3			
2018/07/14					
2018/07/15					
2018/07/16		1	4		
2018/07/17		2	2		
2018/07/18					
2018/07/19					
2018/07/20		4			
2018/07/21					

2018/07/22					
2018/07/23					
2018/07/24		2	4		
2018/07/25					
2018/07/26					
2018/07/27					
2018/07/28					
2018/07/29					
2018/07/30					
2018/07/31					0.1
2018/08/01					
2018/08/02					
2018/08/03					
2018/08/04					
2018/08/05					
2018/08/06					
2018/08/07					
2018/08/08					
2018/08/09					
2018/08/10					0.1
2018/08/11					
2018/08/12					
2018/08/13					
2018/08/14					
2018/08/15					
2018/08/16					
2018/08/17					
2018/08/18					
2018/08/19					
2018/08/20					0.1
2018/08/21					
2018/08/22					
2018/08/23					

2018/08/24					
2018/08/25					
2018/08/26					
2018/08/27					
2018/08/28					
2018/08/29					
2018/08/30					
2018/08/31					
2018/09/01					
2018/09/02					
2018/09/03					
2018/09/04					
2018/09/05					
2018/09/06					
2018/09/07					
2018/09/08					
2018/09/09					
2018/09/10					
2018/09/11					
2018/09/12					
2018/09/13					
2018/09/14					
2018/09/15					
2018/09/16					
2018/09/17					
2018/09/18					
2018/09/19					
2018/09/20					
2018/09/21					
2018/09/22					
2018/09/23					
2018/09/24					
2018/09/25					

2018/09/26					
2018/09/27					
2018/09/28					
2018/09/29					
2018/09/30					
2018/10/01					
2018/10/02					
2018/10/03					
2018/10/04					
2018/10/05					
2018/10/06					
2018/10/07					
2018/10/08					
2018/10/09					
2018/10/10					
2018/10/11					
2018/10/12					
2018/10/13					
2018/10/14					
2018/10/15					
2018/10/16					
2018/10/17					
2018/10/18					
2018/10/19					
2018/10/20					
2018/10/21					
2018/10/22					
2018/10/23					
2018/10/24					
2018/10/25					
2018/10/26					
2018/10/27					
2018/10/28					

2018/10/29					
2018/10/30					
2018/10/31					
2018/11/01					
2018/11/02					0.1
2018/11/03					
2018/11/04					
2018/11/05					
2018/11/06					
2018/11/07					
2018/11/08					
2018/11/09					
2018/11/10					
2018/11/11					
2018/11/12					
2018/11/13					
2018/11/14					
2018/11/15					
2018/11/16					
2018/11/17					
2018/11/18					
2018/11/19					
2018/11/20					
2018/11/21					
2018/11/22					
2018/11/23					
2018/11/24					
2018/11/25					
2018/11/26					
2018/11/27					
2018/11/28					
2018/11/29					
2018/11/30					

2018/12/01					
2018/12/02					
2018/12/03					
2018/12/04					
2018/12/05					
2018/12/06					
2018/12/07					
2018/12/08					
2018/12/09					
2018/12/10					
2018/12/11					
2018/12/12					
2018/12/13					
2018/12/14					
2018/12/15					
2018/12/16					
2018/12/17					
2018/12/18					
2018/12/19					
2018/12/20					
2018/12/21					
2018/12/22					
2018/12/23					
2018/12/24					
2018/12/25					
2018/12/26					
2018/12/27					
2018/12/28					
2018/12/29					
2018/12/30					
2018/12/31					
2019/01/01					
2019/01/02					


2019/01/03					
2019/01/04					
2019/01/05					
2019/01/06					
2019/01/07					
2019/01/08					
2019/01/09					

13	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
19	0	0	0	0
21	0	0	0	0
21	0	0	0	0
23	0	0	0	0
25	0	0	0	0
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0
31	0	0	0	0.2
32	0	0	0	0.2
33	0	0	0	0.2
33	0	0	0	0.2
35	0	0	0	0.2
36	2	0	0	0.3
38	2	0	0	0.3
39	6	0	0	0.3
40	6	0	0	0.3
41	6	0	0	0.3
41	6	0	0	0.3
43	9	3	0	0.3
44	9	3	0	0.3
46	12	6	0	0.3
47	12	6	0	0.3
49	15	6	0	0.5
50	15	6	0	0.5
50	15	6	0	0.5
50	15	6	0	0.5

52	19	6	0	0.5
53	19	6	0	0.5
54	21	6	0	0.5
56	23	12	0	0.5
56	23	12	0	0.5
56	23	12	0	0.5
57	26	12	0	0.6
58	28	12	0	0.6
58	28	12	0	0.6
58	28	12	0	0.6
58	32	18	0	0.6
58	32	18	0	0.6
58	32	18	0	0.6
58	35	18	0	0.6
58	35	18	0	0.6
58	35	18	0	0.6
58	39	18	0	0.6
58	39	18	0	0.6
58	39	18	0	0.6
58	39	18	0	0.6
58	43	24	0	0.6
58	43	24	0	0.6
58	46	24	0	0.6
58	46	24	0	0.6
58	49	24	0	0.6
58	49	24	0	0.6
58	49	24	0	0.6
58	50	28	0	0.6
58	52	30	0	0.6
58	52	30	0	0.6
58	52	30	0	0.6
58	56	30	0	0.6
58	56	30	0	0.6

58	56	30	0	0.6
58	56	30	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.6
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.7
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.8
58	58	34	0	0.9
58	58	34	0	0.9
58	58	34	0	0.9
58	58	34	0	0.9

58	58	34	0	1
58	58	34	0	1
58	58	34	0	1
58	58	34	0	1
58	58	34	0	1
58	58	34	0	1
58	58	34	0	1



8

2

日期	1
2018/04/20	
2018/04/21	
2018/04/22	
2018/04/23	
2018/04/24	
2018/04/25	
2018/04/26	
2018/04/27	
2018/04/28	
2018/04/29	
2018/04/30	
2018/05/01	
2018/05/02	
2018/05/03	
2018/05/04	
2018/05/05	
2018/05/06	
2018/05/07	
2018/05/08	
2018/05/09	
2018/05/10	
2018/05/11	
2018/05/12	
2018/05/13	
2018/05/14	
2018/05/15	
2018/05/16	
2018/05/17	
2018/05/18	
2018/05/19	
2018/05/20	
2018/05/21	

2018/05/22	
2018/05/23	
2018/05/24	
2018/05/25	
2018/05/26	
2018/05/27	
2018/05/28	
2018/05/29	
2018/05/30	
2018/05/31	
2018/06/01	
2018/06/02	
2018/06/03	
2018/06/04	
2018/06/05	
2018/06/06	
2018/06/07	
2018/06/08	
2018/06/09	
2018/06/10	
2018/06/11	
2018/06/12	
2018/06/13	
2018/06/14	
2018/06/15	
2018/06/16	
2018/06/17	
2018/06/18	
2018/06/19	
2018/06/20	
2018/06/21	
2018/06/22	
2018/06/23	

2018/06/24	
2018/06/25	
2018/06/26	
2018/06/27	
2018/06/28	
2018/06/29	
2018/06/30	
2018/07/01	
2018/07/02	
2018/07/03	
2018/07/04	
2018/07/05	
2018/07/06	
2018/07/07	
2018/07/08	
2018/07/09	
2018/07/10	
2018/07/11	
2018/07/12	
2018/07/13	
2018/07/14	
2018/07/15	
2018/07/16	
2018/07/17	
2018/07/18	
2018/07/19	
2018/07/20	
2018/07/21	
2018/07/22	
2018/07/23	
2018/07/24	
2018/07/25	
2018/07/26	

2018/07/27	
2018/07/28	
2018/07/29	
2018/07/30	
2018/07/31	
2018/08/01	
2018/08/02	
2018/08/03	
2018/08/04	
2018/08/05	
2018/08/06	
2018/08/07	
2018/08/08	
2018/08/09	
2018/08/10	
2018/08/11	
2018/08/12	
2018/08/13	
2018/08/14	
2018/08/15	
2018/08/16	
2018/08/17	
2018/08/18	
2018/08/19	
2018/08/20	
2018/08/21	
2018/08/22	
2018/08/23	
2018/08/24	
2018/08/25	
2018/08/26	
2018/08/27	
2018/08/28	

2018/08/29	
2018/08/30	
2018/08/31	
2018/09/01	
2018/09/02	
2018/09/03	
2018/09/04	
2018/09/05	
2018/09/06	
2018/09/07	
2018/09/08	
2018/09/09	
2018/09/10	
2018/09/11	
2018/09/12	
2018/09/13	
2018/09/14	
2018/09/15	
2018/09/16	
2018/09/17	
2018/09/18	
2018/09/19	
2018/09/20	
2018/09/21	
2018/09/22	
2018/09/23	
2018/09/24	
2018/09/25	
2018/09/26	
2018/09/27	
2018/09/28	
2018/09/29	
2018/09/30	

2018/10/01	
2018/10/02	
2018/10/03	
2018/10/04	
2018/10/05	
2018/10/06	
2018/10/07	
2018/10/08	
2018/10/09	
2018/10/10	
2018/10/11	
2018/10/12	
2018/10/13	
2018/10/14	
2018/10/15	
2018/10/16	
2018/10/17	
2018/10/18	
2018/10/19	
2018/10/20	
2018/10/21	
2018/10/22	
2018/10/23	
2018/10/24	
2018/10/25	
2018/10/26	
2018/10/27	
2018/10/28	
2018/10/29	
2018/10/30	
2018/10/31	
2018/11/01	
2018/11/02	

2018/11/03	
2018/11/04	
2018/11/05	
2018/11/06	
2018/11/07	
2018/11/08	
2018/11/09	
2018/11/10	
2018/11/11	
2018/11/12	
2018/11/13	
2018/11/14	
2018/11/15	
2018/11/16	
2018/11/17	
2018/11/18	
2018/11/19	
2018/11/20	
2018/11/21	
2018/11/22	
2018/11/23	
2018/11/24	
2018/11/25	
2018/11/26	
2018/11/27	
2018/11/28	
2018/11/29	
2018/11/30	
2018/12/01	
2018/12/02	
2018/12/03	
2018/12/04	
2018/12/05	

2018/12/06	
2018/12/07	
2018/12/08	
2018/12/09	
2018/12/10	
2018/12/11	
2018/12/12	
2018/12/13	
2018/12/14	
2018/12/15	
2018/12/16	
2018/12/17	
2018/12/18	
2018/12/19	
2018/12/20	
2018/12/21	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

日期	1
2018/04/20	
2018/04/21	
2018/04/22	
2018/04/23	
2018/04/24	
2018/04/25	
2018/04/26	
2018/04/27	
2018/04/28	
2018/04/29	
2018/04/30	
2018/05/01	
2018/05/02	
2018/05/03	
2018/05/04	
2018/05/05	
2018/05/06	
2018/05/07	
2018/05/08	
2018/05/09	
2018/05/10	
2018/05/11	
2018/05/12	
2018/05/13	
2018/05/14	
2018/05/15	
2018/05/16	
2018/05/17	
2018/05/18	
2018/05/19	
2018/05/20	
2018/05/21	

2018/05/22	
2018/05/23	
2018/05/24	
2018/05/25	
2018/05/26	
2018/05/27	
2018/05/28	
2018/05/29	
2018/05/30	
2018/05/31	
2018/06/01	
2018/06/02	
2018/06/03	
2018/06/04	
2018/06/05	
2018/06/06	
2018/06/07	
2018/06/08	
2018/06/09	
2018/06/10	
2018/06/11	
2018/06/12	
2018/06/13	
2018/06/14	
2018/06/15	
2018/06/16	
2018/06/17	
2018/06/18	
2018/06/19	
2018/06/20	
2018/06/21	
2018/06/22	
2018/06/23	

2018/06/24	
2018/06/25	
2018/06/26	
2018/06/27	
2018/06/28	
2018/06/29	
2018/06/30	
2018/07/01	
2018/07/02	
2018/07/03	
2018/07/04	
2018/07/05	
2018/07/06	
2018/07/07	
2018/07/08	
2018/07/09	
2018/07/10	
2018/07/11	
2018/07/12	
2018/07/13	
2018/07/14	
2018/07/15	
2018/07/16	
2018/07/17	
2018/07/18	
2018/07/19	
2018/07/20	
2018/07/21	
2018/07/22	
2018/07/23	
2018/07/24	
2018/07/25	
2018/07/26	

2018/07/27	
2018/07/28	
2018/07/29	
2018/07/30	
2018/07/31	
2018/08/01	
2018/08/02	
2018/08/03	
2018/08/04	
2018/08/05	
2018/08/06	
2018/08/07	
2018/08/08	
2018/08/09	
2018/08/10	
2018/08/11	
2018/08/12	
2018/08/13	
2018/08/14	
2018/08/15	
2018/08/16	
2018/08/17	
2018/08/18	
2018/08/19	
2018/08/20	
2018/08/21	
2018/08/22	
2018/08/23	
2018/08/24	
2018/08/25	
2018/08/26	
2018/08/27	
2018/08/28	

2018/08/29	
2018/08/30	
2018/08/31	
2018/09/01	
2018/09/02	
2018/09/03	
2018/09/04	
2018/09/05	
2018/09/06	
2018/09/07	
2018/09/08	
2018/09/09	
2018/09/10	
2018/09/11	
2018/09/12	
2018/09/13	
2018/09/14	
2018/09/15	
2018/09/16	
2018/09/17	
2018/09/18	
2018/09/19	
2018/09/20	
2018/09/21	
2018/09/22	
2018/09/23	
2018/09/24	
2018/09/25	
2018/09/26	
2018/09/27	
2018/09/28	
2018/09/29	
2018/09/30	

2018/10/01	
2018/10/02	
2018/10/03	
2018/10/04	
2018/10/05	
2018/10/06	
2018/10/07	
2018/10/08	
2018/10/09	
2018/10/10	
2018/10/11	
2018/10/12	
2018/10/13	
2018/10/14	
2018/10/15	
2018/10/16	
2018/10/17	
2018/10/18	
2018/10/19	
2018/10/20	
2018/10/21	
2018/10/22	
2018/10/23	
2018/10/24	
2018/10/25	
2018/10/26	
2018/10/27	
2018/10/28	
2018/10/29	
2018/10/30	
2018/10/31	
2018/11/01	
2018/11/02	

2018/11/03	
2018/11/04	
2018/11/05	
2018/11/06	
2018/11/07	
2018/11/08	
2018/11/09	
2018/11/10	
2018/11/11	
2018/11/12	
2018/11/13	
2018/11/14	
2018/11/15	
2018/11/16	
2018/11/17	
2018/11/18	
2018/11/19	
2018/11/20	
2018/11/21	
2018/11/22	
2018/11/23	
2018/11/24	
2018/11/25	
2018/11/26	
2018/11/27	
2018/11/28	
2018/11/29	
2018/11/30	
2018/12/01	
2018/12/02	
2018/12/03	
2018/12/04	
2018/12/05	

2018/12/06	
2018/12/07	
2018/12/08	
2018/12/09	
2018/12/10	
2018/12/11	
2018/12/12	
2018/12/13	
2018/12/14	
2018/12/15	
2018/12/16	
2018/12/17	
2018/12/18	
2018/12/19	
2018/12/20	
2018/12/21	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

日期	(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：
2018/04/20	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/21	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/22	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/23	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/24	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/25	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/26	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/27	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/28	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/29	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/04/30	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/05/01	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/05/02	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/05/03	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/05/04	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/05	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/06	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/07	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/08	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/09	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/10	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/11	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/12	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/13	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/05/14	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/15	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/16	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/17	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/18	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/19	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/20	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/05/21	☒ 完成 ☐ 未完成

2018/05/22	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/23	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/24	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/25	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/26	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/27	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/05/28	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/29	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/30	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/05/31	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/01	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/02	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/03	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/06/04	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/05	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/06	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/07	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/08	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/09	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/10	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/06/11	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/12	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/13	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/14	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/15	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/16	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/17	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/06/18	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/19	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/20	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/21	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/22	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/23	☒ 完成 ☐ 未完成

2018/06/24	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/06/25	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/26	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/27	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/28	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/29	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/06/30	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/01	☐ 完成 ☐ 未完成
2018/07/02	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/03	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/04	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/05	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/06	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/07	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/08	☐ 完成 ☐ 未完成 (未檢查)
2018/07/09	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/10	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/11	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/12	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/13	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/14	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/15	☐ 完成 ☐ 未完成 (未檢查)
2018/07/16	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/17	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/18	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/19	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/20	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/21	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/22	☐ 完成 ☐ 未完成 (未檢查)
2018/07/23	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/24	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/25	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/26	☒ 完成 ☐ 未完成

2018/07/27	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/28	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/29	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/30	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/07/31	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/01	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/02	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/03	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/04	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/05	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/06	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/07	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/08	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/09	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/10	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/11	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/12	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/13	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/14	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/15	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/16	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/17	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/18	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/19	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/20	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/21	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/22	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/23	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/24	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/25	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/26	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/27	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)

2018/08/28	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/29	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/08/30	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/08/31	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/01	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/02	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/03	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/04	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/05	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/06	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/07	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/08	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/09	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/10	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/11	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/12	☒ 完成 ☐ 未完成
2018/09/13	☐ 完成 ☐ 未完成 (未検査)
2018/09/14	☐ 完成 ☐ 未完成 (未検査)
2018/09/15	☐ 完成 ☐ 未完成 (未検査)
2018/09/16	☐ 完成 ☐ 未完成 (未検査)
2018/09/17	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/18	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/19	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/20	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/21	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/22	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/23	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/24	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/25	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/26	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/27	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/28	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/09/29	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)

2018/09/30	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/01	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/02	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/03	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/04	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/05	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/06	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/07	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/08	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/09	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/10	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/11	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/12	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/13	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/14	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/15	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/16	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/17	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/18	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/19	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/20	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/21	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/22	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/23	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/24	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/25	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/26	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/27	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/28	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/29	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/30	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/10/31	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/11/01	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)

2018/11/02	☐ 完成 ☐ 未完成 (本日未施工)
2018/11/03	
2018/11/04	
2018/11/05	
2018/11/06	
2018/11/07	
2018/11/08	
2018/11/09	
2018/11/10	
2018/11/11	
2018/11/12	
2018/11/13	
2018/11/14	
2018/11/15	
2018/11/16	
2018/11/17	
2018/11/18	
2018/11/19	
2018/11/20	
2018/11/21	
2018/11/22	
2018/11/23	
2018/11/24	
2018/11/25	
2018/11/26	
2018/11/27	
2018/11/28	
2018/11/29	
2018/11/30	
2018/12/01	
2018/12/02	
2018/12/03	
2018/12/04	

2018/12/05	
2018/12/06	
2018/12/07	
2018/12/08	
2018/12/09	
2018/12/10	
2018/12/11	
2018/12/12	
2018/12/13	
2018/12/14	
2018/12/15	
2018/12/16	
2018/12/17	
2018/12/18	
2018/12/19	
2018/12/20	
2018/12/21	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B1	2018/05/08	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:01~12)	林宗賢	6月5日	6月5日	陳裕良	319	314	316	18-01188	319	314	316	台亞
B2	2018/05/09	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:13~24)	林宗賢	6月6日	6月7日	陳裕良	289	287	285	10704180	285	286	285	友正
B3	2018/05/10	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:25~36)	林宗賢	6月7日	6月7日	陳裕良	287	291	288	10704182	285	289	288	友正
	2018/05/12	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:37~48)		6月9日										台亞
B4	2018/05/14	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:49~60)	林宗賢	6月11日	6月11日	陳裕良	277	275	273	18-01221	277	275	273	台亞
	2018/05/15	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:61~72)		6月12日										台亞
B5	2018/05/16	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:73~84)	林宗賢	6月13日	6月13日	陳裕良	324	317	305	18-01246	324	317	305	台亞
	2018/05/17	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:85~96)		6月14日										友正
B6	2018/05/18	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:97~108)	林宗賢	6月15日	6月15日	陳裕良	267	263	256	10704398	265	262	253	友正
	2018/05/19	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:109~120)		6月16日										台亞
	2018/05/21	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:121~132)		6月18日										友正
B7	2018/05/22	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:133~144)	林宗賢	6月19日	6月19日	陳裕良	278	279	278	10704460	275	277	277	友正
B8	2018/05/23	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:145~156)	林宗賢	6月20日	6月21日	陳裕良	341	330	346	18-01277	341	330	346	台亞
	2018/05/24	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:157~168)		6月21日										台亞
B9	2018/05/25	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:169~180)	林宗賢	6月22日	6月22日	陳裕良	321	321	326	18-01278	321	321	326	台亞
B10	2018/05/26	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:181~192)	林宗賢	6月23日	6月25日	陳裕良	320	303	295	18-01297	280	277	289	台亞
	2018/05/28	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:193~204)		6月25日										台亞
B11	2018/05/29	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:205~216)	林宗賢	6月26日	6月26日	陳裕良	264	267	268	10704645	263	267	267	友正
	2018/05/30	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:217~228)		6月27日										台亞
B12	2018/05/31	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:229~240)	林宗賢	6月28日	6月29日	陳裕良	328	331	323	18-01345	328	331	323	台亞
	2018/06/01	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:241~252)		6月29日										友正
	2018/06/02	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:253~264)		6月30日										友正
B13	2018/06/04	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:265~276)	林宗賢	7月2日	7月2日	陳裕良	281	277	268	10704760	282	276	266	友正
	2018/06/05	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:277~288)		7月3日										友正
B14	2018/06/06	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:289~300)	林宗賢	7月4日	7月5日	陳裕良	245	245	240					台亞
	2018/06/07	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:301~312)		7月5日										台亞
B15	2018/06/08	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:313~324)	林宗賢	7月6日	7月9日	陳裕良	280	275	289					台亞
	2018/06/09	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:325~336)		7月7日										台亞
B16	2018/06/11	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:337~348)	林宗賢	7月9日	7月9日	陳裕良	270	255	266					台亞
	2018/06/12	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:349~360)		7月10日										台亞
B17	2018/06/13	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:361~372)	林宗賢	7月11日	7月11日	陳裕良	333	373	329					台亞
	2018/06/14	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:373~384)		7月12日										台亞
B18	2018/06/15	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:385~396)	林宗賢	7月13日	7月13日	陳裕良	306	277	287					台亞
	2018/06/16	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:397~408)		7月14日										台亞
B19	2018/06/19	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:409~420)	林宗賢	7月17日	7月17日	陳裕良	316	321	296					台亞
	2018/06/20	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:421~432)		7月18日										台亞
B20	2018/06/22	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:433~444)	林宗賢	7月20日	7月20日	陳裕良	334	321	326					台亞
	2018/06/23	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:445~456)		7月21日										台亞
	2018/06/24	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:457~460)		7月22日										台亞

混凝土塊鑽心明細表

契約鑽心試體數量

34

編號	抽驗範圍	抽驗位置	抽驗人員	取樣日期	壓驗日期	會壓人員	壓驗值kgf/cm2			報告編號	報告數據			
E1	A型混凝土塊 NO:1~24、B型混凝土塊NO:1~24	A型NO.17	林忠賢	6月11日	6月11日	陳裕良	224	216	213					
E2	A型混凝土塊 NO:24~48、B型混凝土塊NO:24~36	A型NO.46	林忠賢	6月11日	6月11日	陳裕良	267	276	263					
E3	A型混凝土塊 NO:49~70、B型混凝土塊NO:37~48	B型NO.37	林忠賢	6月11日	6月11日	陳裕良	258	270	278					
E4	A型混凝土塊 NO:71~92、B型混凝土塊NO:49~60	B型NO.59	林忠賢	6月13日	6月13日	陳裕良	258	257	249					
E5	A型混凝土塊 NO:93~114、B型混凝土塊NO:61~72	B型NO.81	林忠賢	6月13日	6月13日	陳裕良	233	249	237					
E6	A型混凝土塊 NO:115~136、B型混凝土塊NO:73~84	A型NO.105	林忠賢	6月13日	6月13日	陳裕良	216	215	217					

[illegible]

30噸(A型)混凝土塊210kg/cm²混凝土圓柱試體製作明細表12.487(38組)890

編號	試壓日期	製作日期	製作位置	預拌廠
A1	2018/6/5	2018/5/8	30噸(A型)混凝土塊編號1~12(150m ³)	台亞
A2	2018/6/6	2018/5/9	30噸(A型)混凝土塊編號13~24(300m ³)	友正
A3	2018/6/7	2018/5/10	30噸(A型)混凝土塊編號25~36(450m ³)	友正
A4	2018/6/9	2018/5/12	30噸(A型)混凝土塊編號49~70	台亞
A5	2018/6/11	2018/5/14	30噸(A型)混凝土塊編號71~92	台亞
A6	2018/6/12	2018/5/15	30噸(A型)混凝土塊編號93~114	台亞
A7	2018/6/13	2018/5/16	30噸(A型)混凝土塊編號115~136	台亞
A8	2018/6/14	2018/5/17	30噸(A型)混凝土塊編號137~158	友正
A9	2018/6/15	2018/5/18	30噸(A型)混凝土塊編號159~180	友正
A10	2018/6/16	2018/5/19	30噸(A型)混凝土塊編號181~202	台亞
A11	2018/6/18	2018/5/21	30噸(A型)混凝土塊編號203~224	友正
A12	2018/6/19	2018/5/22	30噸(A型)混凝土塊編號225~246	友正
A13	2018/6/20	2018/5/23	30噸(A型)混凝土塊編號247~268	台亞
A14	2018/6/22	2018/5/25	30噸(A型)混凝土塊編號291~312	台亞
A15	2018/6/23	2018/5/26	30噸(A型)混凝土塊編號313~334	台亞
A16	2018/6/25	2018/5/28	30噸(A型)混凝土塊編號335~356	台亞
A17				
A18				
A19				
A20				
A21				
A22				
A23				
A24				
A25				
A26				
A27				
A28				
A29				
A30				
A31				
A32				

A33				
A34				
A35				
A36				
A37				
A38				

30噸(B型)混凝土塊210kg/cm²混凝土圓柱試體製作明細表13.069(20組)460塊

編號	試壓日期	製作日期	製作位置	預拌廠
B1	2108/6/5	2108/5/8	30噸(B型)混凝土塊編號1~12(150m ³)	台亞
B2	2108/6/6	2108/5/9	30噸(B型)混凝土塊編號13~24(300m ³)	友正
B3	2108/6/7	2108/5/10	30噸(B型)混凝土塊編號25~36(450m ³)	友正
B4	2108/6/11	2108/5/14	30噸(B型)混凝土塊編號49~60	台亞
B5	2108/6/13	2108/5/16	30噸(B型)混凝土塊編號73~84	台亞
B6	2108/6/15	2108/5/18	30噸(B型)混凝土塊編號97~108	友正
B7	2108/6/19	2108/5/22	30噸(B型)混凝土塊編號133~144	台亞
B8	2108/6/20	2108/5/23	30噸(B型)混凝土塊編號145~156	友正
B9	2108/6/22	2108/5/25	30噸(B型)混凝土塊編號169~180	台亞
B10	2108/6/23	2108/5/26	30噸(B型)混凝土塊編號181~192	台亞
B11				
B12				
B13				
B14				
B15				
B16				
B17				
B18				
B19				
B20				

塊
備註欄
0~167
167~334
334~500
500~803
803~1106
1106~1409
1409~1712
1712~2015
2015~2318
2318~2621
2621~2924
2924~3227
3227~3530
3530~3833
3833~4136
4136~4439
4439~4742
4742~5045
5045~5348
5348~5651
5651~5954
5954~6257
6257~6560
6560~6863
6863~7166
7166~7469
7469~7772
7772~8075
8075~8378
8378~8681
8681~8984
8984~9287

	9287~9590
	9590~9893
	9893~10196
	10196~10499
	10499~10802
	10802~11113

鬼

備註欄	
	0~167
	167~334
	334~500
	500~825
	825~1150
	1150~1475
	1475~1800
	1800~2125
	2125~2450
	2450~2775
	2775~3100
	3100~3425
	3425~3750
	3750~4075
	4075~4400
	4400~4725
	4725~5025
	5025~5375
	5375~5700
	5700~6018

日期	取樣位置1	取樣位置2
2018/04/20		
2018/04/21		
2018/04/22		
2018/04/23		
2018/04/24		
2018/04/25		
2018/04/26		
2018/04/27		
2018/04/28		
2018/04/29		
2018/04/30		
2018/05/01		
2018/05/02		
2018/05/03		
2018/05/04		
2018/05/05		
2018/05/06		
2018/05/07		
2018/05/08		
2018/05/09		
2018/05/10		
2018/05/11		
2018/05/12		
2018/05/13		
2018/05/14		
2018/05/15		
2018/05/16		
2018/05/17		
2018/05/18		

2018/05/19		
2018/05/20		
2018/05/21		
2018/05/22		
2018/05/23		
2018/05/24		
2018/05/25		
2018/05/26		
2018/05/27		
2018/05/28		
2018/05/29		
2018/05/30		
2018/05/31		
2018/06/01		
2018/06/02		
2018/06/03		
2018/06/04		
2018/06/05	(1)NO:1~12林克塊(A1) (圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:1~12協克塊 (B1)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/06	-	-
2018/06/07	(1)NO:13~24林克塊(A2) (圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:25~36林克塊 (A3)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/08		
2018/06/09		
2018/06/10		
2018/06/11	(1)NO:49~70林克塊(A4) (圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:71~92林克塊 (A5)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/12		
2018/06/13	(1)NO:93~114林克塊(A6) (圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:115~136林克塊 (A7)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/14		

2018/06/15	(1)NO:137~158林克塊 (A8)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:159~180林克塊 (A9)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/16		
2018/06/17		
2018/06/18		
2018/06/19	(1)NO:181~202林克塊 (A10)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:203~224林克塊 (A11)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/20		
2018/06/21	(1)NO:247~268林克塊 (A13)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:145~156協克塊 (B8)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/22	(1)NO:291~312林克塊 (A14)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:169~180協克塊 (B9)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/23		
2018/06/24		
2018/06/25	(1)NO:313~334林克塊 (A15)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:335~356林克塊 (A16)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/26	(1)NO:357~378林克塊 (A17)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:205~216協克塊 (B11)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/27		
2018/06/28		
2018/06/29	(1)NO:379~400林克塊 (A18)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:401~422林克塊 (A19)(圓柱抗壓檢驗)
2018/06/30		
2018/07/01		
2018/07/02	(1)NO:445~466林克塊 (A21)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:467~488林克塊 (A22)(圓柱抗壓檢驗)
2018/07/03		
2018/07/04		
2018/07/05	(1)NO:489~510林克塊 (A23)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:511~532林克塊 (A24)(圓柱抗壓檢驗)

2018/07/06		
2018/07/07		
2018/07/08		
2018/07/09	(1)NO:577~598林克塊 (A26)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:599~620林克塊 (A27)(圓柱抗壓檢驗)
2018/07/10		
2018/07/11	(1)NO:621~642林克塊 (A28)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:643~664林克塊 (A29)(圓柱抗壓檢驗)
2018/07/12		
2018/07/13	(1)NO:665~686林克塊 (A30)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:687~708林克塊 (A31)(圓柱抗壓檢驗)
2018/07/14		
2018/07/15		
2018/07/16	(1)NO:709~730林克塊 (A32)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO.653林克塊(鑽 心試驗)
2018/07/17	(1)NO:731~752林克塊 (A33)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:409~420林克塊 (B19)(圓柱抗壓檢驗)
2018/07/18		
2018/07/19		
2018/07/20	(1)NO:753~774林克塊 (A34)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:775~796林克塊 (A35)(圓柱抗壓檢驗)
2018/07/21		
2018/07/22		
2018/07/23		
2018/07/24	(1)NO:841~862林克塊 (A37)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:863~884林克塊 (A38)(圓柱抗壓檢驗)
2018/07/25		
2018/07/26		
2018/07/27		
2018/07/28		

2018/07/29		
2018/07/30		
2018/07/31		
2018/08/01		
2018/08/02		
2018/08/03		
2018/08/04		
2018/08/05		
2018/08/06		
2018/08/07		
2018/08/08		
2018/08/09		
2018/08/10		
2018/08/11		
2018/08/12		
2018/08/13		
2018/08/14		
2018/08/15		
2018/08/16		
2018/08/17		
2018/08/18		
2018/08/19		
2018/08/20		
2018/08/21		
2018/08/22		
2018/08/23		
2018/08/24		
2018/08/25		
2018/08/26		
2018/08/27		
2018/08/28		
2018/08/29		
2018/08/30		

2018/08/31		
2018/09/01		
2018/09/02		
2018/09/03		
2018/09/04		
2018/09/05		
2018/09/06		
2018/09/07		
2018/09/08		
2018/09/09		
2018/09/10		
2018/09/11		
2018/09/12		
2018/09/13		
2018/09/14		
2018/09/15		
2018/09/16		
2018/09/17		
2018/09/18		
2018/09/19		
2018/09/20		
2018/09/21		
2018/09/22		
2018/09/23		
2018/09/24		
2018/09/25		
2018/09/26		
2018/09/27		
2018/09/28		
2018/09/29		
2018/09/30		
2018/10/01		
2018/10/02		

2018/10/03		
2018/10/04		
2018/10/05		
2018/10/06		
2018/10/07		
2018/10/08		
2018/10/09		
2018/10/10		
2018/10/11		
2018/10/12		
2018/10/13		
2018/10/14		
2018/10/15		
2018/10/16		
2018/10/17		
2018/10/18		
2018/10/19		
2018/10/20		
2018/10/21		
2018/10/22		
2018/10/23		
2018/10/24		
2018/10/25		
2018/10/26		
2018/10/27		
2018/10/28		
2018/10/29		
2018/10/30		
2018/10/31		
2018/11/01		
2018/11/02		
2018/11/03		
2018/11/04		

2018/11/05		
2018/11/06		
2018/11/07		
2018/11/08		
2018/11/09		
2018/11/10		
2018/11/11		
2018/11/12		
2018/11/13		
2018/11/14		
2018/11/15		
2018/11/16		
2018/11/17		
2018/11/18		
2018/11/19		
2018/11/20		
2018/11/21		
2018/11/22		
2018/11/23		
2018/11/24		
2018/11/25		
2018/11/26		
2018/11/27		
2018/11/28		
2018/11/29		
2018/11/30		
2018/12/01		
2018/12/02		
2018/12/03		
2018/12/04		
2018/12/05		
2018/12/06		
2018/12/07		

2018/12/08		
2018/12/09		
2018/12/10		
2018/12/11		
2018/12/12		
2018/12/13		
2018/12/14		
2018/12/15		
2018/12/16		
2018/12/17		
2018/12/18		
2018/12/19		
2018/12/20		
2018/12/21		
2018/12/22		
2018/12/23		
2018/12/24		
2018/12/25		
2018/12/26		
2018/12/27		
2018/12/28		
2018/12/29		
2018/12/30		
2018/12/31		
2019/01/01		
2019/01/02		
2019/01/03		
2019/01/04		
2019/01/05		
2019/01/06		
2019/01/07		
2019/01/08		
2019/01/09		

[illegible]

-	-	210	210
-	-	-	-
(3)NO:13~24協克塊(B2) (圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:25~36協克塊(B3) (圓柱抗壓檢驗)	210	210
(3)NO:49~60協克塊(B4) (圓柱抗壓檢驗)	(4)NO.17林克塊(鑽心試驗)	210	210
(3)NO:73~84協克塊(B5) (圓柱抗壓檢驗)	(4)NO.105林克塊(鑽心試驗)	210	210

(3)NO:97~108協克塊(B6) (圓柱抗壓檢驗)		210	210
(3)NO:225~246林克塊 (A12)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:133~144協克塊 (B7)(圓柱抗壓檢驗)	210	210
		210	210
(3)NO.150林克塊(鑽心 試驗)	(4)NO.191林克塊(鑽心 試驗)	210	210
(3)NO:181~192協克塊 (B10)(圓柱抗壓檢驗)		210	210
		210	210
(3)NO:423~444林克塊 (A20)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:229~240協克塊 (B12)(圓柱抗壓檢驗)	210	210
(3)NO:265~276協克塊 (B13)(圓柱抗壓檢驗)		210	210
(3)NO:532~554林克塊 (A25)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:289~300協克塊 (B14)(圓柱抗壓檢驗)	210	210

(3)NO:313~324協克塊 (B15)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:337~348協克塊 (B16)(圓柱抗壓檢驗)	210	210
(3)NO:361~372協克塊 (B17)(圓柱抗壓檢驗)		210	210
(3)NO:385~396協克塊 (B18)(圓柱抗壓檢驗)		210	210
(3)NO.677林克塊(鑽心 試驗)	(4)NO.707林克塊(鑽心 試驗)	210	210
(3)NO.732林克塊(鑽心 試驗)	(2)NO.401協克塊(鑽心 試驗)	210	210
(3)NO:797~818林克塊 (A36)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:433~444林克塊 (B20)(圓柱抗壓檢驗)	210	210
(3)NO.786林克塊(鑽心 試驗)	(4)NO.820林克塊(鑽心 試驗)	210	210

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	-	287.3	316.3	-
-	-	-	-	-
210	210	280.6	285.3	287
210	210	303.6	344.6	275
210	210	311.3	339	315.3

210		262.3	262.3	262
210	210	289.3	280.6	281
		339	309.3	
210	210	318	322.6	220.6
210		309.3	306	282
		267	266.3	
210	210	295	279.3	265.6
210		277.6	277.3	275.3
210	210	271	254.6	254.6

210	210	325	318.3	281.3
210		342	383.3	345
210		318	337.6	290
210	210	328	323.6	279
210	210	318.6	311	268
210	210	316	269	308
210	210	327.6	352	239.6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	合格	合格	-
-	-	-	-
288.6	合格	合格	合格
217.6	合格	合格	合格
216	合格	合格	合格

	合格	合格	合格
278.3	合格	合格	合格
	合格	合格	
269	合格	合格	合格
	合格	合格	合格
	合格	合格	
327.3	合格	合格	合格
	合格	合格	合格
243.3	合格	合格	合格

263.6	合格	合格	合格
	合格	合格	合格
291.3	合格	合格	合格
266.6	合格	合格	合格
327	合格	合格	合格
249	合格	合格	合格

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-
-
合格
合格
合格

268.6	合格	(6)NO.37 協克塊(鑽 心試驗)	210
254.6	合格	(6)NO.81 協克塊(鑽 心試驗)	210

合格
合格
合格
合格

(5)NO.215 林克塊(鑽 心試驗)

210

236.6 合格

(6)NO.252 林克塊(鑽 心試驗)

210

(5)NO.302 林克塊(鑽 心試驗)	210
----------------------------	-----

276.6

合格	(6)NO.342 林克塊(鑽 心試驗)	210
----	----------------------------	-----

合格	(5)NO.482 林克塊(鑽心試驗)
合格	(5)NO.351 協克塊(鑽心試驗)
合格	
合格	
合格	(5)NO.443 協克塊(鑽心試驗)

210

271.6

	(6)NO.510 林克塊(鑽心試驗)
合格	

210

210

291.3

合格

210

230

	(6)NO.458 協克塊(鑽心試驗)
合格	

210

[illegible]

[illegible]

試験値	取様位置 (判定)	取様位置 ┘	取様位置 設計値	取様位置 試験値	取様位置 (判定)	取様位置 ∞
-----	--------------	-----------	-------------	-------------	--------------	-----------

268.6	合格		
-------	----	--	--

239.6	合格
-------	----

230.3	合格	(7)NO.102 協克塊(鑽 心試驗)	210	214	合格	(8)NO.142協克塊 (鑽心試驗)
-------	----	----------------------------	-----	-----	----	------------------------

239.3		(7)NO.396 林克塊(鑽 心試驗)	210	226		(8)NO.426林克塊 (鑽心試驗)
	合格				合格	

248.3 合格

(7)NO.556
林克塊(鑽
心試驗)

210 215.3 合格

(8)NO.581林克塊
(鑽心試驗)

268

合格

設計値	取樣位置 取樣位置	試驗値	取樣位置 取樣位置	（判定）	取樣位置	設計値	取樣位置 取樣位置	試驗値	取樣位置 取樣位置	（判定）	取樣位置
-----	--------------	-----	--------------	------	------	-----	--------------	-----	--------------	------	------

210

208.3 合格

210

241

合格	(9)NO.186協克塊(鑽心試驗)	210
----	--------------------	-----

251

合格

210 262.6 合格

(9)NO.291協克塊(鑽
心試驗)

210 216.3 合格

取 樣 位 置 10	取 樣 位 置 10 設 計 值	取 樣 位 置 10 試 驗 值	取 樣 位 置 10 (判 定)
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

(10)NO.231協克 塊(鑽心試驗)	210	239.6	合格
-------------------------	-----	-------	----

(10)NO.312協克
塊(鑽心試驗)

210 219.3 合格

日期	圓柱模試體	鑽心試體		圓柱模試體	鑽心試體	圓柱試體預定 抗壓日
2018/04/20				0	0	
2018/04/21				0	0	
2018/04/22				0	0	
2018/04/23				0	0	
2018/04/24				0	0	
2018/04/25				0	0	
2018/04/26				0	0	
2018/04/27				0	0	
2018/04/28				0	0	
2018/04/29				0	0	
2018/04/30				0	0	
2018/05/01				0	0	
2018/05/02				0	0	
2018/05/03				0	0	
2018/05/04				0	0	
2018/05/05				0	0	
2018/05/06				0	0	
2018/05/07				0	0	
2018/05/08				0	0	
2018/05/09				0	0	
2018/05/10				0	0	
2018/05/11				0	0	
2018/05/12				0	0	
2018/05/13				0	0	
2018/05/14				0	0	
2018/05/15				0	0	
2018/05/16				0	0	
2018/05/17				0	0	

2018/05/18				0	0	
2018/05/19	1			1	0	2018/06/16
2018/05/20				1	0	
2018/05/21				1	0	
2018/05/22	1			2	0	2018/06/19
2018/05/23				2	0	
2018/05/24				2	0	
2018/05/25				2	0	
2018/05/26	1			3	0	2018/06/23
2018/05/27				3	0	
2018/05/28				3	0	
2018/05/29				3	0	
2018/05/30				3	0	
2018/05/31				3	0	
2018/06/01				3	0	
2018/06/02				3	0	
2018/06/03				3	0	
2018/06/04				3	0	
2018/06/05	1			4	0	2018/07/03
2018/06/06				4	0	
2018/06/07				4	0	
2018/06/08				4	0	
2018/06/09	1			5	0	2018/07/07
2018/06/10				5	0	
2018/06/11				5	0	
2018/06/12				5	0	
2018/06/13				5	0	
2018/06/14				5	0	
2018/06/15	1			6	0	2018/07/13
2018/06/16				6	0	
2018/06/17				6	0	
2018/06/18				6	0	
2018/06/19				6	0	

2018/06/20				6	0	
2018/06/21				6	0	
2018/06/22				6	0	
2018/06/23	1			7	0	2018/07/21
2018/06/24				7	0	
2018/06/25				7	0	
2018/06/26				7	0	
2018/06/27				7	0	
2018/06/28				7	0	
2018/06/29	1			8	0	2018/07/27
2018/06/30				8	0	
2018/07/01				8	0	
2018/07/02				8	0	
2018/07/03				8	0	
2018/07/04				8	0	
2018/07/05				8	0	
2018/07/06				8	0	
2018/07/07				8	0	
2018/07/08				8	0	
2018/07/09				8	0	
2018/07/10				8	0	
2018/07/11				8	0	
2018/07/12				8	0	
2018/07/13				8	0	
2018/07/14				8	0	
2018/07/15				8	0	
2018/07/16				8	0	
2018/07/17				8	0	
2018/07/18				8	0	
2018/07/19				8	0	
2018/07/20				8	0	
2018/07/21				8	0	
2018/07/22				8	0	

2018/07/23				8	0	
2018/07/24				8	0	
2018/07/25				8	0	
2018/07/26				8	0	
2018/07/27				8	0	
2018/07/28				8	0	
2018/07/29				8	0	
2018/07/30				8	0	
2018/07/31				8	0	
2018/08/01				8	0	
2018/08/02				8	0	
2018/08/03				8	0	
2018/08/04				8	0	
2018/08/05				8	0	
2018/08/06				8	0	
2018/08/07				8	0	
2018/08/08				8	0	
2018/08/09				8	0	
2018/08/10				8	0	
2018/08/11				8	0	
2018/08/12				8	0	
2018/08/13				8	0	
2018/08/14				8	0	
2018/08/15				8	0	
2018/08/16				8	0	
2018/08/17				8	0	
2018/08/18				8	0	
2018/08/19				8	0	
2018/08/20				8	0	
2018/08/21				8	0	
2018/08/22				8	0	
2018/08/23				8	0	
2018/08/24				8	0	

2018/08/25				8	0	
2018/08/26				8	0	
2018/08/27				8	0	
2018/08/28				8	0	
2018/08/29				8	0	
2018/08/30				8	0	
2018/08/31				8	0	
2018/09/01				8	0	
2018/09/02				8	0	
2018/09/03				8	0	
2018/09/04				8	0	
2018/09/05				8	0	
2018/09/06				8	0	
2018/09/07				8	0	
2018/09/08				8	0	
2018/09/09				8	0	
2018/09/10				8	0	
2018/09/11				8	0	
2018/09/12				8	0	
2018/09/13				8	0	
2018/09/14				8	0	
2018/09/15				8	0	
2018/09/16				8	0	
2018/09/17				8	0	
2018/09/18				8	0	
2018/09/19				8	0	
2018/09/20				8	0	
2018/09/21				8	0	
2018/09/22				8	0	
2018/09/23				8	0	
2018/09/24				8	0	
2018/09/25				8	0	
2018/09/26				8	0	


2018/10/30
2018/10/31
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01



2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02
2019/01/03



2019/01/04
2019/01/05
2019/01/06
2019/01/07
2019/01/08
2019/01/09



經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程		
施工地點	花蓮縣 壽豐鄉		
項次	試驗項目	單位	數量
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	27.00
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	27.00
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	14.00

廠商

負責人

經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程		
施工地點	花蓮縣 壽豐鄉		
d	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00
e	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00
f	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00
g	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00
h	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00
i	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	4.00
j	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	2.00
2	品管事務費	全	1.00

廠商

負責人

日期	技工	半技工	普通工	技工	半技工	普通工
2018/04/20	0			0	0	0
2018/04/21	0			0	0	0
2018/04/22	0			0	0	0
2018/04/23	0			0	0	0
2018/04/24	0			0	0	0
2018/04/25	0			0	0	0
2018/04/26	3			3	0	0
2018/04/27	2			5	0	0
2018/04/28	2			7	0	0
2018/04/29	2			9	0	0
2018/04/30	0			9	0	0
2018/05/01	2			11	0	0
2018/05/02	2			13	0	0
2018/05/03	2			15	0	0
2018/05/04	5			20	0	0
2018/05/05	1			21	0	0
2018/05/06	1			22	0	0
2018/05/07	0			22	0	0
2018/05/08	1			23	0	0
2018/05/09	2			25	0	0
2018/05/10	3			28	0	0
2018/05/11	3			31	0	0
2018/05/12				31	0	0
2018/05/13				31	0	0
2018/05/14				31	0	0
2018/05/15				31	0	0
2018/05/16				31	0	0
2018/05/17				31	0	0
2018/05/18				31	0	0
2018/05/19				31	0	0
2018/05/20				31	0	0
2018/05/21				31	0	0
2018/05/22				31	0	0

2018/05/23				31	0	0
2018/05/24				31	0	0
2018/05/25				31	0	0
2018/05/26				31	0	0
2018/05/27				31	0	0
2018/05/28				31	0	0
2018/05/29				31	0	0
2018/05/30				31	0	0
2018/05/31				31	0	0
2018/06/01				31	0	0
2018/06/02				31	0	0
2018/06/03				31	0	0
2018/06/04				31	0	0
2018/06/05				31	0	0
2018/06/06				31	0	0
2018/06/07				31	0	0
2018/06/08				31	0	0
2018/06/09				31	0	0
2018/06/10				31	0	0
2018/06/11				31	0	0
2018/06/12				31	0	0
2018/06/13				31	0	0
2018/06/14				31	0	0
2018/06/15				31	0	0
2018/06/16				31	0	0
2018/06/17				31	0	0
2018/06/18				31	0	0
2018/06/19				31	0	0
2018/06/20				31	0	0
2018/06/21				31	0	0
2018/06/22				31	0	0
2018/06/23				31	0	0
2018/06/24				31	0	0

2018/06/25				31	0	0
2018/06/26				31	0	0
2018/06/27				31	0	0
2018/06/28				31	0	0
2018/06/29				31	0	0
2018/06/30				31	0	0
2018/07/01				31	0	0
2018/07/02				31	0	0
2018/07/03				31	0	0
2018/07/04				31	0	0
2018/07/05				31	0	0
2018/07/06				31	0	0
2018/07/07				31	0	0
2018/07/08				31	0	0
2018/07/09				31	0	0
2018/07/10				31	0	0
2018/07/11				31	0	0
2018/07/12				31	0	0
2018/07/13				31	0	0
2018/07/14				31	0	0
2018/07/15				31	0	0
2018/07/16				31	0	0
2018/07/17				31	0	0
2018/07/18				31	0	0
2018/07/19				31	0	0
2018/07/20				31	0	0
2018/07/21				31	0	0
2018/07/22				31	0	0
2018/07/23				31	0	0
2018/07/24				31	0	0
2018/07/25				31	0	0
2018/07/26				31	0	0
2018/07/27				31	0	0

2018/07/28				31	0	0
2018/07/29				31	0	0
2018/07/30				31	0	0
2018/07/31				31	0	0
2018/08/01				31	0	0
2018/08/02				31	0	0
2018/08/03				31	0	0
2018/08/04				31	0	0
2018/08/05				31	0	0
2018/08/06				31	0	0
2018/08/07				31	0	0
2018/08/08				31	0	0
2018/08/09				31	0	0
2018/08/10				31	0	0
2018/08/11				31	0	0
2018/08/12				31	0	0
2018/08/13				31	0	0
2018/08/14				31	0	0
2018/08/15				31	0	0
2018/08/16				31	0	0
2018/08/17				31	0	0
2018/08/18				31	0	0
2018/08/19				31	0	0
2018/08/20				31	0	0
2018/08/21				31	0	0
2018/08/22				31	0	0
2018/08/23				31	0	0
2018/08/24				31	0	0
2018/08/25				31	0	0
2018/08/26				31	0	0
2018/08/27				31	0	0
2018/08/28				31	0	0
2018/08/29				31	0	0

2018/08/30				31	0	0
2018/08/31				31	0	0
2018/09/01				31	0	0
2018/09/02				31	0	0
2018/09/03				31	0	0
2018/09/04				31	0	0
2018/09/05				31	0	0
2018/09/06				31		0
2018/09/07				31	0	0
2018/09/08				31	0	0
2018/09/09				31	0	0
2018/09/10				31	0	0
2018/09/11				31	0	0
2018/09/12				31	0	0
2018/09/13				31	0	0
2018/09/14				31	0	0
2018/09/15				31	0	0
2018/09/16				31	0	0
2018/09/17				31	0	0
2018/09/18				31	0	0
2018/09/19				31	0	0
2018/09/20				31	0	0
2018/09/21				31	0	0
2018/09/22				31	0	0
2018/09/23				31	0	0
2018/09/24				31	0	0
2018/09/25				31	0	0
2018/09/26				31	0	0
2018/09/27				31	0	0
2018/09/28				31	0	0
2018/09/29				31	0	0
2018/09/30				31	0	0
2018/10/01				31	0	0

2018/10/02				31	0	0
2018/10/03				31	0	0
2018/10/04				31	0	0
2018/10/05				31	0	0
2018/10/06				31	0	0
2018/10/07				31	0	0
2018/10/08				31	0	0
2018/10/09				31	0	0
2018/10/10				31	0	0
2018/10/11				31	0	0
2018/10/12				31	0	0
2018/10/13				31	0	0
2018/10/14				31	0	0
2018/10/15				31	0	0
2018/10/16	0			31	0	0
2018/10/17	0			31	0	0
2018/10/18	0			31	0	0
2018/10/19	0			31	0	0
2018/10/20				31	0	0
2018/10/21				31	0	0
2018/10/22				31	0	0
2018/10/23				31	0	0
2018/10/24				31	0	0
2018/10/25				31	0	0
2018/10/26				31	0	0
2018/10/27				31	0	0
2018/10/28				31	0	0
2018/10/29				31	0	0
2018/10/30				31	0	0
2018/10/31				31	0	0
2018/11/01				31	0	0
2018/11/02				31	0	0
2018/11/03				31	0	0

2018/11/04				31	0	0
2018/11/05				31	0	0
2018/11/06				31	0	0
2018/11/07				31	0	0
2018/11/08				31	0	0
2018/11/09				31	0	0
2018/11/10				31	0	0
2018/11/11				31	0	0
2018/11/12				31	0	0
2018/11/13				31	0	0
2018/11/14				31	0	0
2018/11/15				31	0	0
2018/11/16				31	0	0
2018/11/17				31	0	0
2018/11/18				31	0	0
2018/11/19				31	0	0
2018/11/20				31	0	0
2018/11/21				31	0	0
2018/11/22				31	0	0
2018/11/23				31	0	0
2018/11/24				31	0	0
2018/11/25				31	0	0
2018/11/26				31	0	0
2018/11/27				31	0	0
2018/11/28				31	0	0
2018/11/29				31	0	0
2018/11/30				31	0	0
2018/12/01				31	0	0
2018/12/02				31	0	0
2018/12/03				31	0	0
2018/12/04				31	0	0
2018/12/05				31	0	0
2018/12/06				31	0	0

2018/12/07				31	0	0
2018/12/08				31	0	0
2018/12/09				31	0	0
2018/12/10				31	0	0
2018/12/11				31	0	0
2018/12/12						
2018/12/13						
2018/12/14						
2018/12/15						
2018/12/16						
2018/12/17						
2018/12/18						
2018/12/19						
2018/12/20						
2018/12/21						
2018/12/22						
2018/12/23						
2018/12/24						
2018/12/25						
2018/12/26						
2018/12/27						
2018/12/28						
2018/12/29						
2018/12/30						
2018/12/31						
2019/01/01						
2019/01/02						
2019/01/03						
2019/01/04						
2019/01/05						
2019/01/06						
2019/01/07						
2019/01/08						

2019/01/09						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8528

15

15

15

10

25

30

10

25

25

15

25

25

20

20

25

25

15

25

25

25

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8528	0
0	8543	0
0	8558	0
0	8573	0
0	8583	0
0	8608	0
0	8638	0
0	8648	0
0	8673	0
0	8698	0
0	8713	0
0	8738	0
0	8763	0
0	8783	0
0	8803	0
0	8828	0
0	8853	0
0	8868	0
0	8893	0
0	8918	0
0	8943	0

15	0	8958	0
25	0	8983	0
20	0	9003	0
20	0	9023	0
25	0	9048	0
10	0	9058	0
25	0	9083	0
25	0	9108	0
10	0	9118	0
15	0	9133	0
15	0	9148	0
25	0	9173	0
25	0	9198	0
25	0	9223	0
15	0	9238	0
20	0	9258	0
20	0	9278	0
15	0	9293	0
25	0	9318	0
20	0	9338	0
15	0	9353	0
20	0	9373	0
15	0	9388	0
20	0	9408	0
5	0	9413	0
20	0	9433	0
25	0	9458	0
15	0	9473	0
25	0	9498	0
20	0	9518	0
15	0	9533	0
15	0	9548	0
5	0	9553	0

15	0	9568	0
15	0	9583	0
15	0	9598	0
15	0	9613	0
25	0	9638	0
25	0	9663	0
25	0	9688	0
25	0	9713	0
25	0	9738	0
	0	9738	0
15	0	9753	0
20	0	9773	0
20	0	9793	0
25	0	9818	0
20	0	9838	0
15	0	9853	0
15	0	9868	0
20	0	9888	0
10	0	9898	0
10	0	9908	0
10	0	9918	0
10	0	9928	0
15	0	9943	0
10	0	9953	0
25	0	9978	0
20	0	9998	0
25	0	10023	0
25	0	10048	0
30	0	10078	0
20	0	10098	0
30	0	10128	0
10	0	10138	0
15	0	10153	0

10	0	10163	0
20	0	10183	0
25	0	10208	0
25	0	10233	0
20	0	10253	0
25	0	10278	0
20	0	10298	0
20	0	10318	0
20	0	10338	0
20	0	10358	0
20	0	10378	0
20	0	10398	0
20	0	10418	0
30	0	10448	0
30	0	10478	0
30	0	10508	0
15	0	10523	0
20	0	10543	0
20	0	10563	0
20	0	10583	0
25	0	10608	0
20	0	10628	0
25	0	10653	0
10	0	10663	0
25	0	10688	0
25	0	10713	0
15	0	10728	0
10	0	10738	0
15	0	10753	0
15	0	10768	0
10	0	10778	0
10	0	10788	0
10	0	10798	0

10	0	10808	0
15	0	10823	0
15	0	10838	0
15	0	10853	0
15	0	10868	0
20	0	10888	0
5	0	10893	0
5	0	10898	0
5	0	10903	0
5	0	10908	0
5	0	10913	0
15	0	10928	0
15	0	10943	0
15	0	10958	0
10	0	10968	0
15	0	10983	0
25	0	11008	0
20	0	11028	0
20	0	11048	0
15	0	11063	0
20	0	11083	0
15	0	11098	0
15	0	11113	0
10	0	11123	0
5	0	11128	0
2	0	11130	0
10	0	11140	0
10	0	11150	0
10	0	11160	0
2	0	11162	0
20	0	11182	0
20	0	11202	0
20	0	11222	0

20	0	11242	0
20	0	11262	0
20	0	11282	0
	0	11282	0
	0	11282	0
	0	11282	0
10	0	11292	0
10	0	11302	0
10	0	11312	0
10	0	11322	0
25	0	11347	0
15	0	11362	0
20	0	11382	0
20	0	11402	0
20	0	11422	0
15	0	11437	0
20	0	11457	0
15	0	11472	0
15	0	11487	0
15	0	11502	0
15	0	11517	0
15	0	11532	0
5	0	11537	0
15	0	11552	0
10	0	11562	0
20	0	11582	0
15	0	11597	0
20	0	11617	0
	0	11617	0
	0	11617	0
5	0	11622	0
15	0	11637	0
15	0	11652	0

20	0	11672	0
	0	11672	0
	0	11672	0
	0	11672	0
	0	11672	0
10	0	11682	0
10	0	11692	0
	0	11692	0
15	0	11707	0
15	0	11722	0
15	0	11737	0
	0	11737	0

日期	挖土機	其他車輛	卡車	挖土機	其他車輛	卡車	
2018/04/20				0	0	0	
2018/04/21				0	0	0	
2018/04/22				0	0	0	
2018/04/23				0	0	0	
2018/04/24				0	0	0	
2018/04/25				0	0	0	
2018/04/26	1			1	0	0	
2018/04/27	2			3	0	0	
2018/04/28	2			5	0	0	
2018/04/29	1			6	0	0	
2018/04/30	0			6	0	0	
2018/05/01	1			7	0	0	
2018/05/02	1			8	0	0	
2018/05/03	2			10	0	0	
2018/05/04	2			12	0	0	
2018/05/05	2			14	0	0	
2018/05/06	1			15	0	0	
2018/05/07	0			15	0	0	
2018/05/08	1			16	0	0	
2018/05/09	1			17	0	0	
2018/05/10	1			18	0	0	
2018/05/11	1			19	0	0	
2018/05/12				19	0	0	
2018/05/13				19	0	0	
2018/05/14				19	0	0	
2018/05/15				19	0	0	
2018/05/16				19	0	0	
2018/05/17				19	0	0	
2018/05/18				19	0	0	
2018/05/19				19	0	0	
2018/05/20				19	0	0	
2018/05/21				19	0	0	

其他車輛 推土機 吊車 板車

2018/05/22				19	0	0	
2018/05/23				19	0	0	
2018/05/24				19	0	0	
2018/05/25				19	0	0	
2018/05/26				19	0	0	
2018/05/27				19	0	0	
2018/05/28				19	0	0	
2018/05/29				19	0	0	
2018/05/30				19	0	0	
2018/05/31				19	0	0	
2018/06/01				19	0	0	
2018/06/02				19	0	0	
2018/06/03				19	0	0	
2018/06/04				19	0	0	
2018/06/05				19	0	0	
2018/06/06				19	0	0	
2018/06/07				19	0	0	
2018/06/08				19	0	0	
2018/06/09				19	0	0	
2018/06/10				19	0	0	
2018/06/11				19	0	0	
2018/06/12				19	0	0	
2018/06/13				19	0	0	
2018/06/14				19	0	0	
2018/06/15				19	0	0	
2018/06/16				19	0	0	
2018/06/17				19	0	0	
2018/06/18				19	0	0	
2018/06/19				19	0	0	
2018/06/20				19	0	0	
2018/06/21				19	0	0	
2018/06/22				19	0	0	
2018/06/23				19	0	0	

2018/06/24				19	0	0	
2018/06/25				19	0	0	
2018/06/26				19	0	0	
2018/06/27				19	0	0	
2018/06/28				19	0	0	
2018/06/29				19	0	0	
2018/06/30				19	0	0	
2018/07/01				19	0	0	
2018/07/02				19	0	0	
2018/07/03				19	0	0	
2018/07/04				19	0	0	
2018/07/05				19	0	0	
2018/07/06				19	0	0	
2018/07/07				19	0	0	
2018/07/08				19	0	0	
2018/07/09				19	0	0	
2018/07/10				19	0	0	
2018/07/11				19	0	0	
2018/07/12				19	0	0	
2018/07/13				19	0	0	
2018/07/14				19	0	0	
2018/07/15				19	0	0	
2018/07/16				19	0	0	
2018/07/17				19	0	0	
2018/07/18				19	0	0	
2018/07/19				19	0	0	
2018/07/20				19	0	0	
2018/07/21				19	0	0	
2018/07/22				19	0	0	
2018/07/23				19	0	0	
2018/07/24				19	0	0	
2018/07/25				19	0	0	
2018/07/26				19	0	0	

2018/07/27				19	0	0	
2018/07/28				19	0	0	
2018/07/29				19	0	0	
2018/07/30				19	0	0	
2018/07/31				19	0	0	
2018/08/01				19	0	0	
2018/08/02				19	0	0	
2018/08/03				19	0	0	
2018/08/04				19	0	0	
2018/08/05				19	0	0	
2018/08/06				19	0	0	
2018/08/07				19	0	0	
2018/08/08				19	0	0	
2018/08/09				19	0	0	
2018/08/10				19	0	0	
2018/08/11				19	0	0	
2018/08/12				19	0	0	
2018/08/13				19	0	0	
2018/08/14				19	0	0	
2018/08/15				19	0	0	
2018/08/16				19	0	0	
2018/08/17				19	0	0	
2018/08/18				19	0	0	
2018/08/19				19	0	0	
2018/08/20				19	0	0	
2018/08/21				19	0	0	
2018/08/22				19	0	0	
2018/08/23				19	0	0	
2018/08/24				19	0	0	
2018/08/25				19	0	0	
2018/08/26				19	0	0	
2018/08/27				19	0	0	
2018/08/28				19	0	0	

2018/08/29				19	0	0	
2018/08/30				19	0	0	
2018/08/31				19	0	0	
2018/09/01				19	0	0	
2018/09/02				19	0	0	
2018/09/03				19	0	0	
2018/09/04				19	0	0	
2018/09/05				19	0	0	
2018/09/06				19	0	0	
2018/09/07				19	0	0	
2018/09/08				19	0	0	
2018/09/09				19	0	0	
2018/09/10				19	0	0	
2018/09/11				19	0	0	
2018/09/12				19	0	0	
2018/09/13				19	0	0	
2018/09/14				19	0	0	
2018/09/15				19	0	0	
2018/09/16				19	0	0	
2018/09/17				19	0	0	
2018/09/18				19	0	0	
2018/09/19				19	0	0	
2018/09/20				19	0	0	
2018/09/21				19	0	0	
2018/09/22				19	0	0	
2018/09/23				19	0	0	
2018/09/24				19	0	0	
2018/09/25				19	0	0	
2018/09/26				19	0	0	
2018/09/27				19	0	0	
2018/09/28				19	0	0	
2018/09/29				19	0	0	
2018/09/30				19	0	0	

2018/10/01				19	0	0	
2018/10/02				19	0	0	
2018/10/03				19	0	0	
2018/10/04				19	0	0	
2018/10/05				19	0	0	
2018/10/06				19	0	0	
2018/10/07				19	0	0	
2018/10/08				19	0	0	
2018/10/09				19	0	0	
2018/10/10				19	0	0	
2018/10/11				19	0	0	
2018/10/12				19	0	0	
2018/10/13				19	0	0	
2018/10/14				19	0	0	
2018/10/15				19	0	0	
2018/10/16				19	0	0	
2018/10/17				19	0	0	
2018/10/18				19	0	0	
2018/10/19				19	0	0	
2018/10/20				19	0	0	
2018/10/21				19	0	0	
2018/10/22				19	0	0	
2018/10/23				19	0	0	
2018/10/24				19	0	0	
2018/10/25				19	0	0	
2018/10/26				19	0	0	
2018/10/27				19	0	0	
2018/10/28				19	0	0	
2018/10/29				19	0	0	
2018/10/30				19	0	0	
2018/10/31				19	0	0	
2018/11/01				19	0	0	
2018/11/02				19	0	0	

2018/11/03				19	0	0	
2018/11/04				19	0	0	
2018/11/05				19	0	0	
2018/11/06				19	0	0	
2018/11/07				19	0	0	
2018/11/08				19	0	0	
2018/11/09				19	0	0	
2018/11/10				19	0	0	
2018/11/11				19	0	0	
2018/11/12				19	0	0	
2018/11/13				19	0	0	
2018/11/14				19	0	0	
2018/11/15				19	0	0	
2018/11/16				19	0	0	
2018/11/17				19	0	0	
2018/11/18				19	0	0	
2018/11/19				19	0	0	
2018/11/20				19	0	0	
2018/11/21				19	0	0	
2018/11/22				19	0	0	
2018/11/23				19	0	0	
2018/11/24				19	0	0	
2018/11/25				19	0	0	
2018/11/26				19	0	0	
2018/11/27				19	0	0	
2018/11/28				19	0	0	
2018/11/29				19	0	0	
2018/11/30				19	0	0	
2018/12/01				19	0	0	
2018/12/02				19	0	0	
2018/12/03				19	0	0	
2018/12/04				19	0	0	
2018/12/05				19	0	0	

2018/12/06				19	0	0	
2018/12/07				19	0	0	
2018/12/08				19	0	0	
2018/12/09				19	0	0	
2018/12/10				19	0	0	
2018/12/11				19	0	0	
2018/12/12							
2018/12/13							
2018/12/14							
2018/12/15							
2018/12/16							
2018/12/17							
2018/12/18							
2018/12/19							
2018/12/20							
2018/12/21							
2018/12/22							
2018/12/23							
2018/12/24							
2018/12/25							
2018/12/26							
2018/12/27							
2018/12/28							
2018/12/29							
2018/12/30							
2018/12/31							
2019/01/01							
2019/01/02							
2019/01/03							
2019/01/04							
2019/01/05				0	0	0	
2019/01/06				0	0	0	
2019/01/07				0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工務課長：

經濟部水利署第九河川局

工程估驗詳細表

第1期

工 程 名 稱：南濱及化仁潛堤加強改善工程

施 工 地 點：花蓮縣 壽豐鄉

2018/11/02

工 程 項 目	單 位	單 價	完 成 數 量 及 價 值					
			以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
本期完成百分比		預定	97.47%	累計完成百分比		預定		97.47%
		實際	100.00%			實際		100.00%

一. 主體工作費

壽豐工區								
覆土方(平均運距約400M)	m3	29.00	0.00	0.00	460.00	13,340.00	460.00	13,340.00
20噸型混凝土塊製作	塊	14,347.00	0.00	0.00	890.00	12,768,830.00	890.00	12,768,830.00
20噸型混凝土塊搬運及排放費	塊	1,840.00	0.00	0.00	460.00	846,400.00	460.00	846,400.00
20噸型混凝土塊鋼索組	組	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
塊石(長徑≥0.3m占50%以上)(商購,含運費及堆置檢驗費)	m3	435.00	0.00	0.00	1.00	435.00	1.00	435.00
拋填塊石(長徑≥0.3m占50%以上)	m3	74.00	0.00	0.00	1.00	74.00	1.00	74.00
鋪設高拉力合纖透水織布	m2	123.00	0.00	0.00	1.00	123.00	1.00	123.00
綠覆蓋植栽(插植甜根子草莖盆苗)	公頃	137,700.00	0.00	0.00	1.00	137,700.00	1.00	137,700.00
綠覆蓋植栽(插植狼尾草莖盆苗)	公頃	137,700.00	0.00	0.00	1.00	137,700.00	1.00	137,700.00
國姓工區								
210kg/cm2預拌混凝土(結構用, S=4")	M3	1,314.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
乙種模型損耗(一般用)	M2	148.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
20噸型混凝土塊製作	塊	14,347.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
20噸型混凝土塊搬運及整排費(含鋼索連結)	塊	4,130.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
塊石(長徑≥0.3m占50%以上)(商購,含運費及堆置檢驗費)	m3	435.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
拋填塊石(長徑≥0.3m占50%以上)	m3	74.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
小計				0.00		#REF!		#REF!

二. 雜項工程費

工程標示牌(120cm*75cm 鋁版;t=3mm)	面	4,106.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
機具搬運費	全	51,736.00	0.00	0.00	1.00	51,736.00	1.00	51,736.00
臨時施工便道養護費(含損壞修整及完工復原)L=1300m,含壽豐、國姓工區	全	66,296.00	0.00	0.00	1.00	66,296.00	1.00	66,296.00
臨時擋引抽排水費(含抽水設備等費用,完工後復原)L=1400m,含壽豐、國姓工區	全	280,853.00	0.00	0.00	1.00	280,853.00	1.00	280,853.00

廠商:

主辦工程司:

工務課長:

經濟部水利署第九河川局

工程估驗詳細表

第1期

工 程 名 稱：南濱及化仁潛堤加強改善工程

施 工 地 點：花蓮縣 壽豐鄉

2018/11/02

工 程 項 目	單 位	單 價	完 成 數 量 及 價 值					
			以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
工程地表清理費(工程用地內雜草、樹木及雜物等清理含運棄)	全	92,345.00	0.00	0.00	1.00	92,345.00	1.00	92,345.00
混凝土保養及用水費(含相關設備租用及材料)	全	40,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
施工放樣測量作業費(含作業材料及相關儀器設備租用)	全	24,636.00	0.00	0.00	1.00	24,636.00	1.00	24,636.00
塊石堆置、混凝土塊等臨時施工場地費(如：場地租借費(含交通與位置成本)、整地、恢復等相關費用)	全	82,121.00	0.00	0.00	1.00	82,121.00	1.00	82,121.00
聯外道路修補費	全	49,272.00	0.00	0.00	1.00	49,272.00	1.00	49,272.00
防汛措施費(含吊車*1、平板車*1、卡車*1、怪手*2...等機具成本及材料費)	全	39,418.00	0.00	0.00	1.00	39,418.00	1.00	39,418.00
小計				0.00		#REF!		#REF!
三. 職業安全衛生費								
安全衛生告示牌(150x90cm鋁版；t=3mm)	面	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00
活動廁所(租用；含接排水設施)	座	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00
警告標示牌(40*60cm)	面	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00
黃色警示帶(每捲200m)	包	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
活動式紐澤西護欄(租用費)	座	600.00	0.00	0.00	20.00	12,000.00	20.00	12,000.00
工地安全帽	個	200.00	0.00	0.00	80.00	16,000.00	80.00	16,000.00
*1、救生圈*5、救生衣*5、救生繩索*5、通訊設備及逃生設備開關等逃生	全	40,000.00	0.00	0.00	15.00	600,000.00	15.00	600,000.00
紅色三角旗	包	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	1.00	500.00
交通錐(軟質貼反光紙)	個	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	300.00
職業安全衛生防護具損耗及租用費(含臨水作業人員部分)	全	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
工程安全圍籬租用費(H=2.4m含管制大門費)	M	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
職業安全衛生教育訓練費(每三個月一次含勞工安全教育費)	次	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
其它安衛設施費	全	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
小計				0.00		720,700.00		720,700.00
四. 環境保護措施費								
洗車設備費(含土木基礎、用水、用電及拆除費)	全	123,181.00	0.00	0.00	1.00	123,181.00	1.00	123,181.00

廠商：

主辦工程司：

工務課長：

經濟部水利署第九河川局

工程估驗詳細表

第1期

工 程 名 稱：南濱及化仁潛堤加強改善工程

施 工 地 點：花蓮縣 壽豐鄉

2018/11/02

工 程 項 目	單 位	單 價	完 成 數 量 及 價 值					
			以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
費(含水車、抽水等，施工期間上、下午全工區至少	全	65,697.00	0.00	0.00	1.00	65,697.00	1.00	65,697.00
宮廷工程至親乃宋防治設施費(含車行路徑、裸露地表等替代措施)	全	65,697.00	0.00	0.00	3.00	197,091.00	3.00	197,091.00
環境保護教育訓練費(每三個月一次含宣導費)	次	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他環保設施費(含防治公害及美化環境)	全	16,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計				0.00		385,969.00		385,969.00
五. 品質管制作業費								
檢驗費	全							
圓柱試體製作與養治(每組三個)	組	1,232	0.00	0	34.00	41,888.00	34.00	41,888.00
圓柱試體養護蓋平試壓(每組三個)	組	944	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
鑽心試體取樣(每組三個)	組	2,464	0.00	0	1.00	2,464.00	1.00	2,464.00
鑽心試體切割蓋平試壓(每組三個)	組	1,109	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
鋼筋檢驗費(外觀、化學成份、拉伸、彎曲、熱處理判定等)	件	3,613	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
高拉力合織透水織布檢驗費(抗拉強度、伸長率、啟始模數及正面透水率等)	件	2,464	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
鋼索(外觀, 抗拉強度, 鍍鋅量等)、鋼索夾(外觀, 鍍鋅量等)檢驗費	次	3,695	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
作業費	全							
品管費	全	362,267	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
小計				0.00		#REF!		#REF!

廠商：

主辦工程司：

工務課長：

經濟部水利署第九河川局

工程請款單

105 年 11 月 8 日

工 程 名 稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程			廠商名稱	富太營造股份有限公司		會計科目
契 約 編 號	105-九工-27	承包總價：	35,820,000.00		請款期數	第2期	
項 目	前期累計金額		本期款額		截止本期累計款額		
估驗計價款額	0.00		#REF!		#REF!		
暫扣5%保留款	0.00		#REF!		#REF!		
應核發款額	0.00		#REF!		#REF!		
本期應核發款 新 台 幣	#REF! 元整						
附註	除應扣預付工程款 成計金額 0.00 元，應實付： #REF! 元整						
廠 商	負責人			技師			
	主辦課						
機 關	填 表	主辦工程司	課 長	會計室	副局長		
(發票騎縫黏貼處)							
領 款 收 據							
今領到經濟部水利署 <u>第九河川局</u> 發給南濱及化仁潛堤加強改善工程							
第2期 工程款新台幣： #REF! 元整							
收 據							
廠商： 富太營造股份有限公司 謹 具							
中華民國 105 年 11 月 8 日							

日期	施工摘要1	施工摘要2	施工摘要3	施工摘要4
2018/04/20	1.本日開工。	2.施工前準備。		
2018/04/21	1.施工前準備。			
2018/04/22	1.施工前準備。			
2018/04/23	1.施工前準備。			
2018/04/24	1.施工前準備。			
2018/04/25	1.施工前準備。			
2018/04/26	1.北清水工區施作擋排水及便道修造作業。			
2018/04/27	1.北清水工區施作擋排水及便道修造作業。			
2018/04/28	1.北清水工區復建堤防土方作業。	2.召開施工計畫書及品質計畫書審查會議。		
2018/04/29	1.北清水工區復建堤防土方作業。			
2018/04/30	1.本日休工。			
2018/05/01	1.北清水工區復建堤防基礎土方作業。	2.北清水工區施工圍籬、及勞安設備整備。		
2018/05/02	1.北清水工區復建堤防基礎土方作業。	2.米棧工區施工圍籬、及勞安設備整備。		
2018/05/03	1.北清水工區復建堤防基礎組模作業。	2.北清水工區洗車台施作。	3.米棧工區混凝土塊製作場地整備。	
2018/05/04	1.北清水工區復建堤防基礎測量作業。	2.北清水工區洗車台施作。	3.米棧工區混凝土塊製作場地整備。	
2018/05/05	1.北清水工區混凝土塊製作場地整備。			
2018/05/06	1.米棧工區混凝土塊製作場地整備。			
2018/05/07	1.本日休工。			
2018/05/08	1.米棧工區混凝土塊製作場地整備。			
2018/05/09	1.北清水溪工區擋排水作業補強。	2.北清水溪工區洗車台施作。	3.鋼筋材料及鋼模材料進場。	
2018/05/10	1.北清水溪工區10T鋼模預組。	2.鋼筋材料進場抽驗及送驗。	3.北清水溪工區變更設計會勘。	
2018/05/11	1.北清水溪工區10T鋼模預組。	2.北清水溪工區洗車台施作。		
2018/05/12	1.北清水溪工區洗車台施作。			

2018/05/13				
2018/05/14	1.本日休工。			
2018/05/15				
2018/05/16				
2018/05/17				
2018/05/18				
2018/05/19				
2018/05/20				
2018/05/21				
2018/05/22		2. 20t混凝土塊 NO:109~NO:126		
2018/05/23	1.土方作業			
2018/05/24	1.土方作業	2. 20t混凝土塊 NO:127~NO:144	3. 20t混凝土塊 NO:127~NO:144圓柱製作	
2018/05/25	1.土方作業			
2018/05/26	1.土方作業	2. 20t混凝土塊 NO:145~NO:162		
2018/05/27	1.壽豐工區土方作業。			
2018/05/28	1.本日休工。			
2018/05/29	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：163~180)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：163~180)。	
2018/05/30	1.壽豐工區土方作業。			
2018/05/31	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：181~198)。		
2018/06/01	1.壽豐工區土方作業。	2.春節假日前加強工區安全維護及警告措施。		
2018/06/02	1.本日休工。			
2018/06/03	1.本日休工。			
2018/06/04	1.本日休工。			
2018/06/05	1.本日休工。			
2018/06/06	1.本日休工。			
2018/06/07	1.本日休工。			
2018/06/08	1.壽豐工區土方作業。			

2018/06/09	1.壽豐工區土方作業。	2.NO:1~18及NO:19~36 20噸型混凝土塊兩組圓柱模試體壓驗。		
2018/06/10	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：199~216)。		
2018/06/11	1.本日停工。			
2018/06/12	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：217~234)。	2.NO:55~72 20噸型混凝土塊兩組圓柱模試體壓驗。	
2018/06/13	1.壽豐工區土方作業。	2.補登圓柱試體養護蓋平試壓2/3及2/6計3組。	3.工務課吳課長現場走動督導。	
2018/06/14	1.壽豐工區土方作業。			
2018/06/15	1.壽豐工區土方作業。			
2018/06/16	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：235~252)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：246)。	4.NO:91~NO:108 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。
2018/06/17	1.壽豐工區土方作業。	2.修正12/26(鋼筋檢驗費)誤植於(鋼索檢驗費)執行數量1件。		
2018/06/18	1.20噸型混凝土塊製作(NO：253~270)。			
2018/06/19	1.壽豐工區土方作業。	2.廠商提覆土方數量疑義；本所配合李老闆作現地初步丈量並作數量調整為32,288m ³ ，日後計價仍以廠商所提收測資料為準。		
2018/06/20	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：271~288)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：271)。	
2018/06/21	1.壽豐工區土方作業。	2.NO:127~NO:145 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。		
2018/06/22	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：289~306)。		
2018/06/23	1.壽豐工區土方作業。			
2018/06/24	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：307~324)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：307~324→NO：317)。	
2018/06/25	1.壽豐工區土方作業。			
2018/06/26	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：325~342)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。	4.本日補計工程保險費進度。

2018/06/27	1.壽豐工區土方作業。	2.本日(2/21)起預定進度依施工計畫核定網圖修正。		
2018/06/28	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：343~360)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。	
2018/06/29	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：361~378)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。	
2018/06/30	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：379~396)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。	
2018/07/01	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：397~414)。		
2018/07/02	1.本日休工。			
2018/07/03	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：415~432)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。	
2018/07/04	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：433~450)。		
2018/07/05	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：451~468)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：451~468→NO：460)。	4.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費等項依工程進度辦理計量。(≒0.2)
2018/07/06	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/07	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/08	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/09	1.本日休工。			
2018/07/10	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/11	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/12	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/13	1.壽豐工區土方作業。	2.覆土方初步丈量 360m(長)×65m(寬)×5m(高)=117,000m ³ 並作數量調整，日後計價仍以核備收方資料為準。		
2018/07/14	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：469~486)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：469~486→NO：472)。	4.NO：235~252→246 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。
2018/07/15	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：487~504)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：487~504→491)。	
2018/07/16	1.本日休工。			
2018/07/17	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：505~522)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：505~522)。	

2018/07/18	1.壽豐工區土方作業。	2.NO：271~288 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。		
2018/07/19	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：NO：523~540)。		
2018/07/20	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：NO：541~556)。	3.20噸型混凝土塊鑽心試體取樣壓驗NO：38(300,337,339)、77(333,318,331)。	
2018/07/21	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊鑽心試體取樣壓驗NO：152(310,299,324)、183(298,296,309)。	3.警告標示牌、黃色警示帶、活動式紐澤西護欄、工地安全帽、紅色三角旗、交通錐、工程安全圍籬等依點驗計量。	4.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費等項依工程進度辦理計量。(≒0.3)
2018/07/22	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/23	1.本日休工。			
2018/07/24	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊鑽心試體取樣NO：266、312。	3.NO：307~324及325~342 20噸型混凝土塊2組圓柱模試體壓驗。	
2018/07/25	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊鑽心試體壓驗NO：266(282,287,285)、312(282,290,289)。		
2018/07/26	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:343~360圓柱模試體壓驗。	3.20噸型混凝土塊NO:355鑽心試體取樣壓驗。	
2018/07/27	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:361~378圓柱模試體壓驗。	3.本局工務課吳課長工地視察。	
2018/07/28	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/29	1.壽豐工區土方作業。			
2018/07/30	1.本日休工。			
2018/07/31	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:412及NO:452鑽心試體取樣。	3.20噸型混凝土塊NO:412鑽心試體壓驗。	4.20噸型混凝土塊NO:379~396及NO:415~432兩組圓柱模試體壓驗。
2018/08/01	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/02	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:452鑽心及NO:450~468圓柱模試體壓驗。		

2018/08/03	1.壽豐工區土方作業。	2.覆土方初步丈量 400m(長)×70m(寬)×6m(高)=168,000m ³ 並 作數量調整，日後計價仍以核備收方資 料為準。		
2018/08/04	1.壽豐工區土方作業。	2.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便 道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地 表清理費等項依工程進度辦理計量。(≒0.4)	3.職業安全衛生費：緊急救助設備、 職業安全衛生防護具損耗及租用費、 其它安衛設施費等項依工程進度辦理 計量。(≒0.4)	4.環境保護措施費：洗車設備費、 工區灑水及聯外道路清潔費、 營建工程空氣污染防治設施費等 項依工程進度辦理計量。 (≒0.4)
2018/08/05	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/06	1.本日休工。			
2018/08/07	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/08	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/09	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/10	1.壽豐工區土方作業。	2.覆土方1+900~2+200(完成 100%)、1+800~1+900(完成 30%)、1+700~1+800(完成60%)，並以預 算數量作數量調整覆土方數量為 220,190m ³ ，日後計價仍以核備收方資料 為準。		
2018/08/11	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:469~486圓柱模試 體壓驗。		
2018/08/12	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排 水作業。		
2018/08/13	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排 水作業。		
2018/08/14	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排 水作業。	3.20噸型混凝土塊NO:487~504及 NO:505~522兩組圓柱模試體壓驗。	
2018/08/15	2.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:512鑽心取樣及壓 驗。		
2018/08/16	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排 水作業。		

2018/08/17	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排水作業。	3.20噸型混凝土塊NO:522鑽心試體取樣及壓驗。	
2018/08/18	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/19	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/20	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+400間臨時擋引抽排水作業。		
2018/08/21	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+400間臨時擋引抽排水作業。		
2018/08/22	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+400間臨時擋引抽排水作業。		
2018/08/23	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+500間臨時擋引抽排水作業。	3.高拉力合纖透水織布取樣及抽驗。	
2018/08/24	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+500間臨時擋引抽排水作業。	3.分段查驗(取土區：1+500~1+700間，覆土區：1+900~2+200間)。	
2018/08/25	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+500間臨時擋引抽排水作業。	3.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費等項依工程進度辦理計量。(≒0.5)	4.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。(≒0.5)
2018/08/26	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/27	1.壽豐工區土方作業。			
2018/08/28	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/08/29	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.本局辦理106年度汛期各級施工人員防救災宣導講習。	
2018/08/30	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/08/31	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/01	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/02	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/03	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/04	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.召開施工進度檢討會議。	
2018/09/05	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		

2018/09/06	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/07	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/08	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.覆土方 1+700~2+200(292256)、1+560~660(44590)、1+400~500(6000)、1+300~400(10800)，並以預算數量作數量調整覆土方數量為353,646m ³ ，日後計價仍以核備收方資料為準。	4.塊石進場尺寸查驗。
2018/09/09	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/10	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。		
2018/09/11	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.鍍鋅鋼索取樣送驗。	
2018/09/12	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.塊石堆方數量及織布尺寸檢驗。	
2018/09/13	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.織布鋪設。	
2018/09/14	1.壽豐工區土方作業。			
2018/09/15	1.壽豐工區土方作業。	2.1+300丁壩拋填塊石。		
2018/09/16	1.壽豐工區土方作業。	2.1+390丁壩拋填塊石。		
2018/09/17	1.壽豐工區土方作業。	2.1+480丁壩拋填塊石。		
2018/09/18	1.壽豐工區土方作業。			
2018/09/19	1.壽豐工區土方作業。			
2018/09/20	1.壽豐工區土方作業。			
2018/09/21	1.壽豐工區土方作業。			
2018/09/22	1.壽豐工區土方作業。			
2018/09/23	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。		
2018/09/24	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。		
2018/09/25	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.召開趕工計畫審查暨工程進度檢討會議。	
2018/09/26	1.壽豐工區土方作業。			
2018/09/27	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480及1+300丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。	

2018/09/28	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+300丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。	
2018/09/29	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+300丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。	
2018/09/30	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。	
2018/10/01	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。	
2018/10/02	1.壽豐工區土方作業及2+100~2+200綠覆蓋植栽(插植甜根子草)。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區20噸型混凝土塊搬運30塊。	
2018/10/03	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草)。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區20噸型混凝土塊搬運16塊。	
2018/10/04	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草)。	2.國姓工區20噸型混凝土塊搬運8塊及塊石進場堆置。	3.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費及品管費等項依工程進度辦理計量。(≒0.8)	4.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。(≒0.8)
2018/10/05	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草及狼尾草)。	2.國姓工區堤頭工破損處組模。	3.國姓工區塊石進場堆置。	
2018/10/06	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草及狼尾草)。	2.國姓工區堤頭工修補混凝土。	3.國姓工區塊石進場堆置。	
2018/10/07	1.工區因豪大雨致溪水暴漲影響無法施工。	2.辦理壽豐工區1+300、1+390及1+480等三座20噸混凝土塊丁壩工分段查驗。	3.國姓工區塊石進場堆置。	
2018/10/08	1.工區因豪大雨致溪水暴漲影響無法施工。			
2018/10/09	1.壽豐工區便道因豪大雨致毀損，土方載運無法作業。	2.壽豐工區綠覆蓋植栽(插植甜根子草及狼尾草)。		
2018/10/10	1.壽豐工區土方作業。			
2018/10/11	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區丁壩工基礎開挖。	3.辦理國姓工區塊石進場堆方數量查驗。	
2018/10/12	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區丁壩拋填塊石。		

2018/10/13	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區丁壩拋填塊石。	3.辦理國姓工區NO.2(0+022)丁壩混凝土塊排放方式變更設計會勘。	
2018/10/14	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區NO：02丁壩混凝土塊排放。	3.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費及品管費等項依工程進度辦理計量。（≒0.9）	4.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.9）
2018/10/15	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區NO：02丁壩混凝土塊排放。		
2018/10/16	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區NO：01丁壩混凝土塊排放。		
2018/10/17	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽。	2.提送職業安全衛生教育訓練及環境保護教育訓練資料完成備查。		
2018/10/18	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽。	2.聯外道路修補。		
2018/10/19	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽。	2.聯外道路修補。	3.依據經濟部水利署工程監造注意事項第九條第五項第三款規定於本日竣工(混凝土圓柱試體蓋平試壓1組試驗報告未備查)。	
2018/10/20				
2018/10/21				
2018/10/22				
2018/10/23				
2018/10/24				
2018/10/25				
2018/10/26				
2018/10/27				
2018/10/28				
2018/10/29				
2018/10/30				
2018/10/31				
2018/11/01				
2018/11/02				
2018/11/03				

2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03

2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02

2019/01/03
2019/01/04
2019/01/05
2019/01/06
2019/01/07
2019/01/08
2019/01/09

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.3）	6.環境保護措施費：洗車設備費、工區灑水及聯外道路清潔費、營建工程空氣污染防治設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.3）
5.辦理施工中查驗壽豐工區河道整理區1+700~1+900。	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

經濟部水利署第九河川局工程
工程請款會核單

工 程 名 稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程		
請 款 期 數	估驗第 2 期，請款第 2 期		
領 款 廠 商	富太營造股份有限公司		
	一、本工程承包總價：新台幣 20750000 元整 二、本工程第一次變更總價：新台幣 20229000 元整 二、本工程第二次變更總價：新台幣 20315400 元整 四、截至上期請款額：新台幣 0 元整 五、本期請款額：新台幣 #REF! 元整 六、擬付金額：新台幣 #REF! 元整 七、估驗日期：105 年 11 月 8 日 八、其他		
工務所意見	附施工相片、監工日報等資料，擬准予請款。	廠商提報當期請款檢驗項目	審查結果
			符合 不符
		監工日報、施工相片	✓
		材料設備出廠證明文件、檢驗報告等	✓
		進度達25.50.75%之自主檢查表	✓
工務課覆核			
工務課長核			
會計室會核			
副局長核示			

局 長 核 示	
---------	--

經濟部水利署第九河川局

工程請款單

100 年 3 月 31 日

工 程 名 稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程			廠商名稱	昱泉營造股份有限公司		會計科目
契 約 編 號	99-九工-34	承包總價：	31,122,000.00		請款期數	保留款	
項 目	前期累計金額		本期款額		截止本期累計款額		
估驗計價款額	31,122,000.00		0.00		31,122,000.00		
暫扣5%保留款	1,556,100.00		1,556,100.00		0.00		
應核發款額	29,565,900.00		1,556,100.00		31,122,000.00		
本期應核發款 新台幣	1556100 元整						
附註	除應扣預付工程款 成計金額 0.00 元，應實付： 1,556,100.00 元整						
廠商	負責人			技師			
	主辦課						
機關	填表	主辦工程司	課長	會計室	副局長		
(發票騎縫黏貼處)							
領款收據							
今領到經濟部水利署 <u>第九河川局</u> 發給南濱及化仁潛堤加強改善工程							
保留款 工程款新台幣： 1556100 元整							
收 據							
廠商： 昱泉營造股份有限公司 謹 具							
中華民國 100 年 3 月 31 日							

經濟部水利署第九河川局工程
工程請款會核單

工 程 名 稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程		
請 款 期 數	保留款		
領 款 廠 商	富太營造股份有限公司		
付 款 說 明	一、本工程承包總價：新台幣 #REF! 元整 二、截至上期請款額：新台幣 0 元整 三、本期請款額：新台幣 #REF! 元整 四、擬付金額：新台幣 #REF! 元整 五、估驗日期：105 年 3 月 31 日 六、其他		
工務所意見	檢附驗收結算證明書、監工日報表，擬請准予請款。		
工務課覆核			
工務課長核			
會計室會核			
副局長核示			
局 長 核 示			

經濟部水利署第九河川局
工程決算表

工程編號:099-C-01010-001-110

開工日期:99年7月12日

工程名稱:馬佛溪馬佛橋下游左右岸堤段防災減災工程

竣工日期:100年1月20日

施工地點:花蓮縣光復鄉

第1頁共4頁

工 程 項 目	單 位	決 算 量	單 價	總 價	附 註
發 包 工 作 費					
堤 防 工 作 費	全	1.00	—	#REF!	
雜 項 工 程 費	全	1.00	—	#REF!	
勞 工 安 全 衛 生 費	全	1.00	—	#REF!	
環 境 保 護 措 施 費	全	1.00	—	#REF!	
品 質 管 制 作 業 費	全	1.00	—	#REF!	
承 包 商 管 理 費	全	1.00	—	#REF!	
工 程 保 險 費	全	1.00	—	#REF!	
計				#REF!	
營 業 稅	全	1.00	—	#REF!	
發 包 總 價				#REF!	
空 氣 污 染 防 制 費	全	1.00	—	82,992	
工 程 管 理 費	全	1.00	—	1,228,758	
總價(總計)				#REF!	
本 工 程 實 付 額				#REF!	
本 工 程 預 算 金 額				42,050,000	
增 減 金 額				#REF!	

製表:

主辦工程司:

工務課長:

經濟部水利署第九河川局
工程決算表

工程編號:099-C-01010-001-110

開工日期:99年7月12日

工程名稱:馬佛溪馬佛橋下游左右岸堤段防災減災工程

竣工日期:100年1月20日

施工地點：花蓮縣光復鄉

第2頁 共4頁

[illegible]

	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
計					#REF!

製表：

主辦工程司：

工務課長：

經濟部水利署第九河川局
工程決算表

工程名稱:馬佛溪馬佛橋下游左右岸堤段防災減災工程

竣工日期:100年1月20日

第3頁 共4頁

工	程	項	目	單	位	決	算	量	單	價	總	價	附	註
第二號明細表 雜項工程費														
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
												#REF!		
第三號明細表 勞工安全衛生費														
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
			#REF!	#REF!				#REF!		#REF!		#REF!		
												#REF!		

製表：

主辦工程司：

工務課長：