

經濟部水利署第八河川局
辦理「工程行政透明措施計畫」任務分工表

任務項目	檢核日期		辦理單位 (協辦單位)
	預定日期	實際日期	
<p>一、工程提報及設計階段：</p> <p>(一)適時邀集民眾與相關單位召開說明會，並將相關成果照片於本局網頁公開。</p> <p>(二)初稿審查完成後，依據「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」將工程圖說樣稿(包括位置圖、工程圖樣、工程規範、材料或設備規範、施工說明書等)、契約樣稿、標單樣稿、切結書樣稿、投標須知樣稿、數量表及規格樣稿等資料於政府採購資訊網站及本局網頁上公告，徵求廠商或民眾意見，提升公共工程規劃設計品質，並減少招標及履約爭議。</p>	107.09.30	107.09.19	工務課 (資產課)
	107.11.15	107.12.10	工務課 (資產課)
<p>二、招標決標階段：</p> <p>(一)奉准成立預算及辦理採購後，除依規定上政府採購網刊登招標公告外，並將公告同時函送轄區檢警調廉等機關，以防範弊端發生。</p>	107.11.30	107.12.27	工務課 (資產課)

<p>(二)招標文件內規定，機關視情況得公開施工廠商檢驗報告等相關文件，廠商不得拒絕。</p>	107.11.30	107.12.27	工務課
<p>(三)決標後開工前，將相關資訊(含工程位置圖及平面配置圖)通知工區鄰近警察單位，於施工期間協助查察取締，嚴防不法業者藉機非法盜採砂、塊石等事宜。</p>	108.01.18		工務課
<p>三、履約管理階段：</p> <p>(一)建立「廉政平臺」，結合NGO團體及公民參與，公私協力監督工程施作(建立聯繫窗口、不定期拜會或開會等)。</p> <p>(二)每半月(15、30)將工程進度、施工相片與執行情形等公開於本局「工程行政透明專區網頁」。</p> <p>(三)設立民眾陳情專區及處理民眾陳情事項。</p> <p>(四)結合署工程事務組「工務行政透明與履約疑義輔導計畫」相關規定，遇有工期嚴重落後或變更程序未完備等可能產生爭議事項者，立即依相關程序辦理。</p> <p>(五)對民眾或廠商進行「行政透明滿意度調查」並公開調查結果。</p>	<p>108.01.18</p> <p>每半月</p> <p>107.11.30</p> <p>108.11.15</p> <p>108.11.15</p>		<p>政風室 (工務課) (規劃課) (管理課)</p> <p>工務課 (資產課)</p> <p>秘書室</p> <p>工務課 (政風室)</p> <p>秘書室 (資產課) (政風室)</p>