

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第 2 期」
補助款(嘉義縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署

106 年 09 月 15 日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第 2 期」 補助款(嘉義縣政府)執行情形查核報告

一、計畫執行進度：

106 年度違法水井處置執行計畫：經濟部水利署補助嘉義縣政府 815 萬 9130 元，辦理新增、既有違法水井巡查、取締、地下水管制區工廠內水井查察、違法水井封填及宣導作業(地層下陷防治志工服務隊)等作業。

二、經費執行情形：

106 年度違法水井處置執行計畫，補助經費 8,159,130 元，本項補助款已納入縣府 106 年度施政計畫「水利工程-水利設施維護工程-業務費」、「水利工程-水利設施維護工程-設備費」項下。本計畫截至 106 年 8 月，已請款 275 萬 1,743 元，實際執行數 258 萬 4070 元，已核銷累計實支數 258 萬 4070 元。

三、嘉義縣政府內部管控機制：

1. 如為列管案件由業務單位於每週填報案件進度管制表送管考單位提報主管會報中檢討。
2. 承辦科(水利管理科)每兩週將辦理情形及經費支出數額，呈報單位主管，以掌握各列管案件執行進度。
3. 巡查人員之管控與管理：6 名巡查人員須每天填寫巡查日誌，並於每週提交該週之巡查日誌(含路線圖)供審核。

四、計畫執行效益：

1. 水井填塞情形，106 年度計畫預定填塞 77 口，現已填塞 41 口。
2. 僱用 6 位巡查人員新增、既有違法水井巡查、取締、地下水管制區工廠內水井查察、違法水井封填、協助水權履勘與水利行政等工作，並製作巡查輪值表、巡查工作日誌(路線圖)、照片、封填資料整理建檔等之管理機制。

3. 106 年度違法水井處置執行計畫書縣府已於 105 年 11 月 25 日府水管字第 1050223264 號函提報在案，經濟部水利署 105 年 12 月 26 日經水政字第 10553276790 號函同意辦理，另縣府於 106 年 3 月 30 日府水管字第 1060064278 號函提報第 1 次修正計畫，經濟部水利署 106 年 4 月 11 日經水政字第 1065307310 號原則同意。

五、 其他事項：

有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員：

水利行政組：張簡任正工程司昆茂、葛科長武松
林副工程司育如、黃副工程司詩評

查核日期：106 年 9 月 15 日