

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第 2 期」
補助款(臺中市政府)執行情形查核報告

經濟部水利署

106 年 9 月 26 日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第 2 期」 補助款(臺中市政府)執行情形查核報告

一、計畫執行進度：

有關 106 年封填水井部份，本府至 106 年度 9 月份為止，已於水利管理資訊系統填報共計封填 13 口水井，如下：

1. 新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計 0 口。
2. 既有違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計 3 口；配合其他公共建設計畫共封填 10 口。

另外於本年度 3 月成立「106 年度臺中市水井申報納管宣導及受理案件作業」委辦計畫，針對臺中市 29 個行政區之既有水井辦理申報納管宣導及受理作業，目前已申報水井數為 892 口。

地下水管制區工廠內水井查察作業稽查目標 9 家，已查 9 家。

二、經費執行情形：

「106 年度臺中市水井申報納管宣導及受理案件作業」總經費為 145 萬 5,000 元整，已核撥第一期款 43 萬 6,500 元。第二期款 72 萬 7,500 元預計 10 月核撥。

三、臺中市政府內部管控機制：

1. 承攬廠商每月提報工作月報，內容包含申報納管宣導及受理作業執行進度(包含預定及實際)、工作人員配置(包含預定及實際)、駐點人員工作紀錄、異常狀況及因應對策等。
2. 定期召開工作會議，要求承攬廠商說明各項工作執行情況及其他相關事項。

四、計畫執行效益：

本府目前已完成辦理 36 場說明會，對象包含民眾、里鄰長、議員、工業區廠商、學校教職員等，共約 870 人次參與，目前已申報水井數為 874

口(包含家用及公共給水 343 口、農業用水 322 口、其他用途用水 110 口及工業用水 99 口)。

五、 其他事項：

有關水利署指示事項，市府將持續配合辦理。

查核人員：

水利行政組:張簡任正工程司昆茂、葛科長武松
林副工程司育如、黃副工程司詩評

查核日期:106 年 9 月 26 日