

「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」

補助款(屏東縣政府)執行情形
查核報告

經濟部水利署

105年4月28日

「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」

補助款(屏東縣政府)執行情形
查核報告

查核日期：105年4月28日

查核人員：

水利行政組：張簡任正工程司昆茂、廖正工程司垂麟

水文技術組：(請假)

主 計 室：(請假)

一、計畫執行進度

(一)104 年度違法水井處置執行計畫

1. 工作項目：

(1)新增及既有違法水井填塞目標 126 口。

(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置作業」查察目標工廠 30 家(原訂 46 家)。

2. 辦理情形：

(1)新增及既有違法水井填塞 126 口。

(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作實際查察目標工廠 0 家。

(二)105 年度違法水井處置執行計畫

1. 工作項目：

(1)新增、既有違法水井封填目標 132 口。

(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置作業」查察目標工廠 35 家。

2. 辦理情形：

(1)截至 105 年 4 月 18 日止，違法水井填塞 22 口，持續辦理中。

(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作，縣府已比對擇取目標工廠作業中，將先行補辦 104 年度不足之 30 家，尚無實際查察家數。

二、補助經費執行情形

(一)104 年度

1. 補助經費 213 萬 9,000 元(經常門)，已納入屏東縣政府 104 年度施政計畫「水利行政—水利行政管理」項下預算。

2. 補助經費支用及核銷情形如下：

(1)請款數 210 萬 9,000 元，佔補助經費 98.59%。

(2)核銷數 210 萬 9,000 元，佔補助經費 98.59%。

(3)未請款數 3 萬元，佔補助經費 1.41%。

3. 請縣府依專款專用原則辦理，爾後年度查核時，併請提供憑證(正本或影本)列案備查。

(二)105 年度

1. 補助經費 213 萬 9,000 元(經常門)，已納入屏東縣政府 105 年度施政計畫「水利行政—水利行政管理」項下預算。

另由縣府自籌編列依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款 2 萬 1,390 元(經常門)，目前辦理納入 105 年度施政計畫「水利行政—水利行政管理」項下追加預算案送審作業中。

2. 縣府自 4 月起分配經費，4 月分配數 106 萬 9,500 元，前已請撥第一次款，因請款工項金額與核定計畫補助經費不符，縣府修正計畫作業中。

三、屏東縣政府內部控管機制

- (一)每月不定期召開違法水井小組會議，以掌握封填水井作業、取締及行政罰鍰案件執行進度。
- (二)巡查人員之管控與管理：2 名巡查人員須每天填寫巡邏日誌，並於每週提交該週之巡邏日誌(含路線圖)供審核。

四、計畫執行效益

(一)104 年度

1. 已完成封填新增及既有違法水井 126 口。

(二)105 年度

1. 預計填塞新增及既有違法水井 132 口。
2. 預計完成地下水管制區工廠內水井查察處置工作查察目標

工廠 65 家(104 年度 30 家，105 年度 35 家)。

五、其他事項：

(一)有關本署指示事項，縣府將持續配合辦理。