

「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」

補助款(嘉義縣政府)執行情形
查核報告

經濟部水利署

105年4月20日

「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」

補助款(嘉義縣政府)執行情形
查核報告

查核日期：105年4月20日

查核人員：

水利行政組：張簡任正工程司昆茂、廖正工程司垂麟

林副工程司育如

水文技術組：（請假）

主 計 室：（請假）

一、計畫執行進度

（一）104 年度違法水井處置執行計畫

1. 工作項目：

（1）新增及既有違法水井封填目標 74 口。

（2）「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作查察目標工廠 106 家。

（3）宣導作業 3 場。

2. 辦理情形：

（1）新增及既有違法水井處置實際封填 74 口。

（2）「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作實際查察目標工廠 100 家（原目標 106 家中 6 家重複）。

（3）辦理宣導作業「閱讀防『陷』，創造新家園」、「地層下陷防治民眾宣導活動」、「地層下陷防治宣導-闖關大挑戰」等 3 場。

(二)105 年度違法水井處置執行計畫

1. 工作項目：

- (1)新增及既有違法水井處置封填目標 77 口。
- (2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作查察目標工廠 30 家。
- (3)宣導作業 3 場。
- (4)辦理 105 年度非地下水管制區(大林鎮、民雄鄉、水上鄉部分非管制區範圍)違法水井調查作業、檢討研擬地下水取用費徵用方式委辦案。

2. 辦理情形：(截至 105 年 4 月 18 日止)

- (1)違法水井填塞 8 口，持續辦理中。
- (2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作，目前縣府比對擇取目標工廠作業，尚無實際查察家數。
- (3)宣導作業 3 場，縣府安排期程作業中。
- (4)105 年度非地下水管制區(大林鎮、民雄鄉、水上鄉部分非管制區範圍)違法水井調查作業、檢討研擬地下水取用費徵用方式委辦案，辦理標案發包前置作業中。

二、補助經費執行情形

(一)104 年度

1. 補助經費 370 萬元(經常門)，已納入嘉義縣政府 104 年度施政計畫「水利工程-水利設施維護工程-業務費」項下預算。
2. 補助經費支用及核銷情形如下：
 - (1)請款數 357 萬 415 元，佔補助經費 96.5%。
 - (2)核銷數 357 萬 415 元，佔補助經費 96.5%。
 - (3)未請款數 12 萬 9,585 元，佔補助經費 3.50%。
 - (4)非屬補助經費繳回 4,620 元(租車逾期罰款收入)。
3. 請縣府依專款專用原則辦理，爾後年度查核時，併請提供憑證(正本或影本)列案備查。

(二)105 年度

1. 補助經費 750 萬元(經常門)，已納入嘉義縣政府 105 年度施政計畫「水利工程-水利設施維護工程-業務費」項下預算。另由縣府自籌編列依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款 7 萬 5,000 元(經常門)，業納入縣府追加減預算作業中。
2. 截至 104 年 4 月底，累計分配數 376 萬 5,000 元，已請款 274 萬元，佔補助經費累計分配數 72.78%，尚無核銷情形。

三、嘉義縣政府內部控管機制

- (一)如為列管案件由業務單位於每週填報案件進度管制表送管考單位提報主管會報中檢討。
- (二)由水利管理科每兩週將辦理情形及經費支出數額，呈報單位主管，以掌握各列管案件執行進度。
- (三)每月不定期召開違法水井小組會議，以掌握封填水井作業、取締及行政罰鍰案件執行進度。
- (四)巡查人員之管控與管理：6名巡查人員須每天填寫巡邏日誌，並於每週提交該週之巡邏日誌(含路線圖)供審核。

四、計畫執行效益

(一)104 年度

- 1. 已完成填塞新增及既有違法水井 74 口。
- 2. 已完成「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作，查察目標工廠 100 家(原目標 106 家中 6 家重複)。
- 3. 已完成宣導作業 3 場。

(二)105 年度

- 1. 預計完成填塞新增及既有違法水井 77 口。
- 2. 預計完成「地下水管制區工廠內水井查察與處置作業」查

察目標工廠 30 家。

3. 預計完成宣導作業 3 場。

4. 預計完成 105 年度非地下水管制區(大林鎮、民雄鄉、水上鄉部分非管制區範圍)違法水井調查作業、檢討研擬地下水取用費徵用方式委辦案。

五、其他事項：無