

	以前年度	河堤工程	海堤工程	歲修工程	災修工程	區域排水	震災特別
用地取得	0	14	1	0	0	11	0
先期作業	0	19	2	2	0	6	51
已發包	84	94	48	49	50	9	0

水資源工程    〈含事業預算〉

1

40

14

# 水利統計簡訊

STA. 68


90年5月10日 星期一

四

截至四月底止本處 90 及以前年度 (含震災、碧利斯、象神等) 所屬各水資源局暨各河川局計畫執行工程總計 495 項，包含用地取得工程 27 項、先期作業 120 項及已發包工程 348 項。已發包工程中含施工中 301 項、已完工 25 項及尚未施工 22 項。

以本 (90) 年度觀察，工程類別中以河堤計畫執行工程最多，計 127 項，區域排水計畫執行工程最少，計 26 項。而已發包工程占該類工程比率，河堤、海堤、歲修、災修等工程均為 74% 以上，區域排水工程為 35%，水資源工程為 25%，而震災特別預算皆尚未發包。以機關計畫執行工程比較，河川局以四河局為最多，承辦 55 項，水資源局以中水局為最多，承辦 19 項。

90 及以前年度 (含震災、碧利斯、象神等) 本處所屬各水資源局暨各河川局工程執行概況圖



90及以前年度(含震災、碧利斯、象神等)本處所屬各水資源局暨各河川局工程執行概況

截至90年4月30日止

單位：項數

機關別	項目	總計	以前年度工程	90年度工程								
				合計	河堤工程	海堤工程	歲修工程	災修工程	區域排水工程	震災特別預算	水資源工程(含事業預算)	
總計	計畫執行數	495	84	411	127	51	51	50	26	51	55	
	用地取得	27	-	27	14	1	-	-	11	-	1	
	先期作業	120	-	120	19	2	2	-	6	51	40	
	已發包	348	84	264	94	48	49	50	9	-	14	
	施工情形	尚未施工	22	-	22	14	-	2	1	4	-	1
		施工中	301	75	226	80	47	44	37	5	-	13
		已完工	25	9	16	-	1	3	12	-	-	-
一河局	計畫執行數	21	1	20	5	8	5	2	-	-	-	
	用地取得	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
	先期作業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	已發包	19	1	18	3	8	5	2	-	-	-	
	施工情形	尚未施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		施工中	19	1	18	3	8	5	2	-	-	-
		已完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二河局	計畫執行數	35	3	32	10	9	5	1	7	-	-	
	用地取得	6	-	6	1	-	-	-	5	-	-	
	先期作業	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	已發包	28	3	25	9	9	5	1	1	-	-	
	施工情形	尚未施工	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-
		施工中	24	2	22	8	9	4	1	-	-	-
		已完工	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
三河局	計畫執行數	50	13	37	13	2	2	2	1	17	-	
	用地取得	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
	先期作業	20	-	20	3	-	-	-	-	17	-	
	已發包	28	13	15	9	1	2	2	1	-	-	
	施工情形	尚未施工	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		施工中	25	12	13	9	1	2	1	-	-	-
		已完工	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
四河局	計畫執行數	57	2	55	10	3	1	3	1	34	3	
	用地取得	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	
	先期作業	36	-	36	1	-	-	-	-	34	1	
	已發包	19	2	17	8	3	1	3	-	-	2	
	施工情形	尚未施工	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		施工中	17	2	15	7	3	1	2	-	-	2
		已完工	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
五河局	計畫執行數	48	7	41	17	-	16	6	2	-	-	
	用地取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	先期作業	4	-	4	3	-	1	-	-	-	-	
	已發包	44	7	37	14	-	15	6	2	-	-	
	施工情形	尚未施工	6	-	6	4	-	-	-	2	-	-
		施工中	33	4	29	10	-	15	4	-	-	-
		已完工	5	3	2	-	-	-	2	-	-	-
六河一	計畫執行數	48	11	37	13	5	7	1	9	-	2	
	用地取得	3	-	3	1	-	-	-	2	-	-	
	先期作業	8	-	8	2	-	1	-	3	-	2	
	已發包	37	11	26	10	5	6	1	4	-	-	



南 水 局	用地取得	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	先期作業	9	-	9	-	-	-	-	-	-	9	
	已發包	7	3	4	-	-	-	-	-	-	4	
	施 工 情 形	尚未施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		施工中	7	3	4	-	-	-	-	-	-	4
		已完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：經濟部水利處綜計組。

編製單位：經濟部水利處會計室

附註:1.「先期作業」係指尚未發包工程。

2.「計畫執行數」為「用地取得」、「先期作業」及「已發包」工程項數之和。

3.「已發包」為「施工情形」中之「尚未施工」、「施工中」及「已完工」工程項數之和。