

「地下水保育管理暨地層下陷防治第 2 期計畫」

補助款(屏東縣政府)執行情形

查核報告

經濟部水利署

105 年 4 月 28 日

「地下水保育管理暨地層下陷防治第 2 期計畫」

補助款(屏東縣政府)執行情形

查核報告

查核日期： 105 年 4 月 28 日

查核人員：

水利行政組：張簡任正工程司昆茂、廖正工程司垂麟

水文技術組：（請假）

主 計 室：（請假）

一、計畫執行進度

（一）104 年度違法水井處置執行計畫

1. 工作項目：

- （1）新增及既有違法水井填塞目標126口。
- （2）「地下水管制區工廠內水井查察與處置作業」查察目標工廠30家(原訂46家)。

2. 辦理情形：

- （1）新增及既有違法水井填塞 126 口。
- （2）「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作實際查察目標工廠 0 家。

（二）105 年度違法水井處置執行計畫

1. 工作項目：

- （1）新增、既有違法水井封填目標 132 口。
- （2）「地下水管制區工廠內水井查察與處置作業」查察目標工廠 35 家。

2. 辦理情形：

- （1）截至 105 年 4 月 18 日止，違法水井填塞 22 口，持續辦理中。
- （2）「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作，縣府已比對擇取目標工廠作業中，將先行補辦 104 年度不足之 30 家，尚無實際查察家數。

二、補助經費執行情形

(一)104 年度

1. 補助經費 213 萬 9,000 元(經常門),已納入屏東縣政府 104 年度施政計畫「水利行政—水利行政管理」項下預算。
2. 補助經費支用及核銷情形如下:
 - (1)請款數 210 萬 9,000 元,佔補助經費 98.59%。
 - (2)核銷數 210 萬 9,000 元,佔補助經費 98.59%。
 - (3)未請款數 3 萬元,佔補助經費 1.41%。
3. 請縣府依專款專用原則辦理,爾後年度查核時,併請提供憑證(正本或影本)列案備查。

(二)105 年度

1. 補助經費 213 萬 9,000 元(經常門),已納入屏東縣政府 105 年度施政計畫「水利行政—水利行政管理」項下預算。另由縣府自籌編列依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款 2 萬 1,390 元(經常門),目前辦理納入 105 年度施政計畫「水利行政—水利行政管理」項下追加預算案送審作業中。
2. 縣府自 4 月起分配經費,4 月分配數 106 萬 9,500 元,前已請撥第一次款,因請款工項金額與核定計畫補助經費不符,縣府修正計畫作業中。

三、屏東縣政府內部控管機制

- (一)每月不定期召開違法水井小組會議,以掌握封填水井作業、取締及行政罰鍰案件執行進度。
- (二)巡查人員之管控與管理:2 名巡查人員須每天填寫巡邏日誌,並於每週提交該週之巡邏日誌(含路線圖)供審核。

四、計畫執行效益

(一)104 年度

1. 已完成封填新增及既有違法水井 126 口。

(二)105 年度

1. 預計填塞新增及既有違法水井 132 口。
2. 預計完成地下水管制區工廠內水井查察處置工作查察目標
工廠 65 家(104 年度 30 家，105 年度 35 家)。

五、其他事項：

- (一)有關本署指示事項，縣府將持續配合辦理。