

執行機關列管計畫執行情形表

執行機關：十河局-106/8/31

單位：

計畫名稱	可支用預算數			截至本月止分配數(1)			截至本月止累計支付數(2)			支用比(2)/ (1)	暫付數(3)	
	本年度	以前年度保 留款	小計	本年度	以前年度保 留款	小計	本年度	以前年度保 留款	小計		本年度	以前年度保 留款
水利署列管目標值										73%↑		
合 計	1,100,901	26,676	1,127,577	603,824	26,363	630,187	409,572	21,932	431,504	68.47%	117,370	90
重要河川環境營造計畫小計	914,106	25,260	939,366	476,632	24,948	501,580	328,597	21,325	349,922	69.76%	106,576	90
流域綜合治理計畫第2期	70,269	0	70,269	62,268	0	62,268	22,194	0	22,194	35.64%	10,764	0
海岸環境營造計畫	註 1 8,700	0	8,700	3,990	0	3,990	3,881	0	3,881	97.27%	0	0
區域排水整治及環境營造計畫	77,820	1,416	79,236	49,600	1,415	51,015	43,869	607	44,476	87.18%	0	0
水災災害防救策進計畫	30,006	0	30,006	11,334	0	11,334	11,031	0	11,031	97.33%	30	0

千元

	合計		
小計	執行數 (4)=(2)+(3)	應付未付數佔 執行數比率(3)/ (4)	執行率(4)/(1)
		40%↓	95%↑
117,460	548,964	21.40%	87.11%
106,666	456,588	23.36%	91.03%
10,764	32,958	32.66%	52.93%
0	3,881	0.00%	97.27%
0	44,476	0.00%	87.18%
30	11,061	0.27%	97.59%