

# 濁水溪揚塵抑制

## 1070802~1070808周報表

- ▶ 八月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作**長效型抑制工法**。

本周主要施作『**河道整理去除沙源**』、『**種植防風林**』，大庄堤防**44**號越堤路前河床裸露地施作『**平鋪式防塵網及稻草蓆**』已**7**公頃執行完畢，並預計於麥寮出海口區施作『**防塵網5公里**』，已完成**500**公尺。

本周**8月8日**吳政務委員於大同國小舉辦『**濁水溪揚塵改善中央與地方共同治理平台第三次會議**』，廣納在地鄉親意見，一同努力防治揚塵。

# 107年度揚塵改善措施第三季執行期程

截至8/08日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		7	8	9		
水利 防制 工程	水覆蓋	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
	河道整理	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
造林 新與 撫育	堤防培厚植栽4公里		完成造林		已完成2公里	四河局
防災 應變	稻草	計畫核定及發包	收集稻草	進場鋪設	完成發包	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠		完成發包	施作	鋪設防塵網及稻草蓆2公頃	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						



# 揚塵防治施工照片

