

# 濁水溪揚塵抑制

## 1071011~1071017周報表


- ▶ 本周各測站PM10濃度升高，配合環保局各管制區進入緊戒狀態(各區1台灑水車)，並加強三仙膠噴灑、簡易灑水系統灑水等
- ▶ 加速高鐵下游稻草散鋪、河道整理及溪州大橋蓄水池塘、西濱大橋蓄水池塘施作。
- ▶ 自強橋下游便道鋪設級配

# 107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至10/17日止

| 改善措施                |           | 本季度  |    |    | 目前進度        | 辦理機關               |
|---------------------|-----------|------|----|----|-------------|--------------------|
|                     |           | 10   | 11 | 12 |             |                    |
| 水利<br>防制<br>工法      | 水覆蓋       | 進場施作 |    |    | 施工中         | 四河局                |
|                     | 河道整理      | 進場施作 |    |    | 已完成         | 四河局                |
| 造林<br>新植<br>與撫<br>育 | 堤防培厚植栽4公里 | 已完成  |    |    | 已完成4.7公里    | 四河局                |
| 防災<br>應變            | 稻草        | 已完成  |    |    | 進場約1100公噸   | 四河局<br>農糧署<br>地方政府 |
|                     | 三仙膠       | 進場施作 |    |    | 簡易灑水系統4.6公里 | 四河局<br>環保署<br>地方政府 |
|                     | 灑水        |      |    |    |             |                    |
| 環境清理                |           |      |    |    |             |                    |

# 揚塵防治施工報告



| 區域 | 施工位置   | 施工內容    | 目前進度           |
|----|--------|---------|----------------|
| 1  | 西濱大橋下游 | 蓄水池塘    | 機具進場           |
| 2  | 西濱大橋上游 | 蓄水池塘    | 機具進場           |
| 3  | 大庄堤防前  | 簡易灑水系統  | 完成0.1公里        |
| 4  | 下山腳堤防  | 河道整理及抽砂 | 去除沙源6.7萬方，場地整理 |
| 5  | 二崙暫置場前 | 稻草鋪設    | 機具進場中          |
| 6  | 二崙暫置場前 | 簡易灑水系統  | 材料進場           |
| 7  | 北岸竹塘   | 稻草鋪設    | 機具進場中          |
| 8  | 高鐵下游   | 河道整理    | 已完成4公里         |
| 9  | 溪州大橋上游 | 三仙膠噴灑   | 隔三日執行3公頃噴灑     |
| 10 | 溪州大橋上游 | 蓄水池塘    | 機具進場           |

# 本周揚塵防治工程照片

