

何姓溪滯洪池新建工程

修正結算說明書

一、緣由：

本工程部分工項數量與契約(第 1 次修正施工(變更設計)預算書)略有差異，爰依前次變更設計會勘紀錄依實做數量辦理修正結算，以符實際。

二、修正結算內容明細表

項次	原設計樁號	原設計內容	修正後樁號	修正後內容	修正預算原因	適用政府採購法條款	備註
1		砌石護坡 925m ²		砌石護坡 895m ²	依變更設計會勘紀錄依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	
2		抗沖蝕生態袋 603m ²		抗沖蝕生態袋 485m ²	依變更設計會勘紀錄依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	
3		基腳長 353m		基腳長 393.5m	依變更設計會勘紀錄依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	
4		綠帶 216m		綠帶 202m	依變更設計會勘紀錄依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	
5		界石 187m		界石 207.7m	依變更設計會勘紀錄依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	
6		新設渠溝 25m		新設渠溝 24.9m	依變更設計會勘紀錄依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	
7		造型欄杆 608m		造型欄杆 676m	變更設計數量誤植，依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	
8		抵石子 858m ²		抵石子 886m ²	變更設計數量誤植，依實做數量辦理修正結算，以符實際。	第二十二條第一項第六款	

三、修正結算經費比較表

項目	原 金 額	第 一 次 變 更 金 額		修正結算金額		變 更 累 計 金 額		修正結算後 金 額
		增 加	減 少	增加	減少	增 加	減 少	
工作費	39,980,000 元	3,232,069 元	451,381 元	295,970 元	442,477 元	3,528,039 元	893,858 元	42,614,181 元
保全費	250,000 元	元	元			元	元	250,000 元
空污費	106,613 元	7,416 元	元		391 元	7,416 元	391 元	113,638 元
其他費 (抽驗費)	50,000 元	元	元			元	元	50,000 元
工程管 理費	577,100 元	25,742 元	元		1,964 元	25,742 元	1,964 元	600,878 元
委託設計 監造費	3,469,324 元	236,825 元	元		18,075 元	236,825 元	18,075 元	3,688,074 元
合計	44,433,037 元	3,502,052 元	451,381 元	295,970 元	462,907 元	3,798,022 元	914,288 元	47,316,771 元

四、經費來源：流域綜合治理計畫

年度(工程編號)	工作費	保全費	空污費	其他費 (抽驗費)	工程 管理費	委託設計 監造費	合計
107-B-48-02-2-007-00-0	39,980,000 元	250,000 元	106,613 元	50,000 元	577,100 元	3,469,324 元	44,433,037 元
108 年度 變更設計增加金額	3,232,069 元	0 元	7,416 元	元	25,742 元	236,825 元	3,502,052 元
108 年度 變更設計減少金額	451,381 元	0 元	元	元	0 元	元	451,381 元
108 年度第一次變更設計後總金額	42,760,688 元	250,000 元	114,029 元	50,000 元	602,842 元	3,706,149 元	47,483,708 元
108 年度 變更設計增加金額	295,970 元	0 元	元	元	元	元	295,970 元
108 年度 變更設計減少金額	442,477 元	0 元	391 元	元	1,964 元	18,075 元	462,907 元
108 年度修正結算書總金額	42,614,181 元	250,000 元	113,638 元	50,000 元	600,878 元	3,688,074 元	47,316,771 元
合計	42,614,181 元	250,000 元	113,638 元	50,000 元	600,878 元	3,688,074 元	47,316,771 元