

何姓溪滯洪池新建工程

第二次修正結算說明書

一、緣由：

修正工程保險費。

二、修正結算內容明細表

項次	原設計樁號	原設計內容	修正後樁號	修正後內容	修正預算原因	適用政府採購法條款	備註
1		工程保險費計算包含逾期天數 18 天		工程保險費計算扣除逾期天數 18 天	修正工程保險費	第二十二條第六款	

三、修正結算經費比較表

項目	原 金 額	第 一 次 變 更 金 額		第一次修正 結算金額		第二次修正 結算金額		變更累計金額		修正結算 後金額
		增 加	減 少	增加	減少	增 加	減 少	增 加	減 少	
工作費	39,980,000 元	3,232,069 元	451,381 元	295,970 元	442,477 元		42,363 元	3,528,039 元	936,221 元	42,571,818 元
保全費	250,000 元	元	元					元	元	250,000 元
空污費	106,613 元	7,416 元	元		391 元		113 元	7,416 元	504 元	113,525 元
其他費 (抽驗費)	50,000 元	元	元					元	元	50,000 元
工程管 理費	577,100 元	25,742 元	元		1,964 元			25,742 元	1,964 元	600,878 元
委託設計 監造費	3,469,324 元	236,825 元	元		18,075 元			236,825 元	18,075 元	3,688,074 元
合計	44,433,037 元	3,502,052 元	451,381 元	295,970 元	462,907 元		42,476 元	3,798,022 元	956,764 元	47,274,295 元

四、經費來源：流域綜合治理計畫

年度(工程編號)	工作費	保全費	空污費	其他費 (抽驗費)	工程 管理費	委託設計 監造費	合計
107-B-48-02-2-007-00-0	39,980,000 元	250,000 元	106,613 元	50,000 元	577,100 元	3,469,324 元	44,433,037 元
108 年度 變更設計增加金額	3,232,069 元	0 元	7,416 元	元	25,742 元	236,825 元	3,502,052 元
108 年度 變更設計減少金額	451,381 元	0 元	元	元	0 元	元	451,381 元
108 年度第一次變更設計後總金額	42,760,688 元	250,000 元	114,029 元	50,000 元	602,842 元	3,706,149 元	47,483,708 元
108 年度 第一次修正結算增加金額	295,970 元	0 元	元	元	元	元	295,970 元
108 年度 第一次修正結算減少金額	442,477 元	0 元	391 元	元	1,964 元	18,075 元	462,907 元
108 年度第一次修正結算書總金額	42,614,181 元	250,000 元	113,638 元	50,000 元	600,878 元	3,688,074 元	47,316,771 元
108 年度 第二次修正結算增加金額							
108 年度 第二次修正結算減少金額	42,363 元		113 元				42,476 元
108 年度第二次修正結算書總金額	42,571,818 元	250,000 元	113,525 元	50,000 元	600,878 元	3,688,074 元	47,274,295 元
合計	42,571,818 元	250,000 元	113,525 元	50,000 元	600,878 元	3,688,074 元	47,274,295 元