

何姓溪滯洪池新建工程

第三次修正結算說明書

一、緣由：

1. 建造費用之計算應扣除不計工程費用(變更設計屬設計遺漏或數量誤植之工程費)及該費用按比例扣除之包商管理費,再據以計算委託設計監造費。
2. 本案工程契約工期為 250 天, 實際工期為 295 天, 超出工程契約工期之日數為 45 天; 參考大潭海堤案工程會 108 年 4 月 17 日履約爭議調解成立書(調 1070343 號)「超出工程契約規定所需增加之監造費用」, 乃以實際工作天 34 天核算增加監造服務期間所增加監造服務費用。

二、修正結算內容明細表

項次	原設計樁號	原設計內容	修正後樁號	修正後內容	修正預算原因	適用政府採購法條款	備註
1	委託設計監造費	依結算金額採建造百分比9.2%計算服務費		結算金額扣除不計工程費及包商管理費, 採按工程比例扣除, 建造百分比9.2%計算服務費	需扣除不計工程費用(變更設計與數量誤植)及該費用按比例扣除之包商管理費	第二十二條第六第一款	
2	追加監造費			超出工程契約工期之日數為45天以實際工作天34天核算	依大潭海堤案工程會108年4月17日履約爭議調解成立書(調1070343號)「超出工程契約規定所需增加之監造費用」	第二十二條第六第一款	

三、修正結算經費比較表

項目	原金額	第一次變更金額		第一次修正 結算金額		第二次修正 結算金額		第三次修正 結算金額		變更累計金額		修正結算 後金額
		增加	減少	增加	減少	增加	減少	增加	減少	增加	減少	
工作費	39,980,000 元	3,232,069 元	451,381 元	295,970 元	442,477 元		42,363 元			3,528,039 元	936,221 元	42,571,818 元
保全費	250,000 元	元	元							元	元	250,000 元
空污費	106,613 元	7,416 元	元		391 元		113 元			7,416 元	504 元	113,525 元
其他費 (抽驗費)	50,000 元	元	元							元	元	50,000 元
工程管 理費	577,100 元	25,742 元	元		1,964 元					25,742 元	1,964 元	600,878 元
委託設計 監造費	3,469,324 元	236,825 元	元		18,075 元			219,373 元	22,077 元	456,198 元	40,152 元	3,885,370 元
合計	44,433,037 元	3,502,052 元	451,381 元	295,970 元	462,907 元		42,476 元	219,373 元	22,077 元	4,017,395 元	978,841 元	47,471,591 元

四、經費來源：流域綜合治理計畫

年度(工程編號)	工作費	保全費	空污費	其他費 (抽驗費)	工程 管理費	委託設計 監造費	合計
107-B-48-02-2-007-00-0	39,980,000 元	250,000 元	106,613 元	50,000 元	577,100 元	3,469,324 元	44,433,037 元
108 年度 變更設計增加金額	3,232,069 元	0 元	7,416 元	元	25,742 元	236,825 元	3,502,052 元
108 年度 變更設計減少金額	451,381 元	0 元	元	元	0 元	元	451,381 元
108 年度第一次變更設計後總金額	42,760,688 元	250,000 元	114,029 元	50,000 元	602,842 元	3,706,149 元	47,483,708 元
108 年度 第一次修正結算增加金額	295,970 元	0 元	元	元	元	元	295,970 元
108 年度 第一次修正結算減少金額	442,477 元	0 元	391 元	元	1,964 元	18,075 元	462,907 元
108 年度第一次修正結算書總金額	42,614,181 元	250,000 元	113,638 元	50,000 元	600,878 元	3,688,074 元	47,316,771 元
108 年度 第二次修正結算增加金額							
108 年度 第二次修正結算減少金額	42,363 元		113 元				42,476 元
108 年度第二次修正結算書總金額	42,571,818 元	250,000 元	113,525 元	50,000 元	600,878 元	3,688,074 元	47,274,295 元
108 年度 第三次修正結算增加金額						219,373 元	219,373 元
108 年度 第三次修正結算減少金額						22,077 元	22,077 元
108 年度第三次修正結算書總金額	42,571,818 元	250,000 元	113,525 元	50,000 元	600,878 元	3,885,370 元	47,471,591 元
合計	42,571,818 元	250,000 元	113,525 元	50,000 元	600,878 元	3,885,370 元	47,471,591 元

