

經濟部水利署暨所屬機關辦理委託監造之工程專案管理注意事項

修正規定	現行規定	說明
<p>參、執行監造階段應辦理事項</p> <p>一、依據工程屬性及契約履約責任分工原則，擬訂下列控管文件，並落實執行：</p> <p>(一)擬訂文件送審核定機制管控表，並於工程執行過程，依該管控表執行管控。</p> <p>(二)擬訂符合契約規定內容之材料檢試驗管制總表，並依控管表內所預定之時程，主動進行查證作業。</p> <p>(三)擬訂督導監造單位執行監造業務相關抽查、驗執行情形表格。</p> <p>(四)擬訂契約規定辦理工程請款監督事宜。</p> <p>二、擬訂本工程督導計畫</p> <p>(一)依督導計畫時程，簽請機關工程督導小組進行督導。</p> <p>(二)簽發督導紀錄(限期完成改善)，並追蹤缺失改善辦理情形。</p> <p>(三)檢討彙整督導紀錄相關缺失，即時採取通知委外監造單位進行改善，或採取必要之因應作為。</p> <p>三、依據履約責任分工原則，適時檢視委外監造單位是否依據契約規定執行相關監造業務。</p> <p>四、落實執行委外監造契約之規定項目。</p> <p><u>五、加強辦理道路級配料、瀝青混凝土、混凝土、鋼筋、土方及其他認有必要項目之抽驗。</u></p>	<p>參、執行監造階段應辦理事項</p> <p>一、依據工程屬性及契約履約責任分工原則，擬訂下列控管文件，並落實執行：</p> <p>(一)擬訂文件送審核定機制管控表，並於工程執行過程，依該管控表執行管控。</p> <p>(二)擬訂符合契約規定內容之材料檢試驗管制總表，並依控管表內所預定之時程，主動進行查證作業。</p> <p>(三)擬訂督導監造單位執行監造業務相關抽查、驗執行情形表格。</p> <p>(四)擬訂契約規定辦理工程請款監督事宜。</p> <p>二、擬訂本工程督導計畫</p> <p>(一)依督導計畫時程，簽請機關工程督導小組進行督導。</p> <p>(二)簽發督導紀錄(限期完成改善)，並追蹤缺失改善辦理情形。</p> <p>(三)檢討彙整督導紀錄相關缺失，即時採取通知委外監造單位進行改善，或採取必要之因應作為。</p> <p>三、依據履約責任分工原則，適時檢視委外監造單位是否依據契約規定執行相關監造業務。</p> <p>四、落實執行委外監造契約之規定項目。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增列加強抽驗項目</li> <li>2. 增列對委託監造之工程加強辦理工程督導。</li> <li>3. 增列執行機關發現現場重大缺失之應辦理事項。</li> </ol>

經濟部水利署暨所屬機關辦理委託監造之工程專案管理注意事項

修正規定	現行規定	說明
<p><u>六、對委託監造之工程加強辦理工程督導。</u></p> <p><u>七、發現現場重大品質缺失，除應立即要求廠商改善外，並檢討是否有監造單位監造不實之責任，依契約規定辦理扣罰款，必要時要求撤換現場監造人員。</u></p>		