
110年

12/22 1/10 1/25 2/10 2/25 3/10 3/25 4/10 4/25 5/10 5/27 6/10 6/25 7/10 7/25 8/10 8/25 9/10 9/25 10/10 10/25 11/10 11/25 12/10 12/16

95.46%

1 多功能停車區、景觀平台工程 35.10%

2 堤前覆土緩坡工程 8.11%

3 堤頂鋪面改善工程 15.46%

4 固化土步道工程 11.05%

5 碎石步道及賞鳥隧道工程 1.68%

6 生態池區工程 2.60%

7 植栽綠美化工程 12.34%

8 意象景觀設施工程 9.12%

4.54%

1 20 35 51 66 79 94 110 125 140 157 171 186 201 216 232 247 263 278 293 308 324 339 354 360

0.28 2.21 3.10 6.43 10.13 14.78 25.67 38.92 50.03 60.17 70.97 75.30 77.63 80.12 82.55 85.30 87.50 90.02 92.11 94.10 96.12 98.11 99.68 100.00 100.00

0.13 2.63 5.96 7.28 13.14 19.87 29.74 40.70 51.61 62.49 73.79 76.33

項目 權重
111年

預定進度累計(%)

實際進度累計(%)

主體工程 

日曆天

其他配合工程
0.28 2.21 3.10

6.43

10.13

14.78

25.67

38.92

50.03

60.17

70.97

75.30
77.63

80.12

82.55
85.30

87.50
90.02

92.11
94.10

96.12
98.11

99.68 100.00 100.00

100%0%

0% 90.54%

100%0%

0% 100%

100%0%

100%0%

0% 79.71%

預定進度

實際進度

70%0%

0% 70%

100%0%

100%0%

100%0%

71% 100%

100%0%

0% 74.23%

71% 100%

0% 72.79%

0% 80.76%

0% 51.3%

0.13
2.63

5.96
7.28

13.14

19.87

29.74

40.70

51.61

62.49

73.79
76.33

5/27累積工期157天

預定70.97%

實際73.79%

1.73%


