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 施工補充說明書  

100年11月29日經水工字第10005288360號函 

101年11月13日經水工字第10105352210號函 

106年07月28日經水工字第10605136920號函 

108年11月29日經水工字第10805258690號函 

 110年3月11日經水工字第11005067990號函 

111年6月23日經水工字第11105247830號函 

111年9月6日經水工字第11105324080號函 

112年5月31日經水工字第11205126910號函 

壹、一般規定 

一、本工程施工期限之工期以日曆天計算，履約期限為自開工日期

起算第1,750天為本工程之施工期限之末日。 

二、本工程廠商訂約時應依照契約附錄6「經濟部水利署辦理工程工

期核算注意事項」之規定分別計算施工日及不計施工日之休息

日與預估降雨日數，製訂施工預定進度表，並附於契約書內作

為施工計畫核定前管控工期之依據，惟俟施工計畫書核准後，

則以該所附之施工預定進度表代之。 

三、廠商所提報之開、竣工報告，須由專任工程人員「簽名並蓋章」。

辦理各項勘驗、查驗或驗收時，亦須由專任工程人員到場說明，

並於相關文件紀錄上簽名或蓋章。 

廠商之專任工程人員離職或因故不能執行業務時，廠商應即報

請中央主管機關備查，並應於三個月內依規定另聘之。 

前項期間，其專任工程人員之工作，應委由符合營造業原登記

等級、類別且未設立事務所或未受聘於技術顧問機構或營造業

之建築師或技師擔任。 

前項之技師，應於加入公會後，始得為之。 

四、工程開挖後倘發現現況與原設計不符或無法按設計圖施作時，

應報監造單位處理，不得擅自施工。 

圖說上所註明之高程，由水準基點引測，廠商如有疑問，應以

書面報請監造單位辦理校測。如圖樣不明或尺寸註明不詳時，

樣稿



 

 2 

廠商應請監造單位解釋，不得擅自施工。 

廠商未依前二項規定辦理，致工程施工發生錯誤時，其拆除重

做或辦理改善之一切費用及工期由廠商負責。 

五、工程開工後，廠商應依契約圖說所列工程項目、數量及機關供

給之材料等詳細核算，如核算資料與契約不符時，廠商應立即

報監造單位處理。如廠商未經核算數量因此造成施工停頓或機

關供給之材料延誤時，該延誤工期之責任概由廠商負責。 

六、本工程因可歸屬廠商責任致施工進度落後時，依附件1「經濟部

水利署工程進度控管注意事項」規定辦理。 

七、機關得視實際需要調整施工順序，廠商應配合辦理，如因此致

影響施工要徑作業，得按實際給予工期。 

八、本工程每日施工時間為上午7時至下午6時為原則（實際工作時

數不得超過勞動基準法規定之相關時數），如需夜間施工，廠商

應先向監造單位報備，並依地方政府規定通報相關單位。 

九、廠商對於監造單位所要求之工作或所給予之指示有異議時，應

立即提出書面要求解釋，經解釋後，如廠商仍認有疑義時，應

於文到七日內再提出書面意見，否則即應依原指示辦理。 

十、本工程所設之標誌、構造物及其他設施，非經監造單位之許可，

不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動其重新設置費用概由

廠商負擔。 

十一、工地測量控制點，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動，

其重新測量、設置費用概由廠商負擔；因此造成施工位置或高

程錯誤時，其一切責任及損失概由廠商負責。 

十二、本工程若因土石方回填需求而劃設有借土區，廠商採取土石

前應依附圖一、二設立基準樁及界樁，並測量該區之地形後，

依預算書之取土方量計算，決定採取大小範圍及平均採土深度，

提借土計畫書，送機關核可後實施，廠商不得假借工程之名行

盜濫採及填倒廢棄物之行為，經監造單位、機關人員或其他執

法人員查獲，除工程停工外，將依水利法第九十二條之二第七

款規定處以新台幣一百萬元以上五百萬元以下之罰鍰並沒入機
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具。 

借土計畫書應包括： 

(一)基本資料（工程名稱、地點、契約金額、施工期限、監造

單位、監造人員、廠商、土方協力廠商負責人及連絡電話、

工程內容等）。 

(二)取土石方量。 

(三)借土區設施（高程樁位表、界樁表及照片、借土區範圍、

位置圖、斷面圖、平均取土深度等）。 

(四)運輸路線示意及相關管制措施（對外出入口，並設鐵門及

相關管制等）。 

(五)借土計畫（取土期間、機械數量、車輛運輸數量、型號、

司機、車輛變更之報備、每日作業及管制【含收工管理】

三聯單）。 

(六)空氣污染防制措施（運輸車輛之防塵覆蓋、運輸道路、灑

水、洗車措施等）。 

(七)借土區之每日自主檢查（自主檢查項目至少有高程檢測、

不合格之處理、邊坡安全、取土區之平整、道路灑水、出

入口管制等）。 

(八)其他相關措施及規定。 

前項所需辦理之地形測量、基樁、界樁及書圖製作等費用均含

於承包商管理什費中，不再另行給價。 

十三、工程如規範有借土區時，廠商應依指定位置及規定採取，並

不得外運供其他用途使用，如廠商未依規定辦理，或施工中廠

商未遵守相關規定發生盜採砂石事件及違反相關法規等，其一

切法律責任及損失(含工期)由廠商負責。 

十四、混凝土異型塊製作完成後，需予以噴漆標示編號、日期等字

樣，所需經費業已含於混凝土澆置費用內。 

十五、本工程若有編列「雜物清理費」之項目，除契約另有規定外，

該項目之工作範圍包括：機關提供用地部分施工範圍內地上之

雜物、垃圾、草木、建築物及其他構造物等之清除及搬運等。 
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十六、本工程若有編列「施工便道設施及維護費」之項目，除契約

另有規定外，該項目之工作範圍包括：便道闢築、租地、維護、

施工便道之維護及損壞之整修等費在內。廠商應於竣工時負責

修復完整或復原等。 

十七、本工程若有編列「施工道路維護費」之項目，除契約另有規

定外，該項目之工作範圍包括：因工程或併辦土方標售之土方

運輸原因，所造成途經工區到聯外道路之維護及損壞之整修等。 

十八、本工程如編列有「汛期工地防災減災作業費」之各項單價，

均已包含必要之防減災作業費用。本工程汛期間之防災作業，

除法令及契約另有規定外，依附件2「公共工程汛期工地防災減

災作業要點」規定辦理。 

十九、為確保公共工程之品質及安全，本工程嚴禁使用海砂，如經

發現或檢驗出使用海砂，廠商除應負民事、刑事責任外，已施

工部分之構造物應全部拆除重建，其拆除重建費用全部由廠商

負責，且廠商不得為此要求展延工期或補償。 

二十、為落實砂石車安全管理，維護道路交通安全，廠商應責成其

砂石、廢土、建材協力廠商不得有使用拼裝車或超載等行車違

規行為。本工程禁止拼裝車及超載車輛進出工地。情節重大者，

依政府採購法第一百零一條第三款規定辦理。 

二十一、除契約另有規定或經監造單位之指示外，機關供給本工程

之材料，不得擅自運出或移作本工程以外之其他用途。 

二十二、除契約另有規定外，本工程所需之材料，應符合施工規範

與設計圖說之規格及材質規定；該材料運入工地時應檢附出廠

證明、檢驗報告等送監造單位審查核可後始可卸料，如需經由

監造單位抽樣檢驗者，該批材料需俟檢驗合格後始可使用。運

入工地之材料如經審查或檢驗不符契約規定時，廠商應立即運

離工地，其一切費用由廠商負擔。 

二十三、本工程不得使用不明事業廢棄物做為工程材料。若經檢測

發生輻射異常時，廠商應負全部處理責任。若需辦理輻射偵測，

其費用已包含於施工相關項目內，機關不另編列項目。 
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二十四、發包工作費新台幣壹仟萬元以上工程，廠商應辦理下列事

項並拍照存證。 

(一)擋土牆及排水溝之伸縮縫，製作鋼筋組立及止水帶安裝模

型。 

(二)建築物之樑柱及基礎，製作鋼筋組立模型。 

(三)建築物之排水管線製作管線組裝模型。 

(四)水電材料及其他建材等陳列樣品。 

發包工作費未達壹仟萬元之工程，監造工程司得要求廠商依前

項規定辦理。 

二十五、混凝土澆置作業程序除依品質計畫書內容辦理外，必要時

監造工程司得要求廠商於澆置作業前設置澆置作業程序及相關

注意事項(如圓柱試體製作、坍度試驗、氯離子檢驗、澆置搗實、

混凝土送貨單及澆置時間控制等)之看板，以供現場施工人員之

施工參考。 

二十六、屬巨額之工程，廠商須僱用原住民勞工達3%以上，並檢附

相關證明文件送機關備查。 

二十七、本工程隱蔽部分之構造物及設施，由執行機關派員會同監

造單位及廠商丈量尺寸及位置、填寫施工中查驗紀錄，並拍照

存證後，始得進行掩埋或後續工作。 

如為爭取時效時，執行機關得派本工程主(協)辦人員依上項程

序辦理施工中查驗。 

二十八、廠商人員無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避行政院公

共工程委員會的調訓。 

二十九、本工程如有植栽工項，為減少於驗收階段或養護階段有生

長狀況不佳的現象，廠商應避免於完工前始安排進場施作，且

須考量倘工程現地施工已達可種植階段，則應立即進場種植，

及監造單位須要求廠商於施工計畫之工程預定進度表覈實排定

可進場種植預定期程。又相關驗收及養護事宜依附件3 「經濟

部水利署及所屬機關植栽工程驗收及養護規定」辦理。 

三十、水工機械或機電工程(含控制、通訊系統)一般規定： 
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(一)不論設備之驗收或接管是否完成，在該設備可正常運轉狀

況下，機關於緊急狀況下有權可立即運轉該設備之一部份

或全部，並得視為驗收試運轉，廠商應予派員運轉，並應

先行提供所需相關燃料及潤滑油料。其超出驗收試運轉規

定之相關所需費用由機關負擔。 

(二)機關於保固期間內發現契約項下設備有故障致不能正常運

作時，除緊急狀況經通知廠商應依機關規定時間維修完畢

外，廠商應於接獲通知起24小時內派員處理，除不可抗力

因素經機關同意之維修時間外，並應於接獲通知起72小時

內維修完畢，使標的物回復正常運作。並依契約第16條規

定辦理；如非屬廠商保固責任部分，該維修費用應由機關

負擔。 

(三)本工程如需辦理操作、維護資料及訓練者，依附件4「經濟

部水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規定」

辦理。 

三十一、本工程如有用地尚未(完全)取得之情形，除契約或招標文

件另有規定外，廠商應依機關通知之次日起10日內開工，開工

後如有影響工期，可依契約規定辦理展延工期，廠商投標前應

先妥為評估，並將可能衍生相關費用納入報價。未經機關通知

開工，廠商不得進場及備料，機關如逾訂約6個月仍未通知開工，

廠商得依契約規定辦理。 

三十二、施工環境說明： 

□河川或區域排水 

本工程位於    河川區域或區域排水範圍內，水位常依

上游集水區降雨情況起伏不定，故應隨時注意氣象資訊、颱

風動態、豪大雨等自然現象致流量變化水位急劇升高，並為

防患洪水溢流泛濫或積水等引起人員、機具等之危害，應採

取相當之警戒防護措施並隨時撤離現場工地。工區高低起伏

不平部份落差大，應慎防跌落之危害。工區如位於山腳或陡

坡下，應慎防土石流之危害。工區如地處空曠，應慎防雷擊
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之危害。 

■海堤 

本工程取排水管線位於臺南市將軍區海岸濱臨海域臨水或水

上施工，應特別注意海象、潮汐、風浪等之變化隨時掌握氣

象資訊，注意颱風、季節風、強風之動態引起之海浪、海嘯、

瘋狗浪等跌落之危害，應有相當之警戒防護措施。又工區地

處空曠，應慎防雷擊之危害。 

施工環境為臨水作業時，請依規定備妥救生器材，如救生衣、

救生圈、救生繩、救生船（筏）等隨時做好安全防護，並做好

預警措施，備妥通信或廣播器材，遇緊急環境改變，隨時通知

現場工作人員依安全撤離路線迅速離開危險區域，至安全場所

避難。廠商安全衛生管理人員應隨時於現場實施自動檢查，以

維護工作環境之安全。 

三十三、工程施工查核、督導小組依據工程會頒布之「工程施工查

核小組查核品質缺失扣點表」進行扣點時，施工廠商有下列事

項列為扣點項目者，其扣點加一倍計算，罰款額度依契約規定

辦理，如相同缺失於初次改善期限內，經工程施工查核、督導

小組再行扣點時，則不予以加倍計罰： 

(一)缺失編號4.03.04「品管自主檢查表□未落實執行或□檢查

標準未訂量化値」。 

(二)缺失編號4.03.02.04「未訂定各分項工程品質管理標準」。 

(三)缺失編號5.01.01「混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、

蜂窩或孔洞產生」。 

(四)缺失編號5.14.01.01「於高差2公尺以上之工作場所邊緣及

開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩

柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或

佩掛安全帶之防墜設施」。 

三十四、本工程如有需趕辦進度，以提前完工，發揮工程效益，得

依附件5「公共工程趕工實施要點」辦理。 

三十五、本工程如有履約疑義可透過本署全球資訊網-互動交流-

「在建工程履約諮詢專區」交流園地平台或傳真 :04-

樣稿
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22501614尋求協助，以提早解決爭端減少履約爭議及訴訟

案件。 

三十六、本工程如須辦理生態檢核，廠商施工階段生態檢核作業原

則，依附件6 「經濟部水利署工程廠商施工階段生態檢核

作業補充說明」辦理。 

三十七、本工程如經擇定須辦理碳盤查，廠商應依附件7「經濟部水

利署廠商施工階段碳盤查作業補充說明」辦理。 

貳、特殊規定 

一、颱風豪雨來襲前，請廠商成立防汛搶險隊(搶險預佈、防救災設

備佈設、現地通報人員及人員編組)並就位待命，所需費用已包

含於「汛期工地防災減災作業費」項下。 

二、若有其他需求，由執行機關依據各工程或地區之特殊性需求訂

定。 

三、廠商對於本工程之需求及施工環境(含既設地上結構物及地下結

構物應充分瞭解)應做必要之地形及地質調查，對所有工程結構

均應事先詳加檢算，在施工中可能遭遇之一切困難及安全顧慮，

均應自行採取因應或補強措施，以能安全完成本工程為要件。 

四、本工程編列「參訪費」之項目，含括開工典禮、竣工典禮、工

地參訪及營運期間參訪人員之交通、誤餐、參訪所需配備及工

程典禮會場等相關費用。 

五、本工程編列「金質獎/金安獎參獎補助費」之項目，廠商應配合

機關辦理相關參獎作業，並須分別製作參選項目之3D 工程動畫。 

六、本工程編列「第一階段試運轉作業費」之項目，試運轉作業詳

機關需求書所述。 

七、本工程編列「第二階段試運轉作業費」之項目，相關費用將由

後續水利署企業認購支應，試運轉作業詳機關需求書所述。 

八、本工程編列「工地辦公室」之項目，該項目之工作範圍詳履約

補充說明書第十七條。 

九、本工程編列「施工期間考古監看」之項目，該項目之工作範圍

詳機關需求書第一章。 

十、本工程包含侷限空間、管線開挖、海事工程等課題，統包商施

樣稿
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工時應妥為評估，並依機關指示分別提出相關安全或危害防制

計畫，並於核准後據以辦理。 

十一、依環評承諾，基地填土工程於黑面琵鷺過境季節（10月至隔

年4月)須暫停作業；廠區填土土方須優先由水利署水庫清淤土

方去化或臺南市政府土方交換平台及內政部營建署之營建剩餘

土方資訊服務中心媒合使用，若回填土方仍有不足則得考量使

用疏浚或其它土方，報經機關核定後辦理。 

樣稿
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附圖一 

採取基準樁示意圖 

立面圖 

 

註：本圖為示意圖，各執行機關可依實際需求調整 

 

樣稿
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附圖二 

界樁標準圖 

立面圖 

 

註：本圖為示意圖，各執行機關可依實際需求調整 

樣稿
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附件1   經濟部水利署暨所屬機關工程施工進度控管注意事項

100年 12月 1日經水工字第10005319210號函

105年 11月 25日經水工字第10505267060號函

109年 6月 12日經水工字第10905243640號函

壹、總則

一、經濟部水利署（以下簡稱本署）為有效提升工程施工進度之執

行，特訂定本注意事項。

二、本署暨所屬機關應確實依據政府採購法及其子法、工程契約書條

款、核定施工計畫書內之預定進度表及網狀圖，並嚴格控管工

程施工進度之執行，以達成年度績效。

貳、工程施工進度控管原則：

三、工程監造單位應於工程開工後依據契約規定工期、開工時機、汛

期考量、與週邊其他標案工程之施工介面、每日施工時限規定及

施工廠商之施工機具、人力調度能力等因素，確實審查施工廠

商所提施工計畫之預定進度表及網狀圖，並嚴格控管施工進度

之執行。

四、工程施工進度落後處理原則如下：

(一)非屬可歸責施工廠商事由者： 

1、其展延工期之辦理時機及方式依經濟部水利署辦理工程工期

核算注意事項(以下簡稱工期核算注意事項)第八點第二款

規定辦理。

2、如造成工程施工進度落後因素為長期且無法預估其確定期限

時，訂約機關與施工廠商皆未提出終止契約時，則依前目

方式辦理。

3、如造成工程施工進度落後因素，經執行機關研判無法有效解

決時，且屬部分區段影響者，則在不影響主體工程設計功

1
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能為原則，以變更設計方式，將確實影響施工因素之區段

排除，並依工期核算注意事項，辦理展延工期。

(二)屬可歸責施工廠商事由者：

1、工程施工進度落後達百分之五以上，且持續達一個月以上，

執行機關應督促監造單位要求施工廠商限期提出趕工計畫

施工廠商如無法依限提出時，除暫停該工程估驗請款作業

(逾期一周內暫停請款二期，逾期二周內暫停請款三期，餘

類推）外，並依下列規定辦理記點扣款(每點扣罰金額比照

工程施工查核扣點金額辦理)。

(1)逾期一周內，扣一至二點。

(2)逾期一周以上，未達二周者，扣二至五點。

(3)逾期二周以上，未達三周者，扣五至七點。

(4)逾期三周以上，未達四周者，扣七至十點。

(5)逾期超過四周以上者，扣十五點，後續每增加一周加計五

點。

(6)前述扣款累計上限為契約金額之百分之十。

2、除依上述扣點外，執行機關工地工程司，應積極深入了解施

工廠商工程執行進度落後之主要因素，並主動給予適時適

切之協助，必要時得以召開施工檢討會方式，併邀本署相

關組室人員協助辦理。

五、工程進度落後時，各執行機關之處理機制：

應由執行機關首長(或副首長或其職務代理人)掌握執行進度落

後關鍵之主要因素，督促檢討解決方案，追蹤執行情形，追趕

進度，相關權責依下列規定辦理：

(一)進度落後未達百分之五時：

1、監造單位：以書面文件(包括備忘錄)通知施工廠商加派人力、

2

樣稿



機具設備積極趕工。

2、執行機關：由機關主管課長列管追蹤，視需要提報工程督導

小組進行督導。

3、本署：由工程事務組轄區承辦人員依工程進度月報表列管追

蹤，並與所屬機關保持聯繫，掌控趕工辦理情形。

(二)進度落後百分之五以上，但未達百分之十時：

1、監造單位：

(1)由監造單位通知施工廠商加派人力、機具設備積極趕工，若

持續達一個月以上，應限期提出趕工計畫，並邀集施工廠

商召開施工檢討會，確認趕工計畫之可行性後，由監造單

位逐周進行管控，並將每周趕工情形陳報所屬機關；施工

檢討會以二周召開一次為原則，直至進度落後情形已顯著

改善時，得由監造單位依實際情形降低檢討會召開頻率。

(2)屬巨額以上工程者，預先通知施工廠商因可歸責施工廠商

事由致落後進度達百分之十以上時，將依政府採購法第一

百零一條第一項第十款及施行細則第一百零九條之一規定

辦理。

2、執行機關：由主管課長，依據監造單位所陳報趕工計畫及每

周執行情形報告進行列管追蹤，視需要參加施工檢討會，

並列入工程督導小組重點督導工程。

3、本署：工程事務組轄區承辦人員依工程進度月報登記後，掌

控趕工辦理情形，並依改善情形及實際需要派員參加施工

檢討會。

(三)進度落後百分之十以上，但未達百分之二十時：

1、工程採購金額達巨額採購以上者：

(1)監造單位：

3
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A、由監造單位確認進度落後可歸責施工廠商事由後，簽(報)

執行機關依政府採購法第一百零一條第一項第十款及施行

細則第一百零九條之一規定辦理。

B、督促施工廠商限期提出趕工計畫，簽(報)請執行機關每二

周召開施工檢討會，並執行檢討會相關決議內容之執行事

項，納入履約能力評估依據。

C、如施工廠商仍未能有效趕工，由監造單位依據廠商未能完

成趕工會議之決議事項之相關事證，簽(報)執行機關情形

執行本注意事項第八點有關終止契約之規定。

(2)執行機關：

A、執行政府採購法第一百零一條第一項第十款及施行細則第

一百零九條之一規定，並追蹤後續情形。

B、由副局長或主任工程司，每二周召開施工檢討會，(通知

本署列席)，其檢討內容應包括上次會議施工廠商應趕辦

事項及追趕進度執行情形，並擬定後續二周相關應辦事項

及趕辦進度。

C、若廠商持續一個月以上，未有實質之趕工作為時，即由執

行機關進行廠商履約能力評估作業。

D、核定或核轉廠商因履約能力不足而進行終止契約方案(依

工務處理要點權責規定辦理)。

(3)本署：

A、配合執行機關辦理執行政府採購法第一百零一條第一項第

十款及施行細則第一百零九條之一規定，並追蹤後續情形。

B、工程事務組轄區承辦人員依工程進度月報簽請納入列管案

件，並密切掌控趕工辦理情形。

C、依執行機關通知本署派員參加施工檢討會及廠商履約能力
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評估會議，並提供必要協助。

D、核定執行機關陳報相關終止契約方案。

E、列入本署工程督導小組重點督導工程或走動式督導。

2、工程採購金額未達巨額採購者：

(1)監造單位：

A、持續簽(報)執行機關每二周召開施工檢討會，並執行檢討

會相關決議內容之執行事項。

B、積極督促施工廠商依檢討會所擬定應辦事項及趕辦進度，

並實施每日作業進度管控，將每周執行情形簽報所屬機關。

C、預先通知施工廠商如可歸責施工廠商事由致落後進度達百

分之二十以上時，將依政府採購法第一百零一條第一項第

十款及施行細則第一百零九條之一規定辦理。

(2)執行機關：

A、由副局長或主任工程司，每二周召開施工檢討會(通知本

署列席)，應檢討內容包括上次會議施工廠商應趕辦事項

及追趕進度執行情形，並擬定後續二周相關應辦事項及趕

辦進度。

B、依據監造單位簽報之每週執行其行報告，分析標案工程或

整體計畫因進度延誤所造成之影響，適時提出因應方案，

並掌握趕工辦理情形。

C、列入執行機關工程督導小組督導重點工程。

(3)本署：

A、工程事務組轄區承辦人員依工程進度月報簽請納入列管案

件，並密切掌控趕工辦理情形。

B、依執行機關通知本署派員參加施工檢討會提供必要協助。

C、列入本署工程督導小組重點督導工程或執行走動式督導。

5
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(四)進度落後百分之二十以上時： 

1、工程採購金額在巨額採購以上者： 

(1)監造單位：

A、除督促施工施工廠商依限提出趕工計畫加強趕辦外，每周

召開施工檢討會(得與所屬機關召開施工檢討會合併舉行)，

並簽請執行機關每二周召開施工檢討會，並執行檢討會相

關決議內容之執行事項，納入履約能力評估依據。

B、如施工廠商仍未能有效趕工，由監造單位依據廠商未能完

成趕工會議之決議事項之相關事證，簽(報)執行機關情形

執行本注意事項第八點有關終止契約之規定。

(2)執行機關：

A、持續追蹤執行政府採購法第一百零一條第一項第十款及施

行細則第一百零九條之一規定辦理情形。

B、除由副局長或主任工程司，每二周召開施工檢討會並通知

本署列席，其檢討內容應包括上次會議施工廠商應趕辦事

項及追趕進度執行情形，並擬定後續二周相關應辦事項及

趕辦進度外，並將趕工實際執行情納入廠商履約能力評估

事證。

C、核定或核轉廠商因履約能力不足而進行終止契約方案(依

工務處理要點權責規定辦理)。

D、列入所屬機關工程督導小組督導重點工程。

(3)本署：

A、工程事務組轄區承辦人員依工程進度月報簽請納入列管案

件，並隨時掌控趕工辦理情形。

B、依各執行機關通知本署派員參加施工檢討會及相關廠商履

約能力評估會議，提供必要協助。
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C、核定執行機關所陳報相關終止契約方案。

D、納入本署工程督導小組重點督導工程或執行走動式督導。

2、工程採購金額未達巨額採購者：

(1)監造單位：

A、由監造單位確認落後可歸責施工廠商事由後，簽(報)執行

機關依政府採購法第一百零一條第一項第十款及施行細則

第一百零九條之一規定辦理。

B、由監造單位每周召開施工檢討會，並簽(報)執行機關每二

周召開施工檢討會，並執行檢討會相關決議內容之執行事

項。

C、積極督促施工廠商依檢討會所擬定應辦事項及趕辦進度，

並實施每日作業進度管控，將每周執行情形簽(報)執行機

關。

D、若持續一個月以上未有實質趕工之作為時，應立即簽(報)

機關(依工務處理要點權責規定)，派員主持後續廠商履約

能力評估會議。

(2)執行機關：

A、審查監造單位所釐清之施工廠商進度落後可歸責施工廠商

事由無誤後，執行政府採購法第一百零一條第一項第十款

及施行細則第一百零九條之一規定辦理。

B、由副局長或主任工程司，每二周召開施工檢討會並通知本

署列席，其檢討內容應包括上次會議施工廠商應趕辦事項

及追趕進度執行情形，並擬定後續二周相關應辦事項及趕

辦進度。

C、依據監造單位簽報之每周執行情形報告，分析標案工程或

整體計畫因進度延誤所造成之影響，適時提出因應方案，
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並掌握趕工辦理情形。

D、因持續一個月以上未有實質趕工之作為時，依據監造單位

所簽(報)，派員主持廠商履約能力評估會議，並依評估結

果執行本注意事項第八點終止契約之規定(依據工務處理

要點權責規定辦理)。

(3)本署：

A、協助執行機關釐清相關責任歸屬後，配合執行政府採購法

第一百零一條第一項第十款及施行細則第一百零九條之一

規定。

B、由工程事務組轄區承辦人員依工程進度月報簽陳由納入列

管案件，並密切掌控趕工辦理情形。

C、依各執行機關通知本署派員參加施工檢討會、廠商履約能

力評估會議及終止契約相關會議，提供必要協助。

D、列入本署工程督導小組重點督導工程或執行走動式督導。

E、審核執行機關簽(報)終止契約，並依本注意事項第八點規

定辦理。

參、一般規定

六、展延工期由施工廠商提出申請，提出時程(機)依據本署辦理工

程工期核算注意事項第八點第二款規定辦理。

七、若屬政策性或急要保護標的之工程，必須有提早完工之必要時，

執行機關得依「公共工程趕工實施要點」規定，提列趕工獎金，

俾利施工廠商增加人力、機具執行趕工。

屬前項之情形，經配合現場實際需求，經相關會勘程序後，得

在不影響原設計功能原則下，依變更設計方式，改採其他有效

之工法，或配套措施。

八、因施工廠商因素所造成之進度落後，執行政府採購法第一百零
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一條第一項第十款及施行細則第一百零九條之一規定時，亦應

督促施工施工廠商全力趕工。

執行機關應依第四點相關規定，對施工廠商進行履約能力之評

估，必要時在維護公眾權益之立場原則下採取終止契約手段，

重新進行招標施工。

執行前項終止契約及重新招標作業後，除依規定不發還履約保

證金外，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約，其所增

加之費用，由原施工廠商負擔，執行機關應向原施工廠商進行

求償。

前項終止契約程序完成後，應先行委由第三公證單位進行原廠

商已完成部分之查驗工作(並以雙掛號回執方式通知原廠商會

同)後，辦理該部分之結算作業；相關結算後尚未領取之工程

款項，扣除後續執行原契約尚未完成部分，所增加之費用後，

若尚有餘款則通知原廠商完成繳交保固金後，請領剩於款項，

惟若仍不足支付時，仍依前項進行求償。

九、本署暨所屬機關辦理各項工程，得視執行績效良窳，依相關規

定辦理獎懲。
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附件2   公共工程汛期工地防災減災作業要點

97.08.11經濟部水利署經水工字第09753113440號函頒布

109.02.19經濟部水利署經水工字第10905039530號函頒布第一次修正

一、 為使各公共工程之汛期工地防災機制均有一致性之作法，並以
「防災」重於「救災」之原則嚴格執行相關預防措施，俾有效確保
工地及臨近民眾生命財產安全，特訂定本要點。

二、 行政院暨所屬各級行政機關、地方政府、公立學校及公營事業機
構（以下簡稱機關）辦理工程採購，所轄之工地於汛期間有受
颱風、豪雨影響安全或致災之虞，其工地防災作業，除法令另
有規定外，依本要點之規定。 

三、 本要點所稱汛期、颱風及豪雨之定義如下：
（一）汛期：依「河川管理辦法」，為每年五月一日至十一月三

十日。
（二）颱風：依中央氣象局對工地所在地區發布之海上、陸上

颱風警報。
（三）豪雨：依中央氣象局對工地所在地區發布之豪雨特報。

四、 機關對汛期施工之工程應建立工地防災機制，並納為機關災害
防救體系之一環，施行架構如下：
（一）考量機關任務、組織、所轄工程之特性、規模及工地組織

依據「災害防救法」、「災害防救基本計畫」等規定擬訂相
關災害防救計畫，並成立機關之災害防救組織。

（二）於工程招標文件內，依工程特性及汛期致災風險，明定
廠商應執行之汛期施工安全責任及相關防災措施；並藉
由「公共工程施工品質管理」、「勞工安全衛生管理」等制
度，督導廠商於工地落實推動辦理。

（三）各工程汛期施工應啟動工地防災機制，辦理防災減災；
如有災害發生，應先行自救，並聽從機關及上級災害防
救組織之指揮調度。

（四）工地發生重大災害或遭受區域型之災害，不足以自救時，
得依災害防救體系請求支援協助，以防止災害擴大或二
次災害。

五、 機關於工程可行性評估階段，應要求評估單位廣泛蒐集預定工
址之地質、水文、環境、天候及自然災害等資料，妥為評估及慎
選工址，並以避開災害潛勢或環境敏感區域為優先選址考量。

六、 機關於工程規劃設計階段，應要求規劃設計單位辦理詳實之現
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地勘察及調查，選定具有足夠防災能量及安全可行之工法進行
規劃設計，並於設計圖說載明汛期施工應注意之事項及相關規
定。
機關應編列合理之防災費用，以降低後續施工階段發生災害之
風險。

七、 機關對汛期施工有致災風險之工程，應規定廠商提報之施工計
畫應納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，
重點如下：
（一）充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理

安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
（二）訂定汛期工地防災自主檢查表（參考格式及範例如附

表），檢查填報頻率為汛期間每月至少一次；另中央氣
象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，
亦應迅即檢查填報。

（三）凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、
破堤有關之工作項目及作業規定；查核金額以上之工程
採購，並應要求廠商另提出完整之分項施工計畫（如開
挖暨復建施工）或防汛應變計畫。

工程施工如有應向河川管理機關申請審核之工項，其施工計畫
或防汛應變計畫應注意納入河川管理機關規定須撰寫之項目及
內容。

八、 機關應明定廠商對工地緊急意外事故及災害之通報處置程序及
表單，並就工地重大災害建立請求上級或相關災害防救組織支
援協助救災、請求地方政府協助通知臨近民眾疏散之連繫窗口，
以利汛期工地災情之通報、預警及處置作業。

九、 機關於每年度汛期前，應會同監造單位及廠商辦理各級施工人
員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應
變計畫進行演練及整備，並督導廠商採取以下作為：
（一）依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍，檢討

調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必
要時應建立支援協助之開口契約協力廠商，或與鄰近工
地廠商協議互相支援救助事宜。

（二）全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機
具，例如備用砂包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明
等，並規劃封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩坍
之緊急應變措施。

（三）建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通訊
設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相
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關器材進行檢修及維護。
（四）掌握工區週遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃

及布設適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪池及
山坡地水土保持等設施。

（五）使所有施工人員瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、地
點及方法，並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及
管制進出、隔離民眾等措施。

（六）跨年度汛期施工之延續性工程，依施工現況對核定之施
工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫，作必要之檢
討修正並報核，以符實際。
前項防救災宣導、講習或教育、演練工作，機關得就未達
查核金額之工程採購，依施工類別及性質採集中或分區
方式辦理。

十、機關於汛期間，應採取以下督導協調措施：
（一）彙整管控所轄之各工地防救災資源清冊及開口契約，並

督導廠商定期清點檢查及更新資料，俾於必要時集中調
度支援。

（二）督導監造單位及廠商將工地防災機制及防救災宣導工作
納入日常監造、工地管理及安全衛生相關作業中持續辦
理，並注意受風雨影響施工作業安全之工項，適時停止
部分或全部作業。

（三）督導廠商依核定之施工計畫內汛期工地防災自主檢查表，
確實檢查填報，並送監造單位及機關據以抽查。經抽查
如發現有缺失，應限時要求廠商儘速改善，並追蹤至完
全改善為止。

（四）加強巡視工地週遭環境，對颱風、豪雨來臨可能影響工
地安全之外部因素，例如工區外排水系統淤積或阻塞、
路樹傾倒或需修剪、電桿傾斜、大型廣告招牌破損、與臨
近機關工程或管線單位有施工界面問題等，應通知及協
調相關權責機關儘速妥處。

（五）於水庫、河川及野溪流域施工，應加強連繫相關管理單
位瞭解上游及其集水區之降雨、水位及土石流情形，並
要求廠商置專人警戒，現場通訊、信號、逃生及救生等器
材均應完備，以利及時撤離。另挖掘之土石方應妥為堆
置並及時清運，避免堆放於河道內。

（六）督導監造單位及廠商注意以陸堤或填方施工之道路工程
是否阻斷地區排水、跨河構造物臨時支撐是否影響通洪
斷面等問題。
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十一、 機關應要求工地各級施工人員隨時注意颱風、豪雨等氣象訊
息，並於颱風、豪雨來襲前督導廠商確實作好以下現場防災
工作：

（一）施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應
加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施
安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。

（二）工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與
整體排水系統之連接功能正常。

（三）吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩
固；必要時予以撤離。

（四）對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施
部分，應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。

（五）加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度
等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變
化情形，適時採取停工及疏散措施。

（六）所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆
等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保
全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。

（七）垃圾、雜物及廢棄物應予清理。
（八）施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥

為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或
下移。

（九）電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用
電，除照明、排水及搶險用電外，其他電源應予切斷，
以避免感電。

（十）強化工地房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、
倒塌等防災及安全措施。

（十一）第一款至前款辦理情形，應由廠商填報於汛期工地防
災自主檢查表確認。

（十二）第二款及第六款工作於完成時，均應拍照留存紀錄，
必要時並邀集當地村里長現勘確認，以利因颱風、豪雨
侵襲造成災害等責任之釐清。

十二、機關於颱風、豪雨侵襲過程，應協同監造單位及廠商迅即辦理
及通報以下事項：

（一）確保應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具之立即到
位及正常運作功能。

（二）隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通
報災情及請求協助。
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（三）對於可能受工地災情影響之臨近地區民眾，應提早預警，
並連繫地方政府協助通知及疏散。

十三、機關於颱風、豪雨過後，對後續施工應注意辦理以下事項：
（一）督導監造單位及廠商對施工現場各個部位、環節及所有

用電設施、線路等全面進行清理及詳細檢查，經確認安
全無虞後，方可繼續施工。

（二）上開檢查工作，應注意剛完成澆置之混凝土是否因支撐、
模板受到擾動致影響品質、構造物支撐底部之土壤是否
鬆軟、橋梁基樁是否沖刷裸露、水面下基礎是否沉陷等問
題。

（三）如有損害災情，應儘速完成搶險或搶修工作，並依相關
災害防救計畫所定程序辦理後續復原重建事宜。

十四、 有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，例如橋梁之下部
結構、堤防計畫洪水位以下之構造物、工區內排水箱涵之遷移
或改建、導水隧道等，應力求於汛期前完成；如需跨越汛期
施工，並應掌握天候先行趲趕施工。

十五、 第七點、第十點、第十一點有關廠商辦理之汛期工地防災自主
檢查作業，如有未確實辦理、填報不實或經抽查未依限完成
改善之情事，致工地發生重大損害者，機關應依契約規定追
究廠商之法律責任。

十六、 機關應要求監造單位及其所派駐現場人員，就廠商須辦理之
汛期工地防災工作予以確實監督，並抽查廠商汛期工地防災
自主檢查作業；發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確
認其改善成果。

十七、 機關於每年度汛期結束後，應就未完工且將於次年汛期持續
施工之工程，邀集各廠商檢討工地汛期工地防災機制之整體
運作成效，並分別就制度面及執行面之缺失，研擬具體改進
對策。
機關應督導廠商依據前項檢討結果修正施工計畫、防汛應變
計畫等相關內容，必要時應檢討修正機關訂定之相關災害防
救計畫。

十八、 機關應加強督導所屬落實辦理汛期施工防災工作，並於颱風、
豪雨來臨期間加強警戒，掌握狀況並及時因應，以免釀成災
害，並違反相關規定。

十九、 本要點有關規劃、設計、監造及施工廠商應辦理之事項，應明
定於招標文件內，以督促廠商落實汛期防災事宜。

二十、 各機關得依本要點，另訂定有關之作業規定。

5
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汛期工地防災減災作業流程圖

6

施工計畫納入汛期施工防災相關內容【詳要點第 7 點】
1.合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
2.訂定汛期工地防災自主檢查表。

1.辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛
應變計畫進行演練及整備【詳要點第 9 點】

檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應簽訂開口
契約，或與鄰近工地協議互相支援救助。

全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具。
建立工地防救災資源清冊，並對防救災相關器材進行檢修及維護。
妥善規劃及布設適當之排水、截水、滯洪及山坡地水土保持等設施。
於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
依施工現況檢討修正施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫。
2. 有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，應力求於汛期前完成【詳要點第

14 點】。

將工地防災機制納入日常監造、工地管理及安衛相關作業中持續辦理，並隨時
注意颱風、豪雨等氣象訊息；廠商每月至少填報 1 次汛期工地防災自主檢查表
送監造單位及機關據以抽查【詳要點第 10、15、16 點】。
1.颱風、豪雨來襲前【詳要點第 11 點】
立即檢查工地臨時構造物、排水設施、大型機械設備、開挖及土石挖填方、水文
及邊坡變化、防汛缺口、垃圾、雜物及廢棄物、施工器材、電力系統、房舍、辦公
室及倉庫等現場防災工作之辦理情形，並由廠商填報汛期工地防災自主檢查
表送監造單位及機關據以抽查。
2.颱風、豪雨侵襲過程【詳要點第 12 點】
應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具立即到位並正常運作。
隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助。
 對於可能受工地災情影響之鄰近地區民眾，提早預警及通知疏散。
3. 颱風、豪雨過後【詳要點第 13 點】
對施工現場各個部位及所有用電設施等全面進行清理及詳細檢查，經確認安
全無虞後，方可繼續施工。

如有損害災情，儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序
辦理後續復原重建事宜。

【詳要點第 17 點】
1.檢討工地汛期施工防災機制之整體運作成效，並就缺失改進。
2.修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容，必要時應檢討修正災害防救計畫。

開
工

汛
期
前

汛
期
間

汛
期
後
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汛期工地防災減災自主檢查表（參考格式及範例）

工程名稱

承攬廠商

檢查地點  檢查日期

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果

防汛災害風險辨識

查詢防汛風險資訊之相關網

站瞭解鄰近工區之淹水、坡

地災害潛勢圖及歷年風災復

建工程資訊，並據以檢視施

工計畫、防汛應變計畫、防救

災資源清冊、開口契約等防

救災文件之防救災措施是否

妥適。

(  註：本檢查項目應於每年度

進入汛期進行第      1      次防災減

災自主檢查時實施，爾後視

工地實際需要辦理  )

防救災文件資料

設計圖說、施工計畫、防汛應

變計畫、防救災資源清冊、開

口契約、緊急連繫及通報電

話等防救災相關文件資料應

置於工地防救災應變場所備

用。

防救災措施應變準

備

確保應變、搶險及搶修等組

織及相關器材（人員、機具、

材料、通訊設備及急救箱

等）之立即到位及正常運作

功能。

工地臨時構造物

施工圍籬、支撐架、鷹架、防

護網、告示牌等臨時構造物

應加強牢固；如係設於人口

密集地區經評估無法確保設

施安全時，應事先予以拆除，

以預防坍塌及墜落情事發生。

7
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工地排水設施

工區及週遭之排水設施應予

清理，保持暢通，並確保與

整體排水系統之連接功能正

常。

工地大型機械設備

吊車、吊塔等大型揚昇機械

設備應予繫接錨錠，束制穩

固；必要時予以撤離。

工地開挖及土石挖

填方

對基礎、工作井開挖、土石挖

填方、山坡地水土保持設施

部分應進行檢查及監控，並

加強相關安全保護措施。

工地水文及邊坡變

化

加強觀測工區毗鄰地下水、

河川、野溪之水位、流量、濁

度等水文情形，與山坡地之

邊坡、土石、林木、構造物等

變化情形，適時採取停工及

疏散措施。

工地防汛缺口

所有防汛缺口均應予確實封

堵，砂包、擋水鋼板、封水牆

等臨時性防洪設施應予補強；

對於潛在淹水並有需要保全

之工區，應妥為布設抽水機

具及止水材料。

工地垃圾、雜物及

廢棄物
垃圾、雜物及廢棄物應予清理

工地施工器材

施工材料、機具、設備及危險

物品均應置於安全地點並妥

為固定；土石方應妥為堆置

處理及覆蓋，以避免崩塌或

下移。

工地電力系統

電力系統應予加強固定、防

水及保護；施工現場臨時用

電除照明、排水及搶險用電

外，其他電源如有安全之虞

應予切斷避免感電。

8
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工地房舍、辦公室

及倉庫

強化施工房舍、辦公室及倉

庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、

倒塌等防災及安全措施。

其他

工區內外設置明顯之警示、

警告標誌及管制進出、隔離民

眾等措施。

缺失複查結果：　　　　　　　　　　　　　　

備註：

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地

區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。

二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」

（  http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin  ） 業

整合內政部「  TGOS      圖台」（  http://tgos.nat.gov.tw  ）及「災後復建工程經

費 審 議 及 執 行 資 訊 系 統 」

（  http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/  ）大數據；另內政部

「  TGOS      圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務

網」、國家災害科技防救中心（  NCDR  ）「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資

料查詢。

三、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。

檢查人員簽名：    　       　　工地主任簽名：

9
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附件 3-經濟部水利署及所屬機關植栽驗收及養護規定 
                                  100 年 11 月 22 日經水工字第 10005264550 號函頒訂 

                                  102 年 07 月 09 日經水工字第 10205170110 號函修訂 

一、為規範經濟部水利署及所屬機關(以下簡稱機關)辦理植栽之驗收及養護期等

階段履約相關注意事項，特訂定本規定。 

二、機關辦理植栽之驗收及養護保證金繳納標準如下： 

(一)所有植物種類、位置尺寸、規格、品種均應符合契約規定，並符合圖說

要求。 

(二)除工程契約另有規定外，須符合下列規定： 

    1.喬木、灌木應完全成活、生長良好、無病蟲害及枯萎現象。 

    2.草地及地被植物之區域，皆須生長良好，無病蟲害及枯萎現象，且覆

蓋率應達百分之九十以上，無流失或沖刷情形。 

    3.地被植物區內雜草不得超過全部之百分之十，並應符合設計圖說上所

要求之效果。 

(三) 工程驗收合格後廠商應比照工程保固金繳交程序另繳交植栽養護保證

金，養護保證金為該工程各項植栽費及相關養護費合計之百分之四

十；另如工程植栽費超過契約結算金額百分之三十者，養護保證金比

例訂為百分之三十。 

三、養護期： 

除圖說另有規定外，養護期自驗收合格後起算一年，分四期(每三個月)

查驗為原則。  

四、養護期養護工作如下： 

同本署施工規範第 02902 章種植及移植一般規定辦理。  

五、養護工作之監督如下： 

(一)驗收合格後養護監督應由廠商自行辦理，養護期養護工作廠商應紀錄

(含照片)供機關查驗之用。 

(二)於颱風、豪雨期間，廠商應事先做好防護工作，如遇不可抗力之原因致

有毀損者，依契約規定辦理。 

六、養護期間查驗與罰則 

(一)養護期間查驗： 

1.養護期間每三個月由機關通知廠商會同辦理查驗。廠商如未依通知派

樣稿
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代表參加者，仍得為之。 

2.查驗時廠商須檢附養護工程竣工圖，圖面須包含植株位置、編號與規

格，如屬補植者應加列補植日期。 

3.養護期間以查驗四次為原則，除因非可歸責於廠商之因素致植栽未符

契約要求，經機關同意者外，如發現嚴重之病蟲害(含紅火蟻)、枯萎、

死亡，並得隨時通知廠商改善；查驗結果完全符合第二點第二款之規

定始為合格。 

4.養護期第一期及第二期枯死或不合格者應立即補植並予養護。 

5.第三期以後查驗，如植栽存活率低於契約規定，依契約各植栽單價就

不足部分，由養護保證金扣抵，養護保證金不足以扣抵部分則由工程

保固金扣抵，扣抵後不足部分應由廠商補足，未補足者機關應向廠商

求償。 

(二)罰則： 

1.查驗結果不合格者由機關通知廠商限期改善，未依限改善，機關得採

計點罰款方式處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一

期計，每期應扣點數一點。扣點應處以罰款之金額，依工程契約第二

十二條第九款規定辦理。 

2.廠商逾改善期限未改善者，機關得不計養護期，至廠商改善獲認可後，

方予繼續計算養護期。 

3.廠商未依契約規定進行養護或達五次未依限改善時，機關除依政府採

購法第一百零一條第一項第九款規定辦理外，並得逕行動用養護保證

金進行養護，如有不足應由廠商繳足，或於次期養護保證金中扣抵。

養護保證金不足以扣抵部分則由工程保固金扣抵，扣抵後不足部分應

由廠商補足，未補足者機關應向廠商求償。 

七、工程驗收後，若植栽驗收結果需改善補植部分，如值不適合植栽補植季節

或需較長生長時間之噴植草籽者，其處置原則如下: 

(一)工程驗收結果如僅剩植栽需補植部分無法完成改善，機關得就該需補植

部分由廠商繳交同額保證金後，另訂植栽查驗時間，簽奉機關首長或

授權人員核准後同意工程驗收合格並起算保固期。 

(二)前款所稱同額保證金為補植部分之植栽費用(含廠商管理費及營業稅)。

樣稿
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該同額保證金俟機關查驗合格後，無息退還。 

(三)植栽補植部分之養護期為機關查驗合格日起養護 1 年，後續養護期滿之

查驗及罰則依第六點規定辦理。各期查驗並得視需要併同本規定第三

點各養護期查驗辦理。 

    (四)植栽補植部分廠商應作標記以利區分。 

八、養護保證金之退還： 

(一)無補植情形：各期養護期滿查驗合格後，依第三點規定期別核算當期養

護保證金額度，無息退還。 

(二)有補植情形者： 

1.第一期及第二期養護保證金之退還，經機關依第三點及第七點第三款

於當期之養護期滿後分別辦理查驗，經查驗合格後，再分別依其所佔

之比例無息退還。 

2.第三期養護保證金之退還，除依第三點需經機關第三期查驗合格外，

並需俟第七點第三款之第三期查驗合格後，再一併無息退還。 

3.第四期以後養護保證金之退還，則依第三期之退還原則依序比照辦理。 

九、其他 

        養護期間若有其他單位或公益團體申請認養，得經由甲乙雙方協商同

意後，辦理養護期終止，養護費則由機關辦理查驗合格後，依原契約編列

經費按比例扣回(含廠商管理費及營業稅)，如有不足，應由廠商補足。另養

護保證金如有剩餘則俟無待解決事項後無息退還。 樣稿



附件 4  經濟部水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及

訓練規定 

                                  100 年 11 月 22 日經水工字第 10005316550 號函頒訂 

一、為規範本署水工機械或機電工程履約相關注意事項，特訂定本規定。 

二、資料內容： 

(一)中文操作與維護資料： 

1.製造商之操作與維護手冊。 

2.完整說明各項產品及其單體及整體操作步驟與維護（修）方式、規

定。 

3.示意圖及建議備用零件表。 

4.其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列) 

(二)上述資料應包括下列內容： 

1.契約名稱與編號； 

2.主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）； 

3.目錄； 

4.最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話； 

5.廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話； 

6.最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話； 

7.預計接管單位將開始承接維護責任之日期； 

8.系統及組件之說明(包含設備於正常操作時之儀表讀值)； 

9.例行維護作業程序及時程表； 

10.操作、維護（修）所需之機具、儀器、人力及備品數量； 

11.以下資料由機關視個案特性要求廠商提供： 

(1)操作前之檢查或檢驗表 

(2)設備之啟動、操作、停機作業程序 

(3)操作後之檢查或關機表 

(4)一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明 

(5)經核可之測試資料 

(6)製造商之零件明細表、零件型號、施工圖 

(7)與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖 
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(8)製造商原廠備品明細表及建議價格 

(9)可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定 

(10)軟體版權之授權規定 

(11)其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列) 

12.索引。 

(三)保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，均

應註明契約名稱及編號。 

(四)教育訓練計畫應包括下列內容： 

1.設備及佈置說明； 

2.各類設備之功能介紹； 

3.各項設備使用說明； 

4.設備規格； 

5.各項設備之操作步驟； 

6.操作維護項目及程序解說； 

7.故障檢查程序及排除說明； 

8.講師資格； 

9.訓練時數。 

10.其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列) 

(五)廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使機關或

接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。 

三、資料送審： 

(一)操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱等資料，應於竣

工前   天（由機關於招標時載明；未載明者，為 60 天），提出   份

（由機關於招標時載明；未載明者，為 3 份）送審。製造商可證明其

現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。 

(二)廠商須於竣工前   天（由機關於招標時載明；未載明者，為 15 天），

提出   份（由機關於招標時載明；未載明者，為 12 份）(含電子檔)

經機關核可之操作與維護（修）手冊、圖說及其他與設備相關之資料

及教育訓練計畫。操作維護手冊及教育訓練所需經費另編列於契約工

項內，不另行給付。 
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四、在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核

可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練。廠商應提供

符合教育訓練計畫所列講師資格之人員，以訓練機關指派之操作人員每機

組至少 2名以上。訓練課程包括操作之基本理論、操作準則、設備調整、

例行維護修理及親手操作設備。其中親手操作設備課程時數至少需安排 2

小時以上。 

五、廠商所提送之資料，應經監造單位審查後再經機關核可；修正時亦同。 

六、操作與維護（修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經機關或接管單

位指派之人員驗證為可行，並應作成紀錄，否則應辦理修正後重行測試。 

七、除已於各設備規範有要求者外，廠商應依製造廠之建議對於〝設備〞安裝

維護及修理工作上需用之特殊工具，附工具箱，提供數量如設備規範所述，

並詳列工具名稱、規格使用方式、使用處所、價格等清單供機關核備。另

所附零組件需附原廠手冊並註明功能。 

八、廠商逾契約所定期限進行維護（修）、交付文件者，比照契約第 17 條遲延

履約規定計算逾期違約金，該違約金一併納入契約第 17 條第 4款規定之上

限內計算。 

九、因可歸責於廠商之事由所致之損害賠償規定；賠償金額上限依契約第 18 條

第 8 款規定。 樣稿
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附件 5  公共工程趕工實施要點          

                行政院96年6月15日院授工企字第09600221480號函修正 

一、為促使公共工程承包商及監造廠商在確保公共工程契約（以下簡

稱契約）規定品質下，全力趲趕進度提前完工，以發揮工程效益，

節省整體社會成本，特訂定本要點。 

二、執行中工程計畫之各項工程標案或工程標案內之部分工程，有下

列情形之一者，工程主辦機關（以下簡稱機關）得檢討趕工效益，

訂定趕工期限目標及方案，報經上級機關審查同意後，與承包商

及監造廠商協商依第三點規定發給趕工費用或依第四點規定以

修約之方式辦理趕工： 

（一）工程標案延後開工或進度落後，非屬承包商責任，如趲趕

進度減少工期展延，對整體工程計畫執行有助益。 

（二）工程標案係在工程計畫要徑上，如能減縮工期，對整體工

程計畫執行有助益。 

（三）工程標案內之部分工程，如能減縮工期，對工程計畫執行

有助益或具有重大效益（以下簡稱關鍵工程）。 

    機關依前項規定報上級機關時，應敘明其經費、原定完工

期程與趕工之必要性、合理性及可行性，並明確規定各項考量

條件指標；其於規劃設計階段工期估算寬鬆，而於履約階段無

正當原因辦理趕工者，上級機關應不予同意。 

    機關依第三點規定發給趕工費用或依第四點規定以修約之

方式辦理趕工者，應先辦理契約變更。 

三、機關以發給趕工費用之方式辦理趕工者，協商趕工之工程標案或

關鍵工程於達成趕工期限目標後，趕工費用計算方式如下： 

（一）承包商： 

1.按其較契約規定工期（含非屬承包商責任，同意展延後

之工期）或規劃完工日提前完工者，每提早完工一日，

給與原契約決標總價除以工期所得金額百分之十五之

趕工費用。 
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2.趕工費用最高限額：決標總價之百分之三。 

（二）監造廠商：按承包商趕工費用總額百分之三發給。但服務

費用之計算，不得將承包商之趕工費用納入。 

    限期完工工程，以限定完工日與約定開工日間之日曆天為

工期。如僅就關鍵工程辦理趕工即可達成趕工期限目標，無需

就整體工程標案辦理趕工者，依關鍵工程部分之經費、工期及

前項計算方式，計算趕工費用；未達成趕工期限目標者，不發

給趕工費用。 

    前二項金額，均不含物價指數調整。 

四、機關因個案特性及實際需要，確有必要約定高於前點所定趕工費

用，或雖未達趕工期限目標而仍具部分效益並有支付廠商趕工費

用必要者，得以修約方式辦理趕工；其增加費用之計算，應綜合

考量廠商因趕工增加之成本及因履約期限縮短所減少之成本，並

以標案中之關鍵工程為限；其辦理程序，得比照「採購契約要項」

第二十點規定，通知廠商辦理契約變更。 

    前項契約變更後之履約期限，應以限期完工為限。廠商如逾

變更後之履約期限，除有契約規定得免責之事由外，應依變更後

之契約規定計算逾期違約金。其逾變更後之履約期限，惟於原契

約規定之履約期限內完工者，逾期違約金計算方式如下： 

（一）以每日平均值計算逾期違約金：每日金額為因工期縮短致

契約價金增加之費用除以契約變更縮短之日數。 

（二）以每日不同值計算逾期違約金：每日金額按契約約定之曲

線公式（ 例如二次拋物曲線公式）計算。 

（三）以其他方式計算逾期違約金：每日金額依契約約定之其他

方式計算。 

    前項逾期違約金之計算，應能反映廠商如逾期至原契約履

約期限當日竣工，機關依契約變更後契約價金扣減逾期違約金

後之給付金額，不得高於原契約金額。 

    廠商逾原契約規定之履約期限完工者，依原契約規定之逾

期違約金計罰。 
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    機關對於監造部分是否併同修約，應依第一項規定辦理；

如有修正委託監造契約之必要者，依契約及機關委託技術服務

廠商評選及計費辦法規定辦理。但服務費用之計算，不得將承

包商之趕工費用納入。 

五、機關依前點規定修約時，得依個案需求及政府採購法施行細則第

一百十一條規定，協商延誤履約期限情節重大之情形，督促廠商

確實趕工。 

六、機關於接受廠商所提出須變更事項前即通知廠商先行趕工，其後

未依原通知辦理全部或一部契約變更者，應補償廠商所增加之必

要費用。 

七、機關依本要點處理之個案，應將上級機關核准文件、協商紀錄或

通知、監造報表及竣工報告書等有關資料建檔，以備審查。 

八、本要點給付趕工費用所需經費或協商修約所增加之契約價金，由

各機關相關工程預算項下支應。 樣稿
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經濟部水利署工程廠商 

施工階段生態檢核作業補充說明                                   

109年11月26日經水工字第10905450390號函頒訂 

111年9月6日經水工字第11105324080號函修正 

一、 依據行政院公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」，規範經濟部

水利署及所屬機關(以下簡稱機關)辦理工程，廠商於施工階段執行生態檢

核作業應配合事項，特訂定本施工補充說明。 

二、除災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建、原構造物範圍內之整建或

改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、已開發場所且經自評確認無

涉及生態環境保育議題、規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之

建築工程，及維護管理相關工程外，機關辦理新建公共工程需辦理生態檢

核作業。 

三、生態保育措施應考量個案特性、用地空間、水理特性、地形地質條件及安

全需求等，因地制宜依迴避、縮小、減輕及補償等四項生態保育策略之優

先順序考量及實施，四項保育策略定義如下： 

(一)迴避：迴避負面影響之產生，大尺度之應用包括停止開發計畫、選用

替代方案等；較小尺度之應用則包含工程量體及臨時設施物(如施工便

道等)之設置應避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區域；施工過

程避開動物大量遷徙或繁殖之時間等。 

(二)縮小：修改設計縮小工程量體(如縮減車道數、減少路寬等)、施工期間

限制臨時設施物對工程周圍環境之影響。 

(三)減輕：經過評估工程影響生態環境程度，兼顧工程安全及減輕工程對

環境與生態系功能衝擊，因地制宜採取適當之措施，如：保護施工範

圍內之既有植被及水域環境、設置臨時動物通道、研擬可執行之環境

回復計畫等，或採對環境生態傷害較小之工法或材料(如大型或小型動

物通道之建置、資材自然化、就地取材等)。 

(四)補償：為補償工程造成之重要生態損失，以人為方式於他處重建相似

或等同之生態環境，如：於施工後以人工營造手段，加速植生及自然

棲地復育。 
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四、廠商應依核定之生態保育措施確實執行，確保生態保全對象、生態關注區

域完好及維護環境品質。廠商於施工階段執行生態檢核作業原則如下： 

(一) 「生態背景人員」、「生態保育措施」及「生態保育措施自主檢查

表」、「生態保育措施平面圖」、「工地環境生態異常情況處理計畫」納

入施工計畫。 

(二) 「生態保育措施平面圖」：以圖面標註或說明生態保育措施、生態關

注物種或生態保全對象、施工擾動範圍(例如施工便道、土方及材料堆

置區)或施工注意事項。 

(三) 辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認清楚瞭解生態保全對象

位置。 

(四) 確認規劃設計階段之生態關注物種平面分布圖。(標註保育類動物、

稀有植物、指標物種或老樹等。另可依現勘結果，補充標註或修正生

態關注物種分布情形。) 

(五) 辦理環境保護及生態保育教育訓練：訓練對象為廠商施工人員，並包

括「生態保育措施」宣導(例如：迴避、縮小、減輕、補償等具體生態

保育措施，以及說明工區是否有生態關注物種，如保育類動物、稀有

植物、指標物種或老樹等。)。如有生態關注物種，則補充照片(或圖

卡)納入教育訓練。 

(六) 填寫「生態保育措施自主檢查表」：工程開工後及每月至少填寫1次。 

(七) 確實依施工計畫之生態保育措施執行，於施工過程中注意對生態之影

響。若遇環境生態異常時，啟動環境生態異常狀況處理，主動通報監

造單位與機關，依機關指示停止施工或調整生態保育措施，並紀錄處

理情形。 

(八) 廠商聘請生態背景人員參與生態檢核事項，其聘請之人員應避免與機

關委託之生態檢核團隊重複，且生態背景人員須為生態相關科系畢業

或有二年以上生態相關實績工作，並依下列事項辦理： 

1、 廠商應於施工前檢附生態背景人員名單，學歷文件或生態相關實績

工作證明文件等資料送機關審查。 

2、 生態背景人員應依契約附錄10「經濟部水利署辦理工程工作協調及
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召開工程會議規定事項」親自出席施工前會議(施工協調會議)，整

合溝通相關意見。 

3、 生態背景人員參加會議、工地現場勘查，或查填生態保育措施自主

檢查表，廠商需檢附生態背景人員參加會議或至工地現場勘(檢)查

照片等可供證明確有執行生態檢核之相關文件。 

4、 監造單位至工地現場辦理生態保育措施抽查，生態背景人員需會同

參加，以確認生態保育措施執行情形。 

五、變更設計： 

機關得依據地方民眾反應、陳情或工程生態保育實際需求，或遇環境

生態異常需調整生態保育措施，依契約第19條變更作業辦理。 

六、罰則： 

(一)廠商違反第四點規定，可歸責於廠商者，應依下列規定對廠商辦理懲

罰性違約金事宜： 

項 目 違反規定事項 扣點數 

生態保育措施 

廠商未將「生態背景人員」、「生態保育措施」、「生態保育措
施自主檢查表」、「生態保育措施平面圖」、「工地環境生態異
常狀況處理計畫」納入施工計畫。 

1或2 

廠商未辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認生態保
全對象位置。 

2 

廠商未依據規劃設計階段之關注物種分布圖，標註保育類動
物、稀有植物、指標物種或老樹等。(或未依據現場勘查結
果，補充標註或修正生態關注物種分布情形。) 

1 

廠商未辦理環境生態保育教育訓練，或未將「生態保育措
施」納入宣導。 

1 

廠商未落實填寫「生態保育措施自主檢查表」。 1或2 

廠商未確實依施工計畫之生態保育措施執行。 1或2 

生態背景人員參加會議、工地現場勘查，或查填生態保育措
施自主檢查表，廠商未檢附生態背景人員參加會議或至工地
現場勘(檢)查照片等可供證明確有執行生態檢核之相關文
件。 

2 

監造單位至工地現場辦理生態保育措施抽查，生態背景人員
未會同參加確認生態保育措施執行情形。 

2 

1.懲罰性違約金金額，除契約另有規定外，依據契約條文第22條第9款規定辦理。 

2. 本罰款標準為契約之一部分，得由工程施工查核小組、工程督導小組、上級機

關、主辦機關、監造單位等相關人員辦理扣點罰款。 
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(二)廠商如提報不實生態背景人員資料，或偽造不實生態背景人員之學經

歷證明文件，或實際參與工程生態檢核人員與廠商提報生態背景人員

不同，或登載不實生態保育措施自主檢查表等，可歸責於廠商者，除

需負法律責任外，機關得依契約第五條規定暫停給付估驗計價款，並

得依政府採購法第ㄧ百零ㄧ條至第ㄧ百零三條規定處理。 
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經濟部水利署廠商施工階段碳盤查作業補充說明 

112年5月19日經水工字第11205122990號函 

一、本補充說明係明定廠商於施工過程中，應配合辦理本工程碳足跡盤查作業

相關事宜，包括施工作業活動中能源耗用、材料使用之單據蒐集留存、人

員出勤等資料紀錄與整理建檔，及其他監造工程司指示與碳排活動數量統

計相關之工作。 

二、為辦理工程碳足跡盤查作業，廠商應設置具備 ISO 14067碳足跡主任(導)

查證員資格之專業人員1名，主任(導)查證員得兼任他案碳足跡盤查人員。 

三、為取得碳足跡查證聲明書，廠商應委由取得產品碳足跡認證機構(全國認證

基金會 TAF)核發之產品碳足跡查驗機構認證證書(含行政院環境保護署及

自願性方案)之第三方公正單位輔導本工程碳足跡數據及報告彙編，並配合

第三方公正單位辦理查證作業。 

四、廠商應於開工前提送第三方公正單位及主任(導)查證員之資格文件報監造

工程司審查核定，主任(導)查證員異動時亦同。 

五、廠商辦理碳排活動調查與提報作業應依下列規定辦理： 

(一)本工程施工所用之機具（含工區內運具）及耗能設備應於施工前先行

造冊登錄，登錄資料至少應含機具及耗能設備之類別、型號、能量、

驅動動力類別（如電力、汽油或柴油等）等，非登錄之機具及耗能設

備不得使用。 

(二)臨時性、輔助性的機具及耗能設備不受先行造冊之限制，但仍應於首

次使用前主動提出上述登錄資料予監造工程司備查。 

(三)首次登錄之機具應先辦理能源消耗率之測定，測定原則如下： 

1、使用燃料作為驅動能源，其機具附有行駛里程表者，以行駛里程

之平均耗油量測定能源消耗率，其單位為「公升柴油或汽油／公

里」。機具附有施作計時器具者，以施作時數之平均耗油量測定

能源消耗率，其單位為「公升柴油或汽油/施作時數」。行駛里程
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表及施作計時器具均無者，由廠商提供測定方式報監造工程司備

查。 

2、使用電力作為驅動能源，以施作時數之平均消耗電力測定能源消

耗率， 其單位為「仟瓦－小時（度）／施作時數」。 

(四)本工程所核定使用之各項主要工程材料及非耗能設備應於施工前先行 

造冊登錄，登錄資料至少應含產地／製造地、材料組成／組成比率

（成分表）及運輸方式（如公路運輸、鐵路運輸、海運等）與路徑

（里程數），該項材料或設備已有碳足跡宣告資料或製造商已有碳排

放驗證資料者，應檢附該相關碳足跡或盤查資料或證明文件影本，非

登錄之主要工程材料或設備不得使用。 

(五)本工程所核定使用之各項材料若為再生或回收料時，應於登錄資料中

註明為再生或回收料，並載明提供來源。 

(六)本工程所核定使用之各項材料若為化學品（如：炸藥、速凝劑、急結

劑等）時，應提供物質安全資料表(MSDS)或相關材料組成成份及佔比

說明書。 

(七)臨時性、輔助性的材料及非耗能設備不受先行造冊之限制，但仍應於

首次使用前依上述條件主動提出登錄資料予監造工程司備查。 

(八)廠商應設有專業人員蒐集自身及協力廠商所轄之本工程碳排活動相關

紀錄，紀錄內容至少應包含下列規定；並依照施工前監造工程司核可

之文件、表格範本，提報每日調查記錄及每月統計表。 

1、每日記錄施工機具之行駛里程或施作時數、累計行駛里程或施作

時數以及對應該日作業之加油之單據影本。 

2、每日記錄各項材料進場數量及使用數量，並專檔留存所有進場材

料數量證明文件影本（如發票、送貨單、領料單等）以供存查。

其中，混凝土送貨單中應具有足夠欄位詳實記錄每立方公尺混凝

土所用水泥、水淬爐碴粉及飛灰等膠結材之用量。 
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3、每日記錄施工人員出勤人數資料。 

4、 每月記錄辦公、宿舍等房舍及施工設備之電力用量，並專檔留存

各筆電費單據影本以供存查。 

5、其他與碳排活動相關及監造工程司指示辦理之紀錄。 

(九)每月彙整當月所有碳排數量相關紀錄，並於隔月10日前提報監造工程

司備查；提送資料包含前述各項紀錄連同證明文件或單據影本，以及

當月統計總表。 

(十) 廠商未依本補充說明辦理相關作業並提送紀錄，經監造工程司通知仍

未改善者，監造工程司得暫停支付該期全部工程估驗款，但估驗手續

仍依契約規定辦理。 

六、廠商如提報或偽造不實資料，或登載不實碳排活動數據等，可歸責於廠商

者，除需負法律責任外，機關得依契約第五條規定暫停給付估驗計價款，

並得依政府採購法第ㄧ百零ㄧ條至第ㄧ百零三條規定處理。 

七、廠商應提出主任(導)查證員簽署之工程碳足跡盤查報告作為驗收資料，並

於工程驗收合格後比照工程保固金繳交程序另繳交碳足跡查證保證金，碳

足跡查證保證金為該工程碳足跡盤查作業費之百分之四十。 

八、碳足跡查證保證金之退還：碳盤查數據經第三方公正單位查證通過並獲查

證聲明書後，無息退還第七點規定之碳足跡查證保證金。 
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經濟部水利署施工規範 

第01583章 

工地標誌及告示牌 
103年10月17日經水工字第10305270800號函頒訂 

108年06月28日經水工字第10805138190號函修訂 

108年09月06日經水工字第10805193680號函修訂 

110年01月08日經水工字第11005003040號函修訂 
112年09月12日經水工字第11205241950號函修訂 

 

1. 通則 

 

1.1 本章概要 

說明工地標誌牌及工程告示牌設置之有關規定。 

1.1.1 工地標誌牌係為標示工地設置之交通標誌及主要構造物、設備之名稱或

里程樁號等。 

1.1.2 工程告示牌係為標示工程名稱、工程概要、工期、監造單位、執行單位、

廠商、電話等相關資料。 

 

1.2 工作範圍 

1.2.1 本工程開工後7個工作天內，廠商應依機關工程司指示位置或於明顯處

所設立工程告示牌，惟如涉有其他法令規定之機密資訊,經機關之上級

機關同意,得免設置工程告示牌及竣工銘牌。 

1.2.2 除契約另有規定外，本工程之主要構造物、設備應標示其名稱、位置

（樁號）及道路設置交通標誌。 

1.2.3 標誌應依圖示或機關工程司指示位置設置於明顯處所。 

1.2.4 工地設置之交通標誌依據交通部頒布之「道路交通標誌、標線、號誌設

置規則」規定辦理。 
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2. 產品 

 

2.1 工程告示牌 

2.1.1 工程告示牌尺寸規格為巨額工程為縱320cm〔〕，橫500 cm〔〕、查核金

額以上未達巨額工程為縱170cm〔〕，橫300 cm〔〕、未達查核金額工程

為縱75cm〔〕，橫120 cm〔〕，除契約另有規定外，其材質為鋁質材料。 

2.1.2 一般公共工程之工程告示牌基本內容須以中、英文對照說明，基本內容

為工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、工程概要、

施工起迄時間、工地主任(負責人)姓名與電話、專任工程人員姓名與電

話、經費及來源(包含中央政府機關補助計畫及經費)、全民督工電話及

網址【行政院公共工程委員會全民督工電話：0800-009609、網址

(https://www.pcc.gov.tw)】等相關通報專線及重要公告事項等；查核金額

以上之工程，應增列品質管理人員、職業安全衛生管理人員姓名與電話

及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列工程效益等；

又告示牌內應標示 QR Code，即「全民督工行動版通報網頁網址 QR Code」

( 掃 描 後 將 連 結 至 全 民 督 工 行 動 版 通 報 網 頁

(https://cloudweb02.pcc.gov.tw/ducon_app/PC-Tokuko_APP-

Index.html)，另巨額以上工程則須再加附「標案專屬全民督工通報 QR 

Code」(操作說明詳附件)；空氣污染防制費徵收管制編號、公害檢舉陳

情專線應記載於工程告示牌重要公告事項欄內，並以藍底白字電腦割字

正楷橫向書寫(如附圖1~3)。 

2.1.3 建築物公共工程之工程告示牌基本內容須以中、英文對照說明，基本內

容為工程名稱、起造人、設計人、監造人、承造人、工程概要、施工起

迄時間、工地主任(負責人)姓名與電話、專任工程人員姓名與電話、經

費及來源(包含中央政府機關補助計畫及經費)、建築地址或地號、建造

執照、全民督工電話及網址【行政院公共工程委員會全民督工電話：

0800-009609、網址(https://www.pcc.gov.tw)】等相關通報專線及重要公

告事項等；查核金額以上之工程，應增列品質管理人員、職業安全衛生
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管理人員姓名與電話及工程透視圖或平面位置圖等；又告示牌內應標示

QR Code，即「全民督工行動版通報網頁網址 QR Code」(掃描後將連結

至 全 民 督 工 行 動 版 通 報 網 頁

(https://cloudweb02.pcc.gov.tw/ducon_app/PC-Tokuko_APP-

Index.html)，另巨額以上工程則須再加附「標案專屬全民督工通報 QR 

Code」(操作說明詳附件)；巨額以上之工程應再增列工程效益等；損鄰

通報程序、空氣污染防制費徵收管制編號、公害檢舉陳情專線、建照核

發日期及施工期限應記載於工程告示牌重要公告事項欄內，並以藍底白

字電腦割字正楷橫向書寫(如附圖4~6)。 

2.1.4 前二點之經費及來源以契約金額填列,在建工程如有契約價金變更時,以

變更後之金額填列。 

 

2.2 工地標誌牌 

2.2.1 標誌牌牌面 

2.2.2 尺度或材質除契約另有規定外，其尺度應足以標示及顯示文字內容；除

契約另有規定外，其材質為鋁質材料。 

2.2.3 標誌內容以說明主要構造物、設備之名稱或里程樁號等，並以藍底白字

正楷書寫。 

2.2.4 在構造物牆面標示內容時，依第2.2.2款規定辦理。 

 

2.3  竣工銘牌 

2.3.1  竣工銘牌尺寸規格為縱100cm〔〕，橫70 cm〔〕，除契約另有規定外，其

材質為鋁質材料。 

2.3.2  竣工銘牌之基本內容須以中、英文對照說明，基本內容為工程計畫或工

程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、竣工日期及工程

建造金額及經費來源(包含中央政府機關補助經費)等，並以藍底白字電

腦割字正楷橫向書寫。 
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3. 施工 

 

3.1 工程告示牌 

3.1.1 工程告示牌應豎立於明顯位置或依機關工程司指示之位置豎立。 

3.1.2 除契約另有規定外，告示牌需固定於支柱上，支柱之強度需足以支撐告

示牌之自重。 

3.1.3 支柱需固定於堅固地面或以混凝土為基礎固定之，需能承受風壓而不傾

倒。 

 

3.2 工地標誌牌 

3.2.1 除契約另有規定外，標誌牌需固定於支柱上或牆面上，支柱之強度需足

以支撐工地標誌牌之自重。 

3.2.2 工地標誌牌支柱需固定於堅固地面或以混凝土為基礎固定之，需能承受

風壓而不傾倒。固定於牆面之標誌牌，需以適當之方式固定，不得損壞

牆面。 

3.2.3 在牆面標示時，其牆面應平整。 

3.2.4 工程標示樁號時，其樁號間距，除契約另有規定外，依機關工程司指示

辦理。 

 

4. 計量與計價 

 

4.1 計量 

4.1.1 工程告示牌依契約數量設置，依契約相關規定計量；工地標誌牌至少需

有一面，必要時得依機關工程司指示增加，惟以可達2.2.2規定為原則。 
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4.2 計價 

4.2.1 工程告示牌之單價包括材料、製作、運輸及安裝完成所需之一切費用在

內，以明細表單價計價。工地標誌牌除契約所列項目單價外，餘已包含

於廠商管理費內，不另給價。 

〈本章結束〉 
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經濟部水利署施工規範 

第02300章 

土方工作 

100年10月24日經水工字第10005254130號函頒 

102年8月29日經水工字第10205220900號函修訂 

104年2月9日經水工字第10405035110號函修訂 

110年2月5日經水工字第11005038350號函修訂 

1.  通則 

1.1  本章概要 

說明土方工作中(土壩等特殊工程除外)開挖土石方及填方之材料、
設備、施工及檢驗等相關規定。 

1.2 工作範圍 

土方包括挖方、填方、挖填方、回填方、覆土方等，其作業應按
照設計圖說規定施工。 

1.3 定義 

除契約另有規定外，依下列定義： 

(1)挖方：依設計開挖線由地盤面向下開挖之土方量。 

(2)填方：依設計圖橫斷面型式與高程，填置於原地盤面以上之
土方量。 

(3)挖填方：同一施工斷面之挖方，直接利用為同一斷面之填方
者。 

(4)回填方：土方開挖後暫置，並俟構造物完成施設後，依據設
計回填斷面型式與高程所回填之土方量。 

(5)覆土方:為堤前或河道內培厚之土方量，無須夯實僅需載運及
辦理整平工作。 

1.4 相關章節 

1.4.1 第01725章  施工測量 

1.4.2 第02320章  不適用材料 

1.5 相關準則 

1.5.1 中華民國國家標準(CNS) 

（1）CNS 5090 土壤比重試驗法 

（2）CNS 11776 土壤粒徑分析試驗法 
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（3）CNS 11777 土壤含水量與密度關係試驗法(標準式夯實試驗
法) 

（4）CNS 11777-1 土壤含水量與密度關係試驗法(改良式夯實試
驗法) 

（5）CNS 12387 工程用土壤分類試驗法 

（6）CNS 14733 砂錐法測定現場土壤密度試驗法 

（7）CNS 486 粗細粒料篩析法 

（8）CNS 14732 依粗料含量調整土壤夯實密度試驗法 

（9）CNS 488 粗粒料密度、相對密度(比重)及吸水率試驗法 

1.5.2 美國道路及運輸官員協會（AASHTO） 

(1) AASHTO T180 以10磅夯錘，落距18吋，決定土壤含水量與密
度關係試驗法 

(2) AASHTO T99土壤含水量與密度關係試驗法 

(3) AASHTO T191 砂錐法測定現場土壤密度試驗法 

(4) AASHTO T224 依粗粒料含量調整土壤夯壓密度法 

(5) AASHTO T85 粗粒料比重及吸水率試驗法 

1.5.3 美國材料試驗協會（ASTM） 

（1）ASTM D4253、ASTM D4254 顆粒土壤最大與最小乾密度試驗法 

（2）ASTM D1556 砂錐法測量現場土壤密度及單位重量標準測試
方法 

（3）ASTM D698 土壤含水量與密度關係試驗法(標準式土壤夯實
試驗) 

（4）ASTM D1557 土壤含水量與密度關係試驗法(改良式土壤夯
實試驗) 

(5) ASTM D4718 粗粒料土壤單位重量和含水量修正法 

(6) ASTM C127 粗粒料密度、相對密度(比重)及吸水率試驗法 

(7) ASTM D5030 充水法測量現場土壤密度及單位重量標準測試
方法 

1.5.4 美國墾務局（USBR） 

(1) USBR 7205 以砂錐法量測現場土壤密度之試驗法 

(2) USBR 7221 以充水法量測現場土壤密度之試驗法 

(3) USBR 5500 夯垂5.5磅及18英吋落距之土壤夯實試驗 

(4) USBR 5525 非凝聚性土壤最小指標密度試驗 
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(5) USBR 5530 非凝聚性土壤最大指標密度試驗 

1.6 資料送審 

1.6.1 廠商資料 

(1)現地取土者，廠商應提送土石採取計畫書。 

(2)外購土料者，廠商應提送購買及來源證明。 

1.6.2 相關試驗報告 

外購土料者，廠商應提送篩分析試驗報告，其規格應符合設計圖
說。 

2.  產品 

2.1 材料 

2.1.1 除契約另有規定外，填方區填築及路基填築材料，不得含有樹根
殘幹、垃圾、腐植土、其他有機物或有害物質等不適用材料；凡
不適用材料，應依監造單位指示，予以挖除或運離現場處理之。
若需使用再生材料，應由工程之設計單位在該工程圖樣及說明書
中載明使用再生材料之種類及數量，向執行機關申請工程核准使
用文件後，始得向再生材料產生者取用。 

2.1.2 再生材料係指石材廢料、營建剩餘土石、廢棄混凝土、廢瀝青混
凝土、廢磚瓦或廢陶瓷等軋製而成之級配粒料，其品質應符合
「內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」、「經濟部事業
廢棄物再利用管理辦法」要求，其再利用用途為「非農業用地之
工程填地材料」或「鋪面工程之基層或底層級配粒料原料」，並
經目的事業主管機關同意使用者。 

2.1.3  於利用挖方材料有餘或借土填方時，監造單位有權選擇品質較佳
之材料用作填方而廢棄品質較劣之材料。 

2.2  設備(滾壓機具) 

2.2.1  各類土方工程應由承包商視土壤之性質擬具適當之施工機具與數
量，依核定之施工計畫進行施工。 

A.細粒土料：例如黏土質土壤，以羊(凸)腳滾、振動凸輪壓路機
或其他經監造單位同意之壓路機滾壓。 

B.粗粒土料：例如砂質土壤、礫質土壤，以振動壓路機、鋼輪(鐵
輪)壓路機或其他經監造單位同意之壓路機滾壓。 

C.土石料：最大粒徑為3吋(7.5公分)以上石料與土壤混合之土石
料，以10噸以上振動壓路機或其他經監造單位同意之壓路機滾
壓。 

2.2.2  如土方滾壓後經檢驗無法達到規範要求時，廠商應依據現地土質
(填築材料)改用較適當機具或方法，經監造單位同意後施工。如
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因應趕工需要，經監造單位認為應增加施工機具設備時，廠商於
接到書面通知後應立即增調足夠施工機具設備。 

3.  施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 廠商應先依1.6.1規定完成資料送審後，始得進行挖運土石方工
作。 

3.1.2 開挖土石方時，如須維持交通，應依交通維持計畫辦理。 

3.1.3 依第01725章「施工測量」辦理本工程範圍之施工樁放樣。 

3.1.4 挖填前應先整理基地，清除樹木雜草及其他有害雜物等，並由廠
商於基地上按圖設立標椿、樣板，經監造單位認可後，方可開始
開挖或填築。 

3.1.5 挖方、填方、挖填方、回填方之開挖、填築應依工區性質選用適
當之施工機械，如施工處所狹窄、填築斷面單薄，無法以機械施
築者，經監造單位同意得以人工擇配適當之機具施工。 

3.1.6 土方工程以挖填平衡為原則，如挖方多於填方，其挖方之土料可
使用於填方時，應依監造單位指示使用，以減少挖方之運棄量。 

3.1.7 廠商應依第02320章「不適用材料」之規定辦理。 

3.2 施工方法 

3.2.1 開挖 

（1）開挖應按設計圖說所示之範圍、路線、坡度、高程及橫斷
面完成開挖工作，並依監造單位之指示辦理。 

（2）開挖工作進行中，應隨時保持良好之排水狀況，不得有積
水之現象，廠商應建造臨時排水設施或備置抽水機等，以
利開挖地區積水之排除。 

（3）如需利用表土種植草樹，則於開挖時，應將表土堆置備用，
不得與下層不適合種植之土壤混合。 

（4）所有挖方應自上而下順序開挖，如由下開挖而意圖上部土
石自行墜落以圖省工，因而引起崩坍事故者，概由廠商負
責。 

（5）挖方開挖後之邊坡，須正確合於設計之坡度，邊坡之表面
須平整。開挖深度在1.5公尺以上或有地面崩塌、土石飛落
之虞時者，除非地質特殊或保護措施經專業人員簽認安全
者，應設置擋土支撐、邊坡保護或張設防護網。 

（6）在上邊坡內，所有鬆動突出之岩石或可移動之孤石，均須
移去。邊坡有不穩定，且有滑動傾向之材料，均應予以挖
除及移除，或作其他處理。 
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（7）開挖如發生超挖時，均仍按設計數量計算，超挖部分不予
計價，廠商應回填適當材料，使符合規定斷面，回填所需
費用，由廠商負擔。 

（8）需利用開挖所得之石料作為他種用途時，廠商對開挖工作
須有適當之計畫，俾能獲得適當之數量，以配合其他工程
之需要。 

（9）在進行開挖工作中，監造單位認有必要時，得通知廠商將
開挖所得之某種較佳材料，堆置整齊，以備將來作為路基
處理或其他工程之用。 

（10）挖方除利用於填方外，其餘棄土之遠運及棄置地點，除另
有規定外，由廠商自覓，日後如有損害他人權益發生糾紛
或違反環保規定，概由廠商自行負責。施工期間不論屬於
無法避免之自然掉落或因疏忽超挖鄰地，所損害界樁外地
上物概由廠商負責賠償或恢復原狀。 

（11）除契約另有規定外，所有開挖餘土須運至合法棄土場或監
造單位指定地點，並予以整平；如擅自堆放不當地點，如
需再度搬移時，其費用概由廠商自理並負法律責任。 

（12）在整地開挖如發現有不適用材料時，應以書面通知監造單
位，並依監造單位之書面指示，將不適合材料開挖換填適
合材料，且依規定厚度及壓實密度分層鋪平壓實。 

（13）挖方中長徑超過1公尺以上之大塊石，廠商應依監造單位
指示辦理。 

（14）施工時如需使用炸藥，廠商應特別注意，勿使傷及人畜、
財產，倘因爆炸發生損害，廠商須負全責。 

（15）爆炸石方時，使用機關供給之炸藥、雷管及引線等，應力
求節省，不得濫用，如使用數量超過規定，除情形特殊困
難，經監造單位書面核准外，其超出數量，應由廠商負擔。 

（16）爆炸物品若隨同工程發包由廠商自行申請配購者，廠商應
確實依照內政部頒布爆炸物管理辦法之規定，負責管理，
並應遵照監造單位指示辦理。 

（17）開挖岩石方需使用開炸方法施工時，除契約另有規定外，
其炸藥、 雷管及導火線等材料之申購手續及炸藥庫設置場
所均由廠商依規定向主管機關申請辦理。 

前項炸藥庫之設置、開炸材料之申購及爆炸材料管理人員
之聘僱 等，廠商應考慮申請各項作業時程，盡早辦理，以
免影響履約期限。除契約另有規定外，前項炸藥庫之設置、
開炸材料之申購及爆炸材料管理人員之聘僱等之費用均已
包含於相關單價內，機關不另編列項目。 
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（18）因搬運而散落於路面上之廢土，應隨時清除。 

（19）挖方之土石分類及成份計算： 

挖方分普通土、砂礫土、軟岩及硬岩等四類，其定義如後： 

A.普通土：土質鬆軟，用鐵鍬等略加用力即可翻動者。 

B.砂礫土：土質堅實，須用洋鎬等挖掘者。凡土中雜有小
卵石或鬆動塊石，體積不逾0.3m3者。 

C.軟岩：須用少量炸藥開炸者（石質鬆軟，可用洋鎬尖鋤
挖掘，撬棍移動，無須炸藥開炸之鬆石亦以軟岩
計價）。 

D.硬岩：石質堅硬，須用炸藥開炸或開挖機敲擊後始能移
去者。 

（20）坍方之清除 

A.凡在原路面以上坍方，須一律清除，其上坡應開挖至監
造單位指定之位置。 

B.挖出之土石，其棄置地點除另有規定外，由廠商自覓，
日後如有糾紛概由廠商自行負責。 

C.坍方清除，應包括將路面整平及邊溝疏濬。 

D.如因廠商之施工疏忽或不當而引起之坍塌，廠商應負全
責，不論其範圍及數量多寡，均不予給付。 

3.2.2 填方 

（1）廠商應依設計圖說所示之堤線、坡度、高程及橫斷面完成
填築工作，並遵從監造單位之指示辦理。 

（2）除契約另有規定外，廠商自覓之取土來源，其一切手續由
廠商負責。除土場挖取範圍、深度、坡度及闢建臨時道路
等，均不得破壞水土保持及環境保護；如廠商違反水土保
持及環境保護相關法令規定，其法律責任由廠商負責。 

（3）渠道填土取土不得影響渠道安全，除契約另有規定及監造
單位指示外，渠道兩側20公尺以內不得棄土及取土，棄土
之高度不得高於堤頂高度。。 

（4）填築所需材料取自開挖所得之適合材料，如有不敷，則以
借土方式獲得。 

（5）填築如有不適合材料，應以書面報告監造單位，並依其指
示測量範圍、高程，將不適用材料挖除換填適合材料，且
按規定厚度及壓實密度分層鋪平壓實。 

（6）填土表面應保持易於排水之適當傾斜面，如有積水應設法
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排除，不得於泥濘及積水之地面上填土為原則。 

（7）雨季中進行填土施工時，每層應由中心開始，向兩邊分填，
堤心應較兩邊為高，以免天雨堤面積水，影響工作，施工
時應注意填土坡面不得凹入。 

（8）與舊堤銜接之填土，應將舊堤之坡面挖削成45度以下之坡
面及挖成階梯形狀，並扒鬆其表面後，逐層填築，使接觸
面密實。 

（9）池塘、沼澤、水田或有淤泥之處，填土前應先將積水排乾，
挖去軟弱淤泥層後，再用適當之乾土砂或石塊分層填壓，
或經監造單位許可之適當穩定處理藉使堅實。 

（10）廠商應依契約規定之每層散鋪厚度，以適當方法控制每層
填方高度進行填築，每一分層高度予以紀錄。除契約另有
規定外，所有填方應分層填築，每層應與完成後之頂面約
略平行。 

3.2.3 滾壓 

（1）填土滾壓時，土質不得過乾或過濕。 

（2）滾壓施工中滾壓方向須與縱軸平行，滾壓軌跡重疊處至少
應重疊30公分以上，又各區段施工高差須以緩坡順接，填
方須符合規定之壓實密度，務使每一部分均獲致相等之壓
實效果。 

（3）所填土壤中，如含有硬土塊，須用適當之工具妥為打碎鋪
平，並酌量灑水後用適當機具滾壓之。 

（4）廠商應於進行第一層(或第二層)填方作業時，依契約規定
之滾壓機具辦理土方分層試滾壓作業，進行初期填方滾壓
施工控制，並記錄試滾壓機具、散鋪厚度、滾壓次數等資
料，試驗合格後，作為後續各層填方施工控制參數。 

（5）除土壩及特殊工程另行規定外，填方石料之最大粒徑尺度
以不大於每層散鋪厚度之2/3為原則，凡填方料運至工地卸
置後，先以機具推平，其每層散鋪厚度與滾壓次數如下： 

A.細粒土料每層散鋪厚度不得大於30公分，每層滾壓次數至
少往返3次。 

B.粗粒土料每層散鋪厚度不得大於40公分，每層滾壓次數至
少往返3次。 

C.最大粒徑為3吋(7.5公分)以上石料與土壤混合之土石料，
其每層散鋪厚度不得大於60公分，每層滾壓次數至少往返
3次。 

如廠商認為因石塊尺度需較大散鋪厚度，且填築高度亦許
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可時，應報請監造單位及執行機關同意後，加大每層填築
厚度最大至1公尺，其間隙由小石料及土壤或細料填充，所
有施工方法程序及滾壓機具均應依照監造單位之指示辦理。 

(6) 除契約另有規定不需滾壓之填方作業者外，填方施工均應以
適當機具分層滾壓。 

(7) 涵管、管道或其他構造物，在其上方填土未達適當高度之前，
滾壓之重機械不得行經其上或鄰近行駛，此項高度須視實
際情形而定，但不得小於60公分，而該高度以下部分，應
以夯土機或其他適當之機具夯實，不得以壓路機滾壓，以
免損及涵管等構造物，如有損毀，應由廠商自費負責重做。 

(8) 靠近橋台、擋土牆、翼牆、涵洞、堤防基礎(腳)、排水溝、
集水井、管涵或其他構造物等周圍之回填，除經監造單位
同意外，至少應俟混凝土澆置7日後方可回填。滾壓機具無
法到達之處，可用人工夯實或其他適當機具夯實之，惟不
得損及構造物。地面呈斜坡之處，應挖成台階形。 

(9) 填方滾壓完成後應依本章3.3規定進行檢驗，如試驗結果未
達本章3.3.3規定時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬晾
乾後重新滾壓之方法處理，未達規定前不得在其上繼續鋪
築。 

(10) 每層散鋪之材料應儘可能於當日滾壓完成，如認為有下雨
之可能時，應即停止散鋪材料，已散鋪之處，則應立即加
以整平滾壓，以防積水及雨水滲入。 

3.3 檢驗 

3.3.1 完成填方滾壓後，應依本規範檢驗頻率辦理檢驗，檢驗報告應註
記取樣位置樁號及高程；檢驗時填方工作須暫時中止，經試驗合
格後始可繼續上一層填方；若試驗結果不合格時應即檢討原因，
如土料含水量不適當、散鋪厚度超厚、滾壓次數不足、滾壓機械
行駛速度等，加以改善並重新滾壓夯實後，再行試驗，直至試驗
合格後始可繼續進行上一層填方。試驗不合格辦理改善及申請再
驗所需時間，廠商不得要求任何費用或延長工期。 

3.3.2 檢驗項目、方法與頻率 

(1)「粗細粒料篩分析試驗」：取現場施工土料以粗細粒料篩析法，
測定土方粒料粗細分布，試驗次數至少1次。（得視現場料
源變化增做試驗次數。） 

參考統一土壤分類(USCS)細粒土料與粗粒土料： 

A.細粒土料係指通過標準篩200號篩孔之重量百分比在50％
以上者，如 ML，CL，ML-CL類。此類土料施工檢驗標準為
「壓實度」；試驗項目需編列「普羅克達夯實試驗」及
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「工地密度試驗」。 

B.粗粒土料係指通過標準篩200號篩孔之重量百分比在50％
以下者： 

Ⅰ.含細粒料（通過200號篩孔）之重量百分比在5％以下，
如 GW、GP、SW、SP 類，此類土料施工檢驗標準為「相
對密度」；試驗項目需編列「最大、最小指標密度試驗」
及「工地密度試驗」。 

Ⅱ.含細粒料（通過200號篩孔）之重量百分比介於5%至
15%時，此類土料施工檢驗標準為「壓實度」或「相對
密度」；壓實度之試驗項目需編列「普羅克達夯實試驗」
及「工地密度試驗」，相對密度之試驗項目需編列「最
大、最小指標密度試驗」及「工地密度試驗」。 

Ⅲ.含細粒料（通過200號篩孔）之重量百分比在15％以上
時，如 GM、GC、SM、SC 類，此類土料施工檢驗標準為
「壓實度」；試驗項目需編列普羅克達夯實試驗及工地
密度試驗。 

(2)「工地密度試驗」： 滾壓完成後，應先作全面目視檢查。凡
有顯著凹凸不平、積水、波浪狀、海綿狀等缺陷部分，均
應徹底改善後再辦理工地密度試驗（砂錐法 CNS 14733、
AASHTO T191、ASTM D1556、USBR 7205，或充水法 ASTM 

D5030、USBR 7221），試驗地點以隨機方法決定之。 

一般工程（土壩等特殊工程除外）填方體積1,000立方公尺
以內應做試驗一次，超過1,000立方公尺者，每3,000立方
公尺再做試驗一次，餘數超過1,000立方公尺者亦增做一次。 

(3)「普羅克達夯實試驗」、「最大、最小指標密度試驗」及「工
地(乾)密度」試驗」之適用範圍與說明： 

a.檢驗標準為「壓實度」時，施作普羅克達夯實試驗，該試驗
依據不同夯模尺寸及通過試驗篩之試樣，分為 A、B、C、D

等4種試驗方法(ASTM不包含 D法)。 

方法 
CNS規定 ASTM規定 

標準夯實 改良夯實 標準夯實 改良夯實 

A法 
停留4.75mm

小於40% 

停留4.75mm

小於40% 

停留4.75mm

小於25% 

停留4.75mm

小於25% 

B法 
停留4.75mm

小於40% 

停留4.75mm

小於40% 

停留9.5mm

小於25% 

停留9.5mm

小於25% 
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C法 
停留19mm小
於30% 

停留19mm小
於30% 

停留19mm小
於30% 

停留19mm小
於30% 

D法 
停留19mm小
於30% 

停留19mm小
於30% 

_ _ 

註 1:普羅克達夯實試驗：本試驗乃檢驗標準為「壓實度」
時，所需試驗項目之一。試驗方法可採用 USBR 5500、
標準式 CNS 11777 、AASHTO T99、ASTM D698，或改
良式 CNS 11777-1、AASHTO T180、ASTM D1557 。本
試驗至少施做1次，得視現場料源變化情形增做試驗
次數；壓實度之計算式如下所示: 

 

註2:(γd)max以普羅克達夯實試驗求得，γd以工地密度試驗
求得。 

b.檢驗標準為「相對密度」時，施作最大、最小指標密度試驗，
該試驗依據不同夯模尺寸及通過試驗篩之試樣，分為 A、B

等2種試驗方法。 

使用方法 
試樣完全通過之篩

號 

試樣完全通過
#200篩之比率 

限制遺留之篩號與試樣重
百分比 

A法 75mm 少於15% 遺留37.5mm試樣重少於30% 

B法 19mm 少於15% ____ 

註 1:最大、最小指標密度試驗：本試驗乃檢驗標準為「相
對密度」時，所需試驗項目之一。試驗方法可採用 

ASTM D4253及 ASTM D4254。進行現地工地密度試驗後，
需將該試驗開挖材料進行最大、最小指標密度試驗
(USBR 5525及 USBR 5530)來求得相度密度值。試驗頻
率同工地密度試驗；相對密度之計算式如下: 

 

註 2: (γd)max及(γd)min以最大、最小指標密度試驗求得，
γd以工地密度試驗求得。 

c.粗細粒料篩分析試驗成果上述 a、b 二法皆無法施作時，改
施作工地(乾)密度試驗，主要為3吋(7.5公分)以上石料與
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土壤混合之土石料，此類土石料以工地密度試驗充水法
(ASTM D5030、USBR 7221）檢驗工地乾密度，其標準應符合
本規範3.3.3；一般工程（土壩工程除外）填方體積1,000

立方公尺以內應做試驗一次，超過1,000立方公尺者，每
3,000立方公尺再做試驗一次，餘數超過1,000立方公尺者
增做一次。 

3.3.3 檢驗標準 

除契約另有規定或經監造單位指示無需滾壓夯實之施工作業外，
填方密度之檢驗標準規定如下(土壩工程除外) 

項目 檢驗標準 適用範圍 

壓實度(%) D=85以上 1.試樣通過標準篩200號篩孔之重量百
分比小於5％時，檢驗標準採相對密
度。 

2.試樣通過標準篩200號篩孔之重量百
分比介於5～15％時，檢驗標準可採
壓實度或相對密度。 

3.試樣通過標準篩200號篩孔之重量百
分比大於15％時，檢驗標準採壓實
度。 

相對密度(%) Dr=70以上 

工地(乾)密度
(t/m3) 

γd≧2.05[ ] 

 

1.適用河川就地取料，且以最大粒徑超
過3吋以上石料與土壤混合之土石料
為主要填築材料。 

2.執行機關得依河床材料特性，因地制
宜進行滾壓試驗，修訂工地乾密度
檢驗標準值，納入契約執行。 

壓實度：先以土壤工地密度試驗求取現地乾密度，再以「普羅克達
夯實試驗」求取最大乾密度，計算出壓實度。 

相對密度：先以土壤工地密度試驗求取現地乾密度，再以「最大、
最小指標密度試驗」求得最大及最小乾密度，計算出相
對密度。 

3.3.4 監造單位辦理檢驗時，廠商應指派工人配合，並運送試料至試驗
室或指定地點，其所需費用已包含於相關單價內，不另編列項目。 

4.  計量與計價 

4.1 計量 

工程開工後，廠商應辦理全工區內之地形測量，如地貌現況與原
設計圖說不符時，應立即以書面報監造單位辦理會測，經會測確
定之地形測量資料由機關以書面通知廠商，作為將來有關土方數
量計算之依據。 
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4.1.1 挖方 

（1）挖方之計量以立方公尺為單位。未經監造單位認可之超挖
土方不予計量。 

（2）工程數量應依核准之設計圖說核算數量為準，因開挖不當
而造成超挖及發生坍方，除契約另有規定外，其增加之數
量概由廠商負責。 

（3）坍方清除數量之計量，以立方公尺為單位，但需依監造單
位之指示辦理。 

（4）不適用材料數量之開挖及換填，以立方公尺為單位。 

4.1.2 填方 

除契約另有規定外，填方數量之計量以立方公尺為單位，並以填
方區經滾壓完成後之壓實方實作數量計算之。 

4.1.3 挖填方 

除契約另有規定外，挖填方數量之計量以立方公尺為單位。 

4.1.4 回填方 

除契約另有規定外，回填方數量之計量以立方公尺為單位。 

4.1.5 覆土方 

除契約另有規定外，覆土方數量之計量以立方公尺為單位。 

4.2 計價 

4.2.1 本章工作依契約詳細價目表所列項目單價計價，該項單價包括完
成工作所需之人力、機具設備、滾壓費、動力、運輸、油料、保
養、修飾、損耗及其他雜支在內。 

4.2.2 挖方 

（1）除契約另有規定外，挖方應以實作結算數量依契約每立方
公尺單價計付。 

（2）契約若無規定，則所有開挖材料之地質種類不予分類計價
給付。 

（3）坍方之清除，單價按照工程契約所附詳細價目單之單價為
準。 

4.2.3 填方 

除契約另有規定外，填方概以實作結算數量，依契約每立方公尺
單價計付。 

4.2.4 挖填方 
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除契約另有規定外，挖填方以實作結算數量，依契約每立方公尺
單價計付。 

4.2.5 回填方 

除契約另有規定外，回填方以實作結算數量，依契約每立方公尺
單價計付。 

4.2.6 覆土方 

除契約另有規定外，覆土方以實作結算數量，依契約每立方公尺
單價計付。 

〈本章結束〉 
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經濟部水利署施工規範 

第02722章 

級配粒料基層 
94年04月14日經水工字第09405001850號函頒 

1. 通則 

1.1 本章概要 

說明舖面工程中級配粒料基層之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。 

1.2 工作範圍 

1.2.1 本章工作範圍涵蓋基層所用之級配粒料之篩選、拌和、散舖、滾壓、維

護等。 

1.2.2 碎石級配基層 

1.2.3 礫石級配基層 

1.2.4 天然級配基層 

1.2.5 爐碴級配基層 

1.2.6 再生粒料級配基層 

1.3 相關章節 

1.3.1 第01330章--資料送審 

1.3.2 第01450章--品質管制 

1.3.3 第02336章—路基整理 

1.3.4 第02726章--級配粒料底層 

1.3.5 第02742章--瀝青混凝土路面 

1.3.6 第02745章--瀝青透層 

1.3.7 第02747章--瀝青黏層 

1.4 相關準則 

(1) 篩分析－CNS 486 (AASHTO T27, ASTM C136) 

(2) 細粒料小於試驗篩0.075mm(No. 200)之物質檢驗－CNS 491 

(3) 有機物質含量檢驗－CNS 1164 
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(4) 粒料中土塊及易碎顆粒含量檢驗－CNS 1171 

(5) 健度試驗－CNS 1167 (AASHTO T104，ASTM C88) 

(6) 細料空隙率檢驗－CNS 1166 

(7) 細粒料表面含水率試驗－CNS 489 

(8) 細粒料比重及吸水性檢驗－CNS 487 (AASHTO T86 

(9) 粗粒料比重及吸水性檢驗－CNS 488 (AASHTO T85, ASTM C127) 

ASTM C127) 

(10) 粗粒料磨損試驗－CNS 490 (AASHTO T96, ASTM C131) 

(11)取樣－CNS 485 

(12) 水泥砂漿抗壓強度試驗－CNS 1010 (AASHTO T106, ASTM C109) 

(13) 再生粒料雜質含量檢驗─RTA T276 (Roads and Traffic Authority, 澳

洲) 

 

1.4.1 中國國家標準(CNS) 

(1) CNS   490 A3009 粗粒料(37.5㎜以下)磨損試驗法 

(2) CNS  1167 A3031 使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法 

(3) CNS  6298 A1026 道路用碎石 

(4) CNS  491 A3010 粒料內小於篩試驗75μm CNS 386材料含量試

驗法 

(5) CNS  5087 A3086 土壤液性限度試驗法 

(6) CNS  5088 A3087 土壤塑性限度試驗與塑性指數決定法 

1.4.2 美國州公路及運輸協會(AASHTO) 

(1) AASHTO T180 以10磅夯錘，落距18吋，決定土壤含水量與密度

關係試驗法 

 (2) AASHTO T191 用砂錐法測定工地密度試驗法 

 (3) AASHTO  T193 加州承載比(CBR)試驗法 

 (4) AASHTO T238 土壤及土壤粒料工地密度之核子試驗法(淺層) 

1.5 系統設計要求 

1.5.1 級配粒料基層，係將天然級配料或軋製碎石級配料，依設計圖所示之線
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形、坡度、高程及橫斷面，或依工程司之指示，按本節規範規定，舖築

於已滾壓整理之路基上者。 

2. 產品 

2.1 材料 

2.1.1 級配粒料之級配及品質，承包廠商應按設計圖或本章規範之規定供應所

需之級配粒料，未經工程司之書面許可，不得採用他類級配粒料。 

再生粒料級配料之使用依契約圖說規定，契約圖說未規定者不得使用。 

2.1.2 級配粒料須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物及其他有害物

質，且於加水滾壓後，容易壓成一堅固而穩定之基層者，其粗粒料應質

地堅韌及耐久，經洛杉磯磨損試驗結果，其磨損率不得大於50％[   ]。 

2.1.3 級配粒料底層所用之材料應為岩石、礫石軋製之碎石級配料、天然級配

料或再生粒料級配料。 

本章所稱再生粒料級配料，係指由建築物或其他混凝土構造物拆除之廢

棄混凝土與磚瓦類材料，經適當處理所產製，其來源應先取得工程司之

認可，且須符合本章2.1.5再生粒料級配底層之級配及品質之規定。 

2.1.4 基層級配粒料之級配及品質 

基層所用級配料主要有下列四類型，如設計圖內未規定採用何種類型

時,由工程司根據設計者之設計方法指定之，承包廠商應即照辦。 

(1) 第一類型 

表一 第一類型基層級配料之級配規定 

試驗篩 通過方孔試驗篩之重量百分率 

mm A B C D E F 

50.0(2") 100 100     

25.0(1") － 75～95 100 100 100 100 

9.5(3/8") 30～65 40～75 50～85 60～100 － － 

4.75(No.4) 25～55 30～60 35～65 50～85 55～100 70～100 
2.00(No.10) 15～40 20～45 25～50 40～70 40～100 55～100 
0.425(No.40) 8～20 15～30 15～30 25～45 20～50 30～70 
0.075(No.200) 2～8 5～20 5～15 5～20 6～20 8～25 

此類型基層級配料，其通過0.075㎜(200號)篩之細粒土壤應在通過

0.425㎜(40號)篩者之[2/3][   ]以下，通過0.425㎜篩部分之液性
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限度不得大於[25][   ]，塑性指數不得大於[6][   ]。 

(2) 第二類型 

A. 級配 

採用此類型基層級配料時，應在施工前，由工程司在表二所列

容許級配範圍內選定一種級配，或由承包商選定並徵得工程司

之同意後，按所選定之級配施工。施工時，其實際級配與所選

定級配之誤差，不得超過表二之規定。 

表二 第二類型基層級配料之級配規定 

試驗篩 容許級配範圍 實際級配與所選定級配之許可差 

mm 通過方孔試驗篩之重量百分率 

50.0(2") 100 - 3 

37.5(1 1/2") 90～100 - 5 

4.75(No.4) 30～60 ± 10 

0.075(No.200) 0～12 ± 5 

 

B. 品質 

第二類型基層級配料之品質應符合表三之規定。 

表三 第二類型基層級配料之品質規定 

試驗項目 試驗值 

C.B.R.值，最少 〔20〕〔  〕 

R值，最少 〔55〕〔  〕 

液性限度，最大 〔25〕〔  〕 

塑性指數，最大 〔 6〕〔  〕 

含砂當量，最少 〔25〕〔  〕 

 

(3) 第三類型 

A. 級配 

第三類型基層級配料之級配應符合表四之規定。 

表四 第三類型基層級配料之級配規定 

試驗篩 通過方孔試驗篩之重量百分率 

mm A B C 

樣稿



WRA02722 02722 - 5 V1.0  2005/04/14 

75.0(3") 100 100 100 

63.0(2 1/2") 90～100 90～100 90～100 

4.75(No.4) 35～70 40～90 50～100 

0.075(No.200) 0～20 0～25 0～30 

B. 品質 

第三類型基層級配料之品質應符合表五之規定。 

表五 第三類型基層級配料之品質規定 

試驗篩 通過方孔試驗篩之重量百分率 

mm A B C 

C.B.R.值，最少 〔35〕〔  〕 〔20〕〔  〕 〔10〕〔  〕 

含砂當量，最少 〔30〕〔  〕 〔25〕〔  〕 〔20〕〔  〕 

(4) 第四類型 

A. 級配 

第四類型基層級配料之級配應符合表六之規定。 

表六  第四類型基層級配料之級配規定 

試驗篩 mm 通過方孔試驗篩之重量百分率 

100(4") 100 

4.75(No.4) 25～100 

0.075(No.200) 0～25 

B. 品質 

第四類型基層級配料之品質應符合表七之規定。 

表七  第四類型基層級配料之品質規定 

試驗項目 試驗值 

4.75mm以上粗粒料： 

洛杉磯磨損值，最大 

 

〔50〕〔  〕 

0.425mm以下細粒料： 

液性限度，最大 

塑性指數，最大 

 

〔25〕〔  〕 

〔 6〕〔  〕 

2.1.5 再生粒料級配基層之級配及品質 

(1) 再生粒料級配基層級配料除雜質含量之規定外，其餘規定亦須符合

本章第2.1.4基層級配粒料之級配及品質及之規定。 

(2) 再生粒料級配料品質檢驗法 
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a.粗粒料比重與吸水率試驗法 

粗粒料比重與吸水率之試驗方法與步驟，依照 CNS 488粗粒料比

重與吸水率試驗法。 

b.再生粒料雜質含量試驗法 

再生粒料中，除了廢棄混凝土與陶瓷類材料外，其餘物質均定義

為雜質。再生粒料雜質含量試驗法為人工撿拾法，其步驟為利用

四分法取得試驗用之再生粒料，其重量不得小於6 kg，再利用具

自動控溫功能之烘箱 (溫度為50 ~60℃) 進行烘乾24小時，待其

冷卻至常溫後，再利用人工進行雜質分類，分類完成後稱重，計

算雜質重量百分比。 

2.1.6 級配粒料之拌和 

除級配粒料之級配已符合設計圖或本章規範之規定者外，為使所用級配

粒料之級配能符合規定，須以下列任何一法拌和之。 

(1) 用拌和機拌和 

A. 所用拌和機應經工程司之認可。拌和機應經常保持良好之狀

態，其輪葉或葉片，應具有適當之尺寸及淨空，並予適當之調

節，俾經常能生產均勻之合格材料。 

B. 拌和機應有足夠之生產能量，以便能在良好之工作效率下，繼

續不斷地施工。 

C. 拌和時，應視實際需要，均勻噴入適量之水，俾使舖築壓實

時，能達到所需之壓實度。 

(2) 用平路機拌和 

A. 運至工地之級配粒料，如尚需另加粒料方能符合所規定之級配

時，可在路基或基層堅實之情況下，以平路機拌和之。 

B. 拌和時，通常係將較粗之粒料置於下層，較細之粒料置於上

層，然後將粒料由路中翻至路側(或由路側翻至路中，視粒料

之堆置位置而定），再由路側翻至路中，如是往返拌和直至級

配均勻及試驗合格為止。 

C. 拌和時應注意，勿使粒料有析離現象，並應避免損及路基或基
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層。 

D. 在拌和過程中，應視實際需要，均勻灑以適量之水，務使級配

粒料達到最佳含水量為度，俾使鋪築壓實時，能達到所需之壓

實度。 

(3) 用人工拌和 

A. 如級配粒料數量不大時，得用鏟或其他工具以人工拌和至級配

均勻為止。 

B. 拌和時，應視實際需要，均勻灑以適量之水，務使級配粒料達

到最佳含水量為度，俾使舖築壓實時，能達到所需之壓實度，

惟應注意，在粒料乾拌均勻以前不得灑水。 

2.2 材料檢驗 

除契約另有規定之檢驗明細項目外，材料之檢驗項目規定項目如下。 

2.2.1 篩分析試驗 

每1,000M2       做一次試驗；其級配需符合本章2.1.4之規定。 

2.2.2 磨損試驗 

依 CNS 490 A3009粗粒料(37.5㎜以下)磨損試驗法每1,000 M2      

做一次試驗，其磨損率不得大於50 %[   ]。 

2.2.3 土壤液性限度試驗 

依 CNS 5087 A3086土壤液性限度試驗法，取通過#40號篩土壤做試驗，

每1,000 M2      做一次試驗，其液性限度不得大於25 [   ]。 

2.2.4 土壤塑性限度試驗 

依 CNS 5088 A3087土壤塑性限度試驗與塑性指數決定法，取通過#40號

篩土壤做試驗，每1,000 M2      做一次試驗，其塑性指數度不得大

於6 [   ]。 

2.2.5 再生粒料比重與吸水率試驗 

依照 CNS 488粗粒料比重與吸水率試驗法，每1,000 M2       做一

樣稿



WRA02722 02722 - 8 V1.0  2005/04/14 

次試驗；比重須大於2.2，吸水率須小於10%。 

2.2.6 再生粒料雜質含量試驗 

依本章第2.1.5 (2) b.再生粒料雜質含量試驗法，每1,000M2        

做一次試驗；其雜質含量不得大於〔1%〕〔 〕。 

3. 施工 

3.1 施工方法 

3.1.1 路基整理 

路基應依設計圖坡度、斷面等規定維持良好狀況，如有坑洞、車槽鬆散

或凹凸不平等情形，必須予以翻修整理，至合於設計規定為止。 

3.1.2 散舖材料 

(1) 運達工地之合格材料，可直接倒入舖料機之舖斗中，攤平於已整理

完成之路基面上；或分堆堆置於路基上，然後以平路機攤平。 

(2) 在散舖之前，如工程司認為必要，應按其指示在路基上灑水，以得

一適宜之濕度。 

(3) 散舖時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按工程司之指示，

以平路機拌和至前述現象消除為止。 

(4) 級配粒料應按設計圖所示或工程司指示之厚度分層均勻舖設，每層

厚度應約略相等。 

(5) 舖設時，應避免損及其下面之路基，並按所需之全寬度舖設。 

(6) 所有不合規定之顆粒及一切雜物，均應隨時予以撿除。 

(7) 級配粒料每層散舖厚度應依設計圖所示或工程司之指示辦理，每層

撒佈厚度應約略相等，其最大厚度須視所用滾壓機械之能力而定，

務須足能達到所需之壓實度為原則。 

(8) 每層壓實厚度視滾壓機具之能量而異，除另有規定或工程司核准

外，每層最大壓實後厚度不得超過[20㎝〕〔     〕。 

3.1.3 滾壓 

(1) 級配粒料散舖及整形完成後，應立即以〔10公噸〕〔      〕以上

三輪壓路機或振動壓路機滾壓。 
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(2) 滾壓時，如有需要，應以噴霧式灑水車酌量灑水，使級配粒料含有

適當之含水量，俾能壓實至所規定之密度。 

(3) 如級配粒料含水量過多時，應俟其乾至適當程度後，始可滾壓。 

(4) 滾壓時應由路邊開始。如使用三輪壓路機時，除另有規定者外，開

始時須將外後輪之一半壓在路肩上滾壓堅實，然後逐漸內移，滾壓

方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半，直至全部滾壓堅

實，達到所規定之壓實度時為止。 

(5) 在曲線超高處，滾壓應由低側開始，逐漸移向高側。 

(6) 壓路機不能到達之處，應以夯土機或其他適當之機具夯實。如用手

夯時，其重量不得小於23㎏，底面積不得大於630㎝
2
。 

(7) 滾壓後如有不平之處，應耙鬆後補充不足之材料，或移除多餘部

分，然後滾壓平整。 

(8) 分層舖築時，在每一層之散舖與壓實工作未經工程司檢驗合格之

前，不得繼續舖築其上層。 

(9) 最後一層滾壓完成後，應以平路機刮平，或以人工修平，隨即再予

滾壓。 

(10)刮平及滾壓工作應相繼進行，直至所有表面均已平整堅實，並符合

設計圖所示之斷面為止。 

(11)刮平及滾壓時，得視實際需要酌量灑水。 

3.2 檢驗 

3.2.1 工地密度試驗 

(1) 試驗頻率 

每〔1,000M
2〕〔        〕做密度試驗一次。 

(2) 試驗方法 

工地密度應以 AASHTO T191(砂錐法) 或 ASTM D1566(砂錐法) 

[    ]標準方法求之。 

3.2.2 壓實度要求 

(1) 級配粒料基層應滾壓至設計圖所規定之壓實度。 

(2) 如無明確規定時，各點壓實度道路不得低於依 AASHTO T180方法試
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驗所得最大乾密度之[90%][    ]，堤頂不得低於依 AASHTO T180

方法試驗所得最大乾密度之[85%][    ]，構造物基礎基層不得低

於依 AASHTO T180方法試驗所得最大乾密度之[85%][    ]。 

(3) 如試驗結果未達規定密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼

乾後重新滾壓之方法處理，務必達到所規定之密度為止。 

3.3 許可差 

3.3.1 頂面平整度許可差 

除契約另有規定外，瀝青設計舖築厚度超過10cm以上者，其平整度依

下列規定。 

(1) 完成後之基層頂面應具平順、緊密及均勻之表面。 

(2) 以３M[     ]長之直規沿平行於，或垂直於道路中心線之方向檢測

時，其任何一點之高低許可差均不得超過±2.0㎝〔      〕。 

如完成後之底層平整度度未能符合以上規定時，應將其表面刮平或補充

新料，並按規定重新滾壓至合格為止。 

3.3.2 厚度許可差 

(1) 完成後之基層，由工程司隨機選取代表性地點檢測其厚度。 

(2) 檢測之頻率為每[1,000M2][     ]做一次。 

(3) 檢測厚度結果，應符合下列規定： 

A. 任何一點之厚度不得比設計厚度少[10﹪][    ]或[2㎝]

〔  〕以上，並應以較小之許可差數值為準。 

B. 各點厚度之平均值不得小於設計厚度。 

C. 如完成後之基層厚度未能符合以上規定時，應將其表面翻鬆後

補充新料，並按規定重新滾壓至合格為止。經徵得工程司同意

後，承包商得以上層較佳材料彌補不足之厚度，惟不得要求加

價。 

(4) 檢測厚度所留洞孔應以適當之材料填補夯實。 

(5) 許可差介於0~2cm者，其不足部份按比例扣款 

3.4 保護 
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3.4.1 已完成之基層應經常灑水保養，以防細料散失。 

3.4.2 如基層於舖築底層之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，重新整平

滾壓。 

4. 計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 級配粒料基層依不同規格，按完工後經驗收合格之壓實數量，以平方

公尺，註明厚度為單位計量。 

4.1.2 檢驗依契約詳細項目表計量。 

4.2 計價 

4.2.1 依契約詳細價目表內所列不同材料規格，以平方公尺，註明厚度為單

位計價。 

4.2.2 該項單價已包括材料之供應、運輸、裝卸、拌和、散舖、灑水、滾壓、

刮平及為完成基層所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及

其他為完成本工作所必需之費用在內。 

4.2.3 超出設計寬度及厚度所舖設之任何部分均不予計價。 

4.2.4 檢驗單價包括完成檢驗之人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他

為完成本工作所必需之費用在內。 

<本章結束> 
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經濟部水利署施工規範 

第02726章 

級配粒料底層 

94年04月14日經水工字第09405001850號函頒 
105年1月6日經水工字第10505002260號函修訂 

1.   通則 

1.1 本章概要 

說明鋪面工程(不含臨時設施)中級配粒料底層之材料、設備、施工及檢

驗等相關規定。 

1.2 工作範圍 

1.2.1 涵蓋底層所用級配粒料之篩選、散鋪、滾壓、維護等。 

1.2.2 天然級配粒料底層 

1.2.3 碎石級配粒料底層 

1.2.4 再生級配粒料底層 

1.3 相關章節 

1.3.1 第02336章--路基整理 

1.3.2 第02722章--級配粒料基層 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準(CNS) 

(1) CNS  486    粗細粒料篩析法 

(2) CNS  488    粗粒料密度、相對密度(比重)及吸水率試驗法 

(3) CNS  490  粗粒料(37.5㎜以下)磨損試驗法驗法 

(4) CNS  5088  土壤液性限度試驗、塑性限度試驗及塑性指數決定法 

(5) CNS  11777-1土壤含水量與密度關係試驗法(改良式夯實試驗法) 

(6) CNS  14732  依粗料含量調整土壤夯實密度試驗法 

(7) CNS  14733  以砂錐法測定土壤工地密度試驗法 

(8) CNS  15312  粗粒料中破碎顆粒含量試驗法 

1.4.2 美國州公路及運輸協會(AASHTO) 

(1) AASHTO T180 Standard Method of Test for 

樣稿



 V1.0  2016/01/06 WRA02726 02726- 2 

Moisture-Density Relations of Soils Using a 

4.54-kg (10-lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) 

Drop 

(2) AASHTO T191 Standard Method of Test for 

Density of Soil In-Place by the Sand-Cone 

Method 

(3) AASHTO T224   Standard Method of Test for Correction for 

Coarse Particles in the Soil Compaction Test 

1.4.3 美國材料試驗協會(ASTM) 

(1) ASTM D4253     Standard Test Methods for Maximum Index 

Density and Unit Weight of Soils Using a 

Vibratory Table 

(2) ASTM D4254     Standard Test Methods for Minimum Index 

Density and Unit Weight of Soils and 

Calculation of Relative Density 

(3) ASTM D1556    Standard Test Method for Density and Unit 

Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method 

1.4.4  目的事業主管機關再利用規定 

(1) 內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式 

(2) 經濟部事業廢棄物再利用管理辦法 

(3) 經濟部再生利用之再生資源項目及規範 

1.5    資料送審 

1.5.1  使用天然、碎石或再生等級配粒料進料前，應先提送符合本章2.2.1級配

及品質規定文件資料，報監造單位審查核可後，始可進料。 

2.   產品 

2.1    材料 

2.1.1  天然級配粒料係指天然岩石或礫石經篩選製成之級配粒料。 

2.1.2  碎石級配粒料係指天然岩石或礫石經碎解製成之級配粒料。 

2.1.3  再生級配粒料係指石材廢料、營建剩餘土石、廢棄混凝土、廢瀝青混凝

土、廢磚瓦或廢陶瓷等軋製而成之級配粒料，其品質應符合「內政部營
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建事業廢棄物再利用種類及管理方式」、「經濟部事業廢棄物再利用管

理辦法」要求，其再利用用途為「道路工程粒料」，並經目的事業主管

機關同意使用者。 

2.1.4 天然、碎石或再生等級配粒料中所含雜質，總含量不得大於2％(重量百

分比)。 

2.2 級配及品質 

2.2.1  所用商購天然、碎石或再生等級配粒料者，除契約圖說另有規定外，其

級配及品質需符合下列規定： 

(1)級配 

表一  級配規定 

試驗篩 通過方孔試驗篩之重量百分率(%) 

mm A 型 B 型 

50.0(2") 100 100 
37.5(1.5") 75～90 90～100 

25.0(1") 55～70 75～90 
19.0(3/4") 45～60 70～85 

9.5(3/8") 30～45 50～65 
4.75(No.4) 25～35 40～55 

0.425(No.40) 8～20 15～30 

0.075(No.200) 2～8 10～20 

(2)品質 

     表二  品質規定 

材料項目 試驗方法 試驗項目及規定 備註 

天然(含就地取料)、碎
石等級配粒料 

CNS  490 洛杉磯磨損率＜50 % 

 

CNS 488 比重＞2.5 

再生級配粒料 
CNS  490 洛杉磯磨損率＜50 % 

CNS 488 比重＞2.2 

2.2.2  所用就地取料者依設計圖說規定辦理，粒料品質需符合前款表二品質規

定。 

3.   施工 

3.1 準備工作 
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3.1.1 路基或基層整理 

路基應依設計圖說坡度、斷面等規定維持良好狀況，如有坑洞、車槽鬆

散或凹凸不平等情形，必須予以翻修整理，至符合設計規定為止。 

 

3.2 施工方法 

3.2.1 散鋪材料 

(1)運達工地之合格材料，攤平於已整理完成之路基或基層面上或分堆

堆置於路基或基層上，然後以機動平路機或適當機具攤平。 

(2)在散鋪前，如監造工程司認為必要，應按其指示在路基或基層上灑

水，以得到適宜濕度。 

(3)散鋪時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按監造工程司之指

示，以機動平路機或適當機具拌和至前述現象消除為止。 

(4)級配粒料應按設計圖說所示或監造工程司指示之厚度分層均勻鋪設，

每層厚度約略相等。 

(5)鋪設時，應避免損及其下面路基、基層或已鋪設之前一層，並按所

需全寬度鋪設。 

(6)每層壓實度視滾壓機具之能量而異，除另有規定或監造工程司核准
外，每層最大壓實厚度不得超過30㎝。 

3.2.2 滾壓 

(1)級配粒料散鋪及整形完成後，以三輪壓路機或震動壓路機滾壓。 

(2)滾壓時，如有需要應以噴霧式灑水車酌量灑水，使級配粒料含有適

當之含水量，俾能壓實至所規定之密度。 

(3)如級配粒料含水量過多時，應俟其乾至適當程度後，始可滾壓。 

(4)滾壓時應由路邊開始，如使用三輪壓路機時，除另有規定者外，開

始時須將外後輪之一半壓在路肩上滾壓堅實，然後逐漸內移，滾壓

方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半，直至全部滾壓堅實，

達到所規定之壓實度時為止。 

(5)在曲線超高處，滾壓應由低側開始，逐漸移向高側。 

(6)壓路機不能到達之處，應以夯土機或其他適當之機具夯實。 

(7)滾壓後如有不平之處，應耙鬆後補充不足之材料，或移除多餘部分，

然後滾壓平整。 
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(8)最後一層滾壓完成後，應以機動平路機或其他適當之機具刮平，或

以人工修平，隨即再予滾壓。 

(9)刮平及滾壓工作應相繼進行，得視實際需要酌量灑水，直至所有表

面均已平整堅實，並符合設計圖說所示之斷面為止。 

3.3 檢驗 

3.3.1 級配粒料篩分析及品質 

(1)檢驗方法、頻率及標準，如下表： 

檢驗項目 檢驗方法 檢驗頻率 檢驗標準 

級配粒料篩分析 

(不含就地取料) 
CNS 486 

(1)每一工程或每一
料源至少1次。 

(2) 進料數量每
1,000m

2為一批檢
驗1次，餘數
500m

2以下得併前
一批檢驗；超過
500m

2單獨為一批
檢驗。 

應符合本章2.2.1(1)

級配規定 

級
配

粒
料

品
質

 

天然(含就地
取料)、碎石
等級配粒料 CNS 490 

CNS 488 

洛杉磯磨損率＜50 % 

比重＞2.5 

再生 

級配粒料 

洛杉磯磨損率＜50 % 

比重＞2.2 

(2)檢驗結果未符合規定，如已鋪設材料應予刨除並運離工地。 

3.3.2  壓實度及相對密度 

(1)檢驗方法、頻率及標準，如下表： 

材料 檢驗項目 檢驗方法 檢驗頻率 檢驗標準 

Ａ
型

級
配
 

相對密度
試驗 

(含工地
密度) 

ASTM D4253 

ASTM D4254 

ASTM D1556 

1.每工程至少1次。 

2.每層滾壓完成後，每層
數量以1,000m

2為一批檢
驗1次，餘數500m

2以下得
併前一批檢驗；超過
500m

2單獨為一批檢驗。 

相 對 密
度： 80%以
上。 

Ｂ
型

級
配

 

普羅克達
夯實試驗 

CNS 11777-1 

AASHTO T180 

(求取最大乾
密度，再與工
地密度試驗求
得壓實度值) 

每一料源至少1次(得視現
場料源變化增做試驗次數) 

 

壓實度： 

1.道路95%

以上。 

2.堤頂90%

以上。 
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工地密度
試驗 

CNS 14733 

AASHTO T191 

(含有粗粒料
者以 CNS 

14732修正) 

每層滾壓完成後，每層數
量 以1,000m

2為一 批檢驗1

次，餘數500m
2以下得併前

一批檢驗；超過500m
2單獨

為一批檢驗。 

(2)檢驗結果未符合規定時，繼續滾壓或以翻鬆灑水或翻曬晾乾後重新

滾壓，以達到所規定之密度。 

3.3.3  厚度檢驗 

(1)檢測位置以隨機方式決定，檢測厚度所留洞孔，應以適當之材料填

補夯實。 

(2)檢驗頻率及標準，如下表： 

 

(3)檢測結果未符合規定時，應將其表面翻鬆後補充新料，並按規定重

新滾壓後再取樣一點，檢驗壓實度(或相對密度)及厚度，檢驗結果

按本章相關規定處理，其費用應由廠商負責。 

3.4 抽驗機制 

3.4.1  材料施工中，如監造單位對其品質有疑慮時，得辦理抽驗本章2.2.1規

定之檢驗項目，經抽驗合格者，其抽驗費用由機關支應；抽驗不合格

者，已鋪設材料應予刨除並運離工地，其抽驗費用及相關損失由廠商負

責。 

3.4.2  抽驗結果如雜質含量大於2%，已鋪設材料應予刨除並運離工地，其抽驗

費用及相關損失由廠商負責。 

3.5 維護 

3.5.1 已完成之底層應經常灑水保養，以防細料散失。 

檢驗項目 檢驗頻率 檢驗標準 

鋪築完成
路面厚度

檢驗 

數量每1,000m2為一
批檢驗1次，餘數
500m2以下得併入前
一批檢驗；超過
500m2單獨為一批檢
驗 

檢 測 厚 度 結 果 ， 應 符 合 下 列 規
定。 

1.加總檢測厚度之平均值≧設計
厚度。 

2.任一厚度值與設計厚度之容許
誤差≦1.5cm。 
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3.5.2 如底層於鋪設面層之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，應重新整

平滾壓。 

4.   計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 級配粒料底層依不同規格，按完工後經驗收合格之壓實數量，以 m2(加

註厚度)，為單位計量。 

4.1.2 檢驗依契約詳細項目表計量。 

 

4.2 計價 

4.2.1 依契約詳細價目表內所列不同材料規格，以 m2(加註厚度)，為單位計

價。 

4.2.2 該項單價已包括材料之供應、運輸、裝卸、散鋪、灑水、滾壓、刮平及

為完成底層所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為

完成本工作所需之費用在內。 

4.2.3 超出設計寬度及厚度所鋪設之任何部分均不予計價。 

4.2.4 檢驗單價包括完成檢驗之計價。人工、材料、機具、設備、動力、運輸

及其他為完成本工作所必需之費用在內。 

<本章結束 > 樣稿
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經濟部水利署施工規範 
第02742章 

瀝青混凝土鋪面 
100年10月24日經水工字第10005254130號函頒 

103年12月26日經水工字第10305332390號函修訂 

  109年06月24日經水工字第10905258990號函修訂 

1. 通則 

1.1 本章概要 

說明瀝青混凝土鋪面之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。 

1.2 工作範圍  

包含瀝青混凝土之材料、組成、配合設計、拌和廠設備、運送、舖築、壓實及
檢驗等相關工作。 

1.3 相關章節 

1.3.1 水利署施工規範第02745章 瀝青透層 

1.3.2 水利署施工規範第02747章 瀝青黏層 

1.3.3  水利署施工規範第02966章 再生瀝青混凝土 

1.3.4  第02701章  轉爐石瀝青混凝土鋪面 

1.3.5  第02702章  氧化碴瀝青混凝土鋪面 

1.3.6 第02741章  瀝青混凝土之一般要求 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1) CNS 490  粗粒料(37.5mm以下)磨損試驗法 

(2) CNS 1167 使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法 

(3) CNS 8755 瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗方法 

(4) CNS 8759 瀝青混合料壓實試體容積比重及密度試驗法 

(5) CNS 12388 瀝青鋪面混合料取樣法 

(6) CNS 12390 瀝青路面壓實度試驗法 

(7) CNS 12395 以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法 

(8) CNS 14184  鋪面用改質柏油 

(9) CNS 15073 鋪面柏油－黏度分級 

(10) CNS 15308 瀝青鋪面混合料用粗粒料 

(11)CNS 15475 萃取粒料篩分析試驗法 
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(12)CNS 15478 自瀝青鋪面混合料中定量萃取瀝青試驗法 

1.4.2  美國材料試驗協會（ASTM) 

(1)  ASTM D692 瀝青鋪面混合物粗粒料規範 Standard 

Specification for Coarse Aggregate for Bituminous 

Paving Mixtures 

(2) ASTM D1075 水對夯實瀝青混合物抗壓強度之影響試驗法（求殘留強度

法）Standard Test Method for Effect of Water on 

Compressive Strength of Compacted Bituminous Mixtures 

(3) ASTM D2726 無吸收壓實瀝青混凝土的散裝比重和體密度的標準試驗方法

Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and 

Density of Non-Absorptive Compacted Bituminous 

Mixtures 

1.4.3 美國道路及運輸官員協會(AASHTO) 

(1) AASHTO T30 瀝青混合料抽油後篩分析試驗 Mechanical Analysis of 

Extracted Aggregate 

(2) AASHTO T104 粒料硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗 Soundness of 

Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium 

Sulfate 

(3) AASHTO T164 瀝青路面混合料瀝青含量試驗法 Quantitative Extraction 

of Asphalt Binder from Hot Mix Asphalt (HMA) 

(4) AASHTO M226 瀝青膠泥黏滯度分類 Viscosity-Graded Asphalt Cement 

(5) AASHTO T283夯實的瀝青混合物抵抗由含水所引起之損壞 

1.4.4 美國瀝青學會（AI） 

(1) 美國瀝青學會規範系列之1（AI SS-1）：瀝青混凝土及其他拌

和廠類之典型施工規範。 

(2) 美國瀝青學會手冊系列之2（AI MS-2）：瀝青混凝土及其他熱

拌類之配合設計方法。 

1.5 資料送審 

1.5.1  廠商資料: 

(1) 供應廠商登記證或設立之證明文件 

(2) 固定污染源操作許可證 

(3) 度量衡器檢定合格證書 
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(4) 瀝青拌和、秤重、運輸、舖築、壓路等設備資料，須符合工程會第02741章
瀝青混凝土之一般要求;瀝青混凝土數量在40,000 m

2以上時，需提送瀝青拌
和廠設備之實驗室(經機關同意)檢驗證明。 

1.5.2 配合設計報告書及品質保證書 

除設計圖說另有規定者外，瀝青混凝土以馬歇爾法（AI MS-2）辦理配合設

計，其材料及配合設計規格依表4至表6之規定辦理，廠商應於施工前30天提出

配合設計報告書及品質保證書(如附件一)，經監造單位核可後方得施工。 

同一種瀝青混凝土且同一瀝青拌和廠，其數量在30,000m
2以下者，得經監造單

位同意引用自簽約日起過去一年內所作相同瀝青混凝土規格之配合設計報告，

不必重新作配合設計試驗。 

1.5.3  材料試驗報告 

(1)瀝青膠泥須符合本規範2.1.1規定。 

(2)粗粒料、細粒料須符合本規範2.1.2規定。 

(3)如有添加礦物填縫料須符合本規範2.1.2(3)及表3規定。 

(4)如設計使用透層、黏層，依本規範1.3相關章節提送試驗報告。 

1.6   瀝青混凝土之運送 

1.6.1 瀝青混凝土運送車輛，應使用自動傾卸式貨車或其他適當之車輛，其需用數量

依瀝青混凝土拌和廠至工地間之運距而定。 

1.6.2 運送車之車箱內，應清潔、緊密、光滑，並應先塗一薄層肥皂溶液、石蠟油或

其他認可之潤滑材料，以免瀝青混凝土黏附。 

1.6.3 運送時應以帆布或其他適當之遮蓋物覆蓋保溫，以防瀝青混凝土之溫度降低。 

1.6.4 其總運輸量應能與瀝青混凝土拌和廠之生產量及瀝青混凝土鋪築機之工作量互

相配合，務使瀝青混凝土鋪築機能連續作業而不致延擱為原則。 

1.6.5 瀝青混凝土如在運送途中遇雨淋濕致不符合本章品質規定時，不得使用。 

1.7 若使用瀝青混凝土挖(刨)除料者，應依本署施工規範第02966章再生瀝青混凝

土規定辦理。 

1.8 若使用轉爐石取代部分粒料者，應依工程會第02701章轉爐石瀝青混凝土鋪面
辦理。 

1.9 若使用氧化碴取代部分粒料者，應依工程會第02702章氧化碴瀝青混凝土鋪面
辦理。 

2. 產品 
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2.1    材料 

2.1.1  瀝青膠泥 

(1) 瀝青膠泥使用 AC1-20、AC2-20，其品質及試驗法依 CNS 15073、AASHO 

M226之規定，如表1 

表1 瀝青膠泥品質 

試驗項目 AC1-20 AC2-20 

黏度 60℃ (Poises)  (2000±400)  (2000±400) 

黏度135℃  (mm2/s) 最小值 210 300 

針入度25℃ 100g, 5s,最小值 40 60 

閃火點 (克利芙蘭杯法) (℃) 最小值 230 230 

三氯化碳溶解度 (%) 最小值 99.0 99.0 

以薄膜烘箱試驗後殘餘測試 

黏度60℃ (Poises)最大值 10000 10000 

延展性25℃ 5cm/min (cm)最小值 20 50 

(2) 如使用改質瀝青其品質應符合 CNS 14184第Ⅳ型Ⅳ-F或表2之高黏度改質瀝青

規定。 

表2 高黏度改質瀝青規定 

           項       目 試驗標準 

針入度（25℃,100g,5sec,0.1mm） 40以上 

軟化點（℃） 80以上 

延展性（15℃,1cm） 50以上 

閃火點（℃） 260以上 

薄膜加熱損失率（%） 0.6以下 

薄膜熱損針入度殘留率（%） 65以上 

韌性25℃, N．m( kgf．㎝ ) 20（200）以上 

黏結力25℃, N．m( kgf．㎝ ) 15（150）以上 

60℃黏度 Pa．s( Poise )                   20,000（200,000）以上 

2.1.2  粒料及礦物填縫料  

粒料應潔淨，不含有機物、土塊、雜物及其他有害物質，且導入拌和機時不得

有結塊之情形。 

(1)粗粒料   
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A.停留於2.36mm（8號）篩上者，須為質地堅韌、潔淨、耐磨之碎石者，並

應具有與瀝青材料混合後，雖遇水而瀝青不致剝落之性能。 

B.以重量計，粒料中至少應有75% 為碎石顆粒，寬度與厚度之比或長度與

寬度之比大於3者不得超過10%。  

C.依 CNS 490經洛杉磯磨損試驗500轉後之磨損率，用於磨耗層者不得大於

35%及面層者不得大於40%。  

D.依 CNS 1167、AASHTO T104試驗法，經5次循環之硫酸鈉或硫酸鎂健度試

驗結果，硫酸鈉溶液之方法其重量損失不得大於12%；硫酸鎂溶液之方法

其重量損失不得大於18%。  

E.粗粒料其餘物理性質，應符合 CNS 15308之規定。 

(2)細粒料  

A.通過2.36mm（8號）篩者，可為天然砂、機製砂或兩者之混合物，須質

地堅硬潔淨、表面粗糙或顆粒富有稜角。  

B.依 CNS 1167、AASHTO T104試驗法，經5次循環之硫酸鈉健度試驗結果，

其重量損失不得大於15%。   

(3)礦物填縫料（Mineral Filler）  

A.指通過0.60mm（30號）篩之細料，於粗、細粒料經混合結果缺少通過

0.075mm（200號）篩之材料時使用之。  

B.礦物填縫料可用完全乾燥之石灰、礦物填縫料末或水泥；或其他經監造

單位認可之塑性指數(PI)小於4之無機物粉末，惟不得含有塊狀物，其

級配應符合下表之規定。  

表3 礦物填縫料級配表 

試驗篩（mm） 通過百分率(％) 

0.60 （No. 30） 100 

0.30 （No. 50） 95～100 

0.075（No.200） 70～100 

2.2  瀝青混凝土之組成 

瀝青混凝土所用粒料經混合後密級配、粗級配之級配及瀝青含(油)量依表4、

表6規定。 

表4 密級配瀝青混凝土規格表 
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密級配種類 

試驗篩（mm） 

25.0mm 

(1in) 

19.0mm 

(3/4in) 

12.5mm 

(1/2in) 

適用層次 面層或底層 面層 

每層壓實厚度（㎝） 5.0～7.5 4.0～6.5 2.5～5.0 

試驗篩孔寬 mm 過篩重量百分率(％) 

37.5 （1-1/2in） 00   

25.0 （1in） 90～100 100  

19.0 （3/4in） － 90～100 100 

12.5 （1/2in） 56～80 － 90～100 

9.5  （3/8in） － 56～80 － 

4.75 （No.4） 29～59 35～65 44～74 

2.36 （No.8） 19～45 23～49 28～58 

1.18 （No.16） － － － 

0.60 （No.30） － － － 

0.30 （No.50） 5～17 5～19 5～21 

0.15 （No.100） － － － 

0.075（No.200） 1～7 2～8 2～10 

瀝青含量(%) 3～9 4～10 4～11 

交通量 

(ESAL) 

重級 

＞106
 

中級 

104~106
 

輕級 

＜104
 

馬
歇
爾
配
合
設
計
基
準

 

打擊次數 75 50 35 

穩定值（kgf） ≧817 ≧544 ≧340 
流度(0.25㎜) 8~14 8~16 8~18 

孔隙率（％） 3~5 3~5 3~5 
註滯留強度指數% ≧75 
粒料間空隙率
（VMA，％） 

粒料間孔隙率(VMA)規定值(表5) 

瀝青填充率（VFA，
％） 

65～75 65~78 70~80 

註：依照馬歇爾穩定值比值 (泡水60℃，24小時)/(標準試驗法)或
AASHTO T283 方法求之。 

 

表5 粒料間孔隙率(VMA)規定值 

最大標稱直徑 
mm（in） 

空隙率，% 
3.0 4.0 5.0 

V.M.A.（%，最小值） 
12.5 (1/2) 13.0 14.0 15.0 
19.0 (3/4) 12.0 13.0 14.0 
25.0 (1.0) 11.0 12.0 13.0 

註：設計空隙率未在上列值時，以內差法求出 VMA。 
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表6 粗級配瀝青混凝土規格表 

粗級配種類 25.0mm (in.) 19.0mm (3/4in.) 

適用層次 底層 底層 
每層壓實厚度（㎝） 5.0～7.5 4.0～6.5 
篩號（mm） 過篩重量百分率（％） 

37.5    (1-1/2 in.) 100  
25.0    (1 in.) 85～100 100 
19.0    (3/4 in.) 70～85 80～100 
4.75    (No.4) 30～50 50～80 
0.60    (No.30) 12～25 20～60 
0.075   (No.200) 2～8 5～20 

瀝青含量（％） 4.0～6.0 

馬
歇
爾
配
合
設
計

基
準

 

打擊次數 75 

穩定值（kgf） ≧600 
流度（0.25mm） 8～16 
孔隙率（％） 3～6 

粒料間空隙率（VMA，％） ≧12 ≧13 
瀝青填充率（VFA，％） 65～75 

3. 施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 施工氣候 

(1) 瀝青混凝土應於晴天，除特殊情形經監造單位同意者外，施工地點之氣溫

在10℃以上，且底層、基層、路基或原有路面乾燥無積水現象時，方可鋪

築。 

(2) 下雨時需停止施工。 

3.1.2 設備 

所有施工設備及機具等，應經常作適當之保養，以維持良好之狀態順利完成工

作。 

3.1.3 瀝青鋪築機 

(1) 應使用自走式瀝青混凝土鋪築機，使能準確地按設計圖說所示之線形、坡

度、高程、路拱及平整度鋪築瀝青混凝土。 

(2) 鋪築機應附有漏斗及分佈螺旋，將瀝青混凝土均勻鋪築。 
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(3) 鋪築機前進與後退之速度不得小於30m/min，且具備不使瀝青混凝土發生

析離現象，鋪築至最小1cm之厚度，除有特殊情形外，最大鋪築寬度不得

小於3.75m或一車道寬度。 

(4) 鋪築機鋪設時，應啟動振動裝置。 

3.1.4 壓路機 

(1) 瀝青混凝土鋪設後，應以自走式鐵輪壓路機或振動壓路機，及膠輪壓路機

滾壓。通常一部瀝青混凝土鋪築機應配備二部鐵輪壓路機及一部膠輪壓路

機，或配備一部振動壓路機，惟僅鋪橋面或每日鋪築量少於50t時，僅須

配備一部鐵輪壓路機即可。 

(2) 如配備鐵輪壓路機及膠輪壓路機時，應按下列規定辦理。 

A.初壓 

用8t以上二軸三輪或關閉振動裝置之6t以上振動壓路機滾壓。 

B.次壓(複壓)： 

a.用自走式或能前進後退及至少有7輪之雙軸式膠輪壓路機。 

b.廠商應在工地備有胎壓計，以便隨時校核輪胎氣壓，膠輪壓路機應裝

有壓艙（Ballasting），俾能調整壓路機之總重，使每一輪胎之載重

能由1,500kg調整至2,500kg，輪胎之地面接觸壓力（Ground Contact 

Pressure）不得小於5.6kgf/cm2（80 1b/in2）。 

C. 終壓 

用6～8t二軸二輪壓路機。 

(3) 如使用振動壓路機時，應按下列規定辦理： 

A.如使用振動壓路機時，無論為單鼓式或雙鼓式，其總重均不得少於6t，

且應能調整其振幅（Amplitude）及振動頻率（Frequency of 

Vibration）者，俾材料、配合比及溫度等不同之瀝青混凝土，均能按

規定壓實至所需之密度，振動壓路機之振動頻率通常以2,000～

3,000rpm為宜。 

B.厚度小於5cm之瀝青鋪面，不得啟動振動裝置。 

C.振動壓路機之滾壓速度為每小時3～5km。 

(4) 用於滾壓瀝青混凝土之壓路機，應裝有水箱、噴水設備、刮板及棕刷等，

以避免瀝青混凝土黏附機輪上。 
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3.1.5 清掃機 

廠商應視需要備妥清掃機，用於清掃底層、基層、路基或原有面層上之浮鬆雜

物及灰塵，並依據本規範3.2.1之規定進行清掃。 

3.1.6 其他工具 

包括齒耙、鐵鏟、夯實機具、燙鐵、瀝青路面切割器、小型加熱車、取樣機、

平整儀、厚底靴鞋及其他需用工具。此等工具應充分準備，以增路面鋪築效

率。 

3.2 施工方法 

3.2.1 鋪築路段之整理與清掃 

(1) 鋪築瀝青混凝土路面之路段，在施工前其底層或原有路面應按下列規定予

以整修及清掃，使其符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。 

(2) 如有坑洞或低陷不平之處，應先將其一切浮鬆材料移除，並以相同之材料

按規定填補整修後，予以滾壓堅實。 

(3) 如表面有隆起或波紋之處，應將其刮平並予滾壓，務使平順堅實。 

(4) 如原有路面有冒油，不適當之修補或有接縫、裂縫等之灌縫料時，應按監

造單位之指示予以清除潔淨後，以瀝青混凝土填補，並予壓實。 

(5) 上列各項工作完成後，應以清掃機或竹帚將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃

潔淨，清掃寬度至少應較路面鋪築寬度每邊各多30cm。 

3.2.2 瀝青透層或黏層之澆鋪 

本工程如有瀝青透層或黏層之設計時，其施工應按第02745章「瀝青透層」及

第02747章「瀝青黏層」之規定辦理。 

3.2.3 瀝青混凝土之鋪築 

(1) 瀝青混凝土應以瀝青混凝土鋪築機鋪築。 

(2) 鋪築前，應先測訂準線，俾鋪築機有所依據，而鋪成平整之路面。 

(3) 瀝青混凝土舖築過程，應以舖築表面不得有析離現象發生。 

(4) 瀝青混凝土倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於120℃。 

(5) 鋪築工作應儘可能連續進行，不宜時斷時續。在鋪築機後面，應配有足夠

之鏟手及耙手等熟練工人，俾於鋪築中發現瑕疵時，能在壓實前予以適當

之修正。 

樣稿



10 

(6) 鋪築機不能到達而需用人工鋪築之處，應先將瀝青混凝土堆放於鐵板上，

由熟練工人用熱工具鏟入耙平均勻鋪築，使其有適當之鬆厚度，能於壓實

後達到設計圖說所示之厚度及縱橫坡度。瀝青混凝土如結成團狀，須先予

搗碎後，方能使用。 

(7) 除設計圖說另有規定外，瀝青混凝土分層舖築每層以4cm~6cm為原則。 

(8) 瀝青混凝土路面分層鋪築時，應於鋪築前2小時內，先將前一層之表面清

理潔淨，並均勻噴灑黏層，以增強二層間之黏結。 

(9) 瀝青混凝土路面分層鋪築時，其各層縱橫接縫，不得在同一垂直面上，兩

層間之縱向接縫應相距15cm以上及橫向接縫應相距60cm以上。如為雙車

道時，路面頂層之縱向接縫，宜接近路面之中心位置，兩車道以上時，宜

儘量接近分道線。 

(10)工作人員進入施工中之路面上工作時，應穿乾淨之靴鞋，以免將泥土及其

他雜物帶入瀝青混凝土中。施工中應嚴禁閒雜人等入內。 

3.2.4 滾壓 

(1) 滾壓步驟 

瀝青混凝土鋪設後，應以適當之壓路機徹底滾壓。滾壓分為下列6個步驟︰ 

A.橫向接縫 

B.縱向接縫 

C.車道外側邊緣 

D.初壓 

E.次壓(複壓)，視需要適用 

F.終壓 

(2) 滾壓方法 

A.瀝青混凝土鋪築後，當其能承載壓路機而不致發生過度位移或毛細裂縫

（Hair Cracking）時，應即開始初壓。滾壓時，壓路機應緊隨鋪築機

之後，其距離通常不超過60m。 

B.滾壓應自車道外側邊緣開始，再逐漸移向路中心，滾壓方向應與路中心

線平行，每次重疊後輪之半。在曲線超高處，滾壓應自低側開始，逐漸

移向高側。 
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C.滾壓時，壓路機之驅動輪須朝向鋪築機，並與鋪築機同方向進行，然後

順原路退回至堅固之路面處，始可移動滾壓位置，再向鋪築機方向進行

滾壓。每次滾壓之長度應略有參差。壓路機應經常保持良好之情況，以

免滾壓工作中斷。 

D.壓路機之滾輪應用水保持濕潤，以免瀝青混凝土黏附輪上，但不得過多

之水份流滴於瀝青混凝土內。 

E.鐵輪壓路機之滾壓速度，用於初壓時不得超過3km/hr，次壓或終壓不得

超過5km/hr。 

F.滾壓速度均應緩慢，且不得在滾壓路段急轉彎、緊急煞車或中途突然反

向滾壓，以免瀝青混凝土發生位移。 

G.如發生位移時，應立即以熱齒耙耙平或挖(刨)除重新鋪築瀝青混凝土，

並重新滾壓改正。 

H.壓路機不能到達之處，應以重量不得少於11kg且夯面不大於320cm2之熱

鐵夯或小型震動夯實機充分夯實。 

I.緊隨初壓之後，以膠輪壓路機進行次壓，依上述方法滾壓至少4遍，務

使瀝青混凝土達到規定壓實度時為止。 

J.膠輪壓路機之滾壓速度不得超過5km/hr，通常其與初壓壓路機之距離為

60m，滾壓時瀝青混凝土之溫度約為82℃～100℃。 

K.不得使用牽引式膠輪壓路機，以免轉向時引起瀝青混凝土之位移。 

L.最後以6～8t二輪壓路機在路面仍舊溫暖時再行終壓．直至路面平整及

無輪痕時為止。終壓時瀝青混凝土之溫度不得低於65℃。 

M.滾壓時，如發現瀝青混凝土有鬆動、破裂、混有雜物或其他任何缺陷

時，應立即挖(刨)除重舖新瀝青混凝土，重新滾壓，使其與周圍鄰近路

面具有同等堅實之程度。 

N.滾壓時，應儘可能使整段路面得到均勻之壓實度。 

O.滾壓後之路面，應符合設計圖說所示之路拱、高程及規定平整度。如有

孔隙、蜂窩及粒料集中等紋理不均勻現象，應於滾壓時及時處理（瀝青

混凝土之溫度在85℃以上時），否則應予挖除，並重鋪新料重壓。 

P.壓路機與重型機械，在新鋪路面尚未固結之前，不得停留其上，或在其

上移位、煞車。 

樣稿



12 

Q.路面之厚度、路拱、縱坡及表面平整度等，如有厚度不足、高低不平、

粒料析離及其他不良現象時，均應於此時修補或挖除重鋪及重新滾壓，

直至檢查合格時為止。 

3.2.5 接縫 

(1) 所有接縫於施工時，均應特別小心，並充分壓實，使其有平直整齊之接縫

表面並與路面其他部位之瀝青混凝土有同樣之結構及密度。 

(2) 除彎道處之縱向接縫外，所有接縫應成平直之直線，橫向接縫並應儘量與

路中心線成垂直，除使用模板者外，所有已冷卻之接縫接合面均應切成平

整之垂直面。 

(3) 接縫接合面應清掃潔淨並除去一切鬆動材料後，塗刷一層黏層材料。 

(4) 鋪築時，鋪築機應置於能使瀝青混凝土緊密擠塞於接縫垂直接合面之處，

並使其有適當之厚度，俾於壓實後，能與鄰接路面齊平。 

(5) 所有微小之高凸處、接縫及蜂巢表面，均應以熱燙板燙平。 

3.2.6 邊緣 

(1) 瀝青混凝土路面之邊緣，如不用木料支撐時，應稍予鋪高並以熱夯充分夯

緊，使能承受壓路機之重量後，立即開始滾壓。滾壓時，壓路機之後輪應

伸出邊緣5～10cm。 

(2) 瀝青混凝土路面與緣石或邊溝銜接時，其鋪築及滾壓工作應特別小心，以

免損及緣石及邊溝。 

3.3 檢驗 

3.3.1 瀝青混凝土施工之檢驗及不合格之處理依表7規定辦理。 

表7 瀝青混凝土施工檢驗表 

檢驗
項目 

試驗方法 試驗標準 
試驗頻率 

檢驗時機 
不合格之處理 

粒料
級配 

CNS 15475

或 AASHTO 

T30 

抽驗結果之平均值
與核定之配合設計
之許可差應小於表8

之規定 

A. 同一拌和廠同一天
供應之同一種瀝
青，原則半天取樣1

次，每批抽驗2件取
平均值。 

B. 於 滾 壓 前 依 CNS 

12388取樣 

瀝青粒料級配及瀝青含(油)

量之檢驗結果超過表8規定
之許可差時，按表8規定計
算扣款點數，以契約單價計
算，每點扣款1%;總扣款點
數超過20點時，應刨除重鋪
(扣款計算例參考附件二) 

瀝青
含量 

CNS 15478 

或 AASHTO 

T164 

壓實
度 

CNS 12390 

 
壓實度= 

  工地密度   

室內平均密度 

A.面層或底層，每
5,000m2 為一批，餘
數未達2,500 m2 時，

5顆現地密度平均值未達室
內平均密度之95%，或任一
現地密度值低於室內平均密

樣稿



13 

 

A.5顆工地密度平均
值須達3個試體馬
歇爾夯壓試驗平均
值(室內平均密度)

之95%。 

B.且任一工地密度
值不得低於室內平
均密度之93%。 

併入前一批檢驗，
餘數超過 2,500 m2 

時，視為一批。 

B. 設 計 數 量 未 達
1,000m²者，得免作
壓實度試驗。 

C.滾壓前取樣製作至
少3個試體(盆料)，
依 CNS 12395求平均
密度 (室內平均密
度)。 

D.滾壓完成後鑽心取樣5

顆試體依 CNS 8759作
工地密度試驗(每批
5,000m2 中，原則每
1,000 m2 取一點)。   

度之93%，該批瀝青鋪面應
刨除重鋪。 

厚度 CNS 8755 A.5點厚度平均值≥
設計厚度。 

B.任一點厚度≥設計
厚度之90％。 

厚度檢驗頻率與壓實
度相同，一般以壓實
度試驗工地所鑽取試
體檢測厚度 (每批 5

點)，且每一工程至少
鑽取5點。 

A.每批5點厚度平均未達設計
厚度者，以減價收受辦
理，扣減該批瀝青短少數
量之契約價金(含人、機、
料)，並罰該批瀝青契約價
金5％為懲罰性違約金。 

B.惟如有任一點厚度未達設
計厚度之90％者，得於該
點直徑3公尺範圍內再驗2

點，如再驗仍有任1點厚度
未達設計厚度之90％者，
則該點所代表之瀝青鋪面
應刨除重做(該分層全厚度
刨除)。刨除重做範圍不再
依前項扣罰款。 

如再驗2點皆達設計厚度之
之90％，以該平均值依 A規
定辦理扣罰。 

平整
度 

高低平坦
儀或3M直
規 

A.以平坦儀檢測每
單 元 之 標 準 差
(S)≦0.4cm 

B.任何一點高低差
不得超過±1.0cm 

A. 每200m為一檢驗單
元（餘數未達108m

併入前一檢驗單
元，餘數超過108m

以上時單獨作一檢
驗單元）。 

B. 平行於路線方向每
間隔1.5m檢驗其單
點高低差，每6至10

不符檢驗標準，該檢驗單元
所代表之瀝青混凝土，應刨
除重舖。 
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點為1組，標準差之
評估以12組以上為
原則。 

備註: 

1.每批檢驗應依實際數量約略平均取樣，取樣位置由監造工程司指定。 

2.鑽心所留試孔於檢測後，以適當材料回填並予夯實。 

3.道路寬度≧4m者均需辦理平整度檢驗；另如有路面人孔蓋或新舊路面接縫時，監造工 

程司得要求廠商於該處辦理平整度檢驗。 

4.所有挖(刨)除重鋪，應刨除該分層厚度後重鋪至設計厚度，並須依表7規定辦理各項檢 

驗，挖(刨)除、重鋪及再檢驗所需費用及工期由施工廠商負擔。 

5.平整度檢驗長度未達108m者，試驗標準僅以高低差計，無須計算標準差。 

 

表8瀝青混凝土粒料級配和瀝青含(油)量許可差及扣款點數 

試驗篩孔寬 
(mm) 

許可差 
(%) 

粒料級配超過許可差1％及 
瀝青含量超過許可差0.1％之

扣款點數 

≧4.75(No.4) ±7.0 0.5 

2.36-0.150((No.8-No.100) ±4.0 1 

0.075(No.200) ±3.0 1.5 

瀝青含量 ±0.5 3.0 

註:扣款計算例請參考附件二。 

 

3.3.2  檢驗不合格辦理扣款時機 

(1) 若於施工階段者，於修正施工預算書辦理扣款。 

(2) 若於工程報竣後，於修正結算書辦理扣款。 

3.3.3 路面保護 

瀝青混凝土鋪面於最後滾壓完成後，在舖面溫度自然冷卻至50℃前，應禁止任
何車輛行駛其上。 

4. 計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 瀝青混凝土路面按完工後經驗收合格不同類型之數量，以平方公尺或公噸計

算。 

(1) 平方公尺(面積)計量時：應以設計圖說所示寬度乘以實際舖築長度為準，

並加註表示設計厚度。 
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(2) 公噸(體積)計量時：應以設計圖說所示斷面及實際舖築長度、面積乘以厚

度計算所得之體積，乘以實際所舖瀝青混凝土之單位重所得之重量為準。 

4.1.2 在運送途中如有析離或損壞或因舖築機械故障或其他理由，而經監造單位拒絕

使用或挖(刨)除重舖之瀝青混凝土，均不予計算。 

4.2 計價 

4.2.1 瀝青混凝土依契約詳細價目表內所列不同類型之單價，以平方公尺或公噸為單

位計給。 

4.2.2 本章工作原則依據契約詳細價目表所列項目單價計價，其包含完成本工項之相

關一般施工慣例所需之附屬作業；惟若依現場實際作業環境需求，屬完成本工

項之主要作業項目，而未列入單價分析表中時，經由監造單位與施工單位會同

現勘確認後，得採變更增列方式辦理。 

4.2.3  本章1.5.2配合設計尚無要求送實驗室設計；惟機關視需求請廠商委託實驗室辦

理時，應覈實編列相關設計費用。 

4.2.4  檢驗結果壓實度、平整度、厚度等不符合之路面、坑洞、低陷不平之處、修補

等及其挖除所需一切費用，均應由廠商負擔，不另給價。 

 

 

 

 

 

 

 

【附件一】瀝青混凝土品質保證書 

        切結本公司供應 公司（營造廠商）使用於 工程之瀝青混凝土為登記有案之合法拌

合廠，且所生產之瀝青混凝土品質符合國家規範、工程契約所訂規格及未使再

生粒料，立書人願負法律上完全之責任；並同意配合作必要之檢查、取樣檢驗

及拌合材料稱量記錄資料隨時提供查核，謹切結保證。 

   

  

立書人之公司（工廠）名稱： （簽章） 
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公司（工廠）地址： 

廠商登記或核准設立字號： 

負 責 人： （簽章） 

身 份 證 字 號： 

地          址： 

  

  

廠 商 副 署： 廠 商 名 稱：                           （簽章） 

   廠商負責人：                            （簽章） 

  

   

中  華  民  國               年           月             日 
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【附件二】    瀝青混凝土瀝青含量及級配扣款計算例 

瀝青混凝土種類：密級配（標稱最大粒徑 3/4"）  核定配比代號：０００-００ 
取樣日期：００年００月００日              計算日期：００年００月００日 
取樣位置：００工程００k+０００～００k+０００ 
本批瀝青混凝土數量：０００噸 

試驗篩孔寛 

mm    

檢驗結果 核准
配比
JMF 

相差 

(％) 

許可
差 

(％) 

超過 

許可差 

 單位※ 

扣款 

點數 

個別
減價
點數 

樣品 1 

(％) 

樣品 2 

(％) 

平均 

(％) 

25.0  (1吋) 100 100 100 100 0 ±7 0 0.5 - 

19.0 (3/4吋) 91 93 92 96 -4 ±7 0 0.5 - 

12.5 (1/2吋) - - - 79 - ±7 - 0.5 - 

9.5 (3/8吋) 66 68 67 70 -3 ±7 0 0.5 - 

4.75  (No.4) 58 61 60 52 8 ±7 1 0.5 0.5 

2.36 (No.8) 37 39 38 36 2 ±4 0 1.0 - 

1.18(No.16) - - - 24 - ±4 - 1.0 - 

0.60 (No.30) - - - 18 - ±4 - 1.0 - 

0.30 (No.50) 17 19 18 13 5 ±4 1 1.0 1.0 

0.15(No.100) - - - 9 - ±4 - 1.0 - 

0.075(No.200) 7.9 8.1 8.0 5.0 3.0 ±3 0 1.5 - 

瀝青含量    

(對混合料) 

4.6 4.7 4.7 5.2 -0.5 ±0.5 0 3.0 - 

本批扣款點數:1.5 
本批扣款百分比:1.5％ 

註：(1)※級配為每 1％之扣款點數 
(2)※瀝青含量為每 0.1％之扣款點數 
(3)JMF：工作拌和公式  樣稿
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【附件三】 路面平坦度試驗法 
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經濟部水利署施工規範 

第02966章 

再生瀝青混凝土鋪面 

94年3月24日經水工字第09405001300號函頒訂 
107年11月12日經水工字第10705245210號修訂 

1.   通則 

1.1 本章概要 

說明鋪面工程中之再生瀝青混凝土之材料、設備、施工及檢驗等相
關規定。 

1.2 工作範圍 

1.2.1 瀝青混凝土鋪面挖（刨）除料之再生利用，及再生瀝青混凝土之
配比設計、產製、施工及檢驗等相關工作。 

1.2.2 柔性鋪面新工之底層或面層 

1.2.3 既有鋪面之加鋪或封層 

1.2.4 作為裂縫之填縫材料 

1.2.5 再生瀝青混凝土之產製 

1.2.6 再生瀝青混凝土之運送 

1.2.7 再生瀝青混凝土之鋪築及壓實 

1.3    相關章節 

1.3.1   經濟部水利署第02742章瀝青混凝土鋪面 

1.3.2   經濟部水利署第02745章瀝青透層 

1.3.3   經濟部水利署第02747章瀝青黏層 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1)CNS 490     粗粒料（37.5mm以下）磨損試驗法 

(2)CNS 1167    粒料硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗 

(3)CNS 2260    鋪路柏油(瀝青) -針入度分級 

(4)CNS 8755    瀝青鋪面混合料壓實試體之厚度或高度試驗法 

(5)CNS 8757    瀝青混合料壓實試體容積比重及密度試驗法(封臘法) 

(6)CNS 8759    瀝青混合料壓實試體容積比重及密度試驗法(飽和面
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乾法） 

(7)CNS 10090   瀝青物針入度試驗法 

(8)CNS 12388   瀝青鋪面混合料取樣法 

(9)CNS 12390   瀝青路面壓實度試驗法 

(10)CNS 14186  無填充料瀝青黏度測定法(布魯克熱力黏度計法) 

(11)CNS 15073  鋪路柏油(瀝青) -黏度分級 

(12)CNS 15359  熱拌再生瀝青混凝土用再生劑分類法 

(13)CNS 15475  萃取粒料篩分析試驗法 

(14)CNS 15478  自瀝青鋪面混合料中定量萃取瀝青試驗法 

1.4.2 美國材料試驗協會（ASTM） 

(1)ASTM D946   鋪面工程用之瀝青膠泥針入度分類規範 

(2)ASTM D2172  瀝青鋪面混合料之瀝青含量抽油試驗法 

(3)ASTM D2950 瀝青混凝土工地壓實度核子儀試驗法 

(4)ASTM D3381 鋪面瀝青膠泥黏滯度分類規範 

(5)ASTM D4552  熱拌再生瀝青混凝土之再生劑分類實用規範 

(6)ASTM D5444  萃取粒料篩分析試驗法 

(7)ASTM D5505  乳化瀝青再生劑分類實用規範 

1.4.3 美國道路及運輸官員協會（AASHTO） 

(1)AASHTO  M20瀝青膠泥針入度分類 

(2)AASHTO  M226瀝青膠泥黏滯度分類 

(3)AASHTO  T30瀝青混合料抽油後篩分析試驗 

(4)AASHTO  T104粒料硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗 

(5)AASHTO  T164 瀝青混合料之瀝青含量抽油試驗 

(6)AASHTO  T168 瀝青鋪面混合料取樣 

(7)AASHTO  T230 瀝青鋪面混合料壓實度標準測試方法 

1.4.4 美國瀝青學會（AI） 

(1) 美國瀝青學會規範系列之1（AI SS-1）：瀝青混凝土及其他拌
和廠類之典型施工規範。 

(2) 美國瀝青學會手冊系列之2（AI MS-2）：瀝青混凝土及其他熱
拌類之配合設計方法。 
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1.5 資料送審 

1.5.1 拌和廠再生設備說明書 

1.5.2   再生瀝青混凝土配合設計報告書 

再生瀝青混凝土數量在1,000t 或10,000m2以下者，得經監造單位同
意本工程引用自簽約日起過去一年內，同一瀝青拌和廠所作相同
再生瀝青混凝土規格之配合設計報告，不必重新作配合設計試驗。 

1.5.3   再生瀝青混凝土廠證明文件：工廠登記證、公司登記證明文件等，
並符合主管機關訂定之「熱拌再生瀝青混凝土廠檢查基準表」之
要求，及主管機關之審查認可。 

1.6 定義 

1.6.1 再生瀝青混凝土：適用於廠拌式熱拌再生瀝青混凝土（Central 

Plant Recycling Hot Mix Asphalt Concrete），係以既有路面之瀝青混
凝土材料經挖（刨）除運回拌和廠打碎，依顆粒大小區分後再與
新粒料等加熱，然後與再生劑或較高針入度之瀝青膠泥等按配合
設計所定配比拌和均勻後形成。 

1.6.2 再生瀝青混凝土粒料（Reclaimed Asphalt Pavement, RAP）：係以既
有路面之瀝青混凝土材料經挖(刨)除運回拌和廠打碎後可再用者。 

1.6.3 新粒料：未使用過之級配粒料。 

1.7    運送、儲存及處理 

1.7.1 再生瀝青混凝土運送車輛，應使用自動傾卸式貨車或其他適當之
車輛，其需用數量依瀝青混凝土拌和廠至工地間之運距而定。 

1.7.2  運送車之車箱內，應清潔、緊密、光滑，並應先塗一薄層肥皂溶液、
石蠟油或其他認可之潤滑材料，以免再生瀝青混凝土黏附。 

1.7.3  運送時應以帆布或其他適當之遮蓋物覆蓋保溫，以防再生瀝青混凝
土之溫度降低。 

1.7.4  其總運輸量應能與瀝青混凝土拌和廠之生產量及再生瀝青混凝土鋪
築機之工作量互相配合，務使再生瀝青混凝土鋪築機能連續作業
而不致延擱為原則。 

1.7.5  再生瀝青混凝土如在運送途中遇雨淋濕致不符合本章品質規定時，
不得使用。 

2. 產品 

2.1 材料 

2.1.1 瀝青膠泥 
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 (1)瀝青膠泥之種類及等級（除另有規定外） 

A. 針入度分類：120～150、85～100、60～70。 

B. 黏滯度分類：AC-5、AC-10、AC-20。 

 

(2)瀝青膠泥性質 

A. 針入度分類：必須符合 CNS 2260、AASHTO M20或 ASTM 

D946之規定。 

B. 黏滯度分類：必須符合 CNS15073、AASHTO M226或
ASTM D3381之規定。 

2.1.2 再生劑（Recycling Agents） 

除另有規定外，應符合 CNS 15359、ASTM D4552或 ASTM D5505之規
定。 

2.1.3 粒料 

分為再生瀝青混凝土粒料（Reclaimed Asphalt Pavement, RAP）及
新粒料等二種。 

(1)再生瀝青混凝土粒料（RAP） 

A.其材質須符合下列條件： 

a.瀝青含量：用於底層3.0% 以上，用於面層3.8%以上（對刨
除混合料重量比）。 

b. 針入度（25℃、5 Sec、100g）：20以上。 

B.打碎分堆儲放：運回拌和廠堆置場之再生瀝青混凝土粒料應
打碎分成19～12.5mm（3/4in～1/2in）、12.5～4.75mm（1/2in

～No.4）及4.75mm（No.4）以下等三種，或19～12.5mm

（3/4in～1/2in）及12.5mm（1/2in）以下等二種級配分堆儲放。 

C. 再生瀝青混凝土粒料不得含有木屑、鐵線、有機物、黏土、
及有礙本工程之品質及功能之有害物。 

(2)新粒料 

粗粒料、細粒料及礦物填縫料等新材料，必須符合本署施工規範
第02742章「瀝青混凝土鋪面」規定。 

2.1.4  再生瀝青混凝土混合料之組成 

廠商應依據 AI MS-2配合設計方法，及委請取得 TAF認證之實驗室，
於施工前5天提出配合設計報告書，並符合以下規定，經監造單位核
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可後施工。 

(1)再生瀝青混凝土粒料使用量不得超過40%(對再生瀝青混凝土重量
比)。 

(2)再生瀝青混凝土之級配組成，應符合本署施工規範第02742章
「瀝青混凝土鋪面」附件一規定。 

(3)辦理再生瀝青混凝土配合設計試驗之瀝青目標絕對黏滯度，其值
於測定溫度60°C時為2,000poises。 

 

3. 施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 依本署施工規範第02742章「瀝青混凝土鋪面」之規定。 

3.1.2 如工程契約有規定時，則應按其所示，先試舖至少50m長之一段路
面，並求其壓實度及檢測其平整度與厚度，以查證所用材料、施
工機具及施工方法是否能達到所需要求。 

3.2 拌和設備及其他設備 

3.2.1 拌和廠以分盤式為主，使用其他類型時，必須先徵得監造單位之
同意。 

3.2.2 分盤式拌和廠必須設有再生瀝青混凝土粒料（RAP）及再生劑之稱
重斗。 

3.2.3 生產熱拌再生瀝青混凝土之分盤式拌和廠，必須加裝再生瀝青混
凝土粒料之專用熱爐，必須能夠分別烘乾新粒料或處理再生瀝青
混凝土粒料（RAP）之設備。 

3.2.4 其他設備 

依本署施工規範第02742章「瀝青混凝土鋪面」之規定。 

 

3.3 施工方法 

依本署施工規範第02742章「瀝青混凝土鋪面」之規定。 

3.4 檢驗 

3.4.1 粒料依 CNS 490試驗法，經洛杉磯磨損試驗500轉後之磨損率，用
於底層、聯結層及整平層者不得大於50%；用於磨耗層者不得大於
35%；面層者不得大於40%；檢驗頻率：至少一次。 

3.4.2 粗粒料依 CNS 1167或 AASHTO T104試驗法，經5次循環之硫酸鈉
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或硫酸鎂健度試驗結果，其硫酸鈉溶液之方法重量損失不得大於
12%；其硫酸鎂溶液之方法重量損失不得大於18%；檢驗頻率：至
少一次。 

3.4.3 細粒料依 CNS 1167或 AASHTO T104試驗法，經5次循環之硫酸鈉
或硫酸鎂健度試驗結果，其硫酸鈉溶液之方法重量損失不得大於
15%；檢驗頻率：至少一次。 

3.4.4 瀝青膠泥 

針入度分類依 CNS 2260規定檢驗，黏滯度分類依 AASHTO M226 

或 ASTM D3381規定檢驗；檢驗頻率：至少一次。 

3.4.5 瀝青含量及再生瀝青混凝土粒料級配 

(1)再生瀝青混凝土鋪於路面後滾壓前，應依 CNS 12388或 AASHTO 

T168抽驗： 

A.瀝青含量：依 CNS 15478或 AASHTO T164或 ASTM D2172試
驗，檢驗頻率為每批材料抽驗2件。 

B.再生瀝青混凝土粒料級配：依 CNS 15475或 AASHTO T30或
ASTM D5444試驗，檢驗頻率為每批材料抽驗2件。 

(2)每批材料數量為同一拌和廠同一天供應本工程之同一種再生瀝
青混凝土數量；每批抽驗2件之檢驗結果平均值，作為抽驗代
表結果。 

(3)瀝青含量及再生瀝青混凝土粒料級配之檢驗結果超過下表規定
許可差時，須按下列規定辦理： 

A.瀝青含量不得超出許可差±0.5%，每超出許可差0.1%扣3點；
未滿0.1%者，按比例計算扣款點數(計算至0.1點)。 

B.再生瀝青混凝土粒料級配超過表列許可差未滿1%者，按比例
計算扣款點數(計算至0.1點) 

C.以上以該批抽驗代表數量按契約單價計算，每偏低1點扣款1

％。 

D.該批再生瀝青混凝土總扣款點數超過20點時，應挖(刨)除重
鋪，所有挖除、重建及再試驗所需費用應由施工廠商負擔。 

 

瀝青含量及再生瀝青混凝土粒料級配許可差表 
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3.4.6 壓實度 

(1) 再生瀝青混凝土應滾壓至設計圖說所規定之壓實度。如無明確
規定時，應依美國瀝青學會 AI SS-1之規定，用馬歇爾夯壓方
法於每批再生瀝青混凝土材料至少作3個試體之夯壓試驗求其
平均密度(又稱室內平均密度)。再於工地現場就完成之再生瀝
青混凝土面層或底層取5點作工地密度試驗求其平均值，該平
均值應達室內平均密度之95%以上，且任一工地密度值不得低
於室內平均密度之93%。 

(2)檢驗頻率： 

A.面層或底層之各層數量，每5,000m
2 為一批檢驗單元，依據

CNS 12390或 AASHTO T230試驗方法作密度試驗5點(原則每
1,000 m

2
 取一點)；如超過5,000 m

2 以上，餘數未達2500 m
2
 

時，得單獨作為一檢驗單元或併入前一檢驗單元，餘數超過
2500 m

2
 時，單獨作為一檢驗單元。 

B.數量未達5,000m²者仍視為一批檢驗單元，應作密度試驗5點，
取樣原則以實際數量約略平均分布取5點，每一點為平均數
量之代表數量，檢測位置以隨機方式決定，所留試洞於檢測
後，應即以適當材料回填並予夯實。 

(3)每批平均壓實度檢(試)驗結果未符合規定，應依下列規定辦理： 

A.該平均值未達室內平均密度之95%者或任一工地密度值低於
室內平均密度之93％者，該代表數量須挖(刨)除重鋪。 

B.挖(刨)除重鋪後瀝青混凝土路面，亦應經檢驗合格，檢驗結
果按上述規定處理，其檢驗所需費用由施工廠商負擔。 

(4)工地密度試驗可用鑽取試樣依 CNS 8757、CNS 8759或核子儀依
ASTM D2950試驗方法求之。 

試驗篩孔寬 

(mm) 

許可差 

(%) 

瀝青含量超過許可差0.1％及

粒料級配超過許可差1％之 

扣款點數 

≧4.75(No.4) ±7.0 0.5 

2.36-0.15((No.8-No.100) ±4.0 1.0 

0.075(No.200) ±3.0 1.5 

瀝青含量 ±0.5 3.0 

註:扣款計算例請參考附件一。 
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3.4.7 平整度 

(1)有下列任一情況之路段，得免辦平整度檢驗： 

A.小於4m寬之水防道路。 

B.堤頂鋪面。 

C.河床或工區運輸便道。 

D.設計速率≦40km/hr路段。 

E.路面人孔蓋或新舊路面接縫。 

(2)供ㄧ般道路使用或非前述3.4.7(1)情形，屬新鋪設路面、全部
厚度或部分厚度之銑刨加鋪路面及管線挖掘回填路面，完成後
之路面應具平順、緊密及均勻之表面。路面之平整度得以三公
尺直規(Straightedge)或高低平坦儀(HI-LO Detector)擇一執
行。 

A.每200m為一檢驗單元（餘數未達108m時得單獨作為一檢驗單
元或併入前一檢驗單元辦理，餘數超過108m以上時單獨作為
一檢驗單元）；量測道路平整度時，應垂直於路中心線之方
向檢測，每間隔1.5m檢驗其單點高低差，每檢驗單元之標準
差(S)≦0.4cm，其任何一點高低差不得超過±1.0cm。 

B.所有高低差超過上述規定部分，該檢驗單位所代表之路面，
應刨除加鋪至少5cm 厚度改善。刨除重鋪之路面，亦應經檢驗
合格，檢驗結果按上述規定處理，改善措施(含檢驗)所增加
之費用由承包廠商負擔不予計價。 

3.4.8 鋪築厚度 

(1)路面完成之數量，每5,000m
2 為一批檢驗單元，依據 CNS 8755

試驗方法作厚度檢驗5點(原則每1,000 m
2
 取一點)；如超過

5,000 m
2 以上，餘數未達2500 m

2
 時併入前一檢驗單元，餘數

超過2500 m
2
 時單獨作為一檢驗單元。 

(2)數量未達5,000m²者仍視為一批檢驗單元，應作厚度檢驗5點，
取樣原則以實際數量約略平均分布取5點，每一點為平均數量
之代表數量，檢測位置以隨機方式決定，所留試洞於檢測後，
應即以適當材料回填並予夯實。 

(3)設計厚度在10cm 以下者，任一點路面厚度不得少於設計厚度10

％；設計厚度超過10cm 者，任一點路面厚度不得少於設計厚度
1cm。檢測不符規定者，應依下列規定辦理： 

A.以該點位置前後各10公尺範圍追蹤檢測其厚度，直至合格為
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止，以確定刨除加鋪範圍。其費用應由廠商負責，加鋪厚度
不小於2.5cm至原設計厚度，且應再鑽孔取樣一點，檢驗其
壓實度及厚度，檢驗結果按本章相關規定處理。 

B.因不符本款(3)規定需刨除加鋪者，其所增加之工期及檢驗
所需費用均由廠商負擔。 

(4) 每批檢驗5點厚度值均未達設計厚度時，應依下列規定辦理： 

A.每批檢驗5點，其厚度值均未達設計厚度時，再驗一次抽5點檢測
厚度，其結果仍5點均未達設計厚度時，再驗第二次，再抽5點檢
測厚度，其結果仍5點均未達設計厚度時，應就該批代表數量加
鋪厚度不小於2.5cm至原設計厚度，再鑽孔取樣檢驗其壓實度及
厚度，檢驗結果按本章相關規定處理。 

B.因再驗增加之工期及所需費用均由施工廠商負擔。 

 

 

3.4.9  回收瀝青黏滯度試驗 

  再生瀝青混凝土應依 CNS 14186規定檢測其中瀝青之60℃黏滯
度，於全數鋪築完成後次日起14天內辦理抽樣檢驗，其檢驗標
準及頻率規定如下： 

(1) 檢驗標準： 

A.檢驗值應介於 6,500poises±35%(4225~8775 poises)。 

B.偏差超過±35％(2275)，但在±70％(4550)以下者：減價收受，
每超過1％(65)該批檢驗代表數量減價1％。 

C.偏差值超過±70％(4550)時，承包商應刨除重鋪，刨除重鋪
之一切費用，由承包商負擔。以上之百分比均計算至個位數，
以下採4捨5入。 

(2)檢驗頻率： 

A.數量以15,000m
2為一批檢驗一次，分批餘數不大於7,500m

2得
為單獨一批或併入前一批檢驗，超過7,500m

2時單獨為一
批。 

B.每工程至少一次。 

C.採鋪設完成後現場鑽心或切割取樣，取15㎝直徑鑽心試體或
長寬各15cm以上切割試體，以隨機抽樣每批抽5點，混合後
辦理回收瀝青黏滯度試驗。 
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3.5 路面保護 

3.5.1 瀝青混凝土於最後滾壓完成後，在鋪面溫度未冷卻至50℃前，應
禁止任何車輛行駛其上。 

3.5.2 在任何情形下，路面鋪築後，應封閉6小時以上，由設計或監造單
位視實際情形決定之。 

3.5.3 鋪設路面完成尚未驗收而施工車輛在迫不得已必須通行情況下，
應儘量於路肩通行，若造成路肩缺失，則廠商須負責修護。 

 

4.    計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 再生瀝青混凝土路面按竣工後經驗收合格不同類型之數量，以平
方公尺或公噸計算。 

(1)平方公尺(面積)計量時：應以設計圖說所示寬度乘以實際鋪築
長度為準，並加註表示設計厚度。 

(2)公噸(重量)計量時：應以設計圖說所示斷面及實際鋪築長度、
面積乘以厚度計算所得之體積，乘以實際所鋪再生瀝青混凝土
之單位重所得之重量為準。 

4.1.2 作為裂縫處理之再生瀝青混凝土，依設計圖說之項目計量。 

4.1.3 瀝青混凝土之挖（刨）除費及運費另外計量。 

4.1.4 在運送途中如有析離或損壞或因鋪築機械故障或其他理由，而經
監造單位拒絕使用或挖(刨)除重鋪之再生瀝青混凝土，均不予計
算。 

4.2 計價 

4.2.1 再生瀝青混凝土依契約詳細價目表內所列不同類型之單價，以平
方公尺或公噸為單位計給。 

4.2.2 作為裂縫處理之再生瀝青混凝土，依設計圖說之項目計價。 

4.2.3 契約單價已包括底層、基層或原有面層之整理與清掃、再生瀝青
混凝土粒料（含處理）、新粒料、瀝青材料、再生劑、加熱與拌和、
運送、鋪築及滾壓等，以及為完成再生瀝青混凝土路面所需之一
切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所
必需之費用在內。 
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4.2.4 瀝青混凝土之挖（刨）除費及運費另外計價。 

4.2.5  所鋪壓實度、平整度、厚度等不符契約之路面，其挖除及重鋪所需
一切費用，均應由廠商負擔，不另給價。 

<本章結束 > 

 

 

 

 

 

 

附件一    再生瀝青混凝土瀝青含量及級配扣款計算例 

再生瀝青混凝土種類：密級配（標稱最大粒徑 3/4"）  核定配比代號：０００-００ 

取樣日期：００年００月００日             計算日期：００年００月００日 

取樣位置：００工程００k+０００～００k+０００ 

本批瀝青混凝土數量：０００噸 

試驗篩孔寛 

mm    

檢驗結果 
核准
配比
JMF 

相差 

(％) 

許可
差 

(％) 

超過 

許可
差 

 單位
※
 

扣款 

點數 

個別
減價
點數 

 

樣品1 

(％) 

樣品2 

(％) 

平均 

(％) 

 

25.0(1吋) 100 100 100 100 0 ±7 0 0.5 -  

19.0(3/4吋) 91 93 92 96 -4 ±7 0 0.5 -  

12.5(1/2吋) - - - 79 - ±7 - 0.5 -  

9.5(3/8吋) 66 68 67 70 -3 ±7 0 0.5 -  

4.75(No.4) 58 61 60 52 8 ±7 1 0.5 0.5  

2.36(No.8) 37 39 38 36 2 ±4 0 1.0 -  

1.18(No.16) - - - 24 - ±4 - 1.0 -  

0.60(No.30) - - - 18 - ±4 - 1.0 -  

0.30(No.50) 17 19 18 13 5 ±4 1 1.0 1.0  
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0.15(No.100) - - - 9 - ±4 - 1.0 -  

0.075(No.200) 7.9 8.1 8.0 5.0 3.0 ±2 0 1.5 -  

瀝青含量    

 (對混合料) 

4.6 4.7 4.7 5.2 -0.5 ±0.5 0 3.0 -  

本批扣款點數:1.5 

本批扣款百分比:1.5％ 

註：(1)
※級配為每1％之扣款點數 

(2)※瀝青含量為每0.1％之扣款點數 

(3)JMF：工作拌和公式  
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附件二  路面平坦度試驗法 
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經濟部水利署施工規範 

第3210章 

鋼筋 
94年9月28日函頒 

102年02月18日經水工字第10205036830號函修訂 

102年11月04日經水工字第10205269140號函修訂 
103年08月07日經水工字第10305188710號函修訂 
107年06月29日經水工字第10705129640號函修訂 

1.  通則 

1.1 本章概要 

說明鋼筋之材料、設備、裁切、彎曲、排紮、組立、續接及檢驗等相關規

定。 

1.2 工作範圍 

 包括鋼筋之加工、組立、續接及完成本章所規定之相關工作。 

1.3 相關準則 

1.3.1中華民國國家標準(CNS) 

(1) CNS 560  鋼筋混凝土用鋼筋 

(2) CNS 2111 金屬材料拉伸試驗法 

(3) CNS 2112 金屬材料拉伸試驗片 

(4) CNS  2115 維克氏硬度試驗法 

(5) CNS 3941金屬材料之彎曲試驗法 

(6) CNS 8279  熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 

(7) CNS 15560鋼筋機械式續接試驗法 

1.3.2 美國銲接工程協會(AWS) 

AWS  D1.4 結構鋼筋銲接規範。 

1.4 資料送審 

1.4.1 品質計畫(得併整體品質計畫) 

1.4.2 施工計畫(得併整體施工計畫) 

1.4.3 施工圖 
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於設計圖未示明部分，監造工程司認有繪製施工圖之必要時，廠商應於施工

前將鋼筋之加工、組立及續接等之施工圖送監造工程司認可。 

1.4.4 廠商資料 

(1) 鋼筋製造廠之公司登記、工廠登記證明文件。 

(2) 產品符合 CNS 560相關證明文件。 

(3) 鋼鐵業輻射偵檢作業合格證明書影本。 

1.5 運送儲存 

1.5.1 運送 

運送至工地之鋼筋應以適當捆紮方法裝運，並以標籤標示製造廠商名稱或其

商標、鋼種符號、長度、直徑或標示代號。 

1.5.2 儲存 

鋼筋應妥為儲存，堆放時應墊高，不得直接接觸地面，並需以適當方法覆

蓋；不得沾染油脂、污泥、油漆或其他有礙工程品質及功能之有害物等。 

2.  產品 

2.1  鋼筋 

2.1.1 竹節鋼筋︰須符合 CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋之規定。 

2.1.2 光面鋼筋︰須符合 CNS 8279 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其

許可差之規定。 

2.1.3 除契約另有規定外，工程使用之鋼筋應為熱軋鋼筋，銲接用鋼筋應採用

SD550W、SD490W、SD420W 或 SD280W。 

2.1.4 鋼筋直徑在 D10（含）以上者均應使用竹節鋼筋。 

2.1.5 鋼筋應為新品，使用長料，以減少不必要之接頭。 

2.2 鋼筋機械式續接組件(續接器) 

2.2.1 廠商於施工前應提出最近3年內實驗室辦理相同製造廠同型號續接器之續接性

能試驗合格報告，包括降伏與抗拉強度及極限伸長率；對於鍛造或鑄造元

件，需另檢附化學成分分析及硬度試驗結果。 
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2.2.2 鋼筋機械式續接性能等級、試驗項目、試驗法及允收標準，依附錄規定辦

理。 

3. 施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 廠商應協調機械、水、電、空調、消防及其他相關管線等之預埋工作。 

3.1.2 廠商應備有鋼筋堆置加工場地，場地應平整，四周應有良好之排水設施。 

3.1.3 廠商應依據契約圖說核算鋼筋數量，如發現鋼筋數量與契約數量有異時，應

立即以書面向監造單位提出修正。 

3.2 施工方法 

3.2.1 鋼筋加工 

(1) 加工前應將鋼筋表面之浮銹、油脂、污泥、塗料以及足以降低混凝土握裹力

之其他有害物質清除乾淨。 

(2) 鋼筋如有必要以不同尺寸者替換時，應將計算書及施工圖提送監造單位核

可。替換時，其總斷面積應等於或大於原設計總斷面積。 

(3) 所有鋼筋應按圖示尺寸、形狀，以適當方法正確加工，並在常溫下彎曲，除

圖說註明或經監造工程司准許，不得加熱為之。如經准許使用熱彎時，應加

熱適宜，不得損及材質及強度，加熱後之鋼筋應在常溫狀態下自然冷卻，不

得使用冷水驟冷。 

(4) 除設計圖另有規定外，主筋、箍筋及繫筋之彎鉤依表1辦理。 

(5) 鋼筋有一部分己埋入混凝土中者，其外露部分除經監造工程司准許者外，不

得再行彎曲，如准再行彎曲時，應以不損傷混凝土之方法施工。 

 

表1 竹節鋼筋主筋標準彎鉤及延伸長 

鋼筋號數 
標稱直徑 主筋延伸長度 A1(cm) 

 

 

db(mm) 90° 180° 
D10(＃3) 9.53 14 15 

D13(＃4) 12.7 19 18 

D16(＃5) 15.9 23 21 

D19(＃6) 19.1 28 24 

D22(＃7) 22.2 32 28 

D25(＃8) 25.4 37 32 

D29(＃9) 28.7 43 43 

D32(＃10) 32.2 48 48 
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D36(＃11) 35.8 54 53 主筋標準彎鉤:D=6 db (D10〜D25) 

D=8 db (D29〜D36) 

竹節鋼筋箍筋及繫筋標準彎鉤及延伸長 

鋼筋號數 標稱直徑 箍筋及繫筋延伸長度
A2(cm) 

  
箍筋及繫筋標準彎鉤: 

 

db(mm) 90° 135° 
D10(＃3) 9.53 9 11 

D13(＃4) 12.7 9 12 

D16(＃5) 15.9 12 15 

D19(＃6) 19.1 26 20 

D22(＃7) 22.2 30 23 

D25(＃8) 25.4 35 27 

 

3.2.2 鋼筋排紮及組立 

(1) 鋼筋於排紮及組立之前，應將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、塗料

以及足以降低混凝土握裹力其他有害物質清除乾淨，然後依照設計圖及施工

圖所示位置，正確排紮及組立，務使鋼筋排列整齊並固定不動。 

(2) 所有鋼筋交叉點及相疊處應以0.9mm 以上鐵絲結紮牢固，以免澆置混凝土時移

動變位。如鋼筋交叉點之間距小於20㎝，且確能保證鋼筋無移動變位之虞

時，經徵得監造工程司之同意後，可間隔結紮。 

(3) 除場鑄樁、圖示或其他經監造工程司許可者外，鋼筋結紮不得以銲接為之。 

(4) 每層鋼筋間及鋼筋與模板之距離，應用預鑄混凝土塊、間隔保持器或其他經

監造工程司許可之方法準確隔墊之。 

(5) 鋼筋排紮組立完成後，廠商應實施自主檢查；監造單位得隨時實施抽查。 

3.2.3 鋼筋續接 

鋼筋之續接，應依下列規定辦理。 

(1) 搭接 

A. 除設計圖上註明或經監造工程司認可者外，鋼筋不得任意搭接。 

B. 鋼筋之搭接長度應依鋼筋直徑，混凝土之品質及鋼筋應力之種類而定，除設

計圖明示者外，其搭接長度依表2辦理。接頭之位置應依圖說或工程司之指

示設於應力較小之處，並應錯開，不得集中在同一斷面上，相鄰鋼筋搭接位

置至少應錯開25D 以上。 

C. 如因搭接致使鋼筋淨距無法符合規定時，經徵得監造工程司之同意後，得使

用機械式續接或銲接，使鋼筋在同軸方向對接 

 

 

D=4 db (D10〜D16) 

D=6 db (D19〜D25) 
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表2  鋼筋搭接長度規定 

鋼筋號數 

混凝土
強度
kgf/cm2

 

最小搭接長度(cm) 圖示及說明 

張力側 
壓力側 

 

 

 
  鋼筋搭接示意圖 

 

說明: 

1.鋼筋張力側最小搭接長度: 

(1)鋼筋直徑≤D19 

 
(2)鋼筋直徑≥D22 

 
2.頂層鋼筋係指水平鋼筋其下混凝土一

次澆置厚度大於30cm 者，其最小搭接
長度為非頂層拉力鋼筋 X1.3倍。 

3.本表適用常重混凝土且無塗布之鋼
筋。 

4.本表使用鋼筋降伏強度 fy: 

D10〜D16採用 SD280W 

D19〜D36採用 SD420W 

5.壓力側最小搭接長度: 

Lsc=0.0071 db fy，但不得小於
30cm。 

 

 

 

 

 

非頂層 頂層 

D10(＃3) 

210 36 47 30 

245 34 44 30 

280 31 42 30 

350 30 36 30 

D13 (＃4) 

210 48 62 30 

245 46 59 30 

280 42 55 30 

350 38 49 30 

D16 (＃5) 

210 61 78 32 

245 56 73 32 

280 52 68 32 

350 47 61 32 

D19(＃6) 

210 109 140 57 

245 100 130 57 

280 94 122 57 

350 85 109 57 

D22(＃7) 

210 160 207 67 

245 148 192 67 

280 138 179 67 

350 124 161 67 

D25(＃8) 

210 182 237 76 

245 169 220 76 

280 159 205 76 

350 142 183 76 

D29(＃9) 

210 207 268 86 

245 191 248 86 

280 178 231 86 

350 160 208 86 

D32(＃10) 

210 231 300 97 

245 215 278 97 

280 200 260 97 

350 179 233 97 

D36(＃11) 

210 257 334 107 

245 238 309 107 

280 222 289 107 

350 199 259 107 

(2) 銲接(對銲續接) 

Lst= 

Lst= 
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A. 銲接應符合美國銲接工程協會 AWS D1.4之規定。廠商應於施工前，由進場

之鋼筋中截取樣品，在與施工時相同之條件下銲接作成實樣，試驗結果其拉

力至少應達到鋼筋規定降伏強度之1.25倍，試驗報告應印有 TAF LOGO 之標

誌。 

B. 監造工程司得要求廠商將施工完成之銲接部位截取試樣做上述試驗。 

C. 從事銲接工作(包括點銲)之銲接工應具有合格執照。 

(3) 機械式續接(續接器) 

A. 所有接合鋼筋應配合續接器之使用，其長度應先考慮接頭各部尺度後始可切

斷，務使兩者能密接。 

B. 續接器於加工完成後，須以保護蓋及止水封環密封，以防止灰塵、油污、混

凝土或漿液之滲入。 

C. 每一接合處必須淨潔、乾燥，排列於正確位置，接合處之緊密度均應予檢

視，檢查不合格時應予更換。 

D. 鋼筋機械式續接之鋼筋加工不得採用剪斷或熔斷法，須以鋸床或砂輪切割以

保持最終之平整。 

E. 鋼筋經車牙、滾牙或摩擦銲接具有螺紋之接頭，施工時應按該產品之施工說

明書予以鎖緊。 

F. 續接器為非螺紋之續接套管，應依製造商訂定之施工說明書予以鎖固。 

G. 螺紋節鋼筋續接器續接之施工要求: 

a.續接器之選用應與螺紋節鋼筋之節徑與節距相符合。 

b.續接器施工時，應依鋼筋上預先標記之位置定位，以避免鋼筋轉入之長度

不夠。 

c.如需要於鋼筋與續接器間注入填充料，應確保填充料注入量是否足夠，以

避免產生滑動。 

d.利用止動螺帽以扭力板手鎖緊接合，應作標記以確認是否鎖緊。 

H.砂漿填充式續接套管之施工要求: 

a.砂漿填充式續接套管施工時，應確保正確之鋼筋插入長度。填充料應依製

造商訂定之施工說明書進行選用及施作。 

b.填充料施工前，應先清除套管內異物，並應確保填充密實飽滿。 

C.填充料之試驗及檢查應依製造商訂定之施工說明書辦理。 

3.2.4 鋼筋保護層 

(1) 鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離，應按設計圖

說之規定辦理，如設計圖說未規定時，可參照表3辦理。 
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                            表3鋼筋保護層               單位：mm 

狀      況 
板、牆 梁、

柱、及
基腳 

橋墩 隧道 

不受風雨侵襲且不與土壤接觸者: 

綱線或鋼筋直徑 db  ≦36mm 

鋼筋直徑 db >36mm 

 

20 

40 

 

40 

40 

 

 

 

 

受風雨侵襲或與土壤接觸者: 

綱線或鋼筋直徑 db  ≦16mm 

鋼筋直徑 db>16mm 

 

40 

50 

 

40 

50 

 

40 

50 

 

40 

50 

澆置於土壤或岩石上或經常與水及土壤

接觸者 

75 75 75 75 

與海水或腐蝕性環境接觸者 100 100 100 100 

註：1.廠製預鑄混凝土及預力混凝土之鋼筋鋼材保護層另詳內政部營建署
「混凝土結構設計規範」或有關之設計圖。 

2.攔河堰、溢洪道之堰面或排砂道、排洪隧道、取水豎井、墩柱底部等
水工構造物，應使用耐磨抗沖蝕材料、鋼鈑或其他保護措施以維持保
護層厚度，亦得酌予加大鋼筋保護層厚度，惟需注意養護或其他措
施，以避免混凝土表面乾縮裂縫之產生。 

 

(2) 為正確保持鋼筋保護層厚度，應以監造工程司認可之混凝土塊、金屬製品、

塑膠製品或其他經核可之材料，將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。若結構物

完成後混凝土將暴露於室外，則上述支墊距混凝土表面15mm 範圍內必須為抗

腐蝕或經防腐處理之材料。墊隔混凝土塊之強度至少須等於所澆置混凝土之

強度。 

(3) 構造物為將來擴建而延伸在外之鋼筋，應以混凝土或其他適當之覆蓋物保

護，以防銹蝕，其保護方法應事先徵得監造工程司之同意。 

3.2.5 接地及陰極保護 

特殊構造物鋼筋之接地及陰極保護依設計圖示規定施工。 

3.3  檢驗 

3.3.1 鋼筋之檢驗 

每捆鋼筋須用標籤註明爐號，並檢附該批鋼筋之出廠證明、檢驗報告、無放

射性污染證明及鋼筋送貨單，於運抵工地後由監造工程司核對無誤後，並依

表4規定取樣及辦理檢驗。 

檢驗合格應於該批鋼筋標示『鋼筋檢驗合格』；檢驗不合格，廠商應退料。 
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表4鋼筋材料檢驗 

檢驗項目 檢驗時機 頻率 檢驗方法及標準 

鋼筋規格 鋼筋進場卸貨時 每次材料進場時 

檢查出廠證明、送
貨單、無放射性污
染證明及出廠檢驗
報告 

鋼筋外觀 

鋼筋進場加工或使
用前 

各規格每50T 取樣1

支，餘數達10T 以上
者增做1組;各規格
至少取樣1支。 CNS 560 

化學成分分析 

拉伸、彎曲試驗 

熱處理鋼筋判定試
驗(水淬鋼筋判定
試驗) 

監造視需要抽驗 

 

3.3.2 續接器之檢驗  

(1) 除契約另有規定外，鋼筋續接器材料之檢驗項目如表5。 
表5續接器檢驗 

檢驗項目 檢驗時機 頻     率 檢驗方法及標準 

母材抗拉強度試驗 

使用前 

每滿200取樣取1支 
CNS 560、CNS 15560第
9.2 

單 向 拉 伸 及 滑 動 試 驗
(SA、B 級) 

每滿200個取樣1個，
但各號數續接器至少
取樣3個。 

CNS 15560 

本章之附錄 

重 複 負 載 及 滑 動 試 驗 (B

級) 未滿2,000個，取樣1

組或檢附試驗合格報
告 。 2,000 個 以 上
時，每滿2,000個取
樣1組3個。 高塑性反復負載試驗(SA

級) 

 

(2) 續接器續接後廠商應全數做外觀檢驗，包括軸心、位置、接合長度、密合情

形等;經監造檢查判定不合格之續接部位，應以監造工程司認可之方法予以改

善。 

(3) 螺紋節鋼筋續接器於續接後，監造應以扭力板手抽查，其扭力值應大於製造

商之建議值，抽查數量不得低於15%，不合格部分須鎖緊至扭力值之外，另再
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加倍抽查至合格為止。 
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3.4    許可差 

鋼筋加工及排置之許可差如下： 
(1) 鋼筋加工之許可差如下： 

剪切長度：±25mm 

梁內彎起鋼筋高度：+0，-12mm 

肋筋、橫箍、螺旋筋之總尺度：±12mm 

其他彎轉：±25mm 
(2) 鋼筋排置之許可差如下： 

混凝土保護層：±6mm 

鋼筋最小間距：-6mm 

板或梁之頂層鋼筋 

構材深度等於或小於20cm 者：±6mm 

構材深度大於20cm 而不超過60cm 者：±12mm 

構材深度大於60cm 者：±25mm 

梁、柱內鋼筋之橫向位置：±6mm 

構材內鋼筋之縱向位置：±50mm 
(3) 為避免與其他鋼筋、導管或埋設物之互相干擾，鋼筋在必要時可予移

動，若鋼筋移動位置超過其直徑或上述許可差時，則鋼筋之變更排置應
報請監造工程司認可。 

4.  計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 鋼筋及施工應分別按契約詳細價目表內所列各種不同規格之鋼筋其總數量以

公噸 [公斤]計量。除另有規定外﹐鋼筋之單位重量以 CNS 560之標準計算

之。 

4.1.2 鋼筋數量計算時包括搭接長度，搭接長度依設計圖或本章規定辦理。 

鋼筋損耗量已含於單價中，除契約另有規定外，損耗量以6%計算。 

4.1.3 鋼筋續接器依不同直徑，經核可同意後的實作數量以個計量。 

4.1.4 鋼筋檢驗以支計量，鋼筋續接器檢驗以個計量。 

4.2 計價 

4.2.1 鋼筋依契約詳細價目表所列單價計價，該單價已包括完成本項工作所需之一

樣稿



-11- 

切人工、材料、機具、設備、動力及運輸等費用在內。 

4.2.2 鋼筋續接器依不同之直徑以個計價，單價已包括所需之一切人工、材料、機

具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。 

 

< 本章結束 > 
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經濟部水利署施工規範 

第03310章 

結構用混凝土 
 

92年04月07日經水工字第09205001810號函頒 
96年04月20日經水工字第09605002150號函修訂 

102年11月22日經水工字第10205270970號函修訂 
104年11月30日經水工字第10405293570號函修訂 

                                         105年09月02日經水工字第10505207090號函修訂 
                                    109年02月13日經水工字第10905030160號函修訂 

111年01月28日經水工字第11105041470號函修訂 
112年07月24日經水工字第11205182670號函修訂 

1. 通則 

1.1 本章概要 

說明場鑄混凝土之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。 

1.2 工作範圍 

包括混凝土之拌和、輸送、澆置、搗實、表面修飾、養護、接縫處理、

止水帶、檢驗、評估及混凝土附屬品等相關工作。 

1.3 相關章節 

水利署施工規範第03150章 混凝土附屬品 

1.4 相關準則 

(1) CNS 61卜特蘭水泥 

(2) CNS 486粗細粒料篩析法 

(3) CNS 490粗粒料（37.5mm以下）洛杉磯磨損試驗法 

(4) CNS 491粒料內小於試驗篩75μm CNS 386材料含量試驗法(水洗法) 

(5) CNS 1167 使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法 

(6) CNS 1171 粒料中土塊與易碎顆粒試驗法 

(7) CNS 1174 新拌混凝土取樣法 

(8) CNS 1176 混凝土坍度試驗法 

(9) CNS 1231 工地混凝土試體製作及養護法 

(10) CNS 1232 混凝土圓柱試體抗壓強度檢驗法 
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(11) CNS 1237混凝土拌和用水試驗法 

(12) CNS 1238 混凝土鑽心試體及鋸切長條試體取樣法 

(13) CNS 1240 混凝土粒料 

(14) CNS 1241混凝土鑽心試體長度之測定法 

(15) CNS 3036混凝土用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙和物 

(16) CNS 3090預拌混凝土 

(17) CNS 3091 混凝土用輸氣附加劑 

(18) CNS 5646混凝土內之棒形振動器 

(19) CNS 5648混凝土模板振動器 

(20) CNS 12283混凝土用化學摻料 

(21) CNS 11297混凝土圓柱試體蓋平法 

(22) CNS 12549 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐碴粉 

(23) CNS 12891 混凝土配比設計準則 

(24) CNS 12833流動化混凝土用化學摻料 

(25) CNS 13407 細粒料中水溶性氯離子含量試驗法 

(26) CNS 13465 新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法 

(27) CNS 13618 粒料之潛在鹼質與二氧化矽反應性試驗法（化學法） 

(28) CNS 13961 混凝土拌和用水 

(29) CNS 14703硬固水泥砂漿及混凝土中水溶性氯離子含量試驗法 

(30) CNS 15286 水硬性混合水泥 

1.5 資料送審 

1.5.1 拌和廠資料 

廠商應依據 CNS 3090之規定提送有關混凝土組成材料來源及拌和計畫書，

供監造單位審核。該計畫書應說明拌和廠資格、設備型式、位置、所採

用之拌和設備與單位產量及材料供應資料。 

1.5.2 相關試驗報告 

(1)驗證報告 
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    供應單一工程混凝土總量≧5,000m3之拌和廠，應檢附經政府機關、

財團法人或學術機構等驗證單位依據 CNS 3090驗證合格之證明文件，

經監造單位審核通過後方得供料；驗證單位應通過依標準法授權之

產品驗證單位認證機構認證，未經驗證合格之拌和廠於廠商資料送

審時，另檢送符合 CNS 3090之自主檢查表及廠商確認單(附件一)，

送機關備查。 

       (2)配比設計 

A.當同一規格之混凝土，其契約總量大於2,000m3時，須進行配比設

計，惟數量在2,000m3以下或屬緊急工程經機關同意者，廠商得提

送相同拌和廠1年內經監造單位核可之配比設計。 

B.預力混凝土無論數量多寡，均須進行配比設計。 

C.配比設計須符合 CNS 12891之規定。 

D.配比設計所提送資料中至少須包括下列資料： 

a.水泥、礦物摻料及化學摻料：提出符合本規範之證明文件或試驗

報告。 

b.粒料物理性質試驗結果。 

c.粗、細粒料之級配資料，列成表格或線圖。 

d.粒料、礦物摻料與水泥之比重。 

e.水與膠結料之重量比。 

f.坍度。 

g.混凝土抗壓強度(fc’) 。 

h.配比設計之要求平均抗壓強度(fcr’) 

1.5.3 其他送審文件： 

(1)廠商與預拌混凝土廠所訂之合約，使用影本時需加蓋與正本相符章。 

(2)預拌混凝土品質保證書(附件二)。 

(3)預拌混凝土廠依法登記核准之證明文件。 

(4)混凝土送貨單(附件三)。 

送貨單應包含下列資料: 

A.預拌混凝土公司名稱及廠名、廠址、電話。 

B.交貨單編號(或契約編號)、車次。 
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C.日期。 

D.車牌號碼、總重、空重及淨重。 

E.工程名稱及地點。 

F.混凝土之等級(如 SCC等級)或配比編號。 

G.混凝土數量(交貨及累計數量)：以立方公尺計。 

H.混凝土裝運時間(出廠、到達、卸料完成)。 

I.規格(28日強度、設計坍度、最大粒徑、設計坍流度、水膠(灰)

比)。 

J.材料型式與重量(水泥、爐石、飛灰、附加劑) 

K.骨材重(3分石、6分、細骨材、用水量) 

2. 產品 

2.1   材料 

2.1.1混凝土材料規格 

混凝土拌和材料包括水泥、粒料、水、化學摻料及礦物摻料等，各種組

成材料與拌和水用量、粒料尺寸及坍度或坍流度等應按照配比設計及試

拌結果之數值，本款下表之各項數據僅供配比設計時之參考。 

混凝土 

28天抗壓 

強度（fc'） 

膠結材料

最低用量 

（kg/m
3） 

坍度範圍

（cm） 
最大水膠比 

粗粒料尺寸 

（mm） 

80kgf/cm
2
 180 10.0~21.0 0.90 4.75～50 

140kgf/cm
2
 215 10.0~18.0 0.71 4.75～50 

175kgf/cm
2
 250 5.0~18.0 0.67 4.75～50 

210kgf/cm
2
 300 5.0~21.0 0.59 4.75～37.5 

245kgf/cm
2
 325 5.0~21.0 0.51 4.75～37.5 

245kgf/cm
2
 

(水中澆置) 
375 10.0~21.0 0.54 4.75～25 

280kgf/cm
2
 360 5.0~21.0 0.45 4.75～25 

280kgf/cm
2
 

(水中澆置) 
400 10.0~21.0 0.50 4.75～25 
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混凝土 

28天抗壓 

強度（fc'） 

膠結材料

最低用量 

（kg/m
3） 

坍度範圍

（cm） 
最大水膠比 

粗粒料尺寸 

（mm） 

315kgf/cm
2
 430 5.0~21.0 0.42 4.75～25 

350kgf/cm
2
 450 5.0~21.0 0.40 4.75～25 

420kgf/cm
2
 475 5.0~21.0 0.40 4.75～25 

抗彎強度 

= 45kgf/cm
2
 

350 0~7.5 0.40 4.75～50 

註:1.本表僅供配比設計參考，實際材料用量仍應以配比設計結果為準。 

2.膠結材料係指水泥及礦物摻料，惟礦物摻料之用量應參照本章之第

2.1.6款規定。 

3.坍度之許可差應參照本章之第3.7.4款規定。 

4.80kgf/cm
2僅限用於回填或基礎墊層。 

2.1.2水泥 

 (1)除契約另有規定外，一般構造物所使用之水泥應符合 CNS 61卜特蘭水

泥之規定。在同一單元之混凝土澆築作業中，不同廠牌、型別之水泥不

得混合使用。凡受潮結塊、硬化或有硬化現象之水泥，不得使用。 

(2)工程若允許使用水硬性混合水泥應符合 CNS 15286規定，且不得再添加

其他礦物摻料。 

2.1.3 粒料 

細粒料:包含天然砂、加工砂或兩者之組合砂。 

細粒料之細度模數若超出配比設計值之±0.20時，應調整用砂率

（S/A），並送請監造單位認可後方得使用。細粒料之細度模數係以停留

於 CNS 386-1所對應之美國 ASTM標準篩 No.4、8、16、30、50、100等之

粒料，其累積重量百分數之和除以100決定之。細粒料之細度模數應在

2.30至3.10之間。 

粗粒料:包含礫石、軋碎之礫石、碎石或上述材料之組合。 

粗、細粒料級配及品質應符合 CNS 1240規定，其相關檢驗應符合下表之

規定。 
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2.1.4 水 

  混凝土拌和用水需符合 CNS 13961規定。 

2.1.5 化學摻料 

 化學摻料應符合 CNS 12283、CNS 12833規定，輸氣劑應符合 CNS 3091

規定： 

A型: 減水劑 

B型：緩凝劑 

C型：早強劑 

D型：減水緩凝劑 

E型：減水早強劑 

F型：高性能減水劑 

材料名稱 檢驗項目 試驗方法 試驗標準 

細粒料 

篩分析 CNS 486 細粒料篩分析結果須符合 CNS 1240 規定 

有害物質 

A.CNS 1711 
B.CNS 491 

A.土塊及易碎顆粒含量小於: 3% 

B.通過0.075㎜篩之細粒料： 

1.表面承受磨損之混凝土小於3 % 
2.其他混凝土小於5 % 

水溶性氯離子含
量 

CNS 13407 依 CNS 1240 規定 

最大0.012%。 

健度 CNS 1167 
CNS 1240 五次循環最大重量損失硫酸鈉溶液10%，
或硫酸鎂溶液15% 

粒料與鹼質潛在
反應 

CNS 13618 
鹼度之降低量及溶解二氧化矽量試驗結果應落於無
害區域(CNS 13618 圖2) 

粗粒料 

篩分析 CNS 486 粗粒料篩分析結果須符合 CNS 1240 規定 

有害物質 

A.CNS 1171 
 
 
 
B.CNS 491 

A.土塊及易碎顆粒含量 

1.經常潮濕或外露之構造物小於:5% 

2.不暴露之構造物小於: 10% 

B.通過0.075㎜篩之細粒料：小於1% 

C.長扁片料（長徑大於短徑之5倍，或短徑大於厚
度之5倍者）(CNS 15171試驗法)小於:10% 

磨損抵抗力試驗 CNS 490 須符合 CNS 1240 規定磨損率小於於50﹪ 

健度 CNS 1167 
CNS 1240 五次循環最大重量損失硫酸鈉溶液12%，
或硫酸鎂溶液18% 

粒料與鹼質潛在
反應 

CNS 13618 
鹼度之降低量及溶解二氧化矽量試驗結果應落於無
害區域(CNS 13618 圖2) 
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G型：高性能減水緩凝劑 

流動化混凝土用化學摻料： 

第一型 塑化劑 

第二型 塑化及緩凝劑 

2.1.6礦物摻料 

(1)除契約另有規定外，無論礦物摻料含量多寡，皆應提送配比設計資料，
經監造單位核准後使用。 

(2)飛灰做為膠結料時，應符合 CNS 3036之 F 類規定，且飛灰使用量不得
超過總膠結料重量之20%。 

(3)水淬高爐爐碴粉做為膠結料時，應符合 CNS 12549之規定，且水淬高爐
爐碴粉使用量不得超過總膠結料重量之50%。 

(4)飛灰與水淬高爐爐碴粉同時做為膠結料時，其總量不得超過總膠結料
重量之50%，且飛灰使用量不得超過15%。 

2.2   品質管理 

2.2.1 混凝土供應以使用「預拌混凝土」為原則；使用「工地拌和混凝土」需
經機關許可，並依本規範及「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆
除管理要點」規定辦理。 

2.2.2 廠商購買預拌混凝土時應考慮預拌混凝土之品質、產能及運送應能符合
工程施工所需及不影響工程施工進行，廠商對所選定之預拌混凝土廠及
混凝土品質應負完全責任。 

2.2.3預拌混凝土品質不符合規定，經通知未依期限改善，或拌和廠供應其他
工程使用不符合契約規定之材料者，監造單位得要求廠商改至其他預拌
混凝土廠購買，廠商不得拒絕，其造成之一切損失概由廠商負責。 

2.2.4監造工程司認為有必要或對混凝土品質有質疑時，得要求至預拌混凝土
廠進行必要的取樣檢驗、設備檢查及列印拌和機操作台電腦配比報表，
廠商應要求預拌混凝土廠配合辦理，如預拌混凝土廠拒絕配合辦理，監
造工程司得要求廠商改至其他預拌混凝土廠購買，廠商不得拒絕，其造
成之一切損失概由廠商負責。該項取樣之檢驗費用，如檢驗合格，費用
由機關負擔，如不合格則由廠商負擔。 
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2.2.5廠商於訂約後，若適當運距內之合法預拌混凝土工廠，均無法供應滿足
工程質與量需要之混凝土，經機關同意改設置工地型混凝土拌和設備；
其審查程序及改置設備準備過程，不得為該混凝土項目停止施工之原因；
其所延誤之工期，應以設置工地型混凝土拌和設備期間預拌混凝土工廠
實際供應短少量所影響工期，經機關核定後納入展延工期辦理。因改採
用工地型混凝土拌和設備所增加設置所需組拆、租金及規費等契約項目
及費用，依契約第19條契約變更第(五)款之規定辦理。 

3. 施工 

3.1   準備工作 

3.1.1 施工設備 

(1)拌和車:輸送之拌和車，其攪拌速率、混凝土之均勻性應符合 CNS3090

規定辦理。 

(2)瀉槽 

A.瀉槽之襯裡應為表面光滑。 

B.瀉槽之設置應使混凝土能連續流動，坡度不得陡於垂直向1比水平向
2(V/H=1/2)，亦不得緩於垂直向1比水平向3(V/H=1/3)。若瀉槽必
須使用較大之坡度時，其出口端應設置擋板，以避免粒料分離。 

C.瀉槽長度超過600㎝者，其出口應以漏斗承接。 

D.瀉槽使用後應以水清洗乾淨，以免混凝土硬化堆積於其上。清洗瀉
槽後之水不得流入構造物範圍內。 

(3) 泵送機：依混凝土之規格、粗粒料之最大粒徑、坍度、輸送距離及輸
送高度，選用不致造成粒料析離或塞管之泵送機。 

(4) 可調長度之柔性管（象鼻管） 

A. 使用金屬製、橡膠製或塑膠製之柔性管，其管徑應不小於最大粒徑
之8倍，並防止混凝土粒料分離。 

B. 柔性管之設置應使混凝土得以連續流動，且其出口與最終澆置點之
距離於水平及垂置方向均不得大於150㎝。鄰近伸縮縫處之水平距
離不得大於90㎝，每次使用後應清洗乾淨。 

(5) 推車 

A. 混凝土澆置不易之地點得以推車運送，輸送距離不得超過60m。 
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B. 推車應於架立之高架之走道版上通行，不得與結構體之鋼筋或埋設
物接觸。 

(6) 混凝土搗實設備 

 混凝土澆置時應以適當之設備搗實，搗實時間應適當以避免產生泌水、
粒料析離、埋設物位移或模板支撐破壞等。 

3.1.2 澆置前之準備 

(1) 澆置面之之處理： 

於既有混凝土上再澆置新拌混凝土時，須除去原有混凝土面之乳沫及
其他雜物，使表面粗糙，並溼潤後覆以與原混凝土相同水灰比之水泥
砂漿，厚度1.5 cm~2.5 cm，在水泥漿初凝前澆置混凝土，以確保新、
舊混凝土妥善接合。 

混凝土係澆置於土壤表面時，應先將表面之雜物及有機物質清除，並
整平。 

(2) 模板及鋼筋：應於澆置混凝土前清理乾淨避免積水，模板脫模劑塗抹
均勻，鋼筋不得有浮銹並應紮固妥善，使具有規定之保護層，以確保
鋼筋符合圖說之位置。 

(3) 埋設物：混凝土內之預埋物，應依照設計圖說位置準確定位並妥為固
定，避免因碰撞或混凝土搗實而發生位移。 

(4) 實施自主檢查：混凝土澆置前之各項工作項目如鋼筋、模板、埋設物
及其他相關作業應實施自主檢查，以確保各項作業確實完成。 

(5) 澆置前之通知 

A.澆置混凝土前應通知監造工程司，未經監造工程司同意，不得於構
造物之任何部位澆置混凝土。 

B.經監造工程司查驗未合格者，廠商應即時進行改善，並延後澆置時
間，經再次查驗通過後，方得澆置混凝土。 

3.1.3 混凝土之輸送 

(1)除契約另有規定外，混凝土自開始拌和至運達工地完成澆置之時程應
在90分鐘內；超過90分鐘仍未澆置完畢，除經監造工程司同意者外，
該車剩餘之混凝土應運離工地不得使用，其所造成之一切損失由廠商
負責。但如混凝土有添加本章之第2.1.5款(1)之 B型、D型、G型或第
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二型流動化混凝土用化學摻料，而時間未超過120[ ]分鐘者，應辦
理坍度或坍流度試驗，經監造工程司認定能達到規定坍度或坍流度時，
得同意使用。 

(2)每一車預拌混凝土送達工地卸料前，混凝土供應商應提送二份送貨單，
廠商應詳細核對送貨單之資料及填寫到達時間、完成澆置時間及澆置
位置，如未隨車備有送貨單、貨品不符合契約規格時應運離工地不得
使用。該車混凝土澆置完成後，由廠商簽名收存1份、1份交司機攜回
混凝土廠。 

(3)混凝土輸送至卸料端應有適當之裝置，且能保持連續輸送以避免粒料
析離。 

(4)混凝土自出料口至澆置面之距離應適當，以避免衝擊力過大及造成粒
料析離。 

(5)混凝土澆置後，所有輸送設備應立即清洗乾淨，其廢水及廢棄物應依
規定集中處理。 

3.2    施工方法 

3.2.1  澆置之一般規定 

(1) 水平構材或水平斷面之混凝土，必需待支承之垂直構材或斷面之混凝
土已固結及收縮完成後方可澆置。 

(2) 混凝土應連續澆置，且應於混凝土拌和後於規定時間內儘速澆置。 

(3) 混凝土應以適當之厚度分層澆置，並應於下層混凝土初凝前澆置上層
混凝土，各層混凝土應儘量控制維持水平澆置。 

除契約另有規定外，上下層之澆置間隔時間不得超過45分鐘。牆構造
物及擋土牆澆置厚度依震動棒之長度決定，一般以30㎝至50㎝為原則。
巨積混凝土澆置每層厚度不得大於45㎝。 

(4) 澆置柱之混凝土應使用可調長度之柔性管（象鼻管）。若梁、板等係
與柱、牆等支承結構同次澆置，應俟柱、牆內澆置之混凝土完成沈落
收縮後，再進行梁板之澆置。但仍可令振動棒憑其自重沈入時，進行
梁、板之澆置。 

(5) 在澆置混凝土期間及澆置後24小時內，混凝土表面若有積水，除非有
妥善排水坑設施與混凝土分開，否則不得直接進行抽水。 
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(6) 施工日誌應詳細記載當日澆置之不同類別混凝土之數量、澆置範圍、
構造物名稱、取樣樁號、樣品編號及試驗結果。 

3.2.2水中混凝土之澆置 

(1)使用緊密不漏漿之模板。 

(2) 水中混凝土澆置後至少48小時之內，該地區不得進行抽水。 

(3) 特密管 

A. 特密管直徑為20～25㎝，上端裝有漏斗之不透水管，漏斗頂端應加
設50㎜×50㎜網目之鋼網，以防堵塞。 

B.特密管應妥為支撐，使其出口得在整個工作面上方自由移動，並得
以在必須減緩或中斷混凝土流出時，迅速將管降下。 

C. 澆置時應維持混凝土之連續流動，並使澆置之混凝土均勻分佈。特
密管之移動及升降應妥為控制。 

D. 各特密管應有適當之間距，以免造成粒料分離。 

E. 澆置混凝土時，特密管下端應伸入已澆置混凝土表面下至少2 m。 

F. 特密管不得水平移動，當特密管中混凝土不易自由卸出時，可將特
密管上、下垂直移動，惟落差不得超過30㎝。 

(4)用特密管或設有底門之吊斗，於水中澆置混凝土時，應維持適量連續
施工，澆置位置應儘量維持靜水狀態，不得已時，亦須使水之流速在
3m/min以下，水中澆置之混凝土面應大致保持水平面。 

(5) 水中吊斗 

A.使用無頂之水中用吊斗，其底門於吊斗卸料時應可自由向外打開。 

B.將吊斗裝滿混凝土後緩慢降至待澆置混凝土之表面上，吊降之速率
應避免水流過度擾動。 

C. 緩慢將混凝土卸出，完成後再緩慢將吊斗吊出。 

3.2.3低溫之澆置作業 

周圍氣溫為5℃且繼續下降時，應採取下列任一種措施，保護已澆置之混
凝土： 

(1) 加溫 
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A. 將模板或構造物周圍包覆加溫，使其內之混凝土及氣溫保持在13℃
以上。完成澆置之混凝土應維持該溫度7天。 

B. 於混凝土養護期間加溫時，其周圍之相對溼度應維持不低於40﹪。
火爐、烤板或加熱器應妥為佈設，使熱量均勻分佈。燃燒之廢氣體
應排至包圍體外部。 

C.於7天之養護期過後，以最多每天降低7℃之速率，逐漸降低混凝土
周圍之溫度，直到與外界之氣溫相同為止。 

D. 於實施加溫作業期間，應派人看守並備妥防火設施。 

(2) 保溫 

A. 以適當之隔熱材料覆蓋與外界溫度隔離，使混凝土維持至少13℃以
上之溫度7天。隔熱材料之種類與厚度應經監造工程司核可。 

B. 混凝土上方除隔熱層外，應再覆以油布或其他經核可使用之防水材
料。 

3.2.4高溫之澆置作業 

(1) 周圍溫度超過32℃以上時，應於澆置混凝土前，將模板及鋼筋等以水
或其他方式適當降溫。 

(2) 為避免澆置後混凝土之溫度過高，應採取下列措施保護已澆置之混凝
土： 

A. 以適當方式遮蔽防止混凝土直接受到日曬。 

B.採用冷水噴灑或以溼潤之粗麻布或粗棉墊覆蓋，使模板保持潮溼。 

3.2.5 搗實 

(1) 混凝土澆置時鋼筋、預埋件周圍及模板角落處之混凝土應確實搗實。 

(2) 混凝土搗實原則上應使用符合 CNS 5646之內振動器;外部振動器應經
工程司同意後方可使用，外部振動器應符合 CNS 5648之規定。 

(3) 所有混凝土澆置15分鐘內，應即使用振動器振動，但振動時不可觸及
模板、鋼筋及埋設物，以避免鋼筋、預埋管件及預力鋼材發生位移。 

振動時應避免在混凝土表面造成泌水或造成粒料析離。 

(4)混凝土搗實時應確實將振動器插至先澆置之下層結構體混凝土內，插
入深度應約為10㎝，並避免過度振動。 
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(5)若模板內振動之方式可能造成預埋件之損壞，即不得使用內部振動機。 

3.2.6接縫 

混凝土接縫之設置依位置可分水平接縫及垂直接縫二種；接縫依功能又
可區分為施工縫、伸縮縫、收縮縫等三種。 

(1) 施工縫、伸縮縫 

A. 施工縫應設置於對結構強度影響最小之處。除按工程圖說或施工計
畫設置之預定施工縫外；若有需設置非預定之施工縫(如遇大雨、混
凝土運輸不及或其他施工問題致混凝土澆置中斷)，其施工縫之設置
位置、形狀及處理方式須以書面經監造單位同意。 

B.施工縫之位置應符合下列規定 

(a)版、小梁及大梁之施工縫應設置於其垮度中央三分之一範圍內。 

(b)大梁上之施工縫應設置於至少離相交小梁兩倍梁寬之處。 

(c)牆及柱之施工縫應設於其與小梁、大梁或版交接之頂部或底部。 

(d)施工縫宜與主鋼筋垂直。 

(e)除設計圖說另有規定外，小梁、大梁、托肩、柱頭版及柱冠須與
樓版同時澆置。 

C. 水平與垂直施工縫或伸縮縫之位置及細節應依設計圖說施工，設計
圖說未提供位置或細節圖說時，廠商可自行繪製施工縫或伸縮縫之
詳細圖說併接縫設置之位置圖，送監造工程司審查同意後施工。 

除契約另有規定及依結構計算需求外，垂直向施工縫及伸縮縫之設
置間距以不超過20M為原則。 

D.接縫如有應力傳遞或避免位移時應使用剪力鋼筋橫穿施工縫或伸縮
縫，如混凝土之厚度足夠且混凝土剪力榫之強度可抵抗應力傳遞或
側向位移時，可設計使用混凝土剪力榫。施工縫如已設計有與接縫
垂直之鋼筋者，可免設剪力筋或混凝土剪力榫；伸縮縫所設置之剪
力筋需使一端固定另一端能自由伸縮。增設之止水帶或剪力筋須經
監造工程司同意後辦理。 

伸縮縫接縫應以適當材料填塞及隔開，俾利混凝土有熱漲冷縮及變
位之功能。除契約另有規定外，填塞材料可使用保力龍、發泡棉。 

E. 施工縫之處理 
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除契約另有規定外，施工縫之處理規定如下： 

(a)為施工縫粘結性，澆置銜接混凝土前應清除已硬化混凝土表面之
乳沫及鬆動物質，露出良好堅實之混凝土，凹凸深度約0.6 cm達
露出粗粒料程度，以形成連接。 

(b)接縫表面之清除打毛工作應使用高壓水、噴濕砂法或其他經核可
之方式處理。 

(c) 施工縫應先將表面清理溼潤後覆以與原混凝土相同水灰比之水
泥砂漿，厚度1.5 cm~2.5 cm，在水泥漿初凝前澆置混凝土。澆
置水泥砂漿前應保持澆置面濕潤。 

F.清理接縫之混凝土表面時應避免損及止水帶。 

G. 沿預力鋼材方向、埋設物或開孔處，應避免設置接縫。 

(2) 收縮縫 

為避免混凝土版構造物因收縮而產生不規則裂縫，應設置收縮縫。 

A. 除契約圖說另有規定外，縱向及水平向之鋸縫之間隔為5M，其鋸縫
之深度約為版厚之四分之一但不小於為25mm、寬度為5mm。鋸縫應
整齊、清潔、平直。 

B. 鋸縫應於混凝土舖面澆置後8至24小時內施作，為確保鋸縫於前述
時限內完成，必要時得允許廠商夜間施工。 

C. 鋸縫時損壞之養護膜應於受損20分鐘內，設法予以替換或更新以免
舖面邊緣及表面失去保護。 

D. 鋸縫完成後，應用水或空氣噴射或兩者兼用徹底清除鋸縫內之任何
有害物質並乾燥之。 

E.為避免碎石等堅硬異物進入收縮縫，乾燥後之鋸縫應以填縫劑依照
製造廠之使用說明予以填滿。 

3.2.7止水帶 

止水帶應符合本署施工規範第03150章混凝土附屬品之相關規定。 

3.2.8開口、預埋件及其他需求 

(1) 應依契約設計圖說之規定，提供及安裝埋件。 
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(2) 於混凝土澆置前，應確認每個埋件之正確尺度及位置，並經監造工程

司查驗後做成記錄。 

3.2.9鏝平、掃飾 

 橋面、版面或路面應使用刮皮或修面機整平，並由工人以鏝板修平。如

表面須保持粗糙面時，應以長柄軟掃同方向掃刷，力求整齊一致之紋路。 

3.2.10混凝土顏色 

外露部分混凝土之養護劑或脫模劑一經核可，除非經工程司同意，否則

不得以任何因素改變混凝土之均勻顏色。 

3.2.11混凝土澆置完成後，廠商應於明顯位置以紅漆標示當日澆置完成部分之

樁號、高程及澆置日期。並於監造報表內記載澆置範圍(樁號)、高程、

數量(註明強度)、坍度試驗、圓柱試體製作時之澆置樁號等。 

3.2.12施工中檢驗及完工後之初驗、驗收等指定鑽孔位置經鑽孔，廠商均應以

同強度之混凝土回填補實。 

3.3 清理 

3.3.1污染之避免及清除 

(1) 在混凝土澆置後，尚未達到初凝前，應立即清除積存在外露鋼筋上及

鄰近混凝土表面之漏漿模板表面上之泥垢。 

(2) 施工中應保護混凝土構造物不受結構鋼構件之鐵銹或其他有害物質之

污染。 

(3) 若發生污染，應將污染去除，並使混凝土恢復原有之顏色。 

3.3.2損壞部分之修補 

(1) 於工程之最終驗收之前，將混凝土表面、角隅受損處仔細修補。 

(2) 經許可進行修補之表面，應將受損部位整修至平滑之狀況。 

(3) 混凝土之整修工作未達監造工程司要求者，應將其打除重作。 

3.4  養護 

3.4.1 除契約另有規定外，混凝土的養護依下列方式擇一辦理。 

3.4.2水及覆蓋物養護：混凝土養護應在澆置完成，混凝土表面浮水消失後即

速進行養護，養護之時間不得少於7天。 
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3.4.3液膜養護劑養護：液膜養護劑應在不影響混凝土表面外觀及不適用溼治

法之情況下經監造工程司許可後始得使用，使用養護劑前應將廠牌及使

用說明書等相關資料報經監造工程司核准。 

混凝土面先以水全面溼潤，並於水漬消失後立即塗敷養護劑，養護劑使

用前應徹底攪拌，並於混合後1小時內塗敷使用。 

養護劑塗敷完成後，應保護其不致受損至少10天。若有受損則應補行塗

敷養護劑。 

3.5   保護 

3.5.1混凝土充分硬化至足以承擔載重前，不得施加載重。 

3.5.2接縫之保護 

(1) 需填充封縫料之接縫以及作為施工縫之表面應予保護。養護劑不得沾

染黏結面。 

(2) 接縫面及相鄰混凝土應確實作養護。 

3.5.3鋼筋之保護 

(1) 模板拆除後，長時間露出混凝土表面之鋼筋應塗以純水泥漿保護。 

(2) 鋼筋準備搭接延伸或組立模板之前應清除附於鋼筋上之硬化水泥漿及

其碎屑。 

3.6   瑕疵混凝土 

混凝土強度、飾面、許可差、或水密性不符合規範標準者，視為瑕疵品，

應依照本章規定或依工程司指示予以補強、修補、或更換。補強時需用

環氧樹脂砂漿，修補時須用水泥砂漿。 

3.7  檢驗 

3.7.1除契約另有規定外，材料及施工品質之檢驗，依據「經濟部水利署廠商

品質管制規定」之規定辦理。 

3.7.2各項檢驗依編列之檢驗項目及數量辦理，施工期間因工程變更設計增減

工程數量或監造工程司認為有必要時得增減檢驗項目及數量(頻率)，廠

商不得拒絕，該增加之檢驗費由機關負擔。 

樣稿



品質檢驗不合格依規定辦理再驗、拆除重做之各項檢驗、未做圓柱試體

依規定所做鑽心試驗及其他因廠商之過失所辦理之檢驗，其相關費用概

由廠商負擔。 

3.7.3 除契約另有規定外，各項檢驗廠商須依規定頻率提出申請及會同監造單

位辦理試體取樣、樣品簽名、送驗，機關得視需要改以會驗方式辦理。 

3.7.4混凝土檢驗 

除契約另有規定外，混凝土之檢驗項目如表1。 

表1 混凝土各項材料及施工之檢驗項目 

3.8   圓柱及鑽心抗壓強度試驗 

3.8.1依規定需辦理圓柱試體製作及鑽心取樣之構造物，其應辦試驗之組數依

不同強度個別計算，列表據以執行，並編列檢驗費用。 

契約工作數量增減時，依本章規定頻率增減試驗組數。 

材料 檢驗項目 試驗方法 試驗標準 試驗頻率 

新 拌
混 凝
土 

 

水溶性氯
離子含量 

CNS 13465 

 

依 CNS 3090規定 

最大0.15 kg/m3
 

本項試驗由廠商於製作圓柱試體
時實施自主試驗，資料建檔備
查。 

坍度試驗 CNS1174 

CNS1176 

依設計圖說規定 

或 CNS 3090 

A.上下午第一車混凝土。 

B.製作圓柱試體時。 

C.監造工程司要求時。 

本項試驗由廠商實施自主試驗，
資料建檔備查。 

配 比 設 計 坍 度
(mm) 

許可差
(mm) 

≦100 ±25 

＞100 ±40 

硬 固
混 凝
土 

圓柱試體
抗壓強度
試驗 

CNS 1174 

CNS 11297 

CNS 1231 

CNS 1232 

1. 連續三組試體的平均強
度≧設計強度fc’ 

2.任一組試體平均強度
≧fc’-35kgf/cm2

 

第3.8.7款之規定 

鑽心試體
抗壓強度
試驗 

CNS 1238 

CNS 1241 

1. 任一組試體平均強度
≧0.85 fc’ 

2.任一個試體之抗壓強度
≧0.75 fc’ 

第3.8.3款之規定 
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3.8.2 除契約另有規定外，無鋼筋之混凝土構造物均需辦理鑽心，必要時監造

工程司得於施工期間增加鑽心試驗次數或指定其他構造物辦理鑽心試驗；

增加辦理之鑽心試驗費用由機關增列。 

3.8.3混凝土鑽心試體取樣，1組以3個試體為原則。 

(1) 鑽心取樣前，廠商應提出申請並會同監造工程司取樣、試體簽名、送

驗、會驗及試驗報告簽名等。未會同辦理之所有鑽心試體，機關一概

不予承認，所有過失及損失完全由廠商負責。 

(2) 除契約另有規定，鑽心頻率規定如下： 

A. 無鋼筋及有鋼筋混凝土坡面工構造物之鑽心試體取樣：每1000m2鑽

取試體1組，餘數達100 m2以上者，須增加1組試體。依構造物斷面

尺度需要，得於同一斷面之各層坡面、戧台分別取樣，並辦理厚度

檢驗。 

B. 混凝土異型塊及其他無鋼筋構造物之鑽心試體取樣：每500m3鑽取試

體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。 

(3) 除契約另有規定外，鑽心試體取樣位置由監造工程司指定，其位置應

為具有代表性之地點。有鋼筋混凝土坡面工取樣時應避開鋼筋、埋設

物或混凝土接縫，以免損害結構物之強度及影響試驗結果。 

造物名

稱 
適用鑽心 

設 計 強

度 

[kg/cm
2
] 

Slump 

[cm] 

ψmax 

[cm] 

混凝土數

量[ m
3
] 

圓柱試體 鑽心試體 

組數 
每組代表數量 

[ m]、[m
2
]或[ m

3
] 
組數 

 □是／□否        

         

         

 □是／□否        

 □是／□否        

        
 □是／□否        
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(4) 鑽心試體取樣後及試驗前，應先確認試體無異議後，始得進行試驗，

試驗前如試體有瑕疵或異議，應經監造工程司確認及同意後在原鑽取

位置100cm範圍內重新鑽取試體。 

廠商未依約定時間會驗或試體試驗前無提出異議，其試驗結果廠商不

得異議。 

3.8.4鑽心試體試驗結果判定： 

凡有下列規定之一者，判定該組試體所代表之混凝土數量為不合格。 

(1) 1組3個試體之平均抗壓強度低於設計強度之85%者。 

(2) 1組3個試體中任一試體抗壓強度低於設計強度之75%者。 

3.8.5凡經鑽心試驗評定為不合格但合於下列情形之一者，得申請再驗。 

(1) 1組3個試體平均強度達設計強度之85 %以上，且單一試體在設計強度

之70 %以上及未達設計強度之75 %者。 

(2) 1組3個試體平均強度達設計強度之80 %以上及未達設計強度之85 %，

且任單一試體在設計強度之75 %以上者。 

廠商申請再驗應於試驗後3日內以書面提出並經機關同意後，由工程司及

廠商會同就該組鑽心試體代表之混凝土再行鑽取1組3個試體，此3個試體

應分散於該區間範圍內，不得集中鑽取。試驗結果符合規定者，判定為

合格，否則仍以不合格處理。鑽心判定為不合格之該組試體所代表之混

凝土再驗以1次為限。同一工程鑽心不合格再驗組數以2組為限。再驗之

一切費用由廠商負擔。 

3.8.6除契約另有規定外，鑽心不合格之混凝土構造物依下列規定辦理： 

(1)拆除鑽心不合格位置前後各10M 範圍之構造物；屬於混凝土塊者，拆

除該鑽心不合格之混凝土塊及前後編號各10個混凝土塊。 

(2) 追蹤不合格位置之前後不同位置或前後不同日期所施工相同強度、相

同水灰比之混凝土，直至合格為止，以確定其餘應拆除之範圍。每次

追蹤鑽心之位置以10M 為間隔鑽取試體1組；屬於混凝土塊者，則依編

號順序每10個混凝土塊鑽取試體1組。 

(3) 前款應拆除之範圍廠商應重做，所有一切損失(包括工期及拆除重做

之工資材料)，概由廠商負擔。不合格範圍外構造物如受拆除行為影
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響，其相關費用及損失亦由廠商負擔。重做應依規定頻率作坍度、圓

柱試體、鑽心及其他必要之檢驗，所有費用由廠商負擔。 

(4) 機關為符合公共利益之特定需要，應拆重作之混凝土，經適當評估認

定結構無不安全之虞者，得以「不拆除亦不予計價」方式處置，該不

予計價之混凝土包括混凝土澆置所需之工料費。為評估認定所需之一

切費用(如鑽心試驗、載重試驗、非破壞性檢測、結構分析…等)由廠

商負擔。 

經認定得不拆除重做之混凝土及其周邊結構物，如需補強者，其費用

由廠商負擔。 

3.8.7 混凝土圓柱試體製作及頻率規定如下： 

(1) 適用混凝土鑽心試體取樣之構造物其圓柱試體製作頻率規定如下： 

A. 各種不同強度之混凝土量每200 m3作試體1組，餘數達40 m3以上者

增做1組。 

B.同一種配比混凝土的總數量在40m3以下者，得免做圓柱試體。 

(2) 不適用混凝土鑽心試體取樣者，圓柱試體製作頻率如下: 

有鋼筋混凝土構造物、襯砌排塊石之背填混凝土等，各種不同強度

之混凝土，每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 

 (3) 圓柱試體取樣、製作及養護等相關規定： 

A. 混凝土圓柱試體取樣除契約另有規定外，以在混凝土輸送至澆置位

置取樣為原則(監造工程司得視需要於輸送管之管尾取樣)。 

 B.混凝土圓柱試體每組製作3個，作28天抗壓強度試驗。 

 圓柱試體應在澆置處由廠商所指派專業人員製作。監造工程司以不

褪色之油性筆書寫工程名稱、澆置日期、澆置位置、設計強度及簽

名等資料於紙上，於圓柱試體製作完成後將該紙張浮貼於圓柱試體

上。監造工程司得視需要指定取樣製作圓柱試體。 

C. 圓柱試體製作完成後應集中放置於監造工程司指定之地點，靜置及

保護至少24小時後再運往實驗室，依 CNS 1231之規定養護。 

3.8.8圓柱試體試驗結果評估及不合格之處理： 

樣稿



(1) 每一種配比混凝土之圓柱試體28天材齡抗壓強度，應同時符合下列二

條件方為合格： 

A. 連續3組試體抗壓強度平均值高於或等於規定強度 f'c值。 

B. 無任一組試體之強度低於(fc’-35kgf/cm2)。 

(2)有前款之一評定為不合格者，不合格之混凝土依下列規定辦理: 

不合格之條件 不合格之處理 

連續3組平均強度

＜fc’ 

任1組強度＜fc’且≧fc’-35kgf/cm2時，以該組

試體代表數量工料費之50％為罰款。 

任1組強度＜fc’-

35kgf/cm2
 

任1組強度＜fc’-35kgf/cm2時，則該組試體所代

表之混凝土數量應拆除重做。應拆除重做之混凝

土，依本章3.8.6(3)規定辦理，但得依本章

3.8.6(4)及3.8.9規定辦理。 

 (3) 圓柱試體製作組數達3.8.8(3)C之規定，應以本署制式評估表(附件

四)辦理評估，並按照品質評估處理標準之規定處理。 

A. 混凝土之品質評估，以同強度、同工項之混凝土試體28天抗壓強度

為基準。 

B.各組圓柱試體應依試體製作日期先後順序排列，不得任意調動順序。 

C. 同強度、同工項之混凝土圓柱試體數量未達15組，不用進行評估；

15組以上，每次評估以30組為原則，最後一次評估不得少於15組。

評估方式可參考 ACI 214繪製品質控制圖，包括個別強度試驗控制

圖，3組試驗強度移動平均控制圖及10組試驗差值移動平均控制圖。 

(4) 混凝土圓柱試體未依期送驗或未製作者，依下列規定辦理： 

A.3個圓柱試體材齡達28天時做抗壓強度試驗，試體材齡逾第35天期限

後試驗者，處該組試體所代表之混凝土工料費之10%為罰款。 

B.廠商未依照規定製作圓柱試體、未適當保護試體致損壞或遺失者，得補

做鑽心試驗，鑽心符合3.8.4規定者，處該組試體所代表之混凝土工

料費之10 %為罰款；如鑽心不符規定，則該組試體所代表之混凝土數

量不予計價，並應拆除重做。 
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應拆除重做之混凝土，依本章第3.8.6款第(3)規定辦理，但得依本

章第3.8.6款第(4)規定辦理。 

(5)混凝土施工品質單次評估其變異係數大於下表之規定者，處該次評估資料

表全部混凝土工料費之3%為罰款。 

評估組數 變異係數(%) 

15～19 17 

20～24 16 

25～30 15 

3.8.9 判定為拆除重做或不計量不給價之混凝土不再另扣處該批混凝土之其他

罰款；除契約另有規定外，同批混凝土之罰款係累加計算，其罰款總數

不得超過該批混凝土之契約價金。各項罰款應通知廠商繳交，如尚未繳

交且已估驗付款則應於次期估驗款中扣回或通知廠商於期限內繳回。 

4. 計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 不同強度之混凝土按設計圖說體積以立方公尺計量。 

4.1.2 各項檢驗費按[組][次][  ]計量。 

4.1.3 因切除或敲除過度而修補之混凝土，或用於修補或更換瑕疵部位之混凝

土，均不予計量。 

4.1.4 經檢驗判定不合格所代表之數量均不予計量。 

4.1.5 除契約另有規定外，本章工作之附屬工作項目將不予計量，其費用應視

為已包含於有關混凝土項目計價之項目內。 

4.2 計價 

4.2.1 本章之工作依契約之不同強度項目之單價計價，該項單價已包括所需之

一切人工、材料、機具、設備、動力及運輸等費用在內。 

惟施工現場混凝土拌和車無法到達構造物澆置位置洩料、亦無法施作便

道，且契約圖說無編列泵送機租用者，得經機關同意另行編列單價。 

4.2.2 各項檢驗費計價包括一切人工、材料、機具、施工設備、動力、取樣、

運輸及試驗等費用在內。 
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〈本章結束〉 
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【附件一】 

預拌混凝土廠 CNS3090相關自主檢查 
確認單 

 

 

 

承攬廠商：                                      

工地主任(負責人)：                       (簽章) 

 

 

 

 

 

預拌混凝土廠：                                   

廠長(負責人)：                           (簽章) 

 

 

年    月    日 

 

樣稿



預拌混凝土廠檢驗紀錄表(1/6) 
 

工程名稱  標別  日期 年 月 日 

拌和設備組數
及額定容量 

 廠別  編號  

檢驗項目 規範 檢驗情形 備註 

1.硬體設備 

(1-

1) 進
料 及
儲 存
設備 

水泥等膠
結性材料 

1.水泥等膠結材料儲存槽及進
料口須明顯標示其廠牌及型
別，並有適當管制措施 

以防止進料錯誤。 

□符合         

□未符合 

 

 

2.不同型別之水泥及飛灰、爐
石粉等膠結材料應分開倉儲，
且整體設施上無可能混用之通
道。 

□符合         

□未符合 

 

 

粒料 

1.粒料進料控制室應具有監視
等監控設備，以利掌握粒料之
存量及卸料狀況。 

□符合         

□未符合 

 

2.不同料源及尺寸之粒料須分
開儲放於乾淨之儲倉。 

□符合         

□未符合 

 

3.備用粒料若為露天堆置，則
地面應為堅實且排水良好之混
凝土面。 

□符合         

□未符合 

 

4.粒料儲存及運送需設置遮陽
設施且能防止粉塵污染。 

□符合         

□未符合 

 

水 1.水槽應有防污、防曬遮蓋，
避免污染及水溫過高。 

□符合         

□未符合 

 

2.應具備冰水設備或其他可降
低新拌混凝土溫度之設施 

□符合         

□未符合 

 

化學摻料 

1.不同摻劑應分開儲存、標示
清楚且不得混用。 

□符合         

□未符合 

 

2.摻劑儲存裝置應密閉，以防
雨水及雜物侵入而發生變質。 

□符合         

□未符合 

 

(1-2)配料及計量
設備 

1.水泥以質量計量時，需備專
用秤量槽，不可與其他材料混
用。 

□符合         

□未符合 

 

2.化學摻劑得以容積或重量計
量，不同類型之化學摻劑應分
別置於不同量筒內計量。 

□符合         

□未符合 

 

3.計量器之構造需能卸料徹底
且無附著物。 

□符合         

□未符合 

 

4.計量設備之磅秤準確度應在
各該秤量裝置容量之±0.4%
內，磅秤裝置應能隨時歸零。 

□符合         

□未符合 

 

5.磅秤靈敏度應不低於標秤容
量之0.1%，且應定期檢測磅秤
對計量桶內殘留值之靈敏度。 

□符合         

□未符合 

 

6.拌和用水計量槽之水閥應能
完全緊閉，且須檢查通往拌和
機的輸水管路不應漏水。 

□符合         

□未符合 
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預拌混凝土廠檢驗紀錄表(2/6) 

 

工程名稱  標別  日期 年 月 日 

拌和設備組數
及額定容量 

 廠別  編號  

檢驗項目 規範 檢驗情形 備註 

1.硬體設備 

(1-3)拌和設備 

1.應裝有計時裝置，未達指定
拌和時間，無法進行卸料。 

□符合         

□未符合 

 

 

2.拌合設
備應為全
自動控制
操作，並
能於拌和
時同步顯
示及列印
下述資
料： 

a.拌和混凝土之
配比代號。 

□符合         

□未符合 
 

b.拌和混凝土之
日期及時間。 

□符合         

□未符合 
 

c.該盤混凝土各
種材料之設定用
量、實際計量值
及計量誤差。 

□符合         

□未符合 
 

d.顯示水泥及其
他膠結材料之型
別及實際用量。 

□符合         

□未符合 
 

(1-4)運輸設備 

1.應具有經過定期校驗之地
磅。 

□符合         

□未符合 
 

2.雨天時，預拌車進料口應有
防止雨水滲入之裝置。 

□符合         

□未符合 
 

(1-5)污染防制設
備 

廠內應設置洗車池、污水沈澱
池及膠結材料儲存槽之集塵設
備等污染防治設備。 

□符合         

□未符合 
 

(1-6)試驗室設備 

預拌廠試驗室應至少具備下列
儀器：坍度錐、圓柱試體模、
抗壓試驗機、試體養護水槽、
氯離子檢驗儀、混凝土空氣含
量測定器、砂漿立方塊模、電
子秤、溫度計、粗細粒料搖篩
機及篩網、水洗篩、烘箱、比
重計、pH值等試驗儀器。 

□符合         

□未符合 
 

(1-7)相關證件 
工廠登記證（含營業項目與地
址是否與實際相符）、污染防制
設備操作許可證。 

□符合         

□未符合 
 

2.原料管制 

(2-1)膠結材料 

水泥應符合 CNS 61之各類型水
泥或 CNS 3654之卜特蘭高爐水
泥或 CNS 3036之飛灰或 CNS 

12549水淬高爐爐碴粉。 

□符合         

□未符合 
 

(2-2)粒料 

1.粗細粒料應符合 CNS 1240各
項規定。 

□符合         

□未符合 
 

2.細粒料之細度模數應控制於
2.3~3.1,且不應偏離基準細度
模數超過±0.2。 

□符合         

□未符合 
 

3.細粒料之水溶性氯離子含
量，一般混凝土應低於0.024

％ ,預力混凝土應低於 0.012

％。 

□符合         

□未符合 
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4.供應商之料源應穩定。 
□符合         

□未符合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

預拌混凝土廠檢驗紀錄表(3/6) 

 

工程名稱  標別  日期 年 月 日 

拌和設備組數
及額定容量 

 廠別  編號  

檢驗項目 規範 檢驗情形 備註 

2.原料管制 

(2-3)化學摻料 
應符合 CNS 12283、12833之各
項物、化性需求。 

□符合         

□未符合 
 

3.品質管理制度 

(3-1)組織與管理 

1.應具有明確的組織圖及職掌
表。 

□符合         

□未符合 

 

 

2.各部門之人員數量及配置必
須足敷工作所需。 

□符合         

□未符合 
 

(3-2)配比設計與
管制 

1.應建立混凝土配比設計流程
與計算方式之書面文件，以利
經驗傳承及配比檢討。 

□符合         

□未符合 
 

2.拌和機操作台電腦內之配比
內容應與核定之配比資料相
符。 

□符合         

□未符合 
 

3.應妥善保存各配比之計算資
料及試廠拌結果。 

□符合         

□未符合 
 

4.配比編號之編碼原則應明確
且不會產生重號。 

□符合         

□未符合 
 

(3-3)契約審查 

廠方應建立及落實混凝土供料
契約之審查程序，並妥善保存
供料工程之混凝土施工規範及
審查紀錄。 

□符合         

□未符合 
 

4.製程管制 

(4-1)生產設備之
維護 

 

1.應建立生產設備之維護制
度。 

□符合         

□未符合 
 

2.計量設備應定期校磅。 
□符合         

□未符合 
 

3.水泥計量桶(槽)內之殘留料
應盡量減少並定期清理，以免
影響計量準確性。 

□符合         

□未符合 
 

4.拌和機之葉片應無硬化之混
凝土附著，並應定期檢查其磨
損情形並加以更換。 

□符合         

□未符合 
 

5.每年至少辦理乙次拌和機均
勻度試驗。 

□符合         

□未符合 
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6.拌和時間之設定應與拌和均
勻度試驗報告相符。 

□符合         

□未符合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預拌混凝土廠檢驗紀錄表(4/6) 

 

工程名稱  標別  日期 年 月 日 

拌和設備組數
及額定容量 

 廠別  編號  

檢驗項目 規範 檢驗情形 備註 

4.製程管制 

(4-2)生產作業之
管制 

1.廠內應有生產管制流程圖及
管制檢驗點，並留存管制紀
錄。 

□符合         

□未符合 

 

 

2.應制訂拌和機操作室之各項
操作程序，並依此留存操作紀
錄。 

□符合         

□未符合 

 

3.拌和機操作人員對於混凝土
坍度之目視判斷及掌控能力應
在±1.5公分內。 

□符合         

□未符合 

 

4.配料
時應符
合 CNS 

3090材
料計量
之規
定，使
傾入拌
和機之
各項材
料重量
在規定
範圍
內。秤
量系統
之準確
度要求
如下： 

a.水泥：若每盤水
泥之重量少於秤量
裝置容量之30%，其
許可差上限為水泥
重量之+4%，下限為
-0%；每盤水泥之重
量大於秤量裝置之
30%，其許可差為每
盤所需水泥重量之
±1%。 

□符合         

□未符合 

 

b.粒料：每盤所需
粒料重量之±2%。 

□符合         

□未符合 
 

c.水：±1%。 □符合         

□未符合 
 

d.添加劑：±3%。 □符合         

□未符合 
 

e.高爐石粉、飛
灰：同水泥。 

□符合         

□未符合 
 

5.拌和機內之混凝土應在下一
盤之新材料卸入之前全部傾
出。 

□符合         

□未符合 

 

6.預拌車裝料前應確認拌和鼓
及預拌車內均無殘留積水。 

□符合         

□未符合 
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5.材料檢驗與試驗設備之管制 

(5-1)原料進廠檢
驗 

1. 粒 料
之 試 驗
項 目 及
頻 率 至
少 應 按
下 列 規
定 辦
理： 

a.每日試驗級配分
析 (篩分析 )–CNS 

486。 

□符合         

□未符合 

 

b.每日試驗表面含
水率–CNS 489或由
CNS 11298計算。 

□符合         

□未符合 

 

2.應制訂頻率執行細粒料之水
溶性氯離子含量試驗。 

□符合         

□未符合 

 

3.每批摻劑進廠，應依批號進
行取樣試驗(項目不得少於 pH

值、比重及固含量)。 

□符合         

□未符合 

 

 

 

 

 

 

預拌混凝土廠檢驗紀錄表(5/6) 

 

工程名稱  標別  日期 年 月 日 

拌和設備組數
及額定容量 

 廠別  編號  

檢驗項目 規範 檢驗情形 備註 

5.材料檢驗與試驗設備之管制 

(5-2)製程中檢驗 
拌和機操作手應檢查材料計量
是否合乎容許誤差範圍。 

□符合         

□未符合 

 

 

(5-3)產品最終檢
驗 

1.應制訂出廠前溫度、坍度試
驗之執行頻率並落實執行。 

□符合         

□未符合 
 

2.應執行混凝土出廠前之氯離
子含量試驗。 

□符合         

□未符合 
 

(5-4)檢驗與測試
紀錄 

廠方應妥當保存各項檢驗紀
錄。 

□符合         

□未符合 
 

(5-5)檢試驗能力 

1. 廠 內
品 管 試
驗 室 應
制 定 詳
盡 可 行
之 試 驗
手 冊 或
程 序
書 ， 以
具 備 下
列 試 驗
之 執 行
能力： 

a.粒料篩分析、含
水量、細度模數、
氯離子含量及小於
0.075mm(＃ 200篩 )

含量。 

□符合         

□未符合 
 

b. 化 學 掺 劑 之 比
重、 pH 值、固含
量。 

□符合         

□未符合 
 

c. 新 拌 混 凝 土 坍
度、含氣量、圓柱
試體製作、氯離子
含量及試體養護、
抗壓強度等試驗。 

□符合         

□未符合 
 

2.廠方應具有上述試驗之最新
版試驗規範。 

□符合         

□未符合 
 

3.品管人員應熟知各項檢驗結
果之合格判定標準。 

□符合         

□未符合 
 

(5-6)檢驗、量測
與測試設備之管
制 

1.廠內應制訂並執行試驗設備
之定期保養及校正計畫，校正
狀況應有適當標示。 

□符合         

□未符合 
 

樣稿



2.計量拌和設備之各種材料計
量磅秤至少應每年校磅一次。 

□符合         

□未符合 
 

3.地磅應每年至少校正一次。 
□符合         

□未符合 
 

6.不合格品管制與矯正措施 

(6-1)不合格品管
制 

1.廠內應制訂程序對不合格品
之識別、記錄、評估、隔離
（可行時）、處理及對有關權責
單位之通知，均應有所管制。 

□符合         

□未符合 

 

 

 

(6-2)矯正措施 

1.廠內應制訂矯正措施程序，
程序中應包括：有效掌握不合
格案之資訊、不合格原因之調
查及記錄、具體可行之改正行
動及改正行動之執行與跟催。 

□符合         

□未符合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預拌混凝土廠檢驗紀錄表(6/6) 

工程名稱  標別  日期 年 月 日 

拌和設備組數
及額定容量 

 廠別  編號  

檢驗項目 規範 檢驗情形 備註 

7.搬運、儲存、防護及交貨 

(7-1)一般要求 

1.水泥及化學摻料應具備完整
之入出庫管理紀錄。 

□符合         

□未符合 

 

 

2.對水泥和化學掺料等有保存
期限的材料，應做儲存時效之
管制。 

□符合         

□未符合 

 

(7-2)混凝土運送
規定 

1.應有適當措施以防止預拌車
接錯料。 

□符合         

□未符合 

 

2.預拌車在裝料前應先確認車
內已無殘留水。 

□符合         

□未符合 

 

3.廠內應明令禁止司機於混凝
土運送途中加水。除非獲得工
程司同意，否則化學掺劑不得
於運送途中或工地添加。 

□符合         

□未符合 

 

4.對預拌車內之運送時間、拌
和鼓轉速及運送路線應加以管
制。 

□符合         

□未符合 

 

(7-3)交貨證明 

1.混凝土送貨單應符合 CNS3090

第16節規定。 
□符合         

□未符合 

 

2.混凝土送貨單上之出料時間
應與實際時間相符。 

□符合         

□未符合 

 

8.統計分析 

樣稿



 1.廠內應彙集試驗資料，針對
混凝土常用配比編號及粒料篩
分析之試驗結果進行統計分
析，以建立廠內粒料品質依據
及各等級混凝土之強度管制範
圍，同時可供配比設計回饋及
修訂之用。 

□符合         

□未符合 

 

 

 

 

預拌混凝土廠：                                           

 

檢查人員：                                               (簽章) 

 

 

樣稿



【附件二】 

預拌混凝土品質保證書 

  

切結本公司供應                     公司（營造廠）使用於 

         工程之預拌混凝土廠為登記有案之合法拌和廠，

且所生產之預拌混凝土品質符合國家規範、工程契約所訂規格及未使用海砂、水淬高

爐爐碴粉以外之爐碴及其他未經許可之材料，立書人願負法律上完全之責任；並同意

配合作必要之檢查、取樣檢驗及拌和材料稱量記錄資料隨時提供查核， 謹切結保證。 

 

 

 

 

 

 

 

 

立書人之公司（工廠）名稱：    （簽章） 

公司（工廠）地址：  

廠商登記或核准設立字號：  

負         責         人：    （簽章） 

身 份 證 字 號 ：  

地                    址： 

 

 

     廠 商 副 署： 廠 商 名 稱：        （簽章） 

 

  廠商負責人：        （簽章） 

 

 

 

中  華  民  國      年     月     日 

樣稿



【附件三】 

預拌混凝土送貨單(範本) 
           

工程名稱：                 

澆置地點：                 

契約編號： 
 

 

 

 

 

 

 

日期：  年  月  日 出廠時間：  時  分 到達時間：  時  分 卸完時間：  時  分 車次： 

車號  總重          kg 水泥型式  

規格 

28日強度 kgf/cm2 空重          kg 爐石型式  

設計坍度 cm 淨重          kg 飛灰型式  

最大粒徑 mm 
水膠(灰)

比 
 附加劑型式  

設計坍流度 cm 

水泥重量      kg 
爐石重量      kg 
飛灰重量      kg 
藥劑重量      kg 

3分石重      kg 
6分石重      kg 
細骨材重      kg 
用水重量      kg 

SCC等級 

交貨數量 m3 

累積數量 m3 

備註 

1. 本送貨單格式係參考 CNS3090預拌混凝土訂
定，除前述項目外，業者可以依其需求增列所
需項目，或採經濟部(工業局)「工廠設立許可
或核准登記附加負擔辦法」訂定之送貨單格
式。 

2. 本表「到達時間、卸完時間、工地簽收」三項
須由工地現場人員填寫，其餘應由混凝土供應
商填寫。 

3. 本表之「設計坍度」適用於一般混凝土，「設
計坍流度」適用於自充填混凝土(SCC)、水中
不析離混凝土、高流動性混凝土等；依設計圖
說兩者擇一填寫。 

4. 在施工現場加水而影響品質，賣方既不負責。 

5. 進入工地現場，請戴安全帽。 

調
度
員
簽
章 

 

工
地
簽
收 

 

 

 

公司名稱： 

廠名： 

廠址：      

電話: 

樣稿



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 樣稿



【附件四】 

混凝土品質評估資料記錄表<範例> 

設計混凝土數量： 12060 M
3
 坍   度： 15 cm； 最 大 粒 徑 ： 1.9 cm 

設 計 強 度： 210 kgf/cm
2
      開工日期：  年  月  日     預定完工日期：  年  月  日  

工 程 名 稱： 

試體 

編號 

採樣 

地點 

拌和 

方式 

採樣 

日期 

試驗 

日期 
28天抗壓強度 

各組試體強度(kgf/cm
2
) 備註 

單組平均(𝑥𝑖) 
連續3組 
平均 

合格判定  

B-1 

    206 

204   

 

195 

211 

B-2 

    213 

217   

 

220 

218 

B-3 

    221 

220 213.7
1 合格 

 

230 

209 

B-4 

    211 

211.3 216.1
1 合格 

 

215 

208 

B-5 

    220 

220.3 217.2 合格 

 

222 

219 

… … … … … 

 

… … … 

 

 

 

B-17 

    198 199.7 211.1 合格  

200 

201 

 n=17 Σ𝑥𝑖=3595.5 𝑥=(Σ𝑥𝑖)/17=211.5 S ＝35.5 
 

V＝16.8％ 
 樣稿
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