
截至114年3月30日：預定進度：1.54%  實際進度：1.84%   +0.30%
工程目前預定5月底於上坪溪高灘地進場施工、7月於台3線施工 1

貳、工程標案辦理情形

開工日期113年8月20日、預計117年05月20日完工

工程進度

1

(水保、自來水)



跨河放水段工程標 工程執行現況

北區水資源分署

油羅溪水管橋完工意象圖 竹東水管橋完工意象圖


