
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

壹.一.1 聯通管隧道工程 2,824,998,560.0  75.67%       0.1067% 0.2037% 0.1552% 0.2037% 0.1552% 0.2037% 0.2037% 0.6552% 0.7037% 0.6552% 0.7037% 0.7037% 0.5582% 0.7037% 0.6552% 0.7037% 0.6552% 0.7037% 2.3037% 2.2552% 2.3037% 2.2552% 2.3037% 2.3037% 2.1582% 2.3037% 2.2552% 2.3037% 2.2552% 2.1537% 2.1537% 2.1052% 2.1537% 2.1052% 2.1537% 2.1537% 2.0082% 2.1537% 2.1052% 2.1537% 1.7802% 1.8287% 1.8287% 1.7802% 1.8287% 1.7802% 1.5037% 1.5037% 1.4067% 1.5037% 1.4550% 0.4357%  

隧道開挖及支撐

(含洞口邊坡保護)
1,871,189,960.0  57.56%

隧道襯砌 547,932,600.0    15.13%

隧道段DIP-K3輸水管

施工安裝(含閥類)
405,876,000.0    2.98%

壹.一.2 明挖工程 321,384,420.0    8.61%                                 0.1182% 0.5233% 0.5064% 0.5233% 0.5233% 0.5064% 0.5233% 0.5064% 0.5233% 0.5233% 0.4726% 0.5233% 0.5064% 0.5233% 0.5064% 0.5233% 0.5233% 0.2527%          

壹.一.3 閥類工程 68,435,000.0     1.83%                                                     0.2487% 0.4059% 0.3797% 0.4059% 0.3928% 0.0001%  

壹.一.4~

壹.八 其他工程 705,182,020.0    13.89%  0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0057% 0.0054% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0057% 0.0052% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0076% 0.0071% 0.0076% 0.0075% 0.0076% 0.0075% 0.0076% 0.0076% 0.0075% 0.0076% 0.0075% 0.0076% 0.0076% 0.0071% 0.0076% 0.0075% 0.0076% 0.0075% 0.0057% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0056% 0.0057% 0.0057% 0.0054% 0.0057% 0.0001% 0.0001% 0.0000%

3,920,000,000總計

項

次
項目

直接工程

金額

(未稅)

該工程

占總工程

比例

(%)
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隧道銜接段工程標 工程進度

1截至113年8月19日：預定進度：4.17% 、 實際進度：9.14%、+4.97%

開工日期112年8月25日、預計117年6月23日完工

項目 占總工程比例(%)
完成比
例(%)

實際進度

(%)
聯通管隧道工程 75.67%
隧道開挖及支撐
(含洞口邊坡保護)

57.56 14.24 8.20%

隧道襯砌 15.13 0.00%
隧道段DIP-K3輸水管施工
安裝(含閥類)

2.98 0.00%

明挖工程 8.61 0.00%

閥類工程 1.83 0.00%

其他工程 13.89 6.8 0.94%
實際進度 9.14%

14.24%

6.8%

0%

北區水資源分署



隧道銜接段工程標 工程執行現況-進口端

北區水資源分署

進口洞口 :
進口空拍照。

進口一般段:
進口端隧道噴凝土作業施作。

進口一般段:
進口端隧道鋼支保架設。



隧道銜接段工程標 工程執行現況-出口端

北區水資源分署

出口洞口 :
出口端隧道開挖施工圖。

出口一般段:
出口端隧道修挖作業。

出口一般段:
出口端隧道不取心前進探查施作


