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壹 主體工程 1,981,431,250 74.77%

一 明挖工程 1,424,924,150 53.77%

一.(1).1
∮2000mm DIP-K3 輸水管

材料及安裝埋設
1,053,464,150 39.75%

一.(1).2
∮2000mm SP 輸水管材料

及安裝埋設
371,460,000 14.02%

2,649,900,000 100%

114年 115年

總計

項次 項目 工程金額 權重

112年 113年

一.9 其他(含寶二)
668,468,750 25.23%

329,633,700

151,174,400

52,399,000

14,000,000

12.44%

5.70%

1.98%

0.53%

一.(2)

一.(3)

一.(4)

一.(5) 機電及監控設備工程

閥類工程

水管橋工程

推管工程

截至114年7月15日： 預定進度：54.42% 實際進度：54.71% +0.29%

道路埋設段工程標 工程進度

1

貳、工程標案辦理情形

開工日期112年8月14日、預計115年12月10日完工

13.07%

21.68%
39.75%

14.02%

12.44%

5.70%

1.98%

0.53%

25.23%
14.56%

5.20%

項目 明挖工程 推進工程 水管橋工程 閥類工程 機電及監控設備工程 其他

占總工程比例(%) 53.77% 12.44% 5.70% 1.98% 0.53% 25.58%

預計進度(%) 32.13% 4.29% 1.67% 1.32% 15.01%

實際進度(%) 34.75% 5.20% 0.25% 0.20% 0.00% 14.31%

0.18%

0.20%



道路埋設段工程標 工程執行現況

北區水資源分署

第一工區CLSM澆置 第一工區台電管障挖除現勘



道路埋設段工程標 工程執行現況

北區水資源分署

第三工區導溝挖掘及管障探挖 第三工區氣動錘鑽孔



道路埋設段工程標 工程執行現況

北區水資源分署

第四工區氣動錘鑽掘 第四工區中油管線保護



道路埋設段工程標 工程執行現況

北區水資源分署

W02→W03推進作業 W01工作井機頭出坑作業



道路埋設段工程標 工程執行現況

北區水資源分署

關西二號橋A2橋台井式基礎開挖 關西二號橋A2橋台井式基礎開挖


