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「全國水環境改善計畫」第三批次屏東縣整體計畫工作計畫書審查

會議意見辦理情形 

會議日期：108.04.02  

 

通案部份 

1.公民參與部分，地方說明會參與單位

多為公部門，較欠缺私部門與 NGO

團體參與，後續建議再作補強。 

本局已於 108 年 1 月 16 日於琉球鄉公

所辦理公聽會並邀請地方居民及 NGO

團體參與，惟本工程主要目的為改善當

地海域水體水質，故當日 NGO 團體並

無派員參與，而當地居民見於老人會館

污水處理場址所帶來水質改善之效

益，亦支持本局於另外杉板灣及中澳沙

灘兩處場址興建污水處理設施。 

2.生態檢核部分，生態調查過於簡略，

亦未見相對應之因應策略。 

關於生態檢核部分，本計畫於規劃

細設階段辦理生態檢核作業，顧問公司

分別委由環工技師及退休教授辦理，從

工程面及學術面針對本案進行評估作

業，並顧問公司將此份報告分析結果納

入規劃設計內，以確保在未來施工階段

時，減輕對當地生態之衝擊。 

3.本批次將運用前瞻計畫第二期預

算，執行期程至 109 年度，部分案件

跨越 109 年，不符規定。 

對於本工程預計施工期程規劃為：工程

施作 245 工作天，試運轉 90 工作天，

總計 334 工作天，而完成試車驗收後，

施工廠商即開始進行 3 年污水處理場

代操作工作，故本工程若從今(108)年

開始執行，預計祇少到 112 年本計畫方

能完成最後驗收作業。 

個案部份 

「屏東縣東港鎮大鵬灣國家風景特定區-南平社區民生污水處理規劃設計」、

「屏東縣塭豐養殖漁業生產區海水供應站備用水源工程」 

「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程」 

「民間自行規劃參與公共建設計畫招商-畜禽糞尿再利用生質能利用中心」、

「屏東縣東港溪流域畜牧業污染改善計畫」 



 

 

 

1. 計畫書請附相關說明會、縣府審查

會議及「全國水環境改善計畫」第

三批次提報作業南區工作坊紀錄，

並於計畫書中加強說明意見參採情

形。 

遵照辦理,已檢附相關資料 

2. 生態檢核辦理情形，除檢附自評表

外，請補充相關佐證資料。 

遵照辦理,已檢附如 P50 

 

3. 本批次(第三批次)之計畫經費來源

由「全國水環境改善計畫」第二期

預算及地方分擔款支應，非第三期

或第一期預算，請檢視修正。 

已修正 

4. 相關表單請縣府人員確認後核章。 遵照辦理 

以下為空白 
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一、 整體計畫位置及範圍 

琉球鄉知悉污水下水道系統之興建非一蹴可及，須費時費力方可建構完 

成。且礙於興建經費及後續管理維護有一定程度困難，及目前主管機關內政

部營建署，並不積極推行離島鄉鎮辦理污水下水道系統之興設。鑒此；屏東

縣政 府乃透過「101 年琉球鄉聚落式污水處理設施規劃及細部設計計畫」確

切掌握琉 球鄉水質污染來源並改善琉球鄉水質污染情況。鑒於琉球鄉老人會

館聚落式污水處理設施成效已受到縣長與當地居民肯定支持，故持續推動琉

球鄉污水改善計畫。為本次仍依循「101年琉球鄉聚落式污水處理設施規劃及

細部設計計畫」結論，提出琉球鄉二處水質待改善之聚落。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1 琉球鄉 1/25000經建版地圖 
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其一為杉板灣聚落，預定水質淨化場址位於杉板灣民宿前，目前為未開

發之山坡用地，可直接從杉板灣民宿前既有之雨污水集水井（地段為相埔段

1053-0016 地號），做為取引水位置，以埋設管線方式取引水至計畫場址內，

其地段為相埔段 1053-0015地號，可用面積為 2,735.19平方公尺，此二筆土

地所有權人皆為中華民國（附錄六），惟扣除港口用地及即海域，預估可供後

續作為污水處理設施建設使用面積尚約有 1,340平方公尺（圖 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2 杉板灣聚落污水處理設施預定場址位置及範圍 

其二為中澳沙灘聚落，預定水質淨化場址位於堤岸舊污水處理設施所在

之建物內，目前做為公廁及廁所及舊污水處理設施。未來可擴建既有集水井，

將匯流此處集水井之漁福村、中福村、公廁及免稅商店等之一般生活污水導

引至計畫場址內（圖 3）。由於中澳沙灘預定場址位於白沙尾港東北角堤防內



 

8 

側之建物，目前無地籍相關資料，據瞭解此舊污水處理設施之目前管理單位

為屏東縣政府農業處海洋及漁業事務管理所。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3 中澳沙灘聚落污水處理設施預定場址位置及範圍 
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二、 現況環境概述 

（一）整體計畫基地環境現況 

大近年來，琉球鄉因旅遊人口爆增，故民宿及大型旅社興建迅速，其中

又以杉福村、上福村建造的最多最大。究其原因，乃此二村係琉球島嶼的平

臺區，房舍建造其上地基較安全穩固。且這二村因開發的早，現下村內主要

道路復興路下，尚有建造一條長寬均超過 2 公尺的雨水箱涵，最後在杉板灣

民宿前，瀉流入杉福潮間帶（圖 4及圖 5）。 

另琉球島嶼僅有二處沙灘可供遊憩，一為白沙尾港東側的中澳沙灘；二

為蛤板灣的威尼斯海灘。白沙尾港旁東側之觀光港路及西側之民生路（老人

會館）分別為中福村與漁福村聚落，及本福村、中福村與杉福村聚落及公廁

與免稅商店之生活廢污水大排水箱涵，此二聚落人口佔了近 5 成之琉球當地

居民，且亦同為琉球島嶼主要觀光進出入口及民宿集散地。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4 琉球島嶼排水現況 
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圖 5 琉球島嶼排水現況 

（二）生態環境現況 

1、陸域動物 

小琉球有原始熱帶海岸森林，蘊育具有特色的野生動物。鳥類以居留性

留鳥如白頭翁、綠繡眼為主；夏候鳥有黃頭鷺、家燕；冬候鳥有磯鷸、紅尾

伯勞；秋冬海岸上有過境鳥如赤腹鷹、灰面鵟鷹，運氣好的話，還可以看見

稀有的黑鶇。蝶類多為鳳蝶、粉蝶、蛺蝶等蝶種。夏日的時候，在小琉球美

人洞、山豬溝一帶，還可看見螢火蟲飛舞。 

2、潮間帶動物 

小琉球海域的魚類資源豐富，魚類至少有 631 種，軟體動物約 468 種。

甲殼類雖然數量較少約 53種，但有些種類數量可觀且色彩豐富，尤其是寄居

蟹在沙灘上隨處可見，大型的陸寄居蟹則常隱身於岩壁間、礁石上。梅氏長

海膽和蜈蚣櫛蛇尾匿居在潮間帶的岩縫中，是最常見的潮間帶物種。珊瑚資

源亦相當豐富，整座小琉球被隆起的珊瑚礁圍繞，色彩斑斕的魚兒悠游其間，

十分適合進行浮潛活動。 
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（三）水質環境現況 

依據顧問公司 104 年至 106 年近 2 年於杉福潮間帶所做海域水質調查瞭

解，當地海域其總磷含量濃度從民國 104年的小於 0.03mg/L到 106年 3月的

大於甲類海域水質標準 0.116mg/L，表示大量生活廢污水已透過大排水箱涵，

間接污染杉福潮間帶鄰近海域，究其原因，乃係現階段該區域興建完成民宿，

至 106年底，已超過近百餘間，若以每間民宿每日所產出之生活廢污水約 5CMD

計，則推估目前每日匯流入杉板灣之生活廢污水約已達 600CMD。而於 104 年

間於中澳沙灘所做海域水質調查瞭解，此處海域水質尚符合甲類海洋環境品

質標準。 

另顧問公司於已於民國 107年 11月份至琉球鄉杉板灣及中澳沙灘二處完

成假日及平日之生活廢污水水質水量調查結果顯示，杉板灣聚落之生活廢污

水流量介於 310~680CMD、平日 BOD混樣濃度為 50.7 mg/L、平日 SS混樣濃度

為237 mg/L、平日NH3-N混樣濃度為8.08 mg/L；假日BOD混樣濃度為50.5 mg/L、

假日 SS混樣濃度為 173 mg/L、假日 NH3-N混樣濃度為 7.36 mg/L；另中澳沙

灘聚落之生活廢污水流量介於 530~747 CMD、平日 BOD混樣濃度為 41.6 mg/L、

平日 SS 混樣濃度為 215 mg/L、平日 NH3-N 混樣濃度為 4.48 mg/L；假日 BOD

混樣濃度為 22.0 mg/L、假日 SS 混樣濃度為 191 mg/L、假日 NH3-N 混樣濃度

為 6.52 mg/L (表 1) 。  

由此二聚落之水質檢測水質狀況，其水質(BOD、COD、SS)均超過放流水

標準，NH3-N及油脂濃度雖符合放流水標準，惟此二聚落排放口鄰側即是杉福

潮間帶及中澳沙灘，均是遊客戲水觀光區域，故若將此未處理過之一般生活

廢污水直接排放入海，勢必將影響鄰近海域水體水質及動植物生態環境，而

間接造成來此戲水之遊客身體健康之疑慮。 

由於琉球鄉主要依賴且為縣府重要發展觀光區域，亦鑒於已完工並營運

至今之老人會館聚落污水處理設施所帶來之生活廢污水處理效益，建議儘速

於此處之生活廢污水大排引入聚落式污水處理設施處理後，再予以放流或做

為再利用水使用。 
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表 1 大鵬灣各污染源廢污水量及污染量推估表 

 

 

 

 

 

 

 

 

鑒於琉球鄉老人會館聚落式污水處理情形，發現由於琉球鄉生活廢污水

中含高量的油脂，其推測可能原因惟當地盛產手工麻花捲，商家未將廢食用

油交付予合法清除業者或清潔隊回收，而直接併同廢污水排入箱涵中，造成

處理設施進流集水井處因油脂阻塞致抽水馬達故障情況，係未來興建計畫作

業應慎重考量因素之一。 

故本次欲改善之二個聚落皆為觀光熱門景點，餐飲及民宿林立情況下，

生活廢污水中之油脂勢必將成為另一項處理目標之一。因此，本局於 107 年

辦理之「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程規劃細設

計畫」中，其水質檢測項目中加入了油脂項目，以瞭解當地海域受油脂污染

情形。此外，將督促承攬「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理

設施工程規劃細設計畫」此計畫之顧問公司，於規劃設計污水處理設施時，

應考量油脂問題，避免廢污水中油脂含量過高，影響好氧或厭氧生物處理程

序，降低其處理效益與增加後續操作維護之困擾。 
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三、 前置作業辦理進度 

（一）生態檢核辦理情形 

民國 101 年至 103 年間辦理完成「琉球鄉聚落式污水處理設施規劃及細

部設計計畫」，並於 101年間完成琉球鄉水質水量調查作業，及根據水質檢測

及現地調查結果設計了該鄉二處水質淨化場址，其建議應儘速辦理水質改善

之聚落設施位置有老人會館場址、中澳沙灘場址、杉板灣場址及天南國小場

址。惟已於 106 年 4 月間先行完成老人會館場址之污水處理設施工程，並開

始二年成效評估作業，至今其水質改善成效 BOD、SS、NH3-N之去除率可達 90%

以上（附錄四生態檢核自評表）。 

（二）公民參與辦理情形 

107年度辦理之「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工

程規劃細設計畫」，於 108 年 1 月 16 日於琉球鄉公所辦理地方說明會如圖 6

所示（工作明細表如附錄一、自主查核表如附錄二、計畫評分表如附錄三及

地方說明會資料如附錄五），以聽取地方意見納入計劃執行。 

 

圖 6 公民參與辦理情形 

（三）其他作業辦理情形 

1、目前本案完成規劃，設計部分俟經費爭取情形辦理。 

2、於 108 年 1 月 18 日上午 10:00 時，假屏東縣政府北棟 304 會議室召
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開辦理第三批次整體計畫書審查及現勘會議，由水利處處長主持。 

3、於 108 年 3 月 11 日下午 13:30 時，假屏東縣政府南棟 302 會議室召

開辦理第三批次提案作業南區工作坊下午場，由七河局局長主持。 

四、 提報案件內容 

（一）整體計畫概述 

屏東縣係一個地形狹長且人口不多的農業縣，近年來除積極發展綠能產

業外，現階段縣轄內有中央補助經費推展污水下水道區域，除屏東市、東港

鎮、恆春鎮等地區外，其餘包括離島或偏遠鄉鎮，均付之闕如。然這些地區，

近年來因積極推展漫遊的休憩生活方式，故民宿、餐飲店如雨後春筍般冒出，

對於這些沒有設置下水道污染防治設施之聚落而言，其日漸增加之生活廢污

水所衍生的影響，已逐漸顯現並污染聚落附近海域生態。 

琉球地區於民國 101 年屏東縣環保局就針對當地生活廢污水進行過調查

與規劃，並於 103 年時取得大署的經費補助，完成第一階段老人會館生活廢

污水截流式聚落污水處理設施工程興建，並於 105 年底前完工並營運至今。

其成效不僅獲得當地居民讚賞與支持，更得到縣長親自前往並率團參訪考察，

在瞭解設施成效卓越後，允諾未來將持續於屏東縣轄內，建造如此經濟又維

修簡易方便的廢污水處理設施，讓因發展觀光致產生大量生活廢污水之離島

聚落或偏遠鄉鎮，得利用此設施讓原須全量排入海中之生活廢污水降低其污

染量。且上述設施處理過之放流水，亦能做為周遭景觀之再利用水質，縣長

十分肯定，期能在本縣其他包括琉球地區或偏遠鄉鎮，因發展觀光而受生活

廢污水影響地區，透過大署此種簡易又經久耐用的聚落式污水處理設施經費

補助，做為聚落降低生活廢水質量及提高放流水再利用的成效模範地區。 

（二）本次提案之各分項案件內容 

1、案件名稱：屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理工程。 

2、執行內容： 



 

15 

鑒此；屏東縣環保局擬將已完成先期規劃中選擇二個聚落，即琉球鄉之

杉板灣及中澳沙灘聚落，預計截流處理水量，杉板灣為 700 CMD 及中澳沙灘

900 為 CMD；預計收集污水聚落，杉板灣場址為杉福村及上福村、中澳沙灘場

址為中福村及漁福村，期以仿造琉球鄉老人會館聚落式生活廢污水截流處理

設施模式，建造一個能將生活廢污水處理至能放流或再利用之水域生態環

境。 

表 2 分項工程明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 設計處理水量

(CMD) 

主要工程項目 對應部會 

屏東縣琉球鄉

杉板灣及中澳

沙灘聚落式污

水處理工程 

1 工程監造作業 

杉板灣：700 

中澳沙灘：900 

1. 工程施作階段 

環保署 2 工程施作 
1. 截流取水工程 

2. 水質淨化工程 

3 成效評估作業 1. 代操作作業 

（三）整體計畫內已核定案件執行情形 

    本計畫尚未有核定案件。 

（四）與核定計畫關聯性、延續性 

    本計畫處於規劃階段。 

（五）提報分項案件之規劃設計情形 

   利用各聚落地形特性及預定場址可用空間，建置地下簡易場鑄式污水

處理設施，並考量當地水質水量條件，調整池槽大小及接觸曝氣池數量，透

過各聚落排水溝截流收集後，再利用抽水泵將生活廢污水引入處理設施，採

串聯或並聯方式逐步進行水質淨化處理如下圖 6，除不致影響地區景觀外，尚

可達效削減各聚落水質污染效益。下圖 7 至圖 9 分別為琉球杉板灣及中澳沙

灘聚落之截流點位及污水處理設施平面配置示意圖說。 

目前規劃之水質淨化設施，採現場簡易場鑄式污水處理設施，並以接觸
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曝氣法作為核心處理單元，主要處理流程包括污水截流→沉砂攔污池→初沉

池→接觸曝氣池→放流池→放流或再利用（下圖 6）。污泥則以污泥貯槽濃縮

後，以槽車清運處置。 

（六）各分項案件規劃構想圖 

 

圖 7 簡易場鑄式污水處理設施及處理流程示意圖 

 

圖 8 杉板灣場址既有集水井 
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圖 9 中澳沙灘場址預計截流點位 

 

圖 10 杉板灣及中澳沙灘聚落污水處理設施平面配置示意圖 
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（七）計畫納入重要政策推動情形 

    本計畫無納入重要政策推動情形。 

五、 計畫經費 

（一）計畫經費來源 

本工程計畫總經費 5,500 萬元，由「全國水環境改善計畫」第一期預算

及地方分擔款支應(中央補助款：4,950萬元、地方分擔款：550萬元)。 

（二）分項工程經費 

分項工程經費表如表 3所示。 

表 3 分項工程經費表 

項

次 
分項工程名稱 

對
應
部
會 

經費(仟元) 

108 年度 109 年度 

小計 

後續年度 總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

1 工程監造作業 
環

保

署 

1377.9 153.0 153.1 17.0 1701.1 0 0 1531.0 170.0 

2 工程施作 37830.2 4203.4 4203.4 467.0 4670.4 0 0 42033.6 4670.4 

3 成效評估作業   5341.95 593.55 5935.5 593.55 65.95 5935.5 659.5 

小計 39208.1 4356.5 9698.45 1077.55 54340.6 593.55 653.95 49500.1 5,500.0 

總計(中央補助+地方分擔)         55,000.0 

（三）分項工程經費分析說明 

1、工程經費分析為： 

（1）工程監造費用：170萬 1,071元整。 

（2）水質淨化場工程費用：4,670萬 4,000元整。 

（3）成效評估費用(3年)：659.5萬元整。 

2、工程經費分析說明如表 4所示。 
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表 4 工程經費分析說明表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 設計處理水量

(CMD) 

主要工程項目 對應部會 

屏東縣琉球鄉

杉板灣及中澳

沙灘聚落式污

水處理工程 

1 工程監造作業 

杉板灣：700 

中澳沙灘：900 

1. 工程施作階段 

環保署 2 工程施作 
1. 截流取水工程 

2. 水質淨化工程 

3 成效評估作業 1. 代操作作業 

3、分項工程分析說明： 

（1）工程監造作業 

工作內容須包含派遣監造人員監督工程施作及完成查驗工作。 

（2）工程施作 

依據杉板灣及中澳沙灘聚落之污水處理設施之細部設計成果進行發包作

業，並由未來承攬廠商進駐完成工程施作及功能試運轉。 

（3）成效評估作業 

待承攬廠商完成試運轉階段時，即開始 2 場址之 3 年之代操作成效評估

階段。 

4、分項工程經費分析說明如表 5所示。 
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表 5 工程經費估算分析 

 

項次 工作項目 金額(元) 

壹 發包工程費 50,985,738  

一 直接工程費-杉板灣 17,647,742  

(一) 土建工程  7,820,292  

(二) 設備工程，含海陸運輸費用  7,654,450  

(三) 電氣設備，含海陸運輸費用  1,361,400  

(四) 試運轉及測試費用(含電費)  428,000  

(五) 工程雜項費，含海陸運輸費用  383,600  

二 直接工程費-中澳沙灘 19,269,896  

(一) 土建工程  8,555,696  

(二) 設備工程，含海陸運輸費用  8,647,700  

(三) 電氣設備，含海陸運輸費用  1,216,500  

(四) 試運轉及測試費用(含電費)  428,000  

(五) 工程雜項費，含海陸運輸費用  422,000  

三 臨時設施，督導臨時工務所  445,000  

四 交通維持、安全衛生、環境保護  1,355,100  

五 工程品質管制作業費  968,000  

六 工程保險(約 0.5%)  198,000  

七 包商利潤及管理費(約一~六項之 6%)  2,393,000  

八 營業稅(一~七項之 5%)  2,114,000  

 
一~八項合計  44,390,738  

九 三年成效評估費，含海陸運輸費用 6,595,000  

(一) 成效評估作業費  5,853,000  

(二) 包商利潤及管理費(約九(一)項 7.0%)  410,000  

(三) 保險費(約九(一)項 0.3%)  18,000  

(四) 營業稅(約九(一)~(三)項 5%)  314,000  

貳 自辦工程費 4,0148,262  

一 空氣污染防制費(2.8‰)  142,760  
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項次 工作項目 金額(元) 

二 工程管理費  620,787  

三 監造費[不包括壹六及八項與三年成效評估費]  1,701,071  

四 二、三級品管試驗費(約 0.3%)  153,000  

五 台電、電信線路補助費  1,396,644  

 
總價(總計)  55,000,000  

六、 計畫期程 

預估計畫期程表如表 6所示。 

表 6 預估計畫期程表 

 

七、 計畫可行性 

新計畫評估中。 
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八、 預期成果及效益 

表 7 預期效益表 

場址位置 處理水量

(CMD) 

BOD 削減量

(kg/yr) 

SS 削減量

(kg/yr) 

NH3-N 削減量

(kg/yr) 

舢舨灣聚落 700 13,800 57,500 2,000 

中澳沙灘聚落 900 17,700 73,900 2,600 

九、 營運管理計畫 

1、解決離島及偏鄉無污水下水道課題，並提升琉球鄉鄰近海域水體環

境。 

2、結合區域環境設置水質淨化改善處理設施設備，及水質現地處理工法

教育宣導功能，達成改善海域環境生態效益，提升民眾水資源保護觀念。 

3、完成建置後，後續維護管理委由各所屬權責單位權管。 

十、 得獎經歷： 

無。 

十一、 附錄:
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附錄一、工作明細表 
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附錄二、自主檢查表 
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附錄三、計畫評分表 

「全國水環境改善計畫」 

計畫評分表 
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附錄四、生態檢核自評表 

 

 

 

 

 

工

程

基

本

資

料 

計畫及工

程名稱 

屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚

落式污水處理設施工程 
設計單位 聯聖工程顧問股份有限公司 

工程期程 108年2月~109年7月 監造廠商  

主辦機關 屏東縣環保局 營造廠商  

基地位置 

地 點 ： 屏東縣琉球鄉 
______里(村)______鄰 

(1)杉板灣聚落 
TWD97 座標 X：184433.702  

Y：2471521.340 

(2)中澳沙灘聚落 
TWD97 座標 X：184433.702  

Y：2471521.340 

工程預算/ 

經費（千元） 
55,000 

工程目的 
此處之生活廢污水大排引入聚落式污水處理設施處理後，再予以放流或做為再利用水使

用。 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、■環保、□水土保持、■景觀、□步道、□其他_________ 

工程概要 1. 工程監造費用。2. 水質淨化場工程。3. 成效評估費用(3年)。 

預期效益 
期以仿造琉球鄉老人會館聚落式生活廢污水截流處理設施模式，建造一個能將生活廢污

水處理至能放流或再利用之水域生態環境。 

階 

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景人員 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝

擊、擬定生態保育原則? 

■是 
生態背景人員：黃信順(環保局水污科) 

生態資料：小琉球生態旅遊資源調查及規劃執行案成果報告書、變

更琉球風景特定區計畫(第一次通盤檢討)-103年6月；另外本府提

報過程，承辦相關人員有至現地訪查當地居民和詢問是否有特殊物

種。 

生態衝擊：初步評估尚不至於對當地生態造成衝擊。 

生態保育原則：初步評估，本工程辦理後對當地生態環境具有補償

及互益作用。 

□否 

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 區位：□法定自然保護區、■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重

要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家

重要濕地、海岸保護區…等。) 
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關注物種及重要

棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老

樹或民俗動植物等？ 

■是：珊瑚礁地質、潮間帶、綠蠵龜及海龜  

□否： 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之

棲地分佈與依賴之生態系統? 

■是：多仔坪潮間帶、杉福潮間帶、漁埕尾潮間帶、蛤板灣潮

間帶及龍蝦洞潮間帶  

□否： 

生態環境及議題 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是：工區位址其生態已受到既有公共設施部分干擾。 

  □否： 

2.是否確認工程範圍及周邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是：已確認工區周邊環境特殊生態議題及須受保全對象，建

造一個能將生活廢污水處理至能放流或再利用之水域生

態環境。  

  □否： 

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出

對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是：本計畫將該區域部分受到既有公共設施干擾之棲地環境

進行改善，進行生活廢污水處理至能放流或再利用之水

域生態環境，對整體生態環境並無造成衝擊。 

  □否： 

調查評析、生態

保育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評

估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，

提出合宜之工程配置方案? 

  ■是：本計畫工區範圍無特殊生態物種棲息，將此處生活廢污水大

排引入聚落式污水處理設施處理後，再予以放流或做為再利

用水使用，為縮小、減輕與補償策略措施。 

  □否： 

四、 

民眾參與 

地方說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間

團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫構

想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是：已於108年1月16日召開，當地民眾普遍對本工程計畫採正面

支持之意見。 

□否：                                      

五、 

資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

■是：已將工程計畫相關資料存放在當地區公所，供民眾參閱。 

□否 

調

查

設

一、 

專業參與 

生態背景及工程

專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

  ■是：本案之規劃設計顧問公司已分別委由環工技師王裕盛及

退休教授紀長國教授參與本計畫之生態檢核作業。 

□否   
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計

階

段 

二、 

設計成果 

生態保育措施及

工程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及

工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完

成細部設計。 

  ■是：本案屬污水處理設施規劃設計計畫，主要為改善琉球鄉

生活廢污水直接排放入海而進行排放前污水截流與淨

化處理作業，並納入生態及工程人員的意見，在設計污

水處理設施已將對鄰近環境，包括杉福潮間帶及中澳沙

灘所可能造成之棲地或生態衝擊降至最低，並併同考量

污水處理設施完工後，對當地海域有正面之影響。 

□否   

三、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  ■是：已於108年1月16日召開，當地民眾普遍對本工程計畫採正面

支持之意見。 

□否   

施

工

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工程

專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

□是    □否 

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清

楚瞭解生態保全對象位置? 

  □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納

入宣導。 

□是    否□ 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖

面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

  □是    否□ 

生態保育品質管

理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

  □是    否□ 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

  □是    否□ 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注

意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

  □是    否□ 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

□是    否□ 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之

民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    否□ 

四、 

生態覆核 
完工後生態資料

覆核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施

工前後差異性。 

  □是    否□ 

五、 

資訊公開 
施工資訊公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

□是    否□ 
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維

護

管

理

階

段 

一、 

生態資料建

檔 

生態檢核資料建

檔參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維

護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    否□ 

二、 

資訊公開 評估資訊公開 
是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是    否□ 
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附錄五、地方說明會資料 
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「全國水環境改善計畫」-屏東縣琉球鄉杉板灣與中澳沙灘聚落式污水處理設施工

程計畫 

公開說明會照片 
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「全國水環境改善計畫」-屏東縣琉球鄉杉板灣與中澳沙灘聚落式污水處理設施工

程計畫 

公開說明會照片 
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附錄六、杉板灣預定場址地籍資料 
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