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密等及解密條件或保密期限: 

附 件 : 1 1 0 0 7 2 1 現 勘 紀 錄 含 簽 到 簿 . o d t ( 請 至 網 址

:https://OPDL.WRA.GOV.TW/J2Appendix/【登入序號:604856】) 

主旨:檢送本局110年7月21日辦理「曾文南化聯通管統包工程
A2標-W27、W28、W30、W31及W31-1工作井施工區域管線遷
移作業協商會勘」會勘紀錄,請查照。 

說明:依據本局110年7月12日水南工字第11006044970號開會通知
單辦理。

 

正本:台灣自來水股份有限公司第六區管理處玉井營運所、台灣電力股份有限公司台南

區營業處、中華電信南區分公司台南營運處第三客戶網路中心、巨廷工程顧問

股份有限公司、國統國際股份有限公司、交通部公路總局第五區養護工程處曾

文工務段
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檔  號:

保存年限:

第1頁  (共1頁)



「曾文南化聯通管統包工程 A2標」W27、W28、W30、W31及 W31-1工作井

施工區域管線遷移作業協商會勘 

會勘紀錄 

 

壹、 會議時間：110年07月21日(星期三)下午14時 

貳、 會勘地點：曾文南化聯通管 A2標監造工務所 

參、 主持人： 黃副工程司鈺軒 

肆、 與會單位：詳出席人員簽名冊 

伍、 業務單位報告事項： 

本工程 W27、W28、W30、W31及 W31-1工作井位於台3線367K+378至368K+289之

間，經統包商於施工前辦理試挖作業發現埋有電信、電力及自來水管線。其中 W27

及 W28受限於道路中央埋有雨水排水箱涵，無法調整工作井位置，另外 W30至 W31-1

工作井因須配合推進穿越油車溪，可開設工作井位置受限，亦無法調整工作井位

置，爰此敬邀各管線管理單位辦理本次會勘。 

陸、 與會單位意見 

(1) 中華電信台南營運處第三客戶網路中心 

1. W27及 W28工作井及推進路線有幹管通過，推進深度須深於電信幹管。 

2. W27及 W28工作井開設位置鄰近電信人孔，施工中請多加留意，切勿破壞

人孔設施。 

3. 與 W27及 W28工作井位置相衝突之管線將由本公司配合辦理臨時遷移，並

請於工作井推進作業完成且回填至原地面下2.5公尺時，通知本公司恢復

既有管線後再進行後續回填，相關遷移及恢復費用由遷移需求單位支

出。 

4. W30、W31及 W31-1工作井無本公司電信管線。 

5. 管線遷移所需作業時間須再配合遷移方案擬定及設計才得以評估。 

(1) 台灣自來水公司第六區管理處玉井營運所 

1. W27及 W28工作近靠近路中心之管路為廢棄管線。 

2. W28工作井東側管線衝突處，建議微調工作井位置以閃避管線障礙。 

3. 與 W30、W31及 W31-1工作井相衝突之管線將由本公司配合辦理永久遷

移。 



4. 管線遷移所需作業時間須再配合遷移方案擬定及設計才得以評估。 

(1) 台灣電力股份有限公司台南區營業處 

1. 經查 W27、W28、W30、W31及 W31-1工作井位置無本公司管線通過，無須

辦理遷移作業。 

(1) 交通部公路總局第五區養護工程處曾文工務段 

1. W31-1工作井與道路側溝衝突處再請洽本段研議處置方式。 

 

 

壹、 會勘結論 

(1) 請國統國際公司評估 W27、W28、W30、W31及 W31-1各工作井預計施工期

程，相關管遷前置放樣作業及施工需注意事項，請國統國際公司配合管線

管理單位需求辦理，並擬定管遷作業申請及辦理期程並通知監造單位，以

利工進。 

(2) W28工作井位置請國統國際公司配合自來水公司需求以小變更方式辦理調

整。 

(3) 配合本工程辦理相關管線遷移費用，由本局曾文南化聯通管計畫編列相關

經費支應。 

貳、 散會時間:下午16時00分。 





 

 



 

會勘照片 



 


