
經濟部工程施工查核紀錄表

計畫名稱 曾文南化聯通管工程計畫
計畫

主辦機關
經濟部水利署

主管機關 經濟部 查核日期 111年 2月 14日

工程名稱 曾文南化聯通管統包工程A2標 地點 台南市

標案

主辦機關

經濟部水利署南區水

資源局

預算

金額
2,844,000 (千元)

契約

金額
2,842,000 (千元)

設計單位
中興工程顧問股份有

限公司

監造

單位

經濟部水利署南區水

資源局
承包商 國統國際股份有限公司

工程概況

1、 興建目的：

為使曾文水庫、南化水庫及高屏溪攔河堰之水源串連，並強化南部地區供水備援

系統，因此於前瞻基礎建設計畫項下辦理本工程。

2、 工程內容：

1.推管段 4,675m 2.明挖段 1,310m 3.水管橋 226m 4.球閥 2組、排泥閥 4組、排氣

閥 17組

工程進度經

費支用及目

前施工概況

截至 111年 2月 7日止

1、 工程累計進度：預定進度 19.31%，實際進度 33.95%。

2、 經費累計支用：預定支用 540,289千元，實際支用 636,939千元。

3、 目前施工概況：排泥閥及排氣閥已製造，明挖段、推進段及水管橋等工項施作

中

領隊 劉視導起孝
開工及預定

完工日期

109年 5月 22日

至

113年 3月 6日
查核委員

外聘:張委員長海、詹委員明勇

內聘:趙委員復興

隨行人員 從文碩 查核分數(等級) 81(甲等)

優點

1. 主辦機關品質督導機制完備，且督導頻率符合需求。

2. W35工作井頂部以安全網覆蓋。

3. 因應新冠肺炎疫情，落實辦理防疫措施、體溫量測及人員管制。

缺點 1.監造計畫未確實審查，如架構未符規定、未確立主要項目工程之數量。

(4.01.06)

2.對品質計畫、施工計畫之審查未符需求，如混凝土圓柱試體抗壓強度試

驗、CLSM抗壓強度等項之檢驗時機。(4.02.01.04)

3.監造計畫材料設備品質管理標準部分項目未標示檢驗停留點。(4.02.01.06)

4.監造計畫第六章部分設備未訂抽驗程序及標準。(4.02.01.07)

5.外部品質稽核未確實執行。(4.02.01.08)

6.施工抽查作業未確實執行，如 P1擋土工程之橫擋固定等。(4.02.03.04)

7.品質計畫品管組織架構未符規定。(4.03.02.02)

8.部分施工品質管理標準未符需求，如鋼筋籠主筋與箍筋之綁紮未量化。

(4.03.02.04)

9.自主檢查作業未確實執行，如 P1橋墩之擋土工程、土方工程。(4.03.04)

10.內部品質稽核部分紀錄未確實勾稽。(4.03.08.02)

11.未見混凝土等項之統計分析。(4.03.08.03)



12.職安衛人員作業檢點及現場巡視未確實執行，如上下設備。(4.03.14.07)

13.P1基樁部分主筋扭曲、間距不一致。(5.02.02)

14.P1基礎之鋼模置放未固定。(5.03.99)

15.水管橋A1橋台基礎、P3 底部部分積水。(5.07.01.10)

16.水管橋工區部分邊坡未設置防塵網。(5.07.02.19)

17. P3 鄰陸側 2 根基樁樁心位置偏移，P1部分擋土鋼板扭曲、角隅處橫擋補強不

足。(5.07.03.99)

18.水管橋基樁打設偏心值、樁尖長度等資料不完整，部分橋墩擋土H 型樁之貫

入深度、偏心值等紀錄不完備，A2橋台沉箱基礎地基承載紀錄不完備；另

CLSM驗廠在送審時間之前、混凝土第二次送審未經驗廠即核定。(5.10.99)

19.水管橋 P1、W35 上下設備設置未符規定。(5.14.01.04)

20. 現場部分護欄端部未設護套。(5.14.06.01)

21.W35 發進井交維措施設置未符需求，如電動旗手位置不明顯。(5.15.06)

22.預定進度表內容未盡完整；另施工進度未依施工項目加權計算，未符實際情

形。(6.01.10)

規劃設計問

題及建議

1. 本工程水管橋於細部設計增加跨度，建議評估上部結構及下部結構於常時、地

震時之沉陷變形，及後續是否需補強。

2. 水管橋與曾文一號橋間於高水位、高流速情境之局部沖刷情形，建議補充說

明。

3. 曾文一號橋引道懸臂式擋土牆張力側與壓力側之配力筋採相同尺寸，是否符合

安全需求，建議說明。

4. 因施工挖掘長度受公路總局許可限制(500m)，部分明挖段建議可採推管工法，

另沉箱工程建議評估以壓入式施工。

5. 目前採 100mm/3hr預警基準可能無法達到臨水作業逃生要求，建議檢討。

建議

1. 本工程水管橋於基設與細設差異較大，建議主辦機關評估費用差價，以免爭

議。

2. 水管橋部分擋土措施由於卵礫石地層無法達到設計要求，後續是否需補強，建

議檢討。

3. 本工程土方產生量體較高，建議主辦機關掌握土方流向。

4. 本工程進度已達 1/3，惟請款進度落後，建議儘速辦理估驗作業以提高執行率。

扣點統計  無

檢驗拆驗  無


