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1 工作執行進度

工作執行進度

14全國三級警戒（５～７月）

第⼀次工作會議

期初簡報暨
工作執行計
畫書審查會
(疫情影響，

僅書面審查)

陳玉姬議員拜訪

福興鄉福寶村拜訪

鹿港鎮公所拜訪

護聖宮教育基金會拜訪

第四河川局在地諮詢小組
會議(第23次)

第⼀次期中審查會 東螺溪第⼀次平台會議

05/10

06/16 07/05 07/08 08/24

09/06

09/27 10/2110/12

第⼀次地⽅說明會

11/04 11/08

立法院經濟委員會考察

 藍綠帶基礎建設、改善居⺠品質、遭受破壞或污染的恢復與改善
 指標物種或生態保育對策的強化
 東螺溪(舊濁水溪)水文化
 行動計畫客製化、深化
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1 工作執行進度

工作執行進度

第四河川局（工務課、規劃課）、彰化縣政府（水利資源處、城市暨觀光發展處、農業處） 、艾奕
康工程顧問股份有限公司、施委員月英、陳委員明信、游委員進裕、王委員慶豐、楊委員嘉棟、陳委
員泰安、彰化縣野鳥學會、台灣媽祖⿂保育聯盟、彰化縣⻄海岸環境教育保護協會等。

 全國水環境改善計畫執行作業注意事項之評比項目說明。
 落實相關計畫盤點，以避免計畫間衝突。
 整體水域相關設施的串聯（自行車、生態工法、多樣化水

體、休憩及瞭望設施等。）
 與創生的結合及公部門間相關計畫整合。
 空間藍圖規劃應以藍、綠帶基礎建設規劃為主。
 兩案應招開工作會議討論以利後續整合作業之推動。

第
四
河
川
局
第

次
23

在
地
諮
詢
小
組
會
議

9/27
（⼀）

第
⼀
次
期
中
審
查
會

10/12
（二）

第四河川局（工務課、規劃課）、彰化縣政府、艾奕康工程顧問股份有限公司、黃委員瑞育、謝委員
孟霖、凃委員明達、王委員慶豐、賴委員昭旭。

 東螺溪變遷的人文歷史強化。
 規劃目標應以藍、綠基礎、大幅改善生態環境、生活環

境的為主軸，於行動計畫中落實。
 強化各區域願景構想之行動計畫。
 ⺠眾拜訪、跨域資源整合等執行概況專章說明。
 其餘為報告書撰寫資料之補充或缺漏指正等。

相關回覆及辦理詳細狀況可詳：第⼀次期中報告（修訂版）附錄四
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1 工作執行進度

立
法
院
經
濟
委
員
會
考
察

工作執行進度

 勘查東螺溪補充水源議題
 東螺溪水環境綜合治理座談

辦理狀況說明、跨部會配合事項、亮點提案
（東螺溪主流：兩點⼀線、東螺溪海⼝海岸：福寶堤防）

 討論農業廢棄物處理
 考察二林鎮公所再生炭設施

11/08
（⼀）

東
螺
溪
第
⼀
次
平
台
會
議

10/21
（四）

經濟部水利署第四河川局、彰化縣環保局、彰化縣政
府、艾奕康工程顧問股份有限公司。

 東螺溪水質改善執行困難、協助事項及策略推動的討論。
 東螺溪空間藍圖整體規劃擇定案件提報亮點計畫。
 決議每月召開⼀次平台會議。
 預計於111年4~6月間提報第五批次之亮點案件，委託

單位應於111年度3/10前核定東螺溪空間藍圖計畫。

經濟部水利署、農委會、畜牧處、輔導處、農糧署、水土
保持局、農田水利署、環保署、國發會、交通部、內政部
營建署、台灣自來水公司、彰化縣政府、工研院、農糧署
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10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31

4/27工作執行計畫 9/15期中報告(1) 4/30期中報告(2) 9/30期末報告

更新日期：110.11.16經濟部水利署第四河川局　南彰化(東螺溪鄰近海岸)空間藍圖整體規劃   工作執行進度表     承包廠商：禹安工程顧問股份有限公司

擬訂分年分
期實施及維
護管理計畫

整體空間發
展藍圖之願
景、目標與
策略研擬

整體空間發展藍圖之定位與願景

生態環境部分
(環境教育、生態綠廊、旅遊動線規劃)海岸環境改

善行動⽅案
評估規劃

⼟地空間使⽤與⺠眾參與、公私協⼒

整體空間發展潛⼒及限制分析

繪製相關空間發展願景圖說

維護管理計畫

政府各項中⻑期計畫資源資料盤點蒐集與調查分析

土地利用現況及公、私有土地資料蒐集調查與分析

整體空間發展藍圖之目標與策略研擬

分年分期實施

生態調查

海岸公私協
力合作及共
學推動

環境調查
(包括：計畫區域水文、地文、人文、地理、水岸景觀、生態等自然環境、交通
動線、產業、觀光遊憩、都市計畫、在地聚落與歷史文化)

1.第⼀季調查5⽉~7⽉
2.第二季調查8⽉~10⽉
3.第三季調查11⽉~111年1⽉
4.第四季調查2⽉~4⽉

海岸公私協⼒合作及共學推動
1.     地方說明會/座談會-11⽉初
2. 　溝通交流工作坊(1)-12⽉初
3. 　溝通交流工作坊(2)-111年1⽉初
4. 　專家諮詢會議-111年2⽉初
5. 　成果展示-111年9⽉初

7月6月 7月 8月 9月 10月 5月 6月

基本資料蒐
集與調查

COVID-19全國第三級疫情警戒(5/19-7/26)、第二級警戒(7/27起)

因應全國水環
境改善計畫空
間發展藍圖規

劃辦理

8/9提出本案第⼀次期中報告(初稿)
11/06提出本案第⼀次期中報告(修正新版)
12/31提出本案初步規劃成果
2/11配合修正本案水環境提案內容

8月 9月
 工作項目

110年 111年
4月 5月 2月 3月 4月 10月11月 12月 1月

履約內容說
9/15期中報告(1)：基本資料蒐集調查與分析、前2季生態調查成果、公私協⼒平台推動情形等。
4/30期中報告(2)：基本資料蒐集調查與分析、前4季生態調查成果、公私協⼒平台推動情形，及整體空間發展藍圖之願景、目標與策略研擬、海岸環境改善行動方案評估等初步規劃成果。
9/30期末報告 包含本年度所有工作項目 且含報告印製與其他等工作成果（含繪製相關空間發展願景圖說 如整體平面布置圖 各項空間發展營造區位細部平面布置圖 重要設施圖 工程經費估算 旅遊動線等) 擬訂分年分期實施及維護管理計畫 供權

5月 (春)
8月 (夏)

11月 (秋)
2月 (冬)

持續⾛訪鄉鎮⻑、地

⽅代表及NGO團體

修
正
後
提
送
成
果
報
告
初
稿
及
正
式
成
果
報
告

8/9 11/6

須配合疫情警戒調整

初步規劃成果 水環境提案

12/31 2/11

目前
階段

11/05第⼀次期中
報告(修訂版)
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２ 辦理情形說明

南彰化(東螺溪鄰近海岸)空間藍圖整體規劃

年度 計畫名稱 執行單位 操作手法說明

107-
110年 國土生態保育綠色網絡建置計畫 林務局 藍綠帶軸線縫合及里

海倡議運用

108 彰化海岸環境營造規劃 第四河川局 堤岸綠化工法

執行中 漁電共生環社檢核推動規劃 經濟部能源局 溝通保留成為迴避區

執行中 福寶地區環境永續發展整體規劃 彰化縣政府 區域構想整合與串聯

執行中 南彰化(東螺溪)空間藍圖整體規劃 彰化縣政府 區域構想整合與串聯

執行中 彰化縣⻄濱自行車道建置計畫 彰化縣政府 自行車道串聯

執行中
彰化縣芳苑鄉境編號1707、1709、
1711號 保安林生態系服務評估案

林務局南投林
區管理處 區域構想整合與串聯

主架構依循

空間藍圖規劃

全國水環境改善計畫-縣市水環境
改善空間發展藍圖規劃參考手冊

８項評比標準
中相關項目

「具生態復育及生態棲地營造功能者」
「⺠眾認同度」
「行政院農業委員會推動之國土生態保育綠色網絡建置計畫配合者」

基本資
料蒐集
與分析

＊現況分析
＊政府資源盤點
＊課題研擬

規劃願景
與目標

＊海線綠網的縫補
＊產業永續實現
＊⼟地認同感強化

行動計
畫策略
研提

＊影響因子的參考
＊三大行動策略
＊各區域皆有深化
＊分年分期規劃

福鹿寶藏圖，重現海岸生命力 ３＋３目標與策略

相關計畫概述詳第⼀次期中報告修訂版P.37~46頁
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２ 辦理情形說明

行政院農委會

生態保育核
心潛力區域
與熱點

⻄部淺⼭生態綠網
 ⻄海岸生態綠網(北區、南區)
南部與恆春半島生態綠網
東部縱谷及海岸生態綠網

 精神－生態熱點、藍帶、綠帶及棲地的串連與縫補、
里⼭倡議的借鏡。

強化沿海地區保安林之生態造林
串聯沿海生態與珍貴物種棲地營造
強化生態敏感區之經營與管理
漁業與海洋生態資源維護

從里⼭到里海倡議-人與自然的和諧共存

生態與環境
保育策略

社會-生態
-生產地景
和海景

遷移性水鳥、水禽

串聯濕地、保安林

認可的在
地文化與
循環經濟

限度的使⽤
及生態服務
價值與保全

社會 生態

循環共存的
願景

生產地景與海景
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２ 辦理情形說明

• 政府中、長期重點計畫分布
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２ 辦理情形說明

三大

行動

策略

目標與策略修正

藍綠基盤的升級 產業永續的實現 土地認同感強化

海線藍綠軸
縫補行動計畫

公私協力與居⺠⾓色
強化行動⽅案

觀光旅遊
改善行動計畫

福鹿寶藏圖，重現海岸生命力

 改善水泥化的設施面、荒
廢、路殺、綠能設備影響
的阻斷空間。

 ⺠眾基礎生活環境的改善
 藍帶－海域、河川出海⼝

處、⿂塭空間
 綠帶－既有防風林、既有

濕地、環境綠叢、廢耕地
 空間軸線－道路、堤岸線、

土崁、高架橋下空間
 作為大型建設或願景的基

礎
 水文化傳承

觀光是推廣在地文化的最
快速手法，但以“管制型”
觀光原則做發展：
 生活聚落動線及特色遊

憩資源結合
 區域ＤＮＡ解讀：

夕照、蚵田、濕地以及
多元精彩（老街歷史、彰濱觀光、
酪、漁、農、 東螺水文化、 新舊海
堤與聚落並存、濱海藝術。）
 產業再利用的循環經濟、

技術陪伴、設備補助、
行銷推廣

 預約制旅遊型態的執行

居⺠在土地扮演的⾓色多
元化及專業知識培養、並
透過公私協力的跨域協助
以增強對地⽅的深根與認
同：
 培養在地⾓色多元化

及專業新知（解說員、
行銷策劃專員、執行
專員、藝術家等 ）

 公部門、私人機構等
跨域協助。

三大

目標
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２ 辦理情形說明

操作類別
 地標設施建置
 自行車廊道串聯
 旅遊動線改善
(大眾交通與接駁)
 主題場域營造
 指標/導覽系統建置
 產業技術及設備升級

藍綠基盤的升級 產業永續的實現 土地認同感強化

三大

行動

策略

生活環
境改善

親水與
遊憩

生態
復育

景觀
美質

歷史
文化

⺠眾
參與

在地
產業

海線藍綠軸
縫補行動計畫

公私協力與居⺠⾓色
強化行動⽅案

影響
因子

三大

目標

操作類別
 海岸綠廊營造
(生態工法的導入)
 棲地營造
 生態服務價值
(友善⿂塭建置)
 環境韌性改善
(水岸、橋下空間綠
廊、聚落動線等)
 水文化傳承

觀光旅遊
改善行動計畫

操作類別
 活動企劃
 人員技術及專業培訓
 產業行銷計劃
 環境責任感

福鹿寶藏圖，重現海岸生命力

軟體
計畫

硬體
計畫

+跨域合作、
公私協⼒

目標與策略修正
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２ 辦理情形說明

海線藍綠軸縫補行動計畫

初步說明

依循全國水環境改善計畫評定標準
及國土生態保育綠色網絡建置計畫

 海岸綠廊營造

 棲地營造

 生態服務價值

區域的造林、生態工法、
堤岸綠廊營造改善海堤
沿線的混凝⼟碎化。

區域的造林、生態工法、
珍貴或指標物種棲地的串
聯。

生態給付、友善⿂塭或
農地的執行。

 環境韌性改善
水岸、橋下空間綠廊、聚
落動線等。

 水文化傳承
水域由上游至下游：森、川、
里、海的連貫，除了水的變
遷足跡、聚落故事外，亦包
含了海岸的變遷及歷史
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２ 辦理情形說明

東螺溪水文化-300年濁水溪變遷
今東螺溪流域 今濁水溪流域

 正為現今東螺溪位址。
 水患沿伸了聚落“水崇拜”。
 鎮水厭勝物及祭祀傳說

（蘇府王爺梨頭符移溪）

 今東螺溪始成斷頭河。
 於1923~1926年藉由

水圳及排水幹線的整治
源頭始銜接八堡圳來源。

 浮現的河川新生地肥沃，
又稱「溪底」，造成搶
地現象，林相不付存在。

東螺溪水文化補充詳第⼀次期中報告修訂版P.46~62頁
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２ 辦理情形說明

公眾參與辦理狀況

⺠
眾
參
與
形
式

目前辦理

1場

2場

1場

1場

預計

（訪談諮詢）

6次

預計

預計

專章說明，詳⾒第⼀次期中報告（修訂版）P.206~213

陳玉姬議員1 110/07/05

與會人員：陳議員、第四河川局、
本計畫團隊。

福興鄉蔣煙燈鄉長、
福寶村黃耀輝村長２ 110/07/08

與會人員：福興鄉鄉⻑、福寶村村⻑、
彰化漁會、第四河川局、本計畫團隊。

鹿港鎮鎮長３ 110/08/24

與會人員：鹿港鎮公所、第四河
川局、本計畫團隊。

芳苑鄉漢寶村村長4 110/08/26

與會人員：芳苑鄉漢寶村村⻑、第四河
川局、本計畫團隊。



P.16

２ 辦理情形說明

⺠
眾
參
與
形
式

目前辦理

2場

1場

1場

預計

（訪談諮詢）

6次

芳苑鄉鄉長5 110/08/26

與會人員：芳苑鄉鄉⻑、主秘室、建
設課、第四河川局、本計畫團隊。

護聖宮教育基金會（台灣玻璃館）６
110/09/06

與會人員：護聖宮基金會、社團法人彰化野鳥學會、
生態顧問、彰化縣環境保護聯盟、縣政顧問、台明
將經理、第四河川局、本計畫團隊。

預計

預計

橋下
空間

環境
素養

白海豚
觀測站

軸線
串連

1場

專章說明，詳⾒第⼀次期中報告（修訂版）P.206~213

 歷次訪談意⾒已持續整合進願景發展內容

公眾參與辦理狀況
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２ 辦理情形說明

⺠
眾
參
與
形
式

目前辦理

2場

1場

1場

預計

（訪談諮詢） 6次

預計

預計

1場

第一次地方說明會 110/11/04

 麥厝村黃村⻑：麥嶼厝橋與出水橋間灘地「東螺溪大草原計畫」。
 養殖協會楊理事⻑：既有的養殖⿂塭及機能希望不受影響－ 「 友善

⿂塭－生態給付」 、舊海堤及情人橋的改善。
 二港村黃村⻑：台61線、二港排水與員林大排水之間閒置空間再利

用-「跨橋串接計畫」整合動線、遊憩和休憩空間。
 福寶村鄭村⻑：外海堤（海中漁場處）、今海堤、舊海堤的「 舊海

堤新生命－三堤⼀生」，聚落開墾與禦海等的足跡。

A

B

C

B
二港排水

福德祠前廣場公廁

C
出海路

潮間帶

東螺溪

A

東螺溪大草原計畫

出水橋

外海堤

潮間帶

專章說明，詳⾒第⼀次期中報告（修訂版）P.206~213

公眾參與辦理狀況
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２ 辦理情形說明

 出海⼝多中杓鷸、反嘴鷸，鄰
近⿂塭則有反嘴鴴、高蹺鴴、
青足鷸等水鳥。

黑翅鳶

生態調查與保育對策
 本計畫生態調查為四季次，1樣區。

 本案水鳥為重要生態資源，且屬河
⼝區及潮間帶，因此針對水鳥部分
須考量潮汐之漲退，於滿潮前2小
時前開始調查。

 目前已完成２季生態調查成果
（相關生態對策詳⾒第⼀次期中報告書）

 珍貴陸域物種： 以候鳥為主（鷸鴴科居冠）

目前調查成果

反嘴鷸 中杓鷸

 春季和秋季非常罕⾒的遷徙鳥（遷徙往反英國、俄國）
 全世界反嘴鴴科有7種，台灣就出現2種（反嘴鷸、高蹺鴴）

來自歐洲的嬌客

高蹺鴴

２

紅尾伯

詳第⼀次期中報告(修訂版)P.123~149頁
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２ 辦理情形說明

生態調查與保育對策
 海堤綠廊生態營造原則

海堤改善
新工法新思維－改善海堤現況為生硬凝

土坡面的景觀，增加多孔隙生物棲地、停
歇踏台的營造，如拋填塊石（或消波塊拋
疊）、階梯狀、格框綠化營造等。

陸域改善
⿂塭用地－宣導⿂塭收成後曬池期間可

維持低水位，且不清理池內⿂、蝦，除了
供水鳥棲息外，⿂塭內的下雜⿂、蝦也能
提供水鳥穩定的食物來源。－執行生態給
付、生態獎勵補助計畫的契機。

規劃用地－溼地營造、鹽化廢耕土地再
利用，藉由翻土推丘、深水池域及栽植固
定矮灌綠帶提供隱蔽巢區等手法。－水鳥
棲地營造
 進出水路、高低差的設計：水源補助

來源為海水及降雨、秋冬乾旱時取既
有地下井水補充淡水水份。

 隔絕綠籬及觀賞廊道設計：遮蔽人為
干擾，達到人類與鳥類共榮共存環境。

詳第⼀次期中報告(修訂版)P.123~149頁

棲地縫補
(濕地之美處)
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２ 辦理情形說明

福鹿寶藏圖 夢想計劃

濱海藝術、水鳥棲地、環境走讀

談及彰化濱海，除了王功還有…

創造彰化海岸⼀樁接⼀樁的秘境遊歷，

就住下來好好在這福鹿寶藏圖中尋寶吧！

整體空間發展定位與願景
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２ 辦理情形說明

本計畫新亮點
用藝術及土地之美的刻度丈量這酪、漁、農

文化交織成海村秘境的深度。

開墾築堤、由鹽田轉化為漁田甚至填海造陸延伸漁港的記

憶，堤與港灣如⺟親般包容並守護著沿海村落的變遷…

北鹿濱，

中福興，
海里 上的秘境

Point

陸川洋堡圖

Point

崙尾灣舊漁港創意文化園區
1

濕地之美
4

逐夕賞鳥藝術海岸
5

新舊海堤印證著先⺠在此深根的足跡、水鳥留宿於此代表對土地的信賴，⾛讀環境、就住下來吧！

南漢寶，
漢寶園 客棧

水鳥與海情教室 舊海堤新生命Point 6 7

逐海漁港
2

濱海交叉線藝術公園
3

1

4

5

2 3

6

7

１

2

３

1.堡圖：地圖之意，象徵⼟地開築變遷的演替。
2.海里：航空與航海的⻑度單位；漂流光座標藝術公園即為航道下可目視的藝術品；

註：

里：日本將“田與⼟”的造字結合象徵著故鄉。
3.漢寶園：漢寶村舊地名，又名為「溪底」，園即旱田之意，旱田與漁村間的發展。
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２ 辦理情形說明

北鹿濱 開墾築堤、由鹽田轉化為漁田甚至填海造陸延伸漁港的記憶，堤

與港灣如⺟親般包容並守護著沿海村落的變遷…

陸川洋堡圖

創新觀光

舢舨逐海
(尋覓海豚)

舢舨逐海
(渡⼝文化) 舢舨逐海

(東螺溪藍色隧道)

逐海漁港

崙尾灣舊漁港創意文化園區
漁港新生與高架橋下空間活化

祈福漁港
舢舨體驗 A B C、 、 經典路線

尋覓
海豚

渡⼝
文化

東螺溪
藍色隧道

濱海交叉線藝術公園
橋下空間活化、三大水岸環境跨越串聯計劃
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２ 辦理情形說明

 漁港是漁船、漁業的重要依賴，如同延
綿海堤上的⼀個星點。

 因淤砂及彰化漁港落成而式微的崙尾灣
漁港，加入主題風格(鹿港印象)、藝文氣
息賦予再生的機會。

 彰濱自駕車路線延伸串接。

Point 崙尾灣漁港文創區

北鹿濱 開墾築堤、由鹽田轉化為漁田甚至填海造陸延伸漁港的記憶，堤與港灣如⺟親般包容並守護著沿海村落的變遷…

陸川洋堡圖

結
合
鹿
港
印
象
元
素

風車大道
崙尾灣安檢所

土地權屬：彰化縣政府、國有
財產署、交通部公路總局（公
私有地盤點詳期中報告修訂版
附錄三）
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２ 辦理情形說明

北鹿濱 開墾築堤、由鹽田轉化為漁田甚至填海造陸延伸漁港的記憶，堤與港灣如⺟親般包容並守護著沿海村落的變遷…

陸川洋堡圖

 結合蚵田、夕照及舢舨
體驗行水域導讀東螺溪
（舊濁水溪）昔日渡⼝
歷史(鹿仔港)

 堤岸改善、停駐空間(觀
景台、導覽設施等) 、
自行車串聯。

蚵田
導覽

舢舨
體驗

海堤
營造

漲、退
潮新知

河⼝
觀夕

東螺溪
藍色
隧道

Point 逐海漁港

舢舨體驗 A B C、 、 經典路線

尋覓
海豚

渡⼝
文化

東螺溪
藍色隧道

逐海漁港

土地權屬：國有財產署、事業性海堤(工業局)
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２ 辦理情形說明

北鹿濱

 員林大排側144縣道車速、車流阻斷人們的遊憩及親
近契機，透過跨橋串接計畫：北岸承鹿港溪再現計畫、
南岸延續二港排水聚落風情及臺61線橋下空間活化段
(本計畫亮點之⼀)、往⻄跨越東螺溪接續福興濕地之美(本計
畫亮點之⼀)

 橋下空間活化：大膽或前衛的藝術據點，土地感情與
精神故事的賦予。

菜
市

堤
防

東螺溪
河⼝

鹿港溪
再現

二港水岸
聚落風情東螺溪河⼝

濕地之美
臺61線

橋下空間活化

1

3

2
4

濱海交叉線藝術公園 菜市堤防、二港堤防

開墾築堤、由鹽田轉化為漁田甚至填海造陸延伸漁港的記憶，堤與港灣如

⺟親般包容並守護著沿海村落的變遷…

陸川洋堡圖

二港堤防

臺61線
河⼝溼地景觀

人行景觀棧道串接

二港村 福寶村

鹿港鎮
菜市海堤

二港海堤 福寶海堤

Point

土地權屬：
彰化縣政府、
國有財產署、
交通部公路
總局、本國
人（公私有
地盤點詳期
中報告修訂
版附錄三）

橋
下
空
間
活
化



P.26

２ 辦理情形說明

中福興 用藝術及土地之美的刻度丈量這酪、漁、農文化交織成海村秘境的深度。

海里上的秘境

濕地之美
堤岸渡⼝解說主題空間營造、堤後濕地營造

逐夕賞鳥藝術海岸
海堤觀夕平台營造、打造白沙灘的可行性
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２ 辦理情形說明

中福興 用藝術及土地之美的刻度丈量這酪、漁、農文化交織成海村秘境的深度。

海里上的秘境

Point 濕地之美
 導覽昔日渡⼝歷史(鹿仔港)、海岸藝術(海廢創作等)及出

海⼝水鳥棲地及水循環教育場所。
 地⽅產業循環經濟的結合：蚵殼、葡萄藤廢枝條再利用

金山度咕屋

新北市，

何俊賢

退休教師

案
例
故
事

非典型教育場所
Do Good House

帶領孩子體驗創作，把海漂垃圾、海洋廢棄物變成有用的東⻄，真正的尋回海洋、尊重自然

陸域濕地營造

還地於鳥、水循環環教

福寶堤防

渡船意象觀察平台
東螺溪歷史解說

藝術牆的結合
海漂垃圾與藝術結合，聚落淨灘及創作活動的辦理

堤後坡培厚

淺水區
深水區

隱密區

緩衝帶緩衝帶

防汛/⼀般道路

A

土地權屬：彰化
縣政府、國有財
產署、本國人
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２ 辦理情形說明

B

用藝術及土地之美的刻度丈量這酪、漁、農文化交織成海村秘境的深度。

海里上的秘境

Point 追風觀夕藝術海岸

 磨粉作為白沙灘
 藝術創作及互動

如祈福版、留言版

蚵殼回收再利用

坡面綠化

福寶堤防

停駐點(置入藝術創作或互動打卡設施)

漂流光藝術公園既有腹地

階梯式植生坡面
白沙灘營造

A

格框綠化

福寶堤防
坡面綠化海水平面

堤頂空間強化

中福興

B

拋填塊石

東海岸大地藝術節案
例
故
事

 在此使用廢棄葡萄藤及蚵殼等創
作海濱藝術，有別於東海岸，我
們這兒能與海天⼀線映成景色～

 賞鳥步道及堤頂空間強化。
 打破傳統：觀夕設施與堤防共構，

具有現代美感前衛的。

既有⿂塭地

既有⿂塭地

海域 陸域

海域 陸域

土地權屬：第四河川局、彰化縣政府、國有
財產署、本國人
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２ 辦理情形說明

中福興 用藝術及土地之美的刻度丈量這酪、漁、農文化交織成海村秘境的深度。

海里上的秘境

Point 追風觀夕藝術海岸
 地⽅產業循環經濟的結合
 打破傳統：觀夕設施與堤防共構。

 打卡點藤椅或藝術品  觀察⾛廊 觀夕藝術海岸營造

C

C

 生態工法

葡萄藤廢棄枝條再利用

既有⿂塭

坡面綠化

觀夕平臺

追風海堤營造

濕地環境教育

觀察⾛廊
葡萄藤廢枝條再利用、自然且隱藏著

堤防

解說步道

 觀察廊道

坡面多孔隙營造
里海精神

原⿂塭地的生態給付概念及機置運作

友善⿂塭／友善農地

海域 陸域

土地權屬：第四河川局、未登錄地、彰化縣政府、國有財產署、彰化縣環保局
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２ 辦理情形說明

舊海堤新生命
環境教育場域，新舊海堤文化變
遷、生態給付示範區

水鳥與海情教室
海巡哨站既有空間加強，整合⾛
讀環境機能（海洋資訊、棲地留
鳥與濕地、 出海路蚵田產業）

南漢寶

新舊海堤印證著先⺠在此深根的足跡、

水鳥留宿於此代表對土地的信賴，⾛

讀環境、就住下來吧！

漢寶園客棧
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２ 辦理情形說明

里海精神
原⿂塭地的生態給付概念及機置運作

堤防

友善⿂塭／友善農地

新海堤堤頂環境改善

概念圖

河⼝濕地及水鳥棲地保留
舊海堤

環境⾛讀

南漢寶 新舊海堤印證著先⺠在此深根的足跡、水鳥留宿於此代表對土地的信賴，⾛讀環境、就住下來吧！

漢寶園客棧

Point 舊海堤新生命
 環境博物館：非實體建築，透過環境整頓及動線導覽，將新舊海堤

的防線歷史、聚落人文提倡形成知性之旅，昔日舊糖廠軸線的導讀。

Point 水鳥與海情教室
 巡守哨站轉化為白海豚棲地、海防、海情及出海路環境⾛讀的場

域。
 結合地⽅達人故事巡禮、聚落發展軸線（成功路）串接至陸域聚

落空間。

 水鳥生態的尊重：大面積水鳥熱區可藉由環境⾛讀時宣導及地⽅業
者、居⺠重視生態環境補償機制並回饋於環境（保留⿂塭用地共存
並啟動生態給付機制並結合環境教育）。EX:108年開始林務局保護石虎、
水獺、水雉等生物而研擬「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」兩大
類別型態，案例：日本里⼭、豐岡、瑞士、巴戈利亞等。

漁
⺠

分季投餌
放水頻率調整
棲地巢穴監測與通報

政
府

生態獎金
生態薪水
補助費用
服導與協助

生態給付循環概念

產業生態的共存循環

海巡守哨站

土地權屬：彰化縣政府、國有財產署、交通部公路總局、本國人（更新中）
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經濟部水利署第四河川局

03.行動計畫
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北鹿濱 開墾築堤、由鹽田轉化為漁田甚至填海造陸延伸漁港的記憶，堤

與港灣如⺟親般包容並守護著沿海村落的變遷…

陸川洋堡圖

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫
海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

海上公路地景瞭望廣場

海岸綠廊營造 顏厝海堤(洋仔厝出海⼝)綠化工程 第四河川局 中期
地標設施建置 顏厝海堤海上公路地景瞭望廣場工程 第四河川局、彰化縣政府 ⻑期

自行車廊道串聯 ⻄濱自行車道串聯計劃(顏厝海堤北段) 第四河川局、彰化縣政府、交
通部觀光局 中期

海埔排水環境改善
環境韌性改善 海埔排水水岸環境改善工程 彰化縣政府 中期

自行車廊道串聯 ⻄濱自行車道串聯計劃(海埔排水) 第四河川局、彰化縣政府、交
通部觀光局 中期

顏厝溝水岸環境改善
環境韌性改善 顏厝溝水岸環境改善工程 彰化縣政府 中期

自行車廊道串聯 ⻄濱自行車道串聯計劃(顏厝溝) 第四河川局、彰化縣政府、交
通部觀光局 中期

崙尾灣漁港文創區

環境韌性改善 顏厝海堤(崙尾灣漁港周邊)綠化工程

行政院海洋委員會海巡署、行
政院農委會漁業署、第四河川
局、彰化縣政府、交通部觀光
局、交通部公路總局、自駕車
研發廠商、鹿港鎮公所、私人

單位

中期
水文化傳承

崙尾灣漁港活化計劃(⼀期) ⻑期
指標/導覽系統建置

主題場域營造 崙尾灣漁港海上遊憩可行性評估 ⻑期

旅遊動線改善-大眾交通與接駁 崙尾灣漁港自駕車串聯營運計劃(與鹿港鎮老街
串聯) ⻑期

活動企劃
崙尾灣漁港活化計劃(二期)-招商及策展作業 ⻑期

人員技術及專業培訓

北鹿濱
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

顏厝海濱公園

海岸綠廊營造 顏厝-菜市海堤綠化工程 第四河川局 短期
環境韌性改善 顏厝海濱公園營造工程 第四河川局、彰化縣政府 短期

自行車廊道串聯 ⻄濱自行車道串聯計劃(顏厝海堤南段) 第四河川局、彰化縣政府、交
通部觀光局 短期

鹿港溪水岸景觀工程

環境韌性改善

鹿港溪水岸景觀二期工程(下游段)
第四河川局、彰化縣政府、交
通部觀光局、彰化縣環境保護

局
中期

水文化傳承
棲地與保育(生物廊道)

自行車廊道串聯

北鹿濱
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

濱海交叉線藝術公園

海岸綠廊營造 菜市海堤綠化工程 第四河川局 中期
環境韌性改善

鹿港溪、員林大排、二港排水跨越串街計劃(⼀
期)

第四河川局、彰化縣政府、國
有財產屬、交通部觀光局、交

通部公路總局

⻑期
聚落動線縫補

自行車廊道串聯
指標/導覽系統建置

環境韌性改善

東螺溪出海⼝跨越串街計劃(二期) ⻑期
聚落動線縫補

自行車廊道串聯
指標/導覽系統建置

水文化傳承
濱海交叉線藝術公園(三期) ⻑期自行車廊道串聯

指標/導覽系統建置
旅遊動線改善-大眾交通與接駁 彰化客運設站計畫 彰化縣政府 中期

活動企劃 鹿港溪水燈祈福、鹿港慶端陽光影光雕類策展計
劃 彰化縣政府、彰化縣文化局、

交通部觀光局、鹿港鎮公所、
私人單位

⻑期

活動企劃 橋下空間藝術策展計劃 ⻑期
活動企劃 海河⼀線市集招商與辦理作業 ⻑期

北鹿濱
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

逐海漁港
(出海⼝處)

海岸綠廊營造
彰濱工業區吉安南路側海岸堤防改善及自行車串

聯計劃

經濟部工業局、第四河川局、
彰化縣政府、交通部觀光局、

交通部公路總局
短期自行車廊道串聯

指標/導覽系統建置
主題場域營造 東螺溪海⼝發展海上遊憩(舢舨體驗)可行性評估 行政院海洋委員會海巡署、行

政院農委會漁業署、彰化縣政
府

中期

棲地與保育(遊憩行為衝擊評估) 東螺溪海⼝舢舨體驗營運管制計劃 ⻑期

旅遊動線改善-大眾交通與接駁 彰濱自駕車串聯營運計劃(與鹿港鎮老街串聯) 彰化縣政府 ⻑期

環境責任感 東螺溪清淨計劃-垃圾傾倒取締及監視系統建置
及稽查作業 彰化縣政府、鹿港鎮公所 短期

環境韌性改善 東螺溪呼吸計劃-疏濬、紅樹林疏伐計劃
彰化縣政府

短期
棲地與保育(福寶濕地) 福寶濕地指標物種調查與保育計劃 短期
棲地與保育(福寶濕地) 福寶濕地升級計劃-提升為地⽅級重要濕地 短期

活動企劃 海上巡禮-東螺溪渡⼝航道體驗營(預約管制型)
彰化縣政府、鹿港鎮公所、私

人單位

⻑期

活動企劃 海上巡禮-東螺溪海⼝生態與產業體驗營(預約管
制型) ⻑期

人員技術及專業培訓 東螺溪水文化、濱海產業生態解說員培訓 ⻑期

白海豚之戀

海岸綠廊營造
彰濱工業區⻄側海岸堤防改善及自行車串聯計劃

經濟部工業局、第四河川局、
彰化縣政府、交通部觀光局、

交通部公路總局
中期自行車廊道串聯

指標/導覽系統建置
活動企劃 尋尋覓覓媽祖⿂-白海豚解說觀測營 彰化縣政府、鹿港鎮公所、私

人單位
短期

人員技術及專業培訓 白海豚觀測人員培訓計劃 短期
棲地與保育(白海豚觀測調查) 彰化海岸白海豚觀測調查及保育計劃 彰化縣政府 短期

北鹿濱
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中福興 用藝術及土地之美的刻度丈量這酪、漁、農文化交織成海村秘境的深度。

海里上的秘境

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃
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中福興
點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

二港排水水岸
環境改善

環境韌性改善
二港排水水岸環境營造 彰化縣政府、交通部觀光

局、交通部公路總局 短期聚落動線縫補
自行車廊道串聯

濕地之美
(出海⼝處)

海岸綠廊營造

福寶海堤(東螺溪出⼝左岸)綠化工程(⼀期) 第四河川局 短期水文化傳承
自行車廊道串聯

指標/導覽系統建置
棲地與保育(水鳥&濕地) 福寶海堤陸域空間廢耕地棲地營造計劃(二期) 彰化縣政府 中期

生態服務價值(水鳥&友善⿂塭) 彰化福寶地區友善⿂塭生態給付獎勵辦法
行政院農委會、彰化縣政
府、福興鄉公所、私人單

位
中期

棲地與保育(東螺溪水岸) 東螺溪呼吸計劃-疏濬、紅樹林疏伐計劃
彰化縣政府

短期
棲地與保育(福寶濕地) 福寶濕地指標物種調查與保育計劃 短期
棲地與保育(福寶濕地) 福寶濕地升級計劃-提升為地⽅級重要濕地 短期

人員技術及專業培訓 生態導覽與解說人員培訓計劃 彰化縣政府、福興鄉公所、
私人單位 中期

環境責任感(東螺溪水岸) 東螺溪清淨計劃-垃圾傾倒取締及監視系統建置及稽查作業 彰化縣政府、福興鄉公所 短期
環境責任感(福寶堤防) 東螺溪海岸清淨計劃-垃圾傾倒取締與稽查作業 彰化縣政府、福興鄉公所 短期
產業技術及設備升級 彰化縣福興鄉沿海地區蚵殼回收再利用執行企劃 行政院農委會漁業署、彰

化縣政府、福興鄉公所、
私人單位

中期
產業技術及設備升級 彰化縣福興鄉沿海地區蚵殼回收再利用設備補助計劃 中期
產業技術及設備升級 彰化縣福興鄉沿海地區蚵殼回收再利用技術輔導 中期

旅遊動線改善-大眾交通與接駁 社區內友善接駁-觀光乳牛小巴 彰化縣政府、福興鄉公所、
私人單位 中期

活動企劃 海廢藝術創作展、濱海藝術祭策展 彰化縣政府、彰化縣文化
局、福興鄉公所、私人單

位

⻑期
活動企劃 福寶海堤海岸淨灘活動 ⻑期

人員技術及專業培訓 彰化縣福興鄉濱海地區藝術家駐村計劃 ⻑期
環境韌性改善 彰化縣濱海福興地區畜牧業汙廢水排放管理及改善計劃 行政院農委會農糧署、彰

化縣政府、福興鄉公所、
私人單位

中期

產業技術及設備升級 彰化縣濱海福興地區畜牧汙廢水淨化處理與設施補助計劃 中期

人員技術及專業培訓
彰化縣福興地區酪農業觀光管制計劃 彰化縣政府、福興鄉公所、

私人單位 中期活動企劃
指標/導覽系統建置
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

追風觀夕藝術
海堤

海岸綠廊營造

福寶海堤綠化及漂流光藝術公園串聯工程 第四河川局、環境保護局 短期自行車廊道串聯
主題場域營造

指標/導覽系統建置

生態服務價值(水鳥&友善⿂塭) 彰化福寶地區友善⿂塭生態給付獎勵辦法 行政院農委會、彰化縣政
府、福興鄉公所 中期

棲地與保育(福寶濕地) 福寶濕地指標物種調查與保育計劃 彰化縣政府 短期
棲地與保育(福寶濕地) 福寶濕地升級計劃-提升為地⽅級重要濕地 短期

旅遊動線改善-大眾交通與接駁 社區內友善接駁-觀光乳牛小巴 彰化縣政府、福興鄉公所、
私人單位 中期

活動企劃 生態導覽與解說人員培訓計劃

彰化縣政府、彰化縣文化
局、福興鄉公所、私人單

位

中期
活動企劃 海廢藝術創作展、濱海藝術祭策展

⻑期活動企劃 福寶海堤海岸淨灘活動
活動企劃 地⽅觀光乳牛小巴體驗
活動企劃 醇濃乳製品推廣及美味饗宴

人員技術及專業培訓 彰化縣福興鄉濱海地區藝術家駐村計劃 中期
環境責任感(福寶堤防) 東螺溪海岸清淨計劃-垃圾傾倒取締與稽查作業 彰化縣政府、福興鄉公所 短期
產業技術及設備升級 彰化縣福興鄉與芳苑鄉沿海地區蚵殼回收再利用執行企劃 行政院農委會漁業署、彰

化縣政府、福興鄉公所、
芳苑鄉公所、私人單位

中期
產業技術及設備升級 彰化縣福興鄉與芳苑鄉沿海地區蚵殼回收再利用設備補助計劃 中期
產業技術及設備升級 彰化縣福興鄉與芳苑鄉沿海地區蚵殼回收再利用技術輔導 中期

中福興
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

道路改善工程 環境韌性改善 福寶海堤空間用路劃分及道路改善計劃(使堤頂動線以人行為
主，汽機車輛行駛新設產業道路) 彰化縣政府 中期

福興地區廢棄
垃圾處理廠生
態改善計劃

棲地與保育(福寶濕地) 福興地區廢棄垃圾處理廠生態改善計劃 彰化縣政府、彰化縣環保
局、第四河川局 中期環境韌性改善

海岸綠廊營造 福寶-漢寶海堤串聯計劃 第四河川局、彰化縣政府 ⻑期
台61橋下空間

活化 空間綠廊縫補 台61橋下空間活化（新生路⼝至二港海堤段） 彰化縣政府、交通部公路
總局 短期

東螺溪河畔大
草原計劃

主題場域營造 東螺溪河畔大草原計劃 彰化縣政府、福興鄉公所 短期
活動企劃 牛隻放養及認養管理 福興鄉公所、私人單位 短期

中福興
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3 行動計畫

南漢寶

新舊海堤印證著先⺠在此深根的足跡、

水鳥留宿於此代表對土地的信賴，⾛

讀環境、就住下來吧！

漢寶園客棧

觀光旅遊改善行動計畫

海線藍綠軸縫補計劃

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

公私協⼒與居⺠⾓⾊強化行動方案

海線藍綠軸縫補計劃

觀光旅遊改善行動計畫

觀光旅遊改善行動計畫
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

水鳥與海情教室

海岸綠廊營造
福寶堤防環境改善工程(巡哨站處) 第四河川局 短期指標/導覽系統建置

自行車廊道串聯
棲地與保育(漢寶濕地) 漢寶濕地指標物種調查與保育計劃 彰化縣政府 短期
棲地與保育(漢寶濕地) 漢寶濕地升級計劃-提升為地⽅級重要濕地 短期

人員技術及專業培訓 生態導覽、海情認知等解說人員培訓計劃 彰化縣政府、芳苑鄉公所、
私人單位 中期

環境責任感(漢寶堤防) 東螺溪海岸清淨計劃-垃圾傾倒取締與稽查作業 彰化縣政府、芳苑鄉公所 短期

旅遊動線改善-大眾交通與接駁 社區內友善接駁 彰化縣政府、芳苑鄉公所
漢寶村、私人單位 中期

活動企劃 漢寶堤防出海路潮間帶主題路跑(預約管制型) 彰化縣政府、彰化縣文化
局、芳苑鄉公所、私人單

位

短期
活動企劃 潮間帶與蚵田體驗營(預約管制型) 短期
活動企劃 海中小屋探險趣及夜探(預約管制型)-留宿漢寶園或地⽅⺠宿 中期

台61高架橋下空
間活化 空間綠廊縫補 台61橋下空間活化（萬興排水至漢芳路漢二段路⼝）-⼀期 彰化縣政府、交通部公路

總局
中期

台61橋下空間活化（漢芳路漢二段-新生路⼝）-二期 ⻑期

漢寶軍事主題館 主題場域營造 漢寶雷達站廢棄營區活化計畫 彰化縣政府、國防部海軍
司令部 ⻑期

南漢寶
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點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

舊海堤新生命-水
鳥棲地生態給付

示範區

海岸綠廊營造

舊海堤廊道營造工程 彰化縣政府、交通部公路
總局、交通部觀光局 短期水文化傳承

主題場域營造
自行車廊道串聯

生態服務價值(水鳥&友善⿂塭) 彰化漢寶地區友善⿂塭生態給付獎勵辦法 行政院農委會、彰化縣政
府、芳苑鄉公所

中期
保安林地管轄單位更換-保安林不解編由縣府代為接管 短期

棲地與保育(綠能設施影響評估) 彰化縣漢寶地區漁電共生衝擊影響評估及生態補償計劃 經濟部能源局、行政院農
委會漁業署、彰化縣養殖

協會、彰化縣政府

短期

棲地與保育(綠能設施影響評估) 彰化縣福寶地區風力發電設備衝擊影響評估及生態補償計劃 短期

旅遊動線改善-大眾交通與接駁 社區內友善接駁 彰化縣政府、芳苑鄉公所
漢寶村、私人單位 中期

人員技術及專業培訓 社區⾛讀領隊與解說人員培訓計劃 彰化縣政府、芳苑鄉公所、
私人單位

中期
活動企劃 夜探新舊海岸軸線(預約管制型)-留宿漢寶園或地⽅⺠宿 ⻑期
活動企劃 海鮮饗宴、濱海音樂夜宴(預約管制型) 中期

萬興排水
綠廊道串聯

海岸綠廊營造

福寶海堤-萬興排水-台17自行車綠廊道串聯計劃-⼀期
第四河川局、彰化縣政府、

交通部公路總局

中期環境韌性改善
指標/導覽系統建置

自行車廊道串聯
環境韌性改善

萬興排水台17-台61段自行車綠廊道串聯計劃-二期 ⻑期指標/導覽系統建置
自行車廊道串聯

漢寶糖鐵
綠軸廊道

主題場域營造
漢寶糖鐵綠軸廊道計畫 彰化縣政府 ⻑期指標/導覽系統建置

自行車廊道串聯

南漢寶
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南漢寶

新舊海堤印證著先⺠在此深根的足跡、

水鳥留宿於此代表對土地的信賴，⾛

讀環境、就住下來吧！

漢寶園客棧

延伸計畫範圍外之芳苑、王功地帶
相關串聯之行動計畫初擬

點位 執行說明 行動⽅案 執行與協助機關 期別

新寶海堤改善工程

海岸綠廊營造 新寶海堤綠化工程 第四河川局 短期自行車廊道串聯
海岸綠廊營造

漢寶-新寶海堤跨越棧道工程
第四河川局、彰化縣政府、
交通部公路總局、交通部

觀光局
中期自行車廊道串聯

王功海堤改善工程 海岸綠廊營造 王功海堤綠化工程 第四河川局 短期自行車廊道串聯
新寶排水改善工程 環境韌性改善 新寶排水改善工程 彰化縣政府 中期
新寶堤防跨橋工程 環境韌性改善 新寶堤防跨橋工程 彰化縣政府 近期

後港溪水岸改善工程 環境韌性改善 後港溪水岸改善工程 彰化縣政府 ⻑期

海空步道串接計畫 海岸綠廊營造 海空步道改善計畫(二期工程) 第四河川局、彰化縣政府 短期
自行車廊道串聯 海空步道沿線環境改善計畫(三期工程) 中期
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南彰化(東螺溪鄰近海岸)空間藍圖整體規劃

亮點

計畫  規劃構想
 平面配置圖初稿
 工程經費概估
 旅遊動線串聯構想

 東螺溪出海⼝為主
 既有設施完備度
 環境生態條件
 景觀人文條件

 111年2月底提報全國水環境
 權屬劃分
 提案計畫書撰寫
(含分年分期及管理營運計畫等)

 遊憩潛能
 交通易達性
 地⽅認同感
 管理對象顯著

針對亮點計畫
後續辦理
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南彰化(東螺溪鄰近海岸)空間藍圖整體規劃

亮點

計畫

執行/協助單位

 經濟部水利署第四河川局
 彰化縣政府
 行政院農委會(漁業署、農糧署)

 國有財產屬
 彰化縣政府
 交通部公路總局
 環境保護局
 私有地(可透過規劃範
圍調整避免，多數⿂塭占用)

土地所有權

1.海堤綠化工程
2.陸域水鳥棲地營造
3.陸域海堤友善⿂塭
4.自行車道建置
5.指標/解說設施建置
6.主題場域營造
7.道路改善

工程執行項目

濕地之美
海堤綠化構想

追風觀夕藝術海堤
海堤綠化構想






