
濁水溪揚塵防制及改善第三期行動方案

週報表
115/08/31~115/09/06



第一區 麥寮 出海口 0號井

第四區第三區

第二區

第五區

115/09/04115/09/04115/09/04

115/09/04115/09/04

自強大橋

40號越堤 下游

自強大橋 上游 西螺大橋 上下游大義崙排水 上游

各區
空拍現況

溪州大橋

2

西濱大橋

中沙大橋大義崙排水

西螺大橋





河道整理
簡易灑水
防洪林帶
空灑草籽

稻草蓆
水覆蓋

防塵網

水防道路植樹

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 74號越堤路上游_河道整理0.445公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 3-5號越堤路培厚B區_防洪林帶植栽0.4公
里

1) 74號越堤路下游培厚B區_防洪林帶植栽0.4
公里

1) 西螺堤防118至124號越堤_水防道路
植栽2公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋
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	投影片編號 1
	投影片編號 2
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	投影片編號 4

