
揚塵防治 週報表
114/02/03~114/02/09



【環境部通知-揚塵警報】
1. (2/7)濁水溪河川揚塵測站16時顯示監測數據： 

崙背測站PM10小時濃度為334μg/m3，移動平均為

139μg/m3，風速4.3m/s，風向為北風。

2. PM10濃度已達濁水溪河川揚塵事件日標準(PM10移動

平均≥126μg/m3)，請各單位持續留意環境變化並依規

定啟動適當應變措施。



應變措施照片緊急應變措施

•  下海墘堤防5號越堤段防洪林帶區水線噴灑

•  下海墘堤防7號越堤段堤前便道灑水車1台與高揚程泵
浦1台灑水

•  許厝寮堤防10號越堤段200公頃大沙洲與20公頃大沙
丘水線噴灑

•  許厝寮堤防10號越堤段便道水線噴灑與灑水車1台灑水

第一區((西濱大橋至出海口)

•  大庄堤防40號至56號越堤段堤前便道灑水車1台灑水 

•  大庄堤防40號疏濬工區灑水車1台與維護便道水線灑水

第二區((雲林崙背草湖)

•  九塊厝堤防51號越堤段便道灑水車3台灑水

•  九塊厝堤防51號越堤段防洪林帶區水線噴灑

•  九塊厝堤防51號越堤段低灘地高揚程泵浦1台灑水

第三區((雲林二崙、雲林崙背)





第一區 7號越堤路段 下游 

第四區第三區

第二區

第五區
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114/02/05114/02/05

自強大橋

40號越堤路段 上下游

自強大橋 下游 西螺大橋 上下游跨河電塔 下游

各區
空拍現況
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西螺大橋



113年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:113年5月至114年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 300 公頃

•已完成 : 631 公頃

•達成率 : 210.3%

水覆蓋
•目標值 : 400 公頃

•已完成 : 485 公頃

•達成率 : 121.3 %

河道整理
•目標值 : 4 公里

•已完成 : 2.30公里

•達成率 : 57.5%

防洪植栽
• 目標值 : 4 公里

• 已完成 : 6 公里

• 達成率 : 150%

綠覆蓋
•目標值 : 250 公頃

•已完成 : 600公頃

•達成率 : 240%
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河道整理
空灑草籽
蓄水池
簡易灑水
防洪林帶

稻草蓆鋪設
水防道路植栽
防塵網鋪設
第二次稻草蓆鋪設

揚

塵

抑

制

措

施 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

1) 西濱下游南岸_蓄水池50公頃
2) 西濱大橋下游北岸(7號越堤)_蓄水池20

公頃

1)西濱大橋上游南岸_蓄水池120公頃
2)20號越堤路段_蓄水池20公頃
3)42號越堤路段_蓄水池20公頃

1) 51號越堤路段A區_蓄水池30公頃
2) 51號越堤路段B區_蓄水池30公頃
3) 51號越堤路段第三階段_蓄水池10公頃
4) 39號越堤路段_蓄水池30公頃

1)94號越堤路段_蓄水池塘30公頃
2)94號越堤路第二階段_蓄水池塘20公頃
3)96號越堤路_蓄水池塘40公頃

1) 高鐵橋下_蓄水池塘20公頃
2) 溪州大橋上游_蓄水池塘30公頃
3) 溪州大橋下游_蓄水池15公頃

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 西濱大橋下游北岸_河道整理0.6公里 1) 跨河電塔北岸_河道整理1.2公里
2) 跨河電塔下游段_河中灘地H區0.5公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱大橋下游南北岸_空灑草籽29公頃 1) 西濱大橋上游南岸_空灑草籽119公
頃

1) 68-44號越堤路段_空灑草籽142公頃
2) 51號越堤路段河中灘地_空灑草籽200公

頃

1) 西螺大橋上游南岸_空灑草籽55公頃
2) 溪州大橋上游南岸_空灑草籽55公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶0.6公里
2) 12號越堤路段_水防道路植栽2公里

1) 51號越堤路段_培厚區_防洪林帶1.2公里
2) 49號越堤路段_培厚區_防洪林帶2.2公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 西濱大橋下游北岸_簡易灑水3公頃
2) 5-7號越堤高灘地_稻草蓆鋪設28公頃
3) 10號越堤路段高灘地_稻草蓆鋪設3公頃
4) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪11公
頃

5) 7號越堤路段河道灘地_稻草蓆鋪42公頃

1) 44-40號越堤路段_稻草蓆覆蓋56公
頃

2) 西濱大橋南岸灘地_稻草蓆鋪設20公
頃

3) 西濱大橋上游南岸灘地_稻草蓆鋪設
24公頃

4) 西濱大橋上下游低灘地_稻草蓆33公
頃

5) 44號越堤路段低灘地_稻草蓆鋪9公
頃

1) 51號越堤路_培厚區_簡易灑水6公頃
2) 大義崙排水_稻草蓆鋪設47公頃
3) 跨河電塔上游_稻草蓆覆蓋32公頃
4) 跨河電塔下游河中灘地E區_稻草蓆鋪設27
公頃。

5) 跨河電塔下游河道灘地(2)_稻草蓆鋪15公
頃。

6) 49號越堤路段_簡易灑水系統11公頃
7) 39號越堤路段_防塵網9公頃
8)  64號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃
9) 39號越堤路段河中灘地_稻草蓆13公頃

1)自橋大橋上游右岸_稻草蓆鋪設35公頃。
2)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設37
公頃。

3)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設3
公頃。

4)自強大橋上游北岸 _稻草蓆10公頃
5)94號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃
6)63-67號越堤路段低灘地_稻草蓆20公頃
7)92號越堤路河中灘地_防塵網鋪設20公頃
8)自強大橋橋下_防塵網鋪設6公頃

1)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設16公頃
2)西螺大橋下游北岸_稻草蓆鋪設7公頃
3)中沙大橋上游河中灘地_稻草蓆鋪設10
公頃

4)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設(第二
次)14公頃

5)溪州大橋上游低灘地_防塵網鋪設8公頃
6)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆鋪設30公
頃
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