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前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組 

第六次會議議程 

壹、主持人致詞： 

貳、 業務單位報告： 

一、 「前瞻基礎水環境建設-水與發展」第二期(108-109 年)已編列

約 232億餘元預算辦理 16項計畫相關工作；除第一期已核定執

行之石門水庫阿姆坪防淤隧道工程等 10項計畫持續推動外，亦

新增辦理曾文南化聯通管工程計畫等 6項新興計畫。 

二、 為依「前瞻基礎建設水環境計畫推動小組設置要點」辦理各項

計畫工作計畫評定並持續追蹤各項計畫執行情況，本署已請各

計畫主辦單位研提 108 至 109 年度執行計畫(含重大里程碑)，

並納入本小組會議討論案由。 

三、 考量「前瞻基礎水環境建設-水與發展」第二期 16 項計畫之

108-109 年執行計畫資料繁多，為充分討論爰分批辦理會議評

定，另考量計畫屬性及執行單位，本次會議將先針對水利署(水

源組)執行之「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴

潭人工湖工程計畫」、「無自來水地區供水改善計畫第三期(第 1

次修正)」、「伏流水開發工程計畫」、「湖山水庫第二原水管工程

計畫」等 5項計畫進行討論，其餘 11項計畫之 108-109年執行

計畫另案召開會議辦理評定；另依前次會議決議辦理「石門水

庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」現勘。 

參、報告事項： 

案由一：本小組歷次會議決議辦理情形(詳表 1)，報請公鑒。 

說明： 

一、 已完成「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」及安排「石門水庫阿姆

坪防淤隧道工程計畫」2 項計畫現勘，後續將視需要再安排其

他計畫現勘行程。 

二、 各辦單位(16 項子計畫)已完成 108 至 109 年度執行計畫，後續經
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本小組討論評定後，將循程序提送推動小組報告。 

三、 「再生水工程推動計畫(第 1 次修正)」內政部業於 107 年 10 月

23 日陳報行政院審議中。 

案由二：前瞻基礎水環境建設-水與發展執行情形(詳表 2)，報請公鑒。 

說明： 

一、 預算執行：第 1 期計石門水庫阿姆坪防淤隧道工程等 10 項計畫

均已核定，預算合計 141.04 億元，至 107 年 10 月底累計執行

126.75 億元，累計預算執行率 98.5%。 

二、 修正計畫：包括再生水工程推動計畫、伏流水開發工程計畫、

防災及備援水井建置計畫及離島地區供水改善計畫第二期等計

畫，刻正辦理修正計畫程序中。 

肆、討論事項： 

案由一：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工

程計畫」、「無自來水地區供水改善計畫第三期(第 1 次修正)」、

「伏流水開發工程計畫」、「湖山水庫第二原水管工程計畫」等

5 項計畫之 108 至 109 年度執行計畫，提請討論。 

說明： 

一、 請水利署(水源經營組)就旨案 5 項計畫 108 至 109 年度執行計畫

進行簡報 30 分鐘，內容請包含各計畫目標、具體執行內容、第

一期預算執行成果、重要里程碑、推動及進度管控機制等。 

二、 請各專家及單位提供意見。 

伍、臨時動議： 

陸、散會： 
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表 1、歷次列管決議辦理情形表 
 

決議事項 辦理情形 建議事項 

3-3.請水利署適時安排「前瞻基礎建設

水環境計畫水與發展複評及考核

小組」進行現勘，俾利瞭解各項計

畫執行情形。 

已完成現勘「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計

畫」和「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程

計畫」2 項計畫，建議後續依各計畫執

行進度再適時安排其他計畫現勘行程。 

解除列管。 

4-1.請各主辦單位(16 項子計畫)於 107

年 10 月底前研提 108-109 年執行

計畫及重大里程碑，並於本小組下

次會議報告。 

各辦單位(16 項子計畫)已陸續完成 108

至 109 年度執行計畫，並將分別至本小

組討論後，循程序陳報推動小組。 

解除列管。 

4-2.内政部(營建署)「再生水工程推動

計畫(第 1 次修正)」草案，請依與

會各單位及委員意見加以修正補

充，並循序提報推動小組審議。 

1. 107 年 9 月 27 日推動小組第 4 次會議

原則同意內政部所提「再生水工程推

動計畫(第 1 次修正)」草案，並依各

委員及單位意見修正後循程序陳報行

政院。 

2. 「再生水工程推動計畫(第 1次修正)」

內政部業於 107 年 10 月 23 日陳報行

政院審議中。 

解除列管。 
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表 2、前瞻基礎水環境建設-水與發展(第 1 期)計畫執行情形表 

項次 計畫名稱 重要執行成果及里程碑 

1 
石門水庫阿姆坪防淤隧道工

程計畫 

1. 總累計實際進度 36.96%(預定 36.96%)，預算執行率 95.99%。 

2. 阿姆坪防淤隧道工程已於 107.4.21 進場施工，並於 107.6.25 辦

理隧道橫坑開挖進洞，至 10 月底已開挖約 211 公尺，預計 107

年底完成 400 公尺橫坑及主隧道開挖作業。 

3. 下游河道護岸工程已於 107.2.21 進場施工，預計 107 年底完工。 

2 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 

1. 總累計實際進度 34.61%(預定 34.61%)，預算執行率 99.41%。 

2. 用地取得於 107 年 6 月完成。 

3. 堤防工程 106 年 11 月開工，進度 51%；攔河堰工程 107.7.25 決

標，8.16開工，預計 110年 10月完工；湖區工程經工程會 107.4.10

核定基本設計，目前辦理設計書圖審查，預計 107 年 12 月底前

上網招標。 

3 
無自來水地區供水改善計畫

第三期 

1. 總累計實際進度 36.4%(預定 36.4%)，預算執行率 99.17%。 

2. 106 年度完成 144 件自來水改善，完成受益目標 1.2 萬戶，普及

率提升至 93.9%。 

3. 107 年度已核定辦理 301 件自來水改善工程，皆施工中。 

4 防災及備援水井建置計畫 

1. 總累計實際進度 10.39%(預定 10.53%)，預算執行率 95.30%。 

2. 緊急備援井網部分，桃園工程於 107.10.18 上網招標，新竹、台

中分別於 107.11.7、9.17 開工。 

3. 常態備援水井建置部分，台中地區 19 口水井施工中，另屏東地

區已完成 2 口水井，其餘 3 口水井施工中。 

4. 桃園及新竹地區，因調查水量低，需變更原規劃致落後，未能

於 9 月底前決標開工，亦影響水公司預定施作之導水管設計發

包；台中地區常態備援水井，因多為卵礫石層及鄰近住宅，施

工時段受限，難以趕工，故原定 6 口尚未完工。 

5. 修正計畫預計 107 年 11 月底前陳報行政院。 

5 伏流水開發工程 

1. 總累計實際進度 4.2%(預定 4.2%)，預算執行率 100.36%。 

2. 高屏溪溪埔伏流水工程已於 107.9.17 開工；濁水溪伏流水工

程，預計 107.11.14 開標;通宵溪伏流水工程，預計 107 年 12 月

底前完成設計。 

3. 修正計畫 107.11.7 陳報行政院審議中。 

6 
推廣水資源智慧管理系統及

節水技術計畫 

1. 總累計實際進度 21.43%(預定 21.40%)，預算執行率 95.90%。 

2. 自來水智慧型水網(分由北水處、台水公司、連江及金門水廠執

行)，已陸續完成發包，將持續督促趕辦完工。 

3. 雨水貯留總計 118 案(不含 16 案撤案)已發包、產業節水輔導已

完成 162 件申請案。 

7 
加強水庫集水區保育治理計

畫 

1. 總累計實際進度 30.47%(預定 30.47%)，算執行率 95.53%。 

2. 發包 369 件，已完工 260 件，已完成可控制土砂量 704 萬立方

公尺、崩塌地整治 255 公頃及 5 處水質改善設施。 

8 再生水工程推動計畫 

1. 總累計實際進度 10.5%(預定 10.5%)，算執行率 100%。 

2. 水湳再生水案已完成先期計畫及 PCM 招標，並經 107.9.5 營建

署下水道建設推動會審議後原則通過，目前持續研擬招商文件

及辦理用水契約協商等工作。臨海案已完成用水契約及招商文

件，並 107.8.16 召開甄審會，預計 11 月底前完成簽約。 

3. 修正計畫 107.10.23 陳報行政院審議中。 
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項次 計畫名稱 重要執行成果及里程碑 

9 
湖山水庫第二原水管工程計

畫 

1. 總累計實際進度 6.58%(預定 6.58%)，預算執行率 96.09%。 

2. 工程案已於 107.8.31 決標，9.16 開工，10.4 辦理施工前地方說

明會。 

10 深層海水取水工程計畫 

1. 總累計執實際進度 21.24%(預定 21.24%)，預算執行率 95.64%。 

2. 深層海水取水管統包工程於 107.3.21 決標，海管勘測計畫、水

下文化資產調查計畫分由内政部、文化部審議通過，並已進行

陸域現地調查埋樁作業界定調查範圍及於 107.9.5出海進行海域

調查；目前已完成深海區地形調查作業，近岸淺水區部分將俟

海象及天候許可再行辦理。 

3. 預計 108 年 1 月完成現地調查作業，108 年 3 月完成基本設計，

108 年 12 月完成細設，109 年底完成海管佈放，110 年完工。 

11 
白河水庫後續更新改善工程

計畫第一階段 

1. 水利署已於 107.8.9 召開 107 年第 1 次進度控管會議。 

2. 繞庫防淤工程 107.10.28 審查基本設計，預計 109.12 開工，112.1

完工；河道放淤工程正設計中，預計 108.1 完成設計，109.5 開

工，111.12 完工；水庫清淤工程已於 107.8.2 完成委託嘉南農田

水利會代辦作業，預計 108 年 1 月執行。 

12 
離島地區供水改善計畫第二

期 

1. 水利署已於 107.8.14 召開 107 年第 1 次進度控管會議，並於 9.13

召開工作會議，完成里程碑討論及訂定。 

2. 水利署 107.8.30、10.8 邀請澎湖縣政府及台水公司研商澎湖地

區新增用水需求因應對策，認為啟動馬公 6,000 噸海淡廠有其必

要性，爰將修正納入本計畫推動(修正計畫預計 107 年 12 月底

前陳報行政院)。 

13 曾文南化聯通管工程計畫 

1. 水利署已於 107.8.9 召開 107 年第 1 次進度控管會議。 

2. 水利署南水局已先行辦理工程基本設計作業，經濟部 107.10.23

審查，預計 12 月底前提送工程會審查。 

14 桃園-新竹備援管線工程計畫 

1. 台水公司已於 107.8.31 辦理本計畫基本設計審查會議，目前依

委員意見修正中。 

2. 107.10.16 於台水公司平鎮淨水場召開台水公司執行需各單位配

合協處研商會議暨 107 年度第 1 次控管會議。 

15 
台南山上淨水場供水系統改

善工程計畫 

1. 南水局已委請台水公司辦理工程規劃檢討及基本設計委辦計畫

並於 107.8.28 決標。 

2. 水利署已於 107.10.11 召開 107 年第 1 次進度控管會議。 

16 翡翠原水管工程計畫 

1. 水利署已於 107.8.8 召開 107 年第 1 次進度控管會議。 

2. 本計畫環評於 107.8.22 獲新北市政府環保局通過。 

3. 北水處已先行辦理工程設計作業，預計 107 年 9 月底前完成細

部設計，108 年 3 月底前完成工程招標。 

 


