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1. 會議名稱：108年度「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」第1次控管會議
1. 會議日期：108年7月4日(星期四)上午10時
1. 會議地點：白河水庫管理處3F會議室
1. 主持人：潘副組長禎哲              記錄人：楊至翔
1. 出列席單位及人員：（如附簽名冊）
1. 報告事項：
案由一：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議事項辦理情形檢討。
決  議：歷次會議決議事項辦理情形裁示事項詳附件1。
1. 綜合討論：
案由一：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」進度控管辦理情形檢討。
決  議：
1、 有關水庫清淤工程部分，本年度迄今達25.8萬m3，請嘉南農田水利會依會議中所提方案於9月底前完成發包，10月底前進場施工，以達年40萬m3目標量。
2、 本計畫清淤目標為250萬m3，目前嘉南農田水利會簽訂代辦僅170萬m3，請南水局與嘉南農田水利會持續協調後續代辦事宜，並滾動檢討清淤及去化最大能量，以達計畫目標。
3、 目前土方去化場所可容納量尚有不足因應110年以後需求，請南水局持續尋找去化場所，如規劃設置土資場為替代方案，請評估需申設時程，並提前啟動因應。
4、 建議南水局下次控管會議簡報時，一併說明白河水庫庫容維持方案。
5、 有關工程設置品質管理人員，依「公共工程施工品質管理作業要點」第四點但書規定，性質特殊之工程，得報經工程會同意後無需設置。請嘉南農田水利會檢討所規劃清淤工程內容若屬上述性質特殊工程，得依該要點程序辦理。
1. 散會。
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