
基本設計簡報

瑞晟技術顧問股份有限公司 中華民國 1 0 9年 0 2月 0 4日



2

前言
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水理分析

疏濬工法研擬及規劃

基本設計圖說
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簡報大綱
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• 階段進行進度表

• 計畫緣起與目的

• 計畫範圍
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前言
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二重疏洪道原始設計通
洪能力為9,200cms，於
民國71年建造完成後因
現況地形多次更迭，經
多次評估與分析後，現
況僅剩6,600cms，通洪
能力逐年下降。

1.增加二重疏洪道通洪能力

2.維持或改善既有生態環境

緣起

目的
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編號 執行項目
108 109 110 111

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

1 服務實施計畫書

2
規劃設計階段
生態檢核資料

3 基本設計報告

4 細部設計報告

5 施工階段

6 維護階段

前言
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註：本計畫疏濬暨生態檢核審查會議於民國108/10/4召開，於108/11/6核定。

已核定

目前執行階段

已核定

報告書製作、審核
及核定
(暫估時間)

期中核定後30日提送
(含發包完成時間)

執行階段說明
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• 地形地勢

• 疏濬範圍之人工設施及綠地

• 生態調查
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基本資料蒐集

依本次測量成
果，節錄部分
標高點，顯示
陸域高程約為
+1.6m~+4.8m

間，部分已超
過入口堰高程
+4.0m。

地形地勢
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資料來源:台北地區防洪計畫-二重疏洪道入口固定堰工程,竣工圖，民國71年:本計畫重新繪製

基本資料蒐集

靜水池≈15m

Q200，EL.=9.17m)

堰頂EL.=4.0m

Q200，EL.=8.79m)

入口堰竣工圖

護床工
≈20m
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基本資料蒐集
入口堰照片

洪水方向

護床工淤積前 護床工淤積現況
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基本資料蒐集
入口堰空拍影像

洪水方向

洪水方向

洪水方向

洪水方向
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二重疏洪道建置完成時，通洪空間長期遭民眾占用，為避免占用事件及衍生環境汙染問
題，故執行綠化及美化工程，並以休閒運動為主，生態為輔為目標。

基本資料蒐集
人工設施及綠地分布

60,997

121,441
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基本資料蒐集

生態敏感區
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•本計畫疏濬範圍生態調查位置經荒野保護協會、台北市立動物園研究員與大
學生態教授研究團隊建議後，挑選三處樣點作為起始點進行生態檢核如下圖
所示。

基本資料蒐集
生態調查
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基本資料蒐集

•經調查評估，入口段建議將陸域化部分移除，以提升生態整體環境。

•建議灘地高程控制在0.0~0.5m間，漲潮時可淹沒灘地抑制植物生長，退
潮時保持約50cm水深，維持水鳥等生存環境。

•因應疏濬工程作業，將以迴避及補償等生態保育策略進行工程，故工程
設計上將採分區及分期方式進行設計，如避開候鳥利用季節9月至隔年4

月等。

生態檢核結論

大漢溪
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• 軟體模式分析模式選用

• 模擬成果評估
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水理分析

•水規所民國108年「二重疏洪道疏洪能力改善策略之可行性規劃
成果報告書」

資料來源:二重疏洪道疏洪能力改善策略之可行性規劃成果報告書(民國108年)

參考文獻

軟體模式分析模式選用

•採用SEC-HY21進行水理分析，
為中興工程顧問社研發之泛用型
二維地表水分析軟體

•屬非結構化網格，該模式為採用
二 維 淺 水 波 方 程 組 (Two-

Dimensional Shallow Water

Equations)

結構化網格 非結構化網格
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資料來源:二重疏洪道疏洪能力改善策略之可行性規劃成果報告書(民國108年)

水理分析
分析條件及模式檢定

•採用93年艾利颱
風及96年柯羅莎
颱風洪水事件進
行模式檢定。

•整體誤差約在1

公分至36公分間，
依據以上結果可
進行後續分析。



瑞晟技術顧問股份有限公司 18

水理分析
模擬情境

資料來源:二重疏洪道疏洪能力改善策略之可行性規劃成果報告書(民國108年)
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水理分析

•入口清淤：近岸
高灘地區疏濬至
高程+3m，濕地
區疏濬至+0.5m

資料來源:二重疏洪道疏洪能力改善策略之可行性規劃成果報告書(民國108年)

模擬地形建置
入口清淤

上游段底床高程調整3m~2m•底床高程調整：
從入口堰尾堰處
疏濬至高程+3m，
約到機場捷運橋
至高程+2m

辰光橋
疏濬高程
=2.75m

機場捷運橋
疏濬高程
=2.0m
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水理分析

資料來源:參考十河局二重疏洪道大斷面測量資料，民國108年為本工程新測資料

縱斷面說明

國道一號

中山橋

重新橋

入口堰

永安大橋

辰光橋

計畫範圍

桃園機場
捷運橋

CD2
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水理分析

資料來源:二重疏洪道疏洪能力改善策略之可行性規劃成果報告書(民國108年)

•入口清淤：顯示疏濬有利於
上游水位降低，匯流口及疏
洪道水位較現況有抬升之現
象，疏洪道流量增加約
266m3；水流方向原偏右岸
的情況則較為改善，且流速
也較現況較為上升。

•底床高程調整：疏洪道入口
堰下游鄰近水位明顯抬昇，
對於疏洪道之疏洪為有利方
案，其疏洪道內水位抬昇幅
度明顯，疏洪道流量約上升
438m3。

模擬成果評估
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入口疏濬範圍地形及疏濬分區圖

綜合說明

• 9月至隔年4月
迴避(不施工)

•先行施工作為濕地(工區二)
補償區(5月前)

•工區一亦做疏濬訓練區
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疏濬工法研擬及規劃

新竹市香山區大庄里紅樹林清除工作案例

原則說明

•主要增加通洪斷面積，
過程中避免影響堤外
道路交通及既有橋墩
基礎安全。

•工區三～五疏濬高程
在建議採傳統挖土機
作業模式進行，工區
一及工區二多在泥灘
地作業，建議採用特
製浮台搭載挖土機方
式進行作業。惟需注
意水位高低對施工性
影響。
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疏濬工法研擬及規劃

•本計畫預計疏濬土石方約606,077m3，原則上疏濬土石方部份用
來補強橋墩及低水護岸，其餘運送至台北港做填海造地之工程，
廠商應注意及配合台北港收受土方相關作業流程(100/12/9訂定)。

土石方處理
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基本設計圖說

全區範圍
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基本設計圖說

疏濬高程至EL.0.5m
疏濬挖方體積為41,552m3
疏濬範圍面積為22,590m2

工區一平面
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基本設計圖說

工區一橫斷面
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基本設計圖說

疏濬高程至EL.0.5m
疏濬挖方體積為279,747m3
疏濬範圍面積為12,671m2

工區二平面
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基本設計圖說

工區二橫斷面
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基本設計圖說

疏濬高程至EL.3.0m
疏濬挖方體積為9,822m3
疏濬範圍面積為72,695m2

工區三平面
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基本設計圖說

工區三橫斷面
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基本設計圖說

疏濬高程至EL.3.0m
疏濬挖方體積為12,756m3
疏濬範圍面積為88,786m2

工區四平面
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基本設計圖說

工區四橫斷面
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基本設計圖說

疏濬高程至EL.3.0m~EL.2.75m
疏濬挖方體積為262,200m3
疏濬範圍面積為352,736m2

工區五平面
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基本設計圖說

工區五橫斷面
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基本設計圖說

臨水船型浮筏設備組裝標準詳圖



39



瑞晟技術顧問股份有限公司 40

工程費及工期概估

工程費

362,004,200

459,627,466
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年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一

二

三

四

1

2

3

4

5

五

六

工區一

疏濬範為丈量放樣

疏濬人員講習訓練

施工便道、臨時碼頭、

洗車台、地磅站

工區三

工區四

工區五

施工中生態檢核與調查

竣工及驗收

110109 111

工區二

疏濬清淤實施

項次 工作項目

時間迴避:侯鳥利用季節期間 時間迴避:侯鳥利用季節期間

工程費及工期概估
工期



42瑞晟技術顧問股份有限公司




