
揚塵防治 週報表
114/04/21~114/04/27
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43-45號越堤_河道整理1

預計完成日期 4月20日

實計完成日期 4月21日

河道整理
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113年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:113年5月至114年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 300 公頃

•已完成 : 631 公頃

•達成率 : 210.3%

水覆蓋
•目標值 : 400 公頃

•已完成 : 485 公頃

•達成率 : 121.3 %

河道整理
•目標值 : 4 公里

•已完成 : 4.3公里

•達成率 : 107.5%

防洪植栽
• 目標值 : 4 公里

• 已完成 : 6 公里

• 達成率 : 150%

綠覆蓋
•目標值 : 250 公頃

•已完成 : 600公頃

•達成率 : 240%
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複
式
斷
面

年度 107-109 110-112 113 114 115 合計

KPI(公里) 8 12 4 4 4 32

實際完成 8 12.23 4 - - 24.23

 執行進度說明：

•待114年度新案發包後再另行規劃

• 114年營造複式斷面進度管控

KPI      / 4.0  公里

已完成 / 0  公里

達成率 / 0 %
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西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防雷厝

堤防

新吉
堤防 大庄堤防

113/09/22

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 2 2 - - 7.3

• 114年水防道路植栽進度管控

KPI      / 2公里

已完成 / 0公里

達成率/  0 %

 執行進度說明：

• 待114年度新案發包後再另行規劃
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河道整理
空灑草籽
蓄水池
簡易灑水
防洪林帶

稻草蓆鋪設
水防道路植栽
防塵網鋪設
第二次稻草蓆鋪設

揚

塵

抑

制

措

施 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

1) 西濱下游南岸_蓄水池50公頃
2) 西濱大橋下游北岸(7號越堤)_蓄水池20

公頃

1)西濱大橋上游南岸_蓄水池120公頃
2)20號越堤路段_蓄水池20公頃
3)42號越堤路段_蓄水池20公頃

1) 51號越堤路段A區_蓄水池30公頃
2) 51號越堤路段B區_蓄水池30公頃
3) 51號越堤路段第三階段_蓄水池10公頃
4) 39號越堤路段_蓄水池30公頃

1)94號越堤路段_蓄水池塘30公頃
2)94號越堤路第二階段_蓄水池塘20公頃
3)96號越堤路_蓄水池塘40公頃

1) 高鐵橋下_蓄水池塘20公頃
2) 溪州大橋上游_蓄水池塘30公頃
3) 溪州大橋下游_蓄水池15公頃

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 西濱大橋下游北岸_河道整理0.6公里
2) 9號越堤_河道整理0.8公里

1) 跨河電塔北岸_河道整理1.2公里
2) 跨河電塔下游段_河中灘地H區0.5公里
3) 43-45號越堤_河道整理1.2公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱大橋下游南北岸_空灑草籽29公頃 1) 西濱大橋上游南岸_空灑草籽119公
頃

1) 68-44號越堤路段_空灑草籽142公頃
2) 51號越堤路段河中灘地_空灑草籽200公頃

1) 西螺大橋上游南岸_空灑草籽55公頃
2) 溪州大橋上游南岸_空灑草籽55公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶0.6公里
2) 12號越堤路段_水防道路植栽2公里

1) 51號越堤路段_培厚區_防洪林帶1.2公里
2) 49號越堤路段_培厚區_防洪林帶2.2公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 西濱大橋下游北岸_簡易灑水3公頃
2) 5-7號越堤高灘地_稻草蓆鋪設28公頃
3) 10號越堤路段高灘地_稻草蓆鋪設3公頃
4) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪11公
頃

5) 7號越堤路段河道灘地_稻草蓆鋪42公頃

1) 44-40號越堤路段_稻草蓆覆蓋56公
頃

2) 西濱大橋南岸灘地_稻草蓆鋪設20公
頃

3) 西濱大橋上游南岸灘地_稻草蓆鋪設
24公頃

4) 西濱大橋上下游低灘地_稻草蓆33公
頃

5) 44號越堤路段低灘地_稻草蓆鋪9公
頃

1) 51號越堤路_培厚區_簡易灑水6公頃
2) 大義崙排水_稻草蓆鋪設47公頃
3) 跨河電塔上游_稻草蓆覆蓋32公頃
4) 跨河電塔下游河中灘地E區_稻草蓆鋪設27
公頃。

5) 跨河電塔下游河道灘地(2)_稻草蓆鋪15公頃。
6) 49號越堤路段_簡易灑水系統11公頃
7) 39號越堤路段_防塵網9公頃
8)  64號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃
9) 39號越堤路段河中灘地_稻草蓆13公頃

1)自橋大橋上游右岸_稻草蓆鋪設35公頃。
2)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設

37公頃。
3)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設3
公頃。

4)自強大橋上游北岸 _稻草蓆10公頃
5)94號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃
6)63-67號越堤路段低灘地_稻草蓆20公
頃

7)92號越堤路河中灘地_防塵網鋪設20公
頃

8)自強大橋橋下_防塵網鋪設6公頃

1)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設16公頃
2)西螺大橋下游北岸_稻草蓆鋪設7公頃
3)中沙大橋上游河中灘地_稻草蓆鋪設10
公頃

4)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設(第二
次)14公頃

5)溪州大橋上游低灘地_防塵網鋪設8公頃
6)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆鋪設30公
頃
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