
揚塵防治 週報表
114/06/02~114/06/08
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40號越堤_河道整理2

預計完成日期 7月20日
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本週進度 累計進度 預定進度

43-45號越堤_防洪林帶1

預計完成日期 6月8日

實際完成日期 6月8日
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114年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:114年5月至115年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 300 公頃

•已完成 : 16 公頃

•達成率 : 5.3 %

水覆蓋
•目標值 : 400公頃

•已完成 : - 公頃

•達成率 : - %

河道整理
•目標值 : 4 公里

•已完成 : 0.66公里

•達成率 : 16.5%

防洪植栽
• 目標值 : 4 公里

• 已完成 : 1.2 公里

• 達成率 : 30%

綠覆蓋
•目標值 : 250 公頃

•已完成 : -公頃

•達成率 : -%



複
式
斷
面

年度 107-109 110-112 113 114 115 合計

KPI(公里) 8 12 4 4 4 32

實際完成 8 12.23 4 - - 24.23

 執行進度說明：

• 本(114)年度計畫相關案件目前正陸續辦理公告上網
與簽約作業中，本分署將擬訂於6月中召開工作會議
初步討論複式斷面規劃與施作期程，並俟契約簽訂

完成後，依進度辦理複式斷面營造作業。 

• 114年營造複式斷面進度管控

KPI      / 4.0  公里

已完成 / 0  公里

達成率 / 0 %
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水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 2 2 - - 7.3

• 114年水防道路植栽進度管控

KPI      / 2公里

已完成 / 0公里

達成率/  0 %

 執行進度說明：

• 本(114)年度計畫相關案件目前正陸續辦理公告上網

與簽約作業中，本分署將擬訂於6月中召開工作會議

初步討論水防道路植栽與施作期程，並俟契約簽訂

完成後，依進度辦理水防道路植栽作業。 
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水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1)  40號越堤_河道整理0.66公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃 1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃
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