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經濟部水利署第十河川分署會勘紀錄 

一、 會勘名稱：研商「新店溪左岸太平堤防改善工程」牆面優化及人行

道施作 

二、 開會時間：115年8月13日(星期四)下午2時30分 

三、 開會地點：新北市新店區碧潭西岸停車場入口 

四、 主持人：洪 O昌                         紀錄：洪 O昌 

五、 出列席單位及人員：（詳會勘出席人員簽名冊） 

六、 主席致詞：(略) 

七、 討論事項（或受委託單位簡報）：(略) 

八、 出席單位意見：(略) 

(一) 第十河川分署： 

1. 本工程前於115年3月18日辦理工作坊時，頂城里辦公處建議防洪牆美

化部分，請本分署融入當地歷史、人文、景觀、生態等面向進行全線

規劃。本次會勘提供規劃後草圖美化圖說，現場討論。 

2. 本工程於高速公路橋下人行道，及於碧潭路、涵碧路交叉口附近新設

出入口，該兩處人行道須重新施作。施工期間將設置臨時通道，以型

鋼護欄區隔人行與車行動線，確保行人通行安全。 

(二) 新北市新店區公所： 

人行道施工前，請第十河川分署先行函文通知本公所，以利配合辦

理相關事宜。 

(三) 新店區頂城里辦公處： 

有關防洪牆美化部分，建請第十河川分署依115年3月18日工作坊討

論方式，再研提一套美化方案，並擇期邀請里民共同討論後，以適當方

式進行表決或凝聚共識。 

(四) 新店區太平里辦公處： 

1. 高速公路橋下人行步道位於轉彎處，施工時於該處臨時通道應加強警

戒標示。 

2. 於碧潭路、涵碧路交叉口附近另一原有出入口，該處人行步道石板鋪

面已破損，請十河分署於封閉該處原有出口時，一併整修該處人行道。 

 

九、 決議： 

(一) 有關防洪牆美化設計，本分署參酌115年3月18日工作坊及本次會勘與

會意見，再研提另一不同美化方案後，擇期邀請太平里及頂城里里民
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辦理說明及討論，凝聚地方共識後據以辦理。 

(二) 高速公路橋下及碧潭路、涵碧路交叉口附近人行道重新施作部分，施

工前將函文通知新北市新店區公所，並請施工廠商妥善規劃人、車動

線，設置型鋼護欄、警戒及導引標示，以確保用路人及行人安全。 

(三) 碧潭路與涵碧路交叉口附近原有出入口之石板鋪面破損問題，將於封

閉該出口時一併整修。 

 

十、 散會(16時0分) 


