
經濟部水利署
北區水資源局112年度白石溪秀巒防砂壩保育治理工程

秀巒防砂壩興建以來，已達到攔蓄泥砂、減緩土砂進入水庫之階段性使命，為達

到改善下游淘刷、加強護岸基礎安全、減少維護管理資源與改善生態廊道及棲地

環境與符合當地關係部落族人之期待效益，北區水資源局在前年(110年)辦理秀巒

防砂壩降低改造研究，亦提出改善方案，目前已參考研究內容提出秀巒防砂壩降

低改善及周邊環境保育治理工程規劃。

計畫目的

地理位置 行政區隸屬新竹縣尖石鄉秀巒村
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北區水資源局工區調查-現況說明
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➢ 秀巒壩於民國92年興建，壩高18公尺，因高程落差大，衍

生其下游掏刷，影響構造物安全。

➢ 秀巒壩雖有施設魚道但於枯水期間有斷流現象，有生態廊道

阻隔疑慮。
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工區調查-秀巒壩下游現況說明

秀巒壩下游右岸
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秀巒壩上游右岸

秀巒壩已淤滿

工區調查-秀巒壩上游現況說明

➢ 護岸基礎掏空深度約50公分

➢ 95年，興建護岸123m

➢ 96年，興建護岸159m
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北區水資源局治理對策-秀巒壩
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◼依據111年「秀巒防砂壩降低改造壩體初步規劃之結論」，各壩體改善方案，對於壩體下游

護岸與秀巒大橋新增崩塌地之坡趾穩定具有正向助益，但對於壩體上游右側護岸坡有沖刷

趨勢，後續可透過基礎加固措施進行處理；

◼針對控溪部落對岸崩塌地，依二維沖淤模擬結果，其中切口壩 (降壩3m+中央切口)方案與

未降壩之沖淤結果相似，顯示秀巒壩改善切口壩方案於控溪部落對岸崩塌地並無增加沖刷

之趨勢，本案採切口壩方案僅行壩體調降，在河床穩定後再逐步進行壩體移除。

◼壩體調降後可串聯河道上下游，維持生態廊道暢通，就有魚道做為護岸使用不予拆除。
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北區水資源局河相環境變化模擬探討(2維)(長期10年)

⚫ 降壩後壩體上游有刷深情形，其中切口壩方案整體
約刷深5-7m。

⚫ 針對壩體上游右側護岸將採取基礎補強措施。

壩體上游右側護岸 壩體下游右側護岸

⚫ 降壩後壩體下游將產生淤積情形，預計採切口壩方
案，將淤積3-4m

⚫ 各降壩方案對於壩體下游右側護岸淘刷現象減緩有
正向保護效益。
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北區水資源局河相環境變化模擬探討(2維)(長期10年)

秀巒大橋旁崩塌地

下游控溪部落崩塌地

⚫ 降壩後有回淤趨勢，採切口壩方案，將淤積2-3m
⚫ 降壩方案對於秀巒大橋旁新增崩塌地之坡趾保護有

正向保護效益。

⚫ 各降方案相對原始地形均有刷深情形，其中切口壩方

案方案與不降壩方案沖刷情形無明顯差異，對秀巒
崩塌無不良影響。

⚫ 進一步以 92-94 、102-104 年之DEM比對，原河道
寬度由 50m 因多次的崩落束縮至約20m，加上坡趾
位於攻擊岸之河道特性，此河性原即有明顯沖刷趨勢，
但未影響右岸基礎之安全。

累距(m)

高
程

(m)
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治理對策-工程配置

地質鑽探孔位(10m)

圖 例

地質鑽探孔位(20m)

護岸基礎改善(Type A)

護岸基礎改善(Type B)

57m 120m

傾度盤

177m

       管理值 

監測儀器 
注意值 警戒值 行動值 

傾斜儀 412 秒(1/500) 573 秒(1/360) 825秒(1/250) 

意義 

當觀測值大於注意

值，表示邊坡略有不

穩定之徵兆 

當觀測值大於警戒

值，表示邊坡已有不穩

定之徵兆 

邊坡或擋土設施已發

生位移或已瀕臨破壞 

因應對策 
加快工序，密切注意

其後續變化趨勢 

既有護岸基礎開挖區

域立即以混凝土填築

或現地土砂回填 

觀測值有明顯加速現

象時，人員必須強制疏

散 
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北區水資源局工程經費及工期

◆工程內容：
• 秀巒壩溢洪口改善1處
• 既有護岸基礎改善177m

◆工程經費：
發包工作費27,912,058元，
總工程費31,000,000元。

◆預估工期：180日曆天

(112年11月~113年4月)

經費估算

項目與說明 單位 數量 單價 複價

壹、發包工程費：

一、施工費 式 1.00 17,280,531.0 17,280,531.0 

二、雜項工程 式 1.00 5,205,181.0 5,205,181.0 

三、職業安全衛生費 式 1.00 570,000.0 570,000.0

四、環境保護措施費 式 1.00 306,000.0 306,000.0

五、品質管制作業費 式 1.00 560,000.0 560,000.0 

六、廠商管理及什費 式 1.00 2,140,000.0 2,140,000.0 

七、工程保險 式 1.00 521,200.0 521,200.0 

八、營業稅 式 1.00 1,329,146.0 1,329,146.0 

發包工程費合計 27,912,058.0

貳、局辦其它費

一、工程管理費 式 1.00 493,700.0 493,700.0 

二、空氣污染防制費 式 1.00 79,749.0 79,749.0 

三、抽驗費 式 1.00 60,000.0 60,000.0 

四、設計費 式 1.00 1,378,086.0 1,378,086.0 

五、監造費 式 1.00 1,076,407.0 1,076,407.0 

局辦其它費合計 3,087,942.0

經費總計﹝壹+貳﹞ 31,000,000.0
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112年 11月 113年 1月

1 15 16 30 1 15 16 31 1 15 16 31 1 15 16 28 1 15 16 31 1 15 16 30

機具動員及資料提送 式 1.0 2.32%
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

施工便道及圍水設施 式 1.0 14.32%
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

既有噴凝土坡面檢視修補 M2 100.0 1.29%
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

防砂壩壩體改善 式 1.0 8.47%
25 50 75 100 100 100 100 100 100

護岸基礎改善 M 177.0 36.01%
20 40 60 80 100

什項工程 全 1.0 37.59%
8 15 25 32 40 50 60 65 75 80 90 100

包商管理費 全 1.0
4.17% 9.39% 15.23% 22.05% 28.61% 35.92% 43.23% 53.74% 66.13% 76.65% 89.04% 100.00%

總進度 % 100.00%
4.17% 9.39% 15.23% 22.05% 28.61% 35.92% 43.23% 53.74% 66.13% 76.65% 89.04% 100.00%

3月 4月
工程項目  單 位數   量佔百分比

12月 2月


