
經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：加強平地人工湖、離島二期及桃竹備援管線等計畫

112年2月進度控管會議   

貳、會議時間：112年2月16日（星期四）下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室及線上視訊

肆、主席：簡振源副總工程司                      記錄：劉家瑋

伍、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）

陸、主席致詞及業務單位報告：（略）

柒、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」執行情形，請討論。

決  議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、金沙溪人工湖：

(一)目前依縣府最新提送本署人工湖基本設計資料，容量由原

200萬立方公尺擬下修為150萬立方公尺，原計畫目標增

加蓄水容量206萬立方公尺亦隨之下修為156萬立方公尺

，請水源組儘速就其修正基本設計內容簽陳；另經水源

組初步洽詢國發會表示，為確保外島自有水源量，仍以

維持原有設計庫容量為宜，爰請金門縣政府同步再洽設

計單位評估能否納入鄰近水域或提高蓄水高程等方式維

持原核定計畫蓄水容量之可行性。

(二)若經金門縣政府評估仍須調降金沙溪人工湖庫容，請同步

研擬修正計畫內容。

三、烏溪伏流水二期：

(一)本工程已於2月10日決標，預計3月20日開工，請台水公司

中工處洽施工廠商研擬施工排程，並於下次控管會議前

提供。

(二)請依「公共工程生態檢核注意事項」確實辦理，以減輕對

生態環境造成之影響。

四、緊急伏流水安全強化及改善：
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(一)烏溪緊急伏流水水源改善之2口試探井，因抽水機及配電

盤交貨期程較晚，恐無法於今年3月中旬出水，請台水公

司11區處與中水局研商替代方案，評估能否由現有設備

先行組裝出水。

(二)烏溪緊急伏流水1號試探井出水量僅約2,000CMD不如預期

，待2號井出水量確認後，請中水局與台水公司11區處依

出水量研商改善方案。

(三)後龍溪伏流水站供水設備改善工程請依簡報所列里程碑於

今年5月完成設計、12月完工之期程辦理，以利於113年

起即發揮備援供水效益。

五、頭前溪蓄水池：

(一)請新竹管理處持續督促廠商於非汛期加緊趕辦臨水路相關

工項，導水路、可潰式攔河堰及預計變更設計增設之導水

路基礎加固等，請於今年汛期前完成，整體工程依限於今

年7月底完成。

(二)如需辦理變更設計，請於本工項核定金額2,500萬元額度

內辦理。

六、請各工項執行單位盤點今年度經費實際需求，並於3月15日

前提供本署水源組，以利續辦經費籌應事宜。

案由二：「離島地區供水改善計畫第二期」執行情形，請討論。

決  議：

一、前次會議辦理情形決議如附件2。

二、台水公司部分：

(一)馬公6,000噸海淡廠原訂111年底完成，惟受東北季風、

疫情及澎湖地區砂石供應不及影響致有展延，除請台水

公司加速行政流程完成展延程序外，並請加速辦理最大

出水量之試車作業，務必依所訂里程碑，於今年2月底前

達穩定產水3,000CMD、5月底前達6,000CMD。

(二)今年度GPMNET作業計畫已訂「澎湖吉貝嶼海淡廠管理中

心今年6月底開工」及「澎湖七美嶼海淡廠管理大樓今年

12月完工」之控管里程碑，請台水公司督促7區處完成七

美嶼海淡廠用地，務必依所訂里程碑完成。
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三、金門縣政府部分：

(一)榮湖及田埔水庫浚渫等周邊設施改善工程：預計3月移至

榮湖水庫浚渫，請物部落實浚渫施工職安措施，並請金

門縣自來水廠以今年5月底前完工目標趕辦。

(二)金門大橋兩端送水管(小金端)工程及金門大橋兩端送水

管(大金端)及配水池加壓站工程：已分別於今年1月6日

及1月17日開工，有關材料廠驗作業請皆於2月底前完成

，並於3月上旬進場施作，請金門縣自來水廠分別以今年

7月及9月完工為管控目標趕辦。

(三)金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程：目前執行多屬閘門

等設備之製造，請金門縣自來水廠評估將製造進度納入

計算，以符實際，並請持續掌握工廠製造及後續運輸時

程，避免延誤。

(四)請本署水文組持續督辦金門地區地下水管理計畫執行情

形。

(五)金門縣所執行工項均已發包並預計於今年完成，請金門

縣政府盤點實際所需經費，並於3月15日前提供本署水源

組。

四、連江縣政府部分：

(一)北竿納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程：因配合縣府

相關活動展延工期，請連江縣自來水廠督處承商提前整

備，並於活動結束後次日(3月19日)復工進場，以所定今

年5月完成為管控目標趕辦。

(二)馬祖海水淡化廠設備更新改善統包案：目前南竿、東引

及北竿廠皆已完成，餘西莒廠請連江縣自來水廠以所定

今年6月完成為管控目標趕辦。

(三)連江縣自來水廠會中所提馬祖地區海淡廠尚有需辦理備

援事項一節，請連江縣政府於符合原計畫工項內容與目

標前提下檢討需求另函報本署，再請水源經營組就計畫

額度內檢討評估協助籌應經費辦理。

五、本計畫將於113年底到期，請本署水源組以離島地區水資源
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規劃為考量，研議評估提報第三期計畫。

案由三：「桃園-新竹備援管線工程計畫」項下「桃竹管線水源南

送新竹工程」辦理情形，請討論。

決  議：

一、前次會議辦理情形決議如附件3。

二、原定今年2月1日完成打設擋土設施，惟基地下方卵礫石

地質導致施工進度延宕，請台水公司督促承商以3月中前

完成擋土設施打設、4月中前完成土方開挖作業為目標趕

辦，以免耽誤後續管控期程。

三、本計畫111年本署投資台水公司款項皆已撥付，今年度保

留2億3,642萬餘元，請台水公司至少每季核銷轉正1次，

以利提高支用比。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。
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