
「蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程計畫」
出入口現勘會議

壹、時間：112 年 8 月 1 日上午 9 時 30 分

貳、地點：川寶公司旁空地(員山鄉員山路三段 161 巷口)
參、主持人：楊課長顓銘 紀錄：葉青峯

肆、出(列)席單位：(詳如簽到表)
伍、主持人致詞：(略)
陸、主辦單位說明：(略)
柒、討論事項：

案由一：疏濬車輛外運的土石方，前經石富公司前出口沿台七省道至各砂
石場加工，途中行經中華村粗坑地區，卡車運輸過程難免造成地方民眾
生活不便，為減輕影響，研擬增設砂石車專用出口 1 處，以分散車流，
於台 7 省道玉雲宮巷口及再連堤防前增設交通號誌，分時段管理此十字
路口，提請討論。

公路總局第四區養護工程處頭城工務段：
有關路口交通標線號誌之增設，請本出入口執行 1 個月後，再行現勘，藉以
評估使用狀況，依道路交通標誌標線號誌設置規則提出申請。

決議：
一、基於交通安全及地方民眾需求，請第四區養護工程處頭城工務段
    再次評估增設交通號誌之期程。
二、本局將於此出入口增派 1 員保全，並增設告示牌 4 面及警示燈 2 個，
    以提醒用路人注意及減速。

案由二：現場地上、下物灌排水利設施所有權由農水署宜蘭辦事處管理中，
現場說明工程範圍與界面關係，提請討論。

農田水利署宜蘭管理處：
  1.本案新設出入口位置，現況有本處管有再連抽水機電桿及路底埋有抽水

機引水管線，請貴局工程施作時納入考量，避免後續重車出入造成設施
損壞。

 2.倘計畫路線需經由抽水機維修井位置，鑒於其維修井蓋設施為一般車輛
行走，故建請貴局納入考量一併改善。

決議：請貴處提供維修井蓋設計圖，由本局辦理加固，以提高抗壓強度。



捌、臨時動議：

一、陳議員俊宇：

1.請逐年編列預算，設置砂石車專用道，以降低砂石車對中華村民的影

響。
2.將另案爭取道路攝影機或道路截彎取直，以提高村民使用道路的安全
性。

二、張鄉民代表基煌：
1.請研擬變更砂石車出入口位置。
2.請將公益支出經費，部分限制使用於蘭陽溪畔4村。

三、曾鄉民代表繁文：
1.請研擬新增砂石車出入口。
2.請針對公益支出經費，優先使用於蘭陽溪旁的 4村。

四、高鄉民代表明芳：
1.請逐年編列預算，改善因疏濬工作導致員山鄉中華村民生活上的交通

影響。
2.請對公益支出計畫審查時，優先使用於蘭陽溪旁的村落。

五、中華村陳明華村長：
1.請變更砂石車出入口位置。
2.請逐年編列預算，於中華村側逐步設置堤防工程，以保障村民安全。

六、中華社區吳位三理事長：
1.請新增砂石車專用便道，同時變更砂石車出入口位置。
2.請道路增設交通號誌及監視器。

決議：
一、本新設出入口於疏濬期間，本局將增設監視器，並要求廠商加強

          巡查及清除掉落之土石。
二、本局將評估增設砂石車專用道之路線及出口位置，並於下件疏濬

          工程出料前完成設置。
三、請員山鄉公所優先將公益支出經費使用於受影響程度大之村莊。

五、散會：11 時 10 分


