
「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會 

公開徵詢文件廠商意見回復表 

意見提出單位：廠商 A 

項次 公開徵詢文件 意見說明 意見回復 備註 

1-1 基本設計圖(稿) 隧 道 內 採用 之高 爐石 混 凝 土強 度 為

450kgf/cm
2
，且厚度約有65cm，請問採用

如此高強度之高爐石混凝土考量為何？ 

感謝廠商提問，考量分洪隧道流速約達

10m/s，水體夾帶泥沙，將對隧道產生撞擊

磨損，影響使用年限，故目前規劃採用

450kgf/cm2之高爐石混凝土及增加厚度，

主要均係考慮隧道耐磨性，參採員山子分

洪隧道從營運至今約18年，安檢結果均顯

示耐磨尚佳之成功案例作設計。 

有關貴公司所提降低高爐石混凝土強度之

可行性，將納入設計考量。 

□僅意見回應 

■文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

1-2 簡報 p.9 2號施工橫坑(出水口橫坑)有民眾抗爭問

題，機關是否已經不予考慮該方案？抑或

是未來統包商仍可考慮該橫坑方案？ 

感謝廠商提問，2號橫坑因工程車輛通行路

線，行經學區、社區及景觀區域，民眾抗

爭大，且環評對出口段之土方載運車次有

較嚴格限制，故原則上目前規劃不考慮內

埤出口處設置2號橫坑方案。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

 

 



 

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會 

公開徵詢文件廠商意見回復表 

意見提出單位：廠商 B 

項次 公開徵詢文件 意見說明 意見回復 備註 

2-1  本案投標廠商資格限制？ 

感謝廠商提問，本次說明會主要針對基設

之設計圖(稿)、工期及經費為主，有關契

約面、招標面部份將於第二次廠商公開說

明會(預計5月下旬辦理)再作細部說明。 

另請廠商可先行查閱水利署所屬已發包之

隧道工程之投標廠商資格作為初步參考。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

2-2  
工務所需用地是否統一由機關處理？是否

會於預定開工日前取得相關用地？ 

感謝廠商提問，工務所之所需用地，由本

分署提出需求內容，納入統包契約，由廠

商依約辦理取得期程，並請宜蘭縣政府協

助相關作業，原則上應於預定開工日前完

成工務所用地取得，以利使用。 

惟目前工區範圍內較無適合之大型設置工

棚地點，將再評估考量鄰近潛在設置地

點。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

 



 

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會 

公開徵詢文件廠商意見回復表 

意見提出單位：廠商 C 

項次 公開徵詢文件 意見說明 意見回復 備註 

3-1 簡報 p.9 請問機關會提供施工房舍、材料堆置場等

場地嗎？ 

感謝廠商提問，施工房舍及工務所同2-2。 

材料堆置場，可考量管理中心工區、淺覆

蓋段或土方暫置區等潛在預定地。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

3-2  目前行政院核定施工經費約為54億，請問

機關是否有依照近期已發包之相關工程單

價來推算這個案子(蘇澳溪分洪道工程)實

際可行經費大概是多少？ 

感謝廠商寶貴意見，行政院核定經費是以

較早期單價做考量，對此刻正評估修正計

畫，爰請諸位廠商代表針對經費提供寶貴

意見供本機關作為編修參考。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

3-3 簡報 p.5 承上，有關工期部分，機關預定於7月辦理

上網公告，如遇經費不足需辦理修正計

畫，其所需時間是否已考量進去？目前規

劃時程細設從10月1日開始，隔(114)年1月

1號開工，期程緊迫，包含是否涉及水保計

畫申請、是否涉及地質敏感區、是否須再

進行地質鑽探作業等，這些因素均可能導

致116年底完工受阻。 

感謝廠商寶貴意見，目前規劃期程係依行

政院核定計畫以116年底完工為最終目標進

行。 

有關細設期程問題，未來將請統包團隊就

即將施作工項先行完成設計，透過分項設

計、施工方式彌補細設期程不足問題。另

涉及水保計畫審查部分係由主辦機關宜蘭

縣政府辦理，亦會溝通加速作業，期於計

畫期限內完成。 

貴公司所提相關行政作業審查影響施工工

期，建議增加工期部分，將納入修正計畫

評估考量。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

3-4  機關是否有考量用地取得所需相關時間、

是否會影響到工期？ 

感謝廠商提問，工程施工用地範圍取得均

由宜蘭縣政府辦理，依計畫里程均需於工

程開工前完成，目前亦依期程進行相關作

業。將不影響施工工期。 

 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 



3-5 基本設計圖(稿) 本案涉既有防砂壩拆除工程，台泥輸送帶

橋墩安全問題是否已有相關考量？ 

感謝廠商提問，該輸送帶橋墩並無座落在

本案預定拆除的防砂壩上，未來防砂壩拆

除時應不會影響橋墩現況，亦會就未來河

床面下降、橋墩裸露及加固等議題向台泥

公司說明討論。未來該橋墩結構加強工程

亦不在本工程考量範圍內。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

 

 



 

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會 

公開徵詢文件廠商意見回復表 

意見提出單位：廠商 D 

項次 公開徵詢文件 意見說明 意見回復 備註 

4-1  
橫坑洞口-溪水灌入隧道風險，應編列考

量。 

感謝廠商提問，施工水土保持、導排水設

施及汛期工地防災減災作業費含於雜項工

程費。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

 



 

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會 

公開徵詢文件廠商意見回復表 

意見提出單位：廠商 F 

項次 公開徵詢文件 意見說明 意見回復 備註 

5-1  
該案時程緊迫，如時程不可更動，則工程

經費理當寬估。 

感謝廠商寶貴意見，本機關將委請基設團

隊納入考量。爰請諸位廠商代表針對經費

提供寶貴意見供本機關作為編修參考。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

5-2  
環評報告是否有土方載運所需車輛大小、

時間等相關規定 

感謝廠商提問，環評報告書中規定出水口

段土方載運車輛每小時2車次；而目前規劃

均由湖東路載運土方，從兩處橫坑運送之

土方均僅在工區內移動，無涉及相關環評

限制。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

5-3  工程用地取得進度？ 

感謝廠商提問，私有地部分預計於八月底

完成用地陳報徵收、並於十月底完成公有

地核准撥用；橫坑用地亦由縣府刻正辦理

中，工程所需用地將於預定開工日(114年1

月1日)前全數取得，不影響施工工進。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

5-4  施工廠商之房舍或物料堆置可否有建議地

區? 

感謝廠商提問，目前工區範圍內尚無較合

適之工棚設置地點，將再評估考量鄰近潛

在設置地點。同2-2。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

5-5  隧道開挖相關探查費用編列何處?明細表項

目"隧道地質特殊段處理"包含範疇為何？ 

感謝廠商提問，隧道地質特殊段處理工項

主要以各類開挖支撐外，額外遭遇之地質

變異相關處理費用。隧道開挖探查費用原

編列於雜項，經評估後續將另單獨編列。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

5-6  中油油廠進出施工動線？ 感謝廠商提問，本工程工區未包含中油油

廠，故無自油廠進出規劃，目前係以湖東

路與中油陸橋立體交錯，互不影響。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 



5-7  雨季猴猴坑溪施工便道維護？ 感謝廠商提問，施工便道維護及施工水土

保持及導排水設施含於雜項工程費。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

5-8  施工橫坑開挖土石運距？ 感謝廠商提問，最遠運距由橫坑口達進水

口土方暫(堆)置區，約1.6公里。 

■僅意見回應 

□文件內容須檢討修改 

□其他(含文字誤植) 

 

 


