
施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：拋石護岸，施工

中 

 

 

說明：拋石護岸，施工

中 

 

說明：拋石護岸，施工

中 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/22 

2020/02/21 

2020/02/10  



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：鋼筋植筋深度檢

驗 

 

 

說明：鋼筋植筋，施工

中 

 

 

 

說明：鋼筋植筋，施工

完成後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/10 

2020/02/07 

2020/02/04  



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：210kgf/cm2 混凝

土試體製作 

 

 

說明：210kgf/cm2 混凝

土試體製作 

 

 

說明：210kgf/cm2 混凝

土試體製作 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/15 

2020/02/15 

2020/02/15 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：船舷意象牆，施

工中 

 

 

說明：船舷意象牆，施

工中 

 

 

說明：船舷意象牆，混

凝土養護 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/29 

2020/02/28 

2020/02/28 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：鋼筋試驗 

 

 

說明：鋼筋試驗 

 

 

說明：不織布取樣試驗 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/10 

2020/02/10 

2020/02/10 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：植筋拉拔試驗 

 

 

說明：植筋拉拔試驗 

 

 

說明：植筋拉拔試驗 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/11 

2020/02/11 

2020/02/11 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：施工車輛進出工

地清洗 

 

 

說明：水車灑水防止揚

塵 

 

 

說明：水車清洗路面 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/25 

2020/02/03 

2020/02/28 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：施工圍籬大門 

 

 

說明：工地密度試驗 

 

 

說明：工地密度試驗 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/02/11 

2020/02/11 

2020/02/28 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：安全衛生設備查

驗 

 

 

說明：安全衛生設備查

驗 

 

 

說明：安全衛生設備查

驗 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：微型樁

0K+012~0K+102施工

前 

 

 

說明：微型樁

0K+012~0K+102施工

中 

 

 

 

說明：微型樁

0K+012~0K+102施工

後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/04/05 

2020/03/27 

2020/03/03 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：船舷矮牆模板

組立灌漿施工前 

 

 

說明：船舷矮牆模板

組立灌漿施工中 

 

 

 

說明：船舷矮牆模板

組立灌漿施工中 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/03/06 

2020/03/06 

2020/03/03 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：魚鱗藝象牆模

板組立灌漿，施工前 

 

 

說明：：魚鱗藝象牆

模板組立灌漿，施工

中 

 

 

 

說明：：魚鱗藝象牆

模板組立灌漿，施工

完成後養護作業 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/03/07 

2020/03/06 

2020/03/06 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：車行缺口矮

牆，施工中 

 

 

說明：車行缺口矮牆，

施工中 

 

 

說明：車行缺口矮

牆，施工後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/03/25 

2020/03/18 

2020/03/18 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：魚鱗藝象牆打

底粉刷，施工前 

 

 

說明：魚鱗藝象牆打

底粉刷，施工中 

 

 

 

說明：魚鱗藝象牆打

底粉刷，施工完成後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/03/21 

2020/03/20 

2020/03/20 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：人行樓梯，施

工前 

 

 

說明：人行樓梯，施

工中 

 

 

 

說明：人行樓梯，施

工完成後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/04/05 

2020/03/25 

2020/03/09 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：賞夕陽平台及

周邊步道回填，施工

中 

 

 

說明：賞夕陽平台及周

邊步道回填，施工中 

 

 

說明：賞夕陽平台及

周邊步道回填，施工

完成後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/03/31 

2020/03/31 

2020/03/31 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：賞夕陽平台圓

弧座椅鋼筋綁紮，施

工前 

 

 

說明：賞夕陽平台圓弧

座椅鋼筋綁紮，施工

中 

 

 

說明：賞夕陽平台圓

弧座椅鋼筋綁紮，施

工完成後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/04/05 

2020/04/05 

2020/04/04 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：雨天渠道，施

工前 

 

 

說明：雨天渠道，施工

中 

 

 

說明：雨天渠道，施

工中 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/04/05 

2020/03/30 

2020/03/30 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：混凝土圓柱試體

製作 

 

 

說明：混凝土圓柱試體

製作 

 

 

說明：混凝土圓柱試體

製作 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/03/27 

2020/03/27 

2020/03/27 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：工地現場環境

清理 

 

 

說明：工地現場環境清

理 

 

說明：工地現場環境

清理 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

2020/03/27 

2020/03/20 

2020/03/15 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：砌排石工，混凝

土砌石，塊石，施工中 

 

 

說明：砌排石工，混凝

土砌石，塊石，施工中 

 

說明：砌排石工，混凝

土砌石，塊石，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/05/05 

2020/04/30 

2020/04/21 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：賞夕陽平台焊接

鋼線網，施工中 

 

 

說明：賞夕陽平台焊接

鋼線網，施工中 

 

 

 

 

說明：賞夕陽平台焊接

鋼線網，施工完成後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/04/27 

2020/04/20 

2020/04/20  



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：植筋深度檢驗 

 

 

說明：植筋拉拔試驗 

 

說明：植筋拉拔試驗 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/04/29 

2020/04/29 

2020/04/25 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：船舷意象牆抿石

子，施工中 

 

 

說明：船舷意象牆抿石

子，施工後 

 

 

說明：船舷意象牆抿石

子，施工後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/05/10 

2020/05/10 

2020/04/20 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：緣石排設，施工

中 

 

 

說明：緣石排設，施工

後 

 

說明：緣石排設，施工

後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/05/08 

2020/05/08 

2020/05/08 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：漂流木造型座

椅，施工後 

 

 

說明：漂流木造型座

椅，施工後 

 

 

說明：漂流木造型座

椅，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/05/15 

2020/05/15 

2020/05/15 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：仿木座椅面磚，

施工前 

 

 

說明：仿木座椅面磚，

施工後 

 

 

說明：仿木座椅面磚，

施工後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/05/10 

2020/05/10 

2020/05/10 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一) 

說明：仿木樁造型矮

牆，施工前 

 

 

說明：仿木樁造型矮

牆，施工後 

 

 

 

說明：仿木樁造型矮

牆，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/05/20 

2020/05/19 

2020/05/15 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：魚鱗意象牆抿石

子，施工中 

 

 

說明：魚鱗意象牆抿石

子，施工後 

 

 

說明：魚鱗意象牆抿石

子，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/06/12 

2020/06/12 

2020/06/11 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：大木紋版地坪，

施工中 

 

 

說明：大木紋版地坪，

施工後 

 

 

 

 

說明：大木紋版地坪，

施工後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/06/17 

2020/06/04 

2020/06/17 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：不鏽鋼造型船

舵，施工前 

 

 

說明：不鏽鋼造型船

舵，施工後 

 

說明：不鏽鋼造型船

舵，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/06/10 

2020/06/10 

2020/06/10 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：草皮鋪設，施工

前 

 

 

說明：草皮鋪設，施工

中 

 

 

說明：草皮鋪設，施工

後 

 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/06/05 

2020/06/05 

2020/06/05 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：地磚鋪設，施工

前 

 

 

說明：地磚鋪設，施工

中 

 

說明：地磚鋪設，施工

後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/06/02 

2020/06/02 

2020/06/02 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：清碎石鋪設，施

工前 

 

 

說明：清碎石鋪設，施

工中 

 

 

說明：清碎石鋪設，施

工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/06/10 

2020/06/10 

2020/06/10 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：太陽能貓眼燈，

施工後 

 

 

說明：太陽能貓眼燈，

施工後 

 

 

說明：太陽能貓眼燈，

施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/06/11 

2020/06/11 

2020/06/11 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：仿木樁造型矮

牆，施工中 

 

 

說明：仿木樁造型矮

牆，施工中 

 

 

 

說明：仿木樁造型矮

牆，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/05/30 

2020/05/30 

2020/05/30 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：瀝青混凝土鋪

設，施工中 

 

 

說明：瀝青混凝土，施

工中 

 

 

 

說明：瀝青混凝土，施

工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

2020/06/12 

2020/06/12 

2020/06/13 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：地磚鋪設，施工

後 

 

 

說明：地磚鋪設，施工

後 

 

 

說明：地磚鋪設，施工

後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/07/10 

2020/08/20 

2020/08/20 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：伸縮縫，施工後 

 

 

說明：伸縮縫，施工後 

 

 

說明：伸縮縫，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/08/20 

2020/08/20 

2020/08/20 

 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：魚鱗意象牆馬賽

克圖騰邊框，施工前 

 

 

說明：魚鱗意象牆馬賽

克圖騰邊框，施工後 

 

說明：魚鱗意象牆馬賽

克圖騰邊框，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/07/13 

2020/07/13 

2020/07/13 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：仿木跨橋，施工

後 

 

 

說明：仿木跨橋，施工

後 

 

 

說明：仿木跨橋，施工

後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/08/20 

2020/08/20 

2020/08/20 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：彩繪圖騰陶板

(100cm*100cm)，施工後 

 

 

說明：彩繪圖騰陶板

(100cm*100cm)，施工後 

 

 

說明：彩繪圖騰陶板

(100cm*100cm)，施工後 

 

 

朝勝營造事業股份有限公司 

 

 

2020/08/20 

2020/08/20 

2020/08/20 

 



施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：彩繪圖騰陶板

(D=170cm)，施工後 

 

 

說明：PP 纖維鋼索(含

零配件)，施工後 

 

說明：10*10*60 路緣

石，施工後 
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施工照片 

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 

說明：彩繪圖騰陶板

(70cm*30cm)，施工後 

 

 

說明：彩繪圖騰陶板

(70cm*30cm)，施工後 

 

說明：彩繪圖騰陶板

(70cm*30cm)，施工後 
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