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苗栗縣大安溪生態景觀改善工程

109年5月15日於公
共工程委員會召開第
一次履約爭議協調會

一、施工廠商應提出材料出場證明

依據契約施工規範種植及移植一般規定土壤章節第(3)點客土材料應取合法之取土區，故應
於工程結算相關文件內檢附，申請人至今尚未檢附，難以核列工項數量及來源。

二、植栽養護期限

申請人應先前編列養護計畫及養護作業報請監造單位及卓蘭鎮公所核備。

尚有兩項結算
資料未能補正

綜合上述，申請人未能檢附客沃土出廠來源實以無法確認結算數量及合法性，其申請
人於驗收完成後針對植栽養護未能保存原竣工樣貌，養護作業未編列養護計畫依核定
內容時程執行，以確保基地植栽保值性。

重大案件
109年6月19日召開第二次履約爭議協
調會，預計109年7月9日召開第三次協
調會
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工程計畫名稱 分項工程名稱 核定階段 預定進度 實際進度

西湖溪整體環境營造計畫
西湖溪整體環境營造銅鑼段

第一批次

已完工
西湖溪整體環境營造後龍段

苗栗縣大安溪生態景觀公
園亮點計畫

苗栗縣大安溪生態景觀改善 100%
目前正在履約訴

訟程序。

中港溪東興堤岸河廊營造
計畫工程

中港溪東興堤岸環境營造 已完工

後龍溪水環境改善計畫

後龍溪後龍大橋上游周邊環
境改善計畫

第二批次

計畫暫緩，待生態監測完成

苗栗污水下水道系統(苗栗
市段)-苗栗地區水資源回收
中心、明德水庫特定區北岸
水資源回收中心效能提升

已結案

苗栗污水下水道系統(苗栗
市段)-田寮圳水質現地處理
設施

89.93% 89.98%

龍鳳、外埔漁港排水及環
境整體營造工程

龍鳳、外埔漁港排水及環境
整體營造

已完工

竹南鎮水岸環境改善工程
計畫

鈴木埤親水環境工程改善計
畫

第三批次

20.65% 20.81%

竹南鎮射流溝水環境改善工
程

基本設計退回修正中

苗栗縣大安溪生態景觀公
園亮點計畫

苗栗縣大安溪生態公園後續
生態環境改善計畫

已完工

大埔文化園區水環境工程改善計畫
第四批次

基本設計退回修正中
新埔國小暨拱天宮後方水環境改善計畫 辦理細部設計修正
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項
次

計畫(工程、工作)名
稱

計畫(工程、工作)
內容與項目

目前辦理情形或進度

109年度開始至今是否辦理
邀請民眾參與之地方說明
會、協調會、座談會、工
作坊、現場勘查等

前項辦理日期及
民眾所提意見簡
述與本局回應辦
理情形

本計畫(工程、工
作)是否屬外界關
切、重大案件或民
眾異議案件(如是
者，請簡要說明並
另製作簡報於會議
報告)

1
西湖溪整體環境營

造計畫

1.自行車橋
2.環境營造
3.河道整理

2/4開始停工，5/21辦理變更設
計議價，6/2號復工，6/3號竣工，
6/8號初步驗收

109年1月14日顧問團辦理
現勘

無 無

2

苗栗縣大安溪生態
景觀改善工程

1.迎賓入口廣場
2.水池林蔭區
3.生態池
4.多功能草坪廣場
5.卵石親水道
6.休憩座椅設施
7.導覽牌
8.植栽噴灌系統

本案已於108年08月13日完成驗
收程序，尚且辦理工程結算，因
承攬商尚有結算資料未能補附齊
全，且於109年5月15日於公共工
程委員會招開第一次履約爭議協
調會，於109年06月19日召開第
二次履約爭議協調會，將於109
年07月09日召開第三次協調會，
將俟協調會議結果辦理工程結算
併辦理勞務結算。

已於109年5月15日於公共
工程委員會召開第一次履
約爭議協調會，於109年
06月19日召開第二次履約
爭議協調會。
109年5月25顧問團辦理現
勘

無 是

3

鈴木埤親水環境工
程改善計畫

1.護欄修繕
2.照明設備更換
3.曝氣寬水道
4.跌水增氧環狀系統
5.水生植物淨化系統
6.既有環湖步道及人行步道銜
接作業
7.損壞鋪面及設施整修作業
8.既有水圳整治作業
9.親水石龍景觀護岸設置作業
10.景觀平台及親水平台設置
作業
11.紫斑蝶食草或蜜源植栽增
植作業。

4/11開工，按期程執行工作中。 109年3月31日顧問團辦理
現場勘查

無 否

工程辦理情形
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項
次

計畫(工程、工作)名
稱

計畫(工程、工作)
內容與項目

目前辦理情形或進
度

109年度開始至今是
否辦理邀請民眾參與
之地方說明會、協調
會、座談會、工作坊、
現場勘查等

前項辦理日期及民眾所提意見簡述
與本局回應辦理情形

本計畫(工程、工作)
是否屬外界關切、
重大案件或民眾異
議案件(如是者，請
簡要說明並另製作
簡報於會議報告)

4

竹南鎮射流溝水環境
改善工程

1.礫間淨化設施工程2.水岸景觀
綠美化工程3.道路工程4.河道排
水箱涵工程5.橋梁工程

6/15已召開基本設
計審查會，待基本
設計修正後再次開
會。

109年3月31日顧問
團辦理現場勘查

無 否

5

卓蘭鎮大安溪生態公
園南側排水渠道改善
工程

南側排水渠道兩面光改善 已結案。 109年5月25顧問團
辦理現勘

NGO所提意見：南側排水渠道改善
工程兩側水泥牆面應拆除避免生物
落入無法爬出，工程僅拆除一面構
造物原因為何。
回應：本案工程排水渠道外側牆面
鄰近高架橋地基，為避免影響高架
橋地基，渠道內以沙包袋階層堆疊
打造生態友善環境，另一側牆面拆
除。

是

6

新埔國小暨拱天宮後
方水環境改善計畫

1.礫間池建設2.堤防欄杆、涼亭、
座椅修繕3.腳踏車車道改道4.通
海步道設置5.植栽綠化6.海洋教
學場域營造

目前辦理規劃設計
修正，設計修正需
於發文後10日內送
達承辦人，約7月
初送達。

1. 109年4月28日辦
理地方說明會
2. 109年5月27日辦
理第二次地方說明會
3. 109年4月24顧問
團辦理現勘

基本設計說明會中討論將自行車道
由堤頂移至平面道路，部分堤面老
舊設施拆除，新增風車等造型景觀，
建設礫間池優化水質，民眾需求為
涼亭、座椅等硬體設施修繕，新埔
國小校長希望通海步道能增加海洋
教育空間，二河局反應水環境部分
需提高比例以符合計畫宗旨。

否

7

大埔文化園區水環境
工程改善計畫

1.水質改善2.生態池汙泥清除3.植
栽美化4.營造螢火蟲棲地增加螺
類供螢火蟲幼蟲覓食5.曝氣寬水
道、跌水增氧環狀系統、水生植
物淨化系統。6.既有生態池7.既
有破損鋪面及設施整修作業。8.
既有水圳整治作業。9.親子公園
銜接生態池之解說導覽系統建置。
環湖步道及人行步道銜接作業。

基本設計退回修正，
重新審查時間未定。

1.109年3月31日顧
問團辦理現勘
2.109年4月13日辦
理說明會

二局反應本案景觀費用占比過高，
應朝設施減量辦理。另廣納專家學
者及NGO 團體之意見，若有相關紀
錄請補充。相關維護管理及復育措
施需要完整描述。

否

工程辦理情形
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西湖溪整體環境營造計畫
壹



民眾參與機制
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日期 案件

106年8月22日 提報階段地方說明會

107年1月25日 全國水環境改善計畫相關生態保育會議

107年2月3日 西湖溪動土典禮

107年2月27日 苗栗縣水環境計畫願景與生態保育課題座談會

107年3月8日 西湖溪工程相關生態保育措施會議

107年9月13日 第一二批次生態諮詢會議

108年2月12日 第一二批次現地勘查

108年2月21日 第一二批次生態諮詢會議

106年8月22日 107年2月27日 108年2月21日

多元民眾參與方式
一



生態檢核機制
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專業

參與

生態

檢核

設計

成果

資訊

公開

專業參與 生態保育措施 民眾參與 生態檢核 資訊公開

1. 本工程不採夜間施工，工程實施階段
儘量不移除河岸兩側植物，以提供野
生動物良好棲地。

2. 施工中鄰近西湖溪河岸避免高濁度水
流入西湖溪中，以提供野生動物穩定
水源。

3. 使用後之土石堆置區以及完工區，將
儘速恢復原有棲地樣貌或輔以綠美化
工程。

本府輔導顧問團提供生態反饋設計

生態檢核機制及反饋
二



生態檢核機制
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項
目

項次 檢查項目 執行狀況陳述

生
態
友
善
措
施

1
西湖溪河岸兩側植物覆蓋施工中儘量不移除，以提供野生
動物良好棲地。

本工程施工範圍之河岸兩側既有植物保留，另加種可供動物隱蔽
棲息之喬、灌木。

2
施工中鄰近西湖溪河岸避免高濁度水流入西湖溪中，以提
供野生動物穩定水源。

本工程於施工中已加強要求避免高濁度水流入西湖溪中。

3
銅鑼工區位於西湖溪上游鄰近縣道158線石虎保護區域，
因此具有特殊生態環境敏感性，施工時需迴避高生態環境
敏感區域，降低對動物干擾。

本工程於施工中已加強要求避免影響生態環境敏感區域，降低動
物干擾。本工程無夜間施工。

4
後龍工區位於西湖溪下游出海口處鄰近濕地保育區域，也
是部份鳥種由河口遷往內陸的入口，因此具有特殊生態環
境敏感性，需迴避高生態環境敏感區域。

本工程於施工中已加強要求避免影響生態環境敏感區域，降低動
物干擾。本工程無夜間施工。

5 施工便道需明確規劃與標示，勿進入生態敏感區域。
本工程施工便道規劃無進入生態敏感區域，施工便道靠近下游端，
目前已復原。

6
儘量縮小工程量體及施作範圍，避免施工時堆放土砂與受
機具干擾。

本工程於施工中已儘量縮小工程量，以避免施工時機具干擾，並
分段施工。

7 避免因工程施工影響水質。 本工程施工中已避免施工影響水質。
8 施工便道寬度不宜過大。 本工程施工便道規劃適宜。

9
西湖溪上游周邊環境改善計畫範圍為河川區域範圍，以綠
帶規劃為主，提供生物棲息環境，減少非必要之人工設施
與構造物，便於日後之環境整理維護。

本工程設計規劃以綠帶規劃為主，以提供生物棲息環境。

10
土方與機具堆置區位置，利用裸露地或敏感度較低之區域，
避免開
挖植生區域，或減少工程對植生區域之擾動。

本工程土方與機具堆置區位置，已要求於裸露地或敏感度較低之
區域。

11
如有重要保全之樹種，施工前應以厚墊等材質包覆保護，
避免施工中機具碰撞損傷，完工後拆除。

本工程要求適當保護樹種，避免施工中機具碰撞損傷。

12
如工程施作無法避免，遭移除之樹種，應於工程完工前移
植至鄰近區域，以恢復原有棲地物種。

本工程無遷移或挖除之樹種

1. 後龍段僅原有橋墩補強，未大範圍影響河道周遭
生態。

2. 施工廠商為避免干擾生物棲息，無夜間施工。
3. 本案工程採分段施工，以避免大面積人為干擾。

生態功能
二
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營運管理計畫

檢核

追蹤

維護

由提報單位辦理後續維護作業

• 後續將由提報單位(本府水利處)辦理環境維護及定

期清潔。

建立品管系統，加強檢核

• 輔導顧問團每3個月辦理會勘檢核現場環境。

追蹤後續效益及生態作業

• 本府經水利署於10820209670號函核定補助辦理

苗栗縣水環境生態復育及監測計畫。

本計畫完工後未來將由本府水利處辦理後續維護管理計畫，以提升計畫之經濟效

益，可望提升觀光效益、生態效益及健康效益。

三
維護管理
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大安溪生態景觀公園計畫
貳



民眾參與機制
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日期 案件

106年8月24日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫」地方說明會(提報階段)

107年1月25日 全國水環境改善計畫相關生態保育會議

107年2月9日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫」地方說明會

107年2月27日 苗栗縣水環境計畫願景與生態保育課題座談會

107年9月13日 第一二批次生態諮詢會議

107年4月2日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫願景與生態保育專家現勘會議

107年5月18日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫」督導會議

107年5月29日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫地方說明會

108年1月4日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫」公聽會

108年2月12日 第一二批次現地勘查

108年2月21日 第一二批次生態諮詢會議

108年4月23日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫」現地勘查

108年5月22日 「苗栗縣大安溪生態景觀改善計畫」後續改善暨監測會議

108年7月8日 「台電與卓蘭鎮公所合作植樹第一期修正計畫」研討會

多元民眾參與方式
一



生態檢核機制
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專業參與 生態保育措施 民眾參與 生態檢核 資訊公開

本府輔導顧問團提供生態反饋設計

生態檢核機制及反饋

1. 更改設計後，為更友善生態，將基地往西側
方向平移約40 公尺，增加生態緩衝地帶與自
然邊坡，且停車場面積縮小，碎石級配減少
705 平方公尺。

2. 增設石籠基礎，下照式高燈減少9 盞，且縮
減東側擋土牆長度，取消中央擋土牆，改為
地梁。

3. 增加廣場旁空地、石籠前區域之植栽面積，
掛網植生面積增加417 平方公尺，新增草籽
灑佈(類地毯草＞50 g/m2) 8,373 平方公尺。

專業

參與

生態

檢核

設計

成果

資訊

公開

二



生態檢核機制
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項
目

項次 檢查項目 執行狀況陳述

生
態
友
善
措
施

1 將人型設施往人行密集方向集中 縮減東側擋土牆長度，取消中央擋土牆，改為地梁

2
全區設計過多高燈，建議以維持步道行人安全照明
即可

下照式高燈減少9盞

3 增加生態緩衝地帶

1. 增加廣場旁空地、石籠前區域之植栽面積，掛網植生
面積增加417 m2，新增草籽灑佈(類地毯草＞50 g/m2)

8,373m2

2. 停車場面積縮小，碎石級配減少705m2

4

基地對石虎保育的補償，為減少現地土方之挖填作
業，避免過度影響當地生態。原設計靠近140縣道
土堤與生態池高程一致，經評估後將保留部分土堤
高度，以至形成生態阻隔及大安溪洪水衝擊，因於
保留原土堤高度，需考量原區內排水設施是否充足，
故增設備用排水溝渠

增設140側排水溝，並在間格一定距離設置緩坡，以利生
態活動。

5
基地對石虎保育的迴避、減輕，為減少現地土方之
挖填作業，避免過度影響當地生態

增設石籠基礎

6

本案設計水池僅靜置曝氣效果，應加強自然淨化系
統設計，且因將基地往西側方向平移約40m，增
加生態緩衝地帶與自然邊坡，使得生態池進水長度
需增設消能池及集水井改善設備

1. 於引水處增加一座給水門，增加水源沉澱淨化效果
2. 取消原有之預鑄集水井，改為規格較大之場鑄集水井
3. 增設消能池及場鑄集水井一座

1. 工區側邊裸露區域為台灣電力公司造林計
畫保留區，故不屬於本案範圍。

2. 植栽維護管理原訂兩個月一次查核，維護
期為三年。近期增加為每個月一次查核，
加強追蹤植栽生長狀況。

生態功能
二
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營運管理計畫

檢核

追蹤

維護

由提報單位辦理後續維護作業

• 後續將由提報單位(本府水利處)辦理環境維護及定

期清潔。

建立品管系統，加強檢核

• 輔導顧問團每3個月辦理會勘檢核現場環境。

追蹤後續效益及生態作業

• 本府經水利署於10820209670號函核定補助辦理

苗栗縣水環境生態復育及監測計畫。

本計畫完工後未來將由卓蘭鎮公所辦理後續維護管理計畫，以提升計畫之經濟效

益，可望提升觀光效益、生態效益及健康效益。

三
維護管理
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竹南鎮射流溝水岸環境改
善工程計畫

參
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日期 案件

108年3月13日 第三批次生態諮詢會議

108年3月20日 「全國水環境改善計畫」北二區工作坊

108年4月3日 第三批次生態諮詢現勘

多元民眾參與方式
一

NGO意見

Å此區護岸的護欄目前過於單薄，恐有行人或自行車、摩托車摔落水溝之疑慮。

Å兩面光及堤頂水泥化，使兩棲類爬蟲類無處躲藏，生物多樣性低，堤頂水泥

化應去除。
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本府輔導顧問團提供生態反饋設計

生態檢核機制及反饋

1. 因竹南一帶是紫斑蝶每年北返繁殖棲地，綠美化植栽上，
建議設法選取其食草或蜜源植物如火筒樹、龍船花、賊仔
樹、臭娘子、冇骨消、過山香、白水木，以及狗尾草屬、
馬兜鈴屬或澤蘭屬原生植物，以滿足其真正需求。

2. 本案僅核列規劃設計費用，但計畫區內有許多草本植物提
供給鳥類覓食，建議規劃吸引鳥類的植物，如樟樹、鐵冬
青等，另加強辦理上游污染源改善，並減少水泥化設施，
維持生態環境。

二
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三
輔導顧問團辦理現勘

108年8月30日、109年3月31日

Â有鑒於苗栗、竹南一帶是紫斑蝶每年北返繁殖棲地，建議設法選取其食草或

蜜源植物如火筒樹、白水木以及狗尾草屬或澤蘭屬原生植物，以滿足其真正

需求。

Â現有射流溝為城鎮的污水排水重要渠道，需將其分流才有可能達到清水的可

能。

Â礫間處理場空間建議結合水岸綠美化，營造當地居民休閒場所。
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竹南鈴木埤水環境工程改
善計畫

肆
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日期 案件

108年3月13日 第三批次生態諮詢會議

108年3月20日 「全國水環境改善計畫」北二區工作坊

108年4月3日 第三批次生態諮詢現勘

多元民眾參與方式
一

相關意見

Å竹南鎮公所委託特生中心進行斯氏紫斑蝶的調查，相關報告應善加利用，本

案位址鄰近調查範圍北側區域，建議加強鈴木埤營造。

Å植栽應採用當地原生物種，避免使用有入侵性的胡椒木、布袋蓮等。
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本府輔導顧問團提供生態反饋設計

生態檢核機制及反饋

1. 北側平台之朴樹、烏臼及茄冬胸徑皆超過30公分，因此樹木建議迴避並現地保留。
2. 未來施工期間面臨紫斑蝶北返繁殖季節，應減少工程避免傷害幼蝶。
3. 工地便道以既有道路為主，不另開闢臨時便道，施工擾動範圍不超出工程範圍。
4. 施工期間產生污水應妥善管理控制，避免流入池中影響生物，施工產生廢棄物請

集中處理。
5. 施工前以厚墊等材質包覆保護重要樹木樹幹，避免施工中機具碰撞損傷，完工後

拆除。
6. 因計畫區有親水性鳥種覓食，故建議盡量降低噪音與震動，並避免晨昏施工(8點

前，17點後)等措施，以減少干擾。
7. 計畫區發現日本絨螯蟹，因已適應此棲息環境，未來局部施工時應留意是否有破

壞其棲息地。

二
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項
目

項次 檢查項目 執行狀況陳述

生
態
友
善
措
施

1

北側平台之朴樹、烏臼及茄冬胸徑皆超
過30公分，因此樹木建議迴避並現地保
留。

樹木依照規定辦理保留。

2
未來施工期間面臨紫斑蝶北返繁殖季節，
應減少工程避免傷害幼蝶。

施工盡量減少噪音，縮小施工範圍。

3
工地便道以既有道路為主，不另開闢臨
時便道，施工擾動範圍不超出工程範圍。

利用既有道路施工。

4

施工期間產生污水應妥善管理控制，避
免流入池中影響生物，施工產生廢棄物
請集中處理。

相關廢棄物統一集中至南側廣場，
於短時間清運。

5

施工前以厚墊等材質包覆保護重要樹木
樹幹，避免施工中機具碰撞損傷，完工
後拆除。

針對重要樹種給予保護。

6
施工便道、使用後之土石堆置區及完工
區於完工後恢復原狀。

日後完工會儘速恢復原貌。

生態功能
二
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三
輔導顧問團辦理現勘

108年8月30日、109年3月31日

Â有鑒於苗栗、竹南一帶是紫斑蝶每年北返繁殖棲地，建議設法選取其食草或

蜜源植物如火筒樹、白水木以及狗尾草屬或澤蘭屬原生植物，以滿足其真正

需求。

Â現況鈴木埤周遭環境及植被情況良好，建議在做環境改善上不要擾動太大空

間。

Â為創造生物棲地多樣性及豐富景觀，可考慮設置湖中島，讓水鳥(如秧雞科、

鷺科及雁鴨科)或兩棲類得以利用棲息。
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卓蘭鎮大安溪生態公園南
側排水渠道改善工程

伍
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日期 案件

108年4月23日 現地勘查

108年5月22日 生態改善暨監測研商會議

多元民眾參與方式
一

方案 改善措施

方案一
渠道為混凝土牆體，長約340公尺，兩岸以緩坡設計堆疊土包
袋，規劃每50公尺增設一組通行廊道並局部加蓋，有利於動物
通行與攀爬，土包袋亦有利植物生長。

方案二
規劃將渠道兩岸坡度改為小於45度之緩坡，兩岸以預鑄生態塊
石或砌石背鋪不織布並局部加蓋，以利植物生長與動物通行。

方案三
目前排水渠道坡度接近90度，規劃將渠道兩岸坡度改為小於45
度之U型渠道，使其角度較為圓滑，以減緩目前坡度。

經苗栗縣政府與生態團體108年5月22日協商結果，
採用方案一執行，並已於108年5月24日提送水利署
爭取經費。

南側排水渠道

南側排水渠道
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本府輔導顧問團提供生態反饋設計

生態檢核機制及反饋

1. 施設動物廊道之涵洞上方最好能覆土，並灑播當地有紀錄之原生草種。
2. 現地處偏遠的維管不易，不應再種植景觀植物，而是藉由維護管理的手段，僅在

通道或廣場邊緣進行除草的工作，其他地方就讓自然植物入侵生長。
3. 現有的水源通道至生態池的部分溝底應有黏土層，以確保引入的水源不會直接滲

透到礫石層。

二
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生態功能
二

項
目

項
次

檢查項目 執行狀況陳述

生
態
友
善
措
施

1 迴避：工程施作範圍，迴避南側邊坡長草區。
本工程僅針對渠道範圍施作，將不影響
南側邊坡長草區。

2
縮小：施工範圍限制於南側渠道至公園南側
步道間之範圍。

本工程施工範圍依設計圖說範圍施作。

3
減輕：施工中渠道兩岸以緩坡設計堆疊土包
袋，並增設通行廊道。

本工程打除原混凝土渠道，將以土包袋
方式堆疊後覆土，並增設6處動物通行
廊道。

4
補償：使用後之土石堆置區以及完工區，將
儘速恢復原有環境樣貌。

完工後工程施作區域，將儘速恢復原
貌。
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三
輔導顧問團辦理現勘

108年9月24日、12月23日、109年5月25日

Â目前計畫區內因缺乏澆灌許多植物枯死，而景觀滯洪池亦因乾涸，濱水植物

死亡及兩棲類、水鳥等皆未發現，尤其水池於本公園扮演吸引物種聚集、豐

富生物多樣性之角色，因此建議管理單位能儘速將水引入池中，若顧及遊客

安全問題，則水深控制在30~40公分即可。同時安裝自動澆灌系統，以減少

人事支出。

Â生態溝左岸之土包袋可多加疊2層，右岸因尚有甚多腹地，可使之更緩坡化。

Â施設動物廊道之涵洞上方最好能覆土，並灑播當地有紀錄之原生草種。

Â本工程僅針對渠道範圍施作，儘量不移除兩側植物，以提供野生動良好兩側

植物，以提供野生動良好河岸兩側植物。
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營運管理計畫

檢核

追蹤

維護

由提報單位辦理後續維護作業

• 後續將由提報單位(本府水利處)辦理環境維護。

建立品管系統，加強檢核

• 輔導顧問團每3個月辦理會勘檢核現場環境。

追蹤後續效益及生態作業

• 本府經水利署於10820209670號函核定補助辦理

苗栗縣水環境生態復育及監測計畫。

本計畫完工後未來將由苗栗縣政府辦理後續維護管理計畫，以提升計畫之經濟效

益，可望提升觀光效益、生態效益及健康效益。

三
維護管理
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大埔文化園區水環境工程
改善計畫

陸
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日期 案件

108年8月19日 提案地方說明會

109年4月13日 地方說明會

109年4月30日 友善措施審查會議

多元民眾參與方式
一

相關意見

Å滯洪池周圍排水水體水質以肉眼目視尚稱乾淨，滯洪池池內水生植物生長茂

盛且少人為擾動，應可吸引涉禽及鶯科鳥類、蛙類活動，惟岸邊強勢外來種

李氏禾高度及膝，會影響動物棲息意願，此顯示偌大面積於植生管理維護的

難處，也是後續規劃設計應顧慮之問題。

Å承上，當地強勢入侵種除李氏禾外，尚包括銅錢草、翠盧莉等，因此未來植

生時，這些均應納入優先移除之對象，地被植物未來無需特別栽種，只要經

常性鋤草即可。

Å植栽種類之選用應多樣化，特別考量紫斑蝶之食草及蜜源植物。
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本府輔導顧問團提供生態反饋設計

生態檢核機制及反饋

1. 計畫區與鄰近區為紫斑蝶重要棲息環境，包括喜歡潮濕的物種應種在水邊，不耐
濕而耐旱則應種在排水良好處或上邊坡。

2. 栽植樹種宜選用適合當地環境氣候之原生樹種為主，且具有生態功能(如誘鳥、誘
蝶等)及鄉土文化價值之植物為佳，如台灣欒樹、野牡丹、冇骨消等。

3. 引入相關原生螺類，如石田螺、田蚌等，當作螢火蟲幼體食物來源，同時也能吸
引其他野生動物覓食，增加物種多樣性。

4. 營造螢火蟲生態草溝，有助於螢火蟲化蛹棲息環境，須留意草溝需要潮濕環境。

二
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三
輔導顧問團辦理現勘

109年3月31日

Â既有螢火蟲，應顧好水質，避免光害，並維護好現存之螺貝類。

Â皮孫木雖為蜜源植物，但大多分布於台灣南部，應避免南部樹種北種

問題。

Â狗尾草與馬利筋為歸化種，應避免使用。

Â生態池應增加底棲生物，如螺類、田蚌、石田螺等，這些原生螺類為

螢火蟲幼體重要食物來源，也能吸引其他野生動物覓食。
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新埔國小暨拱天宮後方水
環境改善計畫

柒
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日期 案件

108年9月11日 第四批次工作坊

109年4月28日 地方說明會

109年5月27日 第二場說明會

多元民眾參與方式
一

相關意見

Å本案討論重點應考量礫間淨化之污染來源及考量後續維護問題，硬體設施占

比還是偏高，重新審視既有設施的可用性與改變的必要性。

Å目前規劃內容多為工程，較少著墨於生態環境，除利用拋石營造多孔隙維持

生物棲息，建議可考慮利用潮池的方式，讓潮間帶的生物能夠更多樣性。
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本府輔導顧問團提供生態反饋設計

生態檢核機制及反饋

1. 鄰近區的農耕地與草灌叢則有發現黑翅鳶與紅尾伯勞等2種保育類，此2種對人為

干擾忍耐度較高，但黑翅鳶以鼠類為食，紅尾伯勞則以蜥蜴與昆蟲為主，建議本

計畫除了不會破壞到鄰近區農耕地與灌叢等環境，在營運維護上禁止使用農藥、

除草劑與滅鼠藥，避免黑翅鳶與紅尾伯勞因捕食含有毒物之獵物遭毒害。

2. 本案建議原有的水泥光滑之堤防採用空隙較多的拋石護岸，並保留原有潮間帶的

潮池與卵礫石，可提供海域生物棲息。

3. 未來施工時，施工車輛進出與停放，以原有道路或空地為主，減少因車輛造成棲

地破壞。

4. 施工的土方工程所產生之土方與石塊集中堆放，並以防塵網覆蓋，減少揚塵污染

並避免砂土因大雨或海浪沖刷至鄰近區的埤塘、草灌叢或潮間帶灘地等。

5. 計畫區的南側有溪流與河口環境，雖為水泥河床，但因有泥沙覆蓋，反而讓植物

生長與動物棲息，因此避免在河床設置固床工或混凝土覆蓋，保留原有砂礫環境，

可讓洄游性的日本絨螯蟹上下游通過及讓沙蟹與方蟹等挖洞或躲藏。

二
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三
輔導顧問團辦理現勘

109年4月24日

Â地下礫間淨化處理上方鋪面之植栽綠美化，務請審慎選用當地有紀錄

抗風耐鹽之原生植物種類。

Â海堤環境營造，在不破堤的原則下，可考慮使用在地礫石材料，符合

場所精神。

Â因本案處理設施空間與可處理之污水量有限，故污水處理標的應明確，

是否包含鄰近住戶，建議於圖示匡列。
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Å 水環境改善計畫網頁，披露計畫相關資訊，便利民眾查詢及共享政府資訊。
Å 將「全國水環境改善計畫」相關資料放置在「研究資料寄存所」

網址：http://140.mystrikingly.com/

網址：https://data.depositar.io/organization/107environment̢
網址：https://www.facebook.com/miaoli.miaoli.water/̢

https://data.depositar.io/organization/107environment
https://www.facebook.com/miaoli.miaoli.water/
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簡報完畢
敬請指導

中華民國109年7月2日


