
單位：萬公噸執行量(累計至本週05/30)5月第5週5月第5週5月第5週5月第5週 累計 累計 累計 累計 第1週(7) 第2週(15) 第3週(22) 第4週(31) 第5週(31) 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計原定目標量 72.00 37.66 7.38 6.72 7.38 7.16 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 7.38 7.16 7.38 7.38 7.14 6.92 0.00 0.00加強疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備增後目標量 72.00 37.66 7.38 6.72 7.38 7.16 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 7.38 7.16 7.38 7.38 7.14 6.92 0.00 0.00實際執行 47.67 47.67 7.91 9.37 10.94 9.40 1.50 3.16 2.52 1.79 2.87 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00周一 0.48 0.60 0.51 0.56 0.50周二 0.56 0.61 0.40 0.38 0.54周三 0.46 0.71 0.51 0.00 0.55周四 0.00 0.67 0.52 0.37 0.65周五 0.00 0.57 0.58 0.48 0.63周六 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00周日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11月 12月汶水溪半天寮 10.01

5月 6月 7月 8月 9月 10月110年疏濬備增執行情形週管控表(統計至05/30)名稱 年度累計 超前/(落後) 1月 2月 3月 4月


