
單位：萬公噸執行量(累計至本週09/05)9月第1週9月第1週9月第1週9月第1週 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 第1週(7) 第2週(15) 第3週(22) 第4週(30) 累計 累計 累計 累計原定目標量 72.00 61.01 7.38 6.72 7.38 7.16 7.38 7.16 7.38 7.38 1.43 1.43 1.43 1.43 7.14 6.92 0.00 0.00加強疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備增後目標量 72.00 61.01 7.38 6.72 7.38 7.16 7.38 7.16 7.38 7.38 1.43 1.43 1.43 1.43 7.14 6.92 0.00 0.00實際執行 63.60 63.60 7.91 9.37 10.94 9.40 11.84 5.09 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00周一 0.00周二 0.00周三 0.00周四 0.00周五 0.00周六 0.00周日 0.00

11月 12月
汶水溪半天寮 2.59

5月 6月 7月 8月 9月 10月110年疏濬備增執行情形週管控表(統計至09/05)名稱 年度累計 超前/(落後) 1月 2月 3月 4月


