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一、 計畫位置及範圍： 

  位於臺中巿南區之旱溪排水原稱旱溪廢河道，其長度約為

9.6km，自上游東區之南端起，流經大里區北部及南區邊界，中

游段大都大大里區境內，下游段則穿越烏日區後匯入大里溪，其

流域集水面積約為 67.78km2。  

  本計畫範圍自六順路箱涵 (9K+600)至積善橋 (6K+470)，首主

要之水質改善及水環境品質提升之河段為位於於積善橋上游至

國光橋 (7k+308)之康橋河段。  

 
圖 1 整體計畫範圍示意圖 
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圖 2 整體計畫範圍示意圖(續) 

 

二、 現況環境概述： 

  旱溪排水從六順路為起點直至國光路間紋理分布大致看出

為宗教文化、休憩公園最後為教育體系的延續，上游廟宇宮舍等

包含妙吉祥精舍、福德祠天后宮及池王，而休憩公園綠地系統則

可含括日新河濱公園、日新公園、鳥竹圍公園、二二八公園、二

二八廣場等，  以及從中興大學、大明高中、明德中學等學府，

商業行為也多因應學校、社區等位需求，多導向餐飲店及便利商

生活機能服務較為單一。而在使用者行為上，旱溪周邊多社區及

公園綠地民眾注重休憩、運動體健需求，包含北側有東光園道，

而下游則為康橋輕艇活動區，因此許多自行車及輕  艇愛好者使

用。另外，  旱溪廢河道上游處呈野狀態生資源豐富河中可見魚

群優游、樹林常有鳥棲息等，也自然生態攝影及垂釣等愛好者使

用。  
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三、 前置作業辦理進度： 

（一）用地取得情形 

  旱溪排水環境改善計畫地點包含旱溪河道、二二八公園及東豐公園

部分用地，土地權屬主要屬於河川浮覆地、河川未登錄地、市有土地，

管理單位為水利署第三河川局及建設局，故用地取得上無需辦理用地徵

收。 

（二）生態檢核辦理情形及相應之環境友善策略 

  依據經濟部水利署水利規劃試驗所 95 年「台中地區旱溪排水整治

及環境營造規劃」調查資料顯示： 

1. 旱溪動植物調查在日新橋附近發現第二類珍稀保育動物貢德氏赤

蛙，臨近的中興大學後方亦發現第二類珍稀保育動物虎皮蛙，建議

可於該河段規劃生態池、或水生植物池，以保留其存空間 

2. 旱溪排水河道內大部分的動物其繁殖季都在春夏季，將來整治或綠

美化工程實施時，建議避開 4～8 月期間，以降低施工時對動物的

傷害。 

3. 旱溪排水的魚類雖以外來種或抗污染魚種居多，但於中興大學東福

路口測站，仍採集到白鰻及泥鰍等原生種。因此建議同時改善水質

與棲地品質，方能恢復較佳之水域生態性。 

  綜上，透過本計畫將臨近城鎮流入旱溪的污水有效控制，以提升河

川水質，並讓整治後之旱溪水環境能對生物更加友善。此外為降低工程

進行時對環境生態造成之負面影響，維護生物多樣性資源與棲地環境品

質，將參酌水保局之環境友善措施及生態檢核機制。於規劃設計階段確

認工程範圍內之生態保護對象及相應之環境友善措施，其策略應依迴避、

縮小、減輕與補償之優先順序考量與實施，並於施工前中後進行生態檢

核，以掌握工程之施作內容及工程對生物棲地環境變化之影響及其生態

演替情形。 

（三）召開地方說明會、工作坊等公民參與情形 

  本府於 106 年 10 月 11 日就「旱溪排水水環境改善計畫」召開「全
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國水環境改善計畫-旱溪排水水環境改善計畫及臺中巿臺中港特定區水

環境改善計畫」工作說明會，期盼能透說明會討論的方式，傾聽地方機

關及開心水環境的在地 NGO夥伴，將本府的施政理念與各方進行交流。 

四、 工程概要： 

（一） 工程計畫願景 

  臺中市旱溪排水康橋河段近年來因水域整治環境再造，成為台中市

民休閒遊憩景點之一，其中休憩功能多屬近水活動，如釣魚、輕艇等休

閒，而經市府近年管理維護作業，定期維護本區段水域及周遭環境，保

持合宜之休憩環境供市民休憩。然則近年因水域活動增加，民眾對於水

質觀感及需求日益增加，但因該區段之水體屬旱溪排水，而水體上游又

承受如國光排水及大智排水等水體匯入，在污水下水道尚未全面普及下，

旱溪排水仍須承受一定污染量之生活廢水。 

  爰此，故為提升旱溪排水康橋河段除提供優質水域空間，亦可提供

一個適度的近水環境。臺中巿政府水利局計畫辦理「臺中市旱溪排水康

橋河段染整治及環境改善工程設計計畫委託技術服務」，透過用地調查、

水質水量補充採樣、水質改善策略研擬、工法評估等方式覓尋合適的用

地，並依優選之水質改善策略進行地形測量、地質調查及細部設計工作，

以期使未來旱溪排水水質整治策略推動或水質改善工程完工後，旱溪排

水康橋河段水質能提升至乙類水體水質之終極目標。 
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（二）規劃構想圖 

圖 3 旱溪水環境計畫願景圖(本計畫將提供潔淨水源) 

  



- 6 - 

圖 4 旱溪水岸模擬示意圖(本計畫將提供潔淨水源) 

圖 5 旱溪水岸剖面示意圖(本計畫將提供潔淨水源) 

圖 6 旱溪水岸剖面示意圖(本計畫將提供潔淨水源) 
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（三）分項施工項目 

1.旱溪排水水質及環境改善工程 

  該工程為針對旱溪排水之主要污染來源國光排水進行慎密的補充

水質水量補充調查工作，並依照污染的特性、周遭可供利用的土地，挑

選合適的現地處理工法，之後再進行工程細部設計及辦理工程發包及施

工作業。透過該工程，期能旱溪排水康橋河段水質至未稍受污染為終極

目標。 

  本工程主要的工程內容為完成總處理水量至少達 5,000CMD之水質

淨化(或污水截流)工程。其中污染去除項目至少應以 BOD、SS 和 NH3-N

為污染指標，且水質淨化工程對污染物之平均去除率以 70％以上為目

標。 

2.旱溪排水水利園區及鄰近區域設施改善 

     臺中市南區中興大學旁旱溪排水經水利署三河局推動康橋計畫後，

成為輕艇活動空間，惟活動設施不足，在地民眾輕艇活動愛好者建議改

善設施，包含輕艇碼頭、輕艇置放區、遊客服務性設施等，以利輕艇活

動推廣。另「旱溪排水水利園區」於 105 年完工開放後，成為民眾休閒

散步的好去處，民眾及民意代表多次建議加強照明，以提昇安全，另人

行動線不佳，建議增設便橋。 

3.旱溪排水相關重劃區污水下水道系統設施功能提升工程 

  本工程主要針對旱溪排水上游的相關重劃地區既有污水下水道系

統設施進行功能提升工作，以確保該地區之家戶污水能被妥善處理。 

4.水污染源管制、河川巡守隊業務及水質自動監測連續監測 

   計畫範圍集污區水污染源調查、污染減量措施研擬及稽查管制作業、

河川巡守隊經營運作輔導業務及設置水質自動監測儀器。 
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表 1 旱溪排水水環境改善計畫—分項工程明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

旱溪排水

水環境改

善計畫 

1 
旱溪排水水質及

環境改善工程 

礫間處理、污水蒐集 環保署 

2 

旱溪排水水利園

區及鄰近區域設

施改善 

水利園區便橋設立、照

明設備設置及輕艇碼

頭、輕艇置放區設施 

水利署 

3 

旱溪排水相關重

劃區污水下水道

系統設施功能提

升工程 

污水下水道系統設施功

能提升 

營建署 

4 

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測 

計畫範圍集污區水污染

源調查、污染減量措施

研擬及稽查管制作業、

河川巡守隊經營運作輔

導業務及設置水質自動

監測儀器。 

環保署 

五、 計畫經費： 

（一）計畫經費來源： 

  本工程計畫總經費 237,500 仟元，由「全國水環境改善計畫｣預算及地方

分擔款支應(中央補助款：177,050 仟元、地方分擔款：60,450 仟元)。 

（二）分項工程經費： 

表二 旱溪排水水環境改善計畫—分項工程經費明細表 

項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

106年

度 
107年度 

小計 

後續年度 總計 

中

央 

補

助

款 

地

方 

分

擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

1 

旱溪

排水

水質

及環

境改

水

利

署 

  

33,012 14,148 47,160 29,988 12,852 63,000 27,000 
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善工

程 

2 

旱溪

排水

水利

園區

及鄰

近區

域設

施改

善 

水

利

署 

  

29,344 12,576 41,920 26,656 11,424 56,000 24,000 

3 

旱溪

排水

相關

重劃

區污

水下

水道

系統

設施

功能

提升

工程 

營

建

署 

  

27,667 3,773 31,440 25,133 3,427 52,800 7,200 

5 

水污

染源

管

制、

河川

巡守

隊業

務及

水質

自動

監測

連續

監測 

環

保

署 

  

2,625 1,125 3,750 2,625 1,125 5,250 2,250 

小計    92,648 31,622 124,270 84,402 28,828 177,050 60,450  

總計    124,270 113,230 237,500 
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（三）分項工程經費分析說明： 

1. 「旱溪排水水質及環境改善工程」工程總經費共計 90,000 仟元，其中

包含規劃及設計費 5,400 仟元、工程監造費 3,600 仟元、工程費 81,000

仟元。 

2. 「旱溪排水水利園區及鄰近區域設施改善」工程總經費共計

80,000 仟元，其中包含規劃及設計費 4,800 仟元、工程監造費 3,200

仟元、工程費 72,000 仟元。 

3. 「旱溪排水相關重劃區污水下水道系統設施功能提升工程」工程總經

費共計 60,000 仟元，其中包含規劃及設計費 3,600 仟元、工程監造費

2,400 仟元、工程費 54,000 仟元。 

4. 「水污染源管制、河川巡守隊業務及水質自動監測連續監測」

經費共計 7,500 仟元。 
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計畫期程： 

表 3 計畫預定工作進度及期程表 

 107 年 108 年 109 年 110 年 

 
1 月 6 月 10月 12月 1 月 6 月 9 月 12月 3 月 6 月 9 月 12月 6 月 12月 

計畫提送/核定         
 

 
 

   

旱溪排水水質及環境改善
工程 

委

設
決
標 

 

工

程
決
標 

     

 

 

 工

程
完
工 

  

旱溪排水鄰近區域設施改
善 

委
設
決

標 

 

工
程
決

標 

     

 

 

 工
程
完

工 

  

旱溪排水相關重劃區污水
下水道系統設施功能提升

工程 

委

設
決
標 

 

工

程
決
標 

    

工

程
完
工 

 

 

 

   

河川巡守隊及水質自動監
測連續監測 

委
設
決

標 

       

 

 

 工
程
完

工 

  

計畫結案         
 

 
 

   

 

六、 預期成果及後續維護管理計畫： 

（一）預期成果： 

1. 本計畫完工後可有效改善旱溪排水康橋河段污染情形及提升該河段

水上活動之水體品質，並期望達到下列目標及效益： 

2. 針對旱溪排水主要污染排水-國光排水以現地處理工程進行污染削

減工作，其中現地處理工程總處理水量不得少於 5,000CMD，設定

BOD、SS、NH3-N 污染削減率應達 70％以上，預期可將康橋河段

BOD、SS 及 NH3-N 總污染量削減超過 50%。 

3. 針對國光橋下游右岸河灘濕地，提出環境改善並兼具環境教育推廣

功能之改善工程。 

4. 旱溪排水康橋河段提供優質的近水空間。 

5. 提升臺中巿南區居住生活品質。 
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6. 配合自行車低碳載具，將本計畫與「綠空鐵道軸線計畫」及「新盛

綠川水岸廊道計畫」進行完整串連。 

（二） 後續維護管理計畫： 

  本計畫及改善工程完工後之管理維護事項可約略分為二項，說明如

下： 

1.大雨及颱洪期間管制 

  旱溪排水水質淨化系統因蒐集晴天污水及採用地下化礫間水質

淨化方式處理污水，當大雨及颱洪期間管制措施，將暫停操作，以避

免超量洪水(挾雜泥砂)進入污水處理廠及水質淨化系統，造成系統過

載損壞的情形產生。 

2.平時環境維護管理 

  其中包含機械設備的定期保養工作。監控讀值異常時，進行障礙

克服；另外對於設施上部的環境由管理人員固定巡視環境整潔、水域

清潔及有無雜物堆放等工作。 
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附 錄 二 
 

水利工程生態檢核自評表 

 

 

 

 



1 

「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 旱溪排水水環境改善計畫 水系名稱 旱溪排水 填表人  

工程名稱 旱溪排水水環境改善計畫 設計單位  紀錄日期  

工程期程 107.01-110.12 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 臺中巿政府水利局 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   

■水域棲地照片     ■水岸及護坡照片□水棲生物照片   

□相關工程計畫索引圖     □其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 

（千元） 
476,200 

基地位置 行政區：臺中市南區；TWD97 座標  X： 217045.047  Y：2668064.365 

工程目的 
透過推動污水截流及現地處理工程以有效減少臺中巿南區城鎮污水流入旱溪排水污染量，進而提供旱溪排水康橋河段優質的近水空間，及提升臺中巿  

南區居住生活品質。 

工程概要 完成旱溪排水水質淨化工程及旱溪排水上游重劃地區之污水管線修繕工程，另外配合進行福田水資中心機械及儀電設備之更新工程 

預期效益 旱溪排水水質能跨類改善至未稍受污染程度為終極目標 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種

及重要棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  ■是：旱溪排水沿岸有零星分布的池塘及除污型人工濕地 

  □否 
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生態環境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  □是    ■否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是：                                                

  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地方說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

計畫資訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：                                         □否：                                       

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生態保育

措施及工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       

施工計畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 
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生態保育

品質管理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完工後生

態資料覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施工資訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生態檢核

資料建檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評估資訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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區域排水生態速簡評估檢核表 
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區域排水生態速簡評估檢核表(v.02.2) 

 

基本資料 

紀錄日期         /        / 填表人  

區排名稱 旱溪排水 行政區 臺中市南區 

工程名稱 旱溪排水水環境改善計畫 工程階段 計畫提報階段自我檢核專用 

調查樣區 六順路至大明路(積善公園) 位置座標（TW97） X： 217045.047 Y：2668064.365 

工程概述 現地處理設施工程、污水管線修繕工程、水資中心機械及儀電設備之更新工程 

 

現況圖 

□定點連續周界照片  □工程設施照片  ■水域棲地照片  

■水岸及護坡照片    □水棲生物照片  □相關工程計畫索引圖 

□其他_________________________________________________ 

 

類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10 分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水的特性 

(A) 

水域

型態 

多樣

性 

Q：您看到幾種水域型態? (可複選) 

■淺流、□淺瀨、□深流、□深潭、■岸邊緩流、□其他 

(什麼是水域型態? 詳表 A-1 水域型態分類標準表) 
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□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水流型態多樣化 

□避免施作大量硬體設施 

□維持水流自然擺盪之機會 

□維持水量充足 

□考量縮小工程量體或規模 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□避免水流型態單一化 

■避免全斷面流速過快 

□增加水流自然擺盪之機會 

■確保水量充足 

□確保部分棲地水深足夠 

□其他______________ 

評分標準：                                                 (詳參照表 A項) 

□ 水域型態出現 4種以上：10 分 

□ 水域型態出現 3種：6分 

■ 水域型態出現 2種：3分 

□ 水域型態出現 1種：1分 

□ 同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0分 

生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態 

(B) 

水域

廊道 

連續

性 

Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何?  

 

評分標準：                                                 (詳參照表 B項) 

□ 仍維持自然狀態：10分 

□ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態：6分 

□ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：3分 

■ 廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難：1分 

□ 同上，且橫向結構物造成水量減少(如伏流)：0分 

1 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□避免橫向結構物高差過高 

□避免橫向結構物完全橫跨斷面 

□維持水路蜿蜒 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

■降低橫向結構物高差 

□縮減橫向結構物體量體或規模 

□其他______________ 

生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻 

區域排水生態速簡評估檢核表 
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類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10 分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水的特性 
(C) 

水質 

Q：您看到聞到的水是否異常?   (異常的水質指標如下，可複選) 

□濁度太高、■味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 

3 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□維持水路洪枯流量變動 

□增加水流曝氣機會 

□確保足夠水深 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

■調整設計，增加水流曝氣機會 

■水路中有機質來源(如：腐壞的植物體)是否太高 

■建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

評分標準：                                                 (詳參照表 C項) 

□ 皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10分 

□ 水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6分 

■ 水質指標有任一項出現異常：3分 

□ 水質指標有超過一項以上出現異常：1分 

□ 水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0分 

生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存 

水陸域過渡

帶及底質特

性 

(D) 

水陸

域過

渡帶 

Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少?  

評分標準： 

□ 在目標河段內，灘地裸露面積比率小於 25%： 5分 

■ 在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%： 3分 

□ 在目標河段內，灘地裸露面積比率大於 75%： 1分 

□ 在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0分 
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□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□維持植生種類與密度 

□維持原生種植物種類與密度 

□維持灘地裸露粗顆粒(如：巨石、礫石等)的存在 

□維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□若有可供沖淤灘地，維持灘地自然沖淤 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□考量增加低水流路施設 

□增加構造物表面孔隙、粗糙度 

■增加植生種類與密度 

□減少外來種植物數量 

□維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□其他______________ 

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性 

Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成? 

漿砌石+喬木+草花 

(詳表 D-1河岸型式與植物覆蓋狀況分數表) 

生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動

的困難 
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類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10 分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水陸域過渡

帶及底質特

性 

(E) 

溪濱

廊道 

連續

性 

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?  (垂直水流方向)               (詳參照表 E項) 

評分標準： 

□ 仍維持自然狀態：10分 

□ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於 30%廊道連接性遭阻斷：6分 

■ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3分 

□ 大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1分 

□ 同上，且為人工構造物表面很光滑：0分 
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□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持植生種類與密度 

□保持自然溪濱植生帶，並標示位置 

□維持原生種植物種類與密度 

□標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□縮減工程量體或規模 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■增加構造物表面孔隙、粗糙度 

□增加植生種類與密度 

□增加生物通道或棲地營造 

□降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) 

□其他______________ 

生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻 

(F) 

底質 

多樣

性 

 

Q：您看到的河段內河床底質為何? 

□漂石、□圓石、□卵石、■礫石等             (詳表 F-1 河床底質型態分類表) 

1 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□考量工程材料採用現地底質粗顆粒造成的影響(護甲層消失、底質單ㄧ化) 

□維持水量充足 

□維持土砂動態平衡 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更新 

□非集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發是否採用集水區外的土砂

材料等) 

■增加渠道底面透水面積比率 

■減少高濁度水流流入 

□其他______________ 

評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例                       (詳參照表 F項) 

□ 面積比例小於 25%： 10 分 

□ 面積比例介於 25%~50%： 6分 

□ 面積比例介於 50%~75%： 3分 

■ 面積比例大於 75%： 1分 

□ 同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5 水道底面積：0分 

生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋之面積比例 

生態特性 

(G) 

水生

動物 

豐多

度 

(原生

or 外

來) 

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選) 

□水棲昆蟲、□螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、■兩棲類、■爬蟲類 

1 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□縮減工程量體或規模 

□集水區內是否有保育水生物 

□維持足夠水深 

□水路的系統連結是否暢通(廊道連通) 

□確認是否有目標物種(特色物種、關鍵物種、指標物種等) 

□移地保育(需確認目標物種) 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■增加水路的系統連結(廊道連通) 

□建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易自主生態調查監測 

■其他 進行微棲地營造，種植原生種植栽 

評分標準：  

□ 生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7分 

□ 生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4分 

■ 生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1分 

□ 生物種類僅出現一類或都沒有出現：0分 

區排指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分數再+3 分 

 

(詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物) 

生態意義：檢視現況區排生態系統狀況 
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類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10 分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

生態特性 

(H) 

水域

生產

者 

Q：您看到的水是什麼顏色?  

評分標準： 

□水色呈現藍色且透明度高：10 分 

□水色呈現黃色：6分 

□水色呈現綠色：3分 

■水色呈現其他色：1分 

□水色呈現其他色且透明度低：0分 
１ 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□避免施工方法及過程造成濁度升高 

□避免水深過淺 

□建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動 

□檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

■控制水路中有機質來源(如：腐壞的植物體) 

■增加水流曝氣機會 

■建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類 

綜合 

評價 

水的特性項總分 = A+B+C =  7     (總分 30分) 

水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F =  7     (總分 30分) 

生態特性項總分 = G+H =  2     (總分 20分) 

總和=16       (總分 80分) 

註：1.本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的區域排水工程評估檢核為目的，係供考量生態系統多樣性的區排水利工程設計之原則性檢核。 

2.友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施，故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯，本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。 

3.執行步驟：  (步驟隱含生態課題分析再對應到友善策略)。 

4.外來種參考『台灣入侵種生物資訊』(常見種)福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜。  
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區排健康評估法-基準參照表(1/2) 

類
別 

評估 
因子 

品質類別 

優(10分) 良(6分) 差(3 分) 劣(1分) 極限(0分) 

水
的
特
性 

(A) 
水域 
型態 
多樣 
性 

淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩
流等 5種型態中，出現超過 4 種以
上的水域型態。 

 

淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩
流等 5 種型態中，只出現 3種不同
的水域型態。 

 

淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩
流等 5 種型態中，只出現 2種不同
的水域型態。 

 

淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩
流等 5種中，只出現 1種水域型態。 
 

 

水域型態同左，且水道受
人工建造物限制，水流無
自然擺盪之機會。 

 

(B) 
水域 
廊道 
連續 
性 

河道內之水域廊道仍維持自然狀
態。 
 

 

河道內之水域廊道部分受到工程
影響，其連續性未遭受阻斷，且主
流河道型態明顯已達穩定狀態。 

 

河道內之水域廊道受到工程影
響，其連續性未遭受阻斷，但主流
河道型態未達穩定狀態。 

 

河道內水域廊道受工程影響，其連
續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙
及物質傳輸之困難。 

 

同左，且為兩面光結構。 
 
 

 

(C) 
水質 

濁度、味道、水溫、優養情形等水
質指標皆無異常，且河道內有多處
具曝氣作用之跌水。 

 

濁度、味道、水溫、優養情形等水
質指標皆無異常，但河道流況流速
較慢且坡降較為平緩。 

 

濁度、味道、水溫、優養情形等水
質指標有任一項出現異常。 
 

 

濁度、味道、水溫、優養情形等水
質指標有超過一項出現異常。 
 

 

濁度、味道、水溫、優養
情形等水質指標有超過一
項出現異常。且有表面浮
油現象。 
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區排健康評估法-基準參照表(2/2) 

類
別 

評估 
因子 

品質類別  

優(10分) 良(6分) 差(3 分) 劣(1 分) 極限(0 分) 

水
陸
域
過
渡
帶
及
底
質
特
性 

(E) 
溪濱 
廊道 
連續 
性 

溪濱廊道仍維持自然狀態。 
 
 

 

溪濱廊道內有人工構造物或其他
護岸及植栽工程，但僅低於 30%的
廊道連接性遭阻斷。 

 

溪濱廊道內有人工構造物或其他
護岸及植栽工程，30%~60%的廊
道連接性遭阻斷。 

 

大於 60％之濱岸連接性遭人工構
造物所阻斷。 
 

 

同左，且為兩面光結構。 

(F) 
底質 
多樣 
性 

在目標河段內，河床底質（漂石、
圓石、卵石、礫石等）被細沉積砂
土覆蓋之面積比例小於 25%。 
 

 

在目標河段內，河床底質（漂石、
圓石、卵石、礫石等）被細沉積砂
土覆蓋之面積比例介於 25%~50%。 
 

 

在目標河段內，河床底質（漂石、
圓石、卵石、礫石等）被細沉積砂
土覆蓋之面積比例介於 50%~75%。 
 

 

在目標河段內，河床底質（漂石、圓
石、卵石、礫石等）被細沉積砂土覆
蓋之面積比例大於 75%。 
 

 

自然水道中上游，河床底質
（卵石、礫石、砂等）被細
沉積土覆蓋之面積比例大於
75%且有廢棄物。或水道底
部有不透水面，面積>1/5 水
道底面積。 

 

註：部分照片來源取自『快速棲地生態評估法(Rapid Habitat Ecological Evaluation Protocol, RHEEP)』。
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 水域型態多樣性(A) 

表A-1 水域型態分類標準表 

水域型態 淺 瀨  淺 流  深 潭 深 流  岸邊緩流 

流  速 

(cm/sec) 
＞30  ＞30  ＜30  ＞30  ＜30 

水  深 ＜30 cm  ＜30 cm  ＞30 cm  ＞30 cm  ＜10 cm 

底  質 漂石、圓石 
砂土、礫石、

卵石 

岩盤、漂石、
圓石 

漂石、圓石、
卵石 

砂土、礫石 

代表照片 

     

備  註 

水面多出現流
水撞擊大石頭
所激起的水花 

流況平緩，較
少有水花出現  

河床下切較
深處  

常為淺瀨、淺
流與深潭中間
的過渡水域  

河道兩旁緩流 

 底質多樣性(F) 

表F-1 河床底質型態分類表 

底 質 類 型 粒徑範圍（cm） 

細沈積砂土（fine sediment, smooth surface）有機物
碎屑（organic detritus）黏土（clay）、泥（silt）、
砂（sand） 

＜0.2 

礫石（或稱細礫、碎石，gravel） 0.2~1.6 

卵石（小礫，pebble） 1.7~6.4 

圓石（中礫，cobble or rubble） 6.5~25.6 

小漂石（巨礫，small boulder） 25.7~51.2 

大漂石（超巨礫，large boulder） ＞51.2 

 水陸域過渡帶(D) 

表D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表 

偏好排序 河 岸 植物覆蓋狀況 分 數 

1 

乾砌石 

喬木＋草花 5 

2 喬木＋藤 5 

3 喬木＋草花＋藤 5 

4 

蓆式蛇籠 

喬木＋草花 5 

5 喬木＋藤 5 

6 喬木＋草花＋藤 5 

7 

格框填卵石 

喬木＋草花＋藤 5 

8 喬木＋草花 5 

9 喬木＋藤 3 

10 

漿砌石 

喬木＋草花 3 

11 喬木＋草花＋藤 3 

12 喬木＋藤 3 

13 

箱籠 

喬木＋草花＋藤 3 

14 喬木＋藤 3 

15 喬木＋草花 3 

16 蓆式蛇籠 草花＋藤 3 

17 乾砌石 草花＋藤 1 

18 格框填卵石 草花＋藤 1 

19 漿砌 草花＋藤 1 

20 
造型模板 

喬木＋草花＋藤 1 

21 喬木＋藤 1 

22 蓆式蛇籠 無植栽 1 

23 乾砌石 無植栽 1 

24 造型模板 喬木＋草花 1 

25 漿砌石 無植栽 1 

26 箱籠 草花＋藤 1 

27 造型模板 草花＋藤 0 

28 格框填卵石 無植栽 0 

29 箱籠 無植栽 0 

30 造型模板 無植栽 0 

註：喬木高度需大於 5 公尺，藤類常見於垂直綠化使用。  
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 水生動物豐多度(G) 

表G-1 區排常見外來種(1/3) 

 

學名 Pomacea Canaliculata 

常見俗名 福壽螺 

形態特徵 本種殼高約 1~6公分。殼呈寬圓形。右旋螺，
殼上會有褐色的條紋，螺層約 7 層。殼色多
變，殼表光滑呈綠褐色，有些個體有螺旋的
褐色帶狀條紋。螺體層膨大。縫合線明顯。
臍孔大且深。殼口近半圓形。口蓋大小約如
殼口，角質呈黑褐色。螺體爬行時，伸出頭
部及腹足。頭部具 2 對觸角，前對長，後對
短。後觸角的基部外側各有一隻眼睛。 

 

學名 Achatina fulica 

常見俗名 非洲大蝸牛 

形態特徵 大型貝類，長卵圓形或橢圓形，有石灰質稍
厚外殼，是臺灣目前體型最大的蝸牛之一。
成體的殼可能超過 20 cm，但是通常約 5 到
10 cm，平均重量約 32 g，肉體為黑褐色混有
白色斑點，腹面灰白色，也有白化的養殖品
系，俗稱「白玉蝸牛」。 

 

學名 Limnoperna fortunei 

常見俗名 河殼菜蛤 

形態特徵 黑褐色有光澤，殼表有細輪脈，內面有黑斑，
殼長約 2.5 cm，殼皮黃或灰褐色，成貝小於
3.5 cm，可存活 2-3年，能存活於 16-28℃之
水域環境。足部具有足絲腺，可向任何方向
分泌足絲，用以附著於平滑表面。 

表G-1 區排常見外來種(2/3) 

 

學名 Procambarus clarkii 

常見俗名 美國螯蝦 

形態特徵 成體體長 6-12cm。體色變異大呈深褐至深
紅，亦有成藍色與白色之個體。頭胸部粗大，
長度約佔體長之一半；頭胸甲下方有五對胸
足，前三對胸足末端成鉗狀，第一對特化為
螯足，用於挖洞、取食與防禦；後二對胸足
末端呈爪狀。 

 

學名 Oreochromis spp. 

常見俗名 吳郭魚 

形態特徵 因人工養殖之故，已被引進世界上的許多地
區，包括台灣在內。對環境的適應性很強，
繁殖能力強，生長快速，對疾病的抵抗性高，
故廣為被引進繁殖，性兇猛，領域性強，對
本土原生魚種造成傷害。 

 

學名 Pterygoplichthys pardalis 

常見俗名 琵琶鼠 

形態特徵 在台灣的野外紀錄，吻肛長可以大到 45 cm

以上。體呈黑色具許多鵝黃色亮紋，鰭膜上
會帶有鵝黃色亮斑，頭背部有由鵝黃色亮線
圍成多邊形花紋，腹部乳白色具不規則深黑
色斑點。 
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表G-1 區排常見外來種(3/3) 

 

學名 Lithobates catesbeianus 

常見俗名 牛蛙 

形態特徵 體形狀碩，可達 15 cm以上，雄蛙 11-18 cm、
雌蛙 12-19 cm 大。頭寬遠大於頭長，吻端鈍
圓。鼓膜大型明顯，顳褶明顯達肩部上方。
背部為綠色或褐綠色，有許多黑色斑點。蝌
蚪相當大型，全長可達 15 cm，背部及尾部
有許多黑斑 

 

學名 Trachemys scripta elegans 

常見俗名 巴西龜 

形態特徵 背甲長 20-30 cm，為中型龜。背甲扁平略呈
橢圓形，後緣略呈鋸齒狀，趾有利爪，後腳
有蹼。頭、頸、四肢、尾均佈滿黃綠鑲嵌粗
細不勻的條紋。頭部兩側眼後有明顯的紅色
或橘色縱紋，故稱為紅耳龜。背甲為橄欖綠
或綠褐色上有黃色條紋，腹部為黃色有黑色
斑紋。背甲、腹甲每塊盾片中央有黃綠鑲嵌
且不規則的斑點，每隻龜的圖案均不同。隨
體型及年齡增長背甲顏色會加深且斑紋會較
不明顯。吻鈍。幼體孵化時約 2.8-3.3 cm。 

資料來源：台灣外來入侵種資料庫(http://tiasd.tfri.gov.tw/renew/) 

台灣物種名錄(http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php?) 

表G-2 區排指標生物 

 

學名 Paratanakia himantegus himantegus 

常見俗名 台灣石鲋 

形態特徵 體延長而側扁，略呈長圓形。頭短小。吻短
而鈍圓。口小，下位。有鬚 1 對。雄魚體色
較亮麗，眼晴的上半部為紅色，體側鱗片後
緣均有黑邊，體側中央由臀鰭末端至尾鰭中
央具一黑色縱帶；背鰭末緣紅色，臀鰭末緣
則為外緣黑色，內緣紅色並排；繁殖季時，
具追星。雌魚除尾部具黑色帶外，全身為淺
黃褐色；繁殖季時，具細長的產卵管。 

 

學名 Anodonta woodiana 

常見俗名 田蚌 

形態特徵 圓蚌殼寬約 10~20 公分。殼上有細的同心圓
生長紋。殼呈卵圓形到長卵型，殼頂偏前位
且後端突出，形成一明顯稜角。殼光滑且薄，
幼體殼表呈淺綠，成體為深綠色或黑色。殼
內面有珍珠光澤，且殼齒不明顯。 

資料來源：台灣生物多樣性資訊入口網(http://taibif.tw/zh) 

http://tiasd.tfri.gov.tw/renew/
http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php
http://taibif.tw/zh


 

 

 

 

 

附 錄 四 
 

工作說明會紀錄及回應說明 

 

 

 

 



 

 附一-1 

「全國水環境改善計畫」 

「旱溪排水水環境改善計畫」及「臺中巿臺中港特定區水環境改善計

畫」工作說明會議紀錄 
會議時間：106年 10月 11日（星期三） 上午 9時 30分 

會議地點：陽明市政大樓 6樓 6-2會議室 

主持人：韓副局長乃斌                                              記錄：黃烟宏 

說明會意見 辦理情形 

一 綠川工坊 

1. 

有關旱溪排水計畫使用礫間工程進行水質

改善，其操作方式十分耗能，想請問相關操

作費用為何? 

感謝賜教，礫間處理屬師法自然的處理方

式，維護費用較一般污水處理設施低，一萬

噸處理量一年維護費用約 300萬。 

2 

簡報中提到未來旱溪排水水質淨化工程將

結合環境教育解說功能，讓民眾可以了解水

質淨化原理。然而在中華礫間方面，現況為

要參觀水淨場時，需要透過預約始能進行參

訪；未來旱溪排水礫間是否與中華礫間相同

要採用預約方式進行導覽。 

感謝賜教，各機關單位申請參訪時，本局需

指派相關人員及準備相關資料以利活動進

行，為利活動品質，未來完工後亦採用預約

方式進行導覽。 

3 

有關旱溪排水計畫中提到將採截流方式進

行污水截流，當下雨時，污水截流工作是否

持續進行。 

感謝賜教，當下雨時，因流量變大，為避免

引起既有排水溝渠宣洩不及，並不會進行污

水截流工作。 

4 

現行的河川整治及污水下水道推動工作，民

眾多在官網上獲得訊息，其內容多屬數字及

專業性的文字，一般民眾難以了解，建議未

來水利局在行銷宣導的重點上，能多一些柔

性的宣導內容，以吸引更多民眾了解。 

感謝賜教，後續本局在行銷宣導上，會朝向

較淺顯易懂之方式進行。 

5 

文化路附近有一公有市場，市場會排放油污

易造成管線堵塞，請加強宣導市場污水勿排

放入污水下水道。 

感謝賜教，本局在市場接管前均會要求須裝

設油脂截留器，避免油脂造成阻塞問題，後

續將持續加強宣導市場污水接管。 

6 
污水處理廠處理過後的水是直接排放於河

川或是可供其他工業用途？ 

目前僅規劃廠內回收再利用，放流水亦可補

充河川逕流量。 



 

 附一-2 

7 

污水處理處於被動式宣導，民眾對於污水下

水道的認知不甚了解，增加民眾接管困難

度，建議可以加強宣導污水下水道系統之功

用(網站宣傳、施工說明會等)，增加民眾接

管意願。 

感謝賜教，目前於施工中案件會於工區影響

範圍辦理施工說明會，目前本局規劃直接帶

民眾至水資源回收中心進行參觀介紹，並藉

由舉辦相關活動，透過模型說明，讓民眾在

活動中學習到污水處理的原理及重要性，讓

民眾有更多了解污水下水道效益之機會。 

8 

七期重劃區剛提到有損壞的狀況，請問本區

域污水下水道系統建設多久?材質是什麼?

損壞的狀況是在預料中的嗎?RCP 管的使

用壽命。 

七期重劃區大約已經建設了 20年以上，材質

主要是陶瓷管，本身抗撓度的能力較差，故

有較多損壞情形。早期埋設時因採低密度開

發設計，故使用較小之管徑，後因容積率調

整問題，故現地污水管徑有所不足。目前部

分地區有新增設較大管徑的 RCP 管，以配合

該區域的發展。另 RCP管的使用壽命依營建

署之規範為 50年使用壽命。 

9 

大型集中場所若要承擔自身製造的污水處

理責任，是否必須透過立法院修法才可以達

到目的?市政府層級的地方條例有辦法強制

執行嗎? 

目前的法令規定只要符合本府納管水質標準

即可進行納管，若要直接放流則必須符合環

保局的水污法中的標準才可直接排放。 

10 
若臺灣大道以下到市政北六路間全部接

管，可能會花費多少經費? 

由於此範圍廣闊，須另行規劃評估才可估算

出經費，本局將會再另案評估進行此接管方

式之可行性。 

11 
目前已接管的一般用戶是否已經開始徵收

水污費用? 

感謝賜教，目前環保署尚未徵收水污費，本

局目前亦沒有收取使用費。 

12 
S 主幹管的實際管徑於報告中是否有誤植?

實際管徑應為多少? 

管徑為 1650mm，投影片上的 400mm 為揚水

站壓力管管徑，非 S 主幹管管徑，後續將修

正投影片，以避免造成誤解。 

二 臺中巿黎明城鄉發展協會 

1 

黎明溝流經臺中巿七期，七期地區內有許多

商業行為(如百貨公司，商場等)排放的污水

直接進入流川中，造成下游黎明溝水質惡

化。建議水利局能加強七期地區之百貨公司

或大型住宅污水納管處理，以期減少排入河

川之污染量。 

感謝賜教，後續本局會加強七期地區之大型

商業行為區域進行污水納管。 

2 新光三越百貨公司何時可以進行接管工程? 
感謝賜教，本案俟新光三越百貨提出申請後

本局會辦理相關納管程序。 

3 

請貴局在審查新建建物過程中，應確實要求

新建建物進行污水納管，若無法納管之建物

，其排放之污廢水亦應達到放流水標準，無

法達到放流水標準應由環保局進行開罰，而

避免直接排放入黎明溝造成污染。 

感謝賜教，目前位於本局污水下水道公告區

域內之新建建物都需提送本局進行納管申請

，無法納管之建物如放流水超過標準，將由

環保局進行稽查並開罰。 
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三 臺中文教公益慈善會 

1 

有關河川水質改善及環境品質提升，除了政

府的努力外，企業自身的社會責任亦是重要

的。以日本京都為例，於河川邊的工廠，企

業自身放流水的管制標準還比法規標準還

要嚴格，其結果使得我們去看到這條河川

時，它是呈現乾淨的樣貌，值得我們效法學

習。 

感謝賜教，本局會參考國外經驗讓河川水質

改善治理更臻完整。 

四 臺中巿大里區公所 

1 

旱溪排水淨化工程施作的期程請再補充說

明?另本區域的里長參與性極高，施作工程

前務必召開施工說明會，讓民眾了解工程的

規劃。 

感謝賜教，如本案順利爭取到前瞻計畫，預

計於 107年年初進行設計，於 108年開始進

行工程施作，工程進行前會召開工作說明

會，以利民眾了解工程內容。 

五 臺中巿梧棲區公所  

1 

請加強對地方民眾說明污水下水道之功

用，及對居民生活環境之影響，並應說明該

項工程對居民之影響工期，提高居民的參與

度。 

感謝賜教，未來於設計及施工前將加強影響

範圍內之施工說明，增加民眾接管意願。 

2 

文化路更新工程橫跨 5~6 個里，施工前可

以先向里長說明宣導，公所這邊亦可協助邀

請各里長參與說明會。 

遵照辦理。 

3 

新設的文化路管徑有縮減的情形，未來於說

明會時應說明原因(材質、經費、施工因素

等)。 

感謝賜教，因該地區計畫人口數減少，故污

水量變小，因此縮小設計污水管徑，將於計

畫書補充說明。 

4 

新設 S 主幹管佔本次提報計畫的比例較

高，請日後於說明會時應再補充說明造成的

效益。 

遵照辦理，將於計畫書中補充說明 S 主幹管

對於臺中港特定區之集污效益。 

5 
第 12頁 G區的範圍敘述應有錯誤，請再修

正。 

遵照辦理，G 區的範圍為梧棲區大智路以

南、港埠路以西、梧棲大排以北、臨港路以

東區域，將再進行修正。 

6 

整個前瞻計畫爭取 10.46 億元，請問 G 區

的兩個標案有 4億元，是否包含在上述經費

中。 

G 區兩個標案 4 億元經費為另案向營建署爭

取之補助，並不包含在本次前瞻計畫提報之

經費內。 

六 臺中巿清水區公所 

1 
國光排水附近尚有國有地未登錄地，可多加

利用。 

感謝賜教，後續會將此未登入地納入場址選

擇。 

2 
污水下水道工程之中長期計畫是否有規劃

至清水區? 

S主幹管有通過清水區，可收集清水區上游

污水下道系統的用戶，將修正說明資料，避

免造成誤解。 
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說明會意見 辦理情形 

七 臺中巿沙鹿區公所 

1. 
沙鹿地區的人口亦不少，請問貴局未來是否

有規劃本地區之污水下水道系統建設。 

S 主幹管主要為收集整個臺中港特定區之污

水，將再修正簡報內容，敘明 S 主幹管施作

的效益及橫跨區域範圍。 

結論 

1 感謝各與會先進之寶貴意見，讓全國水環境改善計畫更臻完善。 

2 
目前臺中市政府水利局將積極爭取前瞻經費，經費如獲核定，後續規劃設計會將各與會

代表及民眾意見納入參考。 
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臺中市政府審查會議及現勘紀錄

暨回應說明 
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「全國水環境改善計畫」 

臺中市第二批次審查會議紀錄 
會議時間：106年 10月 31日（星期二） 下午 2時 30分 

會議地點：陽明市政大樓 6樓 6-2會議室 

會議主持人：李副秘書長賢義                                       記錄：方于芸 

委員與各單位意見： 

審查意見 辦理情形 

一 王委員傳益 

(一) 

柳川一期成效檢討供柳川二期及三期治

理規劃之參考。如水質處理功能提升，

環境綠美化儘量採原生物種，且易於存

活具四季特色，各項設施材料採易於維

護管理者。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫，將

依前期水質處理功能、環境綠美化儘量採原

生物種及各項設施材料採易於維護管理者

方式規劃辦理。 

(二) 
綠川水質現地處理設施工程至 110年是

否符合期程要求，請加以檢視？ 

綠川水質現地處理設施工程預定於民國 107

年 1月委設決標，107年 10月工程開工，109

年 12 月工程完工，整體時程符合全國水環

境改善計畫第二批次之期程要求。 

(三) 

惠來溪主要污染源為逢甲夜市，除本計

畫污水截流改善外 (其中油污處理為

要)，宜儘速完成雨污水分流工程。 

感謝賜教，未來本府會盡力盡速辦理相關工

程。 

(四) 

旱溪排水礫間處理等設施用地是否無問

題，抑或僅是處理功能提升未涉及用地

問題？請於工作明細表中敘明。 

感謝賜教，旱溪排水礫間設施會使用於國光

橋旁的人工濕地作為場址，用地取得無問

題。 

(五) 

筏子溪高灘地利用宜在 Q2(尋常洪水

位)以上，以免增加後續管理維護之困難

度，並宜注意相關設施不可造成洪水瓶

頸或障礙，且需易於維管。未來是否有

NGO或生態相關團體認養。 

感謝賜教，有關本局刻正辦理之筏子溪景觀

環境營造(永春東路至烏日高鐵站)係於左岸

高灘地上 Q10水位以上施作景觀設施，避免

遭汛期洪水沖蝕，本次提報計畫將比照辦

理，另後續將尋求在地協會或生態團體認

養。 

(六) 

臺中港特定區之 S主幹管計畫及水資源

回收中心工程至 110年是否符合期程要

求，請再檢視？ 

感謝賜教，已重新檢討並修正施作工期，應

可於 109年底前完成。 

(七) 

海線地區污水下水道系統 S主幹管工程

約 7,222m，利用推進工法，宜特別注

意，地下水位及沙質地質問題，以避免

施工失敗。另地質改良為本工程成敗關

鍵，宜慎選之。 

感謝賜教，將委請顧問公司於設計階段審慎

評估並提出建議方案。 
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(八) 

S 主幹管是否涉及施工介面如維生管線

或穿越管線，宜及早召開相關協調會議

處理。 

感謝賜教，後續將通盤檢討施工路線，若有

涉及管線施工界面問題，將召開協調會議處

理相關事宜。 

(九) 

水環境改善需於水安全無虞之前提下進

行，因此柳川及綠川…等水環境改善建

議除水質監視及監測系統外，亦需設置

水位監測及監視系統，配合預警(廣播)

系統以確保安全。 

感謝賜教，柳川第一期水環境改善已設置水

位監測及監視系統，配合預警(廣播系統)以

確保民眾安全；未來柳川第二期水環境改善

計畫亦將規劃近水區域，設置水位計監測系

統與警示系統，以提早預警近水區域活動之

民眾，確保安全。 

另外，綠川水環境改善計畫亦將設立水位警

戒值以為管制時機標準，並設置水位監測及

監視系統，配合蜂鳴器(或廣播)作為洪水警

示。而惠來溪及潮洋溪上游段未來將會設置

監測系統，並於部分民眾活動區域(如朝馬公

園河濱綠廊)設置警示系統以預警民眾，確保

安全。 

(十) 
可強化文化及水環境教育設施，提升人

民認知與瞭解水資源之重要性。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫針對

水環境教育設施已納入規劃中，未來將加強

相關水環境教育宣導，提升民眾認同感。 

謝謝委員指教，綠川水環境改善計畫之景觀

營造工程將強化文化及水環境教育設施，打

造市民親水環境的同時也推廣水資源之重

要性；同時考量於計畫範圍部分適當節點處

設置解說導覽設施，提升在地民眾與遊客相

關知識與故事。 

(十一) 

柳川效益與週邊亮點之串接如臺中文學

館等，結合人文、歷史、古蹟…等，提

升或擴大水環境改善效益。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已將

周邊亮點納入規劃設計，以提升水環境改善

效益。 

(十二) 

旱溪排水康橋污染源含國光排水及大智

排水，其中國光排水水體雖較小，但污

染較嚴重，尤其 BOD 及 NH3-N，宜以

其為水質改善對象，增長其水力停留時

間。 

感謝賜教，本計畫主要以改善國光排水水

質，未來將採用礫間現地處理工法，具有足

夠之停留時間進行水質處理及改善。 

二 顧委員玉蓉 
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(一) 

礫間淨化工法對某些污染的處理效能較

有限（如：起泡劑），且鼓風機的噪音頗

大，對週邊居民可能有影響。 

感謝委員指教，礫間淨化設施對於有機污染

物的削減效果良好，依據實際操作經驗，

BOD及 NH3-N的去除效率可達 70%以上；

而針對城鎮污水中之界面活性劑(ABS)，本

府水利局施工中之綠川礫間，係使用臭氧將

ABS 進行破壞，為對水環境及生態最環保之

處理方式；另外針對鼓風機的噪音(尤其是低

頻噪音)問題，本局除了選用低噪音之離心式

鼓風機設備外，並在鼓風機房規劃雙層結構

，以及加設隔音裝置(吸音棉及隔音窗問)，

透過三層防護，可有效降低操作過程中所產

生的噪音污染。 

(二) 
柳川、旱排過去的執行已頗有成效，值

得將經驗分享並應用到其他案例中。 
感謝賜教。 

(三) 
筏子溪 NGO 的關注度頗高，建議主動

接觸，納入其意見參酌。 
感謝賜教。 

(四) 

筏子溪的水路生態功能之一為地面水與

地下水的交換，可提高水路本身的河道

自淨能力，各項環境營造設施需能維持

其生態功能。 

感謝賜教。 

(五) 

臺中地下水位高，且為礫石地質，地面、

地下水交換是水路自淨來源之一，因此

綠川渠底的打除，除對水量有助益之

外，對水質及生態功能皆有提昇。 

謝謝委員指教。綠川計畫採用透水渠底為一

規劃方向，將於後續設計階段，參酌地下水

位後決定，以提升水質和生態效益。 

(六) 

旱排 106 年 10 月國光橋上游，耐污性

魚種（琵琶鼠）死亡，因此水質污染來

源恐不僅止於國光排水。另旱溪六順路

上游引入旱溪水流處，水生物種類豐

富，生態部份建議考量計畫渠段及環境

變異的部份。 

感謝賜教，經調查沿線之污染源有國光排水

及大智排水，然大智排水水量大但水質狀況

尚屬正常，初步判定可能因水量大導致水質

稀釋，本局已進行大智排水上游之各區域排

水匯流點進行水質採樣分析，以釐清水質狀

況；有關生態部分會於設計階段納入評估。 

三 經濟部水利署 

(一) 
本批次所提計畫不能有用地問題，請先

檢視。 

本批次所提計畫之土地權屬涉及為國有土

地、市有土地及農田水利會等；管理單位有

國有財產署、鐵路管理局、本府水利局及建

設局，無需辦理用地徵收，沒有用地問題。 

(二) 
各提報案件應辦理生態檢核作業，並將

檢核結果納入各階段作業參採。 

為降低工程進行對生態之衝擊，將於規劃設

計階段確認保護對象及友善措施；且將於施

工前中後進行生態檢核，掌握工程對環境影

響及生態演替情形。 

(三) 

目前本署辦理評分表修訂作業中，完成

後將召開說明會並函送各縣市政府據以

辦理提報作業。 

遵照辦理。 
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(四) 

本批次提報，建議以水質改善案件優

先；各計畫與分項工程請確實依業務屬

性歸類。 

提報計畫內之污水截流及現地處理均屬水

質改善業務。景觀營造工程則屬於整體水環

境改善業務。 

(五) 

舊計畫建議依第一批次提報順序排序；

第一批次已核定部分工程之計畫建議接

續提報，以形成更大亮點。 

遵照辦理。綠川整體計畫中之復興路至愛國

街段已於第一批次核定，將接續提報以形成

亮點。 

(六) 

本批次所提如為舊計畫且已核定部分工

程，明細表請臚列已核定工程，並做註

記。 

遵照辦理。 

(七) 
如另有提報其他計畫（例城鎮之心等），

請檢視有無重複提報情形。 

經檢視後，目前綠川計畫並未提報其他計畫

，無重複提報情形。 

四 行政院環境保護局 

(一) 

 全國水環境改善計畫係藉由中央部會

及地方政府分工合作，共同推動水體生

態保育、水質改善及周邊環境改善等工

作，以加速提升全國水環境，期能恢復

河川生命力及親水永續水環境，故就本

次所提計畫，環保署將依各單位業務權

責分工，全力支持具水質改善效益之計

畫，與臺中市政府合作共同打造臺中市

水環境亮點。故如「綠川水質現地處理

設施」、「潮洋溪水環境改善計畫-水質現

地處理」等，建議由環保署負責。 

感謝賜教，會再評估相關單位補助項目與各

單位補助比例，考量計畫內容申請項目分工

。 

(二) 

柳川 2 期計畫規劃應配合前已完成之水

質淨化設施，避免既有設施拆除重建，

減少經費重複投入。「柳川污染整治及環

境改善計畫」林森至南屯及民權至林森

2 項計畫，建議強化水質改善效益或預

期成果說明。另本案計畫書計畫期程建

議分工程項目分別說明，如簡報內容。 

柳川第二期水環境改善計畫配合已完成水

質淨化設施，並考量水質改善效益，規劃採

二段式水質改善方式進行柳川水質改善計

畫。針對「柳川污染整治及環境改善計畫」

林森至南屯及民權至林森 2項計畫後續將加

強此部分之論述以強化水質改善效益。另有

關本案計畫期程分工項目說明，已分述於計

畫書內。 

(三) 

有關柳川、綠川、惠來溪、旱溪及臺中

港等計畫所提「水污染源管制、河川巡

守隊業務及水質自動連續監測」計畫，

尚須強化其與前瞻計畫目的之關聯性及

成果效益，惟該類計畫是否符合前瞻計

畫目的及用途，建議視水利署之認定。 

謝謝指教。需透過污染源頭控制，監控及巡

查，方可使各河段水質達到水環境改善計畫

之預期成果。而水污染源管制、河川巡守隊

業務及水質自動連續監測即是水環境改善

之後續維管及污染削減具體行動。 

五 內政部營建署 

(一) 

水環境改善計畫內容相當用心且完整，

因此與本署相關經費部分，本署會全力

支持。 

謝謝大署支持。 
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(二) 

本部針對水環境改善計畫補助原則，污

水及水質改善相關等工程補助比例

88%，單獨景觀部分僅補助 70%，提報

方向請再加以審慎考量。另單一工程經

費超過四億元，基本設計要提送工程會

審議。 

綠川水環境改善計畫針對整體水質水體改

善，包含污水截流、水質改善及景觀營造三

大項，符合補助原則。後續若工程經費超過

四億元，亦依規定提送基本設計至工程會審

議。 

(三) 

綠川及柳川計畫範圍與貴府刻正辦理污

水委 10及建成系統有重疊，污水截流管

埋設位置及深度，請加以整合套繪，以

免後續施工衝突。 

柳川第二期水環境改善計畫將配合辦理，提

供污水截流管埋設位置及深度相關電子檔

，加以整合套繪，以利資訊完整。另外，綠

川水環境改善計畫後續於規劃設計階段亦

將全面檢視及套繪鄰近污水下水道系統，以

避免重覆或施工衝突。 

(四) 

惠來溪系統計畫中水湳經貿園區中水道

系統建置，值得鼓勵，惟水錶安裝本署

不納入補助。 

感謝賜教，已修正該計畫內容，以確認計畫

內容與權責單位補助項目符合。 

(五) 

筏子溪雖屬中央管河川，但改善計畫內

容與本署相關部分仍屬補助範圍，惟景

觀維護本署不納入補助。 

有關後續景觀維護本局將洽主管機關第三

河川局編列預算維護或第三河川局補助經

費由本局代辦，並尋求在地社區申請認養事

宜。 

(六) 

旱溪排水部分，報告內容請針對旱溪排

水水系範圍重劃區之污水管進行檢修，

請補附圖表說明，另案件名稱為「臺中

市重劃區…」，請修正為「旱溪排水範圍

重劃區…」。 

感謝賜教，後續將檢附圖表說明及修正名稱

。 

(七) 臺中港特定區部分 

1 

S 幹管細部設計先前已報本署核定，因

囿於經費有限，致無法發包。建議再審

慎評估梧棲、清水、沙鹿、龍井等區是

否集中式或是分散式處理，請確認後函

文或修正實施計畫報本署憑辦。 

感謝賜教，臺中港特定區最南側區域在都市

計畫規劃時，已劃分為污水處理廠用地，北

側則為人口密集區，較難取得寬闊之污水處

理廠用地，經評估經費及用地取得後，仍建

議應採用集中式處理方式，將臺中港特定區

上游集污區之污水，經由 S 主幹管匯集至南

側之污水處理廠進行處理。 

2 

貴府刻正辦理山腳大排改善工程，其中

維生管線如油管、污水管及輸水管等規

劃埋伏於共同管溝，建議 S 幹管納併共

管或以其他方式穿越山腳大排，以免後

續經費到位卻無法施工之窘境，請加以

審慎評估。 

感謝賜教，本局未來於台中港特定區施作之

S 主幹管推進路線，與規劃中「配合龍井區

山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程之共同

管溝工程」1 案行進路線不同，故 S 主幹線

應不需納入共同管溝設計。 

六 經濟部水利署第三河川局 
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(一) 

柳川 LID 示範河段空間(林森柳橋-民權

柳橋)增加河道通洪斷面部份，是否涉及

拆除既有護岸。 

柳川第二期水環境改善計畫，續依前期方式

辦理，將以增加河道通洪斷面進行相關規劃

。 

(二) 
河川巡守隊業務性是否與河川局巡守人

員相同？ 

河川巡守隊業務為政府輔導成立之地區巡

守隊，主要為民眾參與、增強當地民眾認同

以及加強河道異常巡檢功能，與河川局巡守

人員不同。 

(三) 
本次提報綠川包含長春運動公園，經查

該部份體育署已有補助，是否有重複？ 

體育署補助項目為長春運動公園之運動中

心，其內容僅限運動中心並未包括綠川河道

整治，無重複補助問題。 

(四) 

惠來溪環境改善需拓寬堤岸，這部份是

否有完整規劃來佐證水理？另商圈護岸

彩繪部份民眾接受度如何？ 

惠來溪拓寬堤岸段僅為朝馬運動中心旁局

部空間，參考台中柳川案例與台南竹溪案例

改善方式，未來於設計階段將再行詳細水理

計算，確保相關工程無虞。另外，商圈護岸

彩繪形式係參考近年臺中較知名之彩繪案

例(如彩虹眷村、中區彩繪巷等)，評估民眾

對於彩繪牆面之接受度高，未來也將於設計

階段將在民眾說明會等場合與在地民眾溝

通確認。 

(五) 

旱溪排水水利園區應為旱溪排水左岸，

並非簡報所指之處；旱溪排水水質污染

源主要係上游國光排水與大智排水，原

先國光橋下游現有水質處理僅是示範

區，對整體水質改善有限。 

感謝賜教，本計畫將採用礫間現地處理工法

，以提升水質處理成效。 

七 臺中市政府環境保護局 

(一) 

有關環保局提出污染源調查及削減部

分，因考量水質淨化設施氨氮處理效果

有限，且雨天非點源逕流污染，也需採

取防範措施。另磷氮去除部份，需調查

改善河段之家戶化糞池，集中進行化糞

池清理，減輕將來水質淨化設施的負擔。 

感謝提供意見及說明。 

(二) 

另水質不良部份，需透過水質連線監測

系統找出相關原因，本局希望藉由各中

央單位經費補助支持，將整體計畫效益

呈現最佳的成效。 

感謝提供意見及說明。 

結論 

(一)「全國水環境改善計畫」中央補助經費採滾動式檢討，後續各計畫亦請水利局全力以赴。 

(二) 感謝委員與各中央長官蒞臨臺中市政府給予指導，請水利局依據委員及各中央部會意

見修正整體計畫工作計畫書內容，並納入後續工程設計參考。 
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 「全國水環境改善計畫」 

臺中市第二批次提報案件現勘紀錄 
現勘時間： 

第一場次：106年 10月 23日（星期一） 上午 9時 30分 

第二場次：106年 10月 23日（星期一） 下午 1時 50分 

現勘地點： 

第一場次：柳川、旱溪排水 

第二場次：臺中港特定區、大安水蓑衣生態教育園區 

現勘主持人(第一場次) ：韓副局長乃斌 

現勘主持人(第二場次) ：盧副總工程司宜豐                            記錄：方于芸 

現勘意見 辦理情形 

一 王委員傳益 

第一場次 

(一) 

水環境改善需於水安全無虞之前提下進

行，因此柳川水環境改善建議除水質監視及

監測系統外，亦需設置水位監測及監視系

統，配合預警(廣播系統)以確保安全。 

感謝賜教，柳川第一期水環境改善已設置水

位監測及監視系統，配合預警(廣播系統)以

確保民眾安全；未來柳川第二期水環境改善

計畫亦將規劃近水區域，設置水位計監測系

統與警示系統，以提早預警近水區域活動之

民眾，確保安全。 

(二) 

各項生態景觀設施儘量「自然化」，惟於主

流路攻擊點或瓶頸段仍以安全考量為前

提，需配合部分 R.C 構造物以強化結構安

全，並於其表面植生綠化，避免經常遭水流

衝擊破壞而衍生過多之維護管理費用。 

感謝賜教，未來柳川第二期水環境改善計畫

各項生態景觀設施朝向「自然化」面向規劃

辦理，於配合部分 R.C 構造物強化結構安全

前提下，並將其表面採植生綠化方式辦理。 

(三) 
對於涉及施工界面，如穿越管線或附掛管

線，宜及早召開相關協調會議予以處理。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫預計

於 107 年初召開管線協調會議辦理相關事

項。 

(四) 
可強化水環境教育設施，提升人民認知與瞭

解水資源之重要性。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫針對

水環境教育設施已納入規劃中，未來將加強

相關水環境教育宣導，提升民眾認同感。 

(五) 

水環境改善前後對於水質水體產生之效

益，宜善加評估並儘量生活化，讓民眾有

感。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已規

劃各改善過程、改善方法及改善前後的情

形，以淺顯易懂方式編製宣導資料，讓民眾

可實地參訪，增加認同感。 

(六) 

與周邊亮點之串接，如臺中文學館等，結合

人文、歷史古蹟…等提升或擴大水環境改善

效益。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已將

周邊亮點納入規劃設計，以提升水環境改善

效益。 
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(七) 

旱溪排水康橋污染源含國光排水及大智排

水，其中國光排水之水體雖較少，但污染較

為嚴重，尤其是 BOD 及 NH3-N，宜以其水

質為改善對象，增長其水力停留時間。 

感謝賜教，本計畫主要以改善國光排水水

質，未來將採用礫間現地處理工法，具有足

夠之停留時間進行水質處理及改善。 

(八) 
積善橋下游至中投段左岸高灘地若經費許

可，建議納入水環境改善計畫。 

感謝賜教，若經費許可，會將此高灘地納入

考量。 

(九) 各項設施宜考量後續維護管理問題及經費。 

感謝賜教，未來水環境改善計畫於工程完工

後，將由機關協助周邊社區民眾成立認養組

織、志工小隊或維護巡守隊等作為後續經營

方式，後續於設計階段會納入各項設施預估

維護費用。 

第二場次 

(一) 

海線地區污水下水道系統 S 主幹管工程約

7,222m 利用推進工法，宜特別注意地下水

位及沙質地質問題，以避免施工失敗。另地

質改良為本工程成敗關鍵，宜慎選之。 

感謝賜教，將委請顧問公司於設計階段審慎

評估並提出建議方案。 

(二) 

文化路主幹管工程宜適當評估既有管線堪

用性，污泥是否可利用管中管使其與污水分

離排至水資中心處理，請評估? 

感謝賜教，本區域既有管線建造年限已久，

且管線目前淤塞嚴重，因此需先辦理管線清

淤後再進行 CCTV檢視，方能知管線是否有

破損或接頭脫落等情形，後續將再依 TV 檢

視結果評估相關修繕內容。 

(三) 

S 主幹管工程及水資中心設備汰換工程之

工期均至 110 年底完工，已逾本梯次水環

境改善期程，建請修正並提早作業。 

感謝賜教，已重新檢討並修正施作工期，應

可於 109年底前完成。 

(四) 
S主幹管是否涉及施工界面，如維生管線或

穿越管線，宜及早召開相關協調會議處理。 

感謝賜教，後續將通盤檢討施工路線，若有

涉及管線施工界面問題，將召開協調會議處

理相關事宜。 

(五) 
大安湧泉公園有二塊土地雖屬農牧用地，宜

儘早辦理變更地目工作，以免影響工進。 

感謝賜教，後續將檢討評估規劃用地範圍及

內容，並視需求辦理後續用地取得相關作

業。 

(六) 

湧泉水源之水量穩定性及水質安全性均需

做適當監測及評估，以符合遊憩親水及永續

利用之目標。 

感謝賜教，有關水量穩定性及水質安全性後

續將納入考量評估。 

(七) 

對於陸生動物，如陸蟹等宜設置生態廊道，

減低「路殺」事件，做好生態保育工作；海

堤堤坡宜儘量粗糙化如混凝塊石，以供陸蟹

等動物順利通過。 

感謝賜教，後續將考量生態保育納入規劃評

估。 
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(八) 

宜做好大安沙雕、大安湧泉公園及高美濕地

動線規劃，串接各環境教育景點，形成半日

或一日遊之生態景觀深度旅遊。 

感謝賜教，後續將串接藍帶景點納入評估考

量。 

二 莊委員順興 

第一場次 

(一) 

柳川第二期水環境改善計畫可延伸現有柳

川改善之成果，擴大整體改善效益，河岸親

水區將可達 2,000m 左右，對市區整體景觀

及親水營造效益具加乘效果，值得推動。 

感謝委員意見。 

(二) 對於柳川整體水環境改善，建議強化： 

1 文化特色之塑造。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已將

周邊亮點包含文學館、林之助紀念館等，納

入整體規劃設計，以提升水環境改善效益。 

2 環境教育場址營造。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫針對

水環境教育設施已納入規劃中，未來將加強

相關水環境教育宣導，提升民眾認同感。 

3 都會水環境生態建構。 

感謝賜教，未來柳川第二期水環境改善計畫

各項生態景觀設施朝向「自然化」面向規劃

辦理，於配合部分 R.C 構造物強化結構安全

前提下，並將其表面採植生綠化方式辦理。 

4 
水質之監測並提供甲乙類水體符合度之資

訊。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已亦

將水質監視及監測系統建置納入規劃，未來

可即時提供水質監測資訊供民眾瞭解。 

(三) 

旱溪排水水環境改善計畫重點在於水體水

質改善，以提升現有水環境品質，整體計畫

有助於優質水環境之營造，值得推動。 

感謝委員意見。 

(四) 對於旱溪排水水環境改善計畫建議加強： 

1 污染處理能力之掌握。 

感謝賜教，經調查沿線之污染源有國光排水

及大智排水，然大智排水水量大但水質狀況

尚屬正常，初步判定可能因水量大導致水質

稀釋，本局已進行大智排水上游之各區域排

水匯流點進行水質採樣分析，以釐清水質狀

況。 

2 水體水質提昇程度之目標說明。 
感謝賜教，有關水體水質提升程度目標於計

畫書内敘明。 

3 現地處理設施污泥處理之規劃。 
感謝賜教，後續污泥會接入附近既有污水下

水道系統進入水資中心處理。 

4 整體河段(含橡皮壩)之臭味防治措施。 
感謝賜教，於設計階段會一併將臭味防治納

入設計。 

結論 
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感謝委員與各中央長官參與並給予指教，本局將依據委員及各中央部會現勘意見修正整體計

畫工作計畫書內容，並納入後續工程規劃設計參考。 
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工作明細表 

 

 

 

 



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

柳川污染整治及

環境改善計畫

(林森柳橋至民

權柳橋)

污水截流管線、跌水

工、採LID-BMPs設計

進行生態護岸整治與

綠化、水岸步道、近

水環境與警示系統

行政院

環保署
A 106/09-

109/12 2,800 1,200 4,000 147,875 63,375 211,250 118,300 50,700 169,000 29,575 12,675 42,250 298,550 127,950 426,500

柳川中華水質淨

化場功能改善計

畫

提升中華水質淨化場

水處理功能

行政院

環保署
A 106/09-

107/12 350 150 500 7,700 3,300 11,000 8,050 3,450 11,500 16,100 6,900 23,000

規劃設計費
行政院

環保署
無用地問題

107/04-
107/12 10,381 4,449 14,830 10,381 4,449 14,830

監造費
行政院

環保署
無用地問題

107/12-
109/12 4,032 1,728 5,760 4,032 1,728 5,760 8,064 3,456 11,520

污水截流管線、跌水

工、採LID-BMPs設計

進行生態護岸整治與

綠化、水岸步道及近

水環境

行政院

環保署
A 107/12-

109/12 133,228 57,098 190,325 133,227 57,097 190,325 266,455 114,195 380,650

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流及淨

水場)委託技術

服務

中正公園至舊社公園

截流及淨水場規劃設

計費

行政院

環保署
無用地問題

107/04-
107/12 10,360 4,440 14,800 10,360 4,440 14,800

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流及淨

水場)委託監造

服務

中正公園至舊社公園

截流及淨水場工程監

造費

行政院

環保署
無用地問題

107/12-
109/12 3,920 1,680 5,600 3,136 1,344 4,480 784 336 1,120 7,840 3,360 11,200

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流)

污水截流管線、截流

井、近水環境、護岸

整治

行政院

環保署
A 107/12-

109/12 54,250 23,250 77,500 43,400 18,600 62,000 10,850 4,650 15,500 108,500 46,500 155,000

柳川污染整治及

環境改善計畫

(中正公園淨水

場)

興建中正公園水淨場
行政院

環保署
A 107/12-

109/12 74,200 31,800 106,000 59,360 25,440 84,800 14,840 6,360 21,200 148,400 63,600 212,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀器

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 2,625 1,125 3,750 2,100 900 3,000 525 225 750 5,250 2,250 7,500

1

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計

柳川污染整治及

環境改善計畫

(三民柳橋至林

森柳橋)

整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

柳川

第二

期水

環境

改善

計畫

北

屯

區

、

北

區

、

中

區

、

西

區

、

南

區

臺

中

市



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 5,280 720 6,000 5,280 720 6,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 1,760 240 2,000 1,760 240 2,000 3,520 480 4,000

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 66,000 9,000 75,000 66,000 9,000 75,000 132,000 18,000 150,000

臺中市綠川水環

境改善計畫(愛
國街至信義南

街)

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 39,600 5,400 45,000 39,600 5,400 45,000 79,200 10,800 90,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 12,320 1,680 14,000 12,320 1,680 14,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 4,840 660 5,500 4,840 660 5,500 9,680 1,320 11,000

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 165,000 22,500 187,500 165,000 22,500 187,500 330,000 45,000 375,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 12,320 1,680 14,000 12,320 1,680 14,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 4,840 660 5,500 4,840 660 5,500 9,680 1,320 11,000

興大園道與中興大學

之水岸步道、親水近

水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 165,000 22,500 187,500 165,000 22,500 187,500 330,000 45,000 375,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 8,800 1,200 10,000 8,800 1,200 10,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 3,520 480 4,000 2,816 384 3,200 704 96 800 7,040 960 8,000

礫間處理設施、前處

理設施、入出流管線

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 106,480 14,520 121,000 85,184 11,616 96,800 21,296 2,904 24,200 212,960 29,040 242,000

委託規劃設計 無用地問題
107/01-
108/12 3,696 504 4,200 3,696 504 4,200

委託工程監造 無用地問題
107/01-
109/12 1,232 168 1,400 986 134 1,120 246 34 280 2,464 336 2,800

針對福田水資中心內

之機械及儀電操作設

備進行分年分期功能

提升及管網系統功能

提升工程

A 107/01-
109/12 27,720 3,780 31,500 22,176 3,024 25,200 5,544 756 6,300 55,440 7,560 63,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 1,225 525 1,750 980 420 1,400 245 105 350 2,450 1,050 3,500

內政部

營建署

2
臺

中

市

南

區

綠川

水環

境改

善計

畫

臺中市綠川水環

境改善計畫(民

權路至復興路)

臺中市綠川水環

境改善計畫(信

義南街至大明路

周邊河岸綠帶節

點串連)

臺中市綠川水環

境改善計畫(興
大園道亮點河岸

計畫)

臺中市綠川水質

現地處理設施

福田水資源回收

中心及管網系統

功能提升



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

108/01 0 0 0 4,990 680 5,670 554 76 630 0 0 0 0 0 0 5,544 756 6,300

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 2,200 300 2,500 1,760 240 2,000 440 60 500 0 0 0 4,400 600 5,000

設置引水設施、引水

管線及出水設施，引

入水湳水資源回收中

心處理後乾淨水源，

並將兩岸污水截取後

排入有規劃污水幹管

，兩側護岸綠美化，

並設置植草透水生態

護岸及天然石片渠底

內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 63,360 8,640 72,000 50,688 6,912 57,600 12,672 1,728 14,400 0 0 0 126,720 17,280 144,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

108/01 0 0 0 5,016 684 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,016 684 5,700

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 0 0 0 1,980 270 2,250 1,980 270 2,250 0 0 0 3,960 540 4,500

將兩岸污水截取後排

入有規劃污水幹管，

兩側護岸綠美化，並

設置植草透水生態護

岸及天然石片渠底

內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 0 0 0 55,880 7,620 63,500 55,880 7,620 63,500 0 0 0 111,760 15,240 127,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

107/02 0 0 0 304 41 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 41 345

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/03-

107/12 0 0 0 238 32 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 32 270

惠來溪鄰近水岸區域

景觀環境營造、黎明

水資中心綠地開放

內政部

營建署
A 107/03-

107/12 0 0 0 6,500 885 7,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 885 7,385

惠來溪水環境改

善計畫-水湳經

貿園區中水道系

統應用及智慧管

理操作維護

水湳經貿園區中水道

系統智慧水網營運管

理，及中水道系統之

水質水量控管作業

內政部

營建署
A 106/12-

109/12 0 0 0 18,040 2,460 20,500 14,432 1,968 16,400 3,608 492 4,100 0 0 0 36,080 4,920 41,000

0 0 3,850 1,650 5,5002,200 385 165 550 01,925 825 2,750 1,540 660無用地問題
107/01-
109/12 0 0 0

3
臺

中

市

西

屯

區

、

南

屯

區

惠來

溪系

統

(惠

來

溪、

潮洋

溪及

黎明

溝)

水環

境改

善計

畫

惠來溪水環境改

善計畫(惠來路

段)

惠來溪水環境改

善計畫(環河路

段)

惠來溪水環境改

善計畫-黎明水

資源回收中心環

境再造

惠來溪水環境改

善計畫-水污染

源管制、河川巡

守隊業務及水質

自動監測連續監

測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀

器。

行政院

保護署



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
行政院

環保署
A 107/02-

108/01 0 0 0 4,788 2,052 6,840 532 228 760 0 0 0 0 0 0 5,320 2,280 7,600

委託工程監造
行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 2,065 885 2,950 1,652 708 2,360 413 177 590 0 0 0 4,130 1,770 5,900

將上游污水截取，送

至逢甲公園所增設之

興建地下礫間淨化場

處理並回放補助河川

行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 63,000 27,000 90,000 50,400 21,600 72,000 12,600 5,400 18,000 0 0 0 126,000 54,000 180,000

委託規劃設計
行政院

環保署
A 107/02-

108/01 0 0 0 3,150 1,350 4,500 350 150 500 0 0 0 0 0 0 3,500 1,500 5,000

委託工程監造
行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 1,400 600 2,000 1,120 480 1,600 280 120 400 0 0 0 2,800 1,200 4,000

將兩岸污水截取後排

入污水幹管，河岸兩

側護岸培厚美化並等

距設置圖面，渠底則

改為具生態之透水渠

行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 42,000 18,000 60,000 33,600 14,400 48,000 8,400 3,600 12,000 0 0 0 84,000 36,000 120,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/02-

108/01 0 0 0 2,068 282 2,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,068 282 2,350

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/11-

109/12 0 0 0 0 0 0 770 105 875 770 105 875 0 0 0 1,540 210 1,750

設置人行空橋連結潮

洋溪上下游，解決台

灣大道切割問題

內政部

營建署
A 107/11-

109/12 0 0 0 0 0 0 14,476 1,974 16,450 14,476 1,974 16,450 0 0 0 28,952 3,948 32,900

旱溪排水水環境改善

委託設計服務
107/01-
108/12 3,402 1,458 4,860 378 162 540 3,780 1,620 5,400

旱溪排水水環境改善

委託監造技術服務
1,260 540 1,800 1,008 432 1,440 252 108 360 2,520 1,080 3,600

礫間處理設施、前處

理單元、入出流管
28,350 12,150 40,500 22,680 9,720 32,400 5,670 2,430 8,100 56,700 24,300 81,000

旱溪排水水利園區及

鄰近區域設施改善委

託設計服務

107/01-
108/12 3,024 1,296 4,320 336 144 480 3,360 1,440 4,800

旱溪排水水利園區及

鄰近區域設施改善委

託監造技術服務

1,120 480 1,600 896 384 1,280 224 96 320 2,240 960 3,200

水利園區便橋設立、

照明設備設置及輕艇

碼頭、輕艇置放區設

施

25,200 10,800 36,000 20,160 8,640 28,800 5,040 2,160 7,200 50,400 21,600 72,000

旱溪排水相關重劃區

污水下水道系統設施

功能提升委託設計服

務

107/01-
108/12 2,851 389 3,240 317 43 360 3,168 432 3,600

旱溪排水相關重劃區

污水下水道系統設施

功能提升委託監造技

術服務

1,056 144 1,200 1,056 144 1,200 2,112 288 2,400

行政院

環保署
A

107/01-
109/12

旱溪排水水利園

區及鄰近區域設

施改善工程

經濟部

水利署
A

107/01-
109/12

4
臺

中

市

南區

旱溪

排水

水環

境改

善計

畫

旱溪排水水環境

改善工程

旱溪排水相關重

劃區污水下水道

系統設施功能提

升工程

內政部

營建署
A

107/01-
108/12

潮洋溪水環境改

善計畫-水質現

地處理

潮洋溪水環境改

善計畫-污水截

流及環境營造

潮洋溪水環境改

善計畫-潮洋之

星連結段



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

旱溪上游的相關重劃

地區進行既有管線功

能提升工作

23,760 3,240 27,000 23,760 3,240 27,000 47,520 6,480 54,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 2,625 1,125 3,750 2,100 900 3,000 525 225 750 5,250 2,250 7,500

規劃設計費
107/01-
107/09 5,094 2,183 7,277 566 242 808 5,659 2,425 8085

監造費
107/09-
109/12 2,315 992 3,307 1,852 794 2,646 463 198 662 4,630 1,984 6615

營造水域環境，設置

散步道、休憩座椅、

堤頂休憩平台等，保

持既有自然河道形式

，呈現整體一致景觀

規劃，於筏子溪旁都

市計畫文小用地，設

置礫間淨化廠，處理

水量10,000CMD，礫間

淨化廠設置於地下，

地面爾後仍可供學校

使用。

107/01-
109/12 46,305 19,845 66,150 37,044 15,876 52,920 9,261 3,969 13,230 92,610 39,690 132,300

規劃設計費
107/01-
107/09 2,322 995 3,317 258 111 369 2,580 1,105 3,685

監造費
107/09-
109/12 1,055 452 1,507 844 362 1,206 212 90 302 2,111 904 3,015

銜接正在施作之永春

路至烏日高鐵站段並

配合後續本府推動之

環河自行車道建置工

程，提供遊客或地方

民眾帶狀休憩環境，

河道內設置簡易景觀

步道。

107/01-
109/12 21,105 9,045 30,150 16,884 7,236 24,120 4,221 1,809 6,030 42,210 18,090 60,300

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 3,675 1,575 5,250 2,940 1,260 4,200 735 315 1,050 0 7,350 3,150 10,500

5
臺

中

市

西

屯

區

、

南

屯

區

筏子

溪水

環境

改善

計畫

筏子溪景觀環境

營造工程(車路

巷橋-永安橋及

礫間淨化)

行政院

環保署
A

筏子溪景觀環境

營造工程(知高

橋-烏日高鐵站)

經濟部

水利署
A

108/12



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

規劃設計費
107/01-
107/09 18,480 2,520 21,000 18,480 2,520 21,000

監造費
107/09-
109/12 7,480 1,020 8,500 5,984 816 6,800 1,496 204 1,700 14,960 2,040 17,000

工程費 :

施作S主幹管(總長度

約7,222m)；污水揚水

站；管徑400mmDIP壓
力管，長度約450m

107/09-
109/12 374,880 51,120 426,000 299,904 40,896 340,800 74,976 10,224 85,200 749,760 102,240 852,000

規劃設計費
107/01-
107/09 4,224 576 4,800 4,224 576 4,800

監造費
107/09-
109/03 1,628 222 1,850 1,302 178 1,480 326 44 370 3,256 444 3,700

工程費 :

主幹管600mm計

795m；800mm計
1,107m

107/09-
109/03 44,000 6,000 50,000 35,200 4,800 40,000 8,800 1,200 10,000 88,000 12,000 100,000

規劃設計費
107/01-
108/12 3,326 454 3,780 370 50 420 3,696 504 4,200

監造費
107/01-
109/12 1,232 168 1,400 986 134 1,120 246 34 280 2,464 336 2,800

工程費：

曝氣設備更新、好氧

消化池更新、污泥脫

水機進料泵、實驗室

抽氣櫃、抽水站設備

更新等功能提升。

107/01-
109/12 27,720 3,780 31,500 22,176 3,024 25,200 5,544 756 6,300 55,440 7,560 63,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 1,225 525 1,750 980 420 1,400 245 105 350 2,450 1,050 3,500

3,150 1,350 4,500 1,373,662 356,486 1,730,148 1,660,503 393,197 2,053,700 899,048 193,605 1,092,653 0 0 0 3,936,362 944,638 4,881,000

審查核章： 科(課)長： 局(處)長： 首長：

1,730,148 2,053,700 1,092,653 0 4,881,000

承辦人：

內政部

營建署
A

合計

總計 4,500

內政部

營建署
A

文化路主幹管更

新計畫

內政部

營建署
A

6
臺

中

市

龍

井

區

、

梧

棲

區

、

清

水

區

、

大

肚

區

、

沙

鹿

區

臺中

港特

定區

水環

境改

善計

畫

S主幹管設置計

畫

水資源回收中心

功能提升計畫



 

 

 

 

 

附 錄 七 
 

自主查核表 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

附 錄 八 
 

計畫評分表 

 

 

 

 






	工作明細表

