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一、 整體計畫位置及範圍： 

綠川為市管區域排水，其集水區(加蓋前)涵蓋行政區包含北屯區、

北區、東區、中區、西區、南區及大里區，惟綠川上游段現今多已加蓋

成地下箱涵，權責起點已修訂為東區精武路與雙十路一段交會處。臺中

市政府於 105 年開始進行新盛綠川水岸廊道計畫，範圍為雙十路至民權

路間河段。 

本計畫為延續計畫，計畫範圍主要為民權路下游之河段及集水區周

圍公園綠地、人行空間整體改善及自行車道動線與周邊景點間之串聯。 

 
圖 1 整體計畫範圍示意圖 
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圖 1 整體計畫範圍示意圖（續） 

二、 現況環境概述：(說明鄰近重要景點及社經環境說明) 

綠川流經中區、西區、南區及大里區，鄰近綠川的遊憩資源特色多

為歷史文化與都市生活的主題為主，人文歷史資源包括鄰近歷史場域、

購物小吃等；都市文化與生活資源包括藝文生活空間、聚落、公園、學

校、特色水岸、購物小吃等，相關景點分布如圖 2。 
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圖 2 綠川鄰近景點資源圖 

本計畫範圍周邊除了上述之景點，尚有本府執行中之「綠空鐵道軸

線計畫」、長春國民運動中心及若干鄰里公園、綠地園道及自行車道，

如江川公園、復新公園、長春公園、復興園道、興大園道、忠明園道、

南和園道等，皆可與本計畫範圍相互串聯動線，擴大環境營造效益。 

綠川集水區之都市計畫土地利用分區如圖 3 所示，其周圍土地分區

多為住宅區使用。自民權路下游，主要有三段不同性質之用地：復興路

三段 527 巷至合作街間平行鐵路河段之右岸為鐵路用地；愛國街至信義

南街河段，為公園用地；復新街至大明路河段與中興大學間為園道用地。

綠川排水環境營造範圍包含綠川河道、左右岸部分人行道區域及長春公

園部分用地，土地權屬主要屬於國有土地、市有土地及農田水利會土

地。 

其次，本計畫範圍上游集污區主要包含本市中區、南區、東區及大

里區等，係為原臺中市區人口密集處，主要水污染源為生活污水，並有

少部分事業廢水排入，爰此，為有效提升市民水體環境品質，將針對市

區人口密集處，改善市管區排水週遭及上游集污區環境，及削減各種污

染源排入承受水體之污染量。 
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圖 3 綠川排水周邊土地分區示意圖  
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三、 前置作業辦理進度： 

（一）府內審查會議之建議事項 

有關綠川水環境改善計畫一案，前於 104年度納入本府水利局「臺

中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」案辦理規劃。本案於前

述階段，已辦理多次審查會議，審查歷程詳見規劃設計進度，歷次審查

意見及回覆說明詳如附錄一。 

本案於提報前瞻計畫階段亦召開多次府內會議，歷程說明如下： 

1. 民國 106年 8月 21日召開「全國水環境改善計畫」臺中市第一階段

工作說明會。 

2. 民國 106年 8月 23日召開「全國水環境改善計畫」臺中市第一階段

審查會議及現勘。 

3. 民國 106年 10月 31日召開「全國水環境改善計畫」臺中市第二批次

審查會議。 

歷次審查意見及回覆說明詳如附錄五及附錄六。 

（二）規劃設計進度 

1. 民國 104年 10月 26日「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業

服務」案簽約。 

2. 民國 104年 12月 16日召開「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託

專業服務」案工作執行計畫書審查。 

3. 民國 105年 4月 28日召開「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託

專業服務」案期中報告書（大甲溪、南勢溪及綠川排水）審查。 

4. 民國 105年 9月 20日辦理「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託

專業服務」案綠川地方說明會。 

5. 民國 105年 10月 14日「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業

服務」案期末報告書（大甲溪、綠川排水及黎明溝）審查會 

（三）用地取得情形 

綠川排水環境營造範圍包含綠川河道、左右岸部分人行道區域及長

春公園部分用地，土地權屬主要屬於國有土地、市有土地及農田水利會
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土地，管理單位為財政部國有財產署、交通部臺灣鐵路管理局、本府水

利局及建設局，故用地取得上，無需辦理用地徵收。 

（四）生態檢核辦理情形及相應之環境友善策略 

綠川中上游段以混凝土護岸為主，且水質不佳，河道內生物資源較

少，僅有發現夜鷺、小白鷺河川鳥類於河道中出沒覓食，未有魚類棲息；

鄰近中興大學段，河道較為寬闊，水質轉佳，河道內有沉水植物。爰此，

本計畫將改善水質，並以生態工法營造多孔隙護岸，提供適合生物之環

境，以期增加綠川沿岸生物種類。 

另為降低工程進行時對環境生態造成之負面影響，維護生物多樣性

資源與棲地環境品質，將參酌水利署之環境友善措施及生態檢核機制。

於規劃設計階段確認工程範圍內之生態保護對象及相應之環境友善措

施，其策略應依迴避、縮小、減輕與補償之優先順序考量與實施，並於

施工前中後進行生態檢核，以掌握工程之施作內容及工程對生物棲地環

境變化之影響及其生態演替情形。 

（五）召開地方說明會、工作坊等公民參與情形 

本府於 105 年度提出「新盛綠川水岸廊道計畫」，期盼能透過有效

的工程與水利規劃，建構新的「親水文化」，營造中區新亮點。在各配

套計畫執行過程，為融合公民參與機制，特別辦理「綠川願景培力計畫」，

主要內容分有「在地資料蒐集與田野調查」、「進行摻入專業元素的培力

學堂」、「辦理跨領域之多元願景工作坊」及「舉行全紀錄之紀實活動」

等 4大面向。於 105年度累計完成 154人次訪談、11場次培力學堂、5

場工作坊及 1場培力紀實活動，累計參與總人數達 772人次，充分搭起

官方與民間資訊交流意見溝通之平台，讓綠川的蛻變成為公眾參與水環

境新生的示範案例，打造綠川成為市民的河川。 

承接 105年度培力成果，106年度持續進行培力活動，預計將透過

14場次綠川培力深耕活動、4場次綠川配套工程觀摩活動與 1場次邊緣

族群融合專案企劃活動，來延續公眾參與的動能，串接起硬體(水利設

施)與軟體(人文社會)的聯結。 
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本案於規劃階段，亦皆有舉行地方訪談及地方說明會，其中於民國

105年 9月 20日辦理「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」

案綠川地方說明會，說明規劃構想，歷次公民參與辦理情形及紀錄詳如

附錄二。 

四、 工程概要： 

（一）整體計畫願景(具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。) 
 

綠川為市管區排，因流經人口密集的臺中市都會區，在污水下水道

尚未全面普及之前，承受周圍生活污水持續排入，並有部分之事業廢水

排入，導致水質呈現嚴重污染狀態。為推動水與綠的樂活空間，再現水

岸風華，促進中區再生，臺中市政府已於 105 年開始進行新盛綠川水岸

廊道計畫，範圍為雙十路至民權路間河段。為延續前期成果，臺中市政

府擬將前期營造範圍之下游段——民權路至大明路河段打造為臺中市

區之綠水廊道。 

本計畫之願景目標如下： 

1. 提升綠川下游之水體水質，使綠川全線皆可提供優質的近水空間，

達到市民親近水域、提升城市意象雙重目標； 

2. 配合「綠空鐵道軸線計畫」完整串聯中區再生計畫及南區生活圈，

形塑綠川新軸線； 

3. 打造綠川脈絡印象空間，再現綠川河道意象； 

4. 沿綠川水岸設置自行車道南向延伸至旱溪，串連大康橋計畫，形

塑水園道； 

5. 配合水污染源調查與污染管制削減，以及推動河川巡守隊業務與

水質自動連續監測設置，提升臺中巿南區居住生活品質； 

6. 提升綠川集水區滯洪能力，增加雨水滲流補注地下水源，使綠川

集水區成為韌性城市之一環。 

此外將透過市府間跨機關合作，展開整治河段集污區污染源調查，

研擬各類污染源最佳之污染削減計畫，推動各類污染源的削減方案，降

低流達至計畫河段之污染量，同時招募熱心的在地民眾成立河川巡守隊
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協助巡守，並透過設置水質自動連續監測設施，即時監測水體水質，傳

達與市民，吸引民眾關注政府改善河川水體環境之用心，並有效掌握計

畫區域內水質變化情形，如有異常污染狀況，能第一時間應變處理，遏

止不法排放，有效維護計畫河段之水體水質。 

（二）規劃構想圖(至少 4 幅) 

 
圖 4 綠川水環境計畫示意圖 
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圖 5 綠川水環境營造平面示意圖（綠空鐵道段） 

 
圖 6 綠川水環境營造剖面示意圖（綠空鐵道段） 
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圖 7 綠川水環境營造人行空間改善示意圖 

 

 

圖 8 水污染源管制規劃構想圖 
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（三）分項工程項目(針對各工程分段概述執行內容) 

本計畫執行採分期分段執行本計畫各項工程，計畫範圍分段主要以

復興路、愛國街及信義南街為界，民權路至復興路、復興路至愛國街、

愛國街至信義南街（長春公園）及信義南街至大明路四段。各段工程依

其工作項目可分為晴天污水截流工程、水環境景觀營造工程、水質現地

處理設施工程、水污染源調查與污染管制削減、推動河川巡守隊業務及

水質自動連續監測設置等項目，另搭配福田水資源回收中心及管網系統

功能提升計畫，各項目說明如下： 

1. 晴天污水截流工程： 

綠川為市管區排，其集水區經過人口密集之精華地段，為改善綠川

水質，首要重點工作為避免生活污水繼續排入綠川，造成溪水污染，但

於用戶接管作業持續推展之過程中，臺中市政府亦期望針對綠川沿岸雨

污混流之排水口，以截流設施截流晴天污水。 

2. 水環境景觀營造工程： 

水環境營造工程以打造人文水岸與城市意象為目標，須將鄰近公園

綠地、人行道與自行車道、街區道路、綠空廊道等一併納入配置與設置

相關設施之考量，優先考慮生態工法，配合景觀營造工程，完成河道疏

浚、護岸整治、水岸步道、親水近水環境等工程。 

本計畫將水環境景觀營造工程依施作範圍分為民權路至復興路、復

興路至愛國街、長春公園段及信義南街至大明路四段，施作順序為復興

路至愛國街、民權路至復興路、長春公園段，最後進行信義南街至大明

路段。 

3. 水質現地處理設施工程： 

綠川的水質污染整治工程，主要透過截流綠川沿岸之支流排水進行

處理，截流污水可直接做為現地處理設施之入流處理水源，超量污水則

應接入鄰近污水幹管人孔，直接送往福田水資源中心處理；或必要時引

流部分河水進入現地處理設施，淨化後之出流水再放流回綠川，發揮最

大污染減量成效，同時達到補充基流量之效益。現地處理設施之處理水
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質水量受用地大小所限，其淨化效益有所不同，因此調查集水區周圍可

用之公有地，初步依其面積先行評估可處理水量約 12,000 CMD。 

本計畫初步考量綠川周邊可用土地，多位於信義南街至大明路間，

故本工程將與信義南街至大明路其他工程同步進行。 

4.福田水資源回收中心及管網系統功能提升： 

旱溪排水集水區內大部份的污水皆蒐集至福田水資中心進行處理，

一旦福田水資中心操作出現問題，將嚴重影響河川之水質。有鑑於此，

本計畫針對福田水資中心內之機械及儀電操作設備進行分年分期的更

新工程，以確保福田水資中心能穩健之操作。 

有關福田水資中心等設備功能提升內容如下： 

(1)前處理設施(如：採樣器、螺旋泵軸承、粗欄污機等) 

(2)主要處理單元(如：初沉池刮泥機、二沉池閘閥、浮渣收集設備等)。 

(3)污泥處理單元(如：碎泥機、攪拌機、脫水機等)。 

(4)其他附屬設施(如：緊急發電機、不斷電系統、揚水/截流站功能改善、

監視/測系統等)。 

5.水污染源調查與污染管制削減： 

經調查綠川計畫河段計有 16 家水污法公告列管對象，以社區專用

污水下水道系統佔大宗（共 9 家，約 56.3%），其次為餐飲業、觀光旅館

（飯店）（2 家，約占 12.5%）及洗車場（2 家，約占 12.5%），詳如附表

4.3.1。另外之水污染源則包含一般家戶與不同類型之商家與營業場所及

逕流廢水污染源等。 

為有效掌握計畫範圍內集污區各項污染源之現況及研擬各項污染

源削減對策，將調查計畫範圍集污區之污染源數量及種類，並針對各類

污染源研擬可行有效的污染減量措施，包含召開水污染防治宣導說明會，

加強宣導事業廢水及生活污水減量、減污措施，針對降雨逕流污染亦應

採行最適合的管理與削減方案，再透過列管事業的稽查管制作業，逐一

審視集污區內各水污染源之廢（污）水處理改善情形，以有效掌握水體

水質，並逐年改善。 
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預計執行數量方面，概述如下，綠川（民權路至大明路段）計畫範

圍長度 3,020 公尺，集污區內水污法列管對象計 16 家，預計分年執行稽

查家次分述如下：107 年：18 家次、108 年：18 家次及 109 年：24 家次；

執行污染源調查後研提削減方案，邀請專家學者及各類污染源對象目的

主管單位與人民團體召開研商會議，行成共識後執行相關削減措施。 

6.推動河川巡守隊業務： 

計畫範圍上游集污區主要包含本市中區、南區、東區及大里區等，

目前部分河段已有編列河川巡守隊運作，為廣泛推動民眾參與，本府環

境保護局將於各行政區再招募熱心市民成立河川巡守隊，並輔導隊伍經

營運作以維護巡守隊機能健全，另透過環境教育、志工訓練培育種子教

師，以輔導、協助在地人一同參與巡守在地河川。 

7.水質自動連續監測設置： 

為能即時掌握水體水質，如有水質異常情形能即時採取應變作為，

預計於計畫範圍內設置水質自動連續監測儀器，24 小時連續監測水體水

質並提供即時水質資訊，吸引民眾關注政府推動河川水體環境與水質改

善之用心。 

表 1 集污區內水污法公告列管事業 

編號 管制編號 機構名稱 機構地址 事業別 

綠

川 

1 B18A1090 皇家季節酒店有限公司 臺中市中區建國路 111 號 
餐飲業、觀光旅

館(飯店) 

2 B19A3902 薆樂商旅股份有限公司 臺中市東區臺中路 203 號 
餐飲業、觀光旅

館(飯店) 

3 B2102287 臺灣高等法院臺中分院 臺中市南區五權南路 99 號 
社區專用污水下

水道系統 

4 B2102787 
建成加油站股份有限公

司(建成加油站) 
臺中市南區建成路 1611 號 洗車場 

5 B2106623 國立中興大學 臺中市南區國光路 250 號 
社區專用污水下

水道系統 

6 B2106703 

明德學校財團法人臺中

市明德高級中學綜合大

樓 

臺中市南區南門里明德街

84 號 

社區專用污水下

水道系統 

7 B21A2869 陽光多瑙河 
臺中市南區南門里臺中路

538 號 

社區專用污水下

水道系統 
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8 B21A3530 大城興大湛社區 
臺中市南區德義里學府路

88 號 

社區專用污水下

水道系統 

9 B21A3788 親家新觀 臺中市南區忠孝路 149 號 
社區專用污水下

水道系統 

10 B21A3887 國立公共資訊圖書館 臺中市南區五權南路 100號 
社區專用污水下

水道系統 

11 L0000884 
鋁季興業廠股份有限公

司 

臺中市烏日區仁義街 35 巷

2 弄 1 號 
金屬表面處理業 

12 L0502267 
大買家股份有限公司大

里國光分公司 

臺中市大里區國光路 2 段

710 號 

其他中央主管機

關指定之事業 

13 L0506845 
中華電信股份有限公司

台灣南區電信分公司 
臺中市大里區大智路 727號 

其他指定地區或

場所專用污水下

水道系統 

14 L0508812 
大勝加油站有限公司(大

勝加油站) 

臺中市大里區東興里大明

路 482 號 
洗車場 

15 L05A0118 中興新大禮社區 
臺中市大里區永隆里永隆

九街 65 號 

社區專用污水下

水道系統 

16 L05A4071 
興大之星污水下水道系

統 
臺中市大里區大明路 410號 

社區專用污水下

水道系統 

表 2 綠川水環境改善工程計畫—分項工程明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

綠川水環

境改善工

程計畫 

1 
臺中市綠川水環境改善

計畫(民權路至復興路) 

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境 

內政部 

營建署 

2 
臺中市綠川水環境改善

計畫(復興路至愛國街) 

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境 

內政部營建

署 (106.10.13

第一批次已

核定補助) 

3 

臺中市綠川水環境改善

計畫(愛國街至信義南

街) 

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境 

內政部 

營建署 

4 

臺中市綠川水環境改善

計畫(信義南街至大明

路周邊河岸綠帶節點串

連) 

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境 

內政部 

營建署 

5 

臺中市綠川水環境改善

計畫(興大園道亮點河

岸計畫) 

興大園道與中興大學

之水岸步道、親水近

水環境 

內政部 

營建署 
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6 
臺中市綠川水質現地處

理設施 

礫間處理設施、前處

理設施、入出流管線 

內政部 

營建署 

7 
福田水資源回收中心及

管網系統功能提升 

針對福田水資中心內

之機械及儀電操作設

備進行分年分期功能

提升及管網系統功能

提升工程 

內政部 

營建署 

8 

水污染源管制、河川巡

守隊業務及水質自動監

測連續監測 

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀

器。 

行政院環境

保護署 

五、 計畫經費： 

（一）計畫經費來源： 

本工程計畫總經費 138,350 萬元，由「全國水環境改善計畫｣預算及

地方分擔款支應(中央補助款：121,685 萬元、地方分擔款：16,665 萬元)。

(備註：本計畫經費不得用於機關人事費、設備及投資) 
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（二）分項工程經費： 

表 3 綠川水環境改善工程計畫—分項工程經費表 

項

次 

分項工程名

稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

106 

年度 
107 年度 小計 後續年度 總計 

中

央 

補

助

款 

地

方 

分

擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

 中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

1 

臺中市綠川水

環境改善計畫

(民權路至復

興路) 

內政

部營

建署 
  5,280 720 6,000 135,520 18,480 140,800 19,200 

2 

臺中市綠川水

環境改善計畫

(愛國街至信

義南街) 

內政

部營

建署 

  0 0 0 79,200 10,800 79,200 10,800 

3 

臺中市綠川水

環境改善計畫

(信義南街至

大明路周邊河

岸綠帶節點串

連) 

內政

部營

建署 

  12,320 1,680 14,000 339,680 46,320 352,000 48,000 

4 

臺中市綠川水

環境改善計畫

(興大園道亮

點河岸計畫) 

內政

部營

建署 

  12,320 1,680 14,000 339,680 46,320 352,000 48,000 

5 

臺中市綠川水

質現地處理設

施 

內政

部營

建署 

  118,800 16,200 135,000 110,000 15,000 228,800 31,200 

6 

福田水資源回

收中心及管網

系統功能提升 

內政

部營

建署 

  32,648 4,452 37,100 28,952 3,948 61,600 8,400 

7 

水 污 染 源 管

制、河川巡守

隊業務及水質

自動監測連續

監測 

行政

院環

保署 

  1,225 525 1,750 1,225 525 2,450 1,050 

小計    182,593 25,257 207,850 1,034,257 141,393 1,216,850 166,650 

總計    182,593 25,257 207,850 1,034,257 141,393 1,216,850 166,650 

(計畫經費明細請註明參閱附錄：工作明細表) 
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（三）分項工程經費分析說明： 

本計畫執行採分期分段執行各項工程，考量各分段均有不同工程項

目將執行，為避免不同工程項目於同區域進行施工將衍生界面協調問題，

故將以各分段劃分工程，惟工程經費估算仍先以各類型工程進行估算。 

1. 晴天污水截流： 

參照執行柳川及前期計畫之經驗，同時考量綠川排水因位處建物稠

密之地區，施工難度較高，因此截流工程之建造費用以處理 1 公尺 50

仟元暫估，本計畫綠川河段長度約 3,200 公尺，截流工程概估金額約

160,000 仟元整（未包含工程管理費、空污費等相關費用），其中民權路

至復興路段工程費約為 55,000 仟元整；愛國街至信義南街段 5,000 仟元

整；及信義南街至大明路段約為 100,000 仟元整，惟後續依規劃與細部

設計計畫之成果再次評估處理規模與工程經費。 

2. 水環境景觀營造： 

參考相關執行經驗，綠川計畫河段總長度約 3,200 公尺，然而工程

施工範圍涵蓋周圍鄰近公有用地及護岸整建，以每公尺建造費用 30 萬

元暫估，整體工程概估金額約 960,000 仟元整（未包含工程管理費、空

污費等相關費用），初步估算各段工程費，民權路至復興路約 95,000 仟

元整；復興路至愛國街約 40,000 仟元整（106.10.13 第一批次已核定補

助款為 41,544 仟元，補助比例為 88%，另地方自籌款 5,665 仟元將提墊

付款）；長春公園段 80,000 仟元整；及信義南街至大明路 625,000 仟元

整，惟後續仍需依相關規劃與設計需求估算實際工程經費。 

3. 現地處理設施： 

參照相關工程之執行經驗，考量綠川週邊可用地之施工困難度較高，

以處理 1 噸污水的建造費用 15 仟元暫估，初步估計處理水量約為

12,000CMD，配合截流工程之施作，概估金額約 180,000 仟元整（未包

含工程管理費、空污費等相關費用），惟後續依規劃與細部設計計畫之

成果再次評估處理規模與工程經費。 

4.福田水資源回收中心及管網系統功能提升： 

「福田水資源回收中心及管網系統功能提升」工程總經費共計
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70,000 仟元，其中包含規劃設計費 4,200 仟元、工程監造費 2,800 仟

元、工程費 63,000 仟元。 

5.水污染源調查與污染管制削減： 

執行污染源調查、召開 2 場次說明會或研商會。水污染源稽查及稽

查，預計 107 年、108 年及 109 年分別執行 18 家次、18 家次及 24 家次，

概估 107 年度、108 年度及 109 年度經費約分別為 500 仟元、400 仟元

及 100 仟元，共計約 1,000 仟元。 

6.推動河川巡守隊業務： 

推動河川巡守隊經營運作輔導業務，概估 107 年度、108 年及 109

年經費約分別為 250 仟元、200 仟元及 50 仟元，共計約 500 仟元。 

7.水質自動連續監測設置： 

預計於計畫範圍內設置水質自動連續監測儀器，概估 107 年度、108

年度及 109 年度經費約分別為 1,000 仟元、800 仟元及 200 仟元，共計

約 2,000 仟元。 

綜上，本計畫工作項目分為「臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興

路) 」、「臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街) 」、「臺中市綠川水

環境改善計畫(信義南街至大明路周邊河岸綠帶節點串連)」、「臺中市綠川水環

境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫) 」、「臺中市綠川水質現地處理設施」、「福

田水資源回收中心及管網系統功能提升」及「水污染源管制、河川巡守隊業

務及水質自動監測連續監測」七項。其中「臺中市綠川水環境改善計畫(民權

路至復興路) 」、「臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街) 」、「臺中

市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路周邊河岸綠帶節點串連)」三案皆包

含晴天污水截流及水環境景觀營造，分項經費詳見前揭說明。 

六、 計畫期程： 

表 4 計畫預定工作進度及期程表 

年份 106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

月份 12 月 4 月 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月 12 月 

計畫提送/核定           

臺中市綠川水環境改善

計畫(民權路至復興路) 
 委設

決標 
     

工程
完工 
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臺中市綠川水環境改善

計畫 (愛國街至信義南

街) 

 委設
決標 

     
工程
完工 

  

臺中市綠川水環境改善

計畫(信義南街至大明

路周邊河岸綠帶節點串

連) 

 委設
決標 

     
工程
完工 

  

臺中市綠川水環境改善

計畫(興大園道亮點河

岸計畫) 

 委設
決標 

     
工程
完工 

  

臺中市綠川水質現地處

理設施 
 委設

決標 
     

工程
完工 

  

福田水資源回收中心及

管網系統功能提升 
 委設

決標 
     

工程
完工 

  

水污染源管制、河川巡

守隊業務及水質自動監

測連續監測 

 開始
執行 

     
執行
完成 

  

七、 預期成果及後續維護管理計畫： 

（一）預期成果： 

本計畫及改善工程完工後可有效掌握綠川集水區之污染特性，具體

列定階段性改善目標，期望達到下列目標及效益： 

1.針對綠川排水進行全集水區環境監測工作，掌握污染分布與環境背景

資訊，研擬整治方案與策略。 

2.結合綠川排水污染整治與環境改善工程，活化民權路至大明路區段間

水域生態環境。 

3.進行綠川排水民權路至大明路河段之景觀營造工程，打造市民近水親

水環境與城市意象。 

（二）後續維護管理計畫： 

本計畫及改善工程完工後之管理維護事項可約略分為四項，說明如

下： 

1.大雨及颱洪期間管制 

綠川完成整體環境營造後，於部分河段之親水設施與散步道皆位於

河川行水區內，應加強大雨及颱洪期間管制措施，避免民眾於大水期間

誤入河川行水區，故建議設立水位警戒值以為管制時機之標準。 

2.景觀植栽維護管理 

本計畫所指的景觀植栽為用以觀賞、提升環境美質等目的所種植之
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喬灌木，多種植於人為活動率較高的區域，如車道兩側、休憩綠帶、綠

地及緩衝林帶等邊等，其不同自然植生的植栽，需進行較多且較頻繁的

維護工作，如(1)澆水；(2)施肥；(3)病蟲害防治；(4)修剪；及(5)補植等。 

3.近水活動之維護管理 

在河川水岸或水面從事近水活動必須有明確的管理維護單位負責

安全管理。汛期更要防範遊客自由使用、戲水，明確責任的監管，實屬

必要。 

4.一般設施及環境維護管理 

環境營造時所設置的固定設施物（如：賞景平臺、休憩棚架及指標

系統等）及環境空間（如：步道、自行車道、停車場及廣場等），維護

管理工作包含(1)指標系統維修；(2)道路及步道空間維修；(3)平臺、涼

亭、棚架、桌椅、路燈等設施物定期檢修；(4)環境清潔：劃分清潔責任

區域，由管理人員固定巡視環境整潔、水域清潔及有無雜物堆放等；及

(5)垃圾處理：適當地點設置加蓋清潔箱並定時清運、實施垃圾分類。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  一 

 

歷次審查紀錄及意見回覆 

  



 「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

黎明溝、綠川排水、大甲溪期末報告書審查會議審查意見回覆(1/ 5 ) 
 

1 
  

會議紀錄 辦理情形 
答覆說明納入報告 

章節/圖/表 頁次 

一、蘇委員惠珍 

（一）執行團隊在期末報告已作了

很多溝通，和三條河川不同氣質差

異作了不同格局設計和規劃，值得

鼓勵。 

感謝委員肯定。 

— — 

（二）綠川、大甲溪、黎明溝都在

大台中內，缺少一張活動上面的活

動擴張。 

感謝委員意見，各河川水系定位特性

及所能提供的活動皆不相同，可透過

便利交通系統包括鐵路及公路系統串

接(國道 1 號、國道 4 號、省道 3 號、

省道 12 號、74 號快速道路)進行遊憩

動線及活動串聯，請詳見報告書。 

期末報告

2.2.1 節 
2-5 

（三）綠川的周邊遊憩資源看來會

以文創較多，行人（遊客）如何慢

慢欣賞，建議補充行人的動線。 

感謝委員意見，綠川周邊人文資源包

括文創園區、學校、市場、夜市、建

物活化以及預計 107 年中至 108 年初

完工之綠空鐵道等，遊客可透過後續

完工之綠空鐵道鐵路駁坎、綠川旁步

道、主要交通幹道或社區街道巷弄進

行動線串聯。其中民生路地下道配合

鐵路高架化預計將填平 填平後限高

約 3 公尺，僅供小客車通行 但考量綠

意悠情軸線生活河段將進行人車分

離，故人行動線仍不由民生路經過，

將由綠空鐵道駁坎銜接動線。請詳見

報告書。 

綠川 

期末報告

7.3.3 節 

7-26 

（四）長春活動公園一區雖以不開

蓋處理，也提到一些稀釋水量的腹

案，但到底需要多少流量請建議？  

感謝委員意見，長春公園景觀水量及

黎明溝生態基流量已補充於報告書

5.4 水量保全計畫。請詳見報告書。 

綠川 

期末報告

5.4.2 節 

綠川 

5-22 

 

（五）綠川於中興大學附近區段提

到浮動碼頭和輕艇活動，但此類活

動還需要岸上腹地提供以更衣，輕

艇暫置等，如何進行？ 

感謝委員意見，綠川中興大學段規劃

之輕艇活動為中長期規劃，活動所需

設置之附屬設施，包括淨洗更衣及輕

艇暫置等設施，建議可運用右岸之江

— — 
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2 
  

會議紀錄 辦理情形 
答覆說明納入報告 

章節/圖/表 頁次 

川公園部分腹地空間以減量方式來設

置，提升公園使用率及休憩機能。 

二、臺中市政府觀光旅遊局(書面意見) 

（一）綠川排水期末報告書初稿：

綠川排水旁建置自行車道一案位於

一般道路旁建置自行車與人行共用

之自行車道(Type3)，建議納入建設

局辦理之「臺中之心」自行車道併

同規劃，以共享資源。 

感謝觀旅局意見，後續於細部設計階

段將再邀請建設局進行協商,以利市

區自行車道系統串聯銜接，進而加成

自行車道之功效。 
— — 

三、臺中巿政府都市發展局 陳信雄 

（一）綠川排水 

1.本案規劃內容倘符合內政部營建

署「城鎮風貌型塑整體計畫」補助

要件，可依補助須知提案申請。 

感謝都發局提供訊息，後續於細部設

計階段將視規劃內容性質提出申請。 
— — 

2.本局刻正辦理「綠空鐵道軸線計

畫」，目前細部設計將上網發包，

貴局規劃案「綠意悠情軸線生活河

段」與本局細部設計範圍有重疊之

處，本局將於後續細部設計階段邀

請貴局共同討論設計內容。 

感謝都發局提供訊息，後續將配合協

商討論設計內容。 

— — 

3.案內相關經費編列單價概估基準

為何？部分單價偏高，如解說導覽

牌 l 座 15 萬元、造形高低燈（路

口）1 組 6 萬 3,000 元，另環境整備

費 l 式 150 萬元所指為何？ 

感謝委員意見，單價經費概估參考相

關計畫報告之單價分析，部分單價過

告項目已進行調整，造型高低燈為使

用綠川上游排水環境營造計畫 (雙十

路至民權路段) 之燈具設計，造型規

格皆相同，以形塑綠川全段景觀照明

整體性；環境整備包括相關前置作

業，如整地開挖、設施拆除等項目。 

— — 

4.後續維護管理費用來源及概估未

見於報告書，如植生藝術牆後續維

護管理將是一大問題。 

感謝都發局意見，維護管理費用已補

充於 8.2.2 節。 

綠川 

期末報告

8.2.2 節 

8-4 

六、臺中巿政府建設局 陳幫工程司文宏 
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會議紀錄 辦理情形 
答覆說明納入報告 

章節/圖/表 頁次 

（一）經查本案報告書第 8 章「表

8.1-1 各局處配合事項」擬請本局配

合業務為黎明溝及綠川排水之河岸

周邊維護部份，因皆位於排水道用

地範園，依據「臺中市市有財產管

理自治條例」第八條第十一項河

川、堤防、水利、礦業用地及非都

市土地重劃區外農路，以本府水利

局為管理機關。是本案倘若未來工

程保固期滿後，仍請水利局本權責

自行維護管理。（轉達本局景觀工

程科書面意見） 

感謝建設局意見，表 8.1-1 為建議事

項，本計畫營造範圍雖以河岸為主，

惟部分仍鄰近人行道路及公園綠地，

故仍建議相關局處本於權責共同維護

營造計畫範圍外區域。 

— — 

（二）有關報告書第 7-21 頁「圖

7.3-8 走讀印象風情復甦河段平面配

置示意圖」所示，目前規劃方案已

修正於水利地範圍內進行，爰重申

長春公園於長春國民運動中心興建

完成後，因僅存景觀空間有限，敬

請水利局後續辦理該河段實質規劃

設計及施工時，仍於水利地之地界

範圍內進行，以避免全區透水率不

足影響運動中心使照取得。 

感謝委員意見，目前構想方案已規劃

於水利地範圍內，將不影響國民運動

中心透水率、綠覆率及使照取得。 

— — 

九、本局水利工程科 徐孟暉 

（一）綠川 

1.摘要（綠川）為何都在論述筏子

溪。 

感謝水工科意見，綠川摘要誤植部分

筏子溪內容，已更正。 

綠川 

期末報告

摘要 

摘-1 

2. 僅有都市計畫圖，未來工程施

作，是否有土地取得問題。 

 

感謝水工科意見，本案各水系環境營

造範圍皆位於用地範圍線範圍內. — — 

3. 短期計畫編列應該以經費低

廉，且有顯著成效為優先。 

感謝水工科意見，短期計畫除考量經

費外，尚考量配合市府政策及相關計

畫執行而規劃，如綠意悠情軸線生活

— — 
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會議紀錄 辦理情形 
答覆說明納入報告 

章節/圖/表 頁次 

河段及走讀印象風情復甦河段係配合

綠空鐵道及長春國民運動中心之規

劃；另蔓蔓花廊綠影樂活河段即以改

善人行空間為主，其成效將 

4. 現地處理工法建議加入土地利

用可行性加以評估。 

感謝水工科意見，綠川水質改善仍以

「臺中市綠川水質及環境改善規劃設

計計畫」為主，已補充相關資料。 

— — 

5. 成本僅以低中高做區別，是否

可以數值量化。 

感謝水工科意見，本計畫之經費及效

益皆有量化呈現。請詳見報告書。 

綠川 

期末報告

7.6 節 

7-48 

6. 計畫書內綠川流域起終點前後

未統一，前說明綠川由雙十及精武

路口開始，計畫後所有計畫圖顯示

綠川由民權路為開始。 

感謝水工科意見，本計畫規劃範圍為

民權路下游，惟相關綠川基本資料蒐

集仍以全流域為準。 
— — 

7. 環境營造計畫範圍是否在治理

線或都計範圍內。 

感謝委員意見，本案各水系環境營造

範圍皆位於用地範圍線範圍內。 
— — 

8. 可與上游綠岸廊道計畫作串聯

嗎？（步行性） 

感謝委員意見，目前規劃蔓蔓花廊綠

影樂活河段人行道所使用之燈具，為

上游綠川排水環境營造計畫 (雙十路

至民權路段)所使用之燈具，規格皆

相同，以形塑整體性。另外步行性串

聯部分，除可透過民權路及台中路進

入本計畫區外，後續可與綠空廊道計

畫結合，以舊鐵路堤頂空間步行連結

至本計畫區。 

— — 

9. 引水工程由上游引水，現況工

程有無預留管線，後續可執行嗎？ 

感謝水工科意見，目前現況工程尚未

留設管線，後續將配合上游工程先行

提供相關訊息。 

— — 

十二、本局水利規劃科 呂典翰 

（一）綠川排水 

1.第 5 章河川水質改善計畫，請補

充民權路上游段現地處理資料，包

括每日處理水量等。 

感謝水規科意見，已補充至報告書內

容，請詳見報告書。 綠川 

期末報告

5.4.1 節 

5-20 

2. 7.3.2 景觀營造重點說明，計畫範

圍除面積外，長度亦一併標示。 

感謝水規科意見，已補充至報告書內

容，請詳見報告書。 
綠川 7-12 
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會議紀錄 辦理情形 
答覆說明納入報告 

章節/圖/表 頁次 

期末報告

7.3.2 節 

3.長春公園段水源係引用上游橡皮

壩水源、或游泳池放流水及水循環

方式等方案，請補充說明。 

感謝水規科意見，已補充至報告書內

容，請詳見報告書。 

綠川 

期末報告

5.4.2 節 

5-23 

4.長春公園段綠川景觀河道規劃及

綠覆率議題，請補充說明。 

感謝水規科意見，經與建設局及都發

局協商了解，長春公園國民運動中心

兩塊基地間為水利會之水利地，不屬

於國民運動中心基地範圍內，建議本

計畫景觀河道規劃於此範圍內，避免

干擾國民運動中心原設計而致變更設

計。本計畫景觀河道皆規劃位於水利

地範圍內，並未影響國民運動中心原

設計綠覆率，惟設於下游之集水井預

定將設置於國民運動中心 A棟基地

上，集水井面積初估約為 12 平方公

尺，扣除集水井面積，尚符合 A 棟基

地應設綠化面積要求。請詳見報告

書。 

綠川 

期末報告

7.3.2 節 

7-18 

5.P7-38 表 7.5-1 綠川環境營造工程

經費概算表，短期經費達 6,600 多

萬，建議列出施作年期。 

感謝水規科意見，已補充至報告書內

容。 

綠川 

期末報告

表 7.5-1 

7-54 

6.基設圖 6/15，部分圖示出現問

號，請再修正。 

感謝委員意見，已修正，請詳見基本

設計圖。 

綠川 

期末報告

附錄五 

— 

結論 

（一）本報告原則通過，請參照委

員及各單位代表之審查意見進行修

正，並於 105 年 10 月 28 日前送局

憑辦。 

遵照辦理。 

— — 
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「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

期中報告書—大甲溪、南勢溪及綠川排水 

審查意見回覆對照表 

壹、時間：中華民國 105 年 4月 28 日（星期四）下午 2時 0分 

貳、地點：臺中市豐原區陽明大樓 6-2 會議室 

參、主持人：林總工程司志鴻           記錄：呂典翰 
 

審查意見 意見回覆 

一、 蘇委員睿弼 
 三個河段水系景觀環境營造，在進
行規劃設計前，建議先進行現有景
觀之視覺分析與問題檢討，再進行
三個水系景觀營造目標之定位，目
前只規劃過於機能導向，過多之人
工設施規劃設計，建議從景觀修補
（修景）之角度，進行規劃。 

謝謝委員意見，已補充相關內容於
5.2 發展課題與潛力分析一節，請
詳見報告書內容。另外，本規劃為
提升民眾親近水岸之機會，翻轉對
水的負面印象，透過適度的設施導
入及服務機能有其必要，然目前為
初步規劃階段，於後續內部工作討
論及地方說明會舉辦階段，會根據
各方討論結果來進行規劃內容之調
整及修正。 

 綠川之規劃與綠空計劃之關連，一
廣前開蓋之連結性，請補充並納入
周邊居民之意見。 

謝謝委員意見，已補充周邊居民意
見至報告書中，目前為初步規劃內
容，待後續辦理地方說明會，將納
入地方意見作為規劃內容修正參考
依據。 

二、 劉委員為光 
 建議補充執行中的相關計畫與本計
畫之關聯，尤其是河川整治與週邊
相關景觀及休閒設施的計畫，例如
綠川整治、綠空鐵道計畫、中區綠
川的規劃等。 

謝謝委員建議，已補充相關計畫內
容，請詳見 3.3 節。 

 自行車、步道等系統應說明具體路
徑範圍及如何與週邊既有自行車等
相關網絡連結的可能性。 

謝謝委員意見，已補充相關說明於
報告書中。包括綠川堤岸林蔭自行
車道與台中市既有自行車道之串聯
說明，如 P5-27 圖 5.3-3，以及南
勢溪新增左岸自行車道與原南勢溪
自行車道動線關係圖，如 P5-40 圖
5.3-14。 

 建議補充在地組織、民眾意見，除
提供都市休閒環境外，應能同時考
慮地方社區的生活需求（老人生活
設施？球場？戶外活動廣場？）。 

謝謝委員意見，目前為初步規劃內
容，待後續辦理地方說明會，將納
入地方意見作為規劃內容修正參考
依據。 
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 綠川旁國民運動中心（P.5-20）應
補充說明其使用性質、使用者背景
（年輕人？老人？親子？）及週邊
鄰里概況說明，並據以補充綠川該
段設計如何回應使用者需求。 

謝謝委員意見，已補充相關說明內
容。 

三、 臺中市政府觀光旅遊局（書面意見） 
 綠川 

1. 5-15 頁，所規劃水上活動輕艇及獨
木舟區域，往南會經過美村綠橋及
兩處高低差，後於忠明南路交接並
於下方河道大轉彎，是否合理？ 

謝謝觀旅局意見，輕艇活動種類繁
多，可依現場地理環境特性，發展
不同輕艇項目。目前本處規劃以定
點體驗為主，並未與下游連結。若
民眾要與下游連結，則規劃以自行
車道串聯較為適當。 

四、 臺中市政府建設局 陳文宏（書面意見） 
 未來貴局辦理綠川掀蓋及礫間水質
處理工程之實質規劃設計時，請洽
長春國民運動中心規設單位姜樂靜
建築師事務所取得最新圖說，俾確
認綠川掀蓋及礫間水質處理工程可
施作空間。 

謝謝建設局意見，已初步取得長春
國民運動中心規設單位姜樂靜建築
師事務所提供之相關圖資，惟地方
民眾意見分歧，目前暫以不開蓋方
式來進行規劃。 

 查報告書第 5-11 頁環境營造重點於
愛國街及信義南街範圍係採長春公
園活水景觀休憩機能；次查長春公
園周遭居民就綠川掀蓋事宜，常擔
心掀蓋後水質是否達親水標準及是
否產生惡臭，請貴局後續召開地方
說明會時妥為向地方民眾說明規劃
策略並取得相關建議。 

謝謝建設局意見，遵照辦理。 

 本案基地內自來水公司新設自來水
井位置，已配合貴局規劃長春公園
基地內設置礫間水質處理工程所需
空間，由原本愛國街側移設至正義
街側請詳附件圖說。 

謝謝建設局意見，已知悉。 

五、 本局水利工程科 鄭正工程司嘉寬 
 綠川長春公園加蓋段，箱涵上方覆
土層厚度？是否足夠？水源來源？ 

謝謝水工科意見，箱涵上方覆土層
厚度約為 70 至 120 公分厚，水源來
源目前考慮以綠川水源、雨水收集
或引用長春國民運動中心泳池放流
水使用。 

六、 本局水利規劃科 黃科長柏彰 
 有關綠空鐵道計畫與本計畫綠川之
關聯性，請一併納入環境營造。 

謝謝水規科意見，已參考該計畫相
關內容納入環境營造規劃構想中，
請詳見 5.3 節。 

 綠川長春公園掀蓋營造，請詳細評
估未來水質改善及水源供應問題。 

謝謝水規科意見，針對長春公園規
劃目前有二方案，尚未定案，將蒐
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集地方說明會民眾意見後選定方案
並提出相關配套措施。 

七、 本局水利規劃科 呂典翰 
 綠川 

1. 綠川長春公園河段，需配合長春國
民運動中心興建工程，建議先行列
出相關期程，包括移樹、礫間處
理、開蓋等。 

謝謝水規科意見，針對長春公園規
劃暫定以不開蓋方向規劃，惟尚未
經確認，故建議於蒐集地方說明會
民眾意見後確認後，再行提出相關
期程。 

1. 建設局刻正辦理「綠空廊道-鐵路高
架化騰空廊帶簡易綠美化工程」，
請補充相關資料，並敘明其與本案
之關連性。 

謝謝水規科意見，已補充相關計畫
說明，詳 3.3 節。 

2. 長春公園走讀印象風情復甦河段，
其水流之流入、流出方式如何規
劃，如何確保其水質？ 

謝謝水規科意見，針對長春公園規
劃暫定以不開蓋方向規劃，惟尚未
經確認，故建議於蒐集地方說明會
民眾意見後確認後，再行提出相關
配套措施。 

八、 結論 
 本次期中報告原則通過，請參照委
員及各單位代表之審查意見進行修
正，於 105 年 5 月 31 日前送局憑
辦。 

遵照辦理。 



「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

工作執行計畫書審查意見回覆表 
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審查單位 審查意見 意見回覆 

經濟部水利

署中區水資

源局林工程

員志堅 

1. 水理分析分為一維及二維分

析，工作執行計畫書未說明

分析之河流，是否大甲溪、

筏子溪、綠川排水、南勢溪

及黎明溝均作一維及二維分

析。 

謝謝中水局代表意見，本案僅針對景觀

規劃涉及河道內之區域進行水理分析，

並非全河段分析作業，後續將於期中報

告中補充說明。 

2. 親水環境先決條件為乾淨的

水質，報告所提礫間接觸曝

氣氧化工法，是否五條溪流

均能採用。 

謝謝中水局意見，本計畫範圍之五條溪

流所採用之水質淨化工法將其水質及地

理條件不同，加以選擇合適工法。 

臺中市政府

都市發展局

金股長志佳 

本計畫範圍五條溪流之選址緣由

為何？都發局先前進行城鄉風貌

計畫亦選擇若干溪流進行水系景

觀環境營造綱要計畫，然所選溪

流有所不同，建議可加強本計畫

範圍五條溪流選定之論述。 

謝謝都發局代表意見，關於選定本計畫

範圍五條溪流之相關依據將後續於期中

末報告中呈現。 

承上，建議上述計畫相關內容可

以納入參考。 

謝謝都發局建議，本團隊後續將會蒐集

相關計畫內容納入參考。 

本局目前正辦理台中市都市計畫

第 4次通盤檢討，相關內容可納

入考量。 

感謝都發局建議，本團隊後續將會蒐集

相關資料納入參考。 

臺中市政府

觀光旅遊局

廖股長偉志 

本次規劃有 5個河川(區排)，倘

未來能建置成功並加強營造與行

銷手段，相信可成為本市未來著

名景點，建議可再思考各點狀景

點之串連方式，例如透過自行車

道或大眾運輸工具等方式，更豐

富其遊程設計。 

謝謝觀旅局建議，本次規劃之五條河

川，除黎明溝屬社區型河川，規劃重點

將側重於社區本身外，其餘河川皆有將

自行車道納入規劃方向之一，後續將蒐

集可供串聯之鄰近景點或大眾運輸站位

等資料，以期發揮更大效益；預計於期

中階段完成各河川初步規劃，於期末階

段將針對各河川進行遊程、動線及行銷

規劃等串聯方式提升整體性效益。 

臺中市政府

建設局張工

程員世旻 

目前本府正在推動「大綠川計

畫」及「綠空鐵道軸線計畫」，

建議本計畫應對綠川部分進行詳

細調查分析，針對目前已完成之

動線、地點及自行車道高程，以

利後續規劃串接點。 

謝謝建設局代表意見，將針對既有設施

與規劃範圍間可能之串聯點加以調查，

以利後續銜接，進而加成各設施之功

效。 

針對綠美化之植栽種類未詳細敘

明，市區景觀及河川風貌應以不

同植栽美化。 

謝謝建設局意見，初步規劃在呈現河川

風貌上，水岸將栽植水生植物，河濱則

仍以可遮蔭之喬木為主，後續將將於期

中報告中補充植栽種類說明。 

本計畫景觀營造規劃之主題為

何？ 

本案景觀營造規劃主要為恢復水系生態

功能、維持水岸文化風情與創造水溪生

態價值為願景主題，透過環境意象塑



「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

工作執行計畫書審查意見回覆表 
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造、灘地閒置空間活化、生態棲地建

構、民眾共同參與、文化脈絡呈現、運

動健康休閒等多元化手法及資源應用，

達到都市水岸空間記憶的復甦、延續及

新生。本計畫五條溪流分別有其營造規

劃之主題：筏子溪－臺中門戶迎賓河；

大甲溪－健康生活休閒河；南勢溪－藍

綠交織生態河；綠川排水－都市風尚人

文河；黎明溝－安居養樂生活河。 

臺中市政府

水利局水利

工程科陳恩

專 

有關綠川排水規劃設計部分，因

目前三河局於忠明南路至分洪道

處進行整治工程，是問本計畫書

有無一併考慮串聯旱溪康橋之可

能性。 

感謝水工科意見，目前綠川排水整治規

劃作業係以民權路上游為主，本案以民

權路下游為規畫範圍，目前暫無此考

量，後續亦可評估串聯之可能性。 

臺中市政府

水利局水利

規劃科呂典

翰 

綠川排水有關綠空鐵道軸線計畫

及長春公園國民運動中心相關規

劃，請蒐集彙整，以利後續整體

規劃及界面整合。 

謝謝規劃科意見，將參考相關計畫內容

納入考量規劃，包括開蓋可行性探討及

與周邊資源點串聯可能性。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  二 

 

歷次民眾參與紀錄 
 

 

 

 

 

 
 



「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

訪談紀錄 

 

壹、事由：針對先前參與過地方說明會及會勘之 NGO 成員再次進行訪談 

貳、時間：中華民國 105 年 8 月 10 日（星期三）上午 11 時 5 分 

參、地點：長春里里長辦公處（綠川流域） 

肆、出列席單位及人員：詳如訪談記錄表 

伍、會勘照片： 

 

  

  

 

陸、重點摘要：詳如訪談記錄表 





「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

訪談紀錄 

 

壹、事由：針對先前參與過地方說明會及會勘之 NGO 成員再次進行訪談 

貳、時間：中華民國 105 年 8 月 11 日（星期四）下午 14 時 30 分 

參、地點：城隍里里長辦公處（綠川流域） 

肆、出列席單位及人員：詳如訪談記錄表 

伍、會勘照片： 

 

  

  

 

陸、重點摘要：詳如訪談記錄表 





「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

綠川排水環境營造地方說明會 

會議紀錄回覆對照表 

壹、時間：中華民國 105 年 9月 20 日（星期二）上午 10時 0分 

貳、地點：臺中市南區公所 4樓簡報室 

參、主持人：林主任秘書志鴻           記錄：呂典翰 
 

審查意見 意見回覆 

一、 南區區鍾區長正光 

綠川臨鐵道段要與都發局綠空鐵道
規劃結合，與台中路 2巷草坪的部
分結合一體化。 

感謝區長建議，本計畫亦有向都發
局反應本案構想，後續將持續與都
發局進行協商討論。 

長春公園設施老舊，盡量不要有太
多設施在內，但要多考慮無障礙空
間，公園的完整性才夠。 

感謝區長建議，本計畫規劃皆有考
量無障礙空間需求，另參考地方意
見，將於綠川沿岸加設座椅等設施
提供長者使用。 

二、 邱素貞議員服務處 

綠川上有現有建國市場已規劃搬
遷，搬走後，綠川水質會改善很
多。 

感謝服務處提供訊息，本計畫已蒐
集綠川相關整治計畫。 

臺中市本身已有相當多水岸營造之
案例，如梅川及柳川營造案例，長
春公園可以參考臺中既有案例。 

感謝服務處意見，各水岸性質不同
而有不同規劃，本計畫有參考綠川
民權路上游之營造案例，以延續綠
川整體氛圍。 

綠川規劃涉及不同單位計畫，各單
位橫向聯繫應加強，讓規劃成果更
好。 

感謝服務處意見，後續將邀請各單
位一同協商討論規劃。 

堤防綠美化之垂懸植栽可以請教農
業局有無更適合植物可以採用。 

感謝服務處意見，植栽選定以原生
植栽及易維護管理為原則，將建議
後續執行團隊向專家徵詢意見再選
定。 

三、 何敏誠議員服務處 

最近民眾反應有隱翅蟲問題，故在
植栽選擇上可否選擇可驅蟲驅蚊之
植物，路燈燈光也儘量選擇不會吸
引蚊蟲的色系或燈具。 

感謝服務處意見，本計畫燈具及植
栽之選擇屬於細部設計範疇，本計
畫將納入規劃，提供後續執行團隊
參考。 

四、 鄭功進議員服務處 

綠川水質改善處理設施可否長效使
用。 

感謝服務處意見，綠川水質改善處
理設施使用年限為 



水質不好應該要請環保局去探討污
染來源，由根本減少水質污染源
頭。 

感謝服務處意見，針對水質污染議
題，綠川上游段刻正已進行污水截
流工程，南區亦在進行用戶接管工
程，將對減少水質污染源頭。 

綠川防洪議題，除了現況達 25 年保
護標準，還有什麼配套措施。 

感謝服務處意見，三河局目前已針
對綠川進行整治，擬將綠川下游洪
水引至旱溪廢河道以改善下游淹水
情形．針對環境營造方案，因綠川
民權路上游環境營造將設置橡皮壩
營造水域，因應洪水來臨將有倒伏
排洪之情形，而設有水位偵測及預
警設備以示警，在綠川近水段亦可
設置示警系統警告民眾． 

儘量要保護既有樹木，讓樹木永續
生存。 

感謝服務處意見，本計畫規劃以不
移除既有植栽為原則，另視現場情
形加植植栽。 

五、 李中議員服務處 

此次規劃反應政府對治水思維上的
轉變，建議要設解說牌，讓民眾認
識了解水資源的珍貴，進行環境教
育。 

感謝服務處意見，本計畫將納入解
說牌規劃。 

六、 長春社區發展協會梁理事長曼娜 

相關規劃以防汛為優先，但洪水來
臨時如何管制臺中路 2巷河段處的
親水民眾？或是是否有警戒配套設
施可警告民眾？ 

感謝理事長意見，因綠川民權路上
游環境營造將設置橡皮壩營造水
域，因應洪水來臨將有倒伏排洪之
情形，故設有水位偵測及預警設備
以示警，此處亦可設置示警系統警
告民眾． 

洪水過後景觀營造部分是否會有污
泥產生？在後續維管上，里辦公室
沒有足夠人力配合清理。 

感謝理事長意見，河川相關維護管
理事項屬於水利局權責，將協同里
辦公室進行維護． 

長春公園目前規劃有這麼多階梯，
對於老人家的無障礙空間是否會減
少。 

感謝理事長意見，長春公園景觀河
道之坡度平緩，規劃上不會減少無
障礙空間，亦將配合長者需求增設
休憩座椅． 

長春公園一直是遊民聚集處，規劃
供老人家使用的休憩座椅時要避免
讓遊民前來聚集使用。 

感謝理事長意見，擬將座椅型式納
入建議供後續執行團隊參考． 

七、 城隍里林里長炳儀 

綠川防洪在下游忠明南路分洪後有
所改善，但大里溪的整治要持續，
下游若有加強，上游就比較安全 

感謝里長意見，三河局刻正進行大
里溪及綠川下游整治計畫，對綠川
防洪安全將更進一步。 



 

長春公園採取不開蓋方式在景觀營
造上較好發揮，但其水源是採取循
環式？還是有活水進來？ 

感謝里長意見，長春公園景觀河道
水源原則上採用活水，另設循環系
統作為備源，且循環系統亦會取用
部分綠川水源並用，以避免因循環
造成水質惡化。 

信義南街及正義街的垂懸植栽是否
會被洪水沖走，造成下游阻塞？ 

感謝里長意見，垂懸植栽係固定於
堤頂，不易受洪水沖走，不致妨礙
排洪。 

夜間光環境部分營造要特別注意，
之前興大康橋附近規劃就成為失敗
案例，希望此次規劃要加強。 

感謝里長意見，綠川周圍多為住宅
區，夜間光環境規劃屬重要課題，
後續將妥善處理，以避免亮度不足
造成治安死角，或過亮影響周邊住
家。 

平台不要只用單一型式，建議採用
不同型式。 

感謝里長意見，將納入規劃供後續
執行團隊參考。 

長春公園、信義南街及正義街附近
老年人較多，人行步道上建議要設
置座椅。規劃上距離多遠有座椅？ 

感謝里長意見， 

八、 結論 

感謝各位寶貴的意見，請規劃團隊
將與會代表及民眾意見納入後續評
估。 

遵照辦理。 



「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」 

綠川環境營造地方說明會 

壹、時間：中華民國 105 年 9月 20 日（星期二）上午 10時 0分 

貳、地點：臺中市南區公所 4樓簡報室 

參、主持人：林主任秘書志鴻 

肆、出列席單位及人員：（詳如簽名冊） 

伍、說明會照片： 
 

  
會前交流 會前交流 

  
主持人致詞 南區鍾區長正光致詞 

  
規劃團隊簡報 民眾專注聆聽簡報 

  
民眾專注聆聽簡報 鍾區長正光發表意見 



  
邱素貞議員服務處發表意見 何敏誠議員服務處發表意見 

  
鄭功進議員服務處發表意見 李中議員服務處發表意見 

  
長春社區發展協會梁理事長曼娜發表意見 城隍里林里長炳儀發表意見 

  
會後交流 會後交流 

 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  三 

 

水利工程生態檢核自評表  
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「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 臺中市綠川水環境改善計畫 水系名稱 烏溪支流 填表人  

工程名稱 臺中市綠川水環境改善計畫工程 設計單位  紀錄日期  

工程期程 107.01-109.12 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

■調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 臺中市政府水利局 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   

■水域棲地照片     ■水岸及護坡照片□水棲生物照片   

□相關工程計畫索引圖     □其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 

（千元） 
1,383,500 

基地位置 
行政區：臺中市南區長春里、城隍里、德義里、江川里、積善里、平和里、永和里、民生里； 

TWD97座標  X：217468   Y：2669646 

工程目的 
期使未來綠川完成水質治理及水岸景觀營造後，能提升流域滯洪能力，增加雨水滲流補注地下水源，使綠川流域成為韌性城市之一環，更達到市民親近水域、提升城市意象雙重
目標。 

工程概要 綠川排水污染整治規劃、民權路至大明路區段水域環境營造細部設計、污水截流與現地處理設施工程、LID 水環境景觀營造工程 

預期效益 
1.綠川排水進行全流域環境監測工作，掌握污染分布與環境背景資訊，研擬整治方案與策略。 

2.結合綠川排水污染整治與環境改善工程，活化民權路至大明路區段間水域生態環境。 

3.進行綠川排水民權路至大明路河段之景觀營造工程，打造市民近水親水環境與城市意象。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種

及重要棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  □是：                                                

  ■否 
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生態環境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是： 已填列「區域排水生態速簡評估檢核表」，經調查工址內無關注物種及重要生物棲地，整體工程仍將採生態友善工法、近自然

工法等施作方式營造良好生態環境    

  □否： 

四、 

民眾參與 

地方說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

計畫資訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         ■否：                                       

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生態保育

措施及工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     ■是    □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         ■否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       

施工計畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 
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生態保育

品質管理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完工後生

態資料覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施工資訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生態檢核

資料建檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評估資訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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附件 水域棲地、水岸及護坡照片 

   

   

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  四 

 

區域排水生態速簡評估檢核表  



區域排水生態速簡評估檢核表(v.02.2) 

 

基本資料 

紀錄日期         /        / 填表人  

區排名稱 綠川排水 行政區 臺中市南區 

工程名稱 
臺中市綠川水環境改善計畫

工程 
工程階段 設計階段自我檢核專用 

調查樣區 綠川排水民權路至大明路段 位置座標（TW97） X：217468   Y：2669646 

工程概述 綠川排水污染整治規劃、污水截流與現地處理設施工程、水環境景觀營造工程 

 

現況圖 

□定點連續周界照片  □工程設施照片  ■水域棲地照片  

■水岸及護坡照片    □水棲生物照片  □相關工程計畫索引圖 

□其他_________________________________________________ 

 

類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水的特性 

(A) 

水域

型態 

多樣

性 

Q：您看到幾種水域型態? (可複選) 

■淺流、□淺瀨、□深流、□深潭、□岸邊緩流、□其他 

(什麼是水域型態? 詳表 A-1 水域型態分類標準表) 

0 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水流型態多樣化 

□避免施作大量硬體設施 

□維持水流自然擺盪之機會 

□維持水量充足 

□考量縮小工程量體或規模 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□避免水流型態單一化 

■避免全斷面流速過快 

□增加水流自然擺盪之機會 

■確保水量充足 

□確保部分棲地水深足夠 

□其他______________ 

評分標準：                                                 (詳參照表 A項) 

□ 水域型態出現 4種以上：10 分 

□ 水域型態出現 3種：6分 

□ 水域型態出現 2種：3分 

□ 水域型態出現 1種：1分 

■ 同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0分 

生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態 

(B) 

水域

廊道 

連續

性 

Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何?  

 

評分標準：                                                 (詳參照表 B項) 

□ 仍維持自然狀態：10分 

□ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態：6分 

□ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：3分 

■ 廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難：1分 

□ 同上，且橫向結構物造成水量減少(如伏流)：0分 

1 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□避免橫向結構物高差過高 

□避免橫向結構物完全橫跨斷面 

□維持水路蜿蜒 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

■降低橫向結構物高差 

□縮減橫向結構物體量體或規模 

□其他______________ 

生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻 

區域排水生態速簡評估檢核表 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水的特性 
(C) 

水質 

Q：您看到聞到的水是否異常?   (異常的水質指標如下，可複選) 

□濁度太高、■味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 

3 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□維持水路洪枯流量變動 

□增加水流曝氣機會 

□確保足夠水深 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動 

□檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

■調整設計，增加水流曝氣機會 

□水路中有機質來源(如：腐壞的植物體)是否太高 

□建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

評分標準：                                                 (詳參照表 C項) 

□ 皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10分 

□ 水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6分 

■ 水質指標有任一項出現異常：3分 

□ 水質指標有超過一項以上出現異常：1分 

□ 水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0分 

生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存 

水陸域過渡

帶及底質特

性 

(D) 

水陸

域過

渡帶 

Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少?  

評分標準： 

■ 在目標河段內，灘地裸露面積比率小於 25%： 5分 

□ 在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%： 3分 

□ 在目標河段內，灘地裸露面積比率大於 75%： 1分 

□ 在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0分 

5 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

■維持水量充足 

□維持植生種類與密度 

□維持原生種植物種類與密度 

□維持灘地裸露粗顆粒(如：巨石、礫石等)的存在 

■維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□若有可供沖淤灘地，維持灘地自然沖淤 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□確保水量充足 

□考量增加低水流路施設 

□增加構造物表面孔隙、粗糙度 

□增加植生種類與密度 

□減少外來種植物數量 

□維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□其他______________ 

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性 

Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成? 

0 

(詳表 D-1河岸型式與植物覆蓋狀況分數表) 

生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動

的困難 

  



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水陸域過渡

帶及底質特

性 

(E) 

溪濱

廊道 

連續

性 

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?  (垂直水流方向)               (詳參照表 E項) 

評分標準： 

□ 仍維持自然狀態：10分 

□ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於 30%廊道連接性遭阻斷：6分 

□ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3分 

□ 大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1分 

■ 同上，且為人工構造物表面很光滑：0分 

0 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持植生種類與密度 

□保持自然溪濱植生帶，並標示位置 

□維持原生種植物種類與密度 

□標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□縮減工程量體或規模 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■增加構造物表面孔隙、粗糙度 

□增加植生種類與密度 

□增加生物通道或棲地營造 

□降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) 

□其他______________ 

生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻 

(F) 

底質 

多樣

性 

 

Q：您看到的河段內河床底質為何? 泥、有機物碎屑 

□漂石、□圓石、□卵石、□礫石等             (詳表 F-1 河床底質型態分類表) 

0 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□考量工程材料採用現地底質粗顆粒造成的影響(護甲層消失、底質單ㄧ化) 

□維持水量充足 

□維持土砂動態平衡 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更新 

□非集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發是否採用集水區外的土砂

材料等) 

■增加渠道底面透水面積比率 

■減少高濁度水流流入 

□其他______________ 

評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例                       (詳參照表 F項) 

□ 面積比例小於 25%： 10分 

□ 面積比例介於 25%~50%： 6分 

□ 面積比例介於 50%~75%： 3分 

□ 面積比例大於 75%： 1分 

■ 同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5 水道底面積：0分 

生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋之面積比例 

生態特性 

(G) 

水生

動物 

豐多

度 

(原生

or 外

來) 

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選) 

□水棲昆蟲、□螺貝類、□蝦蟹類、□魚類、□兩棲類、□爬蟲類 

0 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□縮減工程量體或規模 

□集水區內是否有保育水生物 

□維持足夠水深 

□水路的系統連結是否暢通(廊道連通) 

□確認是否有目標物種(特色物種、關鍵物種、指標物種等) 

□移地保育(需確認目標物種) 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■增加水路的系統連結(廊道連通) 

□建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易自主生態調查監測 

■其他 進行微棲地營造，種植原生種植栽 

評分標準：  

□ 生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7分 

□ 生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4分 

□ 生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1分 

■ 生物種類僅出現一類或都沒有出現：0分 

區排指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分數再+3 分 

 

(詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物) 

生態意義：檢視現況區排生態系統狀況 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

生態特性 

(H) 

水域

生產

者 

Q：您看到的水是什麼顏色?  

評分標準： 

□水色呈現藍色且透明度高：10 分 

□水色呈現黃色：6分 

□水色呈現綠色：3分 

■水色呈現其他色：1分 

□水色呈現其他色且透明度低：0分 
1 

□迴避 □ 縮小 ■減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□避免施工方法及過程造成濁度升高 

□避免水深過淺 

□建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動 

□檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

■控制水路中有機質來源(如：腐壞的植物體) 

■增加水流曝氣機會 

■建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類 

綜合 

評價 

水的特性項總分 = A+B+C =   4   (總分 30分) 

水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F =   5   (總分 30分) 

生態特性項總分 = G+H =   1   (總分 20分) 

總和=  10   (總分 80分) 

註：1.本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的區域排水工程評估檢核為目的，係供考量生態系統多樣性的區排水利工程設計之原則性檢核。 

2.友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施，故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯，本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。 

3.執行步驟：  (步驟隱含生態課題分析再對應到友善策略)。 

4.外來種參考『台灣入侵種生物資訊』(常見種)福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜。 

 



附件 水域棲地、水岸及護坡照片 

   

   

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  五 

 

工作說明會紀錄及回應說明  



 

 附一-1 

「全國水環境改善計畫」 

臺中市第一階段工作說明會會議紀錄 
會議時間：106年 08月 21日（星期一） 下午 2時 00分 

會議地點：陽明市政大樓 2樓採購發包室 

主持人：韓副局長乃斌                                              記錄：方于芸 

說明會意見 辦理情形 

一 文教公益慈善會 

1. 感謝臺中市政府水利局能通盤規劃。 感謝賜教。 

二 白冷圳水流域發展協會 

1 臺中市政府水利局能爭取到中央經費改善

大臺中水環境，倍感欣慰。。 
感謝賜教。 

三 綠川工坊 

1. 

河川掀蓋、去水泥化方向正確，但如過多設

計，後續維護管理困難，經費龐大，建議簡

化過多不必要的設計，趨向自然。 

感謝賜教，工程設計將延續既有水域營造的

概念與回饋意見，並配合周邊重要計畫與計

畫理念納入考慮。 

2 

柳川第一階段雖完成，但仍有些問題，像是

大雨過後，泥沙淤積，民眾行走容易滑倒，

清理維護花費不少，水質、親水程度還有進

步空間，建議能單純化最好。 

感謝賜教，於柳川第二期規劃設計時將納入

考量。 

3 

民眾要有親水空間，又要避免大雨來時造成

危險，因此建議應審慎評估規劃防洪安全部

分。 

綠川為區域排水，仍有排洪功能，故在規劃

時以防洪為優先考量，規劃近水空間時將於

上游處設置水位計，並於近水空間附近設置

蜂鳴器，兩者聯動，達到即時示警之效果。 

4 

新社滯洪池設置，因滯洪池排入食水嵙溪，

當大雨來時大甲溪水濁度升高不能使用

時，建議可妥善規劃，聯合運用，考慮一併

供給豐原淨水廠較乾淨之水源。 

滯洪池上池設有沈砂空間，對於食水嵙溪下

游已有減少濁度之效益。於豪雨期間提供至

豐原淨水廠部分，因水量因素，將再審慎評

估。 

5 
如爭取到前瞻經費，建議市府妥善完整規

劃。 
感謝賜教。 

6 
水岸植栽建議使用原生種，避免單一性，非

都市型河川，建議採用趨於自然植栽方式。 

水岸植栽將選擇適合該地區的原生植物種

植，並兼顧生物多樣性。 

7 
另河川兩岸自然植生可以保護護岸，建議考

量平衡性，盡量保留。 

後續工程規劃上將以盡量保留為原則，維持

原有生態資源。 



 

 附一-2 

8 
水質部分，污水下水道如果全面接管完成，

河川基流量不足，請相關單位加入考量。 

以綠川而言，綠川集水區部分區域之地下水

位高於綠川渠底高程，惟綠川為三面光渠

道，地下水無法滲出，故目前流量來自於地

表逕流及周圍排入污水。綠川上游即採用現

地處理過放流水補注流量，亦改用透水渠底

增加地下水滲出量，即可改善基流量不足之

情形。 

9 
請問是否有大臺中雨、污水之相關圖資供民

眾參考？ 

相關資料庫尚在建置中，若圖資確認及建置

完成將逐步提供民眾參考。 

10 柳川二期逕流污染控制部分，如何運作？ 

柳川二期為減輕降雨逕流對環境水體之衝

擊，削減非點源污染排放量，於民權柳橋至

南屯柳橋河段導入低衝擊開發（LID）工法(使

用透水性鋪面、入滲溝、雨花園、入滲乾井、

植生過濾帶、植生溝、水撲滿等)，予以植栽

綠美化，同時保有水質現地處理效果，達到

河川水體水質清淨美化目標。 

11 

相關計畫強調減少水泥化，讓河川自然活

化，但柳川卻使用水泥，是否為防洪需求，

請加以說明。 

柳川第一期將護岸及渠底混凝土之原狹窄河

道往兩側各拓寬 8 公尺，改為緩坡型式，同

時提升防洪安全性，並藉由加強污水截流、

水質現地處理、水岸環境營造等方式，改造

柳川水岸環境，達到河川水體水質清淨美化

目標。未來柳川第二期於規劃設計時仍須以

防洪為優先考量，再納入減少水泥化的工法

及設計，以達自然活化之生活柳川。 

12 
關於山腳大排綠化植栽後續維護管理應較

為耗費，建議採用低密度設計。 

植栽選用以耐旱、低維護、生長快為原則，

後續將採低密度設計，融入當地地景，減少

後續維護管理。 

13 
簡報中大部分用截流，但後續污水下水道工

程施作，是否有相互應用之措施。 

污水下水道系統建設雖可解決生活污水排放

問題，但考量都市內仍存有老舊社區腹地較

小，既有管線系統難以接管至污水下水道或

既有下水道為雨污混流等情形，不易杜絕污

水排入區域排水內，故仍將沿河岸進行截

流，降低污水排入量。 

以綠川為例，民權路至信義南街截流後之污

水將直接排入附近之污水下水道，與污水下

水道相互配合。 

14 
原有生物的地方，施工是否會因工程破壞生

態? 

施工行為將依照檢核表之生態友善策略進行

迴避、縮小、減輕、補償等措施，將施工行

為對生態的影響減至最輕。 



 

 附一-3 

15 
河床底建議可以有石頭讓生物可以躲藏，像

柳川目前的方式，大水一來，生物就沒了。 

在防洪安全前提下，後續規劃依排水特性，

河床底部儘量避免使用水泥底面，採用生態

工法，以利水生植物生長，提供水生生物遮

蔽、棲息，促進河道自然化。 

16 

希望不要用過多的設計，過多的設計需要更

多的經費維護，建議「一半人為設計，一半

交給大自然」。 

感謝指教。 

四 北屯區公所 

1 

針對九渠溝水環境改善計畫，請業務單位將

七月份於東山社區活動中心舉辦之地方說

明會意見，納入計畫內容，俾利工程順利進

行。 

遵照辦理。 

五 黎明城鄉發展協會 

1. 

對於惠來溪到黎明溝的中間地下化區域，是

否能請相關單位統計在七期中污水尚未納

管的商家。 

水利局會將相關建議納入後續補充調查。 

2 
臺中市河川大雨來時容易瞬時暴漲，植栽部

份請妥為規劃考量。 

植栽之選用未來規劃時將妥為考量，以避免

大雨水位暴漲時衝擊問題。 

六 西屯區逢甲里里長 

1 
感謝臺中市政府水利局規劃改善惠來溪福

星公園水質，謝謝。 
感謝賜教。 

2 
臺中市政府水利局利用引流的方式改善潮

洋溪多年惡臭問題，是有用心的作法。 
感謝賜教。 

3 

建議潮洋溪之水往上流可以規劃為臺中市

新的景點，另其周邊欄杆鏽蝕，能否請相關

單位進行維護。 

未來潮洋溪引流工法或可設置導覽解說設施

等方式，結合既有節點空間成為潮洋溪新景

點，作為宣傳推廣教育站點；周邊欄杆屬人

行道設施，將轉知建設局處理。 

七 大甲溪生態環境維護協會 

1. 
柳川尚有進步空間，中正柳橋源頭仍有臭

味。 

感謝賜教，柳川第二期預計採行河道源頭污

水截流方式降低點源污染排入柳川中，再採

兩段式工法針對水質再淨化，未來朝向水質

達低度污染目標，減少其臭味。 
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2. 

河道後續維護管理也相當重要，河道旁植栽

部分，建議多樣性，回歸自然，另建議加入

水生植物，可以淨化水質又可以維護生態。 

將採用檢核表之生態友善策略，維持水流型

態多樣化、增加水流曝氣機會等一系列規

劃，使河岸自然化，並選擇適合該地區之多

樣性原生植物作為河道旁的植栽，以達到淨

化水質且維護生態的作用。 

3 

九渠溝施作時建議是否會同相關管線單

位，統一施工，不要一直重複施工，避免民

眾不便。 

將於施工前再邀集各管線單位召開會勘，避

免重複施工問題。 

4 

相關計畫工程施作是否對生態造成影響，建

議加入考量，另邊坡管理維護相當重要，建

議自然化。 

是否造成生態上的影響是工程施作的重要考

量之一，均會反應在生態友善策略及措施

上。邊坡管理維護則依當地環境作調整，邊

波施作將採生態工法使河道自然化。 

八 中區再生基地 

1 

臺中河流數量雖多，但水卻難留在地面上，

乾枯少水的河川在洪水時具有防災之機

能，因此如何在防洪、親水與生態之間，找

到平衡點，應從工法、周邊紋理，跨局處溝

通進行整體考量。 

將在防洪、親水與生態之間更謹慎評估，進

行整體考量。 

2 
建議整合河道兩側之公有地、公園、文教等

用地進行整體水環境之規劃。 

後續規劃將整合河道兩側之公有地、公園、

文教等用地進行整體規劃。 

3 

建議水岸空間之營造，在防洪、親水、生態

之功能目標取向，在河岸之各區段界定清

楚，界定清楚後，再來加強其各區段之特向

與空間品質。 

將在防洪、親水與生態之間更謹慎評估，進

行整體考量。 

4 

建議在河岸兩側之區域，組織共同關心河岸

空間營造之公私合營之組織，藉由新的溝通

平台持續河岸空間的經營與維護管理。 

後續維護管理計畫主要為臺中市政府水利局

負責，於未來工程完工後，將由機關協助周

邊社區民眾成立認養組織或維護巡守隊等方

式作為後續經營方式。 

九 龍井區公所 

1 

南勢坑溪若採用全自然河道，是否容易造成

雜草叢生，影響景觀之狀況，如當地植物叢

生影響景觀設計之植物及設施等。 

水中與河道兩岸有植被分佈為自然河道的

特徵之一，不同的植被有不同的作用與功

能，如提供食物來源、提供動物作為遮蔽、

淨化水質等等，對河道自然化均有所幫助。

也將進行維護管理，以避免植被發展過於茂

密以致於影響生態或防洪功能。 

2 

跳石等親水設施之互動性效果可期，但安全

性部分是否足夠？如潮濕生苔、滑倒等狀

況。 

本計畫以近水休憩為目標之一，因此將設置

警告標誌提醒民眾注意，另潮濕生苔部分則

建議管理單位定期維護清除。 

十 水利環境科技研究發展基金會 
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1 

建議提送前瞻能有整體的完整性規劃，考量

節能、生態等，建置完整說帖讓民眾了解並

透過前瞻更認識大臺中，明白規劃工程緣

由，期許大臺中能成為行政典範。 

感謝賜教。 

結論 

1 感謝各與會先進之寶貴意見，讓全國水環境改善計畫更臻完善。 

2 
目前臺中市政府水利局將積極爭取前瞻經費，經費如獲核定，後續規劃設計會將各與會

代表及民眾意見納入參考。 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  六 

 

臺中市政府審查會議及現勘紀錄暨回應說明  
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「全國水環境改善計畫」 

臺中市第一階段審查會議及現勘紀錄 
會議時間：106年 08月 23日（星期三） 下午 3時 30分 

現勘時間：106年 08月 23日（星期三） 上午 9時 00分 

會議地點：陽明市政大樓 2樓採購發包室 

現勘地點：綠川、惠來溪、潮洋溪、黎明溝、南勢溪、南勢坑溪 

會議主持人：李副秘書長賢義 

現勘主持人(第一場次) ：廖專門委員健堯    

現勘主持人(第二場次) ：韓副局長乃斌                            記錄：方于芸 

審查會議及現勘意見 辦理情形 

一 王委員傳益 

現勘及審查會議意見 

1 

各工程計畫完成後之後續管理計畫為成敗

之關鍵，因此如何減低政府部門人力經費之

負擔為重要工作。可朝結合地方 NGO、社

區及企業等認養協助或志工隊、自主防災社

區等來分擔工作，並適時給予表揚以提升企

業形象等，增加認養意願。如黎明溝附近居

民成立黎明城鄉發展協會，主動積極加入協

助認養。 

後續維護管理計畫主要為臺中市政府水利局

負責，但會參考委員意見辦理，如未來於工

程完工後一年內，將由機關協助周邊社區民

眾成立認養組織或維護巡守隊等方式作為後

續經營方式。 

2 

效益評估可再加強，以提升計畫之競爭力，

對於直接及間接效益，可量化及不可量化效

益均需綜整列出。亮點凸顯及與周遭城鄉發

展結合之擴大效益等，如南勢溪及南勢坑溪

其亮點較不明顯，感覺較屬區域性效益，建

議再增加亮點部分。 

南勢坑溪及南勢溪皆為大肚台地西側順向

河，各順向河於南山截水溝完成後多數將接

至山腳大排系統。南勢坑溪及南勢溪之營造

於整體系統中屬於南山截水溝工程之生態補

償措施之一，亦為系統中各順向河環境營造

之示範點，後續將加強此部分之論述以強化

山腳大排環境營造效益及亮點。 

3 

用地處理需明確，對於非市府所轄之公有土

地撥用，宜儘早接洽其管理單位，以利後續

土地撥用之辦理，如南勢溪及南勢坑溪不明

確。 

對於非市府所轄之公有土地，已著手後續土

地撥用之程序。 

4 

水環境改善防災仍為第一優先，建議增列科

技防災設施於常致災或易淹水河段，如

CCTV監視系統、水位計監測系統等結合物

聯網達成科技預警防災之目標。 

水環境營造將規劃近水區域，未來將規劃水

位計監測系統與警示系統，以提早預警近水

區域活動之民眾。 
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5 

生態檢核表宜依河川或排水特性不同分別

列表，由於河川與排水特性不同應有所區

隔，如河川水域型態較具多樣性，生態較豐

富，動床變化大，而排水主要為排洪其水域

型態較單調，生態較單調，主要強調在環境

景觀之塑造及民眾使用率。 

本案生態檢核作業所填列之「區域排水生態

速簡評估檢核表」，即是根據「快速棲地生態

評估方法」(RHEEP)針對區域排水的特性作

調整修正以適合作其評估所用。(參照經濟部

水利署水利規劃試驗所「區域排水生態指標

及評估檢核方法之研究」) 

6 

水湳水資源中心水量分配宜妥善規劃，其包

含水湳經貿特區、中科及惠來溪之需求。廢

水處理綠川及惠來溪部分排至福田污水處

理廠處理其處理量宜評估。 

惠來溪上游有灌溉水源補助，目前評估水湳

水資源中心處理量約為 14,400CMD，可分配

於惠來溪補助之使用量約為 1,500CMD。 

7 
健康公園地下礫間處理設施可增加觀察、檢

測廊道，提昇環境教育功能。 

健康公園鄰近信義國小及中興大學，除增加

觀察廊道外，亦將考量結合周邊學校進行環

境教育課程，擴大其效益。 

8 

南勢溪及南勢坑溪之入口意象及動線串接

規劃建議加強，另上游之系列囚砂池及防砂

壩宜有年度疏濬計畫，以免下游湧泉遭埋

沒，無法凸顯其亮點。 

山腳大排水環境改善計畫所在位置過去即因

與周圍地區連結之出入口較不明顯，鮮有人

至，爰可保持良好生態環境。為維持生物棲

息環境及原有幽靜氛圍，將在出入口及動線

規劃上減少出入口，並採取單一動線，後續

將加強動線指示系統，明確引導民眾前來此

區。另已加強說明計畫區湧泉特色，並與周

邊景點動線串連；另防砂壩及囚砂池等市府

每年汛期前均會定期疏濬，避免造成下游水

道土砂淤積，以避免颱洪災情，及維持湧泉

湧出量。 

二 宋委員文沛 

現勘意見 

1 
綠川上游截流水量應估算，以維持其常態流

量。 

綠川截流主要係針對排入之晴天污水，其常

流量將由上游現地處理之放流水及自然湧出

之地下水供應，故截流後應無常流量不足之

問題。 

2 
綠川綠空鐵道到長春公園串連可透過景觀

手法處理與復興路交叉之道路問題。 

綠川自綠空鐵道到長春公園間兩岸綠樹成蔭

，景觀良好，但周圍巷道狹窄腹地小，本案

建議改善現有人行環境，減少過量設計，採

用一致視覺元素，形塑連續性動線為此段設

計主軸。 

3 
綠川綠空鐵道與本案設計應合併以創造都

市景觀。 

綠空鐵道刻正由本府都市發展局辦理規劃設

計，本局亦有出席都發局審查會議了解其規

劃構想。本案設計與綠空鐵道皆建議將綠川

與鐵道間之既有道路改為人行空間，擴大活

動範圍並強化兩者間之聯結。 
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4 

惠來溪水源來自水湳水資源回收中心，水量

是否足夠？建議應納入附近相關生活污水

經處理後納入。鄰近臺灣大道段兩側種植淺

根性之黑板樹，已影響步道平整性，建議可

納入一併改善。 

惠來溪上游有灌溉水源補助，目前評估水湳

水資源中心處理量約為 14,400CMD，可分配

於惠來溪補助之使用量約為 1,500CMD。惠

來溪於臺灣大道北段之人行道改善工程將會

再審慎評估，納入改善計畫中。 

5 
惠來溪於朝馬運動公園旁位於轉彎處為攻

擊面，汛期易受影響，應注意安全設計。 
計畫加設導水丁壩設計，以降低河水衝擊。 

6 

黎明溝附近居民較多年長者，如緩草護岸能

注意友善空間及友善環境設計，亦能成為亮

點。 

黎明溝之緩坡護岸設計即為因應周邊居民之

需求而生，故在護岸設計上雖以生態護岸為

主，仍將設計友善全齡透水步道，使年長者

、輪椅及嬰兒車等亦可便利通行。 

7 

山腳大排水系之南勢坑溪漫步森林區域其

植栽設計應配合現有林相，另應考量使用性

與景觀人潮。 

南勢坑溪漫步森林區植栽以採用台灣原生種

植物進行設計，並以融入當地環境為設計目

標。 

審查會議意見  

1 
感謝臺中市政府水利局對大臺中水環境如

此用心、努力，令人感動。 
感謝委員意見。 

2 南勢溪相關設施後續維護管理請強化說明。 

南勢溪屬較自然之區排，規劃設計時即採減

量設計，避免於河道內設置過多永久設施，

降低後續維護管理；植生部分則設計多樣化

植栽，使其自然生長演替，僅需於每年汛期

前針對阻礙水流部分進行適當整修。 

3 

由於山腳大排水系位置較為偏僻，但湧泉具

有特色，其交通可及性應特別強化之，入口

意象應如何強化？ 

山腳大排計畫雖位置較為偏僻，但鄰近交通

包含台 1線、台 12線、縣道 136 及鐵路等，

將於重要路口提供指標及新設出入口，明確

引導民眾前往，提高可及性；另入口意象設

計將採用可代表當地之物種形象來強化地方

特色。 

4 計畫書中文字、圖號等請檢核並補正。 謹遵辦理檢核修正。 

5 
惠來溪水利工程自評表缺設計單位，區域排

水生態速檢表缺日期及填表人。 
謹遵辦理確切填寫。 

6 

黎明溝為都市內可貴的生態流域且生態豐

富，水源的管理與控制以及水質的確保，建

議可用高科技方式監測，友善堤防之改善應

注意友善空間及友善環境。 

黎明溝在當地居民及志工之努力下保有良好

生態環境，其水源及水質皆受到當地居民關

注，若有任何異狀都可即時發覺通報處理，

惟上游生活污水排入事件發生時間短，負面

影響劇烈，故在本案計畫即以工程方式進行

監測及防治，以避免污水事件危害。護岸設

計上雖以生態護岸為主，仍將設計友善全齡

透水步道，使年長者、輪椅及嬰兒車等亦可

便利通行。 
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審查會議及現勘意見 辦理情形 

三 莊委員順興 

現勘意見 

1. 

綠川整體計畫清晰，計畫營造之綠川水環境

貫穿市核心區，對都市發展相關效益顯著，

值得推展。 

綠川為流經臺中市區之重要區排，惟過去因

缺乏規劃之快速發展，導致綠川污染嚴重，

本案計畫重點即在於翻轉綠川水岸意象，讓

綠川從避之不及之後巷排水溝蛻變成水岸新

軸線。 

2 
綠川各分項分段工程之推展建議納入各段

社區意象營造多元特色。 

綠川沿途流經商業區、住宅區及文教區，各

段營造重點不盡相同，後續將配合各段社區

居民生活需求不同進行相應之營造手法。 

3 
綠川各段污水截流應落實，以確保水質符合

要求。 

目前規劃之截流範圍為綠川全線，必將有效

改善綠川水質，惟因工程範圍大，故將分段

分期進行工程，逐段改善水質。 

4 
對於綠川擬建設之現地處理工程-礫間處理

綠川污水，建議加強環境教育特色之展現。 

目前初步評估之候選場址為健康公園。健康

公園鄰近信義國小及中興大學，可配合結合

周邊學校進行環境教育課程，擴大環境教育

效益。 

5 

惠來溪水系水環境改善整體計畫位於市中

心發展區域，營造水環境提昇都市生活及形

象，值得推展。 

感謝委員意見。 

6 

惠來溪水源擬引自水湳水資源回收中心，以

多少水量維持惠來溪之基流需求，應加以確

認。 

惠來溪上游有灌溉水源補助，目前評估水湳

水資源中心處理量約為 14,400CMD，可分配

於惠來溪補助之使用量約為 1,500CMD，基

流量需求將再進行確認。 

7 
惠來溪全河段之開蓋親水環境建議列入全

期規劃。 

將再審慎評估其開蓋可能性。 

 

8 潮洋溪水質之提昇應列入重點。 
潮洋溪未來改善計畫將以水質改善為主要重

點取向。 

9 

黎明溝現況水體生態環境佳，配合當地社區

文化發展值得推展成為台中水環境社區亮

點。 

黎明溝在當地居民及志工之努力下保有良好

生態環境，在規劃之初即以將黎明溝發展成

為臺中水環境社區營造示範點為目標，後續

將持續與黎明城鄉發展協會進行討論溝通，

以期在營造完成後，社區可將社區營造經驗

傳承至其他社區。 

 

10 
黎明溝水質之管控應納入工程考量，確保水

質安全。 

本案計畫已考量以工程方式進行上游雨水下

水道之監測及污水防治，以避免污水事件危

害。 
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11 

山腳大排水系之南勢坑溪水環境改善工程

已擬訂改善計畫，建議加強湧泉季節水量之

掌握，及計畫對周邊效益之說明。 

臺中市政府目前正辦理「臺中市地下水資源

調查建置運用管理計畫-大肚山等地區湧泉

調查及利用可行性評估」，南勢坑溪現已完成

枯水期地下水位調查，後續將持續收集成果

資料加強說明湧泉季節水量，及計畫對周邊

效益。 

12 

南勢坑溪改善工程後續之維護管理如何與

當地社區或民間團體結合，建議先加強了

解。 

本計畫於 105 年 11 月前往現地拜訪當地里

長、議員及居民，了解地方需求，並於 106

年 6 月辦理地方說明會說明規劃成果，後續

將於設計完成施工前說明會時加強說明後續

維護管理措施。 

13 

南勢溪「湧泉洗衣」文化擬開發成為台中郊

區社區水環境特色，值得推展，建議後續之

維護管理應加強與當地社區或民間團體結

合。 

南勢溪湧泉洗衣文化受到當地居民關注，目

前已有當地組織進行導覽活動，建議後續導

入都市發展局社區規劃師制度，進行社區自

主營造，並保存推動在地洗衣文化。 

審查會議意見 

1 

綠川及惠來溪水環境改善工程計畫之區域

排水生態速簡評估檢核表，評估是否適當？

請檢核。 

已與專業生態團隊合作進行檢核作業。 

2 
計畫書撰寫建議加強與「執行作業注意事

項」第十一項之連結與說明。 
遵照辦理。 

四 劉委員振隆 

現勘及審查會議意見 

1 

封面名稱請確認。例如「整體計畫」工作計

畫書，及「水系」應為「系統」。另建議「惠

來溪系統（惠來溪、潮洋溪及黎明溝）」、「山

腳大排（南勢坑溪及南勢溪）」。 

 

遵照辦理。 

 

2 
計畫書之習慣水利名詞請統一，例如排水稱

系統，集水區、河川稱水系及流域。 
遵照辦理。 

3 目錄、圖目錄、表目錄、附錄目錄請標示。 遵照辦理。 

4 

一、章節建議先敘明計畫權屬，為排水或野

溪，及計畫長度。圖 1計畫範圍示意圖應以

1/25000 經建版標示大範圍，1/5000 航照

圖標示細部範圍，並標示計畫起終點。 

遵照辦理。 

5 

二、現況環境概述建議以區位之點、線或面

之串聯性說明重要景點之特色，及特殊生態

物種。 

遵照辦理。 
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審查會議及現勘意見 辦理情形 

6 

本計畫應以安全為前提下辦理水環境，建議

於二、環境概況新增說明「安全」及現況河

寬說明之規劃，在此基礎下說明水環境特

色。 

遵照辦理。 

7 環境教育場域可作為願景或納入維護管理。 遵照辦理。 

8 
營運管理計畫建議補充市府承諾持續免責

維護管理之具體做法。 

後續維護管理計畫主要為臺中市政府水利局

負責，但會參考委員意見辦理，如未來於工

程完工後一年內，將由機關協助周邊社區民

眾成立認養組織或維護巡守隊等方式作為後

續經營方式。 

9 建議補充NGO及民眾認同度，以爭取高分。 謹遵辦理，強調敘述與民眾溝通內容。 

10 
效益可再量化，建議以綠川之跨域加值效

益。 
謹遵辦理，量化效益內容並條列敘述。 

五 顧委員玉蓉 

現勘意見 

1. 

綠川所屬區位為早期都會重心，經污水截流

與淨化，有助於為水域環境營造需求提供足

量景觀用水，且結合周邊既有茂盛林蔭有助

於都會區綠廊維持與串聯，惟需注意施工期

間對當地交通之衝擊與施工前的民眾參與

溝通。 

後續將持續進行民眾培力計畫及相關說明會

與民眾進行溝通。 

2 

綠川既有緊鄰護岸的大樹是都會區中的生

態重要跳島及廊道，是生態檢核的重要項

目。 

綠川因水泥化導致生態環境較差，兩岸樹木

成為綠川重要生態資源，將依照委員意見納

入檢核。後續工程規劃上綠川現有樹木皆以

現地保存為原則，在施工過程中亦將進行保

護，維持原有生態資源。 

3 

惠來溪水系朝馬運動中心旁渠道緩坡化的

位置為水流攻擊坡，其設計方式需考量保留

緩衝空間及設施維管方式。 

計畫加設導水丁壩設計，以降低河水衝擊。

設施以串聯步道為主，維護難度較低，後續

維管評估與朝馬國民運動中心合作辦理可能

性，並計畫於工程完成後一年內協助社區區

民成立認養組織或維護巡守隊等民間維管。 

4 

黎明溝民眾參與水域生態教育及既有生物

資源豐富，水岸改善有助於未來當地民眾參

與安全性提升。 

黎明溝之環境營造目標即在改善生態環境之

同時，亦將改善民眾活動空間之可及性及安

全性。 
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5 

黎明溝水域生物種類多，其中應有區排過去

常見但目前已少見的物種，如史尼氏小鲃

等，是未來值得關注的物種，可做為極佳的

生態保育案例。 

黎明溝水生物種仍以外來強勢種吳郭魚為

主，其他物種數量較少，不易觀察到特定物

種族群，故目前採取微棲地營造，先營造出

適合多數物種棲息之環境，建議後續由地方

民眾及生態專家視其自然演替過程，營造適

合特定物種之棲息環境。 

6 

黎明溝需注意施工中對水生物及鳥類的衝

擊，其施工前的生態友善措施更需謹慎為

之。 

將更審慎評估施工時友善措施，確切做好生

態檢核。 

7 
南勢坑溪不透水渠道打除有助於地面與地

下水交換，提高溪流自淨能力。 

 

感謝委員意見。 

 

8 

南勢坑溪坡陡且有土砂來源，渠道有土砂運

移需求，其設計需考量土砂對渠道內設施之

影響，並以最少量人工設施為之。 

南勢坑溪渠道規劃以最少量人工設施為考

量，避免因土砂運移造成維護管理上之困擾。 

9 

南勢溪工程設施應考量當地生物需求，如黃

綠澤蟹需有泥質洞穴棲息，則其設計應有局

部泥砂淤積供其棲息。並需考量施工中對其

泥質洞穴的影響。 

南勢溪工程設施考量對當地生態的影響與生

物棲息地，將於特定區段施以柳枝工法、乾

砌石工法等可兼顧護岸與生態的生態工法，

以保留澤蟹的棲息地，以利當地水域生物之

生存。 

審查會議意見 

1 

區域排水皆有很多權化的人為利用，若區排

位於居民利用頻繁區域，如綠川，則生態檢

核的目的應以維持現況不劣化為主要目

標，但若區排的週邊關聯區域，人類利用密

集度較低，如南勢溪，則生態檢核的目的除

對目前的生物迴避、減輕等友善措施之外，

應考量水系連續性及生態保育等目的。 

謹遵辦理。 

2 
本案各計畫皆檢附生態評估與檢核資料，頗

值得肯定。 
感謝委員意見。 

3 

綠川及黎明溝已既有民眾參與及培力的成

果，有助於未來區排環境維管，此為二處之

優勢。 

 

感謝委員意見。 

 



 

 附一-8 

審查會議及現勘意見 辦理情形 

六 經濟部水利署 

審查會議意見 

1 

為了執行水環境改善計畫，加上預算龐大及

涉及多數機關，為了規範各單位作業程序及

提高效率，因此訂定執行作業事項及整體計

畫工作計畫書，希望各階段能照函頒內容資

料、格式及程序作為後續計畫提報。 

遵照辦理。 

2 
初步規劃構想希望計畫工程能在 106 年底

發包，107年前完成。 
感謝指導。 

3 

參考各縣(市)政府所提報的計畫內容與以

往中央所編列之預算規模，進行後續評分評

鑑，後續將會考量執行率與提報情形進行協

商。 

感謝指導。 

七 行政院環境保護署 

審查會議意見 

1. 

對於臺中市政府提出之水環境改善計畫，環

保署將依業務權責全力支持，與臺中市政府

合作共同打造臺中市水環境的亮點。 

感謝指導。 

2. 

在市府各項計畫中的分項工程，建議依據各

部會的業務權責來選定中央補助部會，本署

的業務範疇是水質改善，臺中市已完工的柳

川中華礫間水質淨化場，以及刻正施工中的

綠川干城公園及建國市場的礫間水質淨化

工程，均由環保署補助辦理。因此，本次前

瞻水環境計畫中，包括綠川規劃於健康公園

設置每日處理水量 2 萬公噸的礫間淨化設

施，以及潮洋溪規劃設置礫間處理設施等工

程，建議可改由環保署予以補助。進一步而

言，由各部會依權責共同投入河川的水環境

改善工作，亦可展現跨域合作的具體成果。 

依「全國水環境改善計畫」執行作業注意事

項辦理。 

3 

山腳大排一案目前市府規劃由環保署補

助，然因南勢溪及南勢坑溪的水質良好，水

質改善經費佔比低且效益有限，本署亦無法

補助新建公園或景觀設施等工程項目，故本

案建議改由其他部會予以協助。 

補助機關已調整為其他部會。 
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八 內政部營建署 

審查會議意見 

1 

水環境改善計畫內容相當完整，前置作業如

調查、說明會等也相當完善，顯示臺中市政

府水利局工作效率相當好，因此經費部分，

本署會全力支持。 

感謝指導。 

2 
惠來溪部分，水湳水資源中心再生水水量後

續請加以考量。 

惠來溪上游有灌溉水源補助，目前評估水湳

水資源中心處理量約為 14,400CMD，可分配

於惠來溪補助之使用量約為 1,500CMD。 

3 
經費補助部分，本署污水補助部分較高，可

能會與環保署重疊，請市政府加以考量。 
感謝指導。 

結論 

1 
後續維護管理計畫主要為臺中市政府水利局負責，後續計畫之完成請參考委員意見，以

招募志工與地方民眾社區合作等方式辦理。 

2 計畫效益方面，如亮點說明與地方特色結合及各工程相關部分，請各提案單位加強著墨。 

3 
防災部分，請因地制宜並參考相關設計標準，都市型排水可依照水利署頒布標準，鄉村

型排水因應當地狀況並建議加入警告標語等。 

4 亮點部分如南勢溪與南勢坑溪，請提案單位加強說明。 

5 

感謝委員與各中央長官蒞臨臺中市政府指導，請水利局依據委員及各中央部會現勘及審

查意見修正整體工作計畫書內容，並納入後續工程設計參考，各計畫後續執行，亦請水

利局全力以赴。 
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「全國水環境改善計畫」 

臺中市第二批次審查會議紀錄 
會議時間：106年 10月 31日（星期二） 下午 2時 30分 

會議地點：陽明市政大樓 6樓 6-2會議室 

會議主持人：李副秘書長賢義                                       記錄：方于芸 

委員與各單位意見： 

審查意見 辦理情形 

一 王委員傳益 

(一) 

柳川一期成效檢討供柳川二期及三期治

理規劃之參考。如水質處理功能提升，

環境綠美化儘量採原生物種，且易於存

活具四季特色，各項設施材料採易於維

護管理者。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫，將

依前期水質處理功能、環境綠美化儘量採原

生物種及各項設施材料採易於維護管理者

方式規劃辦理。 

(二) 
綠川水質現地處理設施工程至 110年是

否符合期程要求，請加以檢視？ 

綠川水質現地處理設施工程預定於民國 107

年 1 月委設決標，107年 10月工程開工，109

年 12 月工程完工，整體時程符合全國水環

境改善計畫第二批次之期程要求。 

(三) 

惠來溪主要污染源為逢甲夜市，除本計

畫污水截流改善外 (其中油污處理為

要)，宜儘速完成雨污水分流工程。 

感謝賜教，未來本府會盡力盡速辦理相關工

程。 

(四) 

旱溪排水礫間處理等設施用地是否無問

題，抑或僅是處理功能提升未涉及用地

問題？請於工作明細表中敘明。 

感謝賜教，旱溪排水礫間設施會使用於國光

橋旁的人工濕地作為場址，用地取得無問

題。 

(五) 

筏子溪高灘地利用宜在 Q2(尋常洪水

位)以上，以免增加後續管理維護之困難

度，並宜注意相關設施不可造成洪水瓶

頸或障礙，且需易於維管。未來是否有

NGO或生態相關團體認養。 

感謝賜教，有關本局刻正辦理之筏子溪景觀

環境營造(永春東路至烏日高鐵站)係於左岸

高灘地上 Q10水位以上施作景觀設施，避免

遭汛期洪水沖蝕，本次提報計畫將比照辦

理，另後續將尋求在地協會或生態團體認

養。 

(六) 

臺中港特定區之S主幹管計畫及水資源

回收中心工程至 110年是否符合期程要

求，請再檢視？ 

感謝賜教，已重新檢討並修正施作工期，應

可於 109年底前完成。 

(七) 

海線地區污水下水道系統 S主幹管工程

約 7,222m，利用推進工法，宜特別注

意，地下水位及沙質地質問題，以避免

施工失敗。另地質改良為本工程成敗關

鍵，宜慎選之。 

感謝賜教，將委請顧問公司於設計階段審慎

評估並提出建議方案。 
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(八) 

S 主幹管是否涉及施工介面如維生管線

或穿越管線，宜及早召開相關協調會議

處理。 

感謝賜教，後續將通盤檢討施工路線，若有

涉及管線施工界面問題，將召開協調會議處

理相關事宜。 

(九) 

水環境改善需於水安全無虞之前提下進

行，因此柳川及綠川…等水環境改善建

議除水質監視及監測系統外，亦需設置

水位監測及監視系統，配合預警(廣播)

系統以確保安全。 

感謝賜教，柳川第一期水環境改善已設置水

位監測及監視系統，配合預警(廣播系統)以

確保民眾安全；未來柳川第二期水環境改善

計畫亦將規劃近水區域，設置水位計監測系

統與警示系統，以提早預警近水區域活動之

民眾，確保安全。 

另外，綠川水環境改善計畫亦將設立水位警

戒值以為管制時機標準，並設置水位監測及

監視系統，配合蜂鳴器(或廣播)作為洪水警

示。而惠來溪及潮洋溪上游段未來將會設置

監測系統，並於部分民眾活動區域(如朝馬公

園河濱綠廊)設置警示系統以預警民眾，確保

安全。 

(十) 
可強化文化及水環境教育設施，提升人

民認知與瞭解水資源之重要性。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫針對

水環境教育設施已納入規劃中，未來將加強

相關水環境教育宣導，提升民眾認同感。 

謝謝委員指教，綠川水環境改善計畫之景觀

營造工程將強化文化及水環境教育設施，打

造市民親水環境的同時也推廣水資源之重

要性；同時考量於計畫範圍部分適當節點處

設置解說導覽設施，提升在地民眾與遊客相

關知識與故事。 

(十一) 

柳川效益與週邊亮點之串接如臺中文學

館等，結合人文、歷史、古蹟…等，提

升或擴大水環境改善效益。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已將

周邊亮點納入規劃設計，以提升水環境改善

效益。 

(十二) 

旱溪排水康橋污染源含國光排水及大智

排水，其中國光排水水體雖較小，但污

染較嚴重，尤其 BOD 及 NH3-N，宜以

其為水質改善對象，增長其水力停留時

間。 

感謝賜教，本計畫主要以改善國光排水水

質，未來將採用礫間現地處理工法，具有足

夠之停留時間進行水質處理及改善。 

二 顧委員玉蓉 
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(一) 

礫間淨化工法對某些污染的處理效能較

有限（如：起泡劑），且鼓風機的噪音頗

大，對週邊居民可能有影響。 

感謝委員指教，礫間淨化設施對於有機污染

物的削減效果良好，依據實際操作經驗，

BOD及 NH3-N的去除效率可達 70%以上；

而針對城鎮污水中之界面活性劑(ABS)，本

府水利局施工中之綠川礫間，係使用臭氧將

ABS 進行破壞，為對水環境及生態最環保之

處理方式；另外針對鼓風機的噪音(尤其是低

頻噪音)問題，本局除了選用低噪音之離心式

鼓風機設備外，並在鼓風機房規劃雙層結構

，以及加設隔音裝置(吸音棉及隔音窗問)，

透過三層防護，可有效降低操作過程中所產

生的噪音污染。 

(二) 
柳川、旱排過去的執行已頗有成效，值

得將經驗分享並應用到其他案例中。 
感謝賜教。 

(三) 
筏子溪 NGO 的關注度頗高，建議主動

接觸，納入其意見參酌。 
感謝賜教。 

(四) 

筏子溪的水路生態功能之一為地面水與

地下水的交換，可提高水路本身的河道

自淨能力，各項環境營造設施需能維持

其生態功能。 

感謝賜教。 

(五) 

臺中地下水位高，且為礫石地質，地面、

地下水交換是水路自淨來源之一，因此

綠川渠底的打除，除對水量有助益之

外，對水質及生態功能皆有提昇。 

謝謝委員指教。綠川計畫採用透水渠底為一

規劃方向，將於後續設計階段，參酌地下水

位後決定，以提升水質和生態效益。 

(六) 

旱排 106 年 10 月國光橋上游，耐污性

魚種（琵琶鼠）死亡，因此水質污染來

源恐不僅止於國光排水。另旱溪六順路

上游引入旱溪水流處，水生物種類豐

富，生態部份建議考量計畫渠段及環境

變異的部份。 

感謝賜教，經調查沿線之污染源有國光排水

及大智排水，然大智排水水量大但水質狀況

尚屬正常，初步判定可能因水量大導致水質

稀釋，本局已進行大智排水上游之各區域排

水匯流點進行水質採樣分析，以釐清水質狀

況；有關生態部分會於設計階段納入評估。 

三 經濟部水利署 

(一) 
本批次所提計畫不能有用地問題，請先

檢視。 

本批次所提計畫之土地權屬涉及為國有土

地、市有土地及農田水利會等；管理單位有

國有財產署、鐵路管理局、本府水利局及建

設局，無需辦理用地徵收，沒有用地問題。 

(二) 
各提報案件應辦理生態檢核作業，並將

檢核結果納入各階段作業參採。 

為降低工程進行對生態之衝擊，將於規劃設

計階段確認保護對象及友善措施；且將於施

工前中後進行生態檢核，掌握工程對環境影

響及生態演替情形。 

(三) 

目前本署辦理評分表修訂作業中，完成

後將召開說明會並函送各縣市政府據以

辦理提報作業。 

遵照辦理。 
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(四) 

本批次提報，建議以水質改善案件優

先；各計畫與分項工程請確實依業務屬

性歸類。 

提報計畫內之污水截流及現地處理均屬水

質改善業務。景觀營造工程則屬於整體水環

境改善業務。 

(五) 

舊計畫建議依第一批次提報順序排序；

第一批次已核定部分工程之計畫建議接

續提報，以形成更大亮點。 

遵照辦理。綠川整體計畫中之復興路至愛國

街段已於第一批次核定，將接續提報以形成

亮點。 

(六) 

本批次所提如為舊計畫且已核定部分工

程，明細表請臚列已核定工程，並做註

記。 

遵照辦理。 

(七) 
如另有提報其他計畫（例城鎮之心等），

請檢視有無重複提報情形。 

經檢視後，目前綠川計畫並未提報其他計畫

，無重複提報情形。 

四 行政院環境保護局 

(一) 

 全國水環境改善計畫係藉由中央部會

及地方政府分工合作，共同推動水體生

態保育、水質改善及周邊環境改善等工

作，以加速提升全國水環境，期能恢復

河川生命力及親水永續水環境，故就本

次所提計畫，環保署將依各單位業務權

責分工，全力支持具水質改善效益之計

畫，與臺中市政府合作共同打造臺中市

水環境亮點。故如「綠川水質現地處理

設施」、「潮洋溪水環境改善計畫-水質現

地處理」等，建議由環保署負責。 

感謝賜教，會再評估相關單位補助項目與各

單位補助比例，考量計畫內容申請項目分工

。 

(二) 

柳川 2 期計畫規劃應配合前已完成之水

質淨化設施，避免既有設施拆除重建，

減少經費重複投入。「柳川污染整治及環

境改善計畫」林森至南屯及民權至林森

2 項計畫，建議強化水質改善效益或預

期成果說明。另本案計畫書計畫期程建

議分工程項目分別說明，如簡報內容。 

柳川第二期水環境改善計畫配合已完成水

質淨化設施，並考量水質改善效益，規劃採

二段式水質改善方式進行柳川水質改善計

畫。針對「柳川污染整治及環境改善計畫」

林森至南屯及民權至林森 2項計畫後續將加

強此部分之論述以強化水質改善效益。另有

關本案計畫期程分工項目說明，已分述於計

畫書內。 

(三) 

有關柳川、綠川、惠來溪、旱溪及臺中

港等計畫所提「水污染源管制、河川巡

守隊業務及水質自動連續監測」計畫，

尚須強化其與前瞻計畫目的之關聯性及

成果效益，惟該類計畫是否符合前瞻計

畫目的及用途，建議視水利署之認定。 

謝謝指教。需透過污染源頭控制，監控及巡

查，方可使各河段水質達到水環境改善計畫

之預期成果。而水污染源管制、河川巡守隊

業務及水質自動連續監測即是水環境改善

之後續維管及污染削減具體行動。 

五 內政部營建署 

(一) 

水環境改善計畫內容相當用心且完整，

因此與本署相關經費部分，本署會全力

支持。 

謝謝大署支持。 
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(二) 

本部針對水環境改善計畫補助原則，污

水及水質改善相關等工程補助比例

88%，單獨景觀部分僅補助 70%，提報

方向請再加以審慎考量。另單一工程經

費超過四億元，基本設計要提送工程會

審議。 

綠川水環境改善計畫針對整體水質水體改

善，包含污水截流、水質改善及景觀營造三

大項，符合補助原則。後續若工程經費超過

四億元，亦依規定提送基本設計至工程會審

議。 

(三) 

綠川及柳川計畫範圍與貴府刻正辦理污

水委 10及建成系統有重疊，污水截流管

埋設位置及深度，請加以整合套繪，以

免後續施工衝突。 

柳川第二期水環境改善計畫將配合辦理，提

供污水截流管埋設位置及深度相關電子檔

，加以整合套繪，以利資訊完整。另外，綠

川水環境改善計畫後續於規劃設計階段亦

將全面檢視及套繪鄰近污水下水道系統，以

避免重覆或施工衝突。 

(四) 

惠來溪系統計畫中水湳經貿園區中水道

系統建置，值得鼓勵，惟水錶安裝本署

不納入補助。 

感謝賜教，已修正該計畫內容，以確認計畫

內容與權責單位補助項目符合。 

(五) 

筏子溪雖屬中央管河川，但改善計畫內

容與本署相關部分仍屬補助範圍，惟景

觀維護本署不納入補助。 

有關後續景觀維護本局將洽主管機關第三

河川局編列預算維護或第三河川局補助經

費由本局代辦，並尋求在地社區申請認養事

宜。 

(六) 

旱溪排水部分，報告內容請針對旱溪排

水水系範圍重劃區之污水管進行檢修，

請補附圖表說明，另案件名稱為「臺中

市重劃區…」，請修正為「旱溪排水範圍

重劃區…」。 

感謝賜教，後續將檢附圖表說明及修正名稱

。 

(七) 臺中港特定區部分 

1 

S 幹管細部設計先前已報本署核定，因

囿於經費有限，致無法發包。建議再審

慎評估梧棲、清水、沙鹿、龍井等區是

否集中式或是分散式處理，請確認後函

文或修正實施計畫報本署憑辦。 

感謝賜教，臺中港特定區最南側區域在都市

計畫規劃時，已劃分為污水處理廠用地，北

側則為人口密集區，較難取得寬闊之污水處

理廠用地，經評估經費及用地取得後，仍建

議應採用集中式處理方式，將臺中港特定區

上游集污區之污水，經由 S 主幹管匯集至南

側之污水處理廠進行處理。 

2 

貴府刻正辦理山腳大排改善工程，其中

維生管線如油管、污水管及輸水管等規

劃埋伏於共同管溝，建議 S 幹管納併共

管或以其他方式穿越山腳大排，以免後

續經費到位卻無法施工之窘境，請加以

審慎評估。 

感謝賜教，本局未來於台中港特定區施作之

S 主幹管推進路線，與規劃中「配合龍井區

山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程之共同

管溝工程」1 案行進路線不同，故 S 主幹線

應不需納入共同管溝設計。 

六 經濟部水利署第三河川局 
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(一) 

柳川 LID 示範河段空間(林森柳橋-民權

柳橋)增加河道通洪斷面部份，是否涉及

拆除既有護岸。 

柳川第二期水環境改善計畫，續依前期方式

辦理，將以增加河道通洪斷面進行相關規劃

。 

(二) 
河川巡守隊業務性是否與河川局巡守人

員相同？ 

河川巡守隊業務為政府輔導成立之地區巡

守隊，主要為民眾參與、增強當地民眾認同

以及加強河道異常巡檢功能，與河川局巡守

人員不同。 

(三) 
本次提報綠川包含長春運動公園，經查

該部份體育署已有補助，是否有重複？ 

體育署補助項目為長春運動公園之運動中

心，其內容僅限運動中心並未包括綠川河道

整治，無重複補助問題。 

(四) 

惠來溪環境改善需拓寬堤岸，這部份是

否有完整規劃來佐證水理？另商圈護岸

彩繪部份民眾接受度如何？ 

惠來溪拓寬堤岸段僅為朝馬運動中心旁局

部空間，參考台中柳川案例與台南竹溪案例

改善方式，未來於設計階段將再行詳細水理

計算，確保相關工程無虞。另外，商圈護岸

彩繪形式係參考近年臺中較知名之彩繪案

例(如彩虹眷村、中區彩繪巷等)，評估民眾

對於彩繪牆面之接受度高，未來也將於設計

階段將在民眾說明會等場合與在地民眾溝

通確認。 

(五) 

旱溪排水水利園區應為旱溪排水左岸，

並非簡報所指之處；旱溪排水水質污染

源主要係上游國光排水與大智排水，原

先國光橋下游現有水質處理僅是示範

區，對整體水質改善有限。 

感謝賜教，本計畫將採用礫間現地處理工法

，以提升水質處理成效。 

七 臺中市政府環境保護局 

(一) 

有關環保局提出污染源調查及削減部

分，因考量水質淨化設施氨氮處理效果

有限，且雨天非點源逕流污染，也需採

取防範措施。另磷氮去除部份，需調查

改善河段之家戶化糞池，集中進行化糞

池清理，減輕將來水質淨化設施的負擔。 

感謝提供意見及說明。 

(二) 

另水質不良部份，需透過水質連線監測

系統找出相關原因，本局希望藉由各中

央單位經費補助支持，將整體計畫效益

呈現最佳的成效。 

感謝提供意見及說明。 

結論 

(一)「全國水環境改善計畫」中央補助經費採滾動式檢討，後續各計畫亦請水利局全力以赴。 

(二) 感謝委員與各中央長官蒞臨臺中市政府給予指導，請水利局依據委員及各中央部會意

見修正整體計畫工作計畫書內容，並納入後續工程設計參考。 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  七 

 

臺中市政府提報案件評分委員會議紀錄及回

應說明  



 

 附一-1 

「全國水環境改善計畫」 

臺中市政府提報案件評分委員會議紀錄 
審查時間：106 年 9 月 25 日（星期一） 

審查地點：水利署第三河川局 

主持人：楊局長人傑                                              記錄：陳億全 

說明會意見 辦理情形 

一 蔡委員義發 

(一) 綠川水環境改善計畫 

1 

本計畫首重水質水量問題，其相關污水及

如何截流與改善是否有整體規劃建請詳加

說明外，其安全及維護管理並請具體補充。 

謝謝委員意見，本計畫規劃進行綠川沿岸晴

天污水截流，截流主要對象為排入綠川之雨

水下水道出口，次要對象則為小型之流入

工，直接削減排入區排之污染來源。截流方

案視綠川周邊腹地大小進行調整，腹地充足

處優先考量設置截流井，腹地不足處則考量

於河道內佈設導流槽或截流管。安全及維護

管理計畫請參見計畫書。 

2 

用地取得情形報告所述土地權屬主要屬於

國有土地、市有土地及農田水利會土

地……，故用地取得上無需辦理用地徵收

乙節，因農水利會所屬土地仍涉及徵收問

題建請查明。 

謝謝委員意見，本計畫所涉及之計畫範圍內

屬農田水利會之土地為長春公園，已長期作

為公園使用，且本計畫之規劃主要為恢復綠

川河道意象，未涉及原河道之變更，且仍維

持公園使用，故無需辦理用地徵收。 

3 

本計畫各項工程及分項工程經費表建請說

明可否於 106 年底完成發包，並請排列優

先順序且無用地問題。 

謝謝委員意見，本計畫將優先辦理復興路至

愛國街段，餘本計畫各項工程及分項工程將

依照核定期程辦理。 

4 
地方說明會意見建請納入本計參酌外生態

檢核機制之施工階段部份請補充。 

謝謝委員意見，生態檢核機制著重管控工程

對於生態環境之影響，故在工程規劃時即提

出於施工前中後，即規劃設計階段、施工階

段及維護管理階段，皆需進行生態檢核機制

之規劃。施工階段將落實規劃設計階段所擬

定之生態保育對策與工法，確保生態保全對

象、生態關注區域完好與維護環境品質。 

5 

審查會重新提供審查評分結果表所列分項

工程名稱預算及期程與原提報資料不一

致，其程序請再確認。 

謝謝委員意見，遵照辦理。 

(二) 惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫 
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1 本計畫仍應以水質、水量問題首重考量，

包含污水截流處理與改善等。 

感謝委員賜教。本改善計畫以水質改善為優

先，景觀營造為輔。工程經費分配也以水質

改善佔最大比率，工程優先次序也列於各分

項計畫之首要。 

2 本計畫與週邊相關特色景點之串聯結合成

整體亮點建請補充說明。 

感謝委員賜教，謹遵辦理加強計畫範圍周邊

相關特色說明及串聯效益等說明。 

3 

黎明溝改善計畫堤岸如何調整與營造俾符

合地方民眾之期待，除融入地方民眾意見

處理外，如何串聯所謂九三公園整體亮點

並請考量減少水泥。 

謝謝委員意見，黎明溝計畫堤岸之改善將參

酌地方意見，降低堤岸高度，但仍就比左岸

堤岸高程高，並以生態護岸方式重建，減少

水泥使用，以符合民眾期待。另公 93 公園

位於本計畫範圍下游，目前因單元二重劃區

內尚有工程進行，本案計畫範圍與公 93 公

園間之銜接動線受到阻隔，建議後續視現場

情況進行串聯。 

4 後續維護管理併請具體說明。 

河道內及周邊硬體設施之維護將由市府編

列預算，委託專業廠商定期檢視、修繕，日

常維護管理工作。有關河道周邊植栽綠化及

環境整理等，將由市府協助社區團體成立河

川守護隊，由社區居民定期進行巡守及河川

環境維護等工作。 

(三) 山腳大排（南勢坑溪及南勢溪）水環境改善計畫 

1 本計畫應首重安，請考量 

本計畫水環境改善計畫在環境改善之餘，亦

在治理計畫實施前先進行護岸加強，提升安

全性。 

2 

南勢坑溪相關既有洗衣空間包括如洗衣區

鋪面、牆面等，應請注意安全及水質避免

污染。 

既有洗衣空間主要位於南勢溪，本計畫以加

強安全設施並避免水質污染。 

二 宋委員伯永 

1 

綠川水環境改善計畫設計構想可行，但水質

提昇及集水區滯洪之內容詳細度仍需加

強，計畫優先性 A 級。 

謝謝委員意見，綠川水環境改善計畫首重水

質改善提昇，本計畫採用策略為沿岸晴天污

水截流，直接削減排入區排之污染來源，並

透過現地處理設施進行水質處理改善。 

2 

惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環

境改善計畫，使用水利會之灌溉用水是否與

台中水利會已達成共識。另黎明溝水源回收

處理之過程需加強說明，基本計畫內容可

行，計畫優先性 A 級。 

謝謝委員意見，目前灌溉用水已排入惠來

溪，是為目前既有狀態，後續設計執行時將

再與水利會確認。 

黎明溝水源回收處理之過程係由黎明水資

源回收中心針對黎明社區內之污水進行處

理。黎明水資中心係採用先進污水處理系統

MBR(薄膜生物處理系統)，污水經處理後每
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說明會意見 辦理情形 

日可產生 1,400 噸乾淨水源，除了用於廠區

澆灌、污水處理製程、民眾取水再利用外，

還能兼具補助黎明溝生態基流量的功能。 

3 

山腳大排（南勢坑溪及南勢溪）水環境改善

計畫，尚有部份用地待處理，另景觀之設計

也需考量安全問題，另所謂湧泉之量亦需確

定述明，計畫優先性 B 級。 

南勢坑溪用地問題後續將持續與地主溝通

協調；景觀設計已將安全問題納入考量；另

臺中市政府目前正辦理「臺中市地下水資源

調查建置運用管理計畫-大肚山等地區湧泉

調查及利用可行性評估」，本工程改善區現

已完成枯水期地下水位調查，後續將持續收

集成果資料加強說明湧泉季節水量。 

南勢溪未來將依治理計畫進行用地徵收，本

計畫水環境改善計畫在環境改善之餘，亦在

治理計畫實施前先進行護岸加強，提升安全

性。本案環境營造範圍皆位於公有土地上，

僅有部分護岸加強設施位於私有土地，將向

所有權人取得土地使用同意書以進行護岸

加強設施。 

三 楊委員嘉棟 

(一) 對三個計畫整體意見: 

1 水質的改善是計畫的基礎。 

感謝委員賜教。本改善計畫以水質改善為優

先，景觀營造為輔。工程經費分配也以水質

改善佔最大比率，工程優先次序也列於各分

項計畫之首要。 

2 

植生的選擇應以本土原生物種為主，並參

考當地鄉土樹種的組成，以利生態的恢復

及後續的維護管理。 

感謝委員賜教，謹遵辦理，陸域植栽選擇將

以原生種、鄉土類型為主，部分水域及具強

烈特色之植物則選擇僅少量外來馴化種作

為配置。 

3 

計畫的撰寫宜扣合「全國水環境改善計畫」

中第貳章計畫目標中的三大項目，並依該

三大目標分項說明為宜。 

感謝委員賜教，謹遵辦理加強計畫目標與內

容說明整合敘述。 

(二) 綠川水環境改善計畫 

1 
生態的維護管理部份應予加強，例如植生

牆的維護、水生植物的維護管理等。 
謝謝委員意見，遵照辦理。 

2 
附錄一歷次審查紀錄及意見回覆，應將綠

川的部份摘錄為宜，其他兩個計畫亦然。 
謝謝委員意見，遵照辦理。 
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3 
全流域環境監測工作內容為何?監測標的?

指標為何?方法?頻度? 

謝謝委員意見，全流域環境監測工作主要係

針對河川及流入工水質進行調查及監測，以

掌握污染分布及河川水質。水質指標以

BOD、DO、SS 及氨氮等為主，將以河川污

染指數進行分析，以確立合適之水質改善方

案。 

4 
生態檢核評估檢核表(D)的部份填寫有疑

議。 

謝謝委員意見，檢核表主要係針對自然型區

域排水所設計。綠川為高度人工化渠道，在

適用性上確實有疑義。以(D)部分題目而

言，其選項為評估河川灘地之裸露面積，而

綠川實際上並無灘地，故各項選項皆不適

用，故本計畫檢視原題目——Q：您看到的

水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率

有多少?及其生態意義：檢視流量洪枯狀態

的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶

特性，認定此項主要著重於流量洪枯變化情

形。以綠川現在之主要水源實為生活污水排

放，並無重大流量洪枯變化，故仍以洪枯變

化不明顯評分之。 

(三) 惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫 

1 

黎明溝生態淨化的部分可以成為生態水池

淨化水源的示範地，規劃上可參考國內成

功的相關案例。並成為生態解說的範例。 

謝謝委員意見，黎明溝生態淨化於規劃之初

即參考人工濕地之淨化流程，採取密植區、

開放水域及生態池交錯之規劃，使不同微生

物皆可於此生態系進行水質淨化，並規劃黎

明溝成為環境教育之場所，針對水質淨化及

原生水生植栽進行解說。 

2 
水生植物的管理及物種的選擇要在維護管

理計畫中呈現。 

黎明溝水生植物的選擇及管理上，考量因社

區居民長期與農委會特生中心研究員合

作，會於黎明溝實地栽植不同原生種讓自然

環境自行演替，故目前選種以河道內現有植

栽為主，增加生態多樣性，避免選用強勢

種；維護管理上則有賴持續進行居民教育訓

練，認識河道內植栽，在河道整理時能區分

要移除之物種，並針對保留物種進行妥善修

整。 

(四) 山腳大排（南勢坑溪及南勢溪）水環境改善計畫 
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1 避免過多的構造物，河岸的處理亦然。 

將考量維持原有之自然環境，避免對生物棲

地造成過度影響，故將設置構造物數量降

低，並採用生態工法營造護岸，避免水泥化

並增加孔隙，降低人為工程衝擊。 

2 

植栽的選擇宜多樣並考量適合的棲地，例

如台灣百合並不適合種植在水邊。應參考

當地潛在植被為宜，以利後續的管理維護。 

植栽選用以大肚山原生種植物為優先考

量，並以融入當地環境為設計目標，以利後

續維護管理；另台灣百合屬大肚山原生種植

物，種植位置高程已高於 50 年重現期距洪

水位，且主要配合自然公園設計佈設於長緩

坡。 

四 何委員世勝 

1 
計畫完成後，後續維護管理，請市府確實

辦理。 
感謝委員賜教，謹遵辦理。 

2 
本計畫不補助用地徵收費用，請市府確實

解決用地問題。 
感謝委員賜教，謹遵辦理。 

3 
施工中請市府團隊持續與各 NGO 團體及

關心本案人員溝通，以創造多贏的狀態。 
感謝委員賜教，謹遵辦理。 

4 
各項分項工程明細表請再修正(需明確一

點)。 
感謝委員賜教，謹遵辦理。 

五 行政院環境保護署 

1 

全國水環境改善計畫係為藉由中央相關部

會及地方政府分工合作，共同推動水體生態

保育、水質改善及周邊環境改善等工作，以

加速提升全國水環境，期能恢復河川生命力

及親水永續水環境，故就本次臺中市政府提

出之水環境改善計畫，環保署將依各單位業

務權責分工，全力支持具水質改善計畫效益

之計畫，與臺中市政府合作共同打造臺中市

水環境亮點。 

感謝支持。 

2 

承上，本次臺中市政府所提 3 大計畫係依河

川流域計畫劃分補助單位，建議回歸各部會

權責分工選定補助單位，故「潮洋溪水環境

改善計畫-水質現地處理工程」、「臺中市綠

川水質現地處理設施工程」及「黎明溝水環

境改善計畫」等屬水質現地處理工程，具水

質改善效益，應由本署負責補助。 

敬悉。 

六 內政部營建署 
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1 

有鑑於台中市所提惠來溪及柳川水環境改

善計畫已充分考慮水質改善及水環境的結

合，符合水環境改善計畫宗旨，如能順利推

動完成，可以有效改善台中市整體生活環境

及市容，本署將充分支持。 

感謝支持。 

2 

未來執行時請充分考慮生態永續及生活親

水之規劃，另外惠來溪及柳川計畫推動時，

請充分記錄水質改善過程，以突顯未來工作

效益。 

遵照辦理。 

結論 

1 

所提報工程範圍經市府確認無防洪疑慮，

且分項工程臺中市綠川水環境改善計畫-污

水截流及環境營造工程 (復興路至愛國

街)、黎明溝水環境改善計畫、南勢溪環境

營造工程及南勢坑溪水道環境改善工程可

以於 106 年底完成發包。 

敬悉。 

2 
尚需用地取得之工程，請市政府加緊趕

辦，不得影響工期。 
遵照辦理。 

3 
各審查委員意見請縣市政府列入後續計畫

執行之參考。 
遵照辦理。 

4 

本次經評分委員會議彙整評分總表結果，

後續由本局提報水利署彙辦依優先順序核

辦。 

敬悉。 
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說明：依據全國水環境改善計畫執行作業注意事項第十二條辦理

。

正本：蔡委員義發、宋委員伯永、楊委員嘉棟、何委員世勝、黃委員志元、國家發展委

員會、行政院公共工程委員會、行政院環境保護署、內政部營建署、交通部觀光

局、行政院農業委員會漁業署、教育部體育署、經濟部水利署、臺中市政府

副本：行政院農業委員會、交通部、教育部 2017-09-28
14:12:43

1060215772

■■■■■■25水利局 ■■■■■■■收文:106/09/28

■■■■■■■有附件



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  八 

 

工作明細表  



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

柳川污染整治及

環境改善計畫

(林森柳橋至民

權柳橋)

污水截流管線、跌水

工、採LID-BMPs設計

進行生態護岸整治與

綠化、水岸步道、近

水環境與警示系統

行政院

環保署
A 106/09-

109/12 2,800 1,200 4,000 147,875 63,375 211,250 118,300 50,700 169,000 29,575 12,675 42,250 298,550 127,950 426,500

柳川中華水質淨

化場功能改善計

畫

提升中華水質淨化場

水處理功能

行政院

環保署
A 106/09-

107/12 350 150 500 7,700 3,300 11,000 8,050 3,450 11,500 16,100 6,900 23,000

規劃設計費
行政院

環保署
無用地問題

107/04-
107/12 10,381 4,449 14,830 10,381 4,449 14,830

監造費
行政院

環保署
無用地問題

107/12-
109/12 4,032 1,728 5,760 4,032 1,728 5,760 8,064 3,456 11,520

污水截流管線、跌水

工、採LID-BMPs設計

進行生態護岸整治與

綠化、水岸步道及近

水環境

行政院

環保署
A 107/12-

109/12 133,228 57,098 190,325 133,227 57,097 190,325 266,455 114,195 380,650

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流及淨

水場)委託技術

服務

中正公園至舊社公園

截流及淨水場規劃設

計費

行政院

環保署
無用地問題

107/04-
107/12 10,360 4,440 14,800 10,360 4,440 14,800

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流及淨

水場)委託監造

服務

中正公園至舊社公園

截流及淨水場工程監

造費

行政院

環保署
無用地問題

107/12-
109/12 3,920 1,680 5,600 3,136 1,344 4,480 784 336 1,120 7,840 3,360 11,200

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流)

污水截流管線、截流

井、近水環境、護岸

整治

行政院

環保署
A 107/12-

109/12 54,250 23,250 77,500 43,400 18,600 62,000 10,850 4,650 15,500 108,500 46,500 155,000

柳川污染整治及

環境改善計畫

(中正公園淨水

場)

興建中正公園水淨場
行政院

環保署
A 107/12-

109/12 74,200 31,800 106,000 59,360 25,440 84,800 14,840 6,360 21,200 148,400 63,600 212,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀器

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 2,625 1,125 3,750 2,100 900 3,000 525 225 750 5,250 2,250 7,500

1

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計

柳川污染整治及

環境改善計畫

(三民柳橋至林

森柳橋)

整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

柳川

第二

期水

環境

改善

計畫

北

屯

區

、

北

區

、

中

區

、

西

區

、

南

區

臺

中

市



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 5,280 720 6,000 5,280 720 6,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 1,760 240 2,000 1,760 240 2,000 3,520 480 4,000

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 66,000 9,000 75,000 66,000 9,000 75,000 132,000 18,000 150,000

臺中市綠川水環

境改善計畫(愛
國街至信義南

街)

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 39,600 5,400 45,000 39,600 5,400 45,000 79,200 10,800 90,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 12,320 1,680 14,000 12,320 1,680 14,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 4,840 660 5,500 4,840 660 5,500 9,680 1,320 11,000

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 165,000 22,500 187,500 165,000 22,500 187,500 330,000 45,000 375,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 12,320 1,680 14,000 12,320 1,680 14,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 4,840 660 5,500 4,840 660 5,500 9,680 1,320 11,000

興大園道與中興大學

之水岸步道、親水近

水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 165,000 22,500 187,500 165,000 22,500 187,500 330,000 45,000 375,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 8,800 1,200 10,000 8,800 1,200 10,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 3,520 480 4,000 2,816 384 3,200 704 96 800 7,040 960 8,000

礫間處理設施、前處

理設施、入出流管線

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 106,480 14,520 121,000 85,184 11,616 96,800 21,296 2,904 24,200 212,960 29,040 242,000

委託規劃設計 無用地問題
107/01-
108/12 3,696 504 4,200 3,696 504 4,200

委託工程監造 無用地問題
107/01-
109/12 1,232 168 1,400 986 134 1,120 246 34 280 2,464 336 2,800

針對福田水資中心內

之機械及儀電操作設

備進行分年分期功能

提升及管網系統功能

提升工程

A 107/01-
109/12 27,720 3,780 31,500 22,176 3,024 25,200 5,544 756 6,300 55,440 7,560 63,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 1,225 525 1,750 980 420 1,400 245 105 350 2,450 1,050 3,500

內政部

營建署

2
臺

中

市

南

區

綠川

水環

境改

善計

畫

臺中市綠川水環

境改善計畫(民

權路至復興路)

臺中市綠川水環

境改善計畫(信

義南街至大明路

周邊河岸綠帶節

點串連)

臺中市綠川水環

境改善計畫(興
大園道亮點河岸

計畫)

臺中市綠川水質

現地處理設施

福田水資源回收

中心及管網系統

功能提升



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

108/01 0 0 0 4,990 680 5,670 554 76 630 0 0 0 0 0 0 5,544 756 6,300

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 2,200 300 2,500 1,760 240 2,000 440 60 500 0 0 0 4,400 600 5,000

設置引水設施、引水

管線及出水設施，引

入水湳水資源回收中

心處理後乾淨水源，

並將兩岸污水截取後

排入有規劃污水幹管

，兩側護岸綠美化，

並設置植草透水生態

護岸及天然石片渠底

內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 63,360 8,640 72,000 50,688 6,912 57,600 12,672 1,728 14,400 0 0 0 126,720 17,280 144,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

108/01 0 0 0 5,016 684 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,016 684 5,700

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 0 0 0 1,980 270 2,250 1,980 270 2,250 0 0 0 3,960 540 4,500

將兩岸污水截取後排

入有規劃污水幹管，

兩側護岸綠美化，並

設置植草透水生態護

岸及天然石片渠底

內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 0 0 0 55,880 7,620 63,500 55,880 7,620 63,500 0 0 0 111,760 15,240 127,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

107/02 0 0 0 304 41 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 41 345

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/03-

107/12 0 0 0 238 32 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 32 270

惠來溪鄰近水岸區域

景觀環境營造、黎明

水資中心綠地開放

內政部

營建署
A 107/03-

107/12 0 0 0 6,500 885 7,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 885 7,385

惠來溪水環境改

善計畫-水湳經

貿園區中水道系

統應用及智慧管

理操作維護

水湳經貿園區中水道

系統智慧水網營運管

理，及中水道系統之

水質水量控管作業

內政部

營建署
A 106/12-

109/12 0 0 0 18,040 2,460 20,500 14,432 1,968 16,400 3,608 492 4,100 0 0 0 36,080 4,920 41,000

0 0 3,850 1,650 5,5002,200 385 165 550 01,925 825 2,750 1,540 660無用地問題
107/01-
109/12 0 0 0

3
臺

中

市

西

屯

區

、

南

屯

區

惠來

溪系

統

(惠

來

溪、

潮洋

溪及

黎明

溝)

水環

境改

善計

畫

惠來溪水環境改

善計畫(惠來路

段)

惠來溪水環境改

善計畫(環河路

段)

惠來溪水環境改

善計畫-黎明水

資源回收中心環

境再造

惠來溪水環境改

善計畫-水污染

源管制、河川巡

守隊業務及水質

自動監測連續監

測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀

器。

行政院

保護署



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
行政院

環保署
A 107/02-

108/01 0 0 0 4,788 2,052 6,840 532 228 760 0 0 0 0 0 0 5,320 2,280 7,600

委託工程監造
行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 2,065 885 2,950 1,652 708 2,360 413 177 590 0 0 0 4,130 1,770 5,900

將上游污水截取，送

至逢甲公園所增設之

興建地下礫間淨化場

處理並回放補助河川

行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 63,000 27,000 90,000 50,400 21,600 72,000 12,600 5,400 18,000 0 0 0 126,000 54,000 180,000

委託規劃設計
行政院

環保署
A 107/02-

108/01 0 0 0 3,150 1,350 4,500 350 150 500 0 0 0 0 0 0 3,500 1,500 5,000

委託工程監造
行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 1,400 600 2,000 1,120 480 1,600 280 120 400 0 0 0 2,800 1,200 4,000

將兩岸污水截取後排

入污水幹管，河岸兩

側護岸培厚美化並等

距設置圖面，渠底則

改為具生態之透水渠

行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 42,000 18,000 60,000 33,600 14,400 48,000 8,400 3,600 12,000 0 0 0 84,000 36,000 120,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/02-

108/01 0 0 0 2,068 282 2,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,068 282 2,350

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/11-

109/12 0 0 0 0 0 0 770 105 875 770 105 875 0 0 0 1,540 210 1,750

設置人行空橋連結潮

洋溪上下游，解決台

灣大道切割問題

內政部

營建署
A 107/11-

109/12 0 0 0 0 0 0 14,476 1,974 16,450 14,476 1,974 16,450 0 0 0 28,952 3,948 32,900

旱溪排水水環境改善

委託設計服務
107/01-
108/12 3,402 1,458 4,860 378 162 540 3,780 1,620 5,400

旱溪排水水環境改善

委託監造技術服務
1,260 540 1,800 1,008 432 1,440 252 108 360 2,520 1,080 3,600

礫間處理設施、前處

理單元、入出流管
28,350 12,150 40,500 22,680 9,720 32,400 5,670 2,430 8,100 56,700 24,300 81,000

旱溪排水水利園區及

鄰近區域設施改善委

託設計服務

107/01-
108/12 3,024 1,296 4,320 336 144 480 3,360 1,440 4,800

旱溪排水水利園區及

鄰近區域設施改善委

託監造技術服務

1,120 480 1,600 896 384 1,280 224 96 320 2,240 960 3,200

水利園區便橋設立、

照明設備設置及輕艇

碼頭、輕艇置放區設

施

25,200 10,800 36,000 20,160 8,640 28,800 5,040 2,160 7,200 50,400 21,600 72,000

旱溪排水相關重劃區

污水下水道系統設施

功能提升委託設計服

務

107/01-
108/12 2,851 389 3,240 317 43 360 3,168 432 3,600

旱溪排水相關重劃區

污水下水道系統設施

功能提升委託監造技

術服務

1,056 144 1,200 1,056 144 1,200 2,112 288 2,400

行政院

環保署
A

107/01-
109/12

旱溪排水水利園

區及鄰近區域設

施改善工程

經濟部

水利署
A

107/01-
109/12

4
臺

中

市

南區

旱溪

排水

水環

境改

善計

畫

旱溪排水水環境

改善工程

旱溪排水相關重

劃區污水下水道

系統設施功能提

升工程

內政部

營建署
A

107/01-
108/12

潮洋溪水環境改

善計畫-水質現

地處理

潮洋溪水環境改

善計畫-污水截

流及環境營造

潮洋溪水環境改

善計畫-潮洋之

星連結段



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

旱溪上游的相關重劃

地區進行既有管線功

能提升工作

23,760 3,240 27,000 23,760 3,240 27,000 47,520 6,480 54,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 2,625 1,125 3,750 2,100 900 3,000 525 225 750 5,250 2,250 7,500

規劃設計費
107/01-
107/09 5,094 2,183 7,277 566 242 808 5,659 2,425 8085

監造費
107/09-
109/12 2,315 992 3,307 1,852 794 2,646 463 198 662 4,630 1,984 6615

營造水域環境，設置

散步道、休憩座椅、

堤頂休憩平台等，保

持既有自然河道形式

，呈現整體一致景觀

規劃，於筏子溪旁都

市計畫文小用地，設

置礫間淨化廠，處理

水量10,000CMD，礫間

淨化廠設置於地下，

地面爾後仍可供學校

使用。

107/01-
109/12 46,305 19,845 66,150 37,044 15,876 52,920 9,261 3,969 13,230 92,610 39,690 132,300

規劃設計費
107/01-
107/09 2,322 995 3,317 258 111 369 2,580 1,105 3,685

監造費
107/09-
109/12 1,055 452 1,507 844 362 1,206 212 90 302 2,111 904 3,015

銜接正在施作之永春

路至烏日高鐵站段並

配合後續本府推動之

環河自行車道建置工

程，提供遊客或地方

民眾帶狀休憩環境，

河道內設置簡易景觀

步道。

107/01-
109/12 21,105 9,045 30,150 16,884 7,236 24,120 4,221 1,809 6,030 42,210 18,090 60,300

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 3,675 1,575 5,250 2,940 1,260 4,200 735 315 1,050 0 7,350 3,150 10,500

5
臺

中

市

西

屯

區

、

南

屯

區

筏子

溪水

環境

改善

計畫

筏子溪景觀環境

營造工程(車路

巷橋-永安橋及

礫間淨化)

行政院

環保署
A

筏子溪景觀環境

營造工程(知高

橋-烏日高鐵站)

經濟部

水利署
A

108/12



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

規劃設計費
107/01-
107/09 18,480 2,520 21,000 18,480 2,520 21,000

監造費
107/09-
109/12 7,480 1,020 8,500 5,984 816 6,800 1,496 204 1,700 14,960 2,040 17,000

工程費 :

施作S主幹管(總長度

約7,222m)；污水揚水

站；管徑400mmDIP壓
力管，長度約450m

107/09-
109/12 374,880 51,120 426,000 299,904 40,896 340,800 74,976 10,224 85,200 749,760 102,240 852,000

規劃設計費
107/01-
107/09 4,224 576 4,800 4,224 576 4,800

監造費
107/09-
109/03 1,628 222 1,850 1,302 178 1,480 326 44 370 3,256 444 3,700

工程費 :

主幹管600mm計

795m；800mm計
1,107m

107/09-
109/03 44,000 6,000 50,000 35,200 4,800 40,000 8,800 1,200 10,000 88,000 12,000 100,000

規劃設計費
107/01-
108/12 3,326 454 3,780 370 50 420 3,696 504 4,200

監造費
107/01-
109/12 1,232 168 1,400 986 134 1,120 246 34 280 2,464 336 2,800

工程費：

曝氣設備更新、好氧

消化池更新、污泥脫

水機進料泵、實驗室

抽氣櫃、抽水站設備

更新等功能提升。

107/01-
109/12 27,720 3,780 31,500 22,176 3,024 25,200 5,544 756 6,300 55,440 7,560 63,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 1,225 525 1,750 980 420 1,400 245 105 350 2,450 1,050 3,500

3,150 1,350 4,500 1,373,662 356,486 1,730,148 1,660,503 393,197 2,053,700 899,048 193,605 1,092,653 0 0 0 3,936,362 944,638 4,881,000

審查核章： 科(課)長： 局(處)長： 首長：

1,730,148 2,053,700 1,092,653 0 4,881,000

承辦人：

內政部

營建署
A

合計

總計 4,500

內政部

營建署
A

文化路主幹管更

新計畫

內政部

營建署
A

6
臺

中

市

龍

井

區

、

梧

棲

區

、

清

水

區

、

大

肚

區

、

沙

鹿

區

臺中

港特

定區

水環

境改

善計

畫

S主幹管設置計

畫

水資源回收中心

功能提升計畫



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  九 

 

自主查核表  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  錄  十 

 

計畫評分表 
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