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一、整體計畫位置及範圍： 

臺中港特定區(橫跨沙鹿、清水、梧棲、龍井及大肚等五區)長年的

都市發展、人口增加及聚集成長，造成都市環境、承受水體水質持續惡

化，因此於民國 64 年配合臺中港特定區開發工作，利用開發基金一併

辦理完成本區污水下水道系統建設，將本區劃分為 10 區集污分區，目

前僅完成 G 區主分支管網、用戶接管 3,055 戶並利用關連工業區之既有

抽水站將民生污水統一抽揚至水資中心進行處理(如圖 1 所示)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1 臺中港特定區污水下水道系統範圍圖 

 

既有抽水站 

水資源回收中心 

S004 

S001 

圖例： 

既設壓力管 
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二、現況環境概述： 

G 集污區位於梧棲區中心，且位經臺灣大道(台 12 線)，為主要進出

臺中港區之主要道路及門面。本府環境保護局於計畫內之梧棲大排設有

梧棲大橋及下厝橋等兩處水體水質監測站，每月均採集水樣檢測，參考

河川污染指標進行污染程度評估，106 年各測站水質介於中度污染至嚴

重污染情形。 

本計畫文化路主幹管更為臺中海岸線之居中位置，周邊計有鰲峰山

公園、高美濕地、關連產業園區以及臺中港區等重要景點以及產業發展

重地(詳圖 2)，目前正在興建中之臺中港港區 OUTLET 大型商圈亦位於

本計畫西側。顯示未來本區污水有效收集後，除改善港區、梧棲大排水

質外，對於環境衛生品質之提升，將有助於提升臺中港港區未來之發

展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2 本計畫周邊重要景點及社經環境位置 



- 3 - 

(一) 鰲峰山公園 

鰲峰山市鎮公園位於臺中市清水區，又

稱為鰲峰山公園、清水公園，是一座地貌豐

富的自然景觀公園，也是臺中市海線地區民

眾休閒遊憩的空間。網路票選全台 10 大人氣

親子公園，第一名就在臺中「鰲峰山公園」，

裡頭遊樂設施齊全，不有從國外進口的體能

器材，爬繩索、還能攀岩、跑酷放風箏，甚

至還有自由車練習場地，能玩的器材最多元，

就像小型遊樂園。公園內佔地廣大，共計有

兒童遊戲場、自行車競技場、雕塑公園、風箏廣場、賞鳥區、史蹟保存

區、亙古渦流廣場、清水鬼洞、鰲峰山遊憩區觀景平台及步道等。 

(二) 高美濕地 

位於臺中市清水區大甲溪南岸的高美濕

地，於民國 93 年 9 月 29 日正式由縣市合併

前之臺中縣政府公告劃設，劃設面積約為

701.3 公頃，，每年秋冬之際都會有大批的候

鳥抵達，無論是短暫的過境或一季的渡冬，總

是為這一塊人們以為無用的寶地，憑聽無數的生趣。目前依野生動物保

育法規定，進行相關經營管理與保育研究等計畫，已為高美地區帶來無

限的生態旅遊與觀光產業之商機。 

(三) 沙鹿鹿寮成衣商圈 

沙鹿鹿寮、鹿峰二里的成衣批發市場聞名

全臺，各地成衣批發商常常於此批發成衣。本

區的成衣大賣場興起於民國五十、六十年代，

當時一條條的小街道裡販賣成衣，發展成現今

中山路兩側為數眾多成衣大賣場。沙鹿成衣批

發主要是供應苗栗以南，新營以北店家為主，成衣批發的價格較一般零

售或百貨公司便宜許多，是本區的一大特色。 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%B0%B4%E9%AC%BC%E6%B4%9E&action=edit&redlink=1
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(四) 清水景點 

清水火車站曾在 2001 年登上台灣建築

百景徵選活動的第 14 名，雖然因為位於海線

旅客較少，但是仍保有台灣鐵路建築中很值

得一看的島式月台設計，其實原先的車站是

木構建築，屋頂為黑瓦，外頭是木條交叉為

裝飾。但因為 1935 年的中部大地震，原始的車站被震毀！於當年 12

月重建，1936 年 5 月改建成現今的面貌。 

車站周邊尚有清水眷村文化園區、台中港藝術中心等觀光景點外，

尚有著名小吃米糕、擀麵等，皆吸引外地觀光客前來清水一遊。 

(五) 關連工業區 

民國 60 年代政府為促進臺灣中

部全面發展健全臺中港開發後之港埠

營運，乃劃定附近關連土地開發為工業

區，其開發面積 142.83 公頃，目前生

產中計有 114 家廠商，其中產值前 5

大公司為：台灣玻璃工業股份有限公司、

山隆通運(股)台中港汽車修理廠、全順

國際企業股份有限公司、台灣卜蜂企業

(股)台中廠以及福壽實業股份有限公司

台中港廠。本工業區未來與臺中港自由經貿園區、臺中港加工出口園區

之產業結合，透過兩岸經貿頻繁互動往來，將可加速提升本工業區環境

品質使其成為生活、生態、生產共存的工業區，創造優質及安全的生產

環境。 

(六) 臺中港區 

臺中港區腹地廣大，港區面積為 3,861 公頃，其中水域面積 958

公頃，陸地面積 2,903 公頃，港區內規劃興建碼頭 78 座(詳圖 3)，臺中

港具有地理位置優越、聯外交通便利、港區土地遼闊、港區安全管理完

善等營運優勢，未來發展目標如下: 
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1.鄰近臺中航空站，配合臺中市府「海空雙港海線副都心」計畫，

打造海空雙星貿易港區，達到「貨從雙港出、客從雙港入」的願

景。 

2.臺中港自由港區發展潛力無窮，未來如能再結合毗鄰的加工出口

區、工業區、科學園區等產業專區推動成立具深層製造加工型態

之自由貿易港區，讓上下游產業聚集，連貫港區簡易加工、物流

倉儲、包裝配送等附加價值功能，發揮「前店後廠」之貨物整體

加值效益，當可擴大臺中港自由貿易港區之綜效，對於跨國企業

以臺中港作為經營兩岸運籌中心將有相當助益。 

3.運用臺灣西岸沿海優良風場，提供離岸風電產業所需專用碼頭、

產業專區土地，將臺中港打造成為風機組裝、生產、運維基地，

形成完整產業聚落，提升我國風機產業自主生產技術，達成政府

能源多元、環境永續之目標。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3 臺中港區位置與本計畫關係圖 
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(七) 三井 OUTLET 

日本三井不動產集團斥資 25 億元，在臺中港打造中臺灣最大規模

的 Outlet Park(圖 4)，在完成地籍分割、交通影響評估、用水計畫審查、

及環境影響評估之後，全案正進行防火避難綜合檢討審查，預計 108 年

年底完工試營運並開幕。 

三井 Outlet 正式營運後，預估增加就業機會約 1,500 人，並優先

招攬在地員工，年業績預估可達 150 億元。此外，市府也計畫加強周邊

招商及整體規畫，搭配海線雙星的梧棲漁港、高美溼地和大甲鎮瀾宮等

海線景點，讓港區成為「商務觀光特區」，打造臺中港區副都心。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4 三井 Outlet 位置與發展構想圖  
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三、前置作業辦理進度： 

（一）府內審查會議之建議事項 

有關臺中港特定區污水下水道 S 主幹管新設、文化路主幹管汰換更

新部份，前於 104 年度納入本府水利局「臺中港特定區污下水道系統-

污水主次幹管」以及「臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接

管工程設計及監造委託技術服務」案辦理規劃設計。本案於前述階段，

已辦理多次審查會議，審查歷程詳見規劃設計進度，歷次審查意見及回

覆說明詳如附錄一。 

（二）規劃設計進度 

1. 民國 102 年 12 月 16 日「臺中港特定區污下水道系統-污水主次幹管

第一標及第二標」細設成果(S 主幹管)核定。 

2. 民國 104 年 3 月 10 日「臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用

戶接管工程設計及監造委託技術服務」基本設計核備。 

3. 民國 104 年 7 月 3 日召開「臺中港特定區污水下水道系統分支管網

暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務」(文化路主幹管汰換更新)

細部設計會前會。 

（三）用地取得情形 

本污水管線施作及水資中心功能提升部份皆位於公有地上，故用地

取得部份，無需辦理用地徵收。 

（四）生態檢核辦理情形及相應之環境友善策略 

梧棲大排以混凝土護岸為主，且水質不佳，河道內生物資源較少，

僅河川鳥類於河道中出沒覓食。爰此，本計畫將減少生活污水排入，以

改善河川水質，提供適合生物之環境，以期增加沿岸生物種類。 

另為降低工程進行時對環境生態造成之負面影響，維護生物多樣性

資源與棲地環境品質，將參酌水利署之環境友善措施及生態檢核機制。

於規劃設計階段確認工程範圍內之生態保護對象及相應之環境友善措

施，其策略應依迴避、縮小、減輕與補償之優先順序考量與實施，並於
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施工前中後進行生態檢核，以掌握工程之施作內容及工程對生物棲地環

境變化之影響及其生態演替情形。 

（五）召開地方說明會、工作坊等公民參與情形 

本府於 106 年 10 月 11 日針對本案召開工作說明會議，與會人員除

各區公所代表外，更邀請 4 個 NGO 團體參加本次說明會，以期未來在

工程設計階段能廣納各不同代表團體之意見，增加公眾參與的動能。 
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四、工程概要： 

（一）工程計畫願景 

1.計畫動機及目的 

由於臺中港特定區污水下水道系統完工至今已逾 42 年，然而經近

年來污水管線CCTV管線檢視結果，本區已完成之管線多已破損、淤堵、

積水甚至人孔多已下地，無法開孔維護(詳圖 5)。其原因包括: 

(1)原文化路主幹管管線設計容量高估(管徑 1,350mm)，使得污水管

線流況不佳，淤塞嚴重。 

(2)下游既設抽水站操作水位過高，導致文化路主幹管積水迴淹。 

(3)本區地下水位含鹽量高、管線多已腐蝕。 

(4)管線系統使用已達 42 年。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5 既設污水管線積水、人孔下地狀況 
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基於上述狀況，為利於後續本系統污水接管輸送所需及有維護計畫

河段之水體水質，故本計畫建議主要工項及範圍(如圖 6)包括: 

(1)文化路主幹管更新。 

(2)設置 S 主幹管取代工業區抽水站，並達成工業廢水與家庭污水分

流處理。 

(3)水資源回收中心功能提昇工程。 

(4)水污染源管制、河川巡守隊業務及水質自動監測連續監測 

 

 

圖 6 本計畫範圍及位置圖 
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S012 

圖例： 

           既設主幹管 
           文化路主幹管更新) 
           S 主幹管(規劃路線) 

 

2.規劃設計願景及目標 

希望本計畫文化路主幹管、S 主幹管完成後藉由完善之污水下水道

系統建置，利於臺中港特定區未來發展區域之污水收集及處理、有效改

善臺中港特定區周邊環境、梧棲大排以及臺中港港區水質與建物周邊環

境衛生之提升。 

（二）規劃構想圖 

1.文化路主幹管更新 

利於後續G區內分支管網水理改善以及區內約2,246戶污水接管，

接管完成後，有效改善 G 區下游梧棲大排以及臺中港水質(詳圖 7 及圖

8 所示)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7 文化路主幹管更新路線及影響分支管及用戶接管範圍 
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圖 8 梧棲大排願景圖 

 

2.S 主幹管設置 

S 主幹管設置後除利於文化路主幹管銜接，將民生污水與工業廢水

有效分流外，未來 S 主幹管延伸段將利於臺中港特定區上游 A~G 以及

I 區之污水系統興建與接管(如圖 9)。其中 D 區因臨近臺中港三井

OUTLET 進駐題材，為目前臺中港定區建商

大舉造鎮之區域，光遠雄集團在此目前已興

建完成及興建中(1~6期)計有1,500戶社區，

後續將尚預計興建 2 期建案外，區域內尚有

潤泰、勤美、寶佳等建設公司亦積極推案中

(如圖 10)，後續這些住宅民生污水量將相當

可期。另依據臺中市污水下水道建設推動方

案之規劃，臺中港特定區預定於 110 年開始

民生用水資源回收中心興建，故為提高本區之用戶接管數，S 主幹管具

有提前實施之必要性。 
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圖 9 S 主幹管收集污水分區位置 

SS 主主幹幹管管 

S004 

S001 
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圖 10 D 集污區建商目前興建中或規劃中之造鎮位置圖 

 

3.水資源回收中心功能提昇工程 

水資源回收中心各處理單元平面配置及中心現況詳圖 11及圖 12所

示，配合廠內原設備位置，進行設備功能提昇，提升設備使用效率，同

時提升污水廠營運管理，相關設備改善位置規劃。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 11 關連水資源回收中心各處理單元平面配置圖 

圖 12 臺中港水資源回收中心現況 
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4. 水污染源管制、河川巡守隊業務及水質自動監測連續監測 

因公共污水下水道用戶接管需較長遠的作業時間，惟民眾對於河道

環境與水體品質的期待刻不容緩，爰此，擬透過市府間跨機關合作，展

開整治河段集污區污染源調查，研擬各類污染源最佳之污染削減計畫，

推動各類污染源的削減方案，降低流達至計畫河段之污染量，同時招募

熱心的在地民眾成立河川巡守隊協助巡守，並透過設置水質自動連續監

測設施，即時監測水體水質，傳達與市民，吸引民眾關注政府改善河川

水體環境之用心，並有效掌握計畫區域內水質變化情形，如有異常污染

狀況，能第一時間應變處理，遏止不法排放，有效維護計畫河段之水體

水質。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計畫範圍確立 

確認集污區 

調查水污染源 

研擬削減策略 

推動輔導河川 

巡守隊業務 

河川巡守隊 

協助巡守 

計畫區域 

水體水質改善 

設置水質自動

連續監測設施 
污染量削減 

即時監測水質 
水污染源調查 

及管制削減 
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（三）分項工程項目 

1.文化路主幹管更新 

• 範圍：大智路~梧棲大排 

• 工程內容：污水主管管徑由原先既設之 1,350mm 經水理計算後縮

減至 600~800mm，預計設置長度 1,902m(詳圖 9)。 

• 配合 S 主幹管 S12 人孔深度，將文化路主幹管埋設坡度加深，以

利水流，減少淤積。 

2.S 主幹管設置 

• 範圍：梧棲大排~水資中心 

• 工程內容： 

   (1)S主幹管：管徑 1,200mm計 72m，1,500及 1,650mm計 7,150m，

總長度約 7,222m(如圖 13)。 

   (2)進流揚水站乙座：抽水井尺寸為 W6.4m*L3.6m，本計畫抽水機

組放流管建議銜接至既有調和槽進流管(詳圖 14)。 

• (3)壓力輸送管：管徑 400mmDIP 壓力管，長度約 450m。 

 

3.水資源回收中心功能提昇工程 

• 設備功能提昇：曝氣設備、好氧消化池、污泥脫水機進料泵、前

處理單元、實驗室抽氣櫃、抽水站設備等功能提升及既有污水幹

管功能提升。 
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圖 13 S 主幹管工程佈設平面圖 

 

 

 



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 14 進流抽水站及壓力管平面配置圖 

 

4. 水污染源管制、河川巡守隊業務及水質自動監測連續監測 

• (1)水污染源調查及管制削減： 

經調查臺中港特定區集污區計有 16 家水污法公告列管對象，以社區

專用污水下水道系統佔大宗（3 家，共約 18.8%），其次為食品製造

業（2 家，約占 12.5%），詳如表 1。另外之水污染源則包含一般家

戶與不同類型之商家與營業場所及逕流廢水污染源等。 

為有效掌握計畫範圍內集污區各項污染源之現況及研擬各項污染源削

減對策，將調查計畫範圍集污區之污染源數量及種類，並針對各類污染

源研擬可行有效的污染減量措施，包含召開水污染防治宣導說明會，加

強宣導事業廢水及生活污水減量、減污措施，針對降雨逕流污染亦應採

行最適合的管理與削減方案，再透過列管事業的稽查管制作業，逐一審

視集污區內各水污染源之廢（污）水處理改善情形，以有效掌握水體水

質，並逐年改善。 
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預計執行數量方面，概述如下，臺中港特定區計畫範圍集污區內水污法

列管對象計 20家，預計分年執行稽查家次分述如下：107年計 18家次、

108年計18家次及109年計24家次；執行污染源調查後研提削減方案，

邀請專家學者及各類污染源對象目的主管單位與人民團體召開研商會

議，行成共識後執行相關削減措施。 

表1  集污區內水污法公告列管事業 

編號 
管制 

編號 
機構名稱 機構地址 事業別 

臺中
港特
定區 

1 B9101546 
台灣大和化成股份有限公

司 
臺中市梧棲區緯一路 2 號 化工業 

2 B9102016 
安可光電股份有限公司台

中廠 
臺中市梧棲區經二路 5 號 

光電材料及元件製

造業 

3 B9100165 
友達晶材股份有限公司中

港廠 

臺中市梧棲區草湳里 13 鄰建
七路 2 號 

其他工業 

4 B9001032 
國立沙鹿高級工業職業學

校 
台中市沙鹿區中棲路 303 號 

其他指定地區或場

所專用污水下水道

系統 

5 B8900072 和平新城 臺中市清水區鎮政路 19 號 

社區下水道其流量

大於  250 立方公

尺／日 

6 B9001765 世界 1 景麗池區 
臺中市沙鹿區三鹿里 10 鄰中

興路 300 號 

社區下水道其流量

小於  250 立方公

尺／日 

7 B9104298 
全國農業金庫股份有限公

司-中港雲頂社區 

臺中市梧棲區大仁路二段 378

號 

社區下水道其流量

小於  250 立方公

尺／日 

8 B9000759 
鎮南石油股份有限公司-鎮

南加油站 

臺中市沙鹿區鎮南路二段 505

號 
洗車場 

9 B9100209 
宏全國際股份有限公司無

菌飲料二廠 

臺中市梧棲區草湳里大業路 6

號 
食品製造業 

10 B9101046 瑞源豆類股份有限公司 臺中市梧棲區緯六路 15 號 食品製造業 

11 B9102507 
為泰紡織股份有限公司一

廠 

臺中市梧棲區草湳里永興路二

段 336 巷 2 號 
紡織業 

12 B9102525 洽富實業股份有限公司 
臺中市梧棲區草湳里自立一街

183 號 
屠宰業 

13 B9100601 三櫻企業股份有限公司 臺中市梧棲區經三路 47 號 電鍍業 

14 B9103497 

杉鴻營造有限公司-華新
麗華股份有限公司增建
工程 

臺中市梧棲區經三路 57 號 營建工地 

15 B9103862 

長鋆營造有限公司-聯友
科技股份有限公司機械
室新建工程 

臺中市梧棲區大成南路三號 營建工地 

16 B9102490 
大裕生技製藥股份有限公

司 

臺中市梧棲區草湳里經一路

49 號 
藥品製造業 
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• (2)推動河川巡守隊業務： 

計畫範圍上游集污區主要包含本市沙鹿區、清水區、梧棲區、龍井區及

大肚區，為廣泛推動民眾參與，本府環境保護局將於各行政區招募熱心

市民成立河川巡守隊，並輔導隊伍經營運作以維護巡守隊機能健全，另

透過環境教育、志工訓練培育種子教師，以輔導、協助在地人一同參與

巡守在地河川。 

• (3)水質自動連續監測設置： 

為能即時掌握水體水質，如有水質異常情形能即時採取應變作為，預計

於計畫範圍內設置水質自動連續監測儀器，24 小時連續監測水體水質

並提供即時水質資訊，吸引民眾關注政府推動河川水體環境與水質改善

之用心。 

 

表2 臺中港特定區水環境改善工程計畫—分項工程明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

臺中港特

定區水環

境改善工

程計畫 

1 文化路主幹管更新工程 
污水管 600~800mm

埋設 1,902m 

內政部 

營建署 

2 S 主幹管設置工程 

1. 污 水 重 力 管

1,200、 1,500、

1,650mm 埋 設

7,222m 
2. 抽水站乙座 

3. 400mm 壓力管

450m 

內政部 

營建署 

3 
水資源回收中心功能提

昇工程 
設備功能提昇 

內政部 

營建署 

4 

水污染源管制、河川巡守

隊業務及水質自動監測

連續監測 

1. 水污染源調查及

管制削減 

2. 推動河川巡守隊

業務 

3. 水質自動連續監

測 

行政院 

環保署 
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五、計畫經費： 

（一）計畫經費來源： 

本工程計畫總經費約 10.7 億元，由「全國水環境改善計畫｣第二期

預算及地方分擔款支應(中央補助款約 9.4 億元、地方分擔款：1.3 億元，

詳表 3)。(備註：本計畫經費不得用於機關人事費、設備及投資) 

 

（二）分項工程經費： 

表3 臺中港水環境改善工程計畫—分項工程經費表 

項

次 

分項工程

名稱 
對應

部會 

經費(千元) 

107 108 109 總計 

中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方 小計 

1 
S 主幹管

設置工程 

內政

部營

建署 
400,840 54,660 305,888 41,712 76,472 10,428 783,200 106,800 890,000 

2 
文化路主

幹管更新 

內政

部營

建署 

49,852 6,798 36,502 4,978 9,126 1,244 95,480 13,020 108,500 

3 

水資源回

收中心功

能提昇工

程 

內政

部營

建署 

32,278 4,402 23,532 3,208 5,790 790 61,600 8,400 70,000 

4 

水污染源

管制、河川

巡守隊業

務及水質

自動監測

連續監測 

行政

院環

保署 
1,225 525 980 420 245 105 2,450 1,050 3,500 

 總計 484,195 66,385 366,902 50,318 91,633 12,567 942,730 129,270 1,072,000 

(計畫經費明細請註明參閱附錄：工作明細表) 
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六、計畫期程： 

表4 計畫預定工作進度及期程表 

時間 

106 年 107 年 108 年 109 年 

10

月 

11

月 

12

月 
3 月 6 月 9 月 

12

月 
3 月 6 月 9 月 

12

月 
3 月 6 月 9 月 

12

月 

計畫提送/核定        
 

 
 

  
  

 

文化路主幹管更新工程   

委

設
決
標 

  

工

程
決
標 

 

 

 

 

 

工

程
完
工 

  

 

S 主幹管設置工程   

委
設

決
標 

  

工
程

決
標 

 

 

 

 

  

  工
程

完
工 

水資中心功能提昇工程    

委

設
決
標 

 

工

程
決
標 

 

 

 

 

  

  工

程
完
工 

水污染源管制、河川巡守
隊業務及水質自動監測連

續監測 

       

 

 

 

  

  

 

 

七、預期成果及後續維護管理計畫： 

（一）預期成果： 

本計畫及改善工程完工後可健全臺中港特定區污水下水道系統，提

升用戶接管普及率、促進環境衛生、改善梧棲大排以及臺中港港區水質

以外，污水下水道系統亦為都市發展指標之一，可提升臺中市競爭力。 

 

（二）後續維護管理計畫： 

污水下水道屬都市公共建設之一，臺中市下水道之主管機關為臺中

市政府水利局，局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、總工程司 1 人、

專員委員 1 人、副總工程司 3 人、科長 11 人、主任 4 人及正工程司、

副工程司、幫工程司、工程員、助理工程員 146 人，並設有綜合企劃科、

水利工程科、水利養護工程科、雨水下水道工程科、水利規劃科、水利

管理科、防災工程科、大地工程科、坡地管理科、污水工程科、污水營

運科、秘書室、人事室、會計室、政風室及河川駐衛警。主要負責臺中

市雨水下水道系統、污水下水道系統及其他水土保持等之建設管理及污

水處理系統之操作管理業務，與污水下水道相關之業務單位其執行之各
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項工作及編制人員如下： 

1. 污水工程科 

污水下水道新建及改善；水資源中心之新建及用地取得；工程資料

調查、蒐集、設計、審核等事項。目前科內編制人數 14 人、非編制人

數 14 人，共計 27 人。 

2. 污水營運科 

污水下水道營運管理計畫及財務計畫；污水下水道系統及水資源回

收中心之工程規劃；污水下水道分期推動與發展計畫之擬訂；專用下水

道之審查；污水下水道推動之宣導；管網資料之建置管理；污水下水道

設施系統營運、操作、維護、管理；污水水質管控與統計；用戶排水設

備接管之申請、審核、使用管理、稽查等事項。目前科內編制人數 11

人、非編制人數 9 人、技工 5 人，共計 25 人。 

本府下水道從業人力統計現況，105 年 2 月編制人力數為 25 人，

因應各系統水資中心陸續完成，本府參照 105 年、106 年及 107 年全市

規劃建設總經費分別為 17.30、33.77、40.46 億元，並將逐年分別擴編

至 31 人、38 人及 45 人，以因應後續臺中市下水道加速建設之所需。 



 

 

附錄一 

  



 









 



















 

 

附錄二 

  



 



1 

「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 臺中港特定區水環境改善計畫 水系名稱  填表人  

工程名稱 S 主幹管設置計畫 設計單位 京揚工程科技股份有限公司 紀錄日期  

工程期程 107.01-109.12 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 臺中市政府 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   

□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片 

■相關工程計畫索引圖     □其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 

（千元） 
890,000 

基地位置 

行政區：_臺中_市(縣)_梧棲_區(鄉、鎮、市)_大庄、大村、興農、永寧、永安、草湳_里(村)        ； 

        _臺中_市(縣)_龍井_區(鄉、鎮、市)_忠和、三德、龍津、福田_里(村) 

工程目的 
21 世紀乃重視優質生活環境之世紀，污水下水道系統之建設已成為都市健全發展之重要公共設施，亦是國家現代化指標之一。政府為提升民眾生活水

準、改善都市環境衛生，並提昇污水下水道普及率與國家競爭力，乃積極推動污水下水道系統建設。 

工程概要 
主要工程內容為污水主、次幹管∮1,650mm、∮1,500mm(S 幹管)，長度約 7,150m、另並包含∮1,200mm 預留管，長度 72m、S022-1 揚水工作井、污水

壓力管(DIP∮400mm)，長度約 431m，矩形沉箱工作井 23 座(推進井)，圓形鋼環工作井 21 座(到達井)，預計總工程費約 8 億 9,000 萬元。 

預期效益 提升臺中港特定區污水下水道系統完善率、加速污水下水道系統建置期程及改善居民生活品質。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種

及重要棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                                                  

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  □是：                                                 

  ■否 



2 

 

生態環境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是： 「已填列區域排水生態速簡評估檢核表」          

  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地方說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

計畫資訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：                                         □否：                                       

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生態保育

措施及工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       

施工計畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 
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生態保育

品質管理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完工後生

態資料覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施工資訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生態檢核

資料建檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評估資訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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附件：工程計畫索引圖 
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「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 臺中港特定區水環境改善計畫 水系名稱  填表人  

工程名稱 文化路主幹管更新工程 設計單位 黎明工程顧問股份有限公司 紀錄日期  

工程期程 107.01-109.03 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 臺中市政府 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   

□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片 

■相關工程計畫索引圖     □其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 

（千元） 
108,500 

基地位置 行政區：_臺中_市(縣)_梧棲_區(鄉、鎮、市)_下寮、中正、文化_里(村)  

工程目的 
21 世紀乃重視優質生活環境之世紀，污水下水道系統之建設已成為都市健全發展之重要公共設施，亦是國家現代化指標之一。政府為提升民眾生活水

準、改善都市環境衛生，並提昇污水下水道普及率與國家競爭力，乃積極推動污水下水道系統建設。 

工程概要 主要工程內容為污水主幹管∮600mm、∮800mm，長度約 1,107m，圓形鋼環工作井 26 座，預計總工程費約 1.1 億元。 

預期效益 改善臺中港特定區文化路主幹管使用情況及居民生活品質。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種

及重要棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                                                  

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  □是：                                                 

  ■否 
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生態環境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是： 「已填列區域排水生態速簡評估檢核表」          

  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地方說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

計畫資訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：                                         □否：                                       

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生態保育

措施及工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       

施工計畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 
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生態保育

品質管理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完工後生

態資料覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施工資訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生態檢核

資料建檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評估資訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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附件：工程計畫索引圖 
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「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 臺中港特定區水環境改善計畫 水系名稱  填表人  

工程名稱 臺中港特定區水資源回收中心功能提昇工程 設計單位  紀錄日期  

工程期程 107.01-109.12 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 臺中市政府 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   

□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片 

■相關工程計畫索引圖     □其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 

（千元） 
70,000 

基地位置 行政區：_臺中_市(縣)_龍井_區(鄉、鎮、市)_福田_里(村)  

工程目的 
21 世紀乃重視優質生活環境之世紀，污水下水道系統之建設已成為都市健全發展之重要公共設施，亦是國家現代化指標之一。政府為提升民眾生活水

準、改善都市環境衛生，並提昇污水下水道普及率與國家競爭力，乃積極推動污水下水道系統建設。 

工程概要 曝氣設備更新、好氧消化池更新、污泥脫水機進料泵、實驗室抽氣櫃、抽水站設備更新等功能提升、既有幹線修復。 

預期效益 健全臺中港特定區水資源回收中心使用情況及居民生活品質。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 
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關注物種

及重要棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                                                  

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  □是：                                                 

  ■否 

 

生態環境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是： 「已填列區域排水生態速簡評估檢核表」          

  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地方說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

計畫資訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：                                         □否：                                       

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生態保育

措施及工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生態背景

及工程專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       
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施工計畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 

生態保育

品質管理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完工後生

態資料覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施工資訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生態檢核

資料建檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評估資訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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附件：工程計畫索引圖 

 

 



 

 

附錄三 

  



 



區域排水生態速簡評估檢核表(v.02.2) 

 

基本資料 

紀錄日期         /        / 填表人  

區排名稱 梧棲大排 行政區 
臺中市龍井區、梧棲區、沙鹿區、清水

區、大肚區 

工程名稱 
S主次幹管工程、文化路主

幹管更新工程 
工程階段 設計階段自我檢核專用 

調查樣區 梧棲大排 位置座標（TW97）  

工程概述 

1.S主次幹管工程 

主要工程內容為污水主、次幹管∮1,650mm、∮1,500mm (S幹管)，長度約 7,150m、另

並包含∮1,200mm預留管，長度 72m、S022-1揚水工作井、污水壓力管(DIP∮400mm)，

長度約 431m，矩形沉箱工作井 23座(推進井)，圓形鋼環工作井 21座(到達井)，預計

總工程費約 8億 9,000萬元。 

2. 文化路主幹管更新工程 

主要工程內容為污水主幹管∮600mm、∮800mm，長度約 1,107m，圓形鋼環工作井 26 

座，預計總工程費約 1.1億元。 

 

現況圖 

□定點連續周界照片  □工程設施照片  ■水域棲地照片  

■水岸及護坡照片    □水棲生物照片  □相關工程計畫索引圖 

□其他_________________________________________________ 

 

類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水的特性 

(A) 

水域

型態 

多樣

性 

Q：您看到幾種水域型態? (可複選) 

■淺流、□淺瀨、□深流、□深潭、■岸邊緩流、□其他 

(什麼是水域型態? 詳表 A-1 水域型態分類標準表) 
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□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水流型態多樣化 

□避免施作大量硬體設施 

□維持水流自然擺盪之機會 

□維持水量充足 

□考量縮小工程量體或規模 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□避免水流型態單一化 

□避免全斷面流速過快 

□增加水流自然擺盪之機會 

■確保水量充足 

□確保部分棲地水深足夠 

□其他______________ 

評分標準：                                                 (詳參照表 A項) 

□ 水域型態出現 4種以上：10分 

□ 水域型態出現 3種：6分 

■ 水域型態出現 2種：3分 

□ 水域型態出現 1種：1分 

□ 同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0分 

生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態 

區域排水生態速簡評估檢核表 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

(B) 

水域

廊道 

連續

性 

Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何?  

 

評分標準：                                                 (詳參照表 B項) 

□ 仍維持自然狀態：10分 

■ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態：6分 

□ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：3分 

□ 廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難：1分 

□ 同上，且橫向結構物造成水量減少(如伏流)：0分 
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□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

■維持水量充足 

□避免橫向結構物高差過高 

□避免橫向結構物完全橫跨斷面 

□維持水路蜿蜒 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□確保水量充足 

□降低橫向結構物高差 

□縮減橫向結構物體量體或規模 

□其他______________ 

生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻 

水的特性 
(C) 

水質 

Q：您看到聞到的水是否異常?   (異常的水質指標如下，可複選) 

■濁度太高、■味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 

0 

□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□維持水路洪枯流量變動 

□增加水流曝氣機會 

□確保足夠水深 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動 

□檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

□調整設計，增加水流曝氣機會 

■水路中有機質來源(如：腐壞的植物體)是否太高 

■建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

評分標準：                                                 (詳參照表 C項) 

□ 皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10分 

□ 水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6分 

□ 水質指標有任一項出現異常：3分 

□ 水質指標有超過一項以上出現異常：1分 

■ 水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0分 

生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存 

水陸域過渡

帶及底質特

性 

(D) 

水陸

域過

渡帶 

Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少?  

評分標準： 

□ 在目標河段內，灘地裸露面積比率小於 25%： 5分 

■ 在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%： 3分 

□ 在目標河段內，灘地裸露面積比率大於 75%： 1分 

□ 在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0分 

4 

□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□維持植生種類與密度 

□維持原生種植物種類與密度 

□維持灘地裸露粗顆粒(如：巨石、礫石等)的存在 

□維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□若有可供沖淤灘地，維持灘地自然沖淤 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□考量增加低水流路施設 

□增加構造物表面孔隙、粗糙度 

□增加植生種類與密度 

□減少外來種植物數量 

□維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□其他______________ 

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性 

Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成? 懸臂式護岸  1 

 

(詳表 D-1河岸型式與植物覆蓋狀況分數表) 

生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動

的困難 



 

類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水陸域過渡

帶及底質特

性 

(E) 

溪濱

廊道 

連續

性 

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?  (垂直水流方向)               (詳參照表 E項) 

評分標準： 

□ 仍維持自然狀態：10分 

■ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於 30%廊道連接性遭阻斷：6分 

□ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3分 

□ 大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1分 

□ 同上，且為人工構造物表面很光滑：0分 
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□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持植生種類與密度 

□保持自然溪濱植生帶，並標示位置 

□維持原生種植物種類與密度 

□標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

□縮減工程量體或規模 

■建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□增加構造物表面孔隙、粗糙度 

□增加植生種類與密度 

□增加生物通道或棲地營造 

□降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) 

□其他______________ 

生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻 

(F) 

底質 

多樣

性 

 

Q：您看到的河段內河床底質為何? 

□漂石、□圓石、□卵石、■礫石等             (詳表 F-1 河床底質型態分類表) 

0 

□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□考量工程材料採用現地底質粗顆粒造成的影響(護甲層消失、底質單ㄧ化) 

□維持水量充足 

□維持土砂動態平衡 

□其他______________ 

• 5分以下： 

■確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更新 

□非集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發是否採用集水區外的土砂

材料等) 

□增加渠道底面透水面積比率 

■減少高濁度水流流入 

□其他______________ 

評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例                       (詳參照表 F項) 

□ 面積比例小於 25%： 10分 

□ 面積比例介於 25%~50%： 6分 

□ 面積比例介於 50%~75%： 3分 

□ 面積比例大於 75%： 1分 

■ 同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5水道底面積：0分 

生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋之面積比例 

生態特性 

(G) 

水生

動物 

豐多

度 

(原生

or外

來) 

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選) 

■水棲昆蟲、■螺貝類、□蝦蟹類、□魚類、□兩棲類、■爬蟲類 
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□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□縮減工程量體或規模 

□集水區內是否有保育水生物 

□維持足夠水深 

□水路的系統連結是否暢通(廊道連通) 

□確認是否有目標物種(特色物種、關鍵物種、指標物種等) 

□移地保育(需確認目標物種) 

□建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□增加水路的系統連結(廊道連通) 

評分標準：  

□ 生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7分 

□ 生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4分 

■ 生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1分 

□ 生物種類僅出現一類或都沒有出現：0分 

區排指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分數再+3分 

 

(詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物) 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

(0-10分) 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

生態意義：檢視現況區排生態系統狀況 

■建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易自主生態調查監測 

□其他______________ 

生態特性 

(H) 

水域

生產

者 

Q：您看到的水是什麼顏色?  

評分標準： 

□水色呈現藍色且透明度高：10分 

□水色呈現黃色：6分 

□水色呈現綠色：3分 

□水色呈現其他色：1分 

▓水色呈現其他色且透明度低：0分 
0 

□迴避 □ 縮小 ▓減輕 □補償 □其它 

• 6分以上： 

□維持水量充足 

□避免施工方法及過程造成濁度升高 

□避免水深過淺 

□建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

• 5分以下： 

□確保水量充足 

□確保水路維持洪枯流量變動 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

■控制水路中有機質來源(如：腐壞的植物體) 

□增加水流曝氣機會 

■建議進行區排情勢調查中的ㄧ般調查的簡易水質調查監測 

□其他______________ 

生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類 

綜合 

評價 

水的特性項總分 = A+B+C =    9    (總分 30分) 

水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F =    10    (總分 30分) 

生態特性項總分 = G+H =    1    (總分 20分) 

總和=    20     (總分 80分) 

註：1.本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的區域排水工程評估檢核為目的，係供考量生態系統多樣性的區排水利工程設計之原則性檢核。 

2.友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施，故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯，本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。 

3.執行步驟：  (步驟隱含生態課題分析再對應到友善策略)。 

4.外來種參考『台灣入侵種生物資訊』(常見種)福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜。 

 



附件：水域棲地、水岸及護坡照片 

  

  



  

 

 



 

 

 



 

 

附錄四 

  



 



 

 附四-1 

「全國水環境改善計畫」 

「旱溪排水水環境改善計畫」及「臺中巿臺中港特定區水環境改善計

畫」工作說明會議紀錄 
會議時間：106年 10月 11日（星期三） 上午 9時 30分 

會議地點：陽明市政大樓 6樓 6-2會議室 

主持人：韓副局長乃斌                                              記錄：黃烟宏 

說明會意見 辦理情形 

一 綠川工坊 

1. 

有關旱溪排水計畫使用礫間工程進行水質

改善，其操作方式十分耗能，想請問相關操

作費用為何? 

感謝賜教，礫間處理屬師法自然的處理方

式，維護費用較一般污水處理設施低，一萬

噸處理量一年維護費用約 300萬。 

2 

簡報中提到未來旱溪排水水質淨化工程將

結合環境教育解說功能，讓民眾可以了解水

質淨化原理。然而在中華礫間方面，現況為

要參觀水淨場時，需要透過預約始能進行參

訪；未來旱溪排水礫間是否與中華礫間相同

要採用預約方式進行導覽。 

感謝賜教，各機關單位申請參訪時，本局需

指派相關人員及準備相關資料以利活動進

行，為利活動品質，未來完工後亦採用預約

方式進行導覽。 

3 

有關旱溪排水計畫中提到將採截流方式進

行污水截流，當下雨時，污水截流工作是否

持續進行。 

感謝賜教，當下雨時，因流量變大，為避免

引起既有排水溝渠宣洩不及，並不會進行污

水截流工作。 

4 

現行的河川整治及污水下水道推動工作，民

眾多在官網上獲得訊息，其內容多屬數字及

專業性的文字，一般民眾難以了解，建議未

來水利局在行銷宣導的重點上，能多一些柔

性的宣導內容，以吸引更多民眾了解。 

感謝賜教，後續本局在行銷宣導上，會朝向

較淺顯易懂之方式進行。 

5 

文化路附近有一公有市場，市場會排放油污

易造成管線堵塞，請加強宣導市場污水勿排

放入污水下水道。 

感謝賜教，本局在市場接管前均會要求須裝

設油脂截留器，避免油脂造成阻塞問題，後

續將持續加強宣導市場污水接管。 

6 
污水處理廠處理過後的水是直接排放於河

川或是可供其他工業用途？ 

目前僅規劃廠內回收再利用，放流水亦可補

充河川逕流量。 
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7 

污水處理處於被動式宣導，民眾對於污水下

水道的認知不甚了解，增加民眾接管困難

度，建議可以加強宣導污水下水道系統之功

用(網站宣傳、施工說明會等)，增加民眾接

管意願。 

感謝賜教，目前於施工中案件會於工區影響

範圍辦理施工說明會，目前本局規劃直接帶

民眾至水資源回收中心進行參觀介紹，並藉

由舉辦相關活動，透過模型說明，讓民眾在

活動中學習到污水處理的原理及重要性，讓

民眾有更多了解污水下水道效益之機會。 

8 

七期重劃區剛提到有損壞的狀況，請問本區

域污水下水道系統建設多久?材質是什麼?

損壞的狀況是在預料中的嗎?RCP 管的使

用壽命。 

七期重劃區大約已經建設了 20年以上，材質

主要是陶瓷管，本身抗撓度的能力較差，故

有較多損壞情形。早期埋設時因採低密度開

發設計，故使用較小之管徑，後因容積率調

整問題，故現地污水管徑有所不足。目前部

分地區有新增設較大管徑的 RCP 管，以配合

該區域的發展。另 RCP管的使用壽命依營建

署之規範為 50年使用壽命。 

9 

大型集中場所若要承擔自身製造的污水處

理責任，是否必須透過立法院修法才可以達

到目的?市政府層級的地方條例有辦法強制

執行嗎? 

目前的法令規定只要符合本府納管水質標準

即可進行納管，若要直接放流則必須符合環

保局的水污法中的標準才可直接排放。 

10 
若臺灣大道以下到市政北六路間全部接

管，可能會花費多少經費? 

由於此範圍廣闊，須另行規劃評估才可估算

出經費，本局將會再另案評估進行此接管方

式之可行性。 

11 
目前已接管的一般用戶是否已經開始徵收

水污費用? 

感謝賜教，目前環保署尚未徵收水污費，本

局目前亦沒有收取使用費。 

12 
S 主幹管的實際管徑於報告中是否有誤植?

實際管徑應為多少? 

管徑為 1650mm，投影片上的 400mm 為揚水

站壓力管管徑，非 S 主幹管管徑，後續將修

正投影片，以避免造成誤解。 

二 臺中巿黎明城鄉發展協會 

1 

黎明溝流經臺中巿七期，七期地區內有許多

商業行為(如百貨公司，商場等)排放的污水

直接進入流川中，造成下游黎明溝水質惡

化。建議水利局能加強七期地區之百貨公司

或大型住宅污水納管處理，以期減少排入河

川之污染量。 

感謝賜教，後續本局會加強七期地區之大型

商業行為區域進行污水納管。 

2 新光三越百貨公司何時可以進行接管工程? 
感謝賜教，本案俟新光三越百貨提出申請後

本局會辦理相關納管程序。 

3 

請貴局在審查新建建物過程中，應確實要求

新建建物進行污水納管，若無法納管之建物

，其排放之污廢水亦應達到放流水標準，無

法達到放流水標準應由環保局進行開罰，而

避免直接排放入黎明溝造成污染。 

感謝賜教，目前位於本局污水下水道公告區

域內之新建建物都需提送本局進行納管申請

，無法納管之建物如放流水超過標準，將由

環保局進行稽查並開罰。 



 

 附四-3 

三 臺中文教公益慈善會 

1 

有關河川水質改善及環境品質提升，除了政

府的努力外，企業自身的社會責任亦是重要

的。以日本京都為例，於河川邊的工廠，企

業自身放流水的管制標準還比法規標準還

要嚴格，其結果使得我們去看到這條河川

時，它是呈現乾淨的樣貌，值得我們效法學

習。 

感謝賜教，本局會參考國外經驗讓河川水質

改善治理更臻完整。 

四 臺中巿大里區公所 

1 

旱溪排水淨化工程施作的期程請再補充說

明?另本區域的里長參與性極高，施作工程

前務必召開施工說明會，讓民眾了解工程的

規劃。 

感謝賜教，如本案順利爭取到前瞻計畫，預

計於 107年年初進行設計，於 108年開始進

行工程施作，工程進行前會召開工作說明

會，以利民眾了解工程內容。 

五 臺中巿梧棲區公所 

1 

請加強對地方民眾說明污水下水道之功

用，及對居民生活環境之影響，並應說明該

項工程對居民之影響工期，提高居民的參與

度。 

感謝賜教，未來於設計及施工前將加強影響

範圍內之施工宣導說明，增加民眾接管意願。 

2 

文化路更新工程橫跨 5~6 個里，施工前可

以先向里長說明宣導，公所這邊亦可協助邀

請各里長參與說明會。 

遵照辦理。 

3 

新設的文化路管徑有縮減的情形，未來於說

明會時應說明原因(材質、經費、施工因素

等)。 

感謝賜教，因該地區計畫人口數減少，故污

水量變小，因此縮小設計污水管徑，將於計

畫書補充說明。 

4 

新設 S 主幹管佔本次提報計畫的比例較

高，請日後於說明會時應再補充說明造成的

效益。 

遵照辦理，將於計畫書中補充說明 S 主幹管

對於臺中港特定區之集污效益。 

5 
第 12頁 G區的範圍敘述應有錯誤，請再修

正。 

遵照辦理，G 區的範圍為梧棲區大智路以

南、港埠路以西、梧棲大排以北、臨港路以

東區域，將再進行修正。 

6 

整個前瞻計畫爭取 10.46 億元，請問 G 區

的兩個標案有 4億元，是否包含在上述經費

中。 

G 區兩個標案 4 億元經費為另案向營建署爭

取之補助，並不包含在本次前瞻計畫提報之

經費內。 

六 臺中巿清水區公所 

1 
國光排水附近尚有國有地未登錄地，可多加

利用。 

感謝賜教，後續會將此未登入地納入場址選

擇。 

2 
污水下水道工程之中長期計畫是否有規劃

至清水區? 

S主幹管有通過清水區，可收集清水區上游

污水下道系統的用戶，將修正說明資料，避

免造成誤解。 
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說明會意見 辦理情形 

七 臺中巿沙鹿區公所 

1. 
沙鹿地區的人口亦不少，請問貴局未來是否

有規劃本地區之污水下水道系統建設。 

S 主幹管主要為收集整個臺中港特定區之污

水，將再修正簡報內容，敘明 S 主幹管施作

的效益及橫跨區域範圍。 

結論 

1 感謝各與會先進之寶貴意見，讓全國水環境改善計畫更臻完善。 

2 
目前臺中市政府水利局將積極爭取前瞻經費，經費如獲核定，後續規劃設計會將各與會

代表及民眾意見納入參考。 
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 「全國水環境改善計畫」 

臺中市第二批次提報案件現勘紀錄 
現勘時間： 

第一場次：106年 10月 23日（星期一） 上午 9時 30分 

第二場次：106年 10月 23日（星期一） 下午 1時 50分 

現勘地點： 

第一場次：柳川、旱溪排水 

第二場次：臺中港特定區、大安水蓑衣生態教育園區 

現勘主持人(第一場次) ：韓副局長乃斌 

現勘主持人(第二場次) ：盧副總工程司宜豐                            記錄：方于芸 

現勘意見 辦理情形 

一 王委員傳益 

第一場次 

(一) 

水環境改善需於水安全無虞之前提下進

行，因此柳川水環境改善建議除水質監視及

監測系統外，亦需設置水位監測及監視系

統，配合預警(廣播系統)以確保安全。 

感謝賜教，柳川第一期水環境改善已設置水

位監測及監視系統，配合預警(廣播系統)以

確保民眾安全；未來柳川第二期水環境改善

計畫亦將規劃近水區域，設置水位計監測系

統與警示系統，以提早預警近水區域活動之

民眾，確保安全。 

(二) 

各項生態景觀設施儘量「自然化」，惟於主

流路攻擊點或瓶頸段仍以安全考量為前

提，需配合部分 R.C 構造物以強化結構安

全，並於其表面植生綠化，避免經常遭水流

衝擊破壞而衍生過多之維護管理費用。 

感謝賜教，未來柳川第二期水環境改善計畫

各項生態景觀設施朝向「自然化」面向規劃

辦理，於配合部分 R.C 構造物強化結構安全

前提下，並將其表面採植生綠化方式辦理。 

(三) 
對於涉及施工界面，如穿越管線或附掛管

線，宜及早召開相關協調會議予以處理。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫預計

於 107 年初召開管線協調會議辦理相關事

項。 

(四) 
可強化水環境教育設施，提升人民認知與瞭

解水資源之重要性。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫針對

水環境教育設施已納入規劃中，未來將加強

相關水環境教育宣導，提升民眾認同感。 

(五) 
水環境改善前後對於水質水體產生之效

益，宜善加評估並儘量生活化，讓民眾有感。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已規

劃各改善過程、改善方法及改善前後的情

形，以淺顯易懂方式編製宣導資料，讓民眾

可實地參訪，增加認同感。 

(六) 

與周邊亮點之串接，如臺中文學館等，結合

人文、歷史古蹟…等提升或擴大水環境改善

效益。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已將

周邊亮點納入規劃設計，以提升水環境改善

效益。 
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(七) 

旱溪排水康橋污染源含國光排水及大智排

水，其中國光排水之水體雖較少，但污染較

為嚴重，尤其是 BOD 及 NH3-N，宜以其水

質為改善對象，增長其水力停留時間。 

感謝賜教，本計畫主要以改善國光排水水

質，未來將採用礫間現地處理工法，具有足

夠之停留時間進行水質處理及改善。 

(八) 
積善橋下游至中投段左岸高灘地若經費許

可，建議納入水環境改善計畫。 

感謝賜教，若經費許可，會將此高灘地納入

考量。 

(九) 各項設施宜考量後續維護管理問題及經費。 

感謝賜教，未來水環境改善計畫於工程完工

後，將由機關協助周邊社區民眾成立認養組

織、志工小隊或維護巡守隊等作為後續經營

方式，後續於設計階段會納入各項設施預估

維護費用。 

第二場次 

(一) 

海線地區污水下水道系統 S 主幹管工程約

7,222m 利用推進工法，宜特別注意地下水

位及沙質地質問題，以避免施工失敗。另地

質改良為本工程成敗關鍵，宜慎選之。 

感謝賜教，將委請顧問公司於設計階段審慎

評估並提出建議方案。 

(二) 

文化路主幹管工程宜適當評估既有管線堪

用性，污泥是否可利用管中管使其與污水分

離排至水資中心處理，請評估? 

感謝賜教，本區域既有管線建造年限已久，

且管線目前淤塞嚴重，因此需先辦理管線清

淤後再進行 CCTV檢視，方能知管線是否有

破損或接頭脫落等情形，後續將再依 TV 檢

視結果評估相關修繕內容。 

(三) 

S 主幹管工程及水資中心設備汰換工程之

工期均至 110 年底完工，已逾本梯次水環

境改善期程，建請修正並提早作業。 

感謝賜教，已重新檢討並修正施作工期，應

可於 109年底前完成。 

(四) 
S主幹管是否涉及施工界面，如維生管線或

穿越管線，宜及早召開相關協調會議處理。 

感謝賜教，後續將通盤檢討施工路線，若有

涉及管線施工界面問題，將召開協調會議處

理相關事宜。 

(五) 
大安湧泉公園有二塊土地雖屬農牧用地，宜

儘早辦理變更地目工作，以免影響工進。 

感謝賜教，後續將檢討評估規劃用地範圍及

內容，並視需求辦理後續用地取得相關作

業。 

(六) 

湧泉水源之水量穩定性及水質安全性均需

做適當監測及評估，以符合遊憩親水及永續

利用之目標。 

感謝賜教，有關水量穩定性及水質安全性後

續將納入考量評估。 

(七) 

對於陸生動物，如陸蟹等宜設置生態廊道，

減低「路殺」事件，做好生態保育工作；海

堤堤坡宜儘量粗糙化如混凝塊石，以供陸蟹

等動物順利通過。 

感謝賜教，後續將考量生態保育納入規劃評

估。 
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(八) 

宜做好大安沙雕、大安湧泉公園及高美濕地

動線規劃，串接各環境教育景點，形成半日

或一日遊之生態景觀深度旅遊。 

感謝賜教，後續將串接藍帶景點納入評估考

量。 

二 莊委員順興 

第一場次 

(一) 

柳川第二期水環境改善計畫可延伸現有柳

川改善之成果，擴大整體改善效益，河岸親

水區將可達 2,000m 左右，對市區整體景觀

及親水營造效益具加乘效果，值得推動。 

感謝委員意見。 

(二) 對於柳川整體水環境改善，建議強化： 

1 文化特色之塑造。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已將

周邊亮點包含文學館、林之助紀念館等，納

入整體規劃設計，以提升水環境改善效益。 

2 環境教育場址營造。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫針對

水環境教育設施已納入規劃中，未來將加強

相關水環境教育宣導，提升民眾認同感。 

3 都會水環境生態建構。 

感謝賜教，未來柳川第二期水環境改善計畫

各項生態景觀設施朝向「自然化」面向規劃

辦理，於配合部分 R.C 構造物強化結構安全

前提下，並將其表面採植生綠化方式辦理。 

4 
水質之監測並提供甲乙類水體符合度之資

訊。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已亦

將水質監視及監測系統建置納入規劃，未來

可即時提供水質監測資訊供民眾瞭解。 

(三) 

旱溪排水水環境改善計畫重點在於水體水

質改善，以提升現有水環境品質，整體計畫

有助於優質水環境之營造，值得推動。 

感謝委員意見。 

(四) 對於旱溪排水水環境改善計畫建議加強： 

1 污染處理能力之掌握。 

感謝賜教，經調查沿線之污染源有國光排水

及大智排水，然大智排水水量大但水質狀況

尚屬正常，初步判定可能因水量大導致水質

稀釋，本局已進行大智排水上游之各區域排

水匯流點進行水質採樣分析，以釐清水質狀

況。 

2 水體水質提昇程度之目標說明。 
感謝賜教，有關水體水質提升程度目標於計

畫書内敘明。 

3 現地處理設施污泥處理之規劃。 
感謝賜教，後續污泥會接入附近既有污水下

水道系統進入水資中心處理。 

4 整體河段(含橡皮壩)之臭味防治措施。 
感謝賜教，於設計階段會一併將臭味防治納

入設計。 

結論 
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感謝委員與各中央長官參與並給予指教，本局將依據委員及各中央部會現勘意見修正整體計

畫工作計畫書內容，並納入後續工程規劃設計參考。 
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「全國水環境改善計畫」 

臺中市第二批次審查會議紀錄 
會議時間：106年 10月 31日（星期二） 下午 2時 30分 

會議地點：陽明市政大樓 6樓 6-2會議室 

會議主持人：李副秘書長賢義                                       記錄：方于芸 

委員與各單位意見： 

審查意見 辦理情形 

一 王委員傳益 

(一) 

柳川一期成效檢討供柳川二期及三期治

理規劃之參考。如水質處理功能提升，

環境綠美化儘量採原生物種，且易於存

活具四季特色，各項設施材料採易於維

護管理者。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫，將

依前期水質處理功能、環境綠美化儘量採原

生物種及各項設施材料採易於維護管理者

方式規劃辦理。 

(二) 
綠川水質現地處理設施工程至 110年是

否符合期程要求，請加以檢視？ 

綠川水質現地處理設施工程預定於民國 107

年 1月委設決標，107 年 10月工程開工，109

年 12 月工程完工，整體時程符合全國水環

境改善計畫第二批次之期程要求。 

(三) 

惠來溪主要污染源為逢甲夜市，除本計

畫污水截流改善外 (其中油污處理為

要)，宜儘速完成雨污水分流工程。 

感謝賜教，未來本府會盡力盡速辦理相關工

程。 

(四) 

旱溪排水礫間處理等設施用地是否無問

題，抑或僅是處理功能提升未涉及用地

問題？請於工作明細表中敘明。 

感謝賜教，旱溪排水礫間設施會使用於國光

橋旁的人工濕地作為場址，用地取得無問

題。 

(五) 

筏子溪高灘地利用宜在 Q2(尋常洪水

位)以上，以免增加後續管理維護之困難

度，並宜注意相關設施不可造成洪水瓶

頸或障礙，且需易於維管。未來是否有

NGO或生態相關團體認養。 

感謝賜教，有關本局刻正辦理之筏子溪景觀

環境營造(永春東路至烏日高鐵站)係於左岸

高灘地上 Q10水位以上施作景觀設施，避免

遭汛期洪水沖蝕，本次提報計畫將比照辦

理，另後續將尋求在地協會或生態團體認

養。 

(六) 

臺中港特定區之 S主幹管計畫及水資源

回收中心工程至 110年是否符合期程要

求，請再檢視？ 

感謝賜教，已重新檢討並修正施作工期，應

可於 109年底前完成。 

(七) 

海線地區污水下水道系統 S主幹管工程

約 7,222m，利用推進工法，宜特別注

意，地下水位及沙質地質問題，以避免

施工失敗。另地質改良為本工程成敗關

鍵，宜慎選之。 

感謝賜教，將委請顧問公司於設計階段審慎

評估並提出建議方案。 
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(八) 

S 主幹管是否涉及施工介面如維生管線

或穿越管線，宜及早召開相關協調會議

處理。 

感謝賜教，後續將通盤檢討施工路線，若有

涉及管線施工界面問題，將召開協調會議處

理相關事宜。 

(九) 

水環境改善需於水安全無虞之前提下進

行，因此柳川及綠川…等水環境改善建

議除水質監視及監測系統外，亦需設置

水位監測及監視系統，配合預警(廣播)

系統以確保安全。 

感謝賜教，柳川第一期水環境改善已設置水

位監測及監視系統，配合預警(廣播系統)以

確保民眾安全；未來柳川第二期水環境改善

計畫亦將規劃近水區域，設置水位計監測系

統與警示系統，以提早預警近水區域活動之

民眾，確保安全。 

另外，綠川水環境改善計畫亦將設立水位警

戒值以為管制時機標準，並設置水位監測及

監視系統，配合蜂鳴器(或廣播)作為洪水警

示。而惠來溪及潮洋溪上游段未來將會設置

監測系統，並於部分民眾活動區域(如朝馬公

園河濱綠廊)設置警示系統以預警民眾，確保

安全。 

(十) 
可強化文化及水環境教育設施，提升人

民認知與瞭解水資源之重要性。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫針對

水環境教育設施已納入規劃中，未來將加強

相關水環境教育宣導，提升民眾認同感。 

謝謝委員指教，綠川水環境改善計畫之景觀

營造工程將強化文化及水環境教育設施，打

造市民親水環境的同時也推廣水資源之重

要性；同時考量於計畫範圍部分適當節點處

設置解說導覽設施，提升在地民眾與遊客相

關知識與故事。 

(十一) 

柳川效益與週邊亮點之串接如臺中文學

館等，結合人文、歷史、古蹟…等，提

升或擴大水環境改善效益。 

感謝賜教，柳川第二期水環境改善計畫已將

周邊亮點納入規劃設計，以提升水環境改善

效益。 

(十二) 

旱溪排水康橋污染源含國光排水及大智

排水，其中國光排水水體雖較小，但污

染較嚴重，尤其 BOD 及 NH3-N，宜以

其為水質改善對象，增長其水力停留時

間。 

感謝賜教，本計畫主要以改善國光排水水

質，未來將採用礫間現地處理工法，具有足

夠之停留時間進行水質處理及改善。 

二 顧委員玉蓉 
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(一) 

礫間淨化工法對某些污染的處理效能較

有限（如：起泡劑），且鼓風機的噪音頗

大，對週邊居民可能有影響。 

感謝委員指教，礫間淨化設施對於有機污染

物的削減效果良好，依據實際操作經驗，

BOD及 NH3-N的去除效率可達 70%以上；

而針對城鎮污水中之界面活性劑(ABS)，本

府水利局施工中之綠川礫間，係使用臭氧將

ABS 進行破壞，為對水環境及生態最環保之

處理方式；另外針對鼓風機的噪音(尤其是低

頻噪音)問題，本局除了選用低噪音之離心式

鼓風機設備外，並在鼓風機房規劃雙層結構

，以及加設隔音裝置(吸音棉及隔音窗問)，

透過三層防護，可有效降低操作過程中所產

生的噪音污染。 

(二) 
柳川、旱排過去的執行已頗有成效，值

得將經驗分享並應用到其他案例中。 
感謝賜教。 

(三) 
筏子溪 NGO 的關注度頗高，建議主動

接觸，納入其意見參酌。 
感謝賜教。 

(四) 

筏子溪的水路生態功能之一為地面水與

地下水的交換，可提高水路本身的河道

自淨能力，各項環境營造設施需能維持

其生態功能。 

感謝賜教。 

(五) 

臺中地下水位高，且為礫石地質，地面、

地下水交換是水路自淨來源之一，因此

綠川渠底的打除，除對水量有助益之

外，對水質及生態功能皆有提昇。 

謝謝委員指教。綠川計畫採用透水渠底為一

規劃方向，將於後續設計階段，參酌地下水

位後決定，以提升水質和生態效益。 

(六) 

旱排 106 年 10 月國光橋上游，耐污性

魚種（琵琶鼠）死亡，因此水質污染來

源恐不僅止於國光排水。另旱溪六順路

上游引入旱溪水流處，水生物種類豐

富，生態部份建議考量計畫渠段及環境

變異的部份。 

感謝賜教，經調查沿線之污染源有國光排水

及大智排水，然大智排水水量大但水質狀況

尚屬正常，初步判定可能因水量大導致水質

稀釋，本局已進行大智排水上游之各區域排

水匯流點進行水質採樣分析，以釐清水質狀

況；有關生態部分會於設計階段納入評估。 

三 經濟部水利署 

(一) 
本批次所提計畫不能有用地問題，請先

檢視。 

本批次所提計畫之土地權屬涉及為國有土

地、市有土地及農田水利會等；管理單位有

國有財產署、鐵路管理局、本府水利局及建

設局，無需辦理用地徵收，沒有用地問題。 

(二) 
各提報案件應辦理生態檢核作業，並將

檢核結果納入各階段作業參採。 

為降低工程進行對生態之衝擊，將於規劃設

計階段確認保護對象及友善措施；且將於施

工前中後進行生態檢核，掌握工程對環境影

響及生態演替情形。 

(三) 

目前本署辦理評分表修訂作業中，完成

後將召開說明會並函送各縣市政府據以

辦理提報作業。 

遵照辦理。 



 

 附五-8 

(四) 

本批次提報，建議以水質改善案件優

先；各計畫與分項工程請確實依業務屬

性歸類。 

提報計畫內之污水截流及現地處理均屬水

質改善業務。景觀營造工程則屬於整體水環

境改善業務。 

(五) 

舊計畫建議依第一批次提報順序排序；

第一批次已核定部分工程之計畫建議接

續提報，以形成更大亮點。 

遵照辦理。綠川整體計畫中之復興路至愛國

街段已於第一批次核定，將接續提報以形成

亮點。 

(六) 

本批次所提如為舊計畫且已核定部分工

程，明細表請臚列已核定工程，並做註

記。 

遵照辦理。 

(七) 
如另有提報其他計畫（例城鎮之心等），

請檢視有無重複提報情形。 

經檢視後，目前綠川計畫並未提報其他計畫

，無重複提報情形。 

四 行政院環境保護局 

(一) 

 全國水環境改善計畫係藉由中央部會

及地方政府分工合作，共同推動水體生

態保育、水質改善及周邊環境改善等工

作，以加速提升全國水環境，期能恢復

河川生命力及親水永續水環境，故就本

次所提計畫，環保署將依各單位業務權

責分工，全力支持具水質改善效益之計

畫，與臺中市政府合作共同打造臺中市

水環境亮點。故如「綠川水質現地處理

設施」、「潮洋溪水環境改善計畫-水質現

地處理」等，建議由環保署負責。 

感謝賜教，會再評估相關單位補助項目與各

單位補助比例，考量計畫內容申請項目分工

。 

(二) 

柳川 2 期計畫規劃應配合前已完成之水

質淨化設施，避免既有設施拆除重建，

減少經費重複投入。「柳川污染整治及環

境改善計畫」林森至南屯及民權至林森

2 項計畫，建議強化水質改善效益或預

期成果說明。另本案計畫書計畫期程建

議分工程項目分別說明，如簡報內容。 

柳川第二期水環境改善計畫配合已完成水

質淨化設施，並考量水質改善效益，規劃採

二段式水質改善方式進行柳川水質改善計

畫。針對「柳川污染整治及環境改善計畫」

林森至南屯及民權至林森 2項計畫後續將加

強此部分之論述以強化水質改善效益。另有

關本案計畫期程分工項目說明，已分述於計

畫書內。 

(三) 

有關柳川、綠川、惠來溪、旱溪及臺中

港等計畫所提「水污染源管制、河川巡

守隊業務及水質自動連續監測」計畫，

尚須強化其與前瞻計畫目的之關聯性及

成果效益，惟該類計畫是否符合前瞻計

畫目的及用途，建議視水利署之認定。 

謝謝指教。需透過污染源頭控制，監控及巡

查，方可使各河段水質達到水環境改善計畫

之預期成果。而水污染源管制、河川巡守隊

業務及水質自動連續監測即是水環境改善

之後續維管及污染削減具體行動。 

五 內政部營建署 

(一) 

水環境改善計畫內容相當用心且完整，

因此與本署相關經費部分，本署會全力

支持。 

謝謝大署支持。 
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(二) 

本部針對水環境改善計畫補助原則，污

水及水質改善相關等工程補助比例

88%，單獨景觀部分僅補助 70%，提報

方向請再加以審慎考量。另單一工程經

費超過四億元，基本設計要提送工程會

審議。 

綠川水環境改善計畫針對整體水質水體改

善，包含污水截流、水質改善及景觀營造三

大項，符合補助原則。後續若工程經費超過

四億元，亦依規定提送基本設計至工程會審

議。 

(三) 

綠川及柳川計畫範圍與貴府刻正辦理污

水委 10及建成系統有重疊，污水截流管

埋設位置及深度，請加以整合套繪，以

免後續施工衝突。 

柳川第二期水環境改善計畫將配合辦理，提

供污水截流管埋設位置及深度相關電子檔

，加以整合套繪，以利資訊完整。另外，綠

川水環境改善計畫後續於規劃設計階段亦

將全面檢視及套繪鄰近污水下水道系統，以

避免重覆或施工衝突。 

(四) 

惠來溪系統計畫中水湳經貿園區中水道

系統建置，值得鼓勵，惟水錶安裝本署

不納入補助。 

感謝賜教，已修正該計畫內容，以確認計畫

內容與權責單位補助項目符合。 

(五) 

筏子溪雖屬中央管河川，但改善計畫內

容與本署相關部分仍屬補助範圍，惟景

觀維護本署不納入補助。 

有關後續景觀維護本局將洽主管機關第三

河川局編列預算維護或第三河川局補助經

費由本局代辦，並尋求在地社區申請認養事

宜。 

(六) 

旱溪排水部分，報告內容請針對旱溪排

水水系範圍重劃區之污水管進行檢修，

請補附圖表說明，另案件名稱為「臺中

市重劃區…」，請修正為「旱溪排水範圍

重劃區…」。 

感謝賜教，後續將檢附圖表說明及修正名稱

。 

(七) 臺中港特定區部分 

1 

S 幹管細部設計先前已報本署核定，因

囿於經費有限，致無法發包。建議再審

慎評估梧棲、清水、沙鹿、龍井等區是

否集中式或是分散式處理，請確認後函

文或修正實施計畫報本署憑辦。 

感謝賜教，臺中港特定區最南側區域在都市

計畫規劃時，已劃分為污水處理廠用地，北

側則為人口密集區，較難取得寬闊之污水處

理廠用地，經評估經費及用地取得後，仍建

議應採用集中式處理方式，將臺中港特定區

上游集污區之污水，經由 S 主幹管匯集至南

側之污水處理廠進行處理。 

2 

貴府刻正辦理山腳大排改善工程，其中

維生管線如油管、污水管及輸水管等規

劃埋伏於共同管溝，建議 S 幹管納併共

管或以其他方式穿越山腳大排，以免後

續經費到位卻無法施工之窘境，請加以

審慎評估。 

感謝賜教，本局未來於台中港特定區施作之

S 主幹管推進路線，與規劃中「配合龍井區

山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程之共同

管溝工程」1 案行進路線不同，故 S 主幹線

應不需納入共同管溝設計。 

六 經濟部水利署第三河川局 



 

 附五-10 

(一) 

柳川 LID 示範河段空間(林森柳橋-民權

柳橋)增加河道通洪斷面部份，是否涉及

拆除既有護岸。 

柳川第二期水環境改善計畫，續依前期方式

辦理，將以增加河道通洪斷面進行相關規劃

。 

(二) 
河川巡守隊業務性是否與河川局巡守人

員相同？ 

河川巡守隊業務為政府輔導成立之地區巡

守隊，主要為民眾參與、增強當地民眾認同

以及加強河道異常巡檢功能，與河川局巡守

人員不同。 

(三) 
本次提報綠川包含長春運動公園，經查

該部份體育署已有補助，是否有重複？ 

體育署補助項目為長春運動公園之運動中

心，其內容僅限運動中心並未包括綠川河道

整治，無重複補助問題。 

(四) 

惠來溪環境改善需拓寬堤岸，這部份是

否有完整規劃來佐證水理？另商圈護岸

彩繪部份民眾接受度如何？ 

惠來溪拓寬堤岸段僅為朝馬運動中心旁局

部空間，參考台中柳川案例與台南竹溪案例

改善方式，未來於設計階段將再行詳細水理

計算，確保相關工程無虞。另外，商圈護岸

彩繪形式係參考近年臺中較知名之彩繪案

例(如彩虹眷村、中區彩繪巷等)，評估民眾

對於彩繪牆面之接受度高，未來也將於設計

階段將在民眾說明會等場合與在地民眾溝

通確認。 

(五) 

旱溪排水水利園區應為旱溪排水左岸，

並非簡報所指之處；旱溪排水水質污染

源主要係上游國光排水與大智排水，原

先國光橋下游現有水質處理僅是示範

區，對整體水質改善有限。 

感謝賜教，本計畫將採用礫間現地處理工法

，以提升水質處理成效。 

七 臺中市政府環境保護局 

(一) 

有關環保局提出污染源調查及削減部

分，因考量水質淨化設施氨氮處理效果

有限，且雨天非點源逕流污染，也需採

取防範措施。另磷氮去除部份，需調查

改善河段之家戶化糞池，集中進行化糞

池清理，減輕將來水質淨化設施的負擔。 

感謝提供意見及說明。 

(二) 

另水質不良部份，需透過水質連線監測

系統找出相關原因，本局希望藉由各中

央單位經費補助支持，將整體計畫效益

呈現最佳的成效。 

感謝提供意見及說明。 

結論 

(一)「全國水環境改善計畫」中央補助經費採滾動式檢討，後續各計畫亦請水利局全力以赴。 

(二) 感謝委員與各中央長官蒞臨臺中市政府給予指導，請水利局依據委員及各中央部會意

見修正整體計畫工作計畫書內容，並納入後續工程設計參考。 

 























































 

 

附錄六 

  



 



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

柳川污染整治及

環境改善計畫

(林森柳橋至民

權柳橋)

污水截流管線、跌水

工、採LID-BMPs設計

進行生態護岸整治與

綠化、水岸步道、近

水環境與警示系統

行政院

環保署
A 106/09-

109/12 2,800 1,200 4,000 147,875 63,375 211,250 118,300 50,700 169,000 29,575 12,675 42,250 298,550 127,950 426,500

柳川中華水質淨

化場功能改善計

畫

提升中華水質淨化場

水處理功能

行政院

環保署
A 106/09-

107/12 350 150 500 7,700 3,300 11,000 8,050 3,450 11,500 16,100 6,900 23,000

規劃設計費
行政院

環保署
無用地問題

107/04-
107/12 10,381 4,449 14,830 10,381 4,449 14,830

監造費
行政院

環保署
無用地問題

107/12-
109/12 4,032 1,728 5,760 4,032 1,728 5,760 8,064 3,456 11,520

污水截流管線、跌水

工、採LID-BMPs設計

進行生態護岸整治與

綠化、水岸步道及近

水環境

行政院

環保署
A 107/12-

109/12 133,228 57,098 190,325 133,227 57,097 190,325 266,455 114,195 380,650

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流及淨

水場)委託技術

服務

中正公園至舊社公園

截流及淨水場規劃設

計費

行政院

環保署
無用地問題

107/04-
107/12 10,360 4,440 14,800 10,360 4,440 14,800

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流及淨

水場)委託監造

服務

中正公園至舊社公園

截流及淨水場工程監

造費

行政院

環保署
無用地問題

107/12-
109/12 3,920 1,680 5,600 3,136 1,344 4,480 784 336 1,120 7,840 3,360 11,200

柳川污染整治及

環境改善工程

(中正公園至舊

社公園截流)

污水截流管線、截流

井、近水環境、護岸

整治

行政院

環保署
A 107/12-

109/12 54,250 23,250 77,500 43,400 18,600 62,000 10,850 4,650 15,500 108,500 46,500 155,000

柳川污染整治及

環境改善計畫

(中正公園淨水

場)

興建中正公園水淨場
行政院

環保署
A 107/12-

109/12 74,200 31,800 106,000 59,360 25,440 84,800 14,840 6,360 21,200 148,400 63,600 212,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀器

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 2,625 1,125 3,750 2,100 900 3,000 525 225 750 5,250 2,250 7,500

1

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計

柳川污染整治及

環境改善計畫

(三民柳橋至林

森柳橋)

整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

柳川

第二

期水

環境

改善

計畫

北

屯

區

、

北

區

、

中

區

、

西

區

、

南

區

臺

中

市



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 5,280 720 6,000 5,280 720 6,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 1,760 240 2,000 1,760 240 2,000 3,520 480 4,000

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 66,000 9,000 75,000 66,000 9,000 75,000 132,000 18,000 150,000

臺中市綠川水環

境改善計畫(愛
國街至信義南

街)

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 39,600 5,400 45,000 39,600 5,400 45,000 79,200 10,800 90,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 12,320 1,680 14,000 12,320 1,680 14,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 4,840 660 5,500 4,840 660 5,500 9,680 1,320 11,000

污水截流管線、截流

井、護岸整治、水岸

步道、親水近水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 165,000 22,500 187,500 165,000 22,500 187,500 330,000 45,000 375,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 12,320 1,680 14,000 12,320 1,680 14,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 4,840 660 5,500 4,840 660 5,500 9,680 1,320 11,000

興大園道與中興大學

之水岸步道、親水近

水環境

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 165,000 22,500 187,500 165,000 22,500 187,500 330,000 45,000 375,000

委託規劃設計
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
108/06 8,800 1,200 10,000 8,800 1,200 10,000

委託工程監造
內政部

營建署
無用地問題

107/01-
109/12 3,520 480 4,000 2,816 384 3,200 704 96 800 7,040 960 8,000

礫間處理設施、前處

理設施、入出流管線

內政部

營建署
A 107/01-

109/12 106,480 14,520 121,000 85,184 11,616 96,800 21,296 2,904 24,200 212,960 29,040 242,000

委託規劃設計 無用地問題
107/01-
108/12 3,696 504 4,200 3,696 504 4,200

委託工程監造 無用地問題
107/01-
109/12 1,232 168 1,400 986 134 1,120 246 34 280 2,464 336 2,800

針對福田水資中心內

之機械及儀電操作設

備進行分年分期功能

提升及管網系統功能

提升工程

A 107/01-
109/12 27,720 3,780 31,500 22,176 3,024 25,200 5,544 756 6,300 55,440 7,560 63,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 1,225 525 1,750 980 420 1,400 245 105 350 2,450 1,050 3,500

內政部

營建署

2
臺

中

市

南

區

綠川

水環

境改

善計

畫

臺中市綠川水環

境改善計畫(民

權路至復興路)

臺中市綠川水環

境改善計畫(信

義南街至大明路

周邊河岸綠帶節

點串連)

臺中市綠川水環

境改善計畫(興
大園道亮點河岸

計畫)

臺中市綠川水質

現地處理設施

福田水資源回收

中心及管網系統

功能提升



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

108/01 0 0 0 4,990 680 5,670 554 76 630 0 0 0 0 0 0 5,544 756 6,300

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 2,200 300 2,500 1,760 240 2,000 440 60 500 0 0 0 4,400 600 5,000

設置引水設施、引水

管線及出水設施，引

入水湳水資源回收中

心處理後乾淨水源，

並將兩岸污水截取後

排入有規劃污水幹管

，兩側護岸綠美化，

並設置植草透水生態

護岸及天然石片渠底

內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 63,360 8,640 72,000 50,688 6,912 57,600 12,672 1,728 14,400 0 0 0 126,720 17,280 144,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

108/01 0 0 0 5,016 684 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,016 684 5,700

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 0 0 0 1,980 270 2,250 1,980 270 2,250 0 0 0 3,960 540 4,500

將兩岸污水截取後排

入有規劃污水幹管，

兩側護岸綠美化，並

設置植草透水生態護

岸及天然石片渠底

內政部

營建署
A 107/10-

109/12 0 0 0 0 0 0 55,880 7,620 63,500 55,880 7,620 63,500 0 0 0 111,760 15,240 127,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/01-

107/02 0 0 0 304 41 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 41 345

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/03-

107/12 0 0 0 238 32 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 32 270

惠來溪鄰近水岸區域

景觀環境營造、黎明

水資中心綠地開放

內政部

營建署
A 107/03-

107/12 0 0 0 6,500 885 7,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 885 7,385

惠來溪水環境改

善計畫-水湳經

貿園區中水道系

統應用及智慧管

理操作維護

水湳經貿園區中水道

系統智慧水網營運管

理，及中水道系統之

水質水量控管作業

內政部

營建署
A 106/12-

109/12 0 0 0 18,040 2,460 20,500 14,432 1,968 16,400 3,608 492 4,100 0 0 0 36,080 4,920 41,000

0 0 3,850 1,650 5,5002,200 385 165 550 01,925 825 2,750 1,540 660無用地問題
107/01-
109/12 0 0 0

3
臺

中

市

西

屯

區

、

南

屯

區

惠來

溪系

統

(惠

來

溪、

潮洋

溪及

黎明

溝)

水環

境改

善計

畫

惠來溪水環境改

善計畫(惠來路

段)

惠來溪水環境改

善計畫(環河路

段)

惠來溪水環境改

善計畫-黎明水

資源回收中心環

境再造

惠來溪水環境改

善計畫-水污染

源管制、河川巡

守隊業務及水質

自動監測連續監

測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀

器。

行政院

保護署



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

委託規劃設計
行政院

環保署
A 107/02-

108/01 0 0 0 4,788 2,052 6,840 532 228 760 0 0 0 0 0 0 5,320 2,280 7,600

委託工程監造
行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 2,065 885 2,950 1,652 708 2,360 413 177 590 0 0 0 4,130 1,770 5,900

將上游污水截取，送

至逢甲公園所增設之

興建地下礫間淨化場

處理並回放補助河川

行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 63,000 27,000 90,000 50,400 21,600 72,000 12,600 5,400 18,000 0 0 0 126,000 54,000 180,000

委託規劃設計
行政院

環保署
A 107/02-

108/01 0 0 0 3,150 1,350 4,500 350 150 500 0 0 0 0 0 0 3,500 1,500 5,000

委託工程監造
行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 1,400 600 2,000 1,120 480 1,600 280 120 400 0 0 0 2,800 1,200 4,000

將兩岸污水截取後排

入污水幹管，河岸兩

側護岸培厚美化並等

距設置圖面，渠底則

改為具生態之透水渠

行政院

環保署
A 107/11-

109/12 0 0 0 42,000 18,000 60,000 33,600 14,400 48,000 8,400 3,600 12,000 0 0 0 84,000 36,000 120,000

委託規劃設計
內政部

營建署
A 107/02-

108/01 0 0 0 2,068 282 2,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,068 282 2,350

委託工程監造
內政部

營建署
A 107/11-

109/12 0 0 0 0 0 0 770 105 875 770 105 875 0 0 0 1,540 210 1,750

設置人行空橋連結潮

洋溪上下游，解決台

灣大道切割問題

內政部

營建署
A 107/11-

109/12 0 0 0 0 0 0 14,476 1,974 16,450 14,476 1,974 16,450 0 0 0 28,952 3,948 32,900

旱溪排水水環境改善

委託設計服務
107/01-
108/12 3,402 1,458 4,860 378 162 540 3,780 1,620 5,400

旱溪排水水環境改善

委託監造技術服務
1,260 540 1,800 1,008 432 1,440 252 108 360 2,520 1,080 3,600

礫間處理設施、前處

理單元、入出流管
28,350 12,150 40,500 22,680 9,720 32,400 5,670 2,430 8,100 56,700 24,300 81,000

旱溪排水水利園區及

鄰近區域設施改善委

託設計服務

107/01-
108/12 3,024 1,296 4,320 336 144 480 3,360 1,440 4,800

旱溪排水水利園區及

鄰近區域設施改善委

託監造技術服務

1,120 480 1,600 896 384 1,280 224 96 320 2,240 960 3,200

水利園區便橋設立、

照明設備設置及輕艇

碼頭、輕艇置放區設

施

25,200 10,800 36,000 20,160 8,640 28,800 5,040 2,160 7,200 50,400 21,600 72,000

旱溪排水相關重劃區

污水下水道系統設施

功能提升委託設計服

務

107/01-
108/12 2,851 389 3,240 317 43 360 3,168 432 3,600

旱溪排水相關重劃區

污水下水道系統設施

功能提升委託監造技

術服務

1,056 144 1,200 1,056 144 1,200 2,112 288 2,400

行政院

環保署
A

107/01-
109/12

旱溪排水水利園

區及鄰近區域設

施改善工程

經濟部

水利署
A

107/01-
109/12

4
臺

中

市

南區

旱溪

排水

水環

境改

善計

畫

旱溪排水水環境

改善工程

旱溪排水相關重

劃區污水下水道

系統設施功能提

升工程

內政部

營建署
A

107/01-
108/12

潮洋溪水環境改

善計畫-水質現

地處理

潮洋溪水環境改

善計畫-污水截

流及環境營造

潮洋溪水環境改

善計畫-潮洋之

星連結段



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

旱溪上游的相關重劃

地區進行既有管線功

能提升工作

23,760 3,240 27,000 23,760 3,240 27,000 47,520 6,480 54,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 2,625 1,125 3,750 2,100 900 3,000 525 225 750 5,250 2,250 7,500

規劃設計費
107/01-
107/09 5,094 2,183 7,277 566 242 808 5,659 2,425 8085

監造費
107/09-
109/12 2,315 992 3,307 1,852 794 2,646 463 198 662 4,630 1,984 6615

營造水域環境，設置

散步道、休憩座椅、

堤頂休憩平台等，保

持既有自然河道形式

，呈現整體一致景觀

規劃，於筏子溪旁都

市計畫文小用地，設

置礫間淨化廠，處理

水量10,000CMD，礫間

淨化廠設置於地下，

地面爾後仍可供學校

使用。

107/01-
109/12 46,305 19,845 66,150 37,044 15,876 52,920 9,261 3,969 13,230 92,610 39,690 132,300

規劃設計費
107/01-
107/09 2,322 995 3,317 258 111 369 2,580 1,105 3,685

監造費
107/09-
109/12 1,055 452 1,507 844 362 1,206 212 90 302 2,111 904 3,015

銜接正在施作之永春

路至烏日高鐵站段並

配合後續本府推動之

環河自行車道建置工

程，提供遊客或地方

民眾帶狀休憩環境，

河道內設置簡易景觀

步道。

107/01-
109/12 21,105 9,045 30,150 16,884 7,236 24,120 4,221 1,809 6,030 42,210 18,090 60,300

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水質自動監測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 3,675 1,575 5,250 2,940 1,260 4,200 735 315 1,050 0 7,350 3,150 10,500

5
臺

中

市

西

屯

區

、

南

屯

區

筏子

溪水

環境

改善

計畫

筏子溪景觀環境

營造工程(車路

巷橋-永安橋及

礫間淨化)

行政院

環保署
A

筏子溪景觀環境

營造工程(知高

橋-烏日高鐵站)

經濟部

水利署
A

108/12



中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

日期：106/12/26「全國水環境改善計畫」—臺中市政府水環境改善計畫工作明細表

優先

順序

縣

市

別

鄉

鎮

市

區

預計辦

理期程

(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計整體計

畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情形：

(已取得以代號表

示，如待取得請逕

填年/月)

A：已取得

B：待取得，預計

完成時間：年/月

106年度 107年度 108年度

規劃設計費
107/01-
107/09 18,480 2,520 21,000 18,480 2,520 21,000

監造費
107/09-
109/12 7,480 1,020 8,500 5,984 816 6,800 1,496 204 1,700 14,960 2,040 17,000

工程費 :

施作S主幹管(總長度

約7,222m)；污水揚水

站；管徑400mmDIP壓
力管，長度約450m

107/09-
109/12 374,880 51,120 426,000 299,904 40,896 340,800 74,976 10,224 85,200 749,760 102,240 852,000

規劃設計費
107/01-
107/09 4,224 576 4,800 4,224 576 4,800

監造費
107/09-
109/03 1,628 222 1,850 1,302 178 1,480 326 44 370 3,256 444 3,700

工程費 :

主幹管600mm計

795m；800mm計
1,107m

107/09-
109/03 44,000 6,000 50,000 35,200 4,800 40,000 8,800 1,200 10,000 88,000 12,000 100,000

規劃設計費
107/01-
108/12 3,326 454 3,780 370 50 420 3,696 504 4,200

監造費
107/01-
109/12 1,232 168 1,400 986 134 1,120 246 34 280 2,464 336 2,800

工程費：

曝氣設備更新、好氧

消化池更新、污泥脫

水機進料泵、實驗室

抽氣櫃、抽水站設備

更新等功能提升。

107/01-
109/12 27,720 3,780 31,500 22,176 3,024 25,200 5,544 756 6,300 55,440 7,560 63,000

水污染源管制、

河川巡守隊業務

及水質自動監測

連續監測

計畫範圍集污區水污

染源調查、污染減量

措施研擬及稽查管制

作業、河川巡守隊經

營運作輔導業務及設

置水 質自 動監 測儀

器。

行政院

環保署
無用地問題

107/01-
109/12 1,225 525 1,750 980 420 1,400 245 105 350 2,450 1,050 3,500

3,150 1,350 4,500 1,373,662 356,486 1,730,148 1,660,503 393,197 2,053,700 899,048 193,605 1,092,653 0 0 0 3,936,362 944,638 4,881,000

審查核章： 科(課)長： 局(處)長： 首長：

1,730,148 2,053,700 1,092,653 0 4,881,000

承辦人：

內政部

營建署
A

合計

總計 4,500

內政部

營建署
A

文化路主幹管更

新計畫

內政部

營建署
A

6
臺

中

市

龍

井

區

、

梧

棲

區

、

清

水

區

、

大

肚

區

、

沙

鹿

區

臺中

港特

定區

水環

境改

善計

畫

S主幹管設置計

畫

水資源回收中心

功能提升計畫



 

 

附錄七 

  



 





 

 

附錄八 

  



 






	工作明細表

