
契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

壹.二.1、壹.三.1、壹.四.1、壹.七.4

壹.二.26R.3(外緣收邊緣石)

壹.七.19R.7(活動式車阻)

壹.七.20R.4(警告牌及救生圈)

壹.七.27R.2(休憩座椅A)

壹.七.28R.2(休憩座椅B)

壹.八.1R.4(砌紅磚)

壹.八.3R.1(蓄水池)

是 111/01/31 否
111/02/18(巨力)

111/03/28(佳生)

140kgf/cm2預拌混凝土
111/01/18(巨力)

111/03/21(佳生)
━ 核定

壹.二.2、壹.三.2、壹.四.2 是 111/01/31 否
111/02/18(巨力)

111/03/28(佳生)

210kgf/cm2預拌混凝土
111/01/18(巨力)

111/03/21(佳生)
━ 核定

壹.三.3 是 111/01/31 否
111/02/18(巨力)

111/03/28(佳生)

280kgf/cm2預拌混凝土(一般)
111/01/18(巨力)

111/03/21(佳生)
━ 核定

壹.三.3 是 111/10/31 否 111/12/22

280kgf/cm2預拌混凝土(自充填) 111/10/25 ━ 同意

壹.二.3、壹.三.4、壹.四.3、壹.七.1

壹.三.20R.3(紐澤西護欄)

壹.七.31R.1(汲水互動設施)

壹.八.3R.4(蓄水池施作)

鋼筋，SD280

壹.三.5

壹.三.12R.4(基礎伸縮縫)

壹.三.13R.4(溢流堰伸縮縫)

壹.四.14R.4(護岸基礎伸縮縫)

鋼筋，SD420W

壹.二.5、壹.三.9、壹.四.9

壹.十二.1.BR.3(休憩步道)
111/11/30 否 111/05/06

碎石級配 111/04/27 ━ 同意

配比設計

ˇ ˇ 配比設計

ˇ ˇ 配比設計

ˇ ˇ 配比設計

水三工字第

11101011530號(巨力)

水三工字第

11150012470號(佳生)

水三工字第

11101072020號
ˇ4 639M3 ˇ

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

水三工字第

11150006570號(全台

興)

水三工字第

11150023150號(三

五)6 207.71T
111/02/14(全台興)

111/06/01(三五)
━ 核定

ˇ ˇ

111/02/18(全台興)

111/06/10(三五)

7
5852 M

2
(t=25cm)

2571.2M
2
(t=15cm)

3 2012M3

5 157.53 T

是

1 406.72M
3

2 3039 M3

否 ˇ
水三工字第

11150018650號

111/02/25 否

ˇ
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.二 .6、壹.三.18、壹.四.12 111/12/31 是 112/05/26

瀝青混凝土 112/03/28 112/05/10 同意

壹.二.9、壹.三.10、壹.四.13 111/06/30 否 111/03/01

ψ3"PVC洩水管(B管，厚度≧5.1mm) 111/02/22 ━ 核定

壹.二.17、壹.三.11 111/12/31 否 111/03/31

透水織布 111/03/25 ━ 同意

壹.二.18 111/12/31 否 111/08/30

植生格框 111/08/23 ━ 同意

壹.二.19 111/12/31 否 111/08/30

植生草網 111/08/23 ━ 同意

壹.二.20、壹.四.6 111/04/30 否 111/03/31

土包袋 111/03/25 ━ 同意

壹.二.22、壹.七.2 111/10/31 否 111/09/30

點焊鋼絲網(ψ6mm，10cm*10cm) 111/09/27 ━ 同意

壹.二.23 111/10/31 否 111/11/11

鍍鋅格柵板及框座(W×L=100cm×100cm)
(第一次)

111/10/26(第二次)
━ 同意

壹.三.24 111/10/31 否 111/11/11

鍍鋅格柵板及框座(W×L=60cm×100cm)
(第一次)

111/10/26(第二次)
━ 同意

壹.二.24 111/10/31 否 111/10/06

鋼筋混凝土管(B型)D=600mm，三級管 111/09/30 ━ 同意

壹.二.25 111/12/31 是 111/12/20

草籽 111/11/29 ━ 同意

壹.二.26、壹.四.8、壹.七.6 111/12/31 否 111/05/10

外緣收邊緣石，預鑄，10 ≦ 底寬 <15cm，20 ≦ 全

高 < 25cm
111/04/26 ━ 同意

壹.二.30 112/05/31 否 112/05/24

送水鋼管 112/05/08 ━ 同意

壹.五.1 111/12/31 否 111/11/22

1號直提閘門 (W3.0m×H2.0m) 111/07/22 ━ 同意

壹.五.2 111/12/31 否 111/11/22

2號直提閘門(W3.0m×H2.5m) 111/07/22 ━ 同意

壹.五.3 111/12/31 否 111/11/22

3號直提閘門(W3.0m×H3.0m) 111/07/22 ━ 同意
23 1門 否 ˇ

ˇ

ˇ

22 1門 否 ˇ

21 1門 否 ˇ

水三工字第

11101065250號
ˇ

ˇ
112年05月24日工務

所備忘錄

ˇ
水三工字第

11150018230號

20 1處 否 ˇ

19 2198m 是 ˇ ˇ

水三工字第

11150013520號

14 574 M
2 否

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

水三工字第

11101072080號

ˇ
水三工字第

11150038300號

18
1246M

2

(62.3kg)
否 ˇ

17 58m 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ

ˇ ˇ
水三工字第

11150008050號

10 6610  M
2

水三工字第

11150034000號

ˇ

16 12組 否 ˇ

15 3組 否 ˇ ˇ

水三工字第

11101063450號

水三工字第

11150037940號

8
3875M

2
(t=10cm)

947M
2
(t=5cm)

是 ˇ

否 ˇ

9 649支 否 ˇ

ˇ

13 2560個 否 ˇ

ˇ

ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ11

ˇ 配比設計
水三工字第

11201029450號

ˇ ˇ ˇ
水三工字第

11150013510號

12 4035 M
2 否 ˇ

ˇ ˇ

4035 M
2 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.五.4 111/12/31 否 111/11/22

自動閘門(W3.0m×H3.0m) 111/07/22 ━ 同意

壹.六.1 112/05/31 否 112/07/21

低壓配電盤，三相KWH 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.2 112/05/31 否 112/07/21

低壓配電盤，LE受信箱 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.3 112/05/31 否 112/07/21

低壓配電盤，GCP開關箱 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.4 112/05/31 否 112/07/21

閉路電視設備 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.5 112/05/31 否 112/07/21

水位計，超音波式 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.6 112/05/31 否 112/07/21

圖控電腦及軟體 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.7 112/05/31 否 112/02/13

600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)

，1/C，38mm2
112/01/30 ━ 同意

壹.六.8 112/05/31 否 112/02/13

600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)

，16/C，2.0mm2
112/01/30 ━ 同意

壹.六.9 112/05/31 否 112/07/21

600V聚氯乙烯絕緣電線，16/C，2.0mm2 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.10 112/05/31 否 112/07/21

遮蔽電纜，2/C，2.0mm2 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.11 112/05/31 否 112/02/13

600V交連聚乙烯絕緣，聚氯乙烯被覆電力電纜

(XLPE)，3/C，3.5mm2
112/01/30 ━ 同意

壹.六.12 112/05/31 否 112/07/21

電線及電纜，RJ45網路線 112/05/22(第四次) ━ 同意

壹.六.13 112/05/31 否 112/07/21

建築物電信光纜，單模光纖，6芯 112/05/22(第四次) ━ 同意
ˇ37 650M 否 ˇ

36 80M 否 ˇ ˇ
水三工字第

11250023510號

ˇ
水三工字第

11201008420號
35 80M 否 ˇ

34 80M 否 ˇ ˇ

ˇ33 40M 否 ˇ

32 50M 否 ˇ ˇ

水三工字第

11250023510號

ˇ

ˇ

31 1950M 否 ˇ

30 1式 否 ˇ

水三工字第

11201008420號

ˇ

29 1式 否 ˇ

ˇ

28 1式 否 ˇ

27 1具 否 ˇ

3門 否 ˇ

ˇ

ˇ

26 1式 否 ˇ

25 1式 否 ˇ

水三工字第

11250023510號

ˇ

水三工字第

11101065250號

ˇ24
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.六.15 111/12/31 否 111/03/10

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm 111/03/08 ━ 核定

壹.六.16、壹.十.1 111/12/31 否 111/03/10

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm 111/03/08 ━ 核定

壹.六.17、壹.九.4 111/12/31 否 111/03/10

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm 111/03/08 ━ 核定

壹.六.18 111/12/31 否 111/03/10

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm 111/03/08 ━ 核定

壹.六.19、壹.九.5 111/12/31 否 111/03/10

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm 111/03/08 ━ 核定

壹.六.20 112/05/31 否 112/02/13

預鑄混凝土，預鑄手孔，φ64 手孔及鑄鐵蓋 112/01/31 ━ 同意

壹.六.21 112/05/31 否 112/02/13

預鑄混凝土，預鑄手孔，管路隔板3"x2A 112/01/31 ━ 同意

壹.六.22 112/05/31 否 112/02/13

預鑄混凝土，預鑄手孔，電信小手孔及鑄鐵蓋 112/01/31 ━ 同意

壹.七.7R.1(混凝土透水地坪舖面) 111/12/31 否 111/12/21

場鑄式透水地坪模組，h≧12cm 111/12/07 ━ 同意

壹.七.8 111/12/31 否 111/05/10

高壓磚t:6cm 111/04/26 ━ 同意

壹.七.9 111/12/31 否 111/05/05

平板磚-木紋面，厚60mm 111/04/25 ━ 同意

壹.七.10

壹.七.39R.4(流域地圖)

壹.十二.1.AR.3(太陽能LED地底燈)

112/05/31 否 112/0526

抿石子 112/04/13 ━ 同意

壹.七.12 112/05/31 否 112/03/25

結構用鋼材(ALN鋼承鈑) 112/03/10 ━ 同意

壹.七.16 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

欄杆，標準樣式
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.18 112/06/15 否

木樁圍籬 ━
ˇ 取消施做52 1020組 是 ˇ

ˇ ˇ
水三工字第

11201017640號
50 3443kg 是 ˇ

ˇ ˇ
水三工字第

11201023820號
51 185組 是 ˇ

ˇ ˇ
水三工字第

11201029470號

ˇ  鋪磚計畫
水三工字第

11150017990號

49

158M
2
(地坪)

235M2(流域地圖)

24M
2

否 ˇ

48 659塊 是 ˇ ˇ

ˇ ˇ 鋪磚計畫
水三工字第

11150018230號

ˇ
水三工字第

11150046160號

47 2240M
2 是 ˇ

46 2240M
2 是 ˇ

水三工字第

11250003480號

水三工字第

11250003460號

45 14座 否 ˇ

44 650個 否 ˇ

35M 否 ˇ

40 85M 否 ˇ ˇ

水三工字第

11250003480號
43 14組 否 ˇ

42 240M 否 ˇ ˇ

ˇ39 3000M 否 ˇ

38 1300M 否 ˇ ˇ

水三工字第

11150010320號

ˇ41
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.七.19 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

活動式車阻
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.20 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

警告牌(鋁板，氟碳烤漆處理)及救生圈
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.23 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

標示牌(鋁板，厚1.5mm)
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m)

壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m)

壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量)

111/12/31 否 112/05/26

50x50mm角鋼，5t 112/05/22 ━ 同意

壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m)

壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m)
111/12/31 否 112/05/26

50*500mm扁鐵 112/05/22 ━ 同意

壹.七.30R.3(入口意象) 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

不銹鋼板，A242
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.33 112/05/31 否

(1)112/02/21

(2)112/03/06

(3)112/02/21

生態浮島

(1)6"PVC管及竹筏塞

(2)∮6~10cm桂竹

(3)地工織物，椰纖毯及龜殼網

(1)112/02/18

(2)112/02/20

(3)112/02/18

━ 同意

壹.八.5 111/12/31 否 111/03/10

硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱50mm，厚

4.1mm
111/03/08 ━ 核定

壹.九.1 112/05/31 否 112/07/21

低壓配電盤，KWH&MP PNL 電表及開關箱 112/01/31 ━ 同意

ˇ
水三工字第

11150010320號
60 150M 否 ˇ

ˇ
水三工字第

11250023510號
61 2組 否 ˇ ˇ

35KG 否 ˇ

57 393kg 否 ˇ

(1)水三工字第

11250006280號

(2)水三工字第

11250006290號

(3)水三工字第

1125006540號

59 10組 否 ˇ

ˇ
水三工字第

11201023820號

ˇ

56 1102M 否 ˇ

55 30組 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ

ˇ

54 10組 否 ˇ

53 20組 否 ˇ ˇ

水三工字第

11201023820號

ˇ ˇ
水三工字第

11201023820號

ˇ
水三工字第

11201029850號

58
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.十.3 112/05/31 否
112/02/03(檢還)

112/03/30

太陽能路燈
111/10/31(第一次)

112/02/07(第二次)
━ 同意

壹.十.4 112/05/31 否
112/02/03(檢還)

112/03/30

太陽能高燈
111/10/31(第一次)

112/02/07(第二次)
━ 同意

壹.十.5 112/05/31 否
112/02/03(檢還)

112/03/30

太陽能矮燈
111/10/31(第一次)

112/02/07(第二次)
━ 同意

壹.十一.3 111/12/31 是 111/12/20

楓香，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5

≦ 米高直徑 < 6㎝
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.4 111/12/31 是 111/12/20

茄苳，樹高≧240㎝，樹幅≧90cm，米高直徑≧5㎝ 111/11/29 ━ 同意

壹.十一.5 111/12/31 是 111/12/20

杜英，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5

≦ 米高直徑 < 6㎝
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.6 111/12/31 是 111/12/20

穗花棋盤腳，240 ≦ 樹高 ＜ 270cm ， 90 ≦ 樹幅 ＜

100cm ，5 ≦ 米高直徑 ＜ 6cm
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.7 111/12/31 是 111/12/20

水柳，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5

≦ 米高直徑 < 6㎝
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.8 111/12/31 是 111/12/20

光臘樹，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，

5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.9 111/12/31 是 111/12/20

青剛櫟，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，

5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.10 111/12/31 是 111/12/20

鐵冬青，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，

5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.12 111/12/31 是 111/12/20

厚葉石斑木，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，

7cm≦容器直徑＜10cm
111/11/29 ━ 同意

水三工字第

11101072080號

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗
73 2688株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

72 39株 否 ˇ

71 31株 否 ˇ

12株 否 ˇ

67 28株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

70 36株 否 ˇ

69 25株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

66 17株 否 ˇ

65 53株 否 ˇ

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

68

水三工字第

11201017700號

ˇ ˇ

ˇ ˇ

64 16組 否 ˇ

63 17組 否 ˇ

無紅火

蟻證明

ˇ ˇ62 13組 否 ˇ
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.十一.13 111/12/31 是 111/12/20

臺灣山桂花，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，

7cm≦容器直徑＜10cm
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.14 111/12/31 是 111/12/20

山黃梔，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm

≦容器直徑＜10cm
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.15 111/12/31 是 111/12/20

木槿，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦

容器直徑＜10cm
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.16、壹.十二.2.D 111/12/31 是 111/12/20

月橘，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦

容器直徑＜10cm
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.17 111/12/31 是 111/12/20

芙蓉菊，高度＜20cm，寬度＜10cm，容器直徑＜

10cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.18 111/12/31 是 111/12/20

野牡丹，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm

≦容器直徑＜10cm
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.19 111/12/31 是 111/12/20

腎蕨，20≦高度＜30cm，10≦寬度＜20cm，10cm≦

容器直徑＜13cm
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.21、壹.十二.2. 111/12/31 是 111/12/20

一般地被類，穗花木藍，高度(枝長)＜10cm，寬度

＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.23 111/12/31 是 111/12/20

野薑花，30≦高度(枝長)＜40cm，寬度＜10cm，容

器直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.24 111/12/31 是 111/12/20

大安水蓑衣，30≦高度(枝長)＜40cm，寬度＜10cm

，容器直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.25 111/12/31 是 111/12/20

香蒲，30≦高度(枝長)＜40cm，寬度＜10cm，容器

直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.26 111/12/31 是 111/12/20

產品，開卡盧，30≦高度(枝長)＜40cm，寬度＜

10cm，容器直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.27 111/12/31 是 111/12/20

產品，蘆葦，30≦高度(枝長)＜40cm，寬度＜10cm

，容器直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

水三工字第

11101072080號

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

86 1935株 否 ˇ

85 2150株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

84 1510株 否 ˇ

83 950株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

82 736株 否 ˇ

81 7375株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

80 1460株 否 ˇ

79 2296株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

78 1440株 否 ˇ

77 4800株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

76 3600株 否 ˇ

75 3648株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗
74 6160株 否 ˇ

第 7 頁，共 10 頁



契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.十一.28 111/12/31 是 111/12/20

地筍，高度(枝長)＜20cm，寬度＜10cm，容器直徑

＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.29 111/12/31 是 111/12/20

野慈菇，高度(枝長)＜20cm，寬度＜10cm，容器直

徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.30 111/12/31 是 111/12/20

荸薺，20≦高度(枝長)＜30cm，寬度＜10cm，容器

直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.31 111/12/31 是 111/12/20

三白草，高度(枝長)＜20cm，寬度＜10cm，容器直

徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.32 111/12/31 是 111/12/20

單葉鹹草，20≦高度(枝長)＜30cm，寬度＜10cm，

容器直徑＜7cm盆苗
111/11/29 ━ 同意

壹.十一.33 111/12/31 是 111/12/20

草皮，混合草種，地毯草類 111/11/29 ━ 同意

壹.十一.34 111/12/31 是 111/12/20

草種，混合草種，種籽 111/11/29 ━ 同意

壹.十二.1.A 111/12/31 否 111/11/11

太陽能LED地底燈 111/10/26 ━ 同意

壹.十二.2.B 111/12/31 是 111/12/20

流蘇，270 ≦ 樹高 < 300㎝，100≦樹幅＜120cm，7

≦ 米高直徑 < 8㎝
111/11/29 ━ 同意

壹.二.16、壹.三.16、壹.四.7 111/04/30 否 111/05/06

塊石，30cm≦φ 111/01/21 ━ 核定

壹.二.10、壹.二.11、壹.三.14、壹.四.16、壹.十

二.1.C
━ ━ ━

塊石，80cm＜φ ━ ━ ━

壹.二.18R.3(植生格框)

壹.二.19R.2(植生草網)
111/12/31 否 111/08/30

錨釘 111/08/23 ━ 同意

壹.二.27、壹.四.15、 111/12/31 否 111/08/15

水泥漆 111/08/03 ━ 核定

水三工字第

11101072080號

ˇ
水三工字第

11150031690號

ˇ ˇ

99 369M
2 否 ˇ ˇ

甲方供料，現地採取

(免送審)

98 2018支 否 ˇ

97 4952顆 否

水三工字第

11150034000號

水三工字第

11101012130號

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

水三工字第

11101072080號

96 1064M
3 否 ˇ

95 14株 否 ˇ

ˇ ˇ ˇ
水三工字第

11101063440號

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

94 600組 否 ˇ

93 5800M
2 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

92 5600M
2 否 ˇ

91 260株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

90 260株 否 ˇ

89 260株 否 ˇ

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

無紅火

蟻證明

苗圃場驗

苗

88 260株 否 ˇ

87 260株 否 ˇ
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.二.28、壹.三.23、壹.八.3R.6 112/05/31 否 112/02/21

不銹鋼踏步，D=19mm 112/02/14 ━ 同意

壹.二.31 112/05/31 否 112/05/24

抽水平台鋼管及五金配件 112/05/08 ━ 同意

壹.三.12R.1(基礎伸縮縫)

壹.三.13R.1(溢流堰伸縮縫)

壹.四.14R.1(護岸基礎伸縮縫)

111/12/31 否 111/09/08

保麗龍，厚1.0cm 111/09/01 ━ 同意

壹.三.17 111/12/31 否 111/03/10

PVC止水帶 111/03/02 ━ 同意

壹.三.22 112/05/31 否 112/05/25

安全方向導引標誌 112/05/15 ━ 同意

壹.三.25 111/12/31 否 111/06/16

化學植筋 111/06/08 ━ 同意

壹.六.23 112/06/15 否

不銹鋼拉線箱 ━

壹.七.7R.3(混凝土透水地坪舖面) 111/12/31 否 111/09/30

銲接鋼線網，D=6.00mm，20x20cm 111/09/27 ━ 同意

壹.七.7R.4(混凝土透水地坪舖面) 112/05/31 否 112/05/15

2分清碎石 112/05/03 ━ 同意

壹.七.21 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

水防道路警告牌
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.22 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

行人優先牌
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.25 112/05/31 否 112/05/15

標線，熱處理聚酯，反光 112/04/14 ━ 同意

壹.七.26 112/05/31 否 112/05/15

油漆水尺 112/05/10 ━ 同意

壹.七.39R.5(流域地圖) 112/07/15 否 112/08/15

手壓式抽水幫浦 112/07/11 ━ 同意

ˇ ˇ
水三工字第

11150037940號

ˇ

水三工字第

11250015370號

113 2組 否 ˇ

112 14M
2 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ111 238M
2 否 ˇ

ˇ ˇ
水三工字第

11201041620號

ˇ
水三工字第

11250016370號

108 168M
3 是 ˇ ˇ

水三工字第

11201023820號
110 5座 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ109 10座 否 ˇ

ˇ 預編項目，無施作

107 2240M
2 否 ˇ

106 1式 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ
水三工字第

11150024180號

ˇ
水三工字第

11250017030號

105 18支 否 ˇ

104 3支 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ
水三工字第

11150009370號

ˇ ˇ
水三工字第

11150035010號

103 452M 否 ˇ

102 184.2M
2 否 ˇ ˇ

ˇ
112年05月24日工務

所備忘錄
101 1組 否 ˇ ˇ

ˇ ˇ
水三工字第

11250005600號
100 75支 否 ˇ
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契約詳細表項次 預定送審日期 是否驗廠 審查日期

材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期
協力廠

商資料
型錄

相關試

驗報告
樣品 其他 審查結果

旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次 契約數量
是否取

樣試驗

送審資料（ˇ）
備註

(歸檔編號)

壹.七.31R.9(流域地圖) 112/06/30 否 112/08/15

石板雕刻 112/06/28 ━ 同意

壹.九.2 112/05/31 否 112/02/13

電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線， 112/01/30 ━ 同意

壹.九.3 112/05/31 否 112/02/13

電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，

5.5mm2
112/01/30 ━ 同意

壹.十.2 112/05/31 否 112/05/26

維修手孔 112/05/08 ━ 同意

壹.十二.1.BR.1 111/12/31 否 111/05/05

仿岩面大板塊160*40*8CM 111/04/25 ━ 核定

壹.二 .7、壹.三.19、壹.四.10 112/05/31 否 112/05/26

瀝青黏層 112/03/28 ━ 同意

壹.二 .8、壹.四.11 112/05/31 否 112/05/26

瀝青透層 112/03/28 ━ 同意

壹.七.30R.4(入口意象) 112/05/31 否
112/03/25(檢還)

112/04/28

產品，鋁合金板
112/02/01(第一次)

112/04/12(第二次)
━ 同意

壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m)

壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m)

壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量)

112/05/31 否 112/05/30

銲接鋼線網，D=7.00mm，10x10cm(不鏽鋼) 112/05/12 ━ 同意

壹.七.38 112/05/31 否 112/05/25

黑翅鳶日晷意象 112/04/20 ━ 同意

壹.八.3R.9 112/05/31 否 112/06/2

同軸式循環泵浦，額定馬力2HP，極數2P 112/02/13 ━ 同意

契約加值項目 112/09/30 否 112/09/21

瀝青壓花舖面 112/09/15 ━ 同意

契約加值項目 112/08/31 否 112/09/18

塑木涼亭 112/08/11 ━ 同意

ˇ
水三工字第

11201029480號

ˇ
水三工字第

11201042850號

否 ˇ

ˇ

水三工字第

11201029850號

是 ˇ ˇ

117 35組 否 ˇ ˇ

116 20M 否 ˇ

水三工字第

11201008420號

114 1式 否 ˇ ˇ

115 80M 否 ˇ ˇ

121 0.5M2 否 ˇ ˇ ˇ
水三工字第

11201023820號

ˇ
水三工字第

11150017990號

ˇ

118 414M

ˇ ˇ
水三工字第

11201029870號

122 311M
2 否 ˇ ˇ ˇ

4822M2 ˇ

123 1座 否 ˇ ˇ

120 3875M2

124 2台 否

125 325M2 否 ˇ ˇ

126 1座 否 ˇ ˇ ˇ ˇ

水三工字第

11201029000號

水三工字第

11201029000號

水三工字第

11250032480號

水三工字第

11201049880號

119 是 ˇ

第 10 頁，共 10 頁


