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中央管流域整體改善與調適計畫 
 

烏溪主流工程實施計畫書草案 
（在地諮詢小組會議） 

 
      主辦機關：經濟部水利署第三河川局 

報告人: 工務課   
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烏溪治理現況概述 

民國80年公告治理基本計畫（烏溪
上游南港溪匯流處至內埔橋）。 
 

歷經921地震及多次颱洪，水利署於
107核備「烏溪水系主流及其支流南
港溪與眉溪治理規劃檢討」，其檢
討範圍在烏溪主流為自上游觀音橋
至烏溪出口止，全長約68公里 

烏溪主流現有防洪構造物共計堤防
71,045公尺，護岸5,247公尺。左岸
36,737公尺，右岸39,555公尺。 

治理 
起點 
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烏溪主流治理現況概述 

烏溪中游溢淹危險度地圖 
烏溪下游溢淹危險度地圖 
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烏溪主流治理現況概述 

烏溪上游溢淹危險度地圖 

斷面 
溢淹危險度 防洪構造物 

危險因素 
左岸 右岸 左岸 右岸 

94   高 - - 

1.現況河道無法通過計畫洪水量，

2.鄰近有土石流潛勢溪流匯入 

3.位於高度蜿蜒河段 

103 高   - - 

1.現況河道無法通過計畫洪水量，

2.鄰近有土石流潛勢溪流匯入 

3.位於高度蜿蜒河段 

104 高 高  - - 

1.現況河道無法通過計畫洪水量，

2.鄰近有土石流潛勢溪流匯入 

3.位於高度蜿蜒河段 

105 高  - - 

1.現況河道無法通過計畫洪水量，

2.鄰近有土石流潛勢溪流匯入 

3.位於高度蜿蜒河段 

斷面102~105溢淹渠段，建議於柑仔林
橋(斷面93-1)新建水位站進行洪水預
警。 
 
部分渠段進行疏濬。。 
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烏溪主流治理現況概述 

現場目視檢查 
 
河堤歷史災損紀錄 
 
風險評估成果 

檢查成果分類統計 

透地雷達 
 
敲擊回音試驗 
 
鑽心抗壓試驗 
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烏溪主流治理現況概述 

目視調查及非破壞檢測成果 
 
河堤歷史資料 
 
堤後保全對象 
 
堤身結構評估 
 
環境因素評估 

左岸 右岸 
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烏溪主流工程實施計畫提報說明 

烏溪治理計畫、烏溪水系風險評估成果報告、烏溪水系急要
段水利構造物結構安全檢測成果報告。 

實施計畫期程 
111年～112年 
 
實施範圍 
自昌榮橋上下游 
(斷面98~斷面102) 
 
評估長度 
約1.2公里 

昌榮橋 
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烏溪昌榮橋工程實施計畫提報說明 

烏溪昌榮橋上下游多屬公

有土地，部分私有地位於

昌榮橋上游右岸 

預計於112年～113年辦

理用地取得作業。 
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烏溪昌榮橋工程實施計畫提報說明 

緣由：依據行政院公共工程委員會函頒「 

      公共工程生態檢核機制」及經濟部 

      水利署函頒水利工程生態檢核相關 

      作業規定辦理。 

辦理情形：委外辦理「烏溪昌榮橋上游河 

          段加強工程-提報核定階段生 

          態檢核報告」 
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一、盤點生態資源：  

二、蒐集並提供關注環境團體名單及其議題：

三、現地勘查：  

四、民眾參與訪談： 

五、陸域生態補充調查：  

六、水域生態補充調查：  

七、繪製生態關注圖：  

八、棲地品質評估：  

九、掌握生態議題提出解決策略 

十、公共工程生態檢核自評表填寫： 
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稀有植物及保全大樹圖 

判斷人為種植 

保育類及紅皮書物種分布圖 
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生態關注區域圖 

等級 
顏色 

陸域/水域 

高度敏感 紅 

中度敏感 黃/藍 

低度敏感 綠 

建物及道
路 

灰  
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補償 

減輕 

縮小 

迴避 

生態保育措施建議概略配置圖 
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111年6月13日拜訪村長及民眾，地方主要意見及回應事項 

提問單位 提問內容及建議 本局回應 

國姓鄉 
大石村長 

1.大石村對岸去年有崩塌事件發生(23.987, 120.855)，因上方有

昌榮巷是居民常用道路，希望機關可以協助改善，增加河岸安全性。

2.現在比較少人會下到河床，但昌榮橋在傍晚時分常有民眾在橋上

釣魚，算是在地另類的社交場所。 

3.台14線昌榮橋有一戶，過去做大水時常常會淹上來，近年加高之

後情況有改善，還是建議可以再觀察。 

1.感謝村長，意見納入考量。 
2.感謝村長分享在地民眾對烏溪的
想法及利用方式。 
3.對於重要的保全對象，會建議設
計單位考量安全問題，以利做出適
當的措施。 

國姓鄉 
柑林村長 

1.台14線一側有一戶人家，有必要視為保全對象。昌榮橋下游左

岸有數戶人家，當河水暴漲時有掏刷左岸的疑慮，希望可以加強

左側護岸強度。 

2.昌榮橋上游左岸都是堅固的岩壁，安全性相當高，也是在地維

持數百年的自然景觀，希望維持自然狀態。 

3.過去會有民眾進入河川捕魚，因為安全問題及生活型態的改變，

現在很少民眾下去烏溪遊玩戲水，不過民眾還是對在地的景觀自

豪。 

1.感謝村長提醒，河防安全是水利
工程最重要的考量因素之一，對重
要設施及保全對象會謹慎評估。 
2.當地環境呈現自然狀態，若非必
要，不會移除重要地景。後續規劃
設計會提醒設計單位，考量當地自
然景觀，避免破壞兩側岩壁，在安
全前提下維護自然環境。 
3.感謝村長分享在地民眾對烏溪的
想法及利用方式。 
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烏溪工程實施計畫經費與期程 

年度 編號 工程名稱 
長度 

(公尺) 

經費 

(千元) 
類別 整建原因 

111 
1 烏溪昌榮橋上游河段改善工程先期作業 1200 560 先期作業 加強基腳 

加總 1200 560     

112 

1 烏溪昌榮橋上游河段改善工程用地取得 1200 16,000 用地徵收 加強基腳 

2 烏溪昌榮橋上游河段改善工程 1200 12,000 工程 加強基腳 

加總 1200 28,000     
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烏溪工程實施計畫經費與期程 
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烏溪工程實施計畫經費與期程 

烏溪沿線環境與民眾休閒生活密不可分，尤其中下游屬於人口稠
密及商業活動區域，藉由整建計畫的施行，可加強既有堤防結構

物整體強度，另配合環境營造、植栽綠化、以提供民眾更舒適休
憩空間。 

友善動物生存空間  

打造休憩空間 

喬木種植提高固碳量 

提升防洪安全  

烏溪整建實施計畫 
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項次 項目 說明 經費(千元) 

1 混凝土鼎塊 20噸 4,000 

2 河道整理 800公尺 2,000 

3 基礎加強 300公尺 3,000 

4 植栽 種植喬木 1,000 

5 雜項工程 便道 2,000 

合計 12,000 

經費分析 

烏溪工程實施計畫經費與期程 

預期效益 
項次 項目 說明 備註 

1 中央管河川整體改善 1000公尺   

2 整體改善增加保護面積 5公頃   

3 人口保護 0.4千人   
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經濟部水利署第三河川局 

簡報完畢 

            敬請指教 


