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報告人：  經濟部水利署第三河川局  

                工務課  劉家源工程司 

「中央管流域整體改善與調適計畫」 

大里溪支流草湖溪工程實施計畫 

初審會議 
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治理工程概述 2

1 
 草湖溪於107年完成治理計畫修訂，防洪措施採100

年重現期頻率防洪保護標準，其餘均已治理完成。 

 現況防洪構造物左岸7,772公尺，右岸8,116公尺 

 本局於109年辦理「烏溪水系風險評估摘要報告」，
針對草湖溪未有高度風險以上河段，惟上游有5處
破堤危險達中度。 

 經本局111年辦理構造物安全檢查後，經改善後已
無安全之虞。 

流域概述 1 
       草湖溪流域發源於兩處，其一於大橫屏山山脈之火
炎山，另一處於大橫屏山山脈之大湖山，此二處水源於
台中盆地後合流為一，流經台中市大里區、太平區及霧
峰區等行政區域，於大里區西湖里附近匯入大里溪屬大
里溪支流之一。 
       草湖溪流域面積為77.12平方公里，河川長度約7.4
公里，其中包含中央管河川-北溝溪及台中市管區域排
水-乾溪排水等2條。 

大里區 

霧峰區 

太平區 

草湖溪治理現況概述 1 

921 

大地震 
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1.基礎設施 防護-河川 
「草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面57~59) 」 

  依烏溪風險評估計畫辦理草湖溪進行改善，以防護治理工程為主。 

工程實施計畫提報說明 2 

斷面58~57  破堤風險對策示意圖 斷面59~58  破堤風險對策示意圖 
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工程實施計畫提報說明 2 

辦理時間 會議名稱 

1 106.07.13 「烏溪水系大里溪支流草湖溪(含支流北溝溪)治理規劃檢討」地方說明會 

2 111.05.27 「草湖溪實施計畫-民眾參與」第1場公聽會會議(黃竹里) 

3 111.05.27 「草湖溪實施計畫-民眾參與」第2場公聽會會議(健民里) 

4 111.07.06 「草湖溪實施計畫-生態檢核」第1場訪談會議(健民里) 

民眾參與 
在地溝通 

計畫辦理過程 完成多次審查會議及民眾參與等相關事宜。 
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本計畫已委託智聯工程科技顧問有限公司進行生態調查盤點中。 

初步調查成果為工區內生態關注圖皆屬低度敏感區。 

工程實施計畫提報說明 2 

生態檢核作業成果 

草湖溪竹仔坑堤防整建工程 



6 分期工程配置圖 

      針對實施計畫內容，擬定工程先後順序，並分期逐步辦理改善。 
1.第一期工程：「草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面58-1~59)」 
2.第二期工程：「草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面58~58-1)」 
3.第三期工程：「草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面57~58)」 

工程實施計畫經費及期程 3 
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設計原則與構想 

草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面58-1~59) 

竹村橋 

右岸岩方適度切削使斷面增加減低流速 
 

  

基礎裸露右岸+流路調整 
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設計原則與構想 

草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面58~58-1) 

竹村橋 

3.新設帶工+流路調整 

1.基礎加強 

2.固床工破損修復 

1 
2 

2 
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設計原則與構想 

草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面57~58) 

竹村橋 

新設帶工1 

新設帶工2 

新設帶工3 
視
現
況
切
削
軟
岩 

健民橋方向 

3.視現況切削軟岩+流路調整 

1.新設帶工3座 

2.格框破損修復 
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本計畫採分年分期逐步辦理改善，降低對當地居民及環境生態之影

響，建議工程分年分期辦理順序如下表: 

工程實施計畫經費及期程 3 

年度 工程名稱 
長度 

公尺 

經費 

(仟元) 
類別 

工作項目 

工程內容 

第1年 草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面58-1~59) 300 8,070 工程 基礎設施防護 河川治理 

第2年 草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面58~58-1) 300 6,290 工程 基礎設施防護 河川治理 

第3年 草湖溪竹仔坑堤防整建工程(斷面57~58) 490 22,470 工程 基礎設施防護 河川治理 

合計   36,830   
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