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第一章 前言 

1.1  計畫緣起目的 

經濟部水利署第三河川分署(以下簡稱三河分署)轄區內之水利工程，

依據公共工程委員會及經濟部水利署之相關執行生態檢核作業。生態檢

核著重於「生態專業」及「工程專業」共同參與，結合治理工程及環境

友善理念，減少工程對棲地環境及生物多樣性造成的負面影響。執行過

程中，輔以「民眾參與」及「資訊公開」方式，辦理訪談、說明會、座

談會等方式促進民眾參與，讓在地居民及關心相關議題之民間團體有溝

通交流機會，並配合資訊即時公開，增加互信基礎以減少後續爭議發生，

以達到生態檢核作業執行目標。 

生態檢核作業依據行政院公共工程委員會於民國 112 年 07 月 18 日

函頒修正「公共工程生態檢核機制」，與水利署於民國 112 年 04月 12日

經水河字第 11216029350 號函「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工

程生態檢核參考手冊」等相關規定辦理。 

1.2  整體工作項目 

一、本計畫為開口合約，根據公共工程委員會之「公共工程生態檢核注

意事項」及經濟部水利署「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工

程生態檢核參考手冊」等相關規定，辦理工程計畫各階段生態檢核

作業，視實際需要辦理工作項目。 

二、組織具生態專業及工程專業之跨領域工作團隊，執行工程計畫各階

段生態檢核作業，並依規定期限提送成果報告書。 

三、執行本案生態檢核工作之生態專業人員應具備下列條件： 

1. 公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外

獨立學院以上學校水土保持、生命科學、生物、生物多樣性、生

物科技、生物科學、生物資源、生物醫學暨環境生物、生態、生

態暨演化生物、生態與環境教育、環境教育、自然資源、自然資

源管理、自然資源應用、昆蟲、動物、野生動物保育、森林、森

林暨自然保育、森林暨自然資源、森林環境暨資源、植物、環境
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科學、環境資源、環境資源管理、環境管理各系、組、所畢業得

有證書者。 

2. 若未符合第一項，需修習生態學、保育生物學、生態工程或環境

科學等相關課程 20學分以上。 

3. 具生態相關工作經驗 2年以上。 

1.3  工程生態檢核概述 

公共工程生態檢核的三大執行原則，生態保育、公民參與及資訊

公開。藉由生態檢核機制導入工程全生命週期中，由工程計畫核定階

段辦理生態影響預測、生態保育原則與工程可行性建議；規劃設計階

段針對生態議題擬定生態保育對策與措施，並納入設計圖說與發包文

件中，以延伸至施工階段；施工階段於施工前文件審查、生態保育措

施執行確認並配合生態監測計畫執行，在施工期間落實生態檢核作業；

維護管理階段針對生態保育措施成效、改善建議及新議題的探討等，

檢視環境現況並回饋至後續工程計畫。透過工程全生命週期生態檢核

作業完整操作流程，減輕水利工程對生態環境造成的負面影響，同時

建立民眾參與的溝通平台，積極納入多元利害關係人的觀點，共同尋

求適宜的生態保育措施方案，期在工程與生態之間取得平衡，在達到

工程目的同時，亦能達到維護既有棲地環境、維持生物多樣性及提供

生態系統服務等多重成效。 

生態檢核相關工作與作業機制已發展十餘年，發展沿革詳參圖 1-

1 。民國 96 年起結合專家學者及民間團體的力量，為水庫集水區治理

工程中納入生態檢核評估機制催生。民國 100~102 年經濟部水利署水

利規劃試驗所「棲地生態資訊整合應用保育評估案例蒐集及分析執行

成果」之計畫，提供操作方式與實務經驗等關鍵資訊。經濟部水利署

經多年試辦及滾動式檢討，於民國 105 年 11 月 01 日修訂公告「水庫

集水區工程生態檢核執行手冊」，適用於水庫集水區工程以維護生物

多樣性資源與棲地環境品質。公共工程委員會於民國 106 年 04 月 25

日函頒「公共工程生態檢核機制」在案，民國 112 年 07 月 18 日函頒

修正「公共工程生態檢核注意項」，針對工程案件之生態評估作業不

確實，致未辦理生態檢核作業。 
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經濟部水利署近年持續推廣生態檢核機制並逐步落實至工程計畫，

民國 109 年 11 月 26 日函頒「工程廠商施工階段生態檢核作業補充說

明」，規範水利署及其所屬機關辦理工程時，承包廠商應配合執行施

工階段生態檢核，相關文件納入發包文件中。民國 111 年 09 月 06 日

修正「工程廠商施工階段生態檢核作業補充說明」，持續檢討作業流

程。民國 112年 04月 12日經水河字第 11216029350號函提出「經濟部水

利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」，提供工程全生命週

期四階段生態檢核之操作流程與重點，作為河川分署辦理相關工程執行

生態檢核之執行依據。 

 

圖1-1  工程生態檢核推動歷程圖 

1.4  生態檢核流程 

生態檢核作業配合工程生命週期階段循序推行，本計畫為施工階

段。本階段為落實規劃設計階段所擬定之生態保育措施、工程方案及

監測計畫，確保施工作業期間生態保全對象、生態關注區域完好及維

護環境品質。本階段工程主辦機關委託之生態背景人員為擔任協助監

造角色，施工廠商委託之生態背景人員為擔任生態保育措施執行角色，

作業流程詳圖 1-2 。 



  
 

 
4 

 

資料來源：經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊(民國 112年)。 

圖1-2  施工階段生態檢核作業流程  
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第二章 工程案件基本資料彙整 

2.1  工作項目 

本計畫生態檢核作業執行依據工程會「公共工程生態檢核注意事項」

及水利署「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」

相關規定辦理。依據三河分署派工案件及契約規定辦理工作，執行施工

階段生態檢核作業 9 件。工作項目為(1)生態資料蒐集、(2)現場勘查、(3)

保育原則研擬與關注區域圖繪製、(4)影響評析與棲地評估、(5)自動相機

影像收集、(6)生態環境異常狀況處理、(7)查核施工廠商生態保育措施等

(表 2-1 )。除上述工作項目外，依生態檢核作業相關規定填列「公共工程

生態檢核自評表」及相關附表做為執行紀錄，各案工作執行項目及方法

說明如下： 

表2-1  施工階段派工案件工作項目表 

標號 工程名稱 

生態資料

蒐集 
現場勘查 

保育原則

研擬與關

注區域圖

繪製 

影響評析

與棲地評

估 

自動相機

影像收集 

生態環境

異常狀況

處理 

查核施工

廠商生態

保育措施 

案 案 案 案 臺 次 次 

1 
大安溪廍子堤防整建工

程(斷面 11-1~14) 
1 1 - 1 - - 2 

2 
眉溪守城一號堤防整建

工程(斷面 31～32-1) 
1 1 - 1 - 1 2 

3 
111 年度柳川排水潭北段

護岸維修改善工程 
1 1 - 1 - - 2 

4 
111 年度樟平溪圓仔城

左、右岸護岸整建工程 
1 1 - 1 - - 3 

5 
筏子溪東海橋至知高圳

段整體環境營造工程 
1 1 - 1 2 - 3 

6 

筏子溪農路橋至十三寮

排水與大雅排水合流點

改善工程(左岸) 

1 1 - 1 - - 3 

7 
112 年度貓羅溪縣庄 1、

2、3護岸整建工程 
1 1 1 1 - - 1 

8 
大安溪社尾堤防整建工

程(斷面 6~9-1) 
1 1 1 1 - - 1 

9 

112 年度南港溪溪北一號

堤防(斷面 13~14)整建工

程 

1 1 1 1 - - 1 

一、生態資料蒐集：協助監造單位確認施工廠商提出的施工計畫，是否

有納入契約施工補充說明書(應包含生態背景人員、生態保育措施、

生態保育措施自主檢查表、工地環境生態異常狀況處理計畫、生態
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保育措施平面圖、視需求所辦理之物種補充調查)，以及環境保護及

生態保育教育訓練內容。 

二、現地勘查：工程主辦機關邀請監造單位、施工廠商、所委託之生態

背景人員及相關利害關係人，共同辦理開工前現場勘查說明工程施

工程序、生態保育措施內容與執行方法。 

三、保育原則研擬與關注區域圖繪製：施工前由工程主辦機關、監造單

位、施工廠商、所委託之生態背景人員及相關利害關係人，共同討

論議設計階段所產出生態保育措施平面圖及生態保育措施自主檢查

表內容之工程可行性及修正方案，提出更符合現況需求之生態保育

措施平面圖，並更新自主檢查表內容及產出生態保育措施抽查表，

提供查核施工廠商生態保育措施使用。 

四、影響評析與棲地評估：綜合考量生態資料蒐集結果、生態保全對象

特性、關注棲地分布與工程之關聯性，分析工程對生態的可能影響，

應包括對於生態環境直接影響，以及後續可能的衍生性影響(如河川

斷流、植被演替停滯等)。 

五、自動相機影像收集：於調查區域內特殊關注物種可能通行區域架設

租用之紅外線自動相機，紀錄野生動物影像以為生態調查之補充，

裝設地點及設置期間依指示辦理。 

六、生態環境異常狀況處理：工程範圍內若有環境生態疑義或異常狀況，

由施工廠商主動通報工程主辦機關時，工程主辦機關委託之生態背

景人員應協助針對生態異常狀況釐清原因、提出解決對策。 

七、查核施工廠商生態保育措施：依據生態保育措施抽查表，陪同監造

單位於施工期間進行現場抽查確認，並且書面查核檢視施工廠商提

供之生態保育措施自主檢查表，確保能即時掌握施工作業行為與生

態保育措施執行狀況。 
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2.2  工程基本資料彙整 

三河分署派工執行施工階段生態檢核之案件基本資料，如表 2-2 所

示。 

表2-2  施工階段工程基本資料表 

章節 工程名稱 
基地位置 

(TWD97) 
工程概要 施工廠商 

施工廠商

生態團隊 
開工日 

(預計)完

工日 

3.1 

大安溪廍子堤防整

建 工 程(斷 面 11-

1~14) 

臺中市外埔區 

X：216408 

Y：2694794 

1.堤防整建工程約 500m 

2.河道整理工程 120000m3 

3.其他雜項工程 1式 

得凱營造

有限公司 

山昇環境

科技資訊

有限公司 

112/01/02 112/09/20 

3.2 

111 年度眉溪守城

一號堤防(內埔橋至

守城橋)整建工程

(斷面 31~32-1) 

南投縣埔里鎮 

X：248887 

Y：2652957 

1.一工區:(1)堤頂及堤後翻修

408m。(2)水防道路整建 815m。

(3)堤前坡基腳保護 110m。 

2.二工區:河道整理 650m。 

3.三工區:堤後坡綠美化 482m。 

4.四工區:石籠鋪設 12m。 

冠寶營造

有限公司 

委託符合

生態背景

資格人員 

112/01/08 112/10/19 

3.3 

111 年度柳川排水

潭北段護岸維修改

善工程 

臺中市潭子區 

X：220309 

Y：2679233 

1.護岸改善工程：約 266m 

2.堤頂步道：約 760m2 

3.其他雜項工程：1式 

冠寶營造

有限公司 

委託符合

生態背景

資格人員 

112/01/05 112/08/18 

3.4 

111 年度樟平溪圓

仔城左、右岸護岸

整建工程 

南投縣中寮鄉 

X：228014 

Y：2648879 

1.自然工法調整河床 675m。 

2.小型丁壩工 8座。 

3.河道整理約 200m。 

得凱營造

有限公司 

山昇環境

科技資訊

有限公司 

112/01/05 112/12/05 

3.5 

筏子溪東海橋至知

高圳段整體環境營

造工程 

臺中市 

西屯區、南屯區 

X：211817 

Y：2672970 

1.坡面綠化工程約 7120m2。 

2.堤頂步道工程約 4398m2。 

3.仿木斜坡道計 2座。 

4.賞鳥亭計 3處。 

5.全區導覽牌計 2座。 

五湖四海

營造股份

有限公司 

觀察家生

態顧問有

限公司 

112/01/05 113/06/27 

3.6 

筏子溪農路橋至十

三寮排水與大雅排

水合流點改善工程

(左岸) 

臺中市大雅區 

X：213137 

Y：2678260 

1.左岸新設護岸計約 216m。 

2.新設堤後擋牆計約 336m。 

3.新設水防道路計約 2,052m2。 

4.新設側溝計約 328m。 

5.新設集水井計 3處。 

6.新設綠帶計約 1,672m2。 

7.生態保育措施。 

五湖四海

營造股份

有限公司 

觀察家生

態顧問有

限公司 

112/01/05 112/12/14 

3.7 

112 年度貓羅溪縣

庄 1、2、3 護岸(斷

面 13~14)整建工程 

彰化縣芬園鄉 

X：213371 

Y：2654184 

1.護岸工 400m。 

2.出水工 1座。 

3.丁壩工 2座。 

4.水位觀測亭 1座。 

基元營造

有限公司 

委託符合

生態背景

資格人員 

112/06/09 113/04/13 

3.8 
大安溪社尾堤防(斷

面 6~9-1)整建工程 

臺中市 

大甲區、外埔區 

X：213570 

Y：2696253 

1.堤防整建工程 300m 

2.河道整理工程 200,000m3  

3.其他雜項工程 1式 

基元營造

有限公司 

委託符合

生態背景

資格人員 

112/07/10 113/03/05 

3.9 

112 年度南港溪溪

北一號堤防(斷面

13~14)整建工程 

南投縣埔里鎮 

X：245725 

Y：2650040 

堤防整建 410m。 

資生營造

股份有限

公司 

山昇環境

科技資訊

有限公司 

112/07/20 113/01/05 
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表2-3  各案工作項目執行彙整表 

標號 工程名稱 
生態資料蒐集 

(提送日) 
現場勘查 

保育原則研擬與

關注區域圖繪製 

影響評析與棲

地評估 

自動相機影像

收集 

生態環境異常

狀況處理 

查核施工廠商

生態保育措施 

1 
大安溪廍子堤防整建工程

(斷面 11-1~14) 

文書通過 

112/08/07 
112/04/07 - 

前：112/02/16 

中：112/05/04 

後：112/10/16 

- - 
112/05/04 

112/07/03 

2 

111年度眉溪守城一號堤防

(內埔橋至守城橋)整建工

程(斷面 31~32-1) 

文書通過 

112/11/22 
112/03/08 - 

前：參規設階段 

中：112/05/05 

後：112/10/19 

- 
112/03/20 

~112/04/12 

112/05/05 

112/07/11 

3 
111年度柳川排水潭北段護

岸維修改善工程 

文書通過 

112/11/23 

112/04/18 

112/07/06 
- 

前：112/04/18 

中：112/06/20 

後：112/10/16 

- - 
112/04/25 

112/06/20 

4 
111年度樟平溪圓仔城左、

右岸護岸整建工程 

文書通過 

112/10/04 
112/04/13 - 

前：112/04/13 

中：112/10/04 

後：尚未完工 

- - 

112/04/27 

112/07/04 

112/10/04 

5 
筏子溪東海橋至知高圳段

整體環境營造工程 

文書通過 

112/07/07 
112/03/20 - 

前：112/03/20 

中：112/10/06 

後：尚未完工 

112/08/07~ 

(預計 3個月) 
- 

112/05/10 

112/07/07 

112/10/06 

6 

筏子溪農路橋至十三寮排

水與大雅排水合流點改善

工程(左岸) 

文書通過 

112/07/07 
112/03/13 - 

前：112/05/10 

中：112/10/06 

後：尚未完工 

- - 

112/05/10 

112/07/07 

112/10/06 

7 
112 年度貓羅溪縣庄 1、

2、3護岸整建工程 

文書通過 

112/10/11 
112/07/20 112/07/21 

前：112/03/01 

中：112/10/11 

後：尚未完工 

- - 112/10/11 

8 
大安溪社尾堤防整建工程

(斷面 6~9-1) 

文書通過 

112/10/16 
112/07/12 112/07/13 

前：112/03/01 

中：112/10/16 

後：尚未完工 

- - 112/10/16 

9 
112 年度南港溪溪北一號

堤防(斷面 13~14)整建工程 

文書通過 

112/10/16 
112/07/31 112/08/02 

前：112/03/01 

中：112/10/12 

後：尚未完工 

- - 112/10/12 
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第三章 工程施工階段生態檢核作業 

3.1  111 年度柳川排水潭北段護岸維修改善工程 

表3-1  柳川排水潭北段-生態檢核執行歷程 

日期 執行項目 章節 

112/01/05 工程開工  

112/04/18 
現場勘查(施工前期) 

施工前期影響評析與棲地評估 

3.3.3 

3.3.5 

112/04/25 第一次生態查核 3.3.4 

112/06/20 
第二次生態查核 

施工中影響評析與棲地評估 

3.3.4 

3.3.5 

112/07/06 現場勘查(釐清工程變更項目後續對策與處理情形) 3.3.4 

112/08/18 工程竣工  

112/10/16 施工後影響評析與棲地評估 3.3.5 
 

 
資料來源：資料來源：111年度柳川排水潭北段護岸維修改善工程圖 

圖3-1 柳川排水潭北段-平面圖 
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3.1.1前階段生態檢核成果概要 

本工程未辦理提報核定及規劃設計階段生態檢核作業，為將生態

檢核作業落實至工程計畫，由工程主辦機關、監造單位、施工廠商及

所委託之生態背景人員現地勘查，由生態背景人員協助擬定施工階段

執行之生態保育措施，共 6點如下： 

1. 盡量減少夜間施工，避免使燈光干擾夜間生物。 

2. 盡可能減少施工對環境影響期間。但進行施工便道開闢時仍應保

留一局部水路，避免阻斷河道水域縱向生態廊道。 

3. 新闢施工便道及設置臨時置料區應優先使用既有道路、草生地或

溪床裸露地環境，以干擾最少範圍為原則劃設，並於施工計畫書

上明確標示施工便道，禁止工程擾動施工邊界外之區域。 

4. 施工車輛運行易產生揚塵，定時對施工道路及車輛進行灑水降低

揚塵量，降低揚塵對周圍植物之危害。 

5. 施工期間將遺留之民生及工程廢棄物集中處理，並帶離現場。 

6. 施工期間避免高灘地生態棲息地大面積擾動及環境整潔無雜物。 

3.1.2生態資料蒐集 

表3-2  柳川排水潭北段-工程生態查核文書查核結果 

辦理項目 摘要說明 檢查結果 

施工計畫 

施工廠商所提供生態檢核工作計畫書需包含生態背

景人員、生態保育措施、生態保育措施平面圖、生

態保育措施自主檢查表內容以及工地環境生態異常

情況處理計畫。 

■完成  

□未完成，原因： 

環境保護及生

態保育教育訓

練計畫 

施工廠商於開工前針對廠商施工人員辦理環境保護

及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對

象及生態保育措施等事項。 

■完成 

□未完成，原因： 

其他(視個案需

要增列) 
無 

□完成  

□未完成，原因：  

生態背景人員除了提出生態保育措施，協助工程主辦機關、監造

單位確認施工廠商提出的施工計畫是否納入生態檢核相關資料，應包

含生態背景人員、生態保育措施、生態保育措施自主檢查表、工地環

境生態異常狀況處理計畫、生態保育措施平面圖等，並持續追蹤施工

廠商環境保護及生態保育教育訓練辦理狀況。若施工廠商有其他生態
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檢核相關工作，一併協助監造單位審查相關計畫書。 

本案施工階段生態檢核之文書查核作業，施工廠商於民國 112 年

11 月文書作業，施工計畫、環境保護及生態保育教育訓練計畫等皆符

合生態檢核相關規定，查核結果如表 3-2 。 

3.1.3現地勘查 

民國 112年 04月 18日辦理現場勘查(圖 3-2)，召集工程主辦機關、

監造單位、生態檢核團隊、施工廠商等，釐清現場生態議題並說明施

工階段生態檢核辦理內容與規定。經由各單位共同檢視生態保育措施，

並確認是否有執行困難或有疑義之情形，確認施工階段生態保育措施

執行項目，現場勘查紀錄詳表 3-3 。 

表3-3  柳川排水潭北段-現場勘查紀錄(112/04/18) 

相關意見摘要 處理情形回覆 

各單位共同檢視生態背景人員所提及之生態保育措施 6項： 

1.盡量減少夜間施工，避免使燈光干擾夜間生物。 

2.盡可能減少施工對環境影響期間。但進行施工便道開闢時仍應

保留一局部水路，避免阻斷河道水域縱向生態廊道。 

3.新闢施工便道及設置臨時置料區應優先使用既有道路、草生地

或溪床裸露地環境，以干擾最少範圍為原則劃設，並於施工計

畫書上明確標示施工便道，禁止工程擾動施工邊界外之區域。 

4.施工車輛運行易產生揚塵，定時對施工道路及車輛進行灑水降

低揚塵量，降低揚塵對周圍植物之危害。 

5.施工期間將遺留之民生及工程廢棄物集中處理，並帶離現場。 

6.施工期間避免高灘地生態棲息地大面積擾動及環境整潔無雜物 

工程主辦機關、監造

單位及施工廠商同意

施工階段生態保育措

施依生態背景人員所

提及之生態保育措施

6項執行。 

 

  

圖3-2 柳川排水潭北段-現地勘查紀實照片 

 

112/04/18 112/04/18 
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表3-4  柳川排水潭北段-現場勘查紀錄(112/07/06) 

相關意見摘要 處理情形回覆 

本案因變更工程項目，於原施工範圍外發

現開挖痕跡，依據 112 年 6 月 20 日工程生

態查核現場查核結果，與監造單位及施工

廠商於今日辦理現場勘查，釐清是否啟動

生態環境異常狀況處理。 

監造單位悉心關注相關施工過程，樹木生

長狀況未受到影響，生態人員依現況評

估，無影響樹木生長，故不啟動生態環境

異常狀況處理。 

施工期間建議以軟質材料包覆樹幹，避免

施工行為誤擦損樹皮。 

遵照辦理。 

 

  

現場勘查討論 新增跨河構造物工項位置 

圖3-3 柳川排水潭北段-現地勘查紀實照片 

民國 112 年 6 月 20 日辦理工程生態查核，發現原定施工範圍外發

現開挖痕跡，為釐清是否對周邊環境造成負面影響。於民國 112 年 07

月 06日邀集監造單位及施工廠商現場勘查(圖 3-3)，因應工程設計變更

新增板橋 1 座，在右岸公園樹木間開挖打設基礎，經評估使用範圍對

既有樹木生長影響不大，不啟動生態環境異常狀況處理。同時提出改

善建議，施工期間以軟質材料包覆樹幹，避免施工行為誤擦損樹皮，

減少樹木受傷導致生病或死亡的機率，現勘紀錄詳表 3-4 。 

3.1.4查核施工廠商生態保育措施 

依據前期擬定之生態保育措施，陪同監造單位於施工期間進行現

場抽查確認，並填寫生態保育措施抽查表，施工廠商配合提供生態檢

核書面文件(施工計畫、生態保育措施自主檢查表)，確保能即時掌握施

工作業行為與生態保育措施執行狀況。生態保育措施抽查項目如表 3-

5 ，生態保育措施平面圖詳附錄。 

112/07/06 112/07/06 
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表3-5  柳川排水潭北段-生態保育措施抽查表 
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表3-6  柳川排水潭北段-生態抽查成果彙整 

施工廠商生態保育措施自主檢查表填寫狀況 

■ 1月份 ■ 2月份 ■ 3月份■ 4月份 ■ 5月份 ■ 6月份■ 7月份■8月份 

生態檢核團隊生態抽查概要 

時間 抽查紀錄概要 處理情形 

第一次抽查 

(112/04/25) 

1.現場按照施工前擬定之生態保育措施執行，未發現

環境生態異常狀況。 

2.建議後續於生態保育措施自主檢查表內容附上廢棄

物處理照片。 

3.經現場評估並與施工廠商討論，新增生態保育措施

一項，迴避保留工區下游處榕樹一棵。 

4.配合第 2點修正施工階段生態檢核執行計畫書之生

態保育措施及自主檢查表內容，後續施工期間依據

調整後內容執行。 

配合辦理 

第二次抽查 

(112/06/20) 

1.本案原工程變更工程項目，於原施工範圍外發現開

挖痕跡，建議擇日辦理現場勘查，釐清是否啟動異

常狀態處理。 

2.尚缺 6月份檢查表。 

3.建議後續於生態保育措施自主檢查表內容附上廢棄

物處理照片。 

1.不啟動異

常狀況處理 

2.尚未補自

檢表 

廠商資料補充 

(112/11/23) 

1.生態檢核工作計畫書資料已補齊。 

2.所缺自主檢查表已補齊。 

3.環境保護及生態保育教育訓練紀錄已補齊。 

資料已完備 

工程生態查核紀實照片 

  

  

112/04/25 112/04/25 

112/06/20 112/06/20 
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本團隊於民國 112 年 04 月 25 日及 6 月 20 日辦理兩次生態抽查作

業。民國 112年 04月 25日與機關及施工廠商確認現場按照施工前擬定

之生態保育措施執行，未發現環境生態異常狀況，生態保育措施自主

檢查表已按時填具，並建議後續於自主檢查表內容附上廢棄物處理照

片。民國 112年 06月 20日的工程現場生態查核為本工程完工前最後一

次工程生態查核，現場確認各項生態保育措施抽查結果皆為合格。於

原施工範圍外發現開挖痕跡，且鄰近右岸公園內樹木，有造成額外生

態影響疑慮。另民國 112年 07月 06日辦理現場勘查，釐清不啟動異常

狀態處理，並提出施工期間對樹木保護的執行措施。生態抽查作業執

行成果如表 3-6 。 

3.1.5影響評析與棲地評估 

棲地品質評估，經由各項環境評估因子的量化分數，紀錄棲地環

境的變化，提供工程計畫對棲地環境影響的重要參考指標。本計畫採

用「水利工程快速棲地生態評估表」之棲地評估方式，透過長期的棲

地環境現況自主評分，能直接或間接反應目前的生態狀況及潛在問題。 

棲地評估成果施工前期、施工中及施工後之總分分別為 38、38 及

54，各項評分詳見表 3-7 。本工程案主要工項包含護岸改善及堤頂步道，

施工前期堤岸已開始進行整波及進行基礎工程，故與施工中棲地品質

評估結果相似。工程完工後，水流與施工中比更為暢通，水域多樣性

及底質多樣性增加，堤前灘地植生自然復育，水域及水陸域過渡帶棲

地品質提升，相關照片如表 3-8 所列。 

表3-7  柳川排水潭北段-棲地評估成果概述 

指標項目 
施工前期 

(111/4/18) 

施工中 

(112/6/20) 

施工後 

(112/10/16) 

水的 

特性 

水域型態多樣性 3 3 6 

水域廊道連續性 10 10 10 

水質 6 6 6 

水陸域過

渡帶及底

質特性 

水陸域過渡帶 1 1 5 

溪濱廊道連續性 1(單岸施工中) 1(單岸施工中) 3 

底質多樣性 3 3 10 

生態 

特性 

水生動物豐多度 4 4 4 

水域生產者 10 10 10 

總分 38 38 54 
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表3-8  柳川排水潭北段-生態調查評析相關照片紀錄 

位置 【施工前期】112/04/18 【施工中】112/06/20 【完工後】112/10/16 

河道

及堤

前灘

地 

   
保持水流暢通，堤岸基礎施

作中。 

保持水流暢通，堤岸基礎施

作完成。 

保持水流暢通，底質多樣性

增加，灘地植生自然復育。 

坡面 

   

整理緩坡。 植草磚鋪設完成。 
植草磚種植穗花木蘭，目前

生長狀態不佳。 
 

3.1.6後續執行建議 

本工程共執行生態保育措施 6 項，依生態保育措施執行情形及完

工現場狀況，提出維護管理階段生態檢核作業執行注意事項。 

1. 護岸孔隙種植穗花木蘭，目前生長狀況不佳呈現枯黃色，僅有部

分先驅植物生長較佳。建議釐清穗花木蘭生長狀況不佳原因，並

於種植前期加強澆水作業提升存活率。 

2. 當地鳥類種類豐富，樹木及水域都是棲息覓食的場域，未來若有

環境營造工作，建議配合公園內植物種類，擴大野生動物可利用

範圍。 
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第四章 結論與建議 

本計畫為施工階段生態檢核作業，依據工程執行進度及各案特性，提

出維護管理建議及施工中案件執行注意事項，整理如下：本工程已經完工，

護岸孔隙種植穗花木蘭，目前生長狀況不佳呈現枯黃色，建議釐清穗花木

蘭生長狀況不佳原因，並於種植前期加強澆水作業提升存活率；當地鳥類

種類豐富，樹木及水域都是棲息覓食的場域，後續建議配合公園內植物種

類，擴大野生動物可利用範圍。 

本計畫依據經濟部水利署手冊相關規定，協助工程主辦機關與監造單

位檢查施工廠商生態檢核作業執行狀況，協助審查書面文件並定期辦理現

場查核，提出以下幾點建議： 

一、部分案件未納入生態保育措施：部分工程案件僅在提報核定階段執

行生態檢核程序，應是案件簽約時程問題，導致案件缺乏規劃設計

階段之生態檢核成果，存在於施工階段缺略生態保育措施，可能造

成偏差的風險。為此，建議案件如若無規劃設計階段檢核成果，應

採用提報核定階段之生態檢核報告作為施工準則，並整合入工程設

計及發包文件中，確保監工和施工單位能夠順利執行。 

二、確保生態檢核管理與自主檢查表單紀錄：於本計畫初期，通知協請

工程主管機關依據「經濟部水利署工程廠商施工階段生態檢核作業

補充說明」要求施工廠商確實執行生態檢核相關作業，包含：填寫

施工計畫之生態檢核文件、出席現勘、參加環境生態保育教育訓練、

執行並填列生態保育措施、按月填寫生態保育措施自主檢查表、出

席生態檢核抽查等，以適時提供改進建議，以確保作業得以持續有

效執行。 

三、落實機關監督與覆核制度：為落實工程生態檢核，施工廠商需確實

填寫生態保育自檢表，並主動、定期上呈表單予工程主管單位，確

保施工期間各項生態檢核目標。在生態抽查中，除了監造團隊和委

託的專業生態檢核小組外，施工廠商和其生態專業人員也應主動參

與，現場說明施工階段生態檢核作業執行與現場工程狀況。 
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第五章 重要參考資料 

1. 行政院農業委員會特有生物保育中心，民國95年，臺灣地區河川棲地

評估技術之研究，水利規劃試驗所。 

2. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國95年，河川廊道棲地改善復育技

術及對策之研擬—河川廊道復育手冊。 

3. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國95年，烏溪河系河川情勢調查(總

報告書)。 

4. 行政院農業委員會特有生物保育中心，民國96年，河川棲地改變及護

岸植生對生物多樣性影響之研究。 

5. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國97年，彰投地區隘寮溪排水整治

及環境營造。 

6. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國99年，大安溪水系河川情勢調查

(總報告書)。 

7. 財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會，「民眾參與標準作業

程序(SOP)建立及規劃成果推廣之研究」，民國101年。 

8. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國102年，棲地生態資訊整合應用

於水利工程生態檢核與河川棲地保育措施。 

9. 經濟部水利署第三河川分署，民國102年，大甲溪河川情勢調查。 

10. 經濟部水利署第三河川分署，民國104年，烏溪河川環境管理計畫規

劃報告。 

11. 經濟部水利署第三河川分署，民國105年，大安溪河川環境管理規劃。 

12. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國106年，區域排水情勢調查作業

手冊(草案)。 

13. 行政院農業委員會林務局南投林管處，民國105年，南投地區石虎族

群調查及保育之研究委託計畫。 

14. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國108年，順應河相之河川廊道範

圍初步規劃研究。 

15. 臺中市政府農業局，民國110年，110年度臺中地區石虎族群生態研究

及保育教育推廣計畫。 
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16. 經濟部水利署水利規劃試驗所，民國111年，流域生態檢核參考手冊

(2/2)。 

17. 經濟部水利署第三河川分署，民國109年，大安溪高鐵橋堤段河道整

理工程-規劃設計階段生態檢核報告。 

18. 經濟部水利署第三河川分署，民國111年，大安溪社尾堤防整建工程

(斷面6~9-1) -提報階段生態檢核報告。 

19. 呂光洋、杜銘章、向高世，民國88年，臺灣兩棲爬行動物圖鑑。 

20. 向高世，民國90年，臺灣蜥蜴自然誌，大樹出版社。 

21. 鍾國芳、邵廣昭，民國92年，臺灣物種名錄。 

22. 林鎮洋，民國93年，生態工法技術參考手冊。 

23. 杜銘章，民國93年，蛇類大驚奇。遠流出版事業股份有限公司。 

24. 林春吉，民國96年，臺灣淡水魚蝦生態大圖鑑，天下遠見出版股份有

限公司。 

25. 陳義雄，民國98年，臺灣河川溪流的指標魚類。 

26. 汪靜明、朱達仁、賴仟定，民國100年，工程生態檢核制度應用於流

域管理。 

27. 周銘泰、高瑞卿，民國100年，臺灣淡水及河口魚圖鑑。 

28. 廖本興，民國101年，臺灣野鳥圖鑑：水鳥篇、陸鳥篇。 

29. 呂福原、歐辰雄、曾彥學及王秋美，民國106年，臺灣樹木誌，中華

易之森林研究學會。 

30. 楊懿如、李鵬翔，民國108年，臺灣蛙類與蝌蚪圖鑑。 

31. 臺灣生物多樣性網絡：https://www.tbn.org.tw/ 

32. iNaturalist 網址：https://www.inaturalist.org/ 

33. eBird Taiwan 網址：https://ebird.org/taiwan/home 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄一 

111年度柳川排水潭北段護岸維修改善工程 
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附錄二 

審查意見回覆表 
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經濟部水利署第三河川局 
「112 年第三河川局轄區生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合

約)」第一次審查會議紀錄 
壹、 日期：112 年 11 月 10 日（星期五）上午 10 時 00 分 

貳、 地點：本局 3 樓第一會議室 

參、 主持人：梁志雄主任工程司                紀錄：林壬祺 

肆、 委員及各單位意見： 

審查意見 意見回復 

一、 莊明德委員 

大安溪廍子堤防(p5,p7 廊子堤防?)、眉

溪守城堤防、柳川護岸、樟平溪護岸及筏

子溪東海橋與農路橋環境營造等 4 件工

程，因前期均未辦理規劃階段生態檢核，

因此於施工前應先審視並評估現有工程

之規劃設計，對關注物種棲地及廊道是

否造成重大影響?若有，應即提出以補強

及修正意見，再製作生態保育措施分布

圖納入監造計畫。 

感謝委員提醒，已修正文字錯誤，詳

p5,p7。大安溪廍子堤防、眉溪守城堤防、

柳川護岸、樟平溪護岸及筏子溪東海橋

與農路橋環境營造等工程，因應未辦理

規設階段生態檢核作業問題，於工程前

期辦理現地勘查，參考前階段成果、工程

設計平面圖等資料，提出更適合施工階

段執行之生態保育措施，相關說明詳各

工程案之「施工階段執行內容與前階段

成果之比較」章節，並協助施工廠商將自

主檢查表及生態保育措施平面圖納入施

工計畫之生態檢核工作計畫中。 

筏子溪東海橋與農路橋環境營造 2 件工

程，係參考 108 年筏子溪生態環境生態

檢核成果報告，作為繪製生態保育措施

配置圖之依據，但為何未將報告所提之

保育類物種(八哥及紅尾伯勞布）納入生

態保育措施內容? 

感謝委員建議，於 108 年筏子溪生態環

境生態檢核成果報告內容中，將保育類

物種(八哥及紅尾伯勞）納入陸域動物議

題，並提出相關友善環境對策，筏子溪 2

件工程依據前期資料友善環境對策等內

容及現場勘查結果，決定 2 件工程案之

生態保育措施。已於表 3-43及表 3-52補

充說明。 

貓羅溪縣庄護岸、大安溪社尾堤防及南

港溪溪北堤防等 3 件工程，均依本年度

(112年)執行規劃階段生態檢核作業，雖

經多次修正意見建議，為何「生態保育措

施」仍未明確標註於生態保育措施配置

圖相對應位置(如圖 3-25 大安溪社尾堤

防保育措施所謂「保留右岸濱溪草生地

及次生林」的位置?)應於生態保育措施

配置圖上標註斷面編號範圍及說明，以

利現場施工指認。 

感謝委員建議，遵照辦理。貓羅溪縣庄護

岸、大安溪社尾堤防及南港溪溪北堤防

等 3 件工程之生態保育措施平面圖已與

工程設計平面圖做結合，並以標註、座標

或樁號等形式，以利施工廠商執行，相關

生態保育措施平面圖詳見附錄七、八、

九。 

p18眉溪守城堤防工程於 112年 3月 5日

生態異常事件(野火或民眾引起?)為何

施工廠商於 3 月 16 日才進行通報?應依

感謝委員建議，本次生態異常事件於 3月

8 日由生態團隊會同三河分署承辦以及

施工廠商至現地勘查並討論後續處理辦
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「生態檢核參考手冊」圖 5.2 異常狀況

處理流程辦理。 

法，並透過在地民眾確認事件發生於 3月

5 日，3 月 16 日則為施工廠商以公文形

式通報機關之時間點，歷程詳表 3-13。

往後再遇生態異常事件，會提醒施工廠

商立即通報，以利依「生態檢核參考手

冊」異常狀況處理流程辦理。 

續上，請補充說明生態異常事件被燃燒

植披位置?面積?(p23「大面積」是多少)? 

感謝委員建議，已於 p26 補充說明被燃

燒植披位置及大略面積。 

續上，請補充說明生態異常狀況的解除

依據?何謂「左岸被火燒區域友植被恢復

的跡象?」；應由被火燒事件對生態環境

影響(如火燒事件當時之煙霧、廢氣、高

溫與火燒事件後區域植被、避護區及食

物來源減少等造成的影響)才能評估是

否能將生態異常狀況的解除。 

本次異常事件經由生態背景人員至現地

勘查，評估灘地植被恢復情形良好，周遭

水體無火燒後炭沉積之跡象，原生魚類

活動正常，棲地條件逐漸恢復，故於 4月

12 日解除環境生態異常狀況，相關內容

補充詳表 3-13。 

部分「生態保育措施」應屬「施工管理」

層面(如筏子溪東海橋環境營造 p48「嚴

禁於工地內飼養犬隻，並加強工地衛生

管理..」，生態保育措施應與關注物種及

關注議題有所關連。 

感謝委員建議，提出「嚴禁於工地內飼養

犬隻，並加強工地衛生管理..」施工管理

類生態保育措施，除了減少工程行為對

周遭棲地造成汙染，亦避免流浪犬貓影

響野生動物棲息，故提出相關生態保育

措施。 

二、 林連山委員 

1. 共同問題 

規設階段鎖扣的生態保育措施相關應辦

工作，有無落實於施工階段？應有查對

機制。 

在各工程案開工前或施工前期，會由主

辦機關召集設計監造單位、生態背景人

員、施工廠商及所屬生態團隊辦理現地

勘查，再依據前階段成果所提出之生態

保育原則、工程設計平面圖以及現地勘

查結果，研擬施工階段執行之生態保育

措施。依水利署規定之施工階段生態檢

核作業標準，審查施工廠商提供文書資

料，並辦理生態檢核查核，確認現場生態

保育措施執行是否落實。 

施工階段棲地評分多與規設階段不同，

其代表的意義為何？需否訂定行動值？

（如果差異太大） 

感謝委員，已於附錄十補充水利工程快

速棲地生態評估表，本棲地評估辦法可

指標出河川棲地生態系統之瞬時狀況，

會受水文條件之季節性變化影響，故需

分析差異來源為自然變化或工程影響，

若受工程影響而差異太大時，則需檢討

並提出相對解決辦法。 

廠商於施工階段的生態保育自主檢查表

內容有無合理？於辦理書面檢查時應有

所成果。 

廠商於施工階段的生態保育自主檢查表

之內容皆為主辦機關、生態背景人員、施

工廠商及所屬生態團隊共同確認合理
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性，並於現場抽查作業時確認自主檢查

表填寫是否確實。 

有的工程有架設紅外線攝影機，部分則

未架設，未知取捨之抉擇為何？又有架

設者應交付拍攝成果，必要時來調整生

態保育作為。 

感謝委員建議，施工中案件因應案件需

求，提供架設紅外線自動相機支援。帶滿

足自動相機拍攝時長，彙整拍攝成果至

報告書中，並提供現場工程單位為調整

參考。 

針對施工廠商之作為（現場施工或文件）

未能配合者，如何要求改善？ 

感謝委員，針對此問題建議監造單位協

助確實要求施工廠商填寫生態保育措施

自主檢查表，生態抽查作業除了監造單

位及機關委託之生態檢核團隊外，施工

廠商及所屬生態背景人員應配合出席，

說明施工階段生態檢核作業執行與現場

工程狀況。若依舊未果，建議可參考經濟

部水利署工程廠商施工階段生態檢核作

業補充說明內容，對廠商辦理懲罰性違

約金事宜。 

施工階段發現保育物種，如石虎而進行

的保育作為，可以詳予紀錄。以提高機關

的保育形象。 

感謝委員建議，遵照辦理。計畫執行期間

若有關注物種保育成果，彙整相關紀錄

提供予機關提升形象。 

2. 個別工程 

(1)大安溪廍子堤防整建工程(斷面 11-1~14) 
P.15，112.7.03 施工廠商生態檢核文書

資料尚未修正完成，則後面還有沒有處

理？ 

經提醒，施工廠商已補充相關文件。 

(2)眉溪守城一號堤防整建工程（斷面 31～32-1) 

於 112.5.05 及 112.7.11 計二次辦理抽

查，發現生態異常事件，但施工廠商均未

修正或補充資料，則後續如何改善與究

責？ 

經生態抽查作業，持續要求施工廠商完

善生態檢核相關執行文件，於 11月 22日

由工程主管機關召開生態文書查核檢查

結果缺失改善檢討會議，施工廠商已完

備相關文件，結果詳見表 3-15，相關文

件已納入附錄二。 

(3)111 年度柳川排水潭北段護岸維修改善工程 

相關施工計畫與教育訓練計畫均未完成

有無處置？ 

本計畫彙整抽查與廠商缺失紀錄，並交

付工程主辦機關，持續督促施工廠商完

成補充相關文書，結果詳表 3-20、表 3-

24。 

(4)111 年度樟平溪圓仔城左、右岸護岸整建工程 

P45 施工前期棲地評分 17，施工中 45，

所代表的意義及對施工廠商的施工作為

有無需修正或改善者？ 

施工前期評分低下受主要受旱季缺水影

響，施工中評分較高主要原因為河道內

流量充沛，水域棲地環境較佳，相對而

言，施工作為影響較小，建議持續追蹤河
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道整理後回填鋪排塊石營造水域棲地之

成效，明年逢旱季是否會有斷流問題。 

(5)筏子溪東海橋至知高圳段整體環境營造工程 

P53自動相機拍攝結果要做分析，有石虎

紀錄如何落實迴避等作為？ 

本工程施工區域集中在筏子溪左岸，為

確認筏子溪流域內石虎出沒區域，故架

設紅外線相機監測。筏子溪右岸於開工

前已劃設為迴避區域，未來將持續注意

施工過程中對迴避區的潛在影響。 

施工前、施工中棲地評分皆為 62分，代

表什麼意義？ 

本工程案主要工項為既有堤防坡面綠化

及堤頂步道工程，目前工程進度不影響

水域及水陸域過渡帶棲地環境，後續綠

化作業可有效提升水陸域過渡帶溪濱廊

道之棲地條件。 

(6)筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點改善工程(左岸) 
P59 表 3-42 於 112.3.14 之討論有關本

工程生態保育具體建議共 9 項，未知有

無落實在施工階段？（如：植被快速移除

之禁止） 

本案依據施工廠商所提供自主檢查表紀

錄以及現場查核，確認是否落實，已檢附

於附錄六。 

(7)112 年度貓羅溪縣庄 1、2、3 護岸整建工程 

本工程有巴氏銀鮈的棲息，建議強化此

方面的調查與保育。 

感謝委員建議，遵照辦理。本工程案所劃

定河道整理未影響主流水質，若對於工

程施作對主流之影響有疑慮，建議相關

調查。 

(8)大安溪社尾堤防整建工程(斷面 6~9-1) 

棲地評分分別為 64 與 56 分，需要做何

種應對？ 

施工中棲地評估主要差異在於左岸為施

工區域故溪濱廊道連續性降低，灘地裸

露地面積比例因河道整理及堤前填方而

些許增加，後續依工程計畫完工後會恢

復溪濱廊道連續性，灘地裸露地可於維

管階段追蹤觀察是否恢復成施工前狀

態。 

(9)112 年度南港溪溪北一號堤防(斷面 13~14)整建工程 

P.87 施工中的棲地評分較施工前高的代

表意義？ 

主要差異為施工前棲地評估時遭逢旱

季，河川水量較低，水域型態多樣性減

少，施工中水量正常，其餘未受工程影

響。 

三、 鍾翼戎科長 
成果、篩選、建議事項可採條列式或列表

式清楚呈現。 
感謝委員建議，遵照辦理。 

可建議機關維管階段檢核時間點(如完

工後數年或月) 

依據「經濟部水利署河川、區域排水及海

岸工程生態檢核參考手冊」維護管理階
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段啟動條件，工程完工 1 年後辦理 1 次

為原則。 

四、 規劃科蔡佳璋正工程司 

(1)施工階段-111 年度柳川排水潭北段護岸維修改善工程 

表 3-17，查核文書為完成部分，是否須

補齊？ 

感謝委員建議，遵照辦理。已由主辦機關

督促施工廠商完成補充相關文書，結果

詳表 3-20、表 3-24。 

6/20 生態保育措抽查，未填抽查表，請

增補。 
生態保育措施抽查表已檢附於附錄三。 

後續完工後，維護管理階段生態檢核是

否延續辦理或僅提出建議？ 

依據參考手冊，將於維管階段分析生態

環境恢復情況，以及生態檢核作業執行

成效，故建議辦理維護管理階段生態檢

核作業持續追蹤。 

五、 規劃科曾慕柔工程司 

(1)施工階段-眉溪守城一號堤防整建工程（斷面 31～32-1) 

請製表比較施工階段生態檢核保育作為

是否有符合提報定階段生態保育原則。 

感謝委員，遵照辦理。已新增生態保育原

則以及施工階段執行之生態保育措施比

較表，詳表 3-18。 

建議檢核說明施工階段生態檢核保育作

為是否有窒礙難行之處，以利改進往後

提報核定階段生態保育原則。 

施工階段生態檢核保育作為可能窒礙難

行處，已於施工前期現場勘查時提出，商

討解決辦法，並研擬新的施工階段生態

保育措施。依據參考手冊，將於維管階段

分析生態環境恢復情況，以及生態檢核

作業執行成效，故建議辦理維護管理階

段生態檢核作業持續追蹤。 

(2)施工階段-112 年度南港溪溪北一號堤防(斷面 13~14)整建工程 

請製表比較施工階段生態檢核保育作為

是否有符合提報定階段生態保育原則。 

感謝委員，遵照辦理。已新增生態保育原

則以及施工階段執行之生態保育措施比

較表，詳表 3-76。 

建議檢核說明施工階段生態檢核保育作

為是否有窒礙難行之處，以利改進往後

提報核定階段生態保育原則。 

施工階段生態檢核保育作為可能窒礙難

行處，已於施工前期現場勘查時提出，商

討解決辦法，並研擬新的施工階段生態

保育措施。依據參考手冊，將於維管階段

分析生態環境恢復情況，以及生態檢核

作業執行成效，故建議辦理維護管理階

段生態檢核作業持續追蹤。 

六、 管理科粘克銘正工程司 

(1)施工階段-大安溪廍子堤防整建工程(斷面 11-1~14) 
施工期間除了依照生態保育措施落實

「迴避」及「減輕」相關工作，更滾動檢

討新增「迴避保留工區下游處榕樹一棵」

感謝委員讚許。 



6 
 

之項目，值得讚許。 

(2)施工階段-大安溪社尾堤防整建工程(斷面 6~9-1) 
於 10/16 辦理施工期間生態檢核第一次

抽查，結果皆有符合。請賡續落實相關生

態保育對策。 

感謝委員建議，遵照辦理。 

結論 
本案原則認可，請受託廠商於 112 年 11

月 27日星期一提送修正報告，針對各委

員意見，修正後再依程序報局辦理。 

感謝委員建議，遵照辦理。 

本次審查意見與前 2 次審查意見，請整

理全部意見的回覆對應表。個案部分，由

個案溪段/工務所主辦認可。 

感謝委員建議，遵照辦理。 

除提報階段報告，於規劃設計與施工階

段報告，請製作與前階段報告內容對照，

製作差異對照表。 

感謝委員建議，遵照辦理。 

快速棲地檢核表分數意義為何？與工程

案生態保育措施關聯？請協助說明。 

快速棲地檢核以簡單快速反應出調查當

時工程計畫內棲地生態系統狀況，藉以

瞭解工程案對生態環境造成之影響，若

分數於施工前、中、後差異過大時，則先

分析差異來源為自然變化或工程影響，

若受工程影響而差異太大時，則需檢討

並提出解決辦法，辦法包含新增或修改

生態保育措施等，降低工程案對生態環

境之影響。 

報告書有關棲地空間分布圖、環境影響

圖，請以 A3摺頁方式呈現。 

施工階段生態檢核報告書處理歷程交代

清楚，提報階段與規劃設計階段也請比

照辦理。 

感謝委員建議，遵照辦理。 
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