
契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

壹.二.1、壹.三.1、壹.四.1、壹.七.4

壹.二.26R.3(外緣收邊緣石)

壹.七.19R.7(活動式車阻)

壹.七.20R.4(警告牌及救生圈)

壹.七.27R.2(休憩座椅A)

壹.七.28R.2(休憩座椅B)

壹.八.1R.4(砌紅磚)

壹.八.3R.1(蓄水池)

112/04/13 112/04/13 399.67 M3 試驗

140kgf/cm2預拌混凝土 112/04/13 1組 4組
2300965

2300966

壹.二.2、壹.三.2、壹.四.2 112/08/24 112/08/24 3464.96M3 試驗

210kgf/cm2預拌混凝土 112/08/24 1組 22組
2302922

2302923

壹.三.3 112/3/8 112/3/8 2012M3 試驗

280kgf/cm2預拌混凝土 112/3/8 1組 14組
A02-112-01966

A02-112-01967

壹.三.3 112/1/19 112/1/19 639M3 試驗

280kgf/cm2預拌混凝土(自充填) 112/1/19 1組 4組
2300301

2300302

壹.二.3、壹.三.4、壹.四.3、壹.七.1

壹.三.20R.3(紐澤西護欄)

壹.七.31R.1(汲水互動設施)

壹.八.3R.4(蓄水池施作)

112/3/14 112/3/14

各規格每50T 取樣 1支，餘數

達 10T 以上者增做 1 組 各規

格至少取樣 1 支。

179.2T 試驗

鋼筋，SD280 112/3/14 1組 5組
2300753

T23-00028

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

林聖鈞

林煊根

潘彥仰

林煊根

潘彥仰

林煊根
合格25M3

檢(試)驗及會同

人員
項次

合格
潘彥仰

林煊根

5

3

20 T

合格

規定抽（取）樣頻率
檢(試)驗結

果
進場數量

12M3

1

155M3

合格

2

4

(1)適用混凝土鑽心試體取樣之構造

物其圓柱試體製作頻率規定如下：

A. 各種不同強度之混凝土量每200

m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增

做1組。

B.同一種配比混凝土的總數量在40m3

以下者，得免做圓柱試體。

(2)不適用混凝土鑽心試體取樣者，

圓柱試體製作頻率如下:

A.鋼筋設計密集者、襯砌排塊石之背

填混凝土等，各種不同強度之混凝土

，每120m3作試體1組，餘數達40 m3

以上者增做1組。

B.特殊構造物者，如水庫工程(壩

體、溢洪道、取出水工、防淤隧道、

引水隧道等)、攔河堰工程(堰體、排

砂道、跌水靜水池等)、橋梁、水

門、房屋建築等，各種不同強度之混

凝土，每100m3作試體1組，餘數達40

m3以上者增做1組。

2.同一種配比混凝土的總數量在40m3

以下者，得免做圓柱試體。

126M3 合格
林聖鈞

林煊根



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.三.5

壹.三.12R.4(基礎伸縮縫)

壹.三.13R.4(溢流堰伸縮縫)

壹.四.14R.4(護岸基礎伸縮縫)

112/3/14 112/3/14

各規格每50T 取樣 1支，餘數

達 10T 以上者增做 1 組 各規

格至少取樣 1 支。

207.05 T 試驗

鋼筋，SD420W 112/3/14 1組 6組
2300753

T23-00028

壹.二.5、壹.三.9、壹.四.9

壹.七.7R.5(混凝土透水地坪舖面)

壹.十二.1.BR.3(休憩步道)

112/09/30 112/10/02 6595M2 試驗

碎石級配 112/09/30 3次 9次 2303667

壹.二 .6、壹.三.18、壹.四.12 112/10/05 112/10/05 4822M2 試驗

瀝青混凝土 112/10/05 2次 4次

壹.二.9、壹.三.10、壹.四.12、 111/06/13 111/06/14 649支 檢驗

ψ3"PVC洩水管(B管，厚度≧5.1mm) 111/06/13 1支 1支

壹.二.17、壹.三.11 111/11/30 111/10/14 6610M2 試驗

透水織布 111/10/14 1組 2組
2202064

2202063

壹.二.18 111/11/30 111/10/14  4035M2 試驗

植生格框 111/10/14 1組 1組
KV-22-08486-1

2202068

2202067

壹.二.19 111/11/30 111/10/14  4035M2 試驗

植生草網 111/10/14 1組 1組
2202066

2202065

7

(1)級配粒料篩分析:每一工程或每一

料源至少1次。

(2)洛杉磯磨損、比重:進料數量每

1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2

以下得併前一批檢驗；超過500m2單

獨為一批檢驗。

10

每5,000m2做1次，其設計數量

達5,000m2以上時，每增加

3,000m2增採樣本 1 份送檢。

合格

林聖鈞

林煊根

合格
林聖鈞

施金池

合格
林聖鈞

林煊根

每批進場

每5,000m2做1次，其設計數量

達5,000m2以上時，每增加

3,000m2增採樣本 1 份送檢。

9

11

12

每5,000m2做1次，其設計數量

達5,000m2以上時，每增加

3,000m2增採樣本 1 份送檢。

8

(1)同一拌和廠同一天供應之同一種

瀝青，原則半天取樣 1次，每批抽驗

2 件取平均值。

(2)於滾壓前依 CNS12388 取樣。

尚在試驗中

6 20 T 合格
潘彥仰

林煊根

2675M2

649支

4035M2

4035M2

2675M2

4035M2
林聖鈞

林煊根

合格
潘彥仰

林煊根

合格



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.二.20、壹.四.6 111/9/15 111/9/10 2560個 檢驗

土包袋 111/9/10 1個 1個

壹.二.22 111/10/31 111/10/07 244M2 檢驗

點焊鋼絲網(ψ6mm，10cm*10cm) 111/10/07 1組 1組

壹.二.23 112/01/31 112/01/31 3組 檢驗

鍍鋅格柵板及框座(W×L=100cm×100cm) 112/01/31 1組 1組

壹.三.24 112/01/31 112/01/31 12組 檢驗

鍍鋅格柵板及框座(W×L=60cm×100cm) 112/01/31 1組 1組

壹.二.24 111/11/30 111/11/01 58M 檢驗

鋼筋混凝土管(B型)，D=600mm，三級管 111/11/01 1組 1組

壹.二.25 112/1/31 112/1/9 1246M2 檢驗

草籽 112/1/9 1次 1次

壹.二.26、壹.四.8、壹.七.6 112/03/31 112/4/19 3058M 試驗

外緣收邊緣石，預鑄，10 ≦ 底寬

<15cm，20 ≦ 全高 < 25cm
112/3/26 6組 6組 2303053

壹.二.30 112/05/31 112/04/19 1組 檢驗

送水鋼管 112/04/19 1組 1組

3組

12組

58M

1246M2

林聖鈞

林煊根

合格

林聖鈞

林煊根

林聖鈞

施金池

合格

林聖鈞

林煊根

林聖鈞

林煊根

合格13 每批進場

合格

合格

18

每批進場

每批進場

14

15

16

17

244M2

每批進場

合格

每批進場

3058M

1組20

19

2560個

林聖鈞

林煊根

林聖鈞

施金池

合格
潘彥仰

謝松延

合格

(1)10,000個以下抽驗6個檢驗。

(2)10,001~100,000個抽驗12個檢

驗。

(3)100,001個以上抽驗18個檢驗。



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.五.1 112/05/05 112/05/05 1組 試驗

1號直提閘門 (W3.0m×H2.0m) 112/05/05 1次 4次
豐田-PT-112-

06

壹.五.2 112/05/05 112/05/05 1組 試驗

2號直提閘門(W3.0m×H2.5m) 112/05/05 1次 4次
豐田-PT-112-

06

壹.五.3 112/05/05 112/05/05 1組 試驗

3號直提閘門(W3.0m×H3.0m) 112/05/05 1次 4次
豐田-PT-112-

06

壹.五.4 112/02/07 112/02/07 3組 試驗

自動閘門(W3.0m×H3.0m) 112/02/07 3次 8次 TK-23-00509

壹.六.1、 112/05/31 112/05/26 1具 檢驗

低壓配電盤，三相KWH 112/05/26 1具 1具

壹.六.2 112/05/31 112/05/26 1具 檢驗

低壓配電盤，LE受信箱 112/05/26 1具 1具

壹.六.3 112/05/31 112/05/26 1具 檢驗

低壓配電盤，GCP開關箱 112/05/26 1具 1具

壹.六.4 112/07/31 112/07/12 1組 檢驗

閉路電視設備 112/07/12 1組 1組

26

合格
潘彥仰

謝松延

合格1具

1具27

28

24

23

22

1組21

25 1具

1組

每一單元

每一單元

每一單元

合格
潘彥仰

謝松延

合格
林聖鈞

林煊根

合格
潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

林聖鈞

林煊根

合格
林聖鈞

林煊根

林聖鈞

林煊根

合格

每一單元

每一單元

每一單元

每一單元1組

合格

3組

每一單元

1組



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.六.5 112/06/30 112/06/2 2組 檢驗

水位計，超音波式 112/06/2 1組 1組

壹.六.6 112/07/31 112/07/12 1組 檢驗

圖控電腦及軟體 112/07/12 1組 1組

壹.六.7、 112/05/31 112/05/20 1次 檢驗

600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力

電纜(XLPE)，1/C，38mm2
112/05/20 1次 1次

壹.六.8 112/06/30 112/06/19 1次 檢驗

600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力

電纜(XLPE)，16/C，2.0mm2
112/06/19 1次 1次

壹.六.9、 112/06/30 112/06/19 1次 檢驗

600V聚氯乙烯絕緣電線，16/C，2.0mm2 112/06/19 1次 1次

壹.六.10 112/06/30 112/06/19 1次 檢驗

遮蔽電纜，2/C，2.0mm2 112/06/19 1次 1次

壹.六.11、 112/06/30 112/06/19 1次 檢驗

600V交連聚乙烯絕緣，聚氯乙烯被覆電

力電纜(XLPE)，3/C，3.5mm2
112/06/19 1次 1次

壹.六.12 112/06/30 112/06/19 1次 檢驗

電線及電纜，RJ45網路線 112/06/19 1次 1次

34

35

36 每一單元
林聖鈞

林煊根

合格
林聖鈞

林煊根

每一單元 合格
林聖鈞

林煊根

每一單元

合格
林聖鈞

林煊根

每一單元 合格
林聖鈞

林煊根

合格
潘彥仰

謝松延

32

33

每一單元 合格
林聖鈞

林煊根

每一單元 合格
潘彥仰

謝松延

每一單元

40M

80M

80M

80M

1組

1組

1950M

29

30

31

50M

合格

每一單元



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.六.13 112/08/31 112/08/4 1次 檢驗

建築物電信光纜，單模光纖，6芯 112/08/4 1次 1次

壹.六.15 112/03/31 112/02/01 1300M 檢驗

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標

稱80mm
112/02/01 1次 1次

壹.六.16、壹.十.1 112/03/31 111/03/11 3000M 檢驗

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標

稱52mm
111/03/10 1次 1次

壹.六.17、壹.九.4 112/03/31 112/02/01 45M 檢驗

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標

稱41mm
112/02/01 1次 1次

壹.六.18 112/03/31 112/02/01 35M 檢驗

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標

稱28mm
112/02/01 1次 1次

壹.六.19、壹.九.5 112/03/31 112/02/01 200M 檢驗

導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標

稱20mm
112/02/01 1次 1次

壹.六.20 112/03/31 112/3/13 14組 檢驗

預鑄混凝土，預鑄手孔，φ64 手孔及鑄

鐵蓋
112/3/13 1組 1組

壹.六.21 112/03/31 112/3/13 650個 檢驗

預鑄混凝土，預鑄手孔，管路隔板3"x2A 112/3/13 1個 1個

每批進場 合格
林聖鈞

任庭萱

40 每批進場

38 每批進場

41 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

42 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

35M

200M

39

37

43 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

44 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

14組

650個

林聖鈞

林煊根

合格

合格
林聖鈞

林煊根

每批進場
潘彥仰

謝松延

合格

3000M

45M

650M

1300M



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.六.22 112/03/31 112/3/13 14組 檢驗

預鑄混凝土，預鑄手孔，電信小手孔及

鑄鐵蓋
112/3/13 1座 1座

壹.七.7R.1(混凝土透水地坪舖面) 112/7/31 112/7/25 2010M2 檢驗

場鑄式透水地坪模組，h≧12cm 112/7/25 1組 1組

壹.七.8 112/06/30 112/06/21 2283M2 試驗

高壓磚t:6cm 112/06/21 9組 9組
2301898

2302203

壹.七.9 112/05/31 112/05/17 564M 試驗

平板磚-木紋面，厚60mm 112/05/17 3組 3組 N-112-00226

壹.七.10

壹.七.39R.4(流域地圖)

壹.十二.1.AR.3(太陽能LED地底燈)

112/02/28 112/02/16 24M2 檢驗

抿石子 112/02/16 1次 1次

壹.七.12 112/03/31 112/3/7 3443kg 試驗

結構用鋼材(ALN鋼承鈑) 112/3/7 1次 1次

壹.七.16 112/4/30 112/5/18 185組 試驗

欄杆，標準樣式 112/4/26 1組 1組

壹.七.18 112/10/15

木樁圍籬

45 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

46 每批進場 合格
潘彥仰

施金池

14座

2010M2

51 尚在試驗中
潘彥仰

林煊根
185組

50 每一單元 合格
林聖鈞

林煊根
3443kg

每200組做1件，餘數未滿200組

者做1件。

49 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根
24M2

47 合格
潘彥仰

林煊根

48 合格
潘彥仰

林煊根

2283M2

564M

(1)10,000個以下抽驗6個檢驗。

(2)10,001~100,000個抽驗12個檢

驗。

(3)100,001個以上抽驗18個檢驗。

(1)10,000個以下抽驗3個檢驗。

(2)10,001~100,000個抽驗6個檢驗。

(3)100,001個以上抽驗9個檢驗。

52 每批進場 取消施做



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.七.19 112/06/30 112/06/05 20組 檢驗

活動式車阻 112/06/05 1組 1組

壹.七.20 112/07/31 112/07/22 10座 檢驗

警告牌(鋁板，氟碳烤漆處理)及救生圈 112/07/22 1座 1座

壹.七.23 112/10/15 112/10/02 30組 檢驗

標示牌(鋁板，厚1.5mm) 112/10/02 1組 1組

壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m)

壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m)

壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量)

112/08/31 112/08/26 1097M 檢驗

50x50mm角鋼，5t 112/08/26 1組 1組

壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m)

壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m)
112/08/31 112/08/26 394kg 檢驗

50*500mm扁鐵 112/08/26 1組 1組

壹.七.30R.3(入口意象) 112/09/30 112/09/25 1組 檢驗

不銹鋼板，A242 112/09/25 1組 1組

壹.七.33 112/03/31 112/3/25 10組 檢驗

生態浮島

(1)6"PVC管及竹筏塞

(2)∮6~10cm桂竹

(3)地工織物，椰纖毯及龜殼網

112/3/25 1組 1組

54 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

55 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

10座

30組

53 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延
20組

59 每一單元 合格
林聖鈞

林煊根
10組

58 每一單元 合格
潘彥仰

謝松延
35KG

56 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

57 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

1097M

394kg



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.八.5 111/03/10 111/03/11 1000M 檢驗

硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱

50mm，厚4.1mm
111/03/10 1次 1次

壹.九.1 112/06/15 112/06/01 2組 檢驗

低壓配電盤，KWH&MP PNL 電表及開關箱 112/06/01 1組 1組

壹.十.3 112/07/31 112/07/24 13盞 檢驗

太陽能路燈 112/07/24 1盞 1盞

壹.十.4 112/07/31 112/07/22 17盞 檢驗

太陽能高燈 112/07/22 1盞 1盞

壹.十.5 112/09/30 112/07/22 17盞 檢驗

太陽能矮燈 112/09/20 1盞 1盞

壹.十一.3 112/04/6 112/4/3 6株 檢驗

楓香，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅

＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
112/4/3 1株 1株

壹.十一.4 112/04/6 112/4/3 4株 檢驗

茄苳，樹高≧240㎝，樹幅≧90cm，米高

直徑≧5㎝
112/4/3 1株 1株

壹.十一.5 112/04/30 112/04/25 9株 檢驗

杜英，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅

＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
112/04/25 1株 2株

62 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

63 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

13盞

17盞

60 每批進場 合格
林聖鈞

任庭萱

61 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

1000M

2組

66 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

67 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

4株

6株

64 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

65 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

16盞

6株



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.十一.6 112/04/30 112/04/25 9株 檢驗

穗花棋盤腳，240 ≦ 樹高 ＜ 270cm ，

90 ≦ 樹幅 ＜ 100cm ，5 ≦ 米高直徑
112/04/25 1株 1株

壹.十一.7 112/04/30 112/04/25 11株 檢驗

水柳，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅

＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
112/04/25 1株 2株

壹.十一.8 112/04/6 112/4/3 4株 檢驗

光臘樹，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹

幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
112/4/3 1株 1株

壹.十一.9 112/04/30 112/2/24 22株 檢驗

青剛櫟，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹

幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
112/04/25 1株 2株

壹.十一.10 112/04/30 112/2/24 12株 檢驗

鐵冬青，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹

幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝
112/04/25 1株 2株

壹.十一.12 112/10/10 112/10/03 2688株 檢驗

厚葉石斑木，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬

度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm
112/10/03 1株 3株

壹.十一.13 112/9/15 112/9/12 6160株 檢驗

臺灣山桂花，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬

度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm
112/9/12 1株 4株

壹.十一.14 112/9/15 112/9/05 3648株 檢驗

山黃梔，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜

20cm，7cm≦容器直徑＜10cm
112/9/05 1株 3株

70 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

71 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

4株

9株

68 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

69 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

9株

5株

74 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

75 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

985株

1048株

72 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

73 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

6株

975株



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.十一.15 112/8/31 112/8/30 3600株 檢驗

木槿，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜

20cm，7cm≦容器直徑＜10cm
112/8/30 1株 1株

壹.十一.16、壹.十二.2.D 112/9/15 112/9/13 4800株 檢驗

月橘，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜

20cm，7cm≦容器直徑＜10cm
112/9/13 1株 3株

壹.十一.17 112/8/31 112/8/27 1440株 檢驗

芙蓉菊，高度＜20cm，寬度＜10cm，容

器直徑＜10cm盆苗
112/8/27 1株 1株

壹.十一.18 112/9/15 112/9/13 2296株 檢驗

野牡丹，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜

20cm，7cm≦容器直徑＜10cm
112/9/13 1株 2株

壹.十一.19 112/9/15 112/9/9 1460株 檢驗

腎蕨，20≦高度＜30cm，10≦寬度＜

20cm，10cm≦容器直徑＜13cm
112/9/9 1株 2株

壹.十一.21、壹.十二.2. 112/5/5 112/5/1 7375株 檢驗

一般地被類，穗花木藍，高度(枝長)＜

10cm，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/5/1 1株 3株

壹.十一.23 112/5/5 112/5/1 736株 檢驗

野薑花，30≦高度(枝長)＜40cm，寬度

＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/5/1 1株 2株

壹.十一.24 112/4/10 112/4/7 950株 檢驗

大安水蓑衣，30≦高度(枝長)＜40cm，

寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/4/7 1株 1株

78 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

79 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

1440株

496株

76 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

77 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

3600株

800株

82 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

83 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

566株

950株

80 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

81 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

1140株

5000株



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.十一.25 112/6/30 112/6/27 1510株 檢驗

香蒲，30≦高度(枝長)＜40cm，寬度＜

10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/6/27 1株 3株

壹.十一.26 112/10/10 112/10/4 2150株 檢驗

產品，開卡盧，30≦高度(枝長)＜40cm

，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/10/4 1株 2株

壹.十一.27 112/10/10 112/10/4 1935株 檢驗

產品，蘆葦，30≦高度(枝長)＜40cm，

寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/10/4 1株 2株

壹.十一.28 112/5/20 112/5/17 260株 檢驗

地筍，高度(枝長)＜20cm，寬度＜10cm

，容器直徑＜7cm盆苗
112/5/17 1株 1株

壹.十一.29 112/5/20 112/5/17 260株 檢驗

野慈菇，高度(枝長)＜20cm，寬度＜

10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/5/17 1株 1株

壹.十一.30 112/5/20 112/5/17 260株 檢驗

荸薺，20≦高度(枝長)＜30cm，寬度＜

10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/5/17 1株 1株

壹.十一.31 112/5/20 112/5/17 260株 檢驗

三白草，高度(枝長)＜20cm，寬度＜

10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/5/17 1株 1株

壹.十一.32 112/5/20 112/5/17 260株 檢驗

單葉鹹草，20≦高度(枝長)＜30cm，寬

度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗
112/5/17 1株 1株

88 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

89 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

260株

260株

84 每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

85 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

790株

750株

90 260株

91 260株

86

87

1375株

260株

合格

每批進場 合格

每批進場 合格

每批進場

林聖鈞

林煊根

潘彥仰

謝松延

每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

林聖鈞

林煊根



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.十一.33 112/09/15 112/09/14 5600M2 檢驗

草皮，混合草種，地毯草類 112/09/14 1次 4次

壹.十一.34 112/1/15 112/1/11 5800 M2 檢驗

草種，混合草種，種籽 112/1/11 1次 1次

壹.十二.1.A 111/12/31 111/11/21 1組 檢驗

太陽能LED地底燈 111/11/21 1組 600組

壹.十二.2.B 112/4/30 112/4/25 14株 檢驗

流蘇，270 ≦ 樹高 < 300㎝，100≦樹

幅＜120cm，7 ≦ 米高直徑 < 8㎝
112/4/25 1株 1株

壹.二.16、壹.三.16、壹.四.7 111/04/26 111/04/27 1064M3 檢驗

塊石，30cm≦φ 111/04/27 1次 1次

壹.二.10、壹.二.11、壹.三.14、壹.

四.16、壹.十二.1.C
111/09/02 111/09/02 4952顆 檢驗

塊石，80cm＜φ 111/09/02 5顆 24顆

壹.二.18R.3(植生格框)

壹.二.19R.2(植生草網)
111/11/30 111/10/14 2018支 檢驗

錨釘 111/10/14 1支 1支

壹.二.27、壹.四.15、 111/10/31 111/09/08 369M2 檢驗

水泥漆 111/09/08 1次 1次

97 合格
凃棋元

施金池

98

99

96

5800 M2

600組

14株

1064M3

2018支

94

95

92

93

2500M2

369M2

每批進場 合格

每批進場 合格
林聖鈞

林煊根

林聖鈞

施金池

合格
潘彥仰

謝松延
每批進場

每批進場

每1,000 m3一次 合格

每批進場

每批進場

合格

合格

林聖鈞

林煊根

每批進場 合格
林聖鈞

施金池

林聖鈞

施金池

330顆

林聖鈞

林煊根



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.二.28、壹.三.23、壹.八.3R.6 112/2/28 112/2/18 75支 檢驗

不銹鋼踏步，D=19mm 112/2/18 1支 1支

壹.二.31 112/04/30 112/04/19 1組 檢驗

抽水平台鋼管及五金配件 112/04/19 1組 1組

壹.三.12R.1(基礎伸縮縫)

壹.三.13R.1(溢流堰伸縮縫)

壹.四.14R.1(護岸基礎伸縮縫)

111/2/28 111/2/18 184.2M2 檢驗

保麗龍，厚1.0cm 111/2/18 1次 1次

壹.三.17 111/10/31 111/3/28 452M 檢驗

PVC止水帶 111/3/28 1組 1組

壹.三.22 112/10/10 112/10/02 3支 檢驗

安全方向導引標誌 112/10/02 1支 1支

壹.三.25 111/09/30 111/06/01 18支 試驗

化學植筋 111/06/01 3支 3支
N-111-00295

N-111-00296

壹.六.23 112/07/31

不銹鋼拉線箱

壹.七.7R.3(混凝土透水地坪舖面) 112/6/30 112/4/28 2283M2 檢驗

銲接鋼線網，D=6.00mm，20x20cm 112/4/28 1次 1次

預編項目

無施作

林聖鈞

林煊根

100

101

林聖鈞

林煊根

潘彥仰

謝松延

75支

每批進場

每批進場

每批進場

102

103

104

105

106

107

每批進場

每批進場

每批進場

452M

3支

合格

1組

184.2M2

每批進場

每批進場

張裕明

施金池

林聖鈞

施金池

合格

合格

合格

合格

合格

合格18支

2283M2

林聖鈞

施金池

潘彥仰

謝松延



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.七.7R.4(混凝土透水地坪舖面) 112/08/15 112/08/01 1次 檢驗

2分清碎石 112/08/01 1次 171.225M3

壹.七.21 112/07/31 112/07/22 10座 檢驗

水防道路警告牌 112/07/22 1座 1座

壹.七.22 112/08/15 112/08/03 5座 檢驗

行人優先牌 112/08/03 1座 1座

壹.七.25 112/10/06 112/10/06 34.7M2 檢驗

標線，熱處理聚酯，反光 112/10/06 1次 1次

潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

10座

5座

34.7M2

109

110

111

108

每批進場

每批進場171.225M3 合格

合格

合格

合格

每批進場

每批進場



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.七.26 112/05/31 112/05/16 1次 檢驗

油漆水尺 112/05/16 1次 1次

壹.七.39R.5(流域地圖) 112/6/15 112/6/13 8組 檢驗

手壓式抽水幫浦 112/6/13 1組 1組

壹.七.31R.9(流域地圖) 112/9/30 112/9/26 1式 檢驗

石板雕刻 112/9/26 1次 1次

壹.九.2 112/06/15 112/06/01 80M 檢驗

電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，

絞線，14mm2
112/06/01 1次 1次

壹.九.3 112/06/15 112/06/01 40M 檢驗

電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，

絞線，5.5mm2
112/06/01 1次 1次

壹.十.2 112/09/15 112/09/05 26組 檢驗

維修手孔 112/09/05 1組 1組

壹.十二.1.BR.1 111/12/31 111/11/28 414塊 檢驗

仿岩面大板塊160*40*8CM 111/11/28 1塊 1塊

潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

潘彥仰

謝松延

林聖鈞

林煊根

117

118

每批進場

每批進場

每批進場

每批進場

每批進場

每批進場

每批進場

14M2

8組

1式

80M

40M

26組

414塊

112

113

115

116

114

合格

合格

合格

林聖鈞

林煊根

合格

合格

合格

合格



契約詳細表項次 預定進場日期 抽樣日期 累積進場數量 備註

材料(設備)名稱 實際進場日期 抽樣數量 累積抽樣數量 (歸檔編號)

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

檢(試)驗及會同

人員
項次 規定抽（取）樣頻率

檢(試)驗結

果
進場數量

壹.二 .7、壹.三.19、壹.四.10 112/10/05 112/10/05 4288M2 檢驗

瀝青黏層 112/10/05 1次 1次

壹.二 .8、壹.四.11 112/10/04 112/10/04 3875M2 檢驗

瀝青透層 112/10/04 1次 1次

壹.七.30R.4(入口意象) 112/09/30 112/09/25 1次 檢驗

產品，鋁合金板 112/09/25 1次 1次

壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m)

壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m)

壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量)

壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量)

112/08/31 112/08/26 1次 檢驗

銲接鋼線網，D=7.00mm，10x10cm(不鏽鋼) 112/08/26 1次 1次

七.38 112/05/31 112/05/26 1座 試驗

黑翅鳶日晷 112/05/26 1座 1座
TV-23-01906

TV-23-02642

壹.八.3R.9 112/6/15 112/6/01 2台 檢驗

同軸式循環泵浦，額定馬力2HP，極數2P 112/6/01 1台

契約加值項目 112/9/30 112/9/30 325M2 檢驗

瀝青壓花舖面 112/9/30 1次 1次

契約加值項目 112/9/28 112/9/28 1座 檢驗

塑木涼亭 112/9/28 1座 1座

125 325M2 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

126 1座 每批進場 合格
潘彥仰

謝松延

0.5M2

2675M2

2675M2

每批進場

每批進場

每一單元

每批進場

合格

合格

119

120

121
潘彥仰

謝松延

123 每批進場

124 每批進場1台 合格
潘彥仰

謝松延

1座 合格
潘彥仰

林煊根

312M2122

合格

合格

潘彥仰

林煊根

潘彥仰

林煊根

潘彥仰

謝松延


